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I. DOCUMENTACIÓ ESCRITA. 

MG Dades generals 

MG 1 Identificació i objecte del projecte. 

Projecte: Projecte bàsic i executiu per a la ampliació de l’Escola de Santa 
Susanna en un mòdul prefabricat i industrialitzat per ús de 
menjador. 

Codi de l’expedient: X2023003410 
Tipus d’intervenció: Obra de nova execució. 

Emplaçament: Escola Santa Susanna. Parc del Colomer s/n.  

Municipi: 08398. Santa Susanna (Maresme). 

MG 2 Agents del projecte.  

Promotor: Nom: Ajuntament de Santa Susanna  
CIF: ESP0826100J 
Adreça: Plaça Catalunya s/n 
Codi Postal: 08398 Santa Susanna 
Telèfon: Tel: 937678441 

Arquitectes: Nom: Juan Antonio Manciñeiras Vaz-Romero 
Nº col·legiat: 24807/1 

Nom: Manel Parés Toll 
Nº col·legiat: 24717/0 

MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats SLP 
CIF: B 64364193 
Adreça: carrer de Vilamarí 72-74, local 1, Barcelona 
Telèfon: 933105183 

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials.  

Estudi topogràfic: La redacció del present projecte s’ha fet amb l’estudi 
topogràfic aportat pel promotor. 

Estudi Geotècnic: L’estudi geotècnic es troba adjunt a l’annex 
corresponent. 

Barcelona, desembre de 2024 

 

El client, 

 

 

Ajuntament de Santa Susanna 

 

Els arquitectes, 

 

 

Manel Parés Toll.     Juan A. Manciñeiras Vaz-Romero. 
MANCIÑEIRAS/PARÉS, arquitectes associats SLP 
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MD Memòria Descriptiva 

MD 1 Informació prèvia: Antecedents i condicionants de partida. 

L’escola de Santa Susanna es va construir l’any 1983. Consta d’un edifici de planta baixa i una 
planta sota coberta. L’exterior es distribueix en un pati principal a la façana sud-est i a la part 
nord-oest es disposa d’un espai en forma de teatre “grec”. Inicialment l’edifici no disposava 
d’espai de menjador. 

Durant els anys 90 es va instal·lar a l’exterior del recinte amb accés des del pati, un mòdul 
prefabricat per a utilitzar-lo com a espai de menjador. El mòdul consta d’una planta i té una 
superfície de 120,00 m2. Consta d’una sala menjador, office per la preparació d’aliments i dos 
lavabos. El mòdul ha estat retirat abans de l’inici d’aquest projecte executiu. 

El servei de menjador que es realitza és de càtering. Es cuinarà i es repartirà el menjar des de les 
mateixes instal·lacions. Actualment el menjador dona servei a uns 80-100 infants diàriament. 

S’encarrega als STM (serveis tècnics municipals) la redacció d’un avantprojecte que permeti la 
licitació d’un contracte conjunt de redacció de projecte i obres d’ampliació de la llar d’infants 
en un edifici adjacent a l’actual. 

Posteriorment, en base a l’Avantprojecte dels STM, es licita el concurs amb que es realitzarà el 
nou volum de menjador. 

Canvis respecte el projecte de licitació que suposen un increment del pressupost 

El present projecte bàsic i d’execució presenta canvis substancials respecte l’avantprojecte dels 
STM de referència al licitat en el concurs. 

Per part de l’Ajuntament es demana canviar la estructura de pilars, bigues i corretges metàl·liques 
per una estructura on s’incorpori la fusta.  

Així, es presenta una estructura de pilars de formigó i bigues i corretges de fusta. La estructura de 
fusta presenta una millora en quant a sostenibilitat i qualitat ambiental de l’edifici. 

Per altra banda, segons recomanació de l’ACA, la cota de l’edifici s’ha hagut d’incrementar, 
per estar aquest en Zona Inundable (ZI) per un període de retorn de 500anys. 

L’augment de cota ha implicat diferents modificacions d’impacte notable: 

- la creació d’un accés en forma de rampa lateral al costat est 
- la construcció d’una rampa de més desenvolupament en el costat oest 
- la creació d’un tancament tipus grada amb bordó per tancar el passadís amb la pista 

esportiva 
- La creació d’uns nans sobre la fonamentació per tal d’aixecar l’edifici fins la cota 

esmentada 
- Tacant perimetral sobre la fonamentació per tal de tapiar el “forjat sanitari” generat pel 

salt de cota 
- així com l’aixecament dels nivells de la part exterior est, d’accés a sala d’instal·lacions. 

MD 2 Descripció del projecte. 

MD 2.1 Descripció de l’estat actual. 

L’escola de Santa Susanna es troba situada al Parc del Colomer. 

La superfície del solar que ocupa actualment el recinte escolar és de 4.470 m2. El nou POUM 
qualifica com a sistema docent (clau SE1) el recinte actual més una franja situada paral·lelament 
a la tanca que separa el pati de l’escola del Parc del Colomer. 

L’ampliació que es proposa es situa fora del recinte actual coincident amb l’espai que ocupa 
actualment el mòdul de menjador el qual es situa entre la pista de formigó i la tanca exterior del 
recinte, dins la zona qualificada com a sistema d’equipaments docents (SE1) pel nou 
planejament. 
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Àrea qualificada de sistema d’equipaments pel nou POUM. Font: STM. 

El terreny on s’ubica el nou edifici té un perfil pràcticament planer amb un lleuger desnivell entre 
el paviment de formigó de la pista esportiva i el nivell de terres del Parc contigu a l’equipament. 
Aquest desnivell és d’aproximadament 45 cm. 

Les preexistències del solar, descrites al capítol de demolicions i al plànol d’afectacions per 
existències, són de forma resumida les següents: 

- l’edifici del mòdul actual de menjador, del tipus prefabricat, de planta baixa, format per 
la unió de vuit mòduls, recolzats sobre murets i pilarets de blocs de formigó armat de 60cm 
d’alçada -veure fotografies- 

- un armari d’obra adossat al mòdul on s’allotja la CGP elèctrica del mòdul de menjador 
actual. 

- la resta de tanca existent fins arribar a la pèrgola circular que forma l’accés al recinte 
escolar és, de material bloc de formigó de cares pètries, balustrada de formigó, tanca de 
reixat metàl·lic de simple torsió, d’alçada 1,50m i línia d’arbustiva de xiprers -veure 
fotografies-. 

- tanca existent entre la pista esportiva i el camí paral·lel a la Riera formada per reixat de 
malla electrosoldada, pals de suport de xarxa de protecció anti-pilotes, elements 
decoratius de pilars circulars de peces de ciment amb acabat petri i doble vorada de 
jardineria. 

- equipament de pista esportiva formada per barana perimetral, dos suports metàl·lics del 
sistema d’il·luminació i cistelles de minibàsquet. 

El solar on s’emplaça el nou edifici resta pavimentat d’una banda amb una capa de formigó 
contigu a la pista esportiva i d’altra amb el paviment de sauló s’estén al llarg de bona part del 
Parc del Colomer. 

En el solar no es constata l’existència de jaciments arqueològics catalogats. 

Tampoc es té constància del pas de serveis d’instal·lacions generals. 

El solar és de titularitat municipal. 

L’ampliació proposada es situa fora del recinte actual de l’escola de Santa Susanna dins l’espai 
del Parc del Colomer qualificat com a sistema docent pel nou POUM, aprovat provisionalment. 
Linda al nord amb el pati de l’escola i al sud amb la plaça rodona del Parc a l’est amb el camí 
paral·lel a la Riera i a l’oest amb zona d’accés al recinte escolar. 

 

 
Imatge del recinte escolar amb mòdul de menjador prefabricat existent. Font: STM. 
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Sobreimpresa la localització de l’ampliació proposada, en vermell. Font pròpia. 

MD 2.2 Justificació del compliment de la Normativa Urbanística i ordenances municipals. 

El solar on s’ubica la llar d’infants així com l’ampliació objecte del present document està 
classificat de sòl urbà i qualificat pel Pla General d’Ordenació Urbanística vigent aprovat el mes 
de maig de 1982 com a sistema d’equipaments (clau 8b).  

 

El nou POUM, pendent d’aprovació 
definitiva, segueix qualificant el solar com a 
equipament docent SE1. 

Planejament: Pla General d’Ordenació 
Urbana – Aprovació maig 10982.  

Classificació: Sòl urbà. 

Qualificació: Equipament públic. 

Sup. sistema: 21.640m2. 
 

Qualificació segons Pla General d’Ordenació  

Urbana. Font: STM.MD  

2.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional. Descripció general dels sistemes. 

Es tracta del projecte bàsic i executiu per a la ampliació de l’escola Santa Susanna, en un mòdul 
industrialitzat per ús de menjador. 

La present proposta contempla la construcció d’un nou volum, amb un sistema de prefabricació 
d’arquitectura modular, que donarà solució a la necessitat de menjador amb cuina per als 
usuaris de l’Escola Santa Susanna. 

El nou volum constarà d’espai de menjador, cuina amb rebost i sala frigorífica, vestidors per a 
professionals, banys, magatzems i sala d’instal·lacions, a més d’un espai porxat d’accés. 

Es proposa la construcció d’un edifici en un sol volum de planta baixa adossat a la tanca actual 
del pati de l’escola de tipus modular i industrialitzat. Aquest està construït en taller en més del 
90%, transportat i muntat in-situ. Això permet reduir el termini de treballs in-situ. 

L’edifici compleix amb la normativa tècnica vigent pel que fa a edificis docents així com el 
decret 282/2006 de 4 de juliol que regula els requisits dels centres de primer cicle de l’educació 
infantil. 

L’accés es realitza des de l’espai de pati del recinte escolar mitjançant un passadís interior en 
forma de porxo que comunica les diferents estances de l’edifici: sala de menjador, cuines, 
lavabos de pati, magatzem i instal·lacions. 

L’edifici consta dels següents espais: 

La sala de menjador  

De superfície de 108,42 m2, es troba a la zona central de l’edifici format per una estança de 
forma rectangular.  

Disposa de paraments de vidre per la il·luminació natural ocupant tota la façana orientada a 
pati, és a dir, a nord-oest i de quatre elements a la façana sud-est per a permetre la ventilació 
natural creuada. 

En relació amb la sala de menjador, a prop de la entrada i en front de l’espai dels lavabos 
interiors, es situa una línia de pica continua. Aquest espai pretén contribuir als bons hàbit de 
l’alumnat, facilitant rentar-se les mans al entrar al menjador. El recorregut circular d’entrada i 
sortida per punts enfrontats facilita que no s’acumulin els alumnes i incorporar l’hàbit dins el 
recorregut d’entrada. 
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La zona de cuina 

De 49,80m2, adaptada als Criteris d’Ensenyament, amb capacitat per realitzar el servei de 
càtering, amb espai de preparació d’aliments transportats, taula calenta, forn d’escalfament, 
office, magatzem, zona de neteja, vestidors i lavabo per al personal. Consta d’accés 
independent des de l’exterior del recinte, accés directe al menjador i espai de barra passa plats. 

Zona de lavabos.  

Consta d’un lavabo adaptat amb accés directe des del menjador; i dos més d’exteriors, oberts 
al pati. Un altre esmentat a la zona de cuina. 

Espai de magatzem i instal·lacions 

Amb accés directe des del pati, de superfície 29,99m2. 

Porxo longitudinal d’accés a l’edifici 

De 77,32 m2 de superfície, permet l’aixopluc dels usuaris. 

A. Criteris d’implantació: 

La cota d’acabat del paviment de la planta baixa de l’edifici projectat és la +13.45m i s’eleva 
aproximadament 45cm sobre la cota mitja del paviment de la pista que és la +13.00m.  

Aquesta circumstància esdevé primordial per evitar l’entrada d’aigua durant els aiguats al 
tractar-se d’una zona inundable. Per a permetre el drenatge de la pista de formigó es preveu la 
construcció d’una reixa de recollida i sistema d’evacuació longitudinal junt al graó. 

L’edifici projectat és paral·lel a la façana de l’escola existent. L’edifici projectat és un rectangle 
amb els costats a 90º. 

B. Criteris de disseny: 

L’edifici és de tipus modular industrialitzat, mitjançant la unió de vuit mòduls d’amplada 4,56m i 
longitud 8,00m, on s’inclouen 2m de porxo d’accés. L’alçada del mòdul tridimensional és de 
3,90m. 

L’envolupant de l’edifici es planteja amb panells Sandwich per assegurar un bon aïllament tèrmic 
i evitant ponts tèrmics. 

L’edifici disposa de dos accessos a la sala menjador, un accés a la cuina, a més dels lavabos, i 
un accés al espai de magatzem i instal·lacions. La sala d’instal·lacions disposa a més d’un segon 
accés des de l’exterior, més gran, per a permetre l’extracció i transport de la maquinaria de 
climatització i renovació d’aire. 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes.  

Superfícies útils i construïdes: 
      un. m² total m² 

SUP. ÚTIL INTERIOR AMPLIACIÓ       200,30 
1 Menjador   1 u 108,42 108,42 
2 Banys   1 u 11,91 11,91 
3 Cuina   1 u 30,93 30,93 
4 Magatzems i sala frigorifica   1 u 11,58 11,58 
5 Vestidors i bany    1 u 7,47 7,47 
6 Sala d'instal·lacions   1 u 29,99 29,99 
            
SUP. EXTERIOR AMPLIACIÓ       77,32 
7 Porxo d'accés    77,32 77,32 
            
SUP. CONSTRUÏDA TOTAL       262,27 
INT AMPLIACIÓ   100% 223,61 223,61 
EXT PORXO (50% sup. constr.)   50% 77,32 38,66 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: Requisits a complimentar en funció les característiques de l’edifici. 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com 
també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que 
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat  . Utilització. 
. Accessibilitat.  

- Seguretat  . Estructural. 
   . en cas d’Incendi. 
   . d’Utilització. 

- Habitabilitat   . Salubritat. 
   .Protecció contra el soroll. 
   .Estalvi d’energia.  

.Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions 
per un ús satisfactori de l’edifici. 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus requisits 
específics i prestacions de les solucions. 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici. 

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús. 

Aquest edifici està destinat a un ús de menjador i cuina en base al seu programa funcional i a 
l’activitat a la qual es destina i la propietat requereix. 

Les seves dimensions, les superfícies i la reglamentació que se segueix queden definides per 
aquelles tant d’àmbit autonòmic com local referent a aquests usos. 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat. 

El disseny de l’edifici incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007, el 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 209/2023) i el CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 

L’edifici disposa d’un itinerari adaptat que el comunica amb la via pública i uneix totes les 
dependències tant públiques com privades amb les zones comunes.  

Així doncs: 

L’accessibilitat exterior que comunica l’edifici amb la via pública es resol mitjançant un itinerari 
accessible. 

L’accessibilitat horitzontal, no és d’aplicació, al ser un edifici de Planta Baixa. 

S’adjunta la fitxa justificativa del D. 209/2023, i del DB SUA on es recullen les condicions que 
presenten aquests itineraris. 

MD 3.2 Seguretat estructural. 

MD 3.2.1. Sustentació de l‘edifici: característiques del terreny 

Dins el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació que calgui enderrocar o 
retirar ni es preveu l’existència d’elements enterrats. El mòdul de menjador anterior ja ha estat 
enderrocat abans de l’inici d’aquest projecte. 

El terreny és pràcticament pla. El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al 
costat de la parcel·la de projecte. En conseqüència, no caldrà la realització de treballs previs 
especials. 

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de 
l’emplaçament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin 
pogut contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 
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Les característiques mecàniques del sol es determinaran en l’estudi geotècnic adjunt. 

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

Estructura industrialitzada prefabricada formada per llosa de mòdul de formigó armat alleugerit 
amb aïllament de gruix variable. L’estructura principal amb pilars de formigó del mòdul 25x40cm, 
bigues de fusta 27x20cm i corretges secundaries de fusta 16x10cm.  

Els mòduls, amb dimensions generals d’aproximadament 8,00m x 4,56m es juxtaposen en 
horitzontal, generant la volumetria de l’edifici. Es preveuen connexions entre mòduls per donar 
coherència al conjunt. 

Període de servei de 50 anys. 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les 
exigències bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2: Aptitud al servei, en els termes de l’article 
10 del CTE. Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que 
li són d’aplicació: 

• DB SE Seguretat estructural 
• DB SE-AE Accions a l’edificació 
• DB SE-C Fonaments 
• DB SE-M Fusta 
• DB SE-F Fàbrica 

Per les estructures de formigó i mixtes en el que s’estableix al CE Codi Estructural. Pel que fa a la 
sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent. 

Igualment, es dona compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb 
els paràmetres establerts a: 

• DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

Els coeficients de seguretat emprats en el càlcul de la fonamentació s’ajusten a les prescripcions 
del DB SE C. 

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa al sistema estructural es 
desenvolupen en aquest apartat. 

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació i justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats 
MC 2. “Sistema estructural” 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural 
mitjançant el càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

• Estats Límit Últims 
• Estat Límit de Servei 
• Estat Límit de Durabilitat 

Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de 
les dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la 
resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat 
suficient per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 
• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o 

reparació de l’estructura 
• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que 
s’especifiquen a continuació. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els 
coeficients indicats a la memòria constructiva MC 2. 



MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes associats 

- per situacions persistents o transitòries, 

i,ki,0
1i

i,Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ∑∑
>≥  

γG : coeficient parcial d’una acció 
permanent 

γQ : coeficient parcial per a una acció 
variable 

Gk: valor característic d’una acció 
permanent 

Qk: valor característic d’una acció variable 
simple 

Ad: valor de càlcul d’una acció accidental 

ψ0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 

- per situacions extraordinàries, 

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qdj,k
1j

j,G QQAG ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ∑∑
>≥  

Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
següents: 

 

Coeficients de simultaneïtat Categoria 0ψ  1ψ  2ψ  
Sobrecàrrega superficial d’ús 

 Zones destinades al públic A 0,7 0,7 0,6 
Cobertes accessibles només per a 
conservació 

G 0 0 0 

Neu 
per a alçades ≤ 1000 m  0,5 0,2 0 
Vent  0,6 0,5 0 
Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han 
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals 
emprats. 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc.), que no 
formen part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les 
inspeccions prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi. (Veure annex específic). 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques SI del CTE.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 

Descripció i justificació de les solucions adoptades a l’edifici, entès de forma global, que 
permeten garantir el requisit bàsic de seguretat en cas d’incendi, donant resposta a les 
exigències que siguin prescriptives segons la normativa d’aplicació estatal, autonòmica i 
municipal (local). 

La normativa de aplicació es en aquest cas; 

1.-  CTE DB SI. Versió  20 desembre 2019 
2.-  Instruccions tècniques complementaries Departament de interior 
3.-   CTE DB SUA  Versió  20 desembre 2019 
4.-  REGLAMENT DE INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
BOE-A-2017-6606 Real Decreto 513/2017 

Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici. 

Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació < 9 m, no li és d’aplicació l’exigència 
SI 5 Intervenció de bombers segons la secció SI 5 del DB SI 

Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi. 

L’edifici, per les seves característiques, superfície i ús, conforma un únic sector d’incendi.  

La sala d’instal·lacions té consideració de local de risc especial baix. 

Reacció al foc dels materials segons taula.  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6606
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-6606
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Situació d’element 
Revestiment 
De sostres i parets De sòls 
Norma Projecte Norma Projecte 

Zones ocupables d’edifici C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 

Espais de risc especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi. 

La classe de reacció al foc del sistema constructiu de façana que ocupa més del 10% de la 
superfície és D-s3,d0, al ser aquesta de menys de 10m d’alt. 

Condicions de resistència al foc de l’estructura.  

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim, d’REI60. Per al local de risc especial baix 
la resistència al foc serà de REI90. 

Condicions per a l’evacuació dels ocupants 

Les zones principals de l’edifici tenen almenys una sortida a l’exterior cap al pati existent entre 
l’edifici i l’escola. 

La ocupació està detallada en els annex específic, així com les sortides i el seu dimensionat. 

MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les 
exigències bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el 
màxim possible, els accidents i danys als usuaris, així com  facilitar el seu accés i utilització de 
forma no discriminatòria, independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències se satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, així com al D. 209/2023 “Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del 
SUA als quals es dona resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes 
justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 

Condicions per limitar el risc de caigudes. 

Els terres compleixen la classe de lliscabilitat segons DB SUA 1.1. 

A totes les zones de l’edifici es contemplen les discontinuïtats dels paviments i desnivells.  

Baranes a la rampa d’accés des del pati en compliment de la normativa vigent i CTE.  

Referent a la neteja dels vidres transparents exteriors tots ells són practicables o fàcilment 
desmuntable o accessibles des d’interior i exterior. 

S’adjunten les fitxes del CTE de compliment per limitar el risc de caigudes. 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament. 

A totes les zones de l’edifici es contemplen els elements fixes i practicables susceptibles de produir 
impactes i aquells elements fràgils susceptibles de rebre’ls –els quals garantiran el nivell de risc 
d’impacte que els hi és d’aplicació. 

Es garantirà el nivell de risc d’impacte que els hi és d’aplicació i que es detallen a l’apartat MC 3 
“Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors” i MC4 “Sistemes de compartimentació i 
d’acabats interiors”. 

Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes. 

Els diferents banys de l’edifici tenen portes amb sistemes de desbloqueig des de l’exterior. 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada. 

Es fixen els nivells mínims d’il·luminació per als espais que configuren les zones comunes de 
circulació, tant interior com exterior i els valors es recullen a l’apartat MC 6.9 “Instal·lacions 
d’il·luminació”. 
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Enllumenat normal: es defineixen els nivells mínims d’il·luminació a les zones de circulació, 
adequats segons SUA 4.1 

Es disposa d’enllumenat d’emergència en els recorreguts d’evacuació, segons SUA 4.2. 

Condicions per limitar el risc causat per situacions d’alta ocupació per la tipologia de l’edifici. 

No és d’aplicació en aquest edifici. 

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment.  

L’edifici no disposa d’aparcament. 

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp.  

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que un cop avaluada la necessitat de disposar-
ne i calculat el nivell d’eficiència de la instal·lació E, el valor obtingut no requereix de la seva 
instal·lació. S’adjunta fitxa justificativa. 

Condicions d’accessibilitat 

Les condicions que donen resposta al requisit bàsic d’accessibilitat es justifiquen a l’apartat MD 
3.1.2 d’aquesta Memòria. (Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat) 

MD 3.5 Salubritat. 

L’edifici projectat dona resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció 
contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments), disposant d’espais per a 
la recollida adequada dels residus, establint sistemes per limitar l’entrada de radó a l’edifici, 
garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i disposant de xarxes de subministrament 
d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 

A continuació es desenvolupen les exigències que afecten la salubritat del conjunt de l’edifici. 

MD 3.5.1 Protecció enfront de la humitat  

L’edifici garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 

Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord amb el document bàsic HS1, tenint en compte els 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència. 

Es limita el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i als 
seus tancaments complint el DB HS 1. S’adjunta fitxa justificativa DB HS1. 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus 

Com que el municipi no té ordenança municipal de residus, es garanteixen els paràmetres que 
determina el DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambientals i 
d’Ecoeficiència en els edificis.  

Normativa aplicada i documents de referència 

- CTE DB HS 2, així com les especificacions del Decret 21/2006 de criteris ambientals i 
d’Ecoeficiència en els edificis.  

- Document de seguretat d’utilització i accessibilitat, HS2 recollida i evacuació de residus. 
Real Decret 314/2006 de 17 de març per el que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació. 
Text modificat del RD 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE (23/10/2007) i correcció d’errors 
BOE (25/01/2008). 

- Catàleg Europeu de Residus (Decisió de la Comissió 2000/532/CE, de 3 de maig, que 
estableix una llista de residus de conformi-tat amb la Directiva 75/442/CEE, Decisió de la 
Comissió 2001/118/CE, de 16 de gener, on es modifica l’art. 2 i s’instrumenta un nou annex, 
Decisió de la Comissió 2001/119/CE, de 22 de gener, on es classifiquen els vehicles fora 
d’ús com a residu perillós i Decisió de la Comissió 2001/573/CE, de 23 de juliol, on es 
modifica la classificació d’alguns residus). 

S’adjunta fitxa justificativa DB HS2. 

MD 3.5.3 Qualitat de l’aire interior 

L'edifici disposarà dels mitjans de ventilació que compleixin els paràmetres condicions de disseny 
d'acord amb el DB HS 3 i el RITE.  S’adjunta fitxa justificativa DB HS3. 
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MD 3.5.4 Subministrament d’aigua  

L'edifici disposarà dels medis adequats pel subministrament d’aigua i equipament higiènic 
d'acord amb el DB HS 4.  S’adjunta fitxa justificativa DB HS4. 

MD 3.5.5 Evacuació d’aigües 

Les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals i pluvials, compliran les condicions de dissenys, 
dimensionats, execució i materials previstos al DB HS 5 i també els paràmetres de l’article 3 del 
Decret d’ecoeficiència 21/2006 i ordenança d’estalvi d’aigua.  S’adjunta fitxa justificativa DB HS5. 

MD 3.5.6 Protecció contra l’exposició al radó 

El municipi de Santa Susanna pertany a la Zona II, segons l’apèndix B del DB HS 6. 

Per tal de limitar el risc d’exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó procedent 
del terreny, el projecte limitarà que la presència de radó dins dels espais habitables sigui inferior 
al nivell de referència de 300 Bq/m3 (mitjana anual de concentració de radó). 

Al projecte es preveu la col·locació d’una barrera de protecció tipus làmina, així com un espai 
de contenció ventilat, amb les característiques pel compliment del DB HS6. 

MD 3.6 Protecció contra el soroll. 

Es complimenta l’exigència de protecció enfront del soroll segons estableix el DB HR.  

Condicionants de l’entorn. 

Els tancaments en contacte amb l’exterior es dissenyen d’acord al DB HR per tal de garantir 
l’aïllament a soroll exterior corresponent als valors de l’índex de soroll dia Ld que es defineixen a 
continuació: 

Segons Mapa de capacitat acústica de l’Ajuntament de Santa Susanna, l’edifici objecte 
d’ampliació es troba dins la Zona A2 “Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural”, amb un 
soroll ambient exterior de 60dBA. 

 
Definició acústica dels espais  

L’edifici presenta els següents tipus d’espais: 

Unitats d’ús:  L’espai de menjador és una unitat d’ús 
Zones comunes:  Els espais d’ús comú de l’edifici 
Recintes habitables no protegits:  Cuina, banys, distribuïdors, passadissos. 

S’adjunta fitxa justificativa DB HR. 
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MD 3.7 Estalvi d’energia. 

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic i condicions pel control de la demanda energètica 

Segons el DB HE0 i HE1 la zona climàtica corresponent al municipi és C2, segons l’apèndix B 
d’aquest Document Bàsic. 

L’edifici compleix amb la secció HE-0 del CTE: Limitació del consum energètic, de la qual 
s’adjunta una fitxa resum de les exigències que estableix, en funció de la zona climàtica on 
s’ubica l’edifici. 

L’edifici compleix amb la secció HE-1 del CTE: Condicions per al control de la demanda energètica, 
de la qual s’adjunta una fitxa resum de les exigències que estableix, en funció de la zona 
climàtica on s’ubica l’edifici i la seva compacitat. 

La transmitància tèrmica dels tancaments i obertures de l’envolupant tèrmica, la permeabilitat 
a l’aire de les obertures, així com la transmitància tèrmica de les particions interiors s’especifica 
a la Memòria constructiva en la qual també es justifica que no se superen els valors límit.   

MD 3.7.2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques 

Es regularà el rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips, d’acord amb el vigent 
Reglament de Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE). 

MD 3.7.3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

S’aplicarà el DB HE 3 a les instal·lacions de il·luminació interior de l’edifici projectat. 

La luminància mitja horitzontal mantinguda (Em) com l’índex d’enlluernament unificat (UGR) i 
l’índex de rendiment del color (Ra) s’adequarà a les necessitats d’il·luminació dels usuaris de 
cada zona. 

L’eficiència energètica es garantirà limitant el valor de VEEI corresponent depenen de l’ús a 
realitzar en cada local.  

Les zones d’ús esporàdic disposaran d’un control d’encesa i apagat per sistema de detecció de 
presència o sistema de temporització.  

S’adjunta fitxa CTE justificativa dels valors a tenir en compte. 

MD 3.7.4 Generació mínima d’energia elèctrica procedents de fonts renovables  

Es calcula la demanda d’aigua calenta sanitària (ACS) i , segons l’Annex F del DB HE4, és superior 
als 100l/dia. Per tant, l’edifici ha de satisfer les seves necessitats d’ACS mitjançant, en gran part, 
energia procedent de fonts renovables. 

Es realitza projecte d’energies renovables específic per a justificar aquest apartat. 

MD 3.7.5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

Aquest edifici no està inclòs en la obligació d’incorporar sistemes de captació i transformació 
d’energia solar en energia elèctrica per procediments fotovoltaics, ja que segons CTE DB HE5, no 
li es d’aplicació al ser l’ampliació d’un edifici de menys de 1.000m2. 

Tot i així, es preveu la instal·lació de plaques fotovoltaiques per tal de reduir el consum d’energia 
no renovable de l’edifici. 
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MC Memòria Constructiva 

MC 0 Descripció general dels sistemes. 

Definició i característiques generals dels sistemes, principalment constructius, que composen 
l’edifici, indicant les qualitats mínimes que es volen garantir. 

La base del sistema constructiu per a aquest nou edifici és de mòduls prefabricats. La seva 
instal·lació a l’obra vindrà preparada amb el màxim d’elements ja muntats en taller, que a l’hora 
de reduir-ne el seu temps, permetrà una millor definició del producte executat en unes condicions 
de treball més confortables.  

Posteriorment, en obra, s’executaran tots aquells revestiments i maquinàries d’instal·lacions que 
requereixin una col·locació expressa de manera discontínua amb el procés de col·locació 
d’aquests mòduls. 

L’equipament d’aquests mòduls vindrà definit en funció dels terminis de producció així com de 
la possibilitat d’execució dels diferents sistemes i elements que aquests puguin suportar per a un 
bon resultat final del conjunt, prioritzant-ne el nivell màxim de treballs que es puguin realitzar a 
fàbrica en tot allò referent tant a l’estructura, a l’obra arquitectònica com en les instal·lacions. 

En trets generals la seva composició serà d’un llosa de formigó armat de cassetons perduts de 
formigó reomplerts d’aïllant tèrmic, de base del mòdul, de 30cms de gruix i uns pilars també de 
formigó, de 25cms x 40cms. Aquesta estructura de formigó en suportarà una d’horitzontal, de 
fusta, que lligarà els pilars i contindrà les corretges, també de fusta, en el seu vano interior. 

MC 1 Sustentació de l’edifici 

Donades les característiques del terreny, es planteja una fonamentació del tipus superficial, a 
partir de sabates aïllades. En l’extrem sud, les sabates queden unides a través d’una trava. 

Les sabates es fonamenten sobre pous de formigó en massa, encastats un mínim de 50cms en 
l’estrat resistent. 

Sobre aquestes sabates es disposaran uns nans per assolir la cota a la que es troba  l’edifici. 
Aquests estaran anivellats amb gran precisió en els punts coincidents amb els pilar.  

En la fase de muntatge, s’executarà l’assentament dels mòduls sobre els punts de contacte sobre 
d’un neoprè. 

Les bases de càlcul així com la seva justificació es troba degudament descrit en el projecte 
d’estructures adjunt. 

MC 2 Sistema Estructural. 

L’estructura de l’edifici es planteja en base a un sistema de mòduls industrialitzats col·locats en 
filera. 

El sistema es preveu industrialitzat per tal d’avançar al màxim les tasques d’execució a taller 
mentre a l’obra es realitzen les feines d’implantació, preparació del terreny i execució de la 
fonamentació. D’aquesta manera, un cop acabada la fonamentació dels edificis, el procés de 
muntatge en obra és molt ràpid donat que només cal anar col·locant els mòduls un al costat de 
l’altre amb unions mecàniques que aconsegueixen un ràpid muntatge. 

El sistema de producció dels mòduls es realitza a fàbrica, començant pel sistema estructural, que 
es composa d'una llosa de formigó alleugerida, pilars de formigó i bigues i corretges de fusta. A 
continuació, s'incorporen els tancaments exteriors i interiors, gran part dels acabats interiors i 
exteriors, instal·lacions, etc. D’aquesta manera, els mòduls arriben a obra i només és necessari 
completar els acabats, instal·lacions, tractament de juntes i parts que no s'hagin pogut realitzar 
a fàbrica.  

Aquests mòduls, com s’ha dit, estan construïts amb una llosa i pilars de formigó i un entramat 
d’estructura de fusta, amb 4 pilars en general, més  el nivell del sostre, que s’acaba amb un panell 
sandvitx PIR, que dona tancament al sostre i protegeix l'espai interior durant el transport i facilita 
la mobilitat del personal de muntatge. Els mòduls tridimensionals tenen un volum aproximat de 
8,00m x 4,56m x 3,80m. 
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La llosa inferior de 30 cm de cantell és la que suporta les càrregues  pròpies, càrregues d’us i els 
pilars, i per tant requereix que sigui molt més reforçada que el sostre de fusta. Aquesta es troba 
reforçada amb cèrcols en el seu perímetre  i puntualment a l’interior, paral·lels a façana. En la 
resta de superfície es distribueix uns cassetons d’ EPS creant un sistema unidireccional modulat a 
50 cm entre nervadures i cantell 22 cm.  

Per l’estructura de sostre, es disposen unes bigues de fusta, unes corretges en el sentit paral·lel a 
façana per a arriostrament i suport del panell sandvitx.  

En general, els pilars estan situats per una banda a un extrem i a 2,10m de l’altre extrem del mòdul.  

Pel que fa a les unions entre mòduls, totes seran articulades per tal de garantir l’ estabilitat global 
del conjunt. En la seva col·locació es revisarà la correcte continuïtat i estanqueïtat de cada 
mòdul adjunt.  

Lateralment, cada mòdul s’unirà al següent per tal de garantir que la totalitat dels mòduls treballi 
en conjunt enfront d’accions horitzontals (vent o sisme, segons la ubicació geogràfica de Santa 
Susanna). 

MC 3 Protecció al foc de l’estructura 

Segons DBSI Seguretat en cas d’incendis, l’edifici compleix les resistències al foc de l’estructura 
que és REI60. 

Per aconseguir aquesta resistència diferenciem l'estructura de formigó i de la de fusta. 

- Estructura formigó. La llosa de forjat està dimensionada per complir amb la resistència 
R60 amb els recobriments segons DBSI Annex C i EHE-08. La geometria de la llosa es 
detalla a continuació, diferenciant la capa de compressió de 80 mm per R60, segons 
taula C.4 de l'Annex C. 

-  En el cas de les nervadures, s'aplica per R60 la taula C.3 "Bigues amb tres cares 
exposades" de l'Annex C, on es defineix una amplada mínima de 100 mm amb la qual 
cosa 122mm> 100 mm (compleix), i el recobriment és> 30 mm 

- En el cas de l’estructura de fusta, esta dimensionada per complir amb la resistència R60, 
amb la majoració del cantell necessària segons càlcul per al compliment.  

MC 4 Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors. 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE. 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició així com les seves característiques i 
prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació.  

Com a annex a la Memòria s’adjunten les fitxes justificatives del DB HS 6 “Protecció contra 
l’exposició al radó”, DB HR ”Protecció enfront del soroll” i DB HE 1 “Condicions per al control de la 
demanda energètica”. 

MC 4.1 Terres en contacte amb el terreny 

Amb relació a la protecció del gas radó es col·loca una barrera així com un espai de contenció 
ventilat, amb les característiques pel compliment del DB HS6. 

Aquesta làmina, es protegeix contra punxonaments per les dues cares. Se segellaran les trobades 
de la làmina amb els elements passants (pilars, baixants, conductes, etc.) amb massilles de 
similars característiques de difusió al radó que aquesta. 

L’espai de contenció permanentment ventilat deixa la part baixa de la llosa de l’edifici 40cms 
aixecat sobre el nivell de les terres. 

MC 4.2 Façanes 

EE1: planxes metàl·liques de revestiment tipus sandvitx, que funcionarà com a acabat de l’edifici. 

Composició Gruix (cm) 
Panell sandvitx   5 

Guies de suport amb aïllament de llana de roca 7 
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Placa de cartró guix (PYL) i acabat pintat generalment. 1,50 

EE2: Planxa d’alumini plegada d’acabat. 

Composició Gruix (cm) 
Planxa d’alumini - 

Aïllament d’alta densitat XPS 5 

Guies de suport amb aïllament de llana de roca 7 

Placa de cartró guix (PYL) i acabat pintat generalment. 1,50 

El seu grau de protecció al soroll exterior haurà de ser de de 60 dBA 

Obertures de les façanes 

- A1: Conjunt de 4 fulles exteriors d'alumini amb unes dimensions totals de conjunt de 
400x125cm. Format per 3 vidres fixes de 100x120cm i fulla batent de 100x125. Vidre Climalit 
(3+3)+c16+(3+3). Tots els ferratges d'acer natural acabat mate. 

- A2: Conjunt de 2 fulles exteriors d’alumini batents de 100x210. Vidre Climalit 
(3+3)+c16+(3+3). Tots els ferratges d'acer natural acabat mate.  

- A3: Conjunt de 4 fulles exteriors d’alumini fixes amb unes dimensions totals de conjunt de 
400x210cm. Format per 4 vidres fixes de 100x210cm. 
Vidre Climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots els ferratges d'acer natural acabat mate.  

- A4: Fulla exterior d’alumini, oscilobaten de 100x125cm. Vidre Climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots 
els ferratges d'acer natural acabat mate.  

- A5: 1 full batent opac d’alumini per a tancament exterior, amb maneta amb pany I clau. 
Pas lliure de 80cm, forat d’obra 90cm. Tots els ferratges d’acer natural acabat mate.  

- A5’: 1 full batent opac d’alumini per a tancament exterior, amb maneta amb pany I clau. 
Pas lliure de 80cm, forat d’obra 90cm. Inclou reixa per a ventil·lació. Tots els ferratges 
d’acer natural acabat mate 
 

- S1: 3 fulles batents d'acer exterior. Porta individual RF-60 i Dues portes de planxa perforada 
permanentment ventilades. Tots els ferratges d'acer natural acabat mate. 

- S2: 2 fulles batents d'acer exterior, amb planxa perforada permanentment ventilada, amb 
maneta. Pas lliure de 120cm. Tots els ferratges d'acer natural acabat mate. 

Obertures i tancaments exteriors 

- S3: Bastidor metàl·lic format per tubs d'acer de 80x40mm, amb perfil intermig, per a suport 
de malla de simple torsió per a suport de plantes enfiladisses. Ancorat a terra. 

- S4: Bastidor metàl·lic format per tubs d'acer de 80x40mm, amb perfil intermig, per a suport 
de malla de simple torsió per a suport de plantes enfiladisses. Ancorat a terra. 

- S4.1: Bastidor metàl·lic format per tubs d'acer de 80x40mm, amb perfil intermig, per a 
suport de malla de simple torsió per a suport de plantes enfiladisses. Ancorat a terra. 

- S5: Bastidor metàl·lic format per tubs d'acer de 80x40mm, amb perfil intermig, per a suport 
de malla de simple torsió per a suport de plantes enfiladisses. Ancorat a terra. 

- S6: Dos fulls d'acer, un fix i l'altre batent per a pas exterior, format per tubs d'acer de 
80x40mm, i amb malla de simple torsió. Ancorat a terra. 

- S7: Barana metàl·lica per a rampa d’accés. 

Ponts tèrmics  

Les solucions constructives dels ponts tèrmics estan detallades a la documentació gràfica del 
projecte.  

MC 4.3 Cobertes 

EE1 Coberta         Gruix total 10 cm 

Composició Gruix (cm) 

Làmina de PVC de 1,2mm - 
Panell sandvitx  10 

Només tindran accés per a manteniment 
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Haurà de tenir un aïllament al soroll aeri superior als 60 db.  

MC 5 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 

MC 5.1 Compartimentació interior vertical 

El sistema constructiu emprat pels tancaments de compartició interior opacs per al nou edifici 
serà el plaques de guix laminat. La seva composició serà de guies d’acer galvanitzat de 70 mm i 
dues plaques a cada costat de 12,5 i 12,5 mil·límetres. La seva ànima interior estarà reblerta amb 
un feltre, de 8 cm de llana de roca natural compresa. Es tindrà mesura de tota la protecció 
necessària contra impacte i els sistemes de compartimentació horitzontals hauran de tenir un 
aïllament acústic mínim de 60 dBA. 

Aquesta sistema presentarà les modificacions adequades al lloc on anirà instal·lat, que de 
manera més general en contemplarà les següents: 

En les zones humides, les plaques estaran protegides amb un tractament hidròfug, i la segona 
placa serà substituïda per un enrajolat de ceràmica. 

En els espais amb una protecció al foc especial, aquestes plaques tindran la composició 
adequada a tal efecte, com seria el cas dels locals tècnics.  

El full de tancament interior del sistema de façana estarà format per les mateixes guies 70 mm 
d’acer galvanitzat amb les mateixes 2 plaques de 12,5mm en la seva cara a l’interior i una placa 
de 15 mm tipus Glasroc, per a la seva durabilitat. El seu interior també serà reblert amb feltre de 
llana de roca de 8 cm de gruix. 

Composició Gruix (cm) 
Doble placa de cartró guix (PYL) i acabat pintat generalment. 2,50 
Guia de suport amb aïllament de llana de roca 7 
Doble placa de cartró guix (PYL) i acabat pintat generalment (a les zones 
humides –banys- s’hi col·locarà la última placa de PYL hidròfug i enrajolat 
substituint la segona de les plaques) 2,50 

DB SI: EI 60 

DB HR: RA = 53,5 dBA 

Tancaments interiors 

- F1: 1 full batent de fusta amb acabat de DM pintat per a tancament de distribució interior, 
amb maneta. Pas lliure de 80x210cm. Tots els ferratges d'acer natural acabat mate. Inclou 
pany amb clau.  

- F1’: 1 full batent de fusta amb acabat de DM pintat per a tancament de distribució 
interior, amb maneta. Pas lliure de 80x210cm. Tots els ferratges d'acer natural acabat 
mate. Inclou pany amb pestell. 
 

MC 5.2 Compartimentació interior horitzontal 

Els paviments seran de formigó lliscat a l’exterior i sala d’instal·lacions i de PVC continu a l’interior.  

Aquest estarà col·locat sobre de la llosa dels diferents mòduls prefabricats, i la seva planeitat, així 
com la seva continuïtat es garanteix gràcies al sistema constructiu realitzat en fàbrica, amb 
formigó fluid i tècnica especial, malgrat que en el sentit longitudinal de les juntes dels diferents 
mòduls algunes d’aquestes es marcaran amb peces especials d’acer inoxidable de manera que 
la seva aparença sigui controlada en espais amb el sentit més desfavorable d’aquestes. 

En els serveis higiènics, cuina i aquells espais on estigui previst l’ús d’aigua, aquest paviment serà 
de PVC continu antilliscant i de fàcil neteja. 

MC 6 Sistema d’acabats 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents:    

-  Parament de guix laminat pintat amb pintura plàstica en paraments verticals, a excepció de 
banys i cuines. 
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- Enrajolats amb rajola de valència en paraments verticals fins alçada de tapetes de portes en 
banys i cuines, que garanteixen que en els banys i zones de dutxa tindran el seu paviment i les 
seves parets impermeabilitzades fins una alçada superior a 2,10m. A la cuina l’acabat de la 
superfície de qualsevol element situat a menys de 30cm dels límits de l’espai 
d’emmagatzematge immediat de residus és impermeable i de fàcil neteja. 

- En l’espai de menjador s’enrajola la façana sud fins l’alçada sota finestres. La paret divisòria 
amb la cuina també s’enrajola fins la mateixa alçada. La paret corresponent a les piques del 
menjador s’enrajola completament per ambdues cares. 

- Cel ras de plaques de 120x60 de fibres naturals fono-absorbents en la franja central 
corresponent al menjador, sense ocupar tot l’espai, segons documentació gràfica. Amb 
tàbiques laterals de cartró gruix per a tancament d’aquest espai. 

- Cel ras vinílic registrable 60x60 en l’espai de lavabos, cuina i magatzem. 
- Paviment interior de PVC continu. Paviment de PVC continu antilliscant a zona de lavabos i 

canviadors. Paviment de formigó lliscat a la sala d’instal·lacions 
- Paviment de formigó lliscat per al porxo exterior. 
- Fusteries d’alumini per a exterior. 

MC 7 Sistema de condicionament intal·lacions i serveis 

El projecte disposarà de totes aquelles instal·lacions i sistemes de condicionament que permetin 
garantir el compliment de la Normativa i els criteris prestacionals que assegurin el confort i bon 
funcionament del mateix. 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d'aplicació. A més, la implantació de les instal·lacions en l'obra considera l'exigència 
de limitar la transmissió de nivells de soroll i vibracions, en compliment del DB HR.  

Totes les instal·lacions, així com la seva implantació, els materials i elements que les composen 
quedaran definits en els corresponents annexes, plànols i capítols especials de la memòria i 
documentació gràfica del projecte d’Execució. 

L’estesa de cablejat elèctric es farà a través del fals  sostre. Aquests aniran amagats i embeguts 
per dintre dels sistemes de tancament vertical de compartimentació fins als seus punts de 
connexió allà on aquests es fixin. 

MC 7.1 Sistemes de transport 

L’edifici no disposa de cap tipus d’aparell de transport. No és objecte del present projecte. 

MC 7.2 Recollida, evacuació i tractament de residus 

Aquest apartat s’ha descrit anteriorment en el capítol MD 3.5.2 Recollida i Evacuació de Residus 

MC 7.3 Instal·lacions d’aigua freda i calenta 

- Instal·lació d’aigua freda 

L’aigua és subministra de la xarxa general. 

La distribució interior ha estat projectada íntegrament en polipropilè (PP-R), aquestes canonades 
aniran instal·lades a l’interior dels fals sostre registrable, i dintre dels murs de cartró guix encastades 
fins a l’alimentació de cada aparell. 

Per tal d’evitar les condensacions en les canonades d’aigua freda, i en les d’aigua calenta per 
a evitar pèrdues de temperatura, s’aïllaran totes les canonades amb aïllament del tipus escuma 
elastomètrica. 

Els sanitaris utilitzats seran de porcellana blanca o acer inoxidable. Totes les aixetes per a ús públic 
seran del tipus polsador temporitzat. Les aixetes que disposin d’aigua freda i calenta seran tipus 
monocomandament.  

No és preveu cap sistema d’acumulació ni de bombeig d’aigua. A falta de tenir informació 
definitiva per part de la companyia d’aigua, s’ha considerat que la xarxa municipal garanteix el 
subministrament. 
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- Instal·lació d’aigua calenta 

Per a la producció d’ACS es realitzarà a través d’una producció central d’aerotèrmia. Es 
disposarà de punts de consum d’aigua calenta en les piques i dutxes de cada estància. 

Totes les instal·lacions s’executaran d’acord amb la normativa vigent CTE DB HS-4 
“Subministrament d’aigua”, les especificacions fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com 
les especificacions de la Companyia subministradora.  

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

El sistema de producció d’aigua calenta sanitària es desenvolupa a l’apartat d’aquesta 
memòria MC 6.5 “Instal·lacions tèrmiques”. 

Disseny i posada en obra 

La instal·lació consta de la connexió de servei a la xarxa pública d’aigua potable ubicada a 
l’exterior de la propietat. 

Al límit de la parcel·la i en zona privada es col·locarà una arqueta soterrada amb la clau general 
de l’edifici a més dels elements necessaris (filtre, clau de buidat, etc.)  

El recorregut horitzontal fins a cada sala es farà pel cel ras. Es garantirà el buidat de la instal·lació 
tenint present que cal col·locar una vàlvula de retenció en la base dels diferents muntants. El 
disseny de la instal·lació permetrà la purga manual d’aquesta. 

A cada sala es disposarà una clau de pas a l’entrada d’aquest i claus de sectorització a cada 
local humit. També es disposaran claus de tall individual als diferents punts de consum. 

El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla 
vertical ho farà per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel cel 
ras, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs corrugats les 
d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als elements constructius. 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a l’apartat 6 “Productes de la 
construcció“ del DB HS-4 del CTE i altres especificacions que li siguin d’aplicació.  

Els aparells sanitaris es defineixen a l’apartat MC 7 Equipament 

Les cisternes dels inodors seran amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega 
interrompible.  

Les aixetes d’ aigüeres, equips de dutxa i rentamans estaran dissenyats per estalviar aigua o 
disposaran un mecanisme economitzador i tindran de distintiu de garantia de Qualitat Ambiental 
de la Generalitat de Catalunya.   

Dimensionat 

La instal·lació de fontaneria es dimensiona de manera que subministri aigua potable als aparells 
i equips en les següents condicions: 

Pressió: 
la pressió mínima als punts de consum de 100 kPa, en general, i 150kPa per a les calderes. Pel que 
fa a la pressió màxima, aquesta no sobrepassarà els 500kPa en cap punt de consum. 

MC 7.4 Evacuació d’aigües 

Es realitzarà una instal·lació amb xarxes independents per aigües negres i aigües pluvials.  

Les aigües fecals i pluvials desembocaran a la canonada de la xarxa de clavegueram i es 
realitzarà per mitjà de canonades de PP. 

Les aigües fecals desembocaran a la canonada de la xarxa de clavegueram i es realitzarà per 
mitjà de canonades de PP. Cada aparell sanitari disposa del seu propi sifó.  
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L’evacuació de les aigües pluvials es realitzarà mitjançant la pendent de la teulada, des d’on 
seran recollides a través d’una canaló i conduïdes a la jardinera que limita amb el parc. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques  HS-5 del CTE i 
d’altres reglamentacions quant a: 

- ventilació 
- traçat 
- dimensionat 
- manteniment 

en les següents condicions: 

Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels 
gasos i garanteix el correcte funcionament dels tancaments 
hidràulics 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les 
aigües residuals i dels residus evitant-ne la retenció.  

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals 
previsibles en condicions segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessible 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions 
fixades pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com  les especificacions del “Reglament dels 
Serveis Públics de Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols. 

Disseny i posada en obra 

Les xarxes separatives d’evacuació d’aigües pluvials i d’aigües residuals de l’edifici 
connectaran a la xarxa de clavegueram urbà que també és separativa.  

L’abocament d’aigües residuals i el d’aigües pluvials es farà pel costat de la Riera de Santa 
Susanna, disposant-se en ambdós casos del corresponent sifó general previ al clavegueró. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris. Les aigües pluvials són les recollides de 
la teulada a través del canaló. 

Les xarxes disposaran de ventilació primària.  

- Elements de la xarxa d’aigües residuals 

Cada aparell sanitari disposaran de tancament hidràulic. 

Els inodors es connectaran directament al baixant. Les derivacions individuals de la resta 
d’aparells s’uniran a un ramal de desguàs que desemboqui en el baixant. 

El desguàs de les aigüeres i rentamans no estaran a més de 4 m del baixant i es connectarà 
amb un pendent entre el 2,5 i 5 %. 

Les banyeres i dutxes estan situades a prop del baixant i el desguàs es farà amb pendent ≥ 
10 %. 

- Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 

La teulada a una aigua disposa d’un canaló de xapa metàl·lica lacada. Es recollirà a traves 
de 4 baixants que dirigiran l’aigua cap a la jardinera que limita amb el parc. 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” 
del DB HS5. 

Dimensionat 
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Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. Mai no es reduirà el diàmetre en sentit d’evacuació de les aigües. 

En l’Annex a la Memòria de Càlculs d’instal·lacions es desenvolupa el dimensionat. 

MC 7.5 Instal·lacions tèrmiques 

La instal·lació es realitzarà d’acord amb el vigent Reglament d’instal·lacions Tèrmiques en els 
edificis publicat al Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol i les seves posteriors modificacions. 

El centre és climatitzarà mitjançant una bomba de calor multi Split amb casettes com a unitats 
interiors. 

Pel que fa a l’ACS, s’escalfa l’aigua amb un sistema d’aerotèrmia format per una unitat interior 
que incorpora un acumulador de 500L. 

Les unitats interiors seran de tipus casettes situades dins el cel-ras del menjador a climatitzar. El 
canviador i lavabo de personal compta amb un fancoil interior.  

Per la ventilació primària d’aquest edifici, es preveu la utilització d’una unitat de tractament 
d’aire amb recuperador de calor.  

L’aire serà conduït mitjançant conductes rectangulars de xapa fins a cadascun dels diferents 
espais.  

L’aire de retorn és conduirà pròxim a la reixa de retorn del fancoil. L’aire d’impulsió, és col·locarà 
a la part més oposada possible de la sala. 

MC 7.6 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

- Ventilació mecànica de la cuina 

La cuina i el menjador disposaran d’una ventilació forçada per depressió formada per extractors 
i conductes de xapa d’acer galvanitzada i descàrrega a façana exterior de l’edifici. 

- Ventilació lavabos i vestuaris 

Els lavabos, vestidors i magatzems disposaran d’una ventilació forçada per depressió formada 
per extractors i conductes de xapa d’acer galvanitzada i descàrrega a façana exterior de 
l’edifici. 

MC 7.7 Subministrament de combustible 

No es d’aplicació. 

MC 7.8 Instal·lacions elèctriques 

La instal·lació estarà formada per un quadre general situat a la sala d’instal·lacions. 

Es preveu una instal·lació interior amb distribució en superfície per mitjà de safata metàl·lica 
perforada amb tapa i tabic separador, o bé en espais protegits mitjançant safata de reixeta 
d’acer. Des de les corresponents safates, es preveuen canalitzacions amb tub flexible encastat 
a l’interior de les parets fins els punts receptors. 

Totes les instal·lacions seran encastades amb suficients registres per garantir el correcte 
manteniment. L’alçada dels mecanismes elèctrics seran les que indiquin les directrius per al 
disseny de centres d’educació del departament d’educació. 

La instal·lació elèctrica es realitzarà segons  el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" 
Decret 842/2002 del 2 d’agost i instruccions complementàries. 

Cada línia està protegida contra sobreintensitats (interruptors automàtics magnetotèrmics de tall 
omnipolar) i contactes indirectes (interruptors diferencials d’alta sensibilitat).  

MC 7.9 Fotovoltaica 

Al projecte, al tractar-se d’una edifici de nova construcció amb una superfície construïda inferior 
a 1.000m² , no li serà d’aplicació el CTE-DB-HE5, actualització del 2022. 

MC 7.10 Instal·lacions d’il·luminació 
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En el disseny de la instal·lació d’enllumenat s’han tingut en compte les característiques de les 
diferents zones i espais a tractar. 

Es realitzarà segons projecte annex amb estudis d’il·luminació.  

La instal·lació disposarà d’un sistema d’enllumenat d’emergència que constarà de receptors 
autònoms amb una autonomia mínima d’una hora en cas de fallada del subministrament 
elèctric. 

MC 7.11 Telecomunicacions 

El projecte de l’edifici garanteix la previsió d’espais per a la implantació de les infraestructures 
de telecomunicacions d’acord amb el RD Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios 
para el acceso a los servicios de telecomunicación” (BOE 28/02/1998). 

Aquesta penjarà, també, de la ja existent de l’edifici principal que actuarà com a nodrissa, i 
l’ampliació disposarà d’un Rack adequat als requeriments d’aquesta. 

La instal·lació de telecomunicació de l’edifici està formada per les instal·lacions d’una xarxa veu 
i dades. 

La xarxa de veu i dades es realitzarà seguint les prescripcions del departament d’ensenyament 
per un centre d’aquestes característiques. 

MC 7.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques SI del CTE.  

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. 

La instal·lació de protecció contra incendis estarà formada per un sistema d’extinció que estarà 
format per extintors portàtils de pols ABC i extintors portàtils de C02. Juntament amb la 
corresponent senyalització dels recorreguts d’evacuació i l’enllumenat d’emergència. 

L’edifici haurà de complir les indicacions del Document Bàsic de Seguretat en Cas d’incendi del 
Codi Tècnic de l’Edificació (RD 314/2006, 17 de març). El compliment de la citada normativa es 
detalla en el corresponent apartat de la memòria, on es descriuen no només les instal·lacions de 
protecció contra incendis, sinó les condicions de protecció al foc dels elements estructurals, 
sectorització, etc. 

MC 7.13 Sistema de protecció contra el llamp 

No es preveu disposar d’instal·lació al llamp ja que, un cop avaluada la necessitat de disposar-
ne i calculat el nivell d’eficiència de la instal·lació E, el valor obtingut no requereix de la seva 
instal·lació. S’adjunta fitxa justificativa. 

S’adjunta fitxa justificativa del càlcul de la necessitat del parallamps. 

MC 8 Equipament 

ES tracta de manera específica aquest apartat en el projecte d’instal·lacions i serveis. Es 
descriuen aquells aparells sanitaris i tots els seus accessoris, així com aquells elements d’impulsió i 
d’extracció d’aire, maquines de producció d’ACS, i altres. 

També constaran en els amidaments tots aquells accessoris necessaris per complementar la 
producció pròpia d’aquestes peces de mobiliari, que s’hauran de fer compatibles als elements 
de connexió previstos i descrits en el capítol de les instal·lacions. 
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MN. Normativa aplicable  

MN 1 Edificació 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de 
la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui 
que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb 
el Codi tècnic de l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit 
estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, 
com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels 
productes, equips i sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el 
marcatge CE, de conformitat amb el Reglament (UE) 305/2011 pel qual s’estableixen condicions 
harmonitzades per a la comercialització de productes de construcció, i els Reglaments que el 
complementen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per 
facilitar la seva aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius 
i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de 
qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit 
català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada 
projecte en funció del seu abast i dels usos previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 

Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 

RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat 
(BOE 11/03/2010) 

Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 

Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 

RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Reglamento Europeo de Productos de Construcción (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  
Habitatge 
Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

Seguretat estructural 
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Seguretat en cas d’incendi 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10) i les seves posteriors modificacions 

Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 25/10/2012) 

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Protecció enfront del soroll 
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) i la seva posterior modificació 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) i la seva posterior modificació 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002) i la seva posterior modificació          

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  
NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

CE Codi Estructural 

RD 470/2021, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Codi Estructural i la seva correcció d’errors 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

 

Sistemes constructius 
CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 
CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
Instal·lacions d’ascensors 
CTE DB SUA 9 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 

CTE DB SI 4 Seguretat en cas d’incendi. Instal·lacions de protecció en cas d’incendi (ascensor d’emergència) 

RD 173/2010 (BOE 11.03.2010) 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad de ascensores 

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 “Ascensores”, que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimientio e inspección 
de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

RD 355/2024 (BOE 13/04/2024) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) i la seva posterior modificació 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 
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Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua calenta sanitària ACS 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB HE 4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Instal·lacions d’evacuació 
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
Instal·lacions de protecció contra el radó 
CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019). 

Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  
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RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors modificacions 

Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes relacionados con la energia 

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas complementarias  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de ventilació 
CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2007 (BOE: 29/8/2007 i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 3.7 Control de fums 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Ordenances municipals 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso propio 

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) i les seves posteriors modificacions, derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa 
al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) i la seva posterior modificació  

RD 1427/1997 (BOE: 23/10/1997) i les seves posteriors modificacions 

 

Instal·lacions d’electricitat 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 
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CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Vehicle elèctric 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 450/2022 (BOE 15/06/2022) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del 
mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

Instal·lacions fotovoltaiques 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Condicions administratives, tècniques i econòmiques de l’autoconsum d’energia elèctrica 

RD 244/2019 d’autoconsum (BOE 06/04/2019) i les seves posteriors modificacions  

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’il·luminació 
CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de telecomunicacions 
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 
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RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98) i les seves posteriors modificacions 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el 
interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Orden ITC/1644/2011, por la que se desarrolla el reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/2011 

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de 
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior 
de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017) i les seves posteriors modificacions 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) i les seves posteriors modificacions 

Instal·lacions de protecció al llamp  
CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 390/2021 (BOE 02/06/2021) 

 

Control de qualitat 
Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 305/2011 (DOUE: 04/04/2011) i les seves posteriors modificacions 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
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Gestió de residus de construcció i enderrocs 
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a 
aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

Llibre de l’edifici 
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE        

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE    

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 



MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes associats 



MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes associats 

MA. Annexos a la memòria 

MA HR Justificació del compliment de les exigències bàsiques  

“HR Protecció contra el soroll” segons l'opció adoptada (general o simplificada). 

MA HE Justificació del compliment de les exigències bàsiques  

“HE 0 Limitació del consum energètic”  

“HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica” 

“HE 2 Justificació del compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE” 

“HE 3 Condicions de les instal·lacions d'il·luminació” 

MA HS Justificació del compliment de les exigències bàsiques 

“HS 1 Protecció enfront la humitat” 

“HS 2 Recollida i evacuació de residus” 

“HS 3 Qualitat de l’aire interior” 

“HS 4 Subministrament d’aigua” 

“HS 5 Evacuació d’aigües” 

“HS 6 Protecció contra l’exposició al radó” 

MA SUA Justificació del compliment de les exigències bàsiques 

“SUA 8 Instal·lació de protecció al llamp” 

“SUA 9 Accessibilitat a l’edificació” 

MA SI Justificació del compliment de les exigències bàsiques 

“SI Condicions de protecció contra incendis” 
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MA Annex HR 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques HR Protecció enfront del soroll. Opció 
Simplificada 
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Justificació del DB HR. Ampliació de l’Escola de Santa Susanna en un mòdul per ús de 
Menjador. 

 

1. INTRODUCCIÓ.  

1.1. Antecedents.  

A tot l’edifici seran d’aplicació les condicions acústiques exigibles als diversos elements 
que composen l'edificació i les seves instal·lacions per al compliment del Codi Tècnic de 
l'Edificació (CTE), en particular el DB-HR. 

1.2. Objecte de l’estudi. 

L'objectiu d'aquest estudi és la realització d'un anàlisi que permeti satisfer el requisit bàsic 
del CTE de protecció contra el Soroll DB-HR.  

L'objectiu del requisit bàsic "Protecció enfront el soroll" consisteix en limitar, dins dels 
edificis i en condicions normals d'utilització, el risc de molèsties o malalties que el soroll 
pugui produir als usuaris com a conseqüència de les característiques del seu projecte, 
construcció, ús i manteniment.  

Per satisfer aquest objectiu, el DB-HR indica que els edificis es projectaran, construiran i 
mantindran de tal forma que els elements constructius que conformen els seus recintes 
tinguin unes característiques acústiques adequades per reduir la transmissió del soroll 
aeri, del soroll d'impactes i del soroll i vibracions de les instal·lacions pròpies de l'edifici, i 
per limitar el soroll reverberant dels recintes.  

El Document Bàsic "DB-HR Protecció enfront del soroll" especifica paràmetres objectius i 
sistemes de verificació, el compliment del qual assegura la satisfacció de les exigències 
bàsiques i la superació dels nivells mínims de qualitat propis del requisit bàsic de 
protecció enfront del soroll.  

Per al compliment influeixen aspectes de l’edifici com la seva situació, cotes de cada 
unitat d'ús, elements estructurals, solucions constructives de façanes i forjats, elements 
de separació verticals, recobriments, geometria dels espais, etc. 

 

2. EXIGÈNCIES GENERALS D’AÏLLAMENT DEL DB-HR.  

Per satisfer les exigències del CTE pel que fa a la protecció contra el soroll cal:  

a) assolir els valors límit d'aïllament acústic a soroll aeri i no superar els valors límit de nivell 
de pressió de soroll d'impactes (aïllament acústic a soroll d'impactes) que s'estableixen. 

b) no superar els valors límit de temps de reverberació que s'estableixen. 

c) complir les especificacions de l'apartat 2.3.4 referents al soroll i a les vibracions de les 
instal·lacions. 

-Elements de separació verticals entre recintes:  

Els elements de separació verticals són aquelles particions verticals que separen una 
unitat d’ ús de qualsevol recinte de l’edifici o que separin recintes protegits o habitables 
de recintes d’instal·lacions o d’activitat. En l’opció simplificada, i per a aquest projecte, 
es contempla el següent tipus:  

Tipus 1: Elements de dos fulls de entramat autoportant. (La descripció de les diferents 
tipologies dintre d’aquest, queden recollides en el plànol corresponent dins de la 
documentació gràfica del projecte). 

-Exigències d'aïllament al soroll procedent de l’exterior en recintes protegits: 

L’aïllament a soroll aeri, D2m,nT,Atr entre un recinte protegit i l’exterior es limiten en funció 
de l’ús de l’edifici, i dels valors de l’índex de soroll dia, Ld. 
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Índex de soroll dia, Ld (dBA)  Aïllament acústic a soroll aeri D2m,nT,Atr en 

edificis d’ús sanitari, docent i administratiu  

 Estances                     Aules 
Ld ≤ 60  30 dBA  30 dBA  
60 < Ld ≤ 65  32 dBA  30 dBA  
65 < Ld ≤ 70  37 dBA  32 dBA  
70 < Ld ≤ 75  42 dBA  37 dBA  
Ld >75  47 dBA  42 dBA  

El valor de l'índex de soroll dia, Ld, s’obté dels mapes acústics corresponents. 

 

3. DADES PRÈVIES I REQUERIMENTS DE L'OPCIÓ SIMPLIFICADA.  

L’edifici objecte d’estudi és un edifici d’ús docent, amb ús de menjador i serveis associats 
a aquest, per tant, l’edifici es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació del DB-HR.  

Per al disseny i dimensionat dels elements constructius, el DB-HR permet triar una de les 
dues opcions següents: l’opció simplificada o l’opció general.  

L’opció simplificada proporciona solucions d'aïllament que donen conformitat a les 
exigències d'aïllament a soroll aeri i a soroll d'impactes. És vàlida per edificis de qualsevol 
ús, encara que està plantejada per edificis residencials preferiblement, i és vàlida per a 
edificis amb una estructura horitzontal resistent formada per forjats de formigó massís o 
alleugerit, o forjats mixtes de formigó i xapa d’acer.  

L’opció escollida per a l’aplicació en aquest cas és l’opció simplificada.  

Per a la definició dels elements constructius que proporcionen l'aïllament acústic a soroll 
aeri, s'han de conèixer els seus valors de massa per unitat de superfície, m, i d'índex 
global de reducció acústica, ponderat A, RA.  

Per al cas de soroll de impactes, a més dels anteriors, el que s’ha de conèixer és el nivell 
global de pressió de soroll d'impactes normalitzat, Ln,w.  

Els valors de RA i de Ln,w es poden obtenir mitjançant mesuraments al laboratori, del 
Catàleg d'Elements Constructius del CTE, d’altres documents reconeguts o mitjançant 
altres mètodes de càlcul comprovats per la pràctica.  

També cal conèixer el valor de l'índex de soroll dia, Ld, de la zona on s'ubiqui l'edifici.  

-Solucions d’aïllament acústic de l’opció simplificada.  

Una solució d'aïllament és el conjunt de tots els elements constructius que conformen un 
recinte (com ara elements de separació verticals i horitzontals, envans, parets mitgeres, 
façanes i cobertes) i que influeixen en la transmissió del soroll i de les vibracions entre 
recintes adjacents o entre l'exterior i un recinte. 

Per a cadascun d'aquests elements constructius s'estableixen en taules els valors mínims 
dels paràmetres acústics que els defineixen, perquè juntament amb la resta de 
condicions establertes en el DB-HR es satisfacin els valors límit d'aïllament establerts pel 
mateix.  

Per al disseny i dimensionat dels elements constructius, s'han d'escollir:  

a) els envans  
b) els elements de separació horitzontals i els verticals  

i) entre unitats d'ús diferents o entre una unitat d'ús i qualsevol altre recinte 
de l'edifici que no sigui d'instal·lacions o d'activitat;  
ii) entre un recinte protegit o un recinte habitable i un recinte d'activitat o 
un recinte d'instal·lacions;  

c) les parets mitgeres  
d) les façanes, les cobertes i els terres en contacte amb l'aire exterior. 
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Segons Mapa de capacitat acústica de l’Ajuntament de Santa Susanna, l’edifici 
objecte d’ampliació es troba dins la Zona A2 “Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i 
cultural”, amb un soroll ambient exterior de 60dBA. 

 
En conseqüència, el nivell de soroll dia, Ld, considerat és Ld ≤ 60 dBA, tal com s’indica 
en el DB-HR.  

Així, el valor d’aïllament acústic a soroll aeri, D2m, nT, Atr, entre un recinte protegit dels 
edificis i l'exterior serà el corresponent a Ld ≤ 60 dBA. 

 

4. ELEMENTS VERTICALS: DIVISÒRIES INTERIORS.  
4.1. Divisòria menjador i divisòria entre zones comunes.  
(aïllament aeri entre recintes protegits de diferent unitat d’ús)  

L'aïllament acústic a soroll aeri, DnT,A entre un recinte protegit i qualsevol altre recinte 
habitable o protegit de l’edifici que no pertanyi a la mateixa unitat d’ús i que no sigui 
recinte d’instal·lacions o d’activitat, adjacent vertical o horitzontalment, no serà menor 
que 45 dBA. Es proposa la següent composició per a aquestes divisòries: 

Composició Gruix (cm) 
Doble placa de cartró guix (PYL) i acabat pintat generalment. 2,50 

Guia de suport amb aïllament de llana de roca 7 
Doble placa de cartró guix (PYL) i acabat pintat generalment (a les zones humides –banys- s’hi 
col·locarà la última placa de PYL hidròfug i enrajolat substituint la segona de les plaques) 2,50 

L’índex global de reducció acústica d’aquest tancament és RA = 53,5 dBA ≥ 45 dBA, 
amb una massa per unitat de superfície m = 45 kg/m2 (dades d’aquesta solució extreta 
del Resumen de característiques tècniques de Sistema de PYL), per tant, es garanteix el 
compliment de l’aïllament acústic requerit.  

 

5. ELEMENTS HORITZONTALS: DIVISÒRIES INTERIORS.  

No és d’aplicació, al ser un edifici de Planta Baixa.  

Més endavant es descriu la solució adoptada a la coberta. 
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6. FAÇANES. 

6.1. Part opaca.  

Per dissenyar la façana s’ha de tenir en compte que l’aïllament acústic a soroll aeri, D2m, 
nT, Atr, entre un recinte protegit i l’exterior no serà menor de 30 dBA, donada la ubicació 
de l’edifici.  

Per aconseguir l’aïllament requerit segons l’opció simplificada del DB-HR es requereix 
d’un RA,tr mínim del mur de façana ≥ 35 dBA.  

Façana tipus.  

La composició de la façana és la següent: 

Composició Gruix (cm) 

Panell sandvitx   8 

Guies de suport amb aïllament de llana de roca 10 

Placa de cartró guix (PYL) i acabat pintat generalment. 1,50 

 

Es tracta d’una façana lleugera amb un trasdós interior autoportant, i un acabat exterior 
amb panell sandvitx de 2 planxes metàl·liques i ànima de poliestirè expandit interior de 
8 cms de gruix (element massiu).  

L’índex de reducció acústica del mur és RA,tr = 42 dBA ≥ 35 dBA, per tant, compleix amb 
els requisits acústics. (assimilat a solució F 11.5b del CEC del CTE)  

Donat que els elements de separació vertical que es troben amb la façana són de tipus 
3, és a dir, d’entramat autoportant, la façana lleugera no ventilada, amb fulla interior 
d’entramat autoportant, ha de complir els següents requeriments acústics per tal de 
limitar la transmissió de soroll indirecta pels flancs:  

- la massa per unitat de superfície de la fulla interior ha de ser m ≥ 26 kg/m2  

- l’índex global de reducció acústica de la fulla interior ha de ser RA ≥ 43 dBA  

La fulla interior de la façana correspon a un envà assimilable al següent:  

- placa de cartró-guix de 12,5mm  

- llana mineral de 70mm  

- 2 plaques de cartró-guix de 12,5mm  

Aquest envà té una massa per unitat de superfície m = 26 kg/m2 ≥ 26 kg/m2 i un RA = 
47 dBA ≥ 43 dBA, per tant, compleix amb els requeriments acústics per tal de limitar la 
transmissió de soroll indirecta pels flancs.  

La fulla interior de la façana (envà interior) no serà continua i no connectarà dues unitats 
d’ús (aules o despatxos, per exemple) per tal d’evitar la transmissió de soroll pels flancs. 
En conseqüència les divisòries verticals hauran de tallar l’envà interior de façana per 
evitar la continuïtat del mateix. 

 

7. COBERTES.  

7.1. Coberta tipus, principal.  

El nivell límit exigit degut a la ubicació dels edificis és D2m,nT,Atr = 30 dBA. 

En aquest cas, la coberta es considera un element 100% cec segons la taula 3.4 de 
l’opció simplificada del DBHR, per tant l’índex de reducció acústica que ha de complir 
és: RA,tr ≥ 33 dBA 
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L’element base de la coberta és un panell sandvitx de 10cms. 

L’índex der reducció acútica per aquesta solució i aquests gruixos és de >33 dB, que 
garanteix per ell mateix el compliment de l’exigència RA,tr > 33 dBA ≥ 33 dBA 

 

8. L’EXECUCIÓ SEGONS EL DB HR.  

8.1. Condicions exigibles de construcció.  

Al projecte es definiran i justificaran les característiques tècniques mínimes que han de 
tenir els productes, així como les condicions d’execució de cada unitat d’obra, amb les 
verificacions i controls especificats per comprovar la seva conformitat amb allò indicat 
en projecte, segons el què s’indica a l’article 6 de la Part I del CTE.  

Execució.  

La construcció s’executarà d’acord al projecte, la legislació aplicable, les normes de 
bona pràctica constructiva i les instruccions del director d’obra i del director d’execució 
de l’obra, segons el què s’indica a l’article 7 de la Part I del CTE. Al Plec de Condicions 
s’indicaran les condicions particulars d’execució dels elements constructius. 
Especialment es tindrà en consideració el següent: 

8.1.1. Elements de separació verticals i envans.  

1. Els endolls, interruptors i caixes de registre de les instal·lacions encastades als elements 
de separació verticals no seran passants. Quan es col·loquin per les dues cares d’un 
element de separació vertical no han de ser coincidents, excepte si s’interposa entre ells 
un full de fàbrica o una placa de guix laminat.  

2. Les juntes entre l’element de separació vertical i les caixes per a mecanismes elèctrics 
han de ser estanques, per això es segellaran o bé s’utilitzaran caixes especials per a 
mecanismes, en el cas dels elements de separació verticals d’entramat autoportant. 

-D’entramat autoportant o amb trasdossats d’entramat autoportant.  

1. Els elements de separació verticals d’entramat autoportant s’han de muntar en obra 
segons les especificacions de la UNE 102040 IN, i els extradossats, tant d’entramat 
autoportant com adherits, s’han de col·locar en obra seguint las especificacions de la 
UNE 102041 IN. En tots dos casos cal utilitzar els materials d’ancoratge, tractament de 
juntes i bandes d’estanquitat establerts pel fabricant dels sistemes.  

2. Les juntes entre les plaques de guix laminat i de les plaques amb altres elements 
constructius s’han de tractar amb pastes i cintes per garantir l’estanquitat de la solució.  

3. En el cas d’elements formats per vàries capes superposades de plaques de guix 
laminat, cal col·locar les plaques de forma que no coincideixin les juntes entre plaques 
ancorades a un mateix costat de la perfileria autoportant.  
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4. El material absorbent acústic o amortidor de vibracions col·locat a la cambra ha
d’omplir tota la seva superfície, amb un gruix de material adequat a l’amplada de la
perfileria utilitzada.

5. En el cas d’extradossats autoportants aplicats a un element base de fàbrica, es
raspallarà la fàbrica per eliminar “rebaves” i es deixaran com a mínim 10 mm de
separació entre la fàbrica i els canals de la perfileria.

8.1.2. Façanes i cobertes. 

La fixació dels cèrcols de les fusteries que formen les obertures (portes, finestres i lluernaris) 
així com la fixació de les caixes de persiana, s’ha de realitzar de forma que quedi 
garantida l’estanquitat a la permeabilitat de l’aire. 

10.2. Condicions de disseny de les unions entre elements constructius. 

Segons el DB HR, s’han de complir les següents condicions relatives a les unions entre els 
diferents elements constructius per complir amb l’aïllament previst.  

10.2.1. Elements de separació verticals. 

En funció del tipus previst:  

1. En les trobades dels elements de separació vertical de dos fulls de fàbrica amb
façanes de dos fulls, s’haurà d’interrompre el full interior de la façana, ja sigui aquesta
de fàbrica o d’entramat i, en cap cas, el full interior ha de tancar la cambra de l’element
de separació vertical o connectar els dos fulls.

2. En les trobades amb els envans, aquests s’han d’interrompre de forma que l’element
de separació vertical sigui continu. En el cas d’elements de separació verticals de dos
fulls de fàbrica, els envans no connectaran els dos fulls de l’element de separació
vertical ni interrompran la cambra. Si fos necessari ancorar o travar l’element de
separació vertical per raons estructurals, només es travaran els envans a un dels fulls de
l’element de separació vertical de fàbrica, o s’unirà a aquest mitjançant connectors.
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MA Annex HE 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques  

“HE 0” Limitació del Consum energètic  

“HE 1” Condicions per al control de la Demanda energètica de l’edifici 

“HE 2” Compliment del Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, RITE 

“HE 3” Condicions de les instal·lacions d'il·luminació 
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Referènc ia  de  projec te :  

 

DADES

Obra  nova

Ampliació:

: sup. útil > 50 m²

Reforma:

tèrmica final i

: CF I
(1)

: W/m²

Zona c l imàt ica  h ive rn : A B C D E

EXIGÈNCIA

Cl ima , Cep,nren

A Cep,nren = 55 + 8·CFI = kW·h/m2· any

B Cep,nren =  50 + 8·CFI = kW·h/m2· any

C Cep,nren =  35 + 8·CFI = kW·h/m2· any

D Cep,nren =  20 + 8·CFI = kW·h/m2· any

E Cep,nren = 10 + 8·CFI = kW·h/m2· any

Cl ima , Cep,tot

A Cep,tot = 155 + 9·CFI = kW·h/m2· any

B Cep,tot =   150 + 9·CFI = kW·h/m2· any

C Cep,tot = 140 + 9·CFI = kW·h/m2· any

D Cep,tot =  130 + 9·CFI = kW·h/m2· any

E Cep,tot =  120 + 9·CFI = kW·h/m2· any

Verificació de l'exigència mitjançant:  

(1) Càrrega interna mitjana (CFI), en W/m²: càrrega mitjana horària d'una setmana tipus, repercutida per unitat de superfície de 
l'edifici o zona de l'edifici, tenint en compte la càrrega sensible deguda a l'ocupació, així com les càrregues degudes a la 
il·luminació i als equips. (Veure Annex A: Terminologia DB HE)



CYPETHERM HE Plus



CYPETHERM HE Plus
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Referència de projecte:  

 

 
 

Ús previst:  (1)      
     

  
 

 
 

 
     

 (2)   
   

    
     
    

en les instal· lacions:  

 
(3) 

 dels existents 

  

 fred. 

 (4) 

  

 similars característiques  

 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  
 

 

Instal ·lacions tèrmiques:  (5)   

(6)   (7)   (8)  (9)   (10)  

(11)   (11) 

 
  

  
  

 

 

 (4) (11) (4) (11) 

  
 

  

   

   

   

  

   

Centrals de producció de calor  o f red:  

   

 (12)  

 (13)   
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Nombre  Calor:  Fred   Superfície total:               

 Potència prevista Calor:     Fred:   Acumulació solar: Centralitzada  

        

     Equip de suport: Centralitzat  

        

     P equip de suport :   

 Calor:     Fred      

   

   

   

Previsió de potència tèrmica nominal a instal· lar  total  (P)  

(14) : 

       Potència solar tèrmica (15)
 :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA per just if icar el compl iment  al  RITE  (17) 

PROJECTE (16)  
 

-  P tèrmica nominal a instal·lar 
de calor o fred > 70 kW: 

Projecte de la instal·lació integrat en el projecte de  o bé 

Projecte específic de la instal·lació elaborat per altres tècnics: 
 

MEMÒRIA 
TÈCNICA 

-  5 kW  P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred  70 kW 

 instal·ladora-mantenidora, sobre impresos oficials quan la instal·lació hagi estat 
executada. 

No cal 
documentació                

a)   P tèrmica nominal a instal·lar de calor o fred < 5 kW 

b)  Producció ACS amb escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors, termos elèctrics- amb P 
individual o suma de P tèrmica nominal a instal·lar de  70 kW 

c)   

d)  (0,7 W/m2x m2) 
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

General   

 
CTE HE 2 

instal·lacions tèrmiques de les que disposin els edificis seran apropiades per 
aconseguir el benestar tèrmic dels ocupants. Aquesta exigència es desenvolupa 

seva aplicació quedarà definida al p  

  

RITE, CTE (HE 4, HS 3, HR) 
D. 21/2006, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

instal·lacions tèrmiques 
utilitzar de manera que es compleixin les exigències de benestar i higiene, eficiència 
i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol altra reglamentació o normativa que 

 
 

Benestar               
i  Higiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uin 
acceptables 
complint els requisits següents: 

Qualitat tèrmica    de 
 

RITE IT 1.1.4.1 

condicions ambientals confortables per als usuaris  

  

interior  

 

 

 

RITE IT 1.1.4.2  
CTE DB HS 3 

acceptable, en els locals ocupats per les persones, eliminant els contaminants que 
habitual dels mateixos, aportant un cabal 

 

magatzems de residus, els trasters, els aparcaments; i en els edificis de qualsevol 

 

Higiene 

RITE IT 1.1.4.3, Prevenció i 
control de la legionel·losi 

instal·lacions tèrmiques permetran proporcionar una 
sanitària  

acústic  

RITE IT 1.1.4.4, CTE DB HR 
soroll i les vibracions  

 

Ef iciència 
energèt ica tres contaminants atmosfèrics, mitjançant la utilització de sistemes eficients energèticament, de 

, 
complint els requisits següents: 

Rendiment energètic  

 

RITE IT 1.2.4.1 

transport de fluids, es seleccionaran en ordre a aconseguir que les seves 
prestacions, en qualsevol condició de funcionament, estiguin el més a prop possible 

 

Distribució de calor i 
fred  

RITE IT 1.1.4.2 

 aïllats 
tèrmicament, per aconseguir que els fluids portadors arribin a les unitats terminals 

 

Regulació i control  

 

RITE IT 1.1.4.3 

perquè es puguin mantenir les condicions de disseny previstes en els locals 
climatitzats, ajustant, al mateix temps, 
la demanda tèrmica, així com interrompre el servei  

Comptabilització  de 
consums  

RITE IT 1.1.4.4 

, i per 
permetre el repartiment de despeses 
diferents usuaris, quan la instal·lació satisfaci la demanda de múltiples 

 

  

RITE IT 1.1.4.5  

renovables  

 

 

RITE IT 1.2.4.6  

aprofitaran les energies renovables disponibles, amb 
 

part de les necess
 

només es podrà realitzar mitjançant l  

 

CTE DB HE 4 
D. 21/2006 Ecoeficiència 

processos de cogeneració renovables; bé generada en el propi edifici o bé a través 
de la connexió a un sistema urbà de calefacció.   

 

Seguretat  
RITE IT 1.3 

redueixi a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys i perjudicis a les persones, 
flora, fa molèsties i malalties  
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NOTES (*) 

(1) seguretat, com ara, que les sales 
de calderes a gas tinguin consideració de locals de risc alt:  

- Edificis o locals institucionals: Són aquells on es reuneixen persones que no tenen llibertat plena per abandonar-los en qualsevol moment. Per exemple: 
Hospita imilars. 

- Edificis o locals de pública reunió: Són aquells on es reuneixen persones per desenvolupar activitats de caire públic o privat, en els que els ocupants tenen 
llibertat per abandonar- enyament 
universitari, aeroports, locals per al culte, sales de festes,  

(2) nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformin en edificis 
existents, exclusivament en la part reformada, així com pel que fa al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb 
les limitacions que en el mateix es determinen (art. 2.2). 

art. 2 de la Part I del CTE i als Documents Bàsics HE 2 i HE4; i es tindran en compte 
 

(3) Totes les intervencions que es consideren reforma de la instal·lació tèrmica dels edificis .3 del RITE. 

18 del RITE. 

(4)  

 
 

oberts només es podrà 
 

energia solar tèrmica o la biomassa es considera energia renovable. 

(5) Instal·lacions tèrmiques són les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció 
destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones (art. 2.1. del RITE). 

(6) Climatització: ersones 
i les necessitats dels bens. 

(7) Calefacció: procés que  

(8) Refrigeració: procés que  

(9) Ventilació:  

(10) Control de la humitat: 
rgia. 

(11) 
 

(12) Les bombes de calor aerotèrmia), amb el terreny (geotèrmia hidrotèrmia). No tota 
 poder 

considera
estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 quan siguin accionades elèctricament i superior a 1,15 quan siguin accionades mitjançant energia tèrmica. 
El valor de SCOPdhw  

(13) c. 

(14) A efectes de determinar la documentació tècnica de disseny requerida, quan en un mateix edifici existeixin múltiples generadors de calor o 
fred (inclòs els generadors que només produeixin Aigua Calenta Sanitària (ACS), com ara, escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i  
termos elèctrics; inclòs els radiadors o els acumuladors elèctrics instal·lats) la potència tèrmica nominal de la instal·lació  
suma de les potències tèrmiques nominals dels generadors de calor o dels generadors de fred necessaris per a cobrir el servei, sense 
considerar en aquesta suma la instal·lació solar tèrmica. 

P total =  P generadors 

* No cal sumar la potència de dos sistemes diferents si no hi ha possibilitat de que funcionin simultàniament. La potència a efectes de documentació, serà la més 
gran de les dues. 

* En cas de calefacció elèctrica caldrà sumar la potència dels aparells, tenint en compte la simultaneïtat 
 

* A títol orientatiu es pot fer una estimació de Potències nominals tèrmiques dels generadors de fred i calor habituals en habitatges: 

 Els tipus habituals (100-200 l) tenen una Potència, P entre 1,5 kW i 2 kW 
  Potència, P, entre 24 i 35 kW (corresponen a cabals de 0,2 l/s i 0,3 l/s, respectivament)  

Calderes mixtes de calefacció i ACS:  
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2. 

 El rati de refrigeració es troba entre 80-150 W/m2. Considerant les zones climàtiques de Catalunya, 
un habitatge de 100 m2, tindria una Potència de generació de fred entre 10 i 15 kW 

Apare
calefacció (bomba de calor): 

El rati de fred és igual al cas anterior. 
El rati de calor es pot estimar entre 60-120 W/m2.  

(15) A efectes de determinar la documentació tècnica, la potència tèrmica nominal de la instal·lació solar tèrmica serà: 

a) la , o bé  

b) la que resulta de multiplicar 2, 
 

P total instal·lacions solars = 0,7 kW/m2 x S captadors 

(16) Contingut del Projecte de les instal·lacions tèrmiques, segons article 16 del RITE, RD 1027/2007. 

(17) També trobareu informació actualitzada sobre la normativa, documentació i tramitació al web Canal Empresa que és el portal a través de que 
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Edifici de nova construcció  

Intervenció en edificis existents 
 

 Canvi d'ús característic de l'edifici:  Les condicions del DB HE- a les 
edifici. 

 
Intervencions amb una superfície útil total final 
> 1.000m2 (incloses les parts ampliades, si 
s'escau), en les que es renovi més del 25% de 
la sup. il·luminada: 

 Les condicions del DB HE- a les 
. 

 
R
instal·lació: 

 la part de la instal·lació renovada o 
ampliada perquè es compleixin els valors 
d eficiència energètica límit (VEEIlim), en funció de 
activitat. 

Es disposaran sistemes de regulació i control 

DB les prescriu. 
 

Canvis d'activitat en una zona de l'edifici:    la instal·lació d'aquesta zona quan la 
nova activitat suposi un valor més baix del valor 
VEEI límit, respecte al de l'activitat inicial. 

 
 

 

unes determinades condicions. 

 

QUANTIFICACIÓ DE LES EXIGÈNCIES   

Eficiència energètica de la instal·lació 
VEEI) no superarà el valor límit establert (VEEIlim): 

VEEIlim:   (W/m2  100 lux)                     (Taula 3.1 HE3) 

administratiu en general 

3 

 estacions de transport (6) 

5   supermercats, hipermercats i grans magatzems 

   

sales de diagnòstic (1) 
3,5 

 zones comunes en edificis no residencials 
6 

aules i laboratoris (2)  centres comercials  (7) 

(3) 

4 

 hostaleria i restauració (8) 

8 

recintes interiors no descrits en aquest llistat  religiós en general 

zones comunes (4)  auditoris 

reunions i sales de conferències (9) magatzems, arxius, sales tècniques i cuines 

aparcaments 

espais esportius (5) botigues i petit comerç (10) 

   10 

    2,5 

Notes 

(a) : interiors dels habitatges; construccions provisionals amb un període 
 edificis industrials, de la defensa i agrícoles o parts dels mateixos;  edificis aïllats amb sup. 

útil total <50m2  

Referència de projecte:

 ( a )  
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Potència instal·lada  

La potència total de les làmpades i equips auxiliars (PTOT) per superfície il·luminada (STOT) no superarà els 
següents valors màxims: 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemes de control i regulació 

 

 - un  extern al quadre elèctric, i 
 - en cada quadre elèctric 

Per a  (b) aquests sistemes es podran substituir per: 

 - o bé 
 - un sistema de temporització mitjançant polsador 

 

Sistemes lum natural  

(c) (d) 

automàticament i de forma 
de llum natural: 

 - en les lluminàries situades sota una lluerna 
 - en les lluminàries situades a me ra 

Notes 

Les notes numèriques que a continuació es relacionen, es corresponen a les mateixes de la taula 3.1 del DB-HE-3. 
per no modificar la numeració per facilitar-ne la identificació en el DB.  

(1) Inclou la instal·lac

cures intensives, dentista, sales de descontaminació, s
es puguin  considerar com a sales especials. 

(2) ordinador, 
música, laboratoris de llenguatge, aules de dibuix tècnic, aules de pràctiques i laboratoris, manualitats, tallers 

nocturnes i  

(3)  
lectura i il·luminació per a exàmens simples. 

(4) Espais utilitzats per qualsevol persona o usuari tals com rebedors, vestíbuls, passadissos, escales, espais de trànsit de 
persones, lavabos públics, etc. 

(5)  esportius, tant per a activitats 

televisades. Les grades seran assimilables a zones comunes. 

(6) Espais destinats al trànsit de viatge

signa, etc. 

(7) Inclou els espais de rebedor, recepció, passadissos, escales, vestuaris i lavabos dels centres comercials. 

(8) Inclou els espais destinats a les activitats pròpies dels serveis al públic tals com rebedor, recepció, restaurant, bar, 
menjador, auto-servei, passadissos, escales, vestuaris, serveis, lavabos, etc. 

(9) 
 

(10) El terme botiga es refereix tant al petit comerç independent com a la part d'ús comercial que no és d'ús comú en 
centres comercials. 

(b)  

(c) gència les zones comunes en edificis residencials, , 
, així com botigues i petit comerç. 

(d) 
de complir la relació  T (Aw/A) > 0,11 
la super  DB. 
T (Aw/A): on T és el coeficient de transmissió lluminosa del vidre de la finestra, Tc el coeficient de transmissió lluminosa 
del tancament del pati, Aw A veure DB HE-3 ap. 2.3b) 

 

Potència 
màxima per 
superfície 
il·luminada 

  (W/m2) 

(Taula 3.2 HE3) 

Usos 
Il·luminància mitja al 
pla horitzontal (lux) 

PTOT,lim/STOT 
(W/m2) 

aparcament - 5 

altres usos  10 

 > 600  25 



MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes associats 

MA Annex HS 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques 

“HS 1 Protecció enfront la humitat” 

“HS 2 Recollida i evacuació de residus” 

“HS 3 Qualitat de l’aire interior” 

“HS 5 Evacuació d’aigües” 

“HS 6 Protecció contra l’exposició al radó” 



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

Menjador de Santa Susanna
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal   

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 

Menjador Santa Susanna
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HABITATGES

(Locals habitables) (1)

Ventilació general (2)   sistema: híbrid, o bé mecànic 

Àmbit: Conjunt de l’habitatge (locals habitables)

 -
CO

2 2 
(3)

 -
 

Les dues condicions anteriors es consideren satisfetes establint una ventilació de cabal constant amb els 
valors de la Taula 2.1 (cabals mínims en funció del nombre de dormitoris (D) de l’habitatge).

Taula 2.1 DB HS 3 

(L’  del DB HS 3 determina un escenari de funcionament teòric de l’habitatge  
per tal que es pugui complir l’exigència de forma alternativa als valors de la Taula.)

Ventilació addicional

 -

Àmbit: Cuina Cabal mínim de 50 l/s: Extracció mecànica de bafs i contaminants de la cocció (6)(7) 

Ventilació complementària

Àmbit: Sala d’estar, 
menjador, dormitoris  
i cuina.

Elements:      Finestres o portes exteriors practicables (5)

Superfície practicable  1/20 de la superfície útil de l’estança.

Locals no habitables 

- Magatzem de residus

- Trasters

- Aparcaments

 -  

El sistema de ventilació serà capaç d’establir, almenys, els cabals de la Taula 2.2 mitjançant una ventilació de  
cabal constant o variable(8):

Taula 2.2 DB HS 3 

Locals d’altres tipus  - Cal observar les condicions establertes pel RITE. 

Cabals mínims (4)

Habitatge amb: 
0 - 1 D 2 D  3 D

Admissió d’aire  
des de l’espai 
exterior (5)

Dormitoris - 1 de principal: 8 l/s 8 l/s 8 l/s

- altres dormitoris: - 4 l/s 4 l/s

Sales d’estar i menjadors: 6 l/s 8 l/s 10 l/s

Extracció  
d’aire viciat (6)

Locals humits Mínim per local: 6 l/s 7 l/s 8 l/s

Habitatge Mínim en total: 12 l/s 24 l/s 33 l/s

MAGATZEM DE RESIDUS TRASTERS APARCAMENTS
(9)

Cabal mínim: 10 l/s m2 0,7 l/s m2 120 l/s plaça

Sistema de 
ventilació: (5)(6)

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, Híbrid, o bé 
Mecànic

Natural, o bé 
Mecànic 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR

Exigències bàsiques HS 3: Qualitat de l’aire interior 

Ref. del projecte:

I. VENTILACIÓ:

II. EVACUACIÓ DELS PRODUCTES DE LA COMBUSTIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES, exigències:

(10) 

Menjador Santa Susanna
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notes:

(1) Es consideren locals habitables: habitacions i estances (dormitoris, menjadors, biblioteques, sales d’estar, etc.), cuines, cambres 
higièniques, passadissos i distribuïdors interiors.

(2) Sistema de ventilació general: l’aire circularà des dels locals secs (obertures d’admissió) als humits (obertures d’extracció).

(3) 

(4) Criteris per a l’aplicació de la Taula 2.1: 

Locals secs: p.e: dormitoris, sales d’estar i menjadors. 

 - Per als locals no recollits a la Taula amb usos semblants a sales d’estar i menjadors (p.e: sala de jocs, despatxos...), els cabals 
de ventilació s’assimilaran als de sales d’estar i menjadors.

 - Als locals secs destinats a varis usos se’ls aplicarà el cabal corresponent a l’ús pel qual resulti un major cabal de ventilació.

Locals humits: p.e: cambres higièniques i cuines.

 -  Quan en un mateix local es donin usos propis de local sec i humit, cada zona haurà de dotar-se amb el seu cabal corresponent.

Pel que fa als valors de cabals d’admissió i extracció, es recorda, que una vegada assignats els valors mínims de la Taula caldrà ajustar-
los per tal de garantir l’equilibri de cabals.

(5)  

 -

(6) L’expulsió de l’aire viciat 

 -
qualsevol obstacle que estigui a una distància entre 2 i 10 m de l’expulsió i/o 1,3 vegades l’altura de qualsevol obstacle que estigui a 

 -
de qualsevol punt on hi puguin haver persones de forma habitual. 

(7) 
D.141/2012 Condicions 

(8) La ventilació de cabal variable estarà controlada mitjançant detectors de presència, detectors de contaminants, programació temporal o 
un altre tipus de sistema.

(9) Si en el projecte només es contempla l’espai de reserva per al magatzem de residus, caldria tenir en compte la previsió del sistema de 
ventilació.

(10) 
Reglament de combustibles gasosos (RD. 919/2006) i algunes Ordenances municipals.
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Menjador Santa Susanna
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’EXIGÈNCIA
 

Munic ip i ( * ) :     Zona: 

   (*)Relació de municipis inclosos a l'apèndix B del DB HS 6. Als municipis no inclosos en aquest apèndix no els hi és d’aplicació. 

 

ZONA I Barrera de protecció o bé Cambra d’aire ventilada 

   

ZONA II Barrera de protecció i també Espai de contenció ventilat

   o bé 

Sistema de despressurització del terreny 
 

CARACTERÍSTIQUES DE LES SOLUCIONS TÈCNIQUES PREVISTES

Característiques de les solucions que s’adopten al projecte per limitar o mitigar el pas del radó provinent del terreny a l’interior 
dels espais habitables:

 Barrera de protecció 

- Està col·locada entre el terreny i els locals habitables de l’edifici. 

 - Té continuïtat: els junts i les trobades amb elements que l’interrompin estan segellats.

- No té fissures que permetin el pas del radó per convecció.  

 

- Té un gruix (d) i un coeficient de difusió al radó (D) tal que l’exhalació a través de la barrera (E)  

(1) és inferior al 
valor d’exhalació límit (E lim)  

(2).  

Justificació: La barrera no es calcula, ja que és una làmina amb D < 10-11 m2   

La barrera es calcula  

(3): D =       ·10 m2/s                  d =             mm 

 Espai  de contenció vent i lat *

 
Cambra d’aire ventilada horitzontal o vertical, connectada amb 
l’exterior i amb ventilació natural o mecànica. 

Local no habitable amb ventilació 
natural o mecànica (5) 

 perímetre de la cambra d’aire (4):                              m
 

 superfície de ventilació natural mínima:                    cm2  

 
El tancament de separació entre cambra i locals habitables no tindrà 
fissures ni discontinuïtats que puguin permetre el pas del radó. 

 

 S istema de despressuri tzació del  ter reny *  

 
- Està format per una xarxa d’elements de captació, instal·lats sobre un reblert granular, amb conductes i/o arquetes poroses.
- El sistema de captació està connectat a un conducte d’extracció i a un sistema d’extracció mecànica (6) 

 Observacions (7) 

  

(*) Caldrà comprovar l’eficàcia de la solució emprada mesurant la concentració de radó amb posterioritat a la intervenció.

Notes 

(1) El valor de l’exhalació al radó de la barrera (E) ve determinat pel gruix de la barrera (d), la constant de desintegració del rad

difusió del radó a la barrera (l), segons la fórmula   =
· · ·

( )
    (apartat 3.1.2.3. del DB HS 6). 

(2) El valor de l’exhalació límit (Elim) ve determinat per la concentració de disseny (Cd), que és un 10% del nivell de referència (300 Bq/m3), el cabal 
de ventilació del local a protegir (Q) i la superfície de la barrera (A), segons la fórmula Elim = Cd · Q/A (apartat 3.1.2.2. del DB HS 6). 

(3) El dimensionament de la barrera s’ha calculat seguint el procediment descrit a l’apartat 3.1.2. del DB HS6 (veure fitxa “Dimensionament de la 
barrera de protecció contra el radó”).  

(4) Tant si es tracta d’una cambra d’aire vertical com horitzontal, caldrà indicar el seu perímetre total. L’àrea mínima de ventilació natural serà de 10 
cm2/m de perímetre, i les obertures es disposaran a totes les façanes de forma homogènia, quan es tracti d’una cambra horitzontal (si Sup. > 100 
m2), o en la part superior, quan es tracti d’una cambra vertical. 

(5) Quan l’espai de contenció ventilat sigui un local no habitable, es considera suficient la ventilació mínima necessària establerta pel DB HS 3 
(Qualitat de l’aire interior) o pel RITE (Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis), segons correspongui.  

(6) Les boques d’expulsió es situaran segons l’especificat a l’apartat 3.2.1. del DB HS 3 (Qualitat de l’aire interior), excepte en el que fa referència a 
la disposició a la coberta, que es considera opcional. 

(7) En aquest apartat, es poden indicar les solucions complementàries de protecció contra el radó que s’adopten al projecte, sota el criteri i 
responsabilitat del tècnic projectista, i sempre que es justifiqui que es compleixen les exigències bàsiques. 



MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes associats 



MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes associats 

 

MA Annex SUA  

Justificació del compliment de les exigències bàsiques  

“SUA 8 Instal·lació de protecció al llamp” 

“SUA 9 Accessibilitat a l’edificació” 



SU -8CTE Paràmetres del DB SU  exigències de
Seguretat d’Utilització

INSTAL·LACIÓ
DE PROTECCIÓ AL LLAMP
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Ref. del projecte 

N ECES S I TA T  D E  LA  I NS T AL ·LACI Ó  

NO
és necessària doncs:

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és inferior o igual al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne  Na

* La freqüència esperada d’impactes (Ne) és superior al  risc admissible de l’edifici (Na)
Ne > Na  

Ne = Na =

* Edificis amb altura > 43m

SÍ
és necessària doncs:

* Edificis en els que es manipulin substàncies tòxiques,  radioactives, altament inflamables o explosives.

PROC EDI ME NT  DE  VERI F I CACI Ó    

Municipi:Ng : (núm. impactes / any km2)
Densitat d’impactes sobre el
terreny

Ng impactes / any km2 :

Ae : (m2) Superfície de captura
equivalent de l’edifici aïllat

es delimita per una línia traçada a una distància 3H de cada un dels punts del 
perímetre de l’edifici, sent H l’alçada de l’edifici en el punt del  perímetre considerat m2

* edifici proper a altres edificis o arbres de la mateixa alçada o més alts C1 = 0,50

* edifici rodejat d’altres edificis més baixos C1 = 0,75

* edifici aïllat C1 = 1,00

C1 :

Coeficient relacionat amb l’entorn

* edifici situat a dalt d’un turó C1 = 2,00

Ne

FREQÜÈNCIA
ESPERADA
D’IMPACTES DE 
L’EDIFICI  

· Ne = 61eg 10CAN  = x x x 10-6 Ne =                     impactes /any

Estructura metàl·lica 
 i coberta: 

Estructura formigó 
 i coberta: 

Estructura fusta 
 i  coberta: 

metàl·lica C2 = 0,50 metàl·lica C2 = 1,00 metàl·lica C2 = 2,00

formigó  C2 = 1,00 formigó C2 = 1,00 formigó  C2 = 2,50

C2 :
coeficient segons tipus de
construcció

fusta C2 = 2,00 fusta C2 = 2,50 fusta C2 = 3,00

* edifici amb contingut inflamable C3 = 3,00C3 :
coeficient segons el contingut
de l’edifici * edifici amb altres continguts C3 = 1,00

* edifici no ocupat normalment C4 = 0,5

* edifici de pública concurrència, sanitari, comercial, docent C4 = 3,00

C4 :
coeficient segons l’ús de l’edifici

* resta d’edificis C4 = 1,00

* edificis en els que els seu deteriorament pugui interrompre algun servei
imprescindible (hospitals, bombers,...) 

C5 = 5,00

* edificis en els que els seu deteriorament ocasiona impactes ambientals greus C5 = 5,00

C5 :
necessitats de continuïtat de 
les activitats que es
desenvolupen en l’edifici

* resta d’edificis C5 = 1,00

Na

RISC ADMISSIBLE 
DE L’EDIFICI  

·Na = 3

5432
10

CCCC
5,5

= 310
5,5

Na =

Determinació de l’Eficiència, E, de la instal·lació de protecció al llamp:

· EFICIÈNCIA DE LA INSTAL·LACIÓ, E E
e
a

N
N1 = 1 E

4 0   E < 0,80  la instal·lació de protecció contra el llamp no és obligatòria

3 0,80   E < 0,95    

2 0,95   E < 0,98  

E  0,98 

* Edificis amb altura > 43m

INSTAL·LACIÓ DE 
PROTECCIÓ AL 
LLAMP

· NIVELL DE PROTECCIÓ 
DE LA INSTAL·LACIÓ 
segons el valor de la eficiència 
mínima de la instal·lació, E 

El valor del nivell de
protecció de la instal·lació
condiciona les
característiques dels sistemes
externs de protecció contra el
llamp.

1

* Edificis en els que es manipulin
substàncies tòxiques,
radioactives, altament inflamables
o explosives.

la instal·lació de protecció contra el llamp és obligatòria

L’edifici   disposarà d’un sistema de protecció al llamp 
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AMPLIACIÓ MENJADOR SANTA SUSANNA

SANTA SUSANNA

3,00

1.590,00

3,00 1.590,00 0,002385

0,001833

0,001833

0,002385
0,23

0,002385 0,001833

1,00 1,00 3,00 1,00

3,00
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Just if icació de l �accessibil itat a l �edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habitatge) 
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1/5

D
E

C
R

E
T

 1
3

5
/1

9
9

5
 �

C
o

d
i 

d
�a

c
c

e
s

s
ib

il
it

a
t�

 i
 C

T
E

 D
B

 S
U

A
 �

S
e

g
u

re
ta

t 
d

�u
ti

li
tz

a
c

ió
 i

 a
c

c
e

s
s

ib
il

it
a

t�
  

ju
lio

l d
e

 2
01

0 
   

O
fic

in
a 

C
o

ns
u

lto
ra

 T
è

cn
ic

a.
 C

O
A

C
 

 D.  135/1995 Codi  d�accessibil itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibi l i tat 
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

 

 

 

 

Comunicació de 
l�edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l�edifici  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable 
    * edificis  PB + 2PP 
   * edificis amb obligatorietat de col·locació d�ascensor 

 Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s�exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d�ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d�ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l�edifici  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable: 
 * edificis  PB + 2PP que no disposin d�ascensor 
 * edificis amb obligatorietat de col·locació d�ascensor 
 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 
   * edificis / establiments amb Su > 200 m2  

(exclosa planta accés) 
   * plantes amb zones d�ús públic amb Su > 100 m2  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d� 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d�ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d�ús públic: 

 Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d�accés de la planta amb: 

 * elements adaptats  taula d�usos públics 

Edificis o establiments d�ús privat: 

 Itinerari practicable que comuniqui el punt d�accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 
 * dependències d�ús comunitari 

EDIFICIS D�ÚS NO HABITATGE 

 Itinerari accessible que comuniqui el punt d�accés  
de la planta amb: 

  * zones d�ús públic 
  *origen d�evacuació de les zones d�ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

Referència de projecte Menjador Santa Susanna
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Justif icació de l �accessibil itat a l �edif icació Ús públic i  ús privat 

(no habitatge) 
DB SUA /  D135/95
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Escales.  Configuració  

D�ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D.  135/1995)  D�ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 

- Amplada  1,00 m - Amplada - en funció de l�ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
- 1,00m si comunica amb una zona accessible

- Altura de pas  2,10 m - Altura de pas  2,20 m 

- Graons: - frontal  F  0,16m

- estesa,  E  0,30m 

(si la projecció en planta no és recta, l�estesa,
E  0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l�estesa no presenta discontinuïtats quan s�uneix 
amb l�alçària (no tenen ressalts) 

- Graons: - frontal  0,13  F  0,175m

- estesa,  E  0,28m

- 0,54m  2F +E  0,70m  (al llarg de tota l�escala)

- la mesura de l�estesa no inclou la projecció vertical
de l�estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal , vertical o formant un angle 
15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

- Trams: - nombre de graons seguits  12. - Trams: - salvarà una altura  2,25m

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d�una mateixa
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa
estesa 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada
 1,20 m. 

- Replans: - entre trams d�una mateixa direcció:
  amplada  la de l�escala 
  longitud  1,00 m (mesurada a l�eix) 

- entre trams amb canvi de direcció:
l�amplada de l�escala no es reduirà

- els passadissos d�amplada < 1,20m i les portes es
situen a  0,40m de l�arrencada d�un tram 

- replans de planta:

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l�arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l�itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l�eix de l�escala) 

* portes i passadissos d�amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d�un tram. 

ESCALES 

- Barreres de
protecció, 
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura 
entre 0,90 i 0,95m

* disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i 
amb una secció igual o equivalent a la d�un tub 
rodó de  entre 3 i 5 cm, separat   4 cm 
dels paraments verticals.

- Barreres  de
protecció, 
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 
 escales amb desnivell > 0,55m i amplada  1,20m 

- col·locació 2 costat
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m

- altura de col·locació  0,90m  1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats
del parament  0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

Referència de projecte Menjador Santa Susanna
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MA Annex SI 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques  

“SI Condicions de protecció contra incendis, edificis d’ús docent”

Es justifica al projecte d'instal·lacions annex. 
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MA Annex ES

Annex càlcul estructural
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MODELO - DATOS GENERALESMODELO - DATOS GENERALES
General Nombre del modelo : Compact Habit - Santa Susanna_V1

Tipo de modelo : 3D
Dirección positiva del eje Z global : Descendente
Clasificación de casos de carga y : Según la norma: EN 1990 + EN 1995 (madera)
combinaciones de carga Anejo Nacional: UNE: 2016 - España
  Crear combinaciones automáticamente :   Combinaciones de resultados

Opciones RF-FORM-FINDING - Búsqueda de formas iniciales de equilibrio de estructuras de membrana y cable

RF-CUTTING-PATTERN

Análisis de tuberías

Usar regla CQC

Habilitar modelo CAD/BIM

Gravedad estándar
g : 10.00 m/s2

CONFIGURACIÓN DE MALLA DE EFCONFIGURACIÓN DE MALLA DE EF
General Longitud de destino de elementos finitos I FE : 0.200 m

Distancia máxima entre un nudo y una línea  : 0.001 m
para integrarlo a la línea
Número máximo de nudos de malla (en miles) : 500

Barras Número de divisiones de barras con cable, : 50
apoyo elástico, de sección variable o característica plástica

Activar divisiones de barra para análisis de grandes
deformaciones o postcrítico
Usar también división para barras rectas, : Longitud de destino LEF de elementos 

finitos
que no estén integradas en superficies, con

un número mínimo de divisiones de barra : 2
Usar la división para las barras con los nudos que están en 
las mismas

Superficies Razón máxima de diagonales rectangulares de EF D : 1.800
Inclinación máxima fuera del plano de dos elementos  : 0.50 °
finitos
Dirección de forma de elementos finitos : Triangulares y cuadrangulares

  Iguales casillas donde sea posible

1.3 MATERIALES1.3 MATERIALES
Mater. Módulo Módulo Coef. Poisson Peso esp. Coef. dilat. térm Coef. parc. Modelo

núm. E [kN/cm2] G [kN/cm2]  [-]  [kN/m3]  [1/°C] M [-] de material
1 Madera de chopo y coníferas C18 | UNE EN 1995-1-1:2010-04

900.00 56.00 7.036 3.80 5.00E-06 1.30 Isótropo elástico 
lineal

2 Madera laminada encolada GL24h | UNE EN 1995-1-1:2010-04
1160.00 72.00 7.056 3.70 5.00E-06 1.25 Isótropo elástico 

lineal
3 RF-LAMINATE 1 | SOLID CLT 3c 60mm

4.00 5.00E-06
Creado por el módulo RF-LAMINATE

4 RF-LAMINATE 2 | SOLID CLT 3c 81mm
4.00 5.00E-06

Creado por el módulo RF-LAMINATE
5 Placa OSB (EN 300), OSB/2 y OSB/3, tensión del muro, paralelamente (> 10 - 18 mm) | EN 12369-1:2001-01

0.00E+00 5.00E-06 1.20 Ortótropo elástico 
2D...

  Los parámetros adicionales del material se definen en el cuadro de diálogo Modelo de material
6 RF-LAMINATE 3 | SOLID CLT 3c 99mm

4.00 5.00E-06
Creado por el módulo RF-LAMINATE

7 RF-LAMINATE 4 | SOLID CLT 3c 120mm
4.00 5.00E-06

Creado por el módulo RF-LAMINATE
8 RF-LAMINATE 5 | SOLID CLT 5c 140mm

4.00 5.00E-06
Creado por el módulo RF-LAMINATE

9 RF-LAMINATE 6 | SOLID CLT 5c 165mm
4.00 5.00E-06

Creado por el módulo RF-LAMINATE
10 RF-LAMINATE 7 | SOLID CLT 5c 186mm

4.00 5.00E-06
Creado por el módulo RF-LAMINATE

11 RF-LAMINATE 8 | SOLID CLT 5c 200mm
4.00 5.00E-06

Creado por el módulo RF-LAMINATE
12 RF-LAMINATE 9 | SOLID CLT 7c 245mm

4.00 5.00E-06
Creado por el módulo RF-LAMINATE

13 RF-LAMINATE 10 | SOLID CLT 7c 280mm
4.00 5.00E-06

Creado por el módulo RF-LAMINATE
14 RF-LAMINATE 11 | SOLID CLT 8c 320mm

4.00 5.00E-06
Creado por el módulo RF-LAMINATE

RFEM 5.33.01 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com
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1.3.5 MATERIALES - ORTÓTROPO ELÁSTICO 2D1.3.5 MATERIALES - ORTÓTROPO ELÁSTICO 2D
Mater. Módulo de elasticidad [kN/cm2] Módulo de cortante [kN/cm2] Coef. de Poisson[-]

núm. Ex Ey Gyz Gxz Gxy xy yx

5 Placa OSB (EN 300), OSB/2 y OSB/3, tensión del muro, paralelamente (> 10 - 18 mm) | EN 12369-1:2001-01
380.00 300.00 5.00 5.00 108.00 0.000 0.000

1.7 APOYOS EN NUDOS1.7 APOYOS EN NUDOS
Apoyo Pilar Condiciones del apoyo

núm. Nudos Sistema de ejes en Z uX uY uZ X Y Z

1 3,4 Global X,Y,Z
2 5,6 Global X,Y,Z

1.13 SECCIONES1.13 SECCIONES
Secc. Mater. IT [cm4] Iy [cm4] Iz [cm4] Ejes princip. Giro Dimens. totales [mm]

núm. núm. A [cm2] Ay [cm2] Az [cm2]  [°] ' [°] Ancho b Altura h
1 M-Rectángulo 60/160

    1 880.28 2048.00 288.00 0.00 0.00 60.0 160.0
96.00 80.00 80.00

2 T-2B 160/0/60
    1 4975.16 4096.00 2304.00 0.00 0.00 120.0 160.0

192.00 160.00 160.00
3 M-Rectángulo 200/400

    2 73240.00 106666.67 26666.67 0.00 0.00 200.0 400.0
800.00 666.67 666.67

5 M-Rectángulo 160/80
    1 1874.94 682.67 2730.67 0.00 0.00 160.0 80.0

128.00 106.67 106.67
6 M-Rectángulo 160/200

    1 14009.39 10666.67 6826.67 0.00 0.00 160.0 200.0
320.00 266.67 266.67

7 M-Rectángulo 120/200
    2 7212.02 8000.00 2880.00 0.00 0.00 120.0 200.0

240.00 200.00 200.00
8 M-Rectángulo 100/100

    2 1406.67 833.33 833.33 0.00 0.00 100.0 100.0
100.00 83.33 83.33

9 M-Rectángulo 100/120
    2 1983.59 1440.00 1000.00 0.00 0.00 100.0 120.0

120.00 100.00 100.00
10 M-Rectángulo 100/140

    2 2611.79 2286.67 1166.67 0.00 0.00 100.0 140.0
140.00 116.67 116.67

11 M-Rectángulo 100/160
    2 3259.78 3413.33 1333.33 0.00 0.00 100.0 160.0

160.00 133.33 133.33
12 M-Rectángulo 100/200

    2 4577.50 6666.67 1666.67 0.00 0.00 100.0 200.0
200.00 166.67 166.67

13 M-Rectángulo 100/240
    2 5905.22 11520.00 2000.00 0.00 0.00 100.0 240.0

240.00 200.00 200.00
14 M-Rectángulo 100/280

    2 7236.15 18293.33 2333.33 0.00 0.00 100.0 280.0
280.00 233.33 233.33

15 M-Rectángulo 120/120
    2 2916.86 1728.00 1728.00 0.00 0.00 120.0 120.0

144.00 120.00 120.00
16 M-Rectángulo 120/160

    2 4975.16 4096.00 2304.00 0.00 0.00 120.0 160.0
192.00 160.00 160.00

17 M-Rectángulo 120/180
    2 6084.44 5832.00 2592.00 0.00 0.00 120.0 180.0

216.00 180.00 180.00
18 M-Rectángulo 120/200

    2 7212.02 8000.00 2880.00 0.00 0.00 120.0 200.0
240.00 200.00 200.00

19 M-Rectángulo 120/240
    2 9491.90 13824.00 3456.00 0.00 0.00 120.0 240.0

288.00 240.00 240.00
20 M-Rectángulo 120/280

    2 11785.57 21952.00 4032.00 0.00 0.00 120.0 280.0
336.00 280.00 280.00

21 M-Rectángulo 120/320
    2 14084.55 32768.00 4608.00 0.00 0.00 120.0 320.0

384.00 320.00 320.00
22 M-Rectángulo 120/360

    2 16385.88 46656.00 5184.00 0.00 0.00 120.0 360.0
432.00 360.00 360.00

23 M-Rectángulo 120/400
    2 18688.35 64000.00 5760.00 0.00 0.00 120.0 400.0

480.00 400.00 400.00
24 M-Rectángulo 140/140

    2 5403.85 3201.33 3201.33 0.00 0.00 140.0 140.0
196.00 163.33 163.33

25 M-Rectángulo 140/200
    2 10385.85 9333.33 4573.33 0.00 0.00 140.0 200.0

280.00 233.33 233.33
26 M-Rectángulo 140/240

M-Rectángulo 60/... T-2B 160/0/60

M-Rectángulo 200... M-Rectángulo 160...

M-Rectángulo 160... M-Rectángulo 120...

M-Rectángulo 100... M-Rectángulo 100...

M-Rectángulo 100... M-Rectángulo 100...

M-Rectángulo 100... M-Rectángulo 100...

M-Rectángulo 100... M-Rectángulo 120...

M-Rectángulo 120... M-Rectángulo 120...

M-Rectángulo 120... M-Rectángulo 120...

M-Rectángulo 120... M-Rectángulo 120...

M-Rectángulo 120... M-Rectángulo 120...

M-Rectángulo 140... M-Rectángulo 140...

M-Rectángulo 140... M-Rectángulo 140...

M-Rectángulo 140... M-Rectángulo 140...

M-Rectángulo 140... M-Rectángulo 140...

M-Rectángulo 140... M-Rectángulo 160...

RFEM 5.33.01 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com



144940 - Grupo Sebastia Página: 4/13

Hoja: 1

MODELO

Fecha: 08/11/2024 Proyecto:  Modelo: Compact Habit - Santa Susanna_V1

1.13 SECCIONES1.13 SECCIONES
Secc. Mater. IT [cm4] Iy [cm4] Iz [cm4] Ejes princip. Giro Dimens. totales [mm]

núm. núm. A [cm2] Ay [cm2] Az [cm2]  [°] ' [°] Ancho b Altura h
    2 13961.74 16128.00 5488.00 0.00 0.00 140.0 240.0

336.00 280.00 280.00
27 M-Rectángulo 140/280

    2 17584.92 25610.67 6402.67 0.00 0.00 140.0 280.0
392.00 326.67 326.67

28 M-Rectángulo 140/320
    2 21226.37 38229.34 7317.33 0.00 0.00 140.0 320.0

448.00 373.33 373.33
29 M-Rectángulo 140/360

    2 24875.87 54432.00 8232.00 0.00 0.00 140.0 360.0
504.00 420.00 420.00

30 M-Rectángulo 140/400
    2 28529.30 74666.67 9146.67 0.00 0.00 140.0 400.0

560.00 466.67 466.67
31 M-Rectángulo 140/440

    2 32184.80 99381.34 10061.33 0.00 0.00 140.0 440.0
616.00 513.33 513.33

32 M-Rectángulo 140/480
    2 35841.46 129024.00 10976.00 0.00 0.00 140.0 480.0

672.00 560.00 560.00
33 M-Rectángulo 160/160

    2 9218.73 5461.33 5461.33 0.00 0.00 160.0 160.0
256.00 213.33 213.33

34 M-Rectángulo 160/200
    2 14009.39 10666.67 6826.67 0.00 0.00 160.0 200.0

320.00 266.67 266.67
35 M-Rectángulo 160/240

    2 19229.83 18432.00 8192.00 0.00 0.00 160.0 240.0
384.00 320.00 320.00

36 M-Rectángulo 160/280
    2 24587.89 29269.33 9557.33 0.00 0.00 160.0 280.0

448.00 373.33 373.33
37 M-Rectángulo 160/320

    2 29999.10 43690.67 10922.67 0.00 0.00 160.0 320.0
512.00 426.67 426.67

38 M-Rectángulo 160/360
    2 35433.76 62208.00 12288.00 0.00 0.00 160.0 360.0

576.00 480.00 480.00
39 M-Rectángulo 160/400

    2 40879.86 85333.34 13653.33 0.00 0.00 160.0 400.0
640.00 533.33 533.33

40 M-Rectángulo 160/440
    2 46331.97 113578.67 15018.67 0.00 0.00 160.0 440.0

704.00 586.67 586.67
41 M-Rectángulo 160/480

    2 51787.46 147456.02 16384.00 0.00 0.00 160.0 480.0
768.00 640.00 640.00

42 M-Rectángulo 160/520
    2 57244.95 187477.34 17749.33 0.00 0.00 160.0 520.0

832.00 693.33 693.33
43 M-Rectángulo 200/200

    2 22506.67 13333.33 13333.33 0.00 0.00 200.0 200.0
400.00 333.33 333.33

44 M-Rectángulo 200/240
    2 31737.45 23040.00 16000.00 0.00 0.00 200.0 240.0

480.00 400.00 400.00
45 M-Rectángulo 200/280

    2 41788.59 36586.67 18666.67 0.00 0.00 200.0 280.0
560.00 466.67 466.67

47 M-Rectángulo 200/320
    2 52156.51 54613.34 21333.33 0.00 0.00 200.0 320.0

640.00 533.33 533.33
48 M-Rectángulo 200/360

    2 62664.19 77760.01 24000.00 0.00 0.00 200.0 360.0
720.00 600.00 600.00

49 M-Rectángulo 200/400
    2 73240.00 106666.67 26666.67 0.00 0.00 200.0 400.0

800.00 666.67 666.67
50 M-Rectángulo 200/440

    2 83851.72 141973.34 29333.33 0.00 0.00 200.0 440.0
880.00 733.33 733.33

51 M-Rectángulo 200/480
    2 94483.59 184320.02 32000.00 0.00 0.00 200.0 480.0

960.00 800.00 800.00
52 M-Rectángulo 200/520

    2 105127.35 234346.67 34666.67 0.00 0.00 200.0 520.0
1040.00 866.67 866.67

53 M-Rectángulo 200/560
    2 115778.45 292693.34 37333.33 0.00 0.00 200.0 560.0

1120.00 933.33 933.33
54 M-Rectángulo 200/600

    2 126434.23 360000.03 40000.00 0.00 0.00 200.0 600.0
1200.00 1000.00 1000.00

55 M-Rectángulo 200/640
    2 137093.11 436906.69 42666.67 0.00 0.00 200.0 640.0

1280.00 1066.67 1066.67
56 M-Rectángulo 200/680

    2 147754.08 524053.34 45333.33 0.00 0.00 200.0 680.0
1360.00 1133.33 1133.33

57 M-Rectángulo 200/720
    2 158416.52 622080.06 48000.00 0.00 0.00 200.0 720.0

1440.00 1200.00 1200.00
58 M-Rectángulo 200/760

    2 169079.97 731626.69 50666.67 0.00 0.00 200.0 760.0

M-Rectángulo 160... M-Rectángulo 160...

M-Rectángulo 160... M-Rectángulo 160...

M-Rectángulo 160... M-Rectángulo 160...

M-Rectángulo 160... M-Rectángulo 160...

M-Rectángulo 160... M-Rectángulo 200...

M-Rectángulo 200... M-Rectángulo 200...

M-Rectángulo 200... M-Rectángulo 200...

M-Rectángulo 200... M-Rectángulo 200...

M-Rectángulo 200... M-Rectángulo 200...

M-Rectángulo 200... M-Rectángulo 200...

M-Rectángulo 200... M-Rectángulo 200...

M-Rectángulo 200... M-Rectángulo 200...

M-Rectángulo 200... M-Rectángulo 240...

M-Rectángulo 240... M-Rectángulo 240...

M-Rectángulo 240... M-Rectángulo 240...

M-Rectángulo 240... M-Rectángulo 240...

M-Rectángulo 240... M-Rectángulo 240...

M-Rectángulo 240... M-Rectángulo 240...

M-Rectángulo 240... M-Rectángulo 240...

M-Rectángulo 240... M-Rectángulo 240...

M-Rectángulo 240... M-Rectángulo 240...
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1.13 SECCIONES1.13 SECCIONES
Secc. Mater. IT [cm4] Iy [cm4] Iz [cm4] Ejes princip. Giro Dimens. totales [mm]

núm. núm. A [cm2] Ay [cm2] Az [cm2]  [°] ' [°] Ancho b Altura h
1520.00 1266.67 1266.67

59 M-Rectángulo 200/800
    2 179744.17 853333.38 53333.33 0.00 0.00 200.0 800.0

1600.00 1333.33 1333.33
60 M-Rectángulo 240/240

    2 46669.82 27648.00 27648.00 0.00 0.00 240.0 240.0
576.00 480.00 480.00

61 M-Rectángulo 240/280
    2 62455.17 43904.00 32256.00 0.00 0.00 240.0 280.0

672.00 560.00 560.00
62 M-Rectángulo 240/320

    2 79602.63 65536.00 36864.00 0.00 0.00 240.0 320.0
768.00 640.00 640.00

63 M-Rectángulo 240/360
    2 97350.99 93312.00 41472.00 0.00 0.00 240.0 360.0

864.00 720.00 720.00
64 M-Rectángulo 240/400

    2 115392.34 128000.00 46080.00 0.00 0.00 240.0 400.0
960.00 800.00 800.00

65 M-Rectángulo 240/440
    2 133588.09 170368.00 50688.00 0.00 0.00 240.0 440.0

1056.00 880.00 880.00
66 M-Rectángulo 240/480

    2 151870.47 221184.00 55296.00 0.00 0.00 240.0 480.0
1152.00 960.00 960.00

67 M-Rectángulo 240/520
    2 170203.98 281216.00 59904.00 0.00 0.00 240.0 520.0

1248.00 1040.00 1040.00
68 M-Rectángulo 240/560

    2 188569.05 351232.00 64512.00 0.00 0.00 240.0 560.0
1344.00 1120.00 1120.00

69 M-Rectángulo 240/600
    2 206954.27 432000.00 69120.00 0.00 0.00 240.0 600.0

1440.00 1200.00 1200.00
70 M-Rectángulo 240/640

    2 225352.77 524288.00 73728.00 0.00 0.00 240.0 640.0
1536.00 1280.00 1280.00

71 M-Rectángulo 240/680
    2 243760.28 628864.00 78336.00 0.00 0.00 240.0 680.0

1632.00 1360.00 1360.00
72 M-Rectángulo 240/720

    2 262174.03 746496.00 82944.00 0.00 0.00 240.0 720.0
1728.00 1440.00 1440.00

73 M-Rectángulo 240/760
    2 280592.22 877952.00 87552.00 0.00 0.00 240.0 760.0

1824.00 1520.00 1520.00
74 M-Rectángulo 240/800

    2 299013.63 1024000.00 92160.00 0.00 0.00 240.0 800.0
1920.00 1600.00 1600.00

75 M-Rectángulo 240/840
    2 317437.38 1185408.00 96768.00 0.00 0.00 240.0 840.0

2016.00 1680.00 1680.00
76 M-Rectángulo 240/880

    2 335862.84 1362944.00 101376.00 0.00 0.00 240.0 880.0
2112.00 1760.00 1760.00

77 M-Rectángulo 240/920
    2 354289.69 1557376.00 105984.00 0.00 0.00 240.0 920.0

2208.00 1840.00 1840.00
78 M-Rectángulo 240/960

    2 372717.50 1769472.00 110592.00 0.00 0.00 240.0 960.0
2304.00 1920.00 1920.00

79 M-Rectángulo 240/1000
    2 391146.13 2000000.00 115200.00 0.00 0.00 240.0 1000.0

2400.00 2000.00 2000.00

M-Rectángulo 240... M-Rectángulo 240...

M-Rectángulo 240...
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MODELO

 Secciones
 19: M-Rectángulo 120/240; Madera laminada encolada GL24h
 45: M-Rectángulo 200/280; Madera laminada encolada GL24h

IsométricoCR90 : ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10

MODELOMODELO

2.1 CASOS DE CARGA2.1 CASOS DE CARGA
Descripción Peso propio - Factor en dirección EN 1990 + 1995 | UNE: 

CC de caso de carga Categoría de acción Activo X Y Z Duración de carga
CC1 Peso propio y 

permanentes
Permanente 0.000 0.000 1.000 Permanente

CC2 Nieve Nieve (H  1000 
m.s.n.m.)

Corta

CC3 Sbu Residencial Sobrecarga de uso - 
Categoría A: zonas 
residenciales, 
domésticas

Media

CC4 Viento +X Viento Corta
CC5 Viento +Y Viento Corta
CC6 Sbu Cubiertas Sobrecarga de uso - 

Categoría H: 
cubiertas

Corta

2.1.1 CASOS DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO2.1.1 CASOS DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Descripción

CC de caso de carga Parámetros de cálculo
CC1 Peso propio y permanentes Método de análisis : Análisis geométricamente lineal

Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Newton-Raphson

Activar coeficientes de rigidez de: : Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CC2 Nieve Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Newton-Raphson

Activar coeficientes de rigidez de: : Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CC3 Sbu Residencial Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Newton-Raphson

Activar coeficientes de rigidez de: : Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CC4 Viento +X Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Newton-Raphson
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2.1.1 CASOS DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO2.1.1 CASOS DE CARGA - PARÁMETROS DE CÁLCULO
Descripción

CC de caso de carga Parámetros de cálculo
Activar coeficientes de rigidez de: : Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)

: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)
CC5 Viento +Y Método de análisis : Análisis geométricamente lineal

Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Newton-Raphson

Activar coeficientes de rigidez de: : Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

CC6 Sbu Cubiertas Método de análisis : Análisis geométricamente lineal
Método para sistema de resolución 
de ecuaciones algebraicas no 
lineales

: Newton-Raphson

Activar coeficientes de rigidez de: : Secciones (factor para J, Iy, Iz, A, Ay, Az)
: Barras (factor para GJ, EIy, EIz, EA, GAy, GAz)

2.7 COMBINACIONES DE RESULTADOS2.7 COMBINACIONES DE RESULTADOS
Comb.d
result. Descripción Carga

CR1 1.35*CC1/p
CR2 1.35*CC1/p + 1.5*CC2/p
CR3 1.35*CC1/p + 1.5*CC2/p + 1.05*CC3/p
CR4 1.35*CC1/p + 1.5*CC2/p + 1.05*CC3/p + 0.9*CC4/p
CR5 1.35*CC1/p + 1.5*CC2/p + 1.05*CC3/p + 0.9*CC5/p
CR6 1.35*CC1/p + 1.5*CC2/p + 0.9*CC4/p
CR7 1.35*CC1/p + 1.5*CC2/p + 0.9*CC5/p
CR8 1.35*CC1/p + 1.5*CC3/p
CR9 1.35*CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.5*CC3/p
CR10 1.35*CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.5*CC3/p + 0.9*CC4/p
CR11 1.35*CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.5*CC3/p + 0.9*CC5/p
CR12 1.35*CC1/p + 1.5*CC3/p + 0.9*CC4/p
CR13 1.35*CC1/p + 1.5*CC3/p + 0.9*CC5/p
CR14 1.35*CC1/p + 1.5*CC4/p
CR15 1.35*CC1/p + 1.5*CC5/p
CR16 1.35*CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.5*CC4/p
CR17 1.35*CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.5*CC5/p
CR18 1.35*CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.05*CC3/p + 1.5*CC4/p
CR19 1.35*CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.05*CC3/p + 1.5*CC5/p
CR20 1.35*CC1/p + 1.05*CC3/p + 1.5*CC4/p
CR21 1.35*CC1/p + 1.05*CC3/p + 1.5*CC5/p
CR22 1.35*CC1/p + 1.5*CC6/p
CR23 1.35*CC1/p + 1.05*CC3/p + 1.5*CC6/p
CR24 CC1/p
CR25 CC1/p + 1.5*CC2/p
CR26 CC1/p + 1.5*CC2/p + 1.05*CC3/p
CR27 CC1/p + 1.5*CC2/p + 1.05*CC3/p + 0.9*CC4/p
CR28 CC1/p + 1.5*CC2/p + 1.05*CC3/p + 0.9*CC5/p
CR29 CC1/p + 1.5*CC2/p + 0.9*CC4/p
CR30 CC1/p + 1.5*CC2/p + 0.9*CC5/p
CR31 CC1/p + 1.5*CC3/p
CR32 CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.5*CC3/p
CR33 CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.5*CC3/p + 0.9*CC4/p
CR34 CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.5*CC3/p + 0.9*CC5/p
CR35 CC1/p + 1.5*CC3/p + 0.9*CC4/p
CR36 CC1/p + 1.5*CC3/p + 0.9*CC5/p
CR37 CC1/p + 1.5*CC4/p
CR38 CC1/p + 1.5*CC5/p
CR39 CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.5*CC4/p
CR40 CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.5*CC5/p
CR41 CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.05*CC3/p + 1.5*CC4/p
CR42 CC1/p + 0.75*CC2/p + 1.05*CC3/p + 1.5*CC5/p
CR43 CC1/p + 1.05*CC3/p + 1.5*CC4/p
CR44 CC1/p + 1.05*CC3/p + 1.5*CC5/p
CR45 CC1/p + 1.5*CC6/p
CR46 CC1/p + 1.05*CC3/p + 1.5*CC6/p
CR47 CC1/p
CR48 CC1/p + CC2/p
CR49 CC1/p + CC2/p + 0.7*CC3/p
CR50 CC1/p + CC2/p + 0.7*CC3/p + 0.6*CC4/p
CR51 CC1/p + CC2/p + 0.7*CC3/p + 0.6*CC5/p
CR52 CC1/p + CC2/p + 0.6*CC4/p
CR53 CC1/p + CC2/p + 0.6*CC5/p
CR54 CC1/p + CC3/p
CR55 CC1/p + 0.5*CC2/p + CC3/p
CR56 CC1/p + 0.5*CC2/p + CC3/p + 0.6*CC4/p
CR57 CC1/p + 0.5*CC2/p + CC3/p + 0.6*CC5/p
CR58 CC1/p + CC3/p + 0.6*CC4/p
CR59 CC1/p + CC3/p + 0.6*CC5/p
CR60 CC1/p + CC4/p
CR61 CC1/p + CC5/p
CR62 CC1/p + 0.5*CC2/p + CC4/p
CR63 CC1/p + 0.5*CC2/p + CC5/p
CR64 CC1/p + 0.5*CC2/p + 0.7*CC3/p + CC4/p
CR65 CC1/p + 0.5*CC2/p + 0.7*CC3/p + CC5/p
CR66 CC1/p + 0.7*CC3/p + CC4/p
CR67 CC1/p + 0.7*CC3/p + CC5/p
CR68 CC1/p + CC6/p
CR69 CC1/p + 0.7*CC3/p + CC6/p
CR70 CC1/p
CR71 CC1/p + 0.2*CC2/p
CR72 CC1/p + 0.2*CC2/p + 0.3*CC3/p
CR73 CC1/p + 0.5*CC3/p
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2.7 COMBINACIONES DE RESULTADOS2.7 COMBINACIONES DE RESULTADOS
Comb.d
result. Descripción Carga
CR74 CC1/p + 0.2*CC4/p
CR75 CC1/p + 0.2*CC5/p
CR76 CC1/p + 0.3*CC3/p + 0.2*CC4/p
CR77 CC1/p + 0.3*CC3/p + 0.2*CC5/p
CR78 CC1/p + 0.3*CC3/p + 0*CC6/p
CR79 CC1/p
CR80 CC1/p + 0.3*CC3/p
CR81 CC1/p
CR82 CC1/p + 0.2*CC2/p
CR83 CC1/p + 0.2*CC2/p + 0.3*CC3/p
CR84 CC1/p + 0.5*CC3/p
CR85 CC1/p + 0.2*CC4/p
CR86 CC1/p + 0.2*CC5/p
CR87 CC1/p + 0.3*CC3/p + 0.2*CC4/p
CR88 CC1/p + 0.3*CC3/p + 0.2*CC5/p
CR89 CC1/p + 0.3*CC3/p + 0*CC6/p
CR90 ELU (STR/GEO) - Permanente 

/ transitoria - Ec. 6.10
CR1/p o hasta CR46

CR91 ELS - Característica CR47/p o hasta CR69
CR92 ELS - Frecuente CR70/p o hasta CR78
CR93 ELS - Cuasipermanente CR79/p o CR80/p
CR94 ELU (STR/GEO) - Accidental - 

psi-1,1
CR81/p o hasta CR89

CC1: PESO PROPIO Y PERMANENTES

2.65

2.65

2.65

2.65

IsométricoCC1 : Peso propio y permanentes
Cargas [kN/m^2]

CC1: PESO PROPIO Y PERMANENTESCC1: PESO PROPIO Y PERMANENTES
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CC2: NIEVE

0.40

0.40

0.40

0.40

IsométricoCC2 : Nieve
Cargas [kN/m^2]

CC2: NIEVECC2: NIEVE

REACCIONES EN APOYOS

22.76

22.76

53.99

53.99

IsométricoCR90 : ELU (STR/GEO) - Permanente / transitoria - Ec. 6.10
Reacciones en apoyos[kN]
Combinaciones de resultados: Valores máx. y mín.

Máx. P-Z': 53.99, Mín. P-Z': 22.76 kN

REACCIONES EN APOYOSREACCIONES EN APOYOS
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2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS2.3 CÁLCULO POR CONJUNTO DE BARRAS
Conjunt Barra Posición CC/CO/ Cálculo

núm. núm. x [m] CR Cálculo núm. Descripción
1 Barras continuas 1 (Barra núm. 1-7,15,16)

5 0.980 CR1 0.75  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo 
cortante Vz según 6.1.7

2 1.130 CR1 0.78  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
2 1.130 CR1 0.78  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 

- Flexión respecto al eje y
6 0.344 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
3 0.188 CR48 0.54  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

característica 1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
3 0.188 CR79 0.47  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z

2 Barras continuas 2 (Barra núm. 9-14,17,18,26)
13 0.980 CR1 0.75  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo 

cortante Vz según 6.1.7
10 1.130 CR1 0.78  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
10 1.130 CR1 0.78  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 

- Flexión respecto al eje y
14 0.344 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
11 0.188 CR48 0.54  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

característica 1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
11 0.188 CR79 0.47  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z

2.4 CÁLCULO POR BARRA2.4 CÁLCULO POR BARRA
Barra Posición CC/CO/ Cálculo
núm. x [m] CR Cálculo núm. Descripción

1 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.000 CR1 0.41  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
1.126 CR1 0.63  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
1.126 CR1 0.63  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
1.126 CR48 0.39  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
1.126 CR79 0.34  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z

2 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.000 CR1 0.13  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
1.130 CR1 0.78  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
1.130 CR1 0.78  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
1.130 CR48 0.54  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
1.130 CR79 0.47  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z

3 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
1.130 CR1 0.17  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.000 CR1 0.78  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.000 CR1 0.78  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.188 CR48 0.54  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.188 CR79 0.47  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z

4 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
1.130 CR1 0.46  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.000 CR1 0.57  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.000 CR1 0.57  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.000 CR48 0.47  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.000 CR79 0.41  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z

5 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.980 CR1 0.75  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.980 CR1 0.76  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.980 CR1 0.76  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.000 CR48 0.24  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.000 CR79 0.21  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z

6 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.000 CR1 0.41  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.000 CR1 0.65  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.000 CR1 0.65  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.344 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
0.000 CR48 0.03  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.000 CR79 0.02  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto c
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2.4 CÁLCULO POR BARRA2.4 CÁLCULO POR BARRA
Barra Posición CC/CO/ Cálculo
núm. x [m] CR Cálculo núm. Descripción

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 
7 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280

0.000 CR1 0.13  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 
Vz según 6.1.7

0.000 CR1 0.13  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.000 CR1 0.13  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.951 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
0.000 CR48 0.01  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.000 CR79 0.01  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 
8 Sección núm.  19 - M-Rectángulo 120/240

0.000 CR1 0.24  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 
Vz según 6.1.7

2.155 CR1 0.32  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
2.155 CR1 0.32  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.000 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
2.155 CR48 0.32  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
2.155 CR79 0.28  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 
9 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280

0.000 CR1 0.41  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 
Vz según 6.1.7

1.126 CR1 0.63  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
1.126 CR1 0.63  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
1.126 CR48 0.39  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
1.126 CR79 0.34  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

10 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.000 CR1 0.13  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
1.130 CR1 0.78  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
1.130 CR1 0.78  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
1.130 CR48 0.54  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
1.130 CR79 0.47  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

11 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
1.130 CR1 0.17  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.000 CR1 0.78  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.000 CR1 0.78  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.188 CR48 0.54  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.188 CR79 0.47  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

12 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
1.130 CR1 0.46  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.000 CR1 0.57  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.000 CR1 0.57  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.000 CR48 0.47  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.000 CR79 0.41  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

13 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.980 CR1 0.75  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.980 CR1 0.76  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.980 CR1 0.76  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.000 CR48 0.24  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.000 CR79 0.21  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

14 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.000 CR1 0.41  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.000 CR1 0.65  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.000 CR1 0.65  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.344 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
0.000 CR48 0.03  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.000 CR79 0.02  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

15 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.000 CR1 0.70  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante V
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2.4 CÁLCULO POR BARRA2.4 CÁLCULO POR BARRA
Barra Posición CC/CO/ Cálculo
núm. x [m] CR Cálculo núm. Descripción

Vz según 6.1.7
0.000 CR1 0.76  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.000 CR1 0.76  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - 

Flexión respecto al eje y
0.000 CR48 0.04  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.000 CR79 0.03  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

16 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.000 CR1 0.61  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.200 CR1 0.13  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.200 CR1 0.13  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - 

Flexión respecto al eje y
0.000 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
0.200 CR48 0.07  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.200 CR79 0.06  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

17 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.000 CR1 0.61  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.200 CR1 0.13  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.200 CR1 0.13  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - 

Flexión respecto al eje y
0.000 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
0.200 CR48 0.07  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.200 CR79 0.06  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

18 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.000 CR1 0.13  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.000 CR1 0.13  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.000 CR1 0.13  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - 

Flexión respecto al eje y
0.951 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
0.000 CR48 0.01  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.000 CR79 0.01  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

19 Sección núm.  19 - M-Rectángulo 120/240
0.000 CR1 0.37  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
2.155 CR1 0.50  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
2.155 CR1 0.50  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - 

Flexión respecto al eje y
0.000 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
2.155 CR48 0.50  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
2.155 CR79 0.44  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

20 Sección núm.  19 - M-Rectángulo 120/240
0.000 CR1 0.54  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
2.155 CR1 0.73  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
2.155 CR1 0.73  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - 

Flexión respecto al eje y
0.000 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
2.155 CR48 0.73  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
2.155 CR79 0.63  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

21 Sección núm.  19 - M-Rectángulo 120/240
0.000 CR1 0.54  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
2.155 CR1 0.73  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
2.155 CR1 0.73  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - 

Flexión respecto al eje y
0.000 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
2.155 CR48 0.73  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
2.155 CR79 0.63  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

22 Sección núm.  19 - M-Rectángulo 120/240
0.000 CR1 0.54  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
2.155 CR1 0.73  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
2.155 CR1 0.73  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - 

Flexión respecto al eje y
0.000 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
2.155 CR48 0.73  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
2.155 CR79 0.63  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

23 Sección núm.  19 - M-Rectángulo 120/240
0.000 CR1 0.54  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante V
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2.4 CÁLCULO POR BARRA2.4 CÁLCULO POR BARRA
Barra Posición CC/CO/ Cálculo
núm. x [m] CR Cálculo núm. Descripción

Vz según 6.1.7
2.155 CR1 0.73  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
2.155 CR1 0.73  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.000 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
2.155 CR48 0.73  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
2.155 CR79 0.63  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

24 Sección núm.  19 - M-Rectángulo 120/240
0.000 CR1 0.56  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
2.155 CR1 0.76  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
2.155 CR1 0.76  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.000 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
2.155 CR48 0.75  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
2.155 CR79 0.65  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

25 Sección núm.  19 - M-Rectángulo 120/240
0.000 CR1 0.52  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
2.155 CR1 0.70  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
2.155 CR1 0.70  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.000 CR47 0.00  1 400) Comportamiento en servicio - Deformaciones insignificantes
2.155 CR48 0.69  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
2.155 CR79 0.61  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z
 

26 Sección núm.  45 - M-Rectángulo 200/280
0.000 CR1 0.70  1 111) Resistencia de la sección - Cortante debido al esfuerzo cortante 

Vz según 6.1.7
0.000 CR1 0.76  1 151) Resistencia de la sección - Flexión uniaxial según 6.1.6
0.000 CR1 0.76  1 311) Barra de flexión sin esfuerzo de compresión según 6.3.3 - Flexión 

respecto al eje y
0.000 CR48 0.04  1 401) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto característica 

1 según 7.2 - Vano interior, dirección z
0.000 CR79 0.03  1 403) Comportamiento en servicio - Situación de proyecto 

cuasipermanente según 7.2 - Vano interior, dirección z

CÁLCULO: ESTADO LÍMITE ÚLTIMO - CÁLCULO DE LA SECCIÓN
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Razón de tensiones [-]
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Max : 0.78
Min : 0.00

IsométricoRF-TIMBER Pro CA1
Estado límite último - Cálculo de la sección

Máx. Razón de tensiones: 0.78

CÁLCULO: ESTADO LÍMITE ÚLTIMO - CÁLCULO DE LA SECCIÓNCÁLCULO: ESTADO LÍMITE ÚLTIMO - CÁLCULO DE LA SECCIÓN

RFEM 5.33.01 - Estructuras 3D generales resueltas por el MEF www.dlubal.com





MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes associats 

II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

Llistat de plànols 

A00 Emplaçament  E:1/400 

A01 Planta E:1/150 

A02 Alçats i seccions E:1/150 

A03 Seccions constructives E:1/50 i E:1/10 

A04 Fusteries E:1/150 

A05 Paraments verticals E:1/150 

A06 Cel ras E:1/150 

A07 Paviments E:1/150 

A08 Banys E:1/100 

E01 Estructures E:1/40



MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes associats 



ESCOLA SANTA SUSANNA

PISTA ESPORTIVA

PROPOSTA

N

0

A3-E:1/400

2 4 10
A00

PROPOSTA
EMPLAÇAMENT

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024
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PLANTA

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024
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PROPOSTA
ALÇATS/SECCIONS

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

LLEGENDA DE MATERIALS ACABATS EXTERIORS

FA Fusteries d'alumini

RXA Remat de xapa d'acer lacat

PM Portes d'instal·lacions metàl·liques per
pintar

SAN Panell sandvitx acabat metàl·lic

MA Tancament de malla de simple torsió
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PROPOSTA
ALÇATS/SECCIONS

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

LLEGENDA DE MATERIALS ACABATS EXTERIORS

FA Fusteries d'alumini

RXA Remat de xapa d'acer lacat

PM Portes d'instal·lacions metàl·liques per
pintar

SAN Panell sandvitx acabat metàl·lic

MA Tancament de malla de simple torsió
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PROPOSTA
ALÇATS/SECCIONS

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

LLEGENDA DE MATERIALS ACABATS EXTERIORS

FA Fusteries d'alumini

RXA Remat de xapa d'acer lacat

PM Portes d'instal·lacions metàl·liques per
pintar

SAN Panell sandvitx acabat metàl·lic

MA Tancament de malla de simple torsió
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PROPOSTA
SECCIÓ CONSTRUCTIVA

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

FAÇANA:

F1. Planxa d'alumini plegada.

F2. Panells XPS.

F3. Panell sandvitx 5cm

F4. Llana de roca 7cms

F5. Placa de cartró guix d'alta duresa de 15mm  + enrajolat allà on pertoca)

F6. Vidre de baixa emisivitat amb cambra d'aire

F7. Remat d'alumini plegat acabat lacat.

F8. Junta de segellat

ESTRUCTURA

E1. Llosa de mòdul de formigó armat alleugerit amb aillament de gruix variable.

E2. Pilar de formigó del mòdul de 25x40cms.

E3. Bigues de fusta 27x20cms.

E4. Corretges secundàries de fusta 16x10cms.

E5. Subestructura de fusta de 12x12cms. Suport de fusteries exteriors i panells
sandvitx.

ACABATS

A1. Paviment de formigó lliscat

A2. Paviment de PVC continu

A4. Cel ras de fibres naturals fono-absorbent.

A5. Il·luminació pantalles 60x60

A6. Plaques de guix laminat pintat

A7. Acabat ceràmic enrajolat

A8. Acabat ceràmic enrajolat fins a alçada tapetes fusteries

COBERTA

C1. Panell sandvitx 10cm.

C2. Lamina PVC autoprotegida 1,2mm

C3. Remat de xapa d'acer gruix 0,6mm acabat lacat

TERENY/FONAMENTACIÓ:

T1. Sabata de formigó

T1'. Sabata correguda de formigó

T2. Nans de formigó

T3. Paret de bloc de 20cm

T4. Barrera de protecció front el gas radó amb làmina de betum modificat amb
armadura de feltre polièster

T5. Forjat sanitari ventilat

T6. Aillament d'EPS de gruix variable

T7. Làmina impermeable

T8. Membrana de neopré 1cm

T9. Graves drenants

T10. Tub drenant

T11. Terra vegetal

T12. Rigola de formigó prefabricat amb ranures de filtratge d'aigua

T13. Arrebossat i pintat

T14. Pous de formigó en massa

T15. Peça de formigó prefabricat per a ranures de bancada

T16. Reixa de ventilació de cambra de contenció de gas radó
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PROPOSTA
SECCIÓ CONSTRUCTIVA

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

FAÇANA:

F1. Planxa d'alumini plegada.

F2. Panells XPS.

F3. Panell sandvitx 5cm

F4. Llana de roca 7cms

F5. Placa de cartró guix d'alta duresa de 15mm  + enrajolat allà on pertoca)

F6. Vidre de baixa emisivitat amb cambra d'aire

F7. Remat d'alumini plegat acabat lacat.

F8. Junta de segellat

ESTRUCTURA

E1. Llosa de mòdul de formigó armat alleugerit amb aillament de gruix variable.

E2. Pilar de formigó del mòdul de 25x40cms.

E3. Bigues de fusta 27x20cms.

E4. Corretges secundàries de fusta 16x10cms.

E5. Subestructura de fusta de 12x12cms. Suport de fusteries exteriors i panells
sandvitx.

ACABATS

A1. Paviment de formigó lliscat

A2. Paviment de PVC continu

A4. Cel ras de fibres naturals fono-absorbent.

A5. Il·luminació pantalles 60x60

A6. Plaques de guix laminat pintat

A7. Acabat ceràmic enrajolat

A8. Acabat ceràmic enrajolat fins a alçada tapetes fusteries

COBERTA

C1. Panell sandvitx 10cm.

C2. Lamina PVC autoprotegida 1,2mm

C3. Remat de xapa d'acer gruix 0,6mm acabat lacat

TERENY/FONAMENTACIÓ:

T1. Sabata de formigó

T1'. Sabata correguda de formigó

T2. Nans de formigó

T3. Paret de bloc de 20cm

T4. Barrera de protecció front el gas radó amb làmina de betum modificat amb
armadura de feltre polièster

T5. Forjat sanitari ventilat

T6. Aillament d'EPS de gruix variable

T7. Làmina impermeable

T8. Membrana de neopré 1cm

T9. Graves drenants

T10. Tub drenant

T11. Terra vegetal

T12. Rigola de formigó prefabricat amb ranures de filtratge d'aigua

T13. Arrebossat i pintat

T14. Pous de formigó en massa

T15. Peça de formigó prefabricat per a ranures de bancada

T16. Reixa de ventilació de cambra de contenció de gas radó
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PROPOSTA
SECCIÓ CONSTRUCTIVA

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

FAÇANA:

F1. Planxa d'alumini plegada.

F2. Panells XPS.

F3. Panell sandvitx 5cm

F4. Llana de roca 7cms

F5. Placa de cartró guix d'alta duresa de 15mm  + enrajolat allà on pertoca)

F6. Vidre de baixa emisivitat amb cambra d'aire

F7. Remat d'alumini plegat acabat lacat.

F8. Junta de segellat

ESTRUCTURA

E1. Llosa de mòdul de formigó armat alleugerit amb aillament de gruix variable.

E2. Pilar de formigó del mòdul de 25x40cms.

E3. Bigues de fusta 27x20cms.

E4. Corretges secundàries de fusta 16x10cms.

E5. Subestructura de fusta de 12x12cms. Suport de fusteries exteriors i panells
sandvitx.

ACABATS

A1. Paviment de formigó lliscat

A2. Paviment de PVC continu

A4. Cel ras de fibres naturals fono-absorbent.

A5. Il·luminació pantalles 60x60

A6. Plaques de guix laminat pintat

A7. Acabat ceràmic enrajolat

A8. Acabat ceràmic enrajolat fins a alçada tapetes fusteries

COBERTA

C1. Panell sandvitx 10cm.

C2. Lamina PVC autoprotegida 1,2mm

C3. Remat de xapa d'acer gruix 0,6mm acabat lacat

TERENY/FONAMENTACIÓ:

T1. Sabata de formigó

T1'. Sabata correguda de formigó

T2. Nans de formigó

T3. Paret de bloc de 20cm

T4. Barrera de protecció front el gas radó amb làmina de betum modificat amb
armadura de feltre polièster

T5. Forjat sanitari ventilat

T6. Aillament d'EPS de gruix variable

T7. Làmina impermeable

T8. Membrana de neopré 1cm

T9. Graves drenants

T10. Tub drenant

T11. Terra vegetal

T12. Rigola de formigó prefabricat amb ranures de filtratge d'aigua

T13. Arrebossat i pintat

T14. Pous de formigó en massa

T15. Peça de formigó prefabricat per a ranures de bancada

T16. Reixa de ventilació de cambra de contenció de gas radó



E3

E2

E5
F8

F6

F7

E1A2

T5

A1

F1

F2

F3

F4

F5

C3

C1C2 C3

E4

F2

C1C2

E4

F1

T12

T14

T1'

T15

T16

T10

T4

T2

T1

T8

+13,42

+13,00

0

A3-E:1/150

0.1 0.2 0.5
A03.4

PROPOSTA
SECCIÓ CONSTRUCTIVA

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

FAÇANA:

F1. Planxa d'alumini plegada.

F2. Panells XPS.

F3. Panell sandvitx 5cm

F4. Llana de roca 7cms

F5. Placa de cartró guix d'alta duresa de 15mm  + enrajolat allà on pertoca)

F6. Vidre de baixa emisivitat amb cambra d'aire

F7. Remat d'alumini plegat acabat lacat.

F8. Junta de segellat

ESTRUCTURA

E1. Llosa de mòdul de formigó armat alleugerit amb aillament de gruix variable.

E2. Pilar de formigó del mòdul de 25x40cms.

E3. Bigues de fusta 27x20cms.

E4. Corretges secundàries de fusta 16x10cms.

E5. Subestructura de fusta de 12x12cms. Suport de fusteries exteriors i panells
sandvitx.

ACABATS

A1. Paviment de formigó lliscat

A2. Paviment de PVC continu

A4. Cel ras de fibres naturals fono-absorbent.

A5. Il·luminació pantalles 60x60

A6. Plaques de guix laminat pintat

A7. Acabat ceràmic enrajolat

A8. Acabat ceràmic enrajolat fins a alçada tapetes fusteries

COBERTA

C1. Panell sandvitx 10cm.

C2. Lamina PVC autoprotegida 1,2mm

C3. Remat de xapa d'acer gruix 0,6mm acabat lacat

TERENY/FONAMENTACIÓ:

T1. Sabata de formigó

T1'. Sabata correguda de formigó

T2. Nans de formigó

T3. Paret de bloc de 20cm

T4. Barrera de protecció front el gas radó amb làmina de betum modificat amb
armadura de feltre polièster

T5. Forjat sanitari ventilat

T6. Aillament d'EPS de gruix variable

T7. Làmina impermeable

T8. Membrana de neopré 1cm

T9. Graves drenants

T10. Tub drenant

T11. Terra vegetal

T12. Rigola de formigó prefabricat amb ranures de filtratge d'aigua

T13. Arrebossat i pintat

T14. Pous de formigó en massa

T15. Peça de formigó prefabricat per a ranures de bancada

T16. Reixa de ventilació de cambra de contenció de gas radó
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PROPOSTA
SECCIÓ CONSTRUCTIVA

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

FAÇANA:

F1. Planxa d'alumini plegada.

F2. Panells XPS.

F3. Panell sandvitx 5cm

F4. Llana de roca 7cms

F5. Placa de cartró guix d'alta duresa de 15mm  + enrajolat allà on pertoca)

F6. Vidre de baixa emisivitat amb cambra d'aire

F7. Remat d'alumini plegat acabat lacat.

F8. Junta de segellat

ESTRUCTURA

E1. Llosa de mòdul de formigó armat alleugerit amb aillament de gruix variable.

E2. Pilar de formigó del mòdul de 25x40cms.

E3. Bigues de fusta 27x20cms.

E4. Corretges secundàries de fusta 16x10cms.

E5. Subestructura de fusta de 12x12cms. Suport de fusteries exteriors i panells
sandvitx.

ACABATS

A1. Paviment de formigó lliscat

A2. Paviment de PVC continu

A4. Cel ras de fibres naturals fono-absorbent.

A5. Il·luminació pantalles 60x60

A6. Plaques de guix laminat pintat

A7. Acabat ceràmic enrajolat

A8. Acabat ceràmic enrajolat fins a alçada tapetes fusteries

COBERTA

C1. Panell sandvitx 10cm.

C2. Lamina PVC autoprotegida 1,2mm

C3. Remat de xapa d'acer gruix 0,6mm acabat lacat

TERENY/FONAMENTACIÓ:

T1. Sabata de formigó

T1'. Sabata correguda de formigó

T2. Nans de formigó

T3. Paret de bloc de 20cm

T4. Barrera de protecció front el gas radó amb làmina de betum modificat amb
armadura de feltre polièster

T5. Forjat sanitari ventilat

T6. Aillament d'EPS de gruix variable

T7. Làmina impermeable

T8. Membrana de neopré 1cm

T9. Graves drenants

T10. Tub drenant

T11. Terra vegetal

T12. Rigola de formigó prefabricat amb ranures de filtratge d'aigua

T13. Arrebossat i pintat

T14. Pous de formigó en massa

T15. Peça de formigó prefabricat per a ranures de bancada

T16. Reixa de ventilació de cambra de contenció de gas radó
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PROPOSTA
SECCIÓ CONSTRUCTIVA

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

FAÇANA:

F1. Planxa d'alumini plegada.

F2. Panells XPS.

F3. Panell sandvitx 5cm

F4. Llana de roca 7cms

F5. Placa de cartró guix d'alta duresa de 15mm  + enrajolat allà on pertoca)

F6. Vidre de baixa emisivitat amb cambra d'aire

F7. Remat d'alumini plegat acabat lacat.

F8. Junta de segellat

ESTRUCTURA

E1. Llosa de mòdul de formigó armat alleugerit amb aillament de gruix variable.

E2. Pilar de formigó del mòdul de 25x40cms.

E3. Bigues de fusta 27x20cms.

E4. Corretges secundàries de fusta 16x10cms.

E5. Subestructura de fusta de 12x12cms. Suport de fusteries exteriors i panells
sandvitx.

ACABATS

A1. Paviment de formigó lliscat

A2. Paviment de PVC continu

A4. Cel ras de fibres naturals fono-absorbent.

A5. Il·luminació pantalles 60x60

A6. Plaques de guix laminat pintat

A7. Acabat ceràmic enrajolat

A8. Acabat ceràmic enrajolat fins a alçada tapetes fusteries

COBERTA

C1. Panell sandvitx 10cm.

C2. Lamina PVC autoprotegida 1,2mm

C3. Remat de xapa d'acer gruix 0,6mm acabat lacat

TERENY/FONAMENTACIÓ:

T1. Sabata de formigó

T1'. Sabata correguda de formigó

T2. Nans de formigó

T3. Paret de bloc de 20cm

T4. Barrera de protecció front el gas radó amb làmina de betum modificat amb
armadura de feltre polièster

T5. Forjat sanitari ventilat

T6. Aillament d'EPS de gruix variable

T7. Làmina impermeable

T8. Membrana de neopré 1cm

T9. Graves drenants

T10. Tub drenant

T11. Terra vegetal

T12. Rigola de formigó prefabricat amb ranures de filtratge d'aigua

T13. Arrebossat i pintat

T14. Pous de formigó en massa

T15. Peça de formigó prefabricat per a ranures de bancada

T16. Reixa de ventilació de cambra de contenció de gas radó
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PROPOSTA
SECCIÓ CONSTRUCTIVA
PLANTA

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

FAÇANA:

F1. Planxa d'alumini plegada.

F2. Panells XPS.

F3. Panell sandvitx 5cm

F4. Llana de roca 7cms

F5. Placa de cartró guix d'alta duresa de 15mm  + enrajolat allà on pertoca)

F6. Vidre de baixa emisivitat amb cambra d'aire

F7. Remat d'alumini plegat acabat lacat.

F8. Junta de segellat

ESTRUCTURA

E1. Llosa de mòdul de formigó armat alleugerit amb aillament de gruix variable.

E2. Pilar de formigó del mòdul de 25x40cms.

E3. Bigues de fusta 27x20cms.

E4. Corretges secundàries de fusta 16x10cms.

E5. Subestructura de fusta de 12x12cms. Suport de fusteries exteriors i panells
sandvitx.

ACABATS

A1. Paviment de formigó lliscat

A2. Paviment de PVC continu

A4. Cel ras de fibres naturals fono-absorbent.

A5. Il·luminació pantalles 60x60

A6. Plaques de guix laminat pintat

A7. Acabat ceràmic enrajolat

A8. Acabat ceràmic enrajolat fins a alçada tapetes fusteries

COBERTA

C1. Panell sandvitx 10cm.

C2. Lamina PVC autoprotegida 1,2mm

C3. Remat de xapa d'acer gruix 0,6mm acabat lacat

TERENY/FONAMENTACIÓ:

T1. Sabata de formigó

T1'. Sabata correguda de formigó

T2. Nans de formigó

T3. Paret de bloc de 20cm

T4. Barrera de protecció front el gas radó amb làmina de betum modificat amb
armadura de feltre polièster

T5. Forjat sanitari ventilat

T6. Aillament d'EPS de gruix variable

T7. Làmina impermeable

T8. Membrana de neopré 1cm

T9. Graves drenants

T10. Tub drenant

T11. Terra vegetal

T12. Rigola de formigó prefabricat amb ranures de filtratge d'aigua

T13. Arrebossat i pintat

T14. Pous de formigó en massa

T15. Peça de formigó prefabricat per a ranures de bancada

T16. Reixa de ventilació de cambra de contenció de gas radó
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PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

FAÇANA:

F1. Planxa d'alumini plegada.

F2. Panells XPS.

F3. Panell sandvitx 5cm

F4. Llana de roca 7cms

F5. Placa de cartró guix d'alta duresa de 15mm  + enrajolat allà on pertoca)

F6. Vidre de baixa emisivitat amb cambra d'aire

F7. Remat d'alumini plegat acabat lacat.

F8. Junta de segellat

ESTRUCTURA

E1. Llosa de mòdul de formigó armat alleugerit amb aillament de gruix variable.

E2. Pilar de formigó del mòdul de 25x40cms.

E3. Bigues de fusta 27x20cms.

E4. Corretges secundàries de fusta 16x10cms.

E5. Subestructura de fusta de 12x12cms. Suport de fusteries exteriors i panells
sandvitx.

ACABATS

A1. Paviment de formigó lliscat

A2. Paviment de PVC continu

A4. Cel ras de fibres naturals fono-absorbent.

A5. Il·luminació pantalles 60x60

A6. Plaques de guix laminat pintat

A7. Acabat ceràmic enrajolat

A8. Acabat ceràmic enrajolat fins a alçada tapetes fusteries

COBERTA

C1. Panell sandvitx 10cm.

C2. Lamina PVC autoprotegida 1,2mm

C3. Remat de xapa d'acer gruix 0,6mm acabat lacat

TERENY/FONAMENTACIÓ:

T1. Sabata de formigó

T1'. Sabata correguda de formigó

T2. Nans de formigó

T3. Paret de bloc de 20cm

T4. Barrera de protecció front el gas radó amb làmina de betum modificat amb
armadura de feltre polièster

T5. Forjat sanitari ventilat

T6. Aillament d'EPS de gruix variable

T7. Làmina impermeable

T8. Membrana de neopré 1cm

T9. Graves drenants

T10. Tub drenant

T11. Terra vegetal

T12. Rigola de formigó prefabricat amb ranures de filtratge d'aigua

T13. Arrebossat i pintat

T14. Pous de formigó en massa

T15. Peça de formigó prefabricat per a ranures de bancada

T16. Reixa de ventilació de cambra de contenció de gas radó
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F1

FUSTERIES FUSTA INTERIOR

2.
05

0.80

0.80

3 UNT.

1 full batent de fusta 
amb acabat DM pintat 
per a tancament de 
distribució interior, amb 
maneta. Pas lliure de 
80x210cm. Tots els 
ferratges d'acer natural 
acabat mate. Inclou 
pany amb clau.

F1'

2.
05

0.80

0.80

2 UNT.

1 full batent de fusta 
amb acabat DM pintat 
per a tancament de 
distribució interior, amb 
maneta. Pas lliure de 
80x210cm. Tots els 
ferratges d'acer natural 
acabat mate. Inclou 
pany amb pestell.

ALUMINI EXTERIOR

2.
05

0.80

0.90

2 UNT.

1 full batent opac d'alumini,
per a tancament exterior,
amb maneta amb pany i
clau.
Pas lliure de 80cm, forat
d'obra 90cm. Tots els
ferratges d'acer natural
acabat mate.

A5

0.
85

1.
25

4.00

1.00 3.00

A1

Conjunt de 4 fulles exteriors
d'alumini, una d'elles oscilobatent
amb unes dimensions totals de
conjunt de 400x125cm. Format per 3
vidres fixes de 100x120cm i fulla
batent de 100x125. Vidre Climalit
(3+3)+c16+(3+3). Tots els ferratges
d'acer natural acabat mate.

 4 UNT.

2.
05

1.83

A2

Conjunt de 2 fulles exteriors d'alumini
batents de 100x210.
Vidre Climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots
els ferratges d'acer natural acabat
mate.

2UNT.

2.
05

4.00

A3

Conjunt de 4 fulles exteriors d'alumini
fixes amb unes dimensions totals de
conjunt de 400x210cm. Format per 4
vidres fixes de 100x210cm.
Vidre Climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots
els ferratges d'acer natural acabat
mate.

2 UNT.

0.
85

1.
25

1.00

0.90

A4

Fulla exterior d'alumini,
oscilobaten de
100x125cm. Vidre
Climalit
(3+3)+c16+(3+3). Tots
els ferratges d'acer
natural acabat mate.

1 UNT.

2.
05

0.80

0.90

2 UNT.

1 full batent opac d'alumini,
per a tancament exterior,
amb maneta amb pany,
clau i pestell.
Pas lliure de 80cm, forat
d'obra 90cm. Tots els
ferratges d'acer natural
acabat mate. Reixa per a
ventilació natural constant.

A5'

0
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SERRALLERIA ACER EXTERIOR

S1
  1 UNT.

2.
18

2.07

R.F

3 fulles batents d'acer
exterior, amb maneta.
Porta RF-60. Tots els
ferratges d'acer natural
acabat mate. Inclou
barra antipànic.

1.80

 1 UNT.
S2

2.
18

1.64

2 fulles batents d'acer
exterior, amb maneta.
Porta RF-60. Pas lliure
de 120cm. Tots els
ferratges d'acer natural
acabat mate. Inclou
barra antipànic.

1.64

S3

Bastidor metàl·lic format per
tubs d'acer de 80x40mm, amb
perfil intermig, per a suport de
malla de simple torsió per a
suport de plantes enfiladisses.
Ancorat a terra.

1 UNT.

2.
75

 A
C

O

1.24

1.24

S4

Bastidor metàl·lic format per
tubs d'acer de 80x40mm, amb
perfil intermig, per a suport de
malla de simple torsió per a
suport de plantes enfiladisses.
Ancorat a terra.

1 UNT.

3.18

1.59

3.18

1.59

0.08

S4.1

Bastidor metàl·lic format per
tubs d'acer de 80x40mm, amb
perfil intermig, per a suport de
malla de simple torsió per a
suport de plantes enfiladisses.
Ancorat a terra.

1 UNT.

5.60

2.80

5.60

2.80

2.
95

 A
C

O

2.
75

 A
C

O

2.
95

 A
C

O

2.
40

 A
C

O

2.
55

 A
C

O

0.08

2.
70

 A
C

O

2.
95

 A
C

O

2.
70

 A
C

O

2.
95

 A
C

O

0.08

2.
70

 A
C

O

2.
95

 A
C

O

R.F

S5

Bastidor metàl·lic format per
tubs d'acer de 80x40mm, amb
perfil intermig, per a suport de
malla de simple torsió per a
suport de plantes enfiladisses.
Ancorat a terra.

1 UNT.

2.
72

 A
C

O

8.09
0.08

2.
70

 A
C

O

3.00

8.09

3.00

S6

Dos fulls d'acer, un fix i l'altre
batent per a pas exterior,
format per tubs d'acer de
80x40mm, i amb malla de
simple torsió.
Ancorat a terra.

1 UNT.

0.20 0.90

1.28

2.
20

2.04

2.
95

 A
C

O

2.
95

 A
C

O

2.
95

 A
C

O

0.08
2.

55
 A

C
O

2.
95

 A
C

O

0
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PROPOSTA
PARAMENTS VERTICALS

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

ENVANS DE TANCAMENTS INTERIORS

PYL01 1x12,5 + G70 + 1x12,5

PYL02 1x12,5 + G70 + 1x12,5

PYL03 1x12,5hidro + G70 + 1x12,5hidro

PYL03 1x12,5hidro + G70 + 1x12,5

Trasdós01 1x15 + G70

Trasdós02 1x15 + G70

Plaques pladur foc, per REI90
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PROPOSTA
PARAMENTS VERTICALS

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

ACABATS DE TANCAMENTS INTERIORS

ACA01 Pintat de placa de guix laminat

ACA02 Enrajolat fins alçada de tapetes + pintat h total

ACA03 Enrajolat fins a h 0,85m + pintat h total
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PROPOSTA
CEL RAS

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

CEL RAS

CR01 Cel ras vinilic registrable 60x60

CR02 Cel ras de plaques de 120x60 de fibres naturals
fono-absorbent
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PROPOSTA
PAVIMENTS

JUAN A. MANCIÑEIRAS MANEL PARÉS
CLIENT
AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA

AMPLIACIÓ DE L'ESCOLA DE SANTA 
SUSANNA EN UN MÒDUL
PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT
PER ÚS DE MENJADOR

CODI DE L'EXPEDIENT: X2023003410

DES. 2024

PAVIMENTS

PV01 Paviment vinilic FORBO SPHERA ESSENCE

PV02 Paviment vinilic antilliscant FORBO ORIGINAL R-11

PV03 Paviment FORBO LAGUNA SB (compliment de
normativa per anar descalç)

PV04 Formigó lliscat
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III. PLEC DE CONDICIONS

Al tractar-se d'un projecte i obra, els difrents capítols d'acrd als treballs que s'executin s'aniràn 

adjuntant en les actes del procés d'obra en la seva fase d'execució, tant d'aquells treballs 

realitzats en fàbrica com aquells que es facin in situ.
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IV. AMIDAMENTS



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

AMIDAMENTS Data: 17/12/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 DMC010 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 S 40,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 40,00 1,00 40,000 C#*D#*E#*F#
2 S 40,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 DUV010 m² Demolición de fábrica de celosía cerámica en muro para vallado de parcela, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 40,00 1,80 72,000 C#*D#*E#*F#
2 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

4 DDS005 m³ Demolició de fonamentació de formigó armat, per a tanca de balaustrada, amb martell pneumàtic i equip de
oxitall, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en
peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual
d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tanca balaustrada 1,000 40,00 0,40 0,40 6,400 C#*D#*E#*F#
2 S 6,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,400

5 DPD010 m Desmuntada i retirada amb mitjans manuals i equip de oxitall, de barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm
d'altura, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

AMIDAMENTS Data: 17/12/24 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 40,00 40,000 C#*D#*E#*F#
2 S 40,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6 DEF080 m2 Retirada de xarxa de poliamida
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 91,980 91,980 C#*D#*E#*F#
2 S 91,980 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 91,980

7 DEF030 u Enderroc de pilastra de pedra artificial, amb mitjans manuals
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES

1 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 riostres 8,000 3,08 0,30 0,60 4,435 C#*D#*E#*F#
2 Sabata S1 2,000 0,80 0,80 2,10 2,688 C#*D#*E#*F#
3 Sabata S2 9,000 0,80 1,50 2,10 22,680 C#*D#*E#*F#
4 Sabata S3 7,000 1,50 1,50 2,10 33,075 C#*D#*E#*F#
5 S 62,878 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 62,878

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 03  FONAMENTS

1 CHH005 m³ Formigó hl-150/b/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de neteja
i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

AMIDAMENTS Data: 17/12/24 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 riostres 8,000 3,08 0,30 0,10 0,739 C#*D#*E#*F#
2 Sabata S1 2,000 0,80 0,80 0,10 0,128 C#*D#*E#*F#
3 Sabata S2 9,000 0,80 1,50 0,10 1,080 C#*D#*E#*F#
4 Sabata S3 7,000 1,50 1,50 0,10 1,575 C#*D#*E#*F#
5 S 3,522 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 3,522

2 CSZ015 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó hm-20/b/20/x0 fabricat en central i
abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata S1 2,000 0,80 0,80 1,50 1,920 C#*D#*E#*F#
2 Sabata S2 9,000 0,80 1,50 1,50 16,200 C#*D#*E#*F#
3 Sabata S3 7,000 1,50 1,50 1,50 23,625 C#*D#*E#*F#
4 S 41,745 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 41,745

3 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó ha-25/b/20/xc2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer une-en 10080 b 500 s,
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 riostres 8,000 3,08 0,30 0,30 2,218 C#*D#*E#*F#
2 Sabata S1 2,000 0,80 0,80 0,60 0,768 C#*D#*E#*F#
3 Sabata S2 9,000 0,80 1,50 0,60 6,480 C#*D#*E#*F#
4 Sabata S3 7,000 1,50 1,50 0,60 9,450 C#*D#*E#*F#
5 S 18,916 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 18,916

4 CHA010 kg Acer une-en 10080 b 500 s per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Subjecció
de l'armadura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 riostres 8,000 24,58 1,00 196,640 C#*D#*E#*F#
2 Sabata S1 2,000 8,55 1,00 17,100 C#*D#*E#*F#
3 Sabata S2 9,000 15,31 1,00 137,790 C#*D#*E#*F#
4 Sabata S3 7,000 27,06 1,00 189,420 C#*D#*E#*F#
5 S 540,950 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 540,950

5 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, en nan de fonamentació, format per xapes metàl·liques,
amortitzables en 150 usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements de sustentació,
fixació i apuntalaments necessaris per a la seva estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del
formigó a l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació del líquid desencofrant. Muntatge del

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

AMIDAMENTS Data: 17/12/24 Pàg.: 4

sistema d'encofrat. Col·locació d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació de
l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i emmagatzematge de l'encofrat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata S1 4,000 0,28 0,38 0,426 C#*D#*E#*F#
2 Sabata S2 14,000 0,55 0,38 2,926 C#*D#*E#*F#
3 Sabata S2 4,000 0,28 0,38 0,426 C#*D#*E#*F#
4 Sabata S3 14,000 0,55 0,38 2,926 C#*D#*E#*F#
5 Sabata S1 4,000 0,45 0,38 0,684 C#*D#*E#*F#
6 Sabata S2 14,000 0,45 0,38 2,394 C#*D#*E#*F#
7 Sabata S2 4,000 0,45 0,38 0,684 C#*D#*E#*F#
8 Sabata S3 14,000 0,45 0,38 2,394 C#*D#*E#*F#
9 S 12,860 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 12,860

6 CSZ011 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó ha-25/b/20/xc2 fabricat en central, i
abocament des de camió, i acer une-en 10080 b 500 s,
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements estructurals que es recolzin en les
mateixes. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata S1 2,000 0,45 0,28 0,38 0,096 C#*D#*E#*F#
2 Sabata S2 7,000 0,45 0,55 0,38 0,658 C#*D#*E#*F#
3 Sabata S2 2,000 0,45 0,28 0,38 0,096 C#*D#*E#*F#
4 Sabata S3 7,000 0,45 0,55 0,38 0,658 C#*D#*E#*F#
5 S 1,508 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 1,508

7 CHA011 kg Acer une-en 10080 b 500 s per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Subjecció
de l'armadura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sabata S1 2,000 8,40 1,10 18,480 C#*D#*E#*F#
2 Sabata S2 7,000 8,40 1,10 64,680 C#*D#*E#*F#
3 Sabata S2 2,000 8,40 1,10 18,480 C#*D#*E#*F#
4 Sabata S3 7,000 8,40 1,10 64,680 C#*D#*E#*F#
5 S 166,320 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 166,320

8 CH_03.001 ut Formació de plantilles de xapa de 2 mm de gruix per formigonat de recolzaments mòduls

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

9 CH_03.002 ut Formigó hl-150/b/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de formigó de neteja
i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó.
Coronació i enrasament del formigó.

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

AMIDAMENTS Data: 17/12/24 Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

10 EHW030 l Morter cimentós fluid de retracció compensada, compost de ciment, additius especials i àrids seleccionats,
exempt de clorurs, per a ús general, utilitzat en l'ompliment per abocament de recolzaments estructurals.
Inclou: Replanteig. Neteja de la zona d'aplicació. Preparació de la mescla. Abocament del morter en capes
successives. Cura del morter. Neteja de les restes generades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 en dm 32,000 4,50 2,75 0,30 118,800 C#*D#*E#*F#
2 S 118,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 118,800

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 04  SISTEMA ESTRUCTURAL
NIVELL 3 01  ESTRUCTURA DE MÒDUL COMPACTHABIT EMII-CCP, DE FORMIGÓ ARMAT

1 CH_04.000 u Estructura de mòdul emii-ccp, format per base de formigó armat alleugerat i pilars de formigó armat, amb
formigó de compact habit de 30mpa de fraguat ràpid elaborat a fàbrica i abocat a fabrica amb mitjans pròpis.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 RSY042 m2 Acabat superficial de paviment de formigó mitjançant polit fi amb mola de fins a 400 mm de gra i acabat
abrillantat amb llana d'acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 5,86 4,48 210,022 C#*D#*E#*F#
2 S 210,022 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 210,022

3 IOR160 m2 Protecció passiva contra incendis de bigueta de fusta de dimensió mínima més gran de 90 mm, mitjançant
l'aplicació d'una mà de vernís intumescent per a interior, de dos components a emulsió aquosa, incolor, acabat
setinat, (rendiment: 0,24 L/m²), amb una resistència al foc de 45 minuts, segons une-en 1363-1.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del suport.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà d'acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 33,94 271,520 C#*D#*E#*F#
2 S 271,520 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 271,520

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

AMIDAMENTS Data: 17/12/24 Pàg.: 6

4 RSY045 m2 Acabat superficial de paviment exterior de formigó mitjançant ratllat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 36,80 2,00 73,600 C#*D#*E#*F#
2 S 73,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 73,600

5 NOC030 m² Barrera de protecció enfront del radó sobre llosa de fonamentació, en terreny amb nivell de referència
d'exposició al radó 300 bq/m³, amb complex multicapa, de 4 mm d'espessor, 0,3 kg/m² de massa superficial,
format per dues làmines d'escuma de polietilè reticulat i dues làmines d'alumini, i coeficient de difusió enfront del
gas radó 1x10-13 m²/s, no adherida. Col·locació en obra: Amb cavalcaments en la cara superior de la llosa de
fonamentació. Exhalació de radó prevista a través de la barrera de protecció: 0,06 Bq/m²·h. Inclús cinta adhesiva
de doble cara, per al segellat d'encavallaments.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del complex multicapa. Resolució de punts singulars.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,00 4,58 293,120 C#*D#*E#*F#
2 S 293,120 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 293,120

6 NGX010 m² Subministrament i col·locació sobre el terreny de geotèxtil no teixit compost per fibres de polipropilè unides per
tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 7,2 kn/m, una resistència a la tracció transversal de 7,3
kn/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons une-en iso 13433 inferior a 34 mm,
resistència cbr a punxonament 1,2 kn i una massa superficial de 100 g/m². Inclús talls, fixacions al terreny,
resolució de cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació del geotèxtil sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i unions. Fixació del geotèxtil al
terreny mitjançant grapes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,00 4,58 293,120 C#*D#*E#*F#
2 S 293,120 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 293,120

7 NAD030 m² Aïllament tèrmic de solera amb panell rígid de poliestirè extrusionat, de superfície llisa i mecanitzat lateral recte,
de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,05 m²k/w, conductivitat tèrmica 0,029 w/(mk). Col·locació en obra: A
topall, amb fixacions mecàniques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament.
Fixació de l'aïllament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,00 4,58 293,120 C#*D#*E#*F#
2 S 293,120 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 293,120

8 NGX011 m² Subministrament i col·locació sobre el terreny de geotèxtil no teixit compost per fibres de polipropilè unides per
tiretes, amb una resistència a la tracció longitudinal de 7,2 kn/m, una resistència a la tracció transversal de 7,3
kn/m, una obertura de con a l'assaig de perforació dinàmica segons une-en iso 13433 inferior a 34 mm,
resistència cbr a punxonament 1,2 kn i una massa superficial de 100 g/m². Inclús talls, fixacions al terreny,
resolució de cavalcaments i unions.
Inclou: Col·locació del geotèxtil sobre el terreny. Resolució de cavalcaments i unions. Fixació del geotèxtil al
terreny mitjançant grapes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 8,000 8,00 4,58 293,120 C#*D#*E#*F#
2 S 293,120 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 293,120

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 05  SISTEMA ENVOLVENTS
NIVELL 3 01  SISTEMA ENVOLVENT. PART MASSISSA
NIVELL 4 01  FAÇANA

1 FLA030 m² Subministrament i muntatge de façana amb panell sandvitx nilo de 50 mm d'espesor, aillament interior pir y de
900 mm d'amplada, fixat a l'estructura existent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana posterior 8,000 4,60 3,45 126,960 C#*D#*E#*F#
2 lateral esquerre 1,000 6,05 3,80 22,990 C#*D#*E#*F#
3 Lateral dret 1,000 6,05 3,80 22,990 C#*D#*E#*F#
4 Façana anterior 8,000 4,60 3,15 115,920 C#*D#*E#*F#
5 Deduïr forats -4,000 4,00 1,25 -20,000 C#*D#*E#*F#
6 -2,000 4,00 2,10 -16,800 C#*D#*E#*F#
7 -1,000 2,00 2,10 -4,200 C#*D#*E#*F#
8 -2,000 2,00 2,10 -8,400 C#*D#*E#*F#
9 S 239,460 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 239,460

2 EAP011 m Subestructura de suportació de sandvitx i bastiments de forats de façana amb tub d'acer galvanitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 verticals 14,000 3,15 44,100 C#*D#*E#*F#
2 S 44,100 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 44,100

3 FLA041 m Repercussió de remats i peces especials en u de xapa coberta amb un màxim de 50cm de desenvolupament
Subministrament i muntatge de remat llindes ampits i brancals, en xapa prelacada color estàndard de 0,6 mm
de gruix, amb un desenvolupament màxim de 150 mm, fixat i segellat en juntes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 FLA042 m Subministrament i muntatge de remat en forma de “u”, en xapa prelacada color standart de 0,6 mm de gruix,
amb un desenvolupament màxim de 600 mm, col·locat per l'interior amb xps de 40 mm, adherit.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FLA043 m Subministrament i muntatge de remat frontal del voladís, en xapa prelacada color standart de 0,6 mm de gruix,
amb un desenvolupament màxim de 650 mm, fixat i segellat a juntes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 FLA044 m Subministrament i muntatge de remat superior de coberta, en xapa prelacada color estàndard de 0,6 mm de
gruix, amb un desenvolupament màxim de 200 mm, fixat i segellat a juntes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 FLA045 m Subministrament i muntatge de remat de cantonada, en xapa prelacada color estàndard de 0,6 mm de gruix,
amb un desenvolupament màxim de 200 mm, fixat i segellat a juntes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 ISB020 m Baixant circular d'acer prelacat, de ø 80 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb
sistema d'unió per reblons, i segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides metàl·liques,
instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona, connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels
tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 3,20 12,800 C#*D#*E#*F#
2 S 12,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,800

9 ISC010 m Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 333 mm, per a recollida d'aigües, format per peces
preformades, fixades amb suports lacats col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús
suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del material
auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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10 FFI020 m² Tancament de buit sota mòduls, entre fonamentació i solera mòdul, amb paret de bloc foradat per revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10 De ciment pòrtland amb filler calcari
Inclou: Replanteig, trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat
superior. Neteja del parament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancament sota mòdul C#*D#*E#*F#
2 posterior entre pilarets 8,000 4,06 0,80 25,984 C#*D#*E#*F#
3 S 25,984 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 25,984

11 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus gp csiii w1, a bona vista, de 15 mm de gruix,
aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial remolinat. Inclús, col·locació de malla de fibra de
vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la
superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a tres metre,
arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres
elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de
treball. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial.
Cura del morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Tancament sota mòdul C#*D#*E#*F#
2 posterior 8,000 4,56 0,80 29,184 C#*D#*E#*F#
3 S 29,184 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 29,184

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 05  SISTEMA ENVOLVENTS
NIVELL 3 01  SISTEMA ENVOLVENT. PART MASSISSA
NIVELL 4 02  COBERTA

1 QTM010 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de llana de roca, amb un gruix total de 100 mm,
amb la cara exterior e inferior color blanc, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0.6/0,5 Mm, junt longitudinal encadellat amb nervi, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de
7 a 30%

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,00 5,00 320,000 C#*D#*E#*F#
2 S 320,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 320,000

2 NGX020 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,00 4,58 293,120 C#*D#*E#*F#
2 S 293,120 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 293,120

3 NIN011 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de pvc flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de
polièster, fixada al suport amb tacs d'expansió i platines metàl·liques

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,00 4,58 293,120 C#*D#*E#*F#
2 S 293,120 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 293,120

4 QTM023 pa Repercussió de peces especials de cantoneres i racons, en impermeabilització de coberta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 QTM024 m Banda de 50 cm ample pvc, unió entre mòduls

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 8,00 56,000 C#*D#*E#*F#
2 S 56,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 56,000

6 QTM025 m Tall a zona de junta mòdul+fixació mecànica+segellat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 8,00 56,000 C#*D#*E#*F#
2 S 56,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 56,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 05  SISTEMA ENVOLVENTS
NIVELL 3 02  SISTEMA ENVOLVENTS. OBERTURES

1 LCL001 ut Fe01. Conjunt de 4 fulles exteriors de perfil de PVC, amb unes dimensions totals de conjunt de 400x125cm.
Format per 3 fulles fixes de 100x120cm i fulla oscilobatent de 100x125. Vidre climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots els
ferratges d'alumini natural acabat mate.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana posterior 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 LCL002B ut Fe02'. Conjunt de 2 fulles exteriors de perfil de PVC, amb unes dimensions totals de conjunt de 200x210 cm.
Format per 2 fulles batents de 100x210. Vidre climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots els ferratges d'alumini natural
acabat mate.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Façana anterior 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 S 2,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 LCL003 ut Fe03. Conjunt de 4 fulles exteriors de perfil de PVC, amb unes dimensions totals de conjunt de 400x210 cm.
Format per 4 fulles fixes de 100x210 cm. Vidre climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots els ferratges d'alumini natural
acabat mate.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FAÇANA POSTERIOR 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 LCL004 ut Fe04. Finestra d'una fulla oscilobatents de 90x125 cm de perfil de PVC. Vidre climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots els
ferratges d'alumini natural acabat mate.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana posterior 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 LCL005 ut A05. Full batent cega de PVC, amb maneta amb pany. Pas lliure de 80 x 210 cm d´alçada tots els ferratges
d'acer natural acabat mate. Inclou pany amb clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 LCL006 ut A05. Full batent cega de PVC, amb maneta amb pany. Pas lliure de 80 x 210 cm d´alçada tots els ferratges
d'acer natural acabat mate. Inclou pany amb clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 LCL007 ut A05. Full batent cega de PVC, amb maneta amb pany. Pas lliure de 80 x 210 cm d´alçada tots els ferratges
d'acer natural acabat mate. Inclou pany amb clau.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 LCL101 m Dintell- ampit- jambes d´obertures de façana de xapa d´alumini d´1mm de gruix lacada , amb un
desenvolupament maxim de 15 cm

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE01 8,000 4,00 32,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 1,25 10,000 C#*D#*E#*F#
3 FE02 4,000 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
4 4,000 2,10 8,400 C#*D#*E#*F#
5 FE03 4,000 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
6 4,000 2,10 8,400 C#*D#*E#*F#
7 FE04 2,000 0,90 1,800 C#*D#*E#*F#
8 2,000 1,25 2,500 C#*D#*E#*F#
9 FE05a 2,000 1,10 2,200 C#*D#*E#*F#

10 4,000 2,10 8,400 C#*D#*E#*F#
11 FE05b 1,000 1,10 1,100 C#*D#*E#*F#
12 2,000 2,20 4,400 C#*D#*E#*F#
13 FE05c 2,000 0,90 1,800 C#*D#*E#*F#
14 4,000 2,10 8,400 C#*D#*E#*F#
15 AC01 1,000 1,90 1,900 C#*D#*E#*F#
16 2,000 2,10 4,200 C#*D#*E#*F#
17 AC02 2,000 1,20 2,400 C#*D#*E#*F#
18 2,000 1,75 3,500 C#*D#*E#*F#
19 S 133,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G18)

TOTAL AMIDAMENT 133,400

9 LCL102 m Revestiment d´alumini en forma de u de mides 10+40+10 cm , entre fusteries exteriors d´1 mm de gruix ,
adherit  a   aïllament  xps  de  4 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana antreior 3,000 2,10 6,300 C#*D#*E#*F#
2 façana posterior 3,000 1,25 3,750 C#*D#*E#*F#
3 S 10,050 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 10,050

10 LSZ010 ut Reixa fixa metàl·lica amb bastiment amb perfil laminat d'acer, fabricada amb lama z, per a un buit d´obra de
200x210 cm, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 LSZ015 ut Reixa fixa metàl·lica amb bastiment amb perfil laminat d'acer, fabricada amb lama z, per a un buit d´obra de
200x210 cm, col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011

EUR
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Capítol 06  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR
NIVELL 3 01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL- PART MASSISSA

1 P653-8MI7 m2 Format per dues plaques de guix laminat estàndard ba 13 de 12,5 mm de gruix, cargolades a cada costat extern
d'una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat a base de rails horitzontals i muntants verticals de 70 mm,
modulats a 400 mm, resultant una amplada total de l'envà acabat de 120 mm. Fins i tot aïllament de llana
mineral de 60 mm. De gruix. Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargols, fixacions, banda estanca sota
els perfils perimetrals. Nivell de acabat de tractament de juntes q2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 verticals 5,000 5,67 2,50 70,875 C#*D#*E#*F#
2 pared cuina -1,000 5,67 2,50 -14,175 C#*D#*E#*F#
3 1,000 3,00 2,50 7,500 C#*D#*E#*F#
4 2,000 0,60 2,50 3,000 C#*D#*E#*F#
5 1,000 0,70 2,50 1,750 C#*D#*E#*F#
6 horitzontals 1,000 2,15 2,50 5,375 C#*D#*E#*F#
7 1,000 3,55 2,50 8,875 C#*D#*E#*F#
8 calaix cuina 2,000 0,40 2,50 2,000 C#*D#*E#*F#
9 S 85,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 85,200

2 P83EC-98RS m2 Format per dues plaques de guix laminat estàndard ba 13 de 12,5 mm de gruix, cargolades a un costat d'una
estructura metàl·lica d'acer galvanitzat a base de rails horitzontals i muntants verticals de 48 mm, modulats a
400 mm en h, resultant una amplada total del trasdosat acabat de 73 mm. Fins i tot aïllament amb llana mineral
de 50 mm. De gruix. Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargols, fixacions, banda estanca sota els
perfils perimetrals. Nivell de acabat de tractament de juntes q2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 façana anterior 1,000 36,12 2,50 90,300 C#*D#*E#*F#
2 façana posterior 1,000 36,12 2,50 90,300 C#*D#*E#*F#
3 deduir C#*D#*E#*F#
4 FE01 -4,000 0,50 4,00 1,25 -10,000 C#*D#*E#*F#
5 FE02 -2,000 4,00 2,10 -16,800 C#*D#*E#*F#
6 Pre canvi dimensió FE02' 2,000 2,00 2,10 8,400 C#*D#*E#*F#
7 FE03 -2,000 4,00 2,10 -16,800 C#*D#*E#*F#
8 façanes laterals 3,000 5,10 2,50 38,250 C#*D#*E#*F#
9 forro pilars 6,000 1,40 2,50 21,000 C#*D#*E#*F#

10 S 204,650 SUMSUBTOT
AL(G1:G9)

TOTAL AMIDAMENT 204,650

3 P7D4-61SN m2 Extradossat autoportant format per una estructura d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants
pladur® (elements verticals) d'ales de 35 mm i canals pladur® (elements horitzontals), al costat intern, depenent
de l'alçada que es voleu cobrir, caldrà arrastrar els muntants mitjançant esquadres que fixin l'ànima dels
muntants i el mur suport, deixant entre l'estructura i el mur un espai mínim de 10 mm. Al costat extern d'aquesta
estructura es cargolen dues plaques pladur® f de 15 mm de gruix, donant una amplada mínima total de
trasdossat acabat de 88 mm (78+10). Part proporcional de materials pladur®: Cargols, pastes, cintes de juntes,
juntes estanques/acústiques del seu perímetre, etc., Així com ancoratges per a canals a terra i sostre. Totalment
teminat amb nivell d'acabat (q2). Ànima de l'estructura pladur® omple totalment amb llana mineral de 40 a 50
mm de gruix. Muntatge segons recomanacions tècniques pladur®, norma une 102043 i requisits del cte. Inclòs
l'aillament de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 SEPARACIÓ INSTAL·LACIONS AMB
MAGATZEM

1,000 5,67 2,50 14,175 C#*D#*E#*F#

2 2,000 1,00 2,50 5,000 C#*D#*E#*F#
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3 S 19,175 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 19,175

4 PACADURESA m2 Increment de preu per placa d'alta duresa. Amb duresa superficial millorada tipus i i densitat a partir de
900kg/m3.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 magatzem 1,000 5,67 2,50 14,175 C#*D#*E#*F#
2 S 14,175 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,175

5 PACAHIDR m2 Increment de preu per placa hidròfuga.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabos exteriors 2,000 2,11 2,50 10,550 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,13 2,50 5,325 C#*D#*E#*F#
3 lavabo interior 2,000 2,13 2,50 10,650 C#*D#*E#*F#
4 2,000 3,45 2,50 17,250 C#*D#*E#*F#
5 cuina 5,000 5,67 2,50 70,875 C#*D#*E#*F#
6 4,000 3,52 2,50 35,200 C#*D#*E#*F#
7 rentamans 1,000 3,00 2,50 7,500 C#*D#*E#*F#
8 S 157,350 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 157,350

6 SMS010 U Cabina sanitària, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler fenòlic hpl, de 13 mm d'espessor, color a
escollir; Composta de: Porta de 600x2000 mm; Estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia
horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en u de
20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable aisi 316l, formats per frontisses amb moll,
tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús
ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i ajustament final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de
tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aseos cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 SMS011 ut Separador interior de lavaboss, de 2100 i 2200 mm d'altura, de tauler fenòlic hpl, de 13 mm d'espessor, color a
escollir; Estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de
diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en u de 20x15 mm per a fixació a la paret i
ferramentes d'acer inoxidable aisi 316l, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador
exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments, anivellació i ajustament final. Totalment muntada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aseos exteriors 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 AMP00040 ut Subministrament i col·locació de reforç interior d'envà amb tac de fusta de 390x200x40 mm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabos 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 S 9,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

9 NIF100 m Junta vertica interior entre móduls, realitzada in situ amb perfil marca protektor per a juntes de moviment de pvc,
amb peça central de pvc blanc, per a juntes de moviment en parets i sostres, amb dos topes per al tancament de
la placa de guix laminat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terra 7,000 8,00 56,000 C#*D#*E#*F#
2 Sostre 7,000 8,00 56,000 C#*D#*E#*F#
3 S 112,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 112,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 06  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR
NIVELL 3 02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL - OBERTURES

1 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 211x82,5x3.5 Cm, de tauler de fibres acabat amb dm per pintar, amb
ànima alveolar de paper kraft; Bastiment de base de pi país de 100x30 mm; Tapajunts de 70x12/09 mm en
ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella placa 17x17 inox, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels
ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de servei.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Porta interior bany (opertura cap a fora) 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 porta interior cuina 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
3 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 SDO010 U Topall per a porta interior, tipus cilíndric, per a col·locació en el terra, inox-goma negra, fixat mitjançant cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Muntatge i fixació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 portes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 06  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR
NIVELL 3 03  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL - REVESTIMENTS

EUR
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1 RAG131 m² Revestiment interior amb peces de rajola de valència, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua e>10%, grup biii, segons une-en 14411. Suport: Parament de formigó, vertical, de
fins 3 m d'altura. Col·locació: En capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, c2 te,
segons une-en 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Rejuntat: Amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus cg 2 w a, color blanc, en junts de 3
mm d'espessor. Inclús creuetes de pvc.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i
encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m².

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separador rentamans 1,000 3,00 1,00 3,000 C#*D#*E#*F#
2 separador rentamans. retorn 2,000 0,70 1,00 1,400 C#*D#*E#*F#
3 façana posterior 1,000 17,80 1,00 17,800 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,09 1,00 2,180 C#*D#*E#*F#
5 Sota pasaplats 1,000 5,67 1,00 5,670 C#*D#*E#*F#
6 trasera rentamans 1,000 5,67 1,00 5,670 C#*D#*E#*F#
7 deduir -3,000 0,90 1,00 -2,700 C#*D#*E#*F#
8 S 33,020 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 33,020

2 RDZ100 m² Perfil el l 12 mm de pvc remat de revestiment de fusta osb cs2- d0 de 12 mm de gruix encolat a parament
de  cartro gruix . Alçada  variable de 85 a 210 cm d´alçada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 separador rentamans 1,000 3,00 3,000 C#*D#*E#*F#
2 2,000 0,70 1,400 C#*D#*E#*F#
3 façana posterior 1,000 17,80 17,800 C#*D#*E#*F#
4 2,000 1,09 2,180 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,67 5,670 C#*D#*E#*F#
6 trasera rentamans 1,000 5,67 5,670 C#*D#*E#*F#
7 alçades 13,000 1,00 13,000 C#*D#*E#*F#
8 S 48,720 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 48,720

3 RAG130 m² Revestiment interior amb peces de rajola de valència, de 200x200 mm, color blanc, acabat mat, gamma mitja,
capacitat d'absorció d'aigua e>10%, grup biii, segons une-en 14411. Suport: Parament de formigó, vertical, de
fins 3 m d'altura. Col·locació: En capa fina i mitjançant encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, c2 te,
segons une-en 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Rejuntat: Amb morter de junts cimentós
millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus cg 2 w a, color blanc, en junts de 3
mm d'espessor. Inclús creuetes de pvc.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i
encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de moviment.
Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, deduint els
buits de superfície major de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades, ja que en la
descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de projecte,
deduint els buits de superfície major de 3 m².
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 aseo exterior 2,000 2,11 2,00 8,440 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,13 2,00 4,260 C#*D#*E#*F#
3 aseos interiors 2,000 3,45 2,00 13,800 C#*D#*E#*F#
4 2,000 2,13 2,00 8,520 C#*D#*E#*F#
5 cuina 2,000 8,64 2,00 34,560 C#*D#*E#*F#
6 4,000 5,67 2,00 45,360 C#*D#*E#*F#
7 2,000 3,52 2,00 14,080 C#*D#*E#*F#
8 2,000 0,80 2,00 3,200 C#*D#*E#*F#
9 pilars 5,000 1,40 2,00 14,000 C#*D#*E#*F#

10 rentamans 1,000 3,00 2,00 6,000 C#*D#*E#*F#
11 S 152,220 SUMSUBTOT

AL(G1:G10)

TOTAL AMIDAMENT 152,220

4 P821-FHLM m Cantonera de pvc de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada amb
morter adhesiu

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cuina 11,000 2,20 24,200 C#*D#*E#*F#
2 S 24,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 24,200

5 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o
sense diluir, (rendiment: 0,08 L/m² cada mà); Prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de
l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs i la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, amb el mateix
criteri que el suport base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de projecte,
amb el mateix criteri que el suport base.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 instal·lacions 1,000 5,67 2,50 14,175 C#*D#*E#*F#
2 magatzem 2,000 5,67 2,50 28,350 C#*D#*E#*F#
3 _________________________Parame

nts enrajolats
C#*D#*E#*F#

4 aseo exterior 2,000 2,11 0,95 4,009 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,13 0,95 2,024 C#*D#*E#*F#
6 aseos interiors 2,000 3,45 0,95 6,555 C#*D#*E#*F#
7 2,000 2,13 0,95 4,047 C#*D#*E#*F#
8 cuina 2,000 8,64 0,95 16,416 C#*D#*E#*F#
9 6,000 5,67 0,95 32,319 C#*D#*E#*F#

10 2,000 3,52 0,95 6,688 C#*D#*E#*F#
11 2,000 0,80 0,95 1,520 C#*D#*E#*F#
12 pilars 5,000 1,40 0,95 6,650 C#*D#*E#*F#
13 __________________________Param

ents amb OSB
C#*D#*E#*F#

14 separador rentamans 1,000 3,00 2,15 6,450 C#*D#*E#*F#
15 2,000 0,70 2,15 3,010 C#*D#*E#*F#
16 façana posterior 1,000 17,80 2,15 38,270 C#*D#*E#*F#
17 2,000 1,09 2,15 4,687 C#*D#*E#*F#
18 1,000 5,67 2,15 12,191 C#*D#*E#*F#
19 trasera rentamans 1,000 5,67 2,15 12,191 C#*D#*E#*F#
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20 tabiques fals ssotre menjador C#*D#*E#*F#
21 Increment per canvi de funestra FE02

a FE02'
4,000 1,00 0,95 3,800 C#*D#*E#*F#

22 S 203,352 SUMSUBTOT
AL(G1:G21)

TOTAL AMIDAMENT 203,352

6 P89E-4VV6 m² Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2 reixes de 200x210 2,000 2,00 2,20 8,800 C#*D#*E#*F#
2 1 reixa de 60x40 2,000 0,60 0,40 0,480 C#*D#*E#*F#
3 S 9,280 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 9,280

7 RME030 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua per a interior, acabat brillant, color blanc, sense diluir,
(rendiment: 0,092 L/m² cada mà); Prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora per a interior i exterior,
formulada amb resines acríliques en dispersió aquosa i pigments seleccionats, color blanc, per a aplicar amb
brotxa, corró o pistola, (rendiment: 0,113 L/m²), sobre superfície de baranes o passamans de fusta, en interiors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats
durant els treballs, però no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de projecte, sense
descomptar buits, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions màximes, per una
sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de projecte, per
una sola cara, considerant la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions màximes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 porta practicable 4,000 2,20 0,83 2,11 15,411 C#*D#*E#*F#
2 porta corredissa 1,000 2,20 0,93 2,11 4,317 C#*D#*E#*F#
3 S 19,728 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 19,728

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 06  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR
NIVELL 3 04  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL- PAVIMENTS

1 RSS030 m² Paviment vinílic homogeni, forbo sphera essence, de 2,0 mm d'espessor, amb tractament de protecció
superficial a base de poliuretà, color a escollir; Subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; Pes total: 2900
G/m²; Col·locació en obra: Amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre
capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts
entre rotllos. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 menjador 1,000 100,27 100,270 C#*D#*E#*F#
2 Lavabos 1,000 19,48 19,480 C#*D#*E#*F#
3 S 119,750 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

AMIDAMENTS Data: 17/12/24 Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 119,750

2 RSS034 m² Paviment vinílic homogeni, antilliscant, forbo original r-11 de 2,0 mm d'espessor, amb tractament de protecció
superficial a base de poliuretà, color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; Pes total: 2750
G/m²; Col·locació en obra: Amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre
capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts
entre rotllos. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuina 1,000 30,12 30,120 C#*D#*E#*F#
2 Magatzem i sala frigorífica 11,60 11,600 C#*D#*E#*F#
3 S 41,720 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 41,720

3 RSS035 m² Paviment vinílic homogeni, antilliscant, forbo laguna sb de 2,0 mm d'espessor, amb tractament de protecció
superficial a base de poliuretà, color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada; Pes total: 2750
G/m²; Col·locació en obra: Amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre
capa fina d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts
entre rotllos. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del
paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor i bany cuina 1,000 7,58 7,580 C#*D#*E#*F#
2 S 7,580 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 7,580

4 RSS110 m Trobada de paviment vinílic homogeni, per a ús en cambres humides, amb parament vertical amb revestiment
ceràmic, format per: Perfil de cantonada de pvc, en angle còncau, a mitja canya, de 20 mm d'amplada per a
recolzament del paviment vinílic i perfil d'acabament de pvc per a acabat del paviment vinílic sobre el parament
vertical a 15 cm d'altura. Col·locació en obra: Amb adhesiu de poliuretà bicomponent per a aplicar en interiors i
exteriors, per a l'encolat de paviments de pvc, sobre capa fina d'anivellació i claus metàl·lics per a fixació del
perfil d'acabat al parament amb revestiment ceràmic.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Col·locació del perfil de cantonada. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Col·locació del perfil d'acabat. Eliminació i neteja del
material sobrant. Neteja final del paviment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 pilars 5,000 1,40 7,000 C#*D#*E#*F#
2 S 7,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 RSD020 m Entornpeu de formigó polímer, de 70x7 mm, acabat brillant, format per sorra de marbre i resina de polièster.
Col·locació: Amb adhesiu cimentós flexible i de gran adherència, c2 s2. Rejuntat: Amb massilla de poliuretà
impermeable.
Inclou: Replanteig. Tall. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat. Resolució de cantonades i trobades. Neteja final.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 MAGATZEM 2,000 2,65 5,300 C#*D#*E#*F#
2 2,000 5,67 11,340 C#*D#*E#*F#
3 INSTAL·LACIONS 2,000 2,60 5,200 C#*D#*E#*F#

EUR
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4 2,000 5,67 11,340 C#*D#*E#*F#
5 pilars menjador 8,000 1,40 11,200 C#*D#*E#*F#
6 sota rentamans comunitat 1,000 3,00 3,000 C#*D#*E#*F#
7 2,000 0,70 1,400 C#*D#*E#*F#
8 S 48,780 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 48,780

6 RSS100 m Perfil de transició flexible de pvc, de 50x15 mm, color a escollir. Col·locat en pas de porta a exterior.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 FE02 4,000 4,00 16,000 C#*D#*E#*F#
2 FE05a 2,000 1,10 2,200 C#*D#*E#*F#
3 FE05b 1,000 1,10 1,100 C#*D#*E#*F#
4 S 19,300 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 19,300

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 06  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR
NIVELL 3 05  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL- SOSTRES

1 RTC0152 m² Fals sostre registrable compost per plaques desmuntables, fabricades en base de guix laminat de 9,5 mm de
gruix i amb un revestiment vinílic. Suspès mitjançant perfileria vista lacada en blanc t-24.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor i bany cuina 1,000 7,58 7,580 C#*D#*E#*F#
2 Banys 1,000 19,48 19,480 C#*D#*E#*F#
3 cuina. distribució 1,000 13,06 13,060 C#*D#*E#*F#
4 magatzem i sala frigorifica 1,000 11,60 11,600 C#*D#*E#*F#
5 cuina. preparació 1,000 17,06 17,060 C#*D#*E#*F#
6 S 68,780 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 68,780

2 RTF010 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m. Sistema ´´rockfon´´, constituït per: Estructura:
Perfileria vista t 15, amb sola de 15 mm d'amplària, d'acer galvanitzat, color blanc, comprenent perfils primaris i
secundaris, suspesos del forjat o element suport amb varetes i penjants; Panells: Panells acústics autoportantes
de llana de roca, model blanka ´´rockfon´´, compostos per mòduls de 600x600x20 mm, amb una capa de pintura
en la cara vista i un vel mineral en la cara oposada; Acabat llis, color blanc, amb cantell recte a15. Inclús perfils
angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig
dels perfils primaris de la trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Anivellació i suspensió dels
perfils primaris i secundaris de la trama. Tall dels panells. Col·locació dels panells. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre paraments, segons documentació gràfica de
projecte, sense descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de projecte,
sense descomptar buits per instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona central menjador 1,000 19,42 2,25 43,695 C#*D#*E#*F#
2 S 43,695 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 43,695

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 01  FONTANERIA
NIVELL 4 01  MÀQUINES I EQUIPS

1 PJA0-AF02 U Vas d'expansió per a a.C.S. D'acer vitrificat, capacitat 24 l, pressió màxima 10 bar. Inclús manòmetre i elements
de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió a la xarxa de distribució. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Primario hidrokit 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PJA8-3HXR u Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició
vertical, de 750 a 1500 w de potència, dissenyat segons els requisits del reglamento (ue) 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica segons reglamento (ue) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 01  FONTANERIA
NIVELL 4 02  CANONADES

1 PFB3-W7T9 m Tub de polietilè negre de designació pe 100, diàmetre nominal dn 40, pressió nominal pn 10 (sdr 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricació segons norma une-en 12201-2, col·locat superficialment, en entorn
urbà, en obres sense dificultat de mobilitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PF90-HPFI m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 40x3,5 mm, amb capa
interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 afs 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PF90-HPFH m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior
de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar, muntat
amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afs 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 acs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
3 S 40,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4 PF90-HPFG m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè multicapa 25x2,5 mm, amb capa
interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei de 12 bar,
muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afs 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 acs 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 S 24,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 PF90-HPF6 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa 20x2 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 acs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 PF90-HPF5 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa 18x2 mm,
amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afs 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 acs 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 S 50,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 PFQ0-3KDH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 afs 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 PFQ0-3KDF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afs 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#
2 S 30,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 PFQ0-3KDE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afs 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

10 PFQ0-3KDC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma
une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment
amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 PFQ0-3KEV m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acs 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

12 PFQ0-3KEU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 acs 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

13 PFQ0-3KET m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i
105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons
norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 acs 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat.
No s'inclou el cablejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 afs 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 acs 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
3 S 50,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 01  FONTANERIA
NIVELL 4 03  VALVULERIA I ACCESSORIS

1 PJMA-HAH8 u Manómetro de glicerina dn 100 mm con llave de paso, incluido uniones, elementos auxiliares y accesorios
necesarios para su funcionamiento, montado en la tubería y probado

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PN91-ECNA u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´,
de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó cw617n, caputxa de llautó cw617n i unió de llautó cw617n, de preu
alt, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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3 PN83-AMK2 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma une-en 12334, amb rosca, d'1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, cos de fosa grisa en-gjl-250 (gg25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres), bola de
resina fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PNE2-766B u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pn, roscat, muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJM8-H970 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de dn, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i
accessoris de muntatge, completament instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 PN13-ECCX u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AFS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PN13-ECCT u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AFS 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 PN13-ECD1 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó,
comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 AFS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 ACS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 PJ211-3E90 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets roscada
d'1/2 i entrada roscada d'1/2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanitaris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJ2Z3-3ECK u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sanitaris 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 02  SANEJAMENT
NIVELL 4 01  FECALS

1 PD77-79FU m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de dn 125 mm i de sn 8 (8
kn/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 PD79-ELKT m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal
dn 110, pressió nominal pn 6, ús previst p (sanejament amb pressió), fabricació segons norma une-en iso
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PD79-ELJT m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal
dn 125, pressió nominal pn 6, ús previst p (sanejament amb pressió), fabricació segons norma une-en iso
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 General 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
2 S 27,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)
EUR
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TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 PD79-ELJV m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret compacta per a sanejament soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal
dn 160, pressió nominal pn 6, ús previst p (sanejament amb pressió), fabricació segons norma une-en iso
1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 PD1A-F11I m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1,
classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 LV 6,000 2,00 12,000 C#*D#*E#*F#
2 ACS 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

6 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1,
classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
2 CL 6,000 4,00 24,000 C#*D#*E#*F#
3 FR 2,000 2,00 4,000 C#*D#*E#*F#
4 RV 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
5 S 32,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G4)

TOTAL AMIDAMENT 32,000

7 PD1A-F11H m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1329-1,
classe de reacció al foc b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 110 mm, fins a baixant, caixa o
clavegueró

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 WC 5,000 2,00 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 02  SANEJAMENT
NIVELL 4 02  PETITS ELEMENTS

1 ED511115 U Bonera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i roseta perforada d'acer inoxidable aisi 304,
de 150x150 mm i de descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre, col·locada amb morter de ciment 1:4, Elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al ramal

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Local tècnic 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Cuina 3,00 3,000 C#*D#*E#*F#
3 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 EJ33GE01 U Sifó de botella per a lavabo, d'acer inoxidable de d 40 mm, connectat a un ramal de pvc, amb tots els elements
per al seu correcte funcionament.Totalment instal.Lat i comprovat.Marca geberit ref. 151.015.21.1 O similar
equivalent.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabos 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de
llautó cromat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabos 5,00 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 03  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 01  MÀQUINES I EQUIPS

1 PEGN-LG00 u Unitat exterior per a sistema vrv (volum de refrigerant variable), bomba de calor per a gas r32, amb temperatura
de refrigerant variable per a la millora de l'eficiència estacional, alimentació monofàsica (230v/50hz), potència
frigorífica nominal 15,50 kw, potència calorífica nominal 15,50 kw , connectabilitat de fins a 6 unitats interiors
amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant microprocessador,
compressor swing, amb control inverter, 950x834x330 mm, pes 71,6 kg, pressió sonora 60 dba, cabal d'aire 80
m³/min, , bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2 fils de transmissió i control, tractament anticorrosiu especial del
bescanviador de calor, funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de refrigerant, prova
automàtica de funcionament i ajust de limitació de consum d'energia (funció i-demand). Inclús elements
antivibratoris de terra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica.
Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
projecte.
Marca/model: Lg zrun060gss0

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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2 PEGL-LG02 u Unitat interior split amb una potència frigorífica màxima de 1,6 kw i una potència calorífica màxima de 1,8 kw,
alimentació elèctrica monofàsica de 230 v, motor dc inverter, gas refrigerant r410a, nivell de potència acústica
segons reglamento (ue) 206/2012, de preu superior, col·locada sobre parament vertical
Marca/model: Lg arnu05gsjc4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PEGJ-LG03 u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una
potència frigorífica màxima de 2,2 kw i una potència calorífica màxima de 2,5 kw, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 v, motor dc inverter, gas refrigerant r410a, nivell de potència acústica segons reglamento
(ue) 206/2012, de preu superior, encastada en el cel ras.
Marca/model: Lg arnu07gtrb4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PEGJ-LG04 u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de l'encastament 600x600 mm, amb una
potència frigorífica màxima de 3,6 kw i una potència calorífica màxima de 4 kw, alimentació elèctrica monofàsica
de 230 v, motor dc inverter, gas refrigerant r410a, nivell de potència acústica segons reglamento (ue) 206/2012,
de preu superior, encastada en el cel ras
Marca/model: Lg arnu12gtrb4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 03  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 02  CANONADES I AÏLLAMENTS

1 PF57-AC01 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes , una per a la línia de líquid i una altra per a la
línia de gas, per a sistema vrv (volum de refrigerant variable), model lg arbln01621.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PF57-CTER m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre
nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de

EUR
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gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
2 S 15,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PF57-CTEO m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre
nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 PF57-CTEN m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques, doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre
nominal, 0,8 mm de gruix i 7 mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal, 1 mm de
gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#
2 S 14,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 03  CLIMATITZACIÓ
NIVELL 4 03  ELEMENTS DE CONTROL

1 PEV4-H9ST u Control remoto por cable programable estándar de color blanco para uds. Interiores y recuperadores. Con sonda
de humedad integrada.
Marca/model: Lg premtb101

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PG2N-EUH3 m Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v,
muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 5,00 20,000 C#*D#*E#*F#
2 S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 PG35-DY1J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-k,
construcció segons norma une-en 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de pvc, classe de
reacció al foc eca segons la norma une-en 50575, col·locat en canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 5,00 3,00 45,000 C#*D#*E#*F#
2 S 45,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 04  VENTILACIÓ
NIVELL 4 01  MÀQUINES I EQUIPS

1 PEM6-AV02 u Ventilador helicocentrífug de perfil baix casals kuvio 100, de dues velocitats, potència màxima de 24 w, cabal
màxim de 240 m³/h, de 176 mm de diàmetre i 303 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 31 dba, per a
conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'abs, caixa de bornes i motor per a
alimentació monofàsica a 230 v i 50 hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banys 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PEC4-AV01 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 v, de 2300 m3/h de cabal màxim, transmissió directa
amb 2 motors a impulsió i aspiració de 368 w cada un, amb 2 filtres a aspiració classes f-7 i f-7, col·locat fixat
mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als
conductes d'aspiració i impulsió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EEH30001 U Conjunt de 4 amortidors de vibració metàl·lic, per a planta refredadora, climatitzador o similar. Completament
instal·lat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Recuperador 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 04  VENTILACIÓ
NIVELL 4 02  CONDUCTES I REIXES

1 PE53-4UFE m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (mw), segons une-en 14303, de gruix 25 mm,
resistència tèrmica >= 0,78125 m2·k/w, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de reforç i
recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat encastat en el cel ras

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A*(2*B+2*C) 0.00,0.00,0.00,0.00 C#*D#*E#*F#
2 A*(2*B+2*C) 14.00,0.70,0.20,0.00 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#
3 A*(2*B+2*C) 18.00,0.55,0.20,0.00 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#
4 A*(2*B+2*C) 13.00,0.20,0.20,0.00 10,400 10,400 C#*D#*E#*F#
5 A*(2*B+2*C) 14.00,0.70,0.20,0.00 25,200 25,200 C#*D#*E#*F#
6 S 87,800 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 87,800

2 PEK3-BY2U u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil
aerodinàmic, accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a 230 v i un parell motor de 5
n·m, de 200 mm de llargària, 200 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PEKJ-38KI u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 800x250 mm,
d'aletes separades 8 mm, de secció recta i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Retorn 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PE42-48SS m Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 100 mm de diámetro (s/une-en 1506), de espesor 0,6
mm, autoconectable, montado superficialmente

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
3 S 16,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb
acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Banys 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 PE42-48SY m Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 150 mm de diámetro (s/une-en 1506), de espesor 0,6
mm, autoconectable, montado superficialmente

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Campana cuina 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PEKI-AV03 u Reja de intemperie de aletas horizontal de aluminio anodizado plateado y rejilla de malla metálica, de
2000x2500 mm, aletas en z y fijada al marco

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala màquines 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PEKI-AV04 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 200x250 mm,
aletes en z i fixada al bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Banys 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EEK8MALL U Malla antiocells col·locada en xemeneia exterior d'aspiració i extracció d'aire. Inclou tots els accessoris
necessaris per al seu correcte muntatge i funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
2 extractors wc 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
3 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 EE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa
d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 UTA 5,00 1,00 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011

EUR
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Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 04  VENTILACIÓ
NIVELL 4 03  ELEMENTS DE CONTROL

1 PEC4-AV05 u Controlador de ventilació casals basic per a recuperadors de calor.

• Subministrats amb una display electrònic avançat, que inclou sondes de
Temperatura en l'entrada d'aire externa i l'entrada d'aire ambient, que supervisa
El seu funcionament. La interfície d'usuari consisteix en un panell de control remot amb
Pantalla lcd.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PEVB-6PH6 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 05  ELÈCTRIQUES
NIVELL 4 01  QUADRES ELÈCTRICS I PROTECCIONS

1 PG10-H83C u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4
fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de
dimensions 550x750x175 mm, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PG4G-9GYO u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb iga integrat d'intensitat nominal 50 a, tetrapolar
(3p+n), pia corba c, de poder de tall segons une-en 60898 de 6000 a, intensitat màxima transitòria 15 ka, muntat
en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat
0,03 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
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din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 PG4B-DWYI u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de sensibilitat
0,03 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 PG4B-DWYL u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat
0,3 a, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons
les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de
poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18
mm d'amplària, muntat en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 10,00 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de
poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18
mm d'amplària, muntat en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 12,00 12,000 C#*D#*E#*F#
2 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

8 PG47-EM7Z u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de
poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls din de 18
mm d'amplària, muntat en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Quadre elèctric 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de
poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18
mm d'amplària, muntat en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PG47-EM8T u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de
poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18
mm d'amplària, muntat en perfil din

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 1,00 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 EG4R4FA0 u Contactor de 230 v de tensió de control, 40 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), 2nc, format per 3 mòduls din de
18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 v, categoria d'ús ac 1 segons une-en 60947-4-1,
fixat a pressió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 EG49U021 U Interruptor horari de programació diari + setmanal, programació regulable de 15'-2h tipus eh191 de hager o
equivalent, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Quadre elèctric 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 05  ELÈCTRIQUES
NIVELL 4 02  CABLEJAT I CANALITZACIONS

1 PG12-DHBD u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció ip-54, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PG12-DHBQ u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-54, muntada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 S 5,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 20,00 1,20 456,000 C#*D#*E#*F#
2 S 456,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 456,000

4 PG33-E43V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 20,00 1,20 72,000 C#*D#*E#*F#
2 S 72,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 72,000

5 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Clima 1,000 36,00 1,20 43,200 C#*D#*E#*F#
2 ACS 1,000 6,00 1,20 7,200 C#*D#*E#*F#
3 S 50,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 50,400

6 PG33-E44W m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k
(as), construcció segons norma une 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en tub o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Plana elèctrica 1,000 6,00 1,20 7,200 C#*D#*E#*F#
2 S 7,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

AMIDAMENTS Data: 17/12/24 Pàg.: 38

TOTAL AMIDAMENT 7,200

7 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rentavaixelles 1,000 6,00 1,20 7,200 C#*D#*E#*F#
2 S 7,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 7,200

8 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma
une 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 10,00 1,50 15,000 C#*D#*E#*F#
2 S 15,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 PG2P-6T02 m Tub rígid de pvc, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#
4 5x2.5 10,000 1,20 12,000 C#*D#*E#*F#
5 5x4 10,000 1,20 12,000 C#*D#*E#*F#
6 S 24,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G5)

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 PG2P-6T09 m Tub rígid de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió endollada i
muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3x1.5 10,000 5,00 1,20 60,000 C#*D#*E#*F#
2 3*2.5 10,000 5,00 1,20 60,000 C#*D#*E#*F#
3 3x6 10,000 2,00 1,20 24,000 C#*D#*E#*F#
4 S 144,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 144,000

11 PG35-DY1E m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-k,
construcció segons norma une-en 50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de pvc, classe de
reacció al foc eca segons la norma une-en 50575, col·locat en canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 20,00 1,20 3,00 216,000 C#*D#*E#*F#
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2 S 216,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 216,000

12 PG35-DY1J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 v, de designació h07v-k,
construcció segons norma une-en 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de pvc, classe de
reacció al foc eca segons la norma une-en 50575, col·locat en canal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 19,000 20,00 1,20 3,00 1.368,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1.368,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1.368,000

13 PG2N-EUH8 m Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3x1.5 3,000 20,00 1,20 72,000 C#*D#*E#*F#
2 3*2.5 19,000 20,00 1,20 456,000 C#*D#*E#*F#
3 S 528,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 528,000

14 PG2J-4BWR m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada
suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

15 EG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#
2 S 36,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 05  ELÈCTRIQUES
NIVELL 4 03  MECANISMES

1 PG6O-77NS u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa, preu mitjà,
encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 28,000 28,000 C#*D#*E#*F#
2 Estanca 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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3 S 30,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2 PG70-78AK u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 w de potència i
230 v de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb
tapa, preu mitjà, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PG6E-772Z u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2p), 10 ax/250 v, amb tecla, preu mitjà, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PG6E-76ZY u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1p), 10 ax/250 v, amb tecla, preu mitjà, encastat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
2 S 12,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 PG6N-6Q0D u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3p+n+t, de 16 a i 380-415 v de tensió nominal segons norma une-en
60309-1, amb grau de protecció d'ip-44, col.Locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 PG6N-6Q0I u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3p+n+t, de 32 a i 380-415 v de tensió nominal segons norma une-en
60309-1, amb grau de protecció d'ip-44, col.Locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 05  ELÈCTRIQUES
NIVELL 4 04  XARXA TERRES
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1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 80,000 1,10 88,000 C#*D#*E#*F#
2 S 88,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 88,000

2 PGD1-E3BE u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 06  IL·LUMINACIÓ
NIVELL 4 01  ENLLUMENAT EDIFICI

1 PH14-AL04 U Lluminària amb graus de protecció ip65 i ik08 rzb lighting hb 702, de 1560x53x53 mm, de 35 w, alimentació a
220/240 v i 50-60 hz, amb 1 llum led, temperatura de color 4000 k, índex d'enlluernament unificat menor de 19,
índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 4000 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'abs i
reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la superfície del sostre.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Magatzems i sales tècniques 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
2 S 9,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 9,000

2 PH20-AL03 U Lluminària circular fixa de sostre tipus downlight thorn amy vario 200 led dl 2000 830/35/40, no regulable, de 20
w, alimentació a 220/240 v i 50-60 hz, de 250 mm de diàmetre d'encastament i 79 mm d'altura, amb llum led no
reemplaçable, temperatura de color 4000 k, òptica formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat
molt brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 73°, cercle embellidor de plàstic, acabat termoesmaltat, de
color blanc, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux
lluminós 2002 lúmens, grau de protecció ip40, amb fleixos de fixació. Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PH23-AL02 u Llumenera quadrada, de 600x600x32 mm, normalit luzerna avant lx34db, alimentació a 220/240 v i 50-60 hz,
amb llum led no reemplaçable, temperatura de color 4000 k, amb cos d'alumini acabat lacat color blanc, feix de
llum extensiu 120° i difusor de policarbonat òpal, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de
reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 5140 lúmens, grau de protecció ip20. Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Menjador 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
2 S 18,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 PH14-AL05 U Lluminària amb graus de protecció ip65 i ik08 rzb lighting hb 702, de 1560x53x53 mm, de 35 w, alimentació a
220/240 v i 50-60 hz, amb 1 llum led, temperatura de color 4000 k, índex d'enlluernament unificat menor de 19,
índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 6000 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'abs i
reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la superfície del sostre.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C#*D#*E#*F#
2 Cuina zona neteja 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 IIX010CR U Aplic per a interior lena vario led 380 1900 830/35/40., Grau de protecció ip40, de 410x410x115mm, de 21 w de
potència, alimentació a 220/240 v i 50-60 hz, amb llum led no reemplaçable, temperatura de color 4000 k, flux
lluminós 1950 lúmens. Instal·lació en superfície. Inclús elements de fixació
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
projecte.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Exterior 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
2 S 10,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011

EUR
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Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 06  IL·LUMINACIÓ
NIVELL 4 02  ENLLUMENAT EMERGÈNCIA

1 PH57-AI11 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció ip4x, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Marca/model: Zemper diana flat ldf3150c, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Magatzems/Cuina 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
3 S 11,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 11,000

2 PH57-AI12 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecció ip4x, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 340 a 370 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Marca/model: Zemper diana flat ldf3350c, o equivalent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Menjador 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
2 S 6,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 06  IL·LUMINACIÓ
NIVELL 4 03  SISTEMA CONTROL

1 PHT0-AI13 u Sistema de regulació automàtic, en funció de la llum natural, per a lluminàries 1-10vcc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Menjador 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 07  INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4 01  VEU I DADES

1 PP7H-784L u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector rj45 simple, categoria 6 u/utp, amb connexió
per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Antenes wifi 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 Sala màquines 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PP26-AT05 u Instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic per habitatge unifamiliar compost de: Placa exterior del
carrer antivandàlica amb polsador de trucada, font d'alimentació i telèfon. Inclús, obreportes, visera, cablejat i
caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PPD0-AT00 u Subministrament i muntatge mural d'armari rack:
Bastidor metàl·lic de 19 ua's amb porta davantera transparent, dos laterals desmuntables de planxa, i part
posterior de planxa desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser ventilat per perforacions en les
planxes superiors, posteriors, laterals,...

L'equipament del rack no s'inclou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat.
No s'inclou el cablejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 15,00 60,000 C#*D#*E#*F#
2 S 60,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 07  INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS
NIVELL 4 02  AVÍS EMERGÈNCIA

1 PP82-AT06 u Sistema de senyalització de alarma en bany accessible. Sistema optimus kb10f que inclou mecanisme amb fil
per donar avís de alarma model u-pbm, element de reset u-rbm i llum de senyalització de porta uc-lp, connectat
segons indicacions de fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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2 S 1,000 SUMSUBTOT
AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 08  CONTRA INCENDIS
NIVELL 4 01  EXTINCIÓ

1 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 08  CONTRA INCENDIS
NIVELL 4 02  SENYALITZACIÓ

1 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de pvc d'1 mm
de gruix, fotoluminiscent categoria a segons une 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 PMS0-6Z1P u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria a segons une 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 S 4,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 08  CONTRA INCENDIS
NIVELL 4 03  PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA INCENDIS: INSTAL·LACIONS

1 P7DB-65O1 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 1 placa de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de
50 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa,
impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la
penetració, amb resistència al foc ei-60

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Passos instal·lacions 1,000 2,00 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PEK6-FI06 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 200 mm d'alçària
col·locada entre els conductes

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Conducte ventilació 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 EMS0004 U Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar
buits de pas d'instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sala tècnica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 09  ESCOMESES
NIVELL 4 01  EVACUACIÓ D'AÏGUES

1 UAC000 PA Connexió de la xarxa interior de l'edifici menjador a la xarxa general de l'escola, a una distancia des de la façana
del menjador al punt de connexió de no més de 6 metres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

EUR
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NIVELL 3 09  ESCOMESES
NIVELL 4 02  ESCOMESA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

1 IFA000 PA Connexiío de xarxa de proveïment d'aigua per al edifici menjaddor a la xarxa general de distribució d'aigua
potable de l'escola amb un recollegut no superior als 6 m des de l'armani d'instal·lacions de l'edifici menjador,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 09  ESCOMESES
NIVELL 4 03  ESCOMESA ELÈCTRICA

1 IEL010 PA Connexió de xarxa elèctrica des de punt de connexió facilitat per la propietat fins armari d'instal·lacions, amb un
recorregut màxim de 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 09  ESCOMESES
NIVELL 4 04  ESCOMESA TELECOMUNICACIONS

1 ILA000 pa Connexió de xarxa de telecomunicacions des de punt de connexió facilitat per la propietat fins armari
d'instal·lacions, amb un recorregut màxim de 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
NIVELL 3 0A  AJUTS DE RAM DE PALETA

1 HYA010 PA Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries
per a la correcta execució de les instal·lacions i resta d'industrials, amb un grau de complexitat mig, inclús
material auxiliar per a la correcta execució dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements

EUR
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encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 08  EQUIPAMENTS
NIVELL 3 01  SANITARIS I AIXETES

1 PJ117-AE13 u Pica lavabo gala emma square 42x32cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Vestidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PJ117-AF06 u Pica lavabo adaptat gala blue 64x55 blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 PJ21E-AF12 u Aixeta temporitzada per lavabo gala g3986500

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 lavabos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PJ21C-AF04 u Aixeta per lavabo adaptat gala blue maneta gerontològica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PJ11C-AF03 u Inodor gala iris de peu amb motxilla inodor geberit antivandàlica (material abs)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabos 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
2 lavabo eliminat -1,000 -1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Vestidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 S 3,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PJ11C-AF07 u Inodor gala blue + tanc gala blue i tapa estandard, color blanc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 PJ119-AF08 u Plat de dutxa de resines acabat pissarra blanc model vita amb reixa i vàlvula de desaigue inclosa. Mides plat
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 PJ21Q-AF09 u Kit dutxa termostàtica imex monxa acabat cromat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 PJ186-AF11 u Abocadoro gala 1012001 + reixa pvc abocador zinc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 PJ217-AF10 u Aixeta vertedero mural roca victoria plus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Vestidor 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 09  TRANSPORT I MUNTATGE DE MÒDULS

1 CH_TR01 u Càrrega de mòduls sobre plataforma de transport

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 CH_TR02 u Desplazaments de mòdul sobre plataforma des de planta de fabricació fins a obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 CH_TR03 u Transport, implantació i treballs de elevació i muntatge dels 8 mòduls del projecte, en un periode estimat de 2
jornades. Inclos en transport i muntatge dels ùtils i contrapesos, així com la recollida, retirada i transport de
tornada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 CH_TR04 u Muntatge de mòdul per personal de compacthabit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 CH_TR05 u Segellat de façanes i cobertes entre mòduls

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 CH_TR06 u Transport, i lloguer de plataforma elevadora per realització de feines d'alçada. Durada estimada dos jornades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 0A  URBANITZACIÓ
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NIVELL 3 01  OBRA CIVIL I TANCAMENTS

1 P312-I1GP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20 / xc2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, Abocat amb bomba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,46 0,40 0,40 0,234 C#*D#*E#*F#
2 1,000 3,45 0,40 0,40 0,552 C#*D#*E#*F#
3 1,000 5,57 0,40 0,40 0,891 C#*D#*E#*F#
4 S 1,677 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 1,677

2 CHA010 kg Acer une-en 10080 b 500 s per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller
industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Subjecció
de l'armadura.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 0,23 45,00 10,350 C#*D#*E#*F#
2 1,000 0,55 45,00 24,750 C#*D#*E#*F#
3 1,000 0,89 45,00 40,050 C#*D#*E#*F#
4 S 75,150 SUMSUBTOT

AL(G1:G3)

TOTAL AMIDAMENT 75,150

3 CCH030 m² Muro de contenció de terres de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc de formigó per revestir, color gris,
40x20x20 cm, categoria i, resistència normalitzada r10 (10 n/mm²), amb els junts verticals encadellats en sec i
els junts horitzontals amb morter de ciment industrial, color gris, m-7,5, subministrat a granel, amb blocs de
cantonada, reforçat amb formigó de replè, ha-25/b/12/xc2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, i
armadura d'acer une-en 10080 b 500 s, amb una quantia aproximada de 20 kg/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils
entre mires. Col·locació de ploms fixos a les arestes. Col·locació dels blocs per filades a nivell. Disposició dels
tubs de drenatge. Col·locació de les armadures de reforç. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del
formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 P811-3F78 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment per a ús corrent (gp), de designació csiii-w0, segons une-en 998-1, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 03.01.02 m2 Pintura sobre arrebossat exterior
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 P8J2-C542 m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 10 a 20 cm d'amplària, de secció arrodonida, de color
estàndard, col·locada amb morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 C#*D#*E#*F#
3 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 P924-DX6V m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona davant quarto instal·lacions 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#
2 S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 P926-3EEE m3 Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge del material al 98 % del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona davant quarto instal·lacions 1,000 20,00 0,40 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

9 P9G6-4XOL m2 Paviment de formigó amb formigó ha-30/p / 10 / iia + e de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia + e, de 6 cm de gruix, amb malla
electrosoldada, acabat ratllat d'escombra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona davant quarto instal·lacions 1,000 20,00 20,000 C#*D#*E#*F#
2 S 20,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 20,000

10 P9G6-R001 m2 Formació de rampa de formigó per salvar desnivell, acabat ratllat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rampa accés alumnes 1,000 2,50 2,50 6,250 C#*D#*E#*F#
2 rampa accés subministres 2,000 6,08 1,00 12,160 C#*D#*E#*F#
3 S 18,410 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)
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TOTAL AMIDAMENT 18,410

11 EPE020 m Subministre i col·locació de peça prefabrida de formigó per a formació graó grada, amb peces de 1000x300x150
mm, col·locada sobre paviment de formigó sense material d'agarre.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

12 P976-HDQW m Rigola de 30 cm d'amplària de peça prefabricada de formigó per a cuneta de 30x12 cm amb canal en v a la cara
superior, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
2 S 8,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 8,000

13 UAI020 u Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25 mpa, de 50x30x60 cm de mides interiors,
per a recollida d'aigües pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa hm-20/p/20/x0 de 10 cm d'espessor i
reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe c-250 segons une-en 124, compatible amb superfícies de llamborda,
formigó o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasada al paviment.
Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de desguàs.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós amb material granular, però no inclou
l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat.
Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 S 2,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 2,000

14 UAC010 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de pvc llis, sèrie sn-4, rigidesa anular nominal 4 kn/m²,
de 160 mm de diàmetre exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a conducció de
sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Sota baixants pluvials 1,000 40,00 40,000 C#*D#*E#*F#
2 S 40,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 40,000

15 P6180-5QFC m Paret divisòria d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, de
color amb components hidrofugants, categoria i segons la norma une-en 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10
De ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de
blocs de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 30 / f / 10 / xc4 + xs1 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, Col·locat manualment i acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >=
500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 4,58 36,640 C#*D#*E#*F#
2 S 36,640 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 36,640

16 P9A2-DN4Y m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 96 % del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 S 1,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 1,000

17 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions / jardineria fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Insla·lacions (previsió) 2,500 40,00 0,40 0,60 24,000 C#*D#*E#*F#
2 linie drenatge 2,000 40,00 0,40 0,60 19,200 C#*D#*E#*F#
3 S 43,200 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 43,200

18 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 10,00 10,00 100,000 C#*D#*E#*F#
2 S 100,000 SUMSUBTOT

AL(G1:G1)

TOTAL AMIDAMENT 100,000

19 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm,
per a drenatge, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de combustible

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Insla·lacions (previsió) 1,500 40,00 0,40 0,10 2,400 C#*D#*E#*F#
2 linia drenatges 2,000 40,00 0,40 0,10 3,200 C#*D#*E#*F#
3 S 5,600 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 5,600

20 P2255-DPGI m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% pm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Insla·lacions (previsió) 1,500 40,00 0,40 0,50 12,000 C#*D#*E#*F#
2 linia drenatges 2,000 40,00 0,40 0,20 6,400 C#*D#*E#*F#
3 S 18,400 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 18,400
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Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 0B  SEGURETAT I SALUT

1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut en el treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de
seguretat i salut en el treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativa vigent
en matèria de seguretat i salut en el treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada
final.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 0C  CONTROL DE QUALITAT

1 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al
compliment de la normativa vigent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o adaptació de locals per a aquesta fi, el
manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició o retirada
final.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST OB24011
Capítol 0D  GESTIÓ DE RESIDUS

1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o
demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc solera form.lleug.armat,fins a
15cm,compres.,càrrega ma

4,000 37,80 0,14 0,15 3,175 C#*D#*E#*F#

2 Enderroc de tanca de fabrica  de  15
cm  de  gruix  i  part   su

4,000 40,00 0,14 0,15 3,360 C#*D#*E#*F#

3 Enderroc de base i fonamentació de
menjador existent

4,000 12,65 0,14 1,10 7,792 C#*D#*E#*F#

4 Demolició de fonamentació de formigó 4,000 18,26 0,14 1,10 11,248 C#*D#*E#*F#
5 Demol.claveguera de

form.vibrpr.,solera=20cm,m.mec.+càrre
ga cam.

4,000 15,00 0,14 0,03 0,252 C#*D#*E#*F#
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6 enderroc de xarxa de poliamida 4,000 91,98 0,14 0,03 1,545 C#*D#*E#*F#
7 enderroc de pilastra de perdra artificial 4,000 3,50 0,14 0,08 0,157 C#*D#*E#*F#
8 enderroc de armari de obra existent de

instal·lacions
4,000 2,56 0,14 0,20 0,287 C#*D#*E#*F#

9 S 27,816 SUMSUBTOT
AL(G1:G8)

TOTAL AMIDAMENT 27,816

2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes de maons, teules i materials
ceràmics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc solera form.lleug.armat,fins a
15cm,compres.,càrrega ma

4,000 37,80 0,14 0,15 3,175 C#*D#*E#*F#

2 Enderroc de tanca de fabrica  de  15
cm  de  gruix  i  part   su

4,000 40,00 0,14 0,15 3,360 C#*D#*E#*F#

3 Enderroc de base i fonamentació de
menjador existent

4,000 12,65 0,14 1,10 7,792 C#*D#*E#*F#

4 Demolició de fonamentació de formigó 4,000 18,26 0,14 1,10 11,248 C#*D#*E#*F#
5 Demol.claveguera de

form.vibrpr.,solera=20cm,m.mec.+càrre
ga cam.

4,000 15,00 0,14 0,03 0,252 C#*D#*E#*F#

6 enderroc de xarxa de poliamida 4,000 91,98 0,14 0,03 1,545 C#*D#*E#*F#
7 enderroc de pilastra de perdra artificial 4,000 3,50 0,14 0,08 0,157 C#*D#*E#*F#
8 S 27,529 SUMSUBTOT

AL(G1:G7)

TOTAL AMIDAMENT 27,529

3 GTA010 m3 Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excav, fonamentació 1,400 69,51 0,14 13,624 C#*D#*E#*F#
2 excav. rases 1,400 33,60 0,14 6,586 C#*D#*E#*F#
3 S 20,210 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 20,210

4 GTB010 m3 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb terres procedents de l'excavació, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització
o eliminació de residus. Sense incloure servei d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 excav, fonamentació 1,400 69,51 0,14 13,624 C#*D#*E#*F#
2 excav. rases 1,400 33,60 0,14 6,586 C#*D#*E#*F#
3 S 20,210 SUMSUBTOT

AL(G1:G2)

TOTAL AMIDAMENT 20,210

5 GRA015 U Transport de residus inertes metàl·lics produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
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valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació
de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc reixat,h de 2 a
4m,+enderr.daus
form.,mà+compress.,càrr

0,140 120,00 3,00 0,07 3,528 C#*D#*E#*F#

2 Arrencada i retitada de rampa
metàl·loca amb baranes. Càrrega i

0,140 1,50 2,50 0,25 0,131 C#*D#*E#*F#

3 Arrencada i retirada de porta xarxa de
2x2.2,

0,140 2,20 2,00 0,25 0,154 C#*D#*E#*F#

4 Desmunutatge i retirada de porta de
reixat

0,140 1,50 2,20 0,25 0,116 C#*D#*E#*F#

5 Desmun.barana metàlica,m.man. 0,140 40,00 1,10 0,12 0,739 C#*D#*E#*F#
6 enderroc de porta armari de

instal·lacions
0,140 1,80 2,00 0,10 0,050 C#*D#*E#*F#

7 S 4,718 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 4,718

6 GRB015 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus inertes metàl·lics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del
contenidor ni el transport.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Enderroc reixat,h de 2 a
4m,+enderr.daus
form.,mà+compress.,càrr

0,140 120,00 3,00 0,07 3,528 C#*D#*E#*F#

2 Arrencada i retitada de rampa
metàl·loca amb baranes. Càrrega i

0,140 1,50 2,50 0,25 0,131 C#*D#*E#*F#

3 Arrencada i retirada de porta xarxa de
2x2.2,

0,140 2,20 2,00 0,25 0,154 C#*D#*E#*F#

4 Desmunutatge i retirada de porta de
reixat

0,140 1,50 2,20 0,25 0,116 C#*D#*E#*F#

5 Desmun.barana metàlica,m.man. 0,140 40,00 1,10 0,12 0,739 C#*D#*E#*F#
6 enderroc de porta armari de

instal·lacions
0,140 1,80 2,00 0,10 0,050 C#*D#*E#*F#

7 S 4,718 SUMSUBTOT
AL(G1:G6)

TOTAL AMIDAMENT 4,718

EUR
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AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/12/24 Pàg.: 1

NIVELL 3: NIVELL 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3 01.04.01  ESTRUCTURA DE MÒDUL COMPACTHABIT eMii-CCP, DE FOR 100.474,78

Capítol 01.04  SISTEMA ESTRUCTURAL 100.474,78

NIVELL 3 01.05.01  SISTEMA ENVOLVENT. PART MASSISSA 44.296,84

NIVELL 3 01.05.02  SISTEMA ENVOLVENTS. OBERTURES 41.431,19

Capítol 01.05  SISTEMA ENVOLVENTS 85.728,03

NIVELL 3 01.06.01  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL- PART MASSISSA 24.214,04

NIVELL 3 01.06.02  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL - OBERTURES 2.044,84

NIVELL 3 01.06.03  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL - REVESTIMENTS 12.115,01

NIVELL 3 01.06.04  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL- PAVIMENTS 7.453,25

NIVELL 3 01.06.05  COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL- SOSTRES 4.990,81

Capítol 01.06  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR 50.817,95

NIVELL 3 01.07.01  FONTANERIA 6.208,78

NIVELL 3 01.07.02  SANEJAMENT 4.198,15

NIVELL 3 01.07.03  CLIMATITZACIÓ 14.987,29

NIVELL 3 01.07.04  VENTILACIÓ 16.548,29

NIVELL 3 01.07.05  ELÈCTRIQUES 17.082,85

NIVELL 3 01.07.06  IL·LUMINACIÓ 5.704,84

NIVELL 3 01.07.07  INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 1.996,19

NIVELL 3 01.07.08  CONTRA INCENDIS 909,81

NIVELL 3 01.07.09  ESCOMESES 4.390,16

NIVELL 3 01.07.0A  AJUTS DE RAM DE PALETA 7.251,38

Capítol 01.07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE 79.277,74

NIVELL 3 01.08.01  SANITARIS I AIXETES 1.884,90

Capítol 01.08  EQUIPAMENTS 1.884,90

NIVELL 3 01.0A.01  OBRA CIVIL I TANCAMENTS 7.088,39

Capítol 01.0A  URBANITZACIÓ 7.088,39

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
325.271,79

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 2.876,90

Capítol 01.02  MOVIMENT DE TERRES 1.400,29

Capítol 01.03  FONAMENTS 13.892,36

Capítol 01.04  SISTEMA ESTRUCTURAL 100.474,78

Capítol 01.05  SISTEMA ENVOLVENTS 85.728,03

Capítol 01.06  SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR 50.817,95

Capítol 01.07  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEI 79.277,74

Capítol 01.08  EQUIPAMENTS 1.884,90

Capítol 01.09  TRANSPORT I MUNTATGE DE MÒDULS 32.481,43

Capítol 01.0A  URBANITZACIÓ 7.088,39

Capítol 01.0B  SEGURETAT I SALUT 7.002,90

Capítol 01.0C  CONTROL DE QUALITAT 434,24

Capítol 01.0D  GESTIÓ DE RESIDUS 3.145,31

Obra 01 Pressupost OB24011 386.505,22

euros



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/12/24 Pàg.: 2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
386.505,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost OB24011 386.505,22

386.505,22

euros



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

PRESSUPOST Data: 17/12/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 DMC010 m Tall de paviment de formigó, mitjançant màquina talladora de
paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor. (P - 24)

6,22 40,000 248,80

2 DMX021 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm
de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la
base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes
de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P -
25)

9,99 40,000 399,60

3 DUV010 m² Demolición de fábrica de celosía cerámica en muro para vallado de
parcela, con medios manuales, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de
los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor. (P - 27)

4,45 72,000 320,40

4 DDS005 m³ Demolició de fonamentació de formigó armat, per a tanca de
balaustrada, amb martell pneumàtic i equip de oxitall, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Demolició de l'element. Tall de les armadures amb equip
d'oxitall. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. (P - 21)

165,89 6,400 1.061,70

5 DPD010 m Desmuntada i retirada amb mitjans manuals i equip de oxitall, de
barana metàl·lica en forma recta, de 100 cm d'altura, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels
accessoris i dels elements de fixació.
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor. (P - 26)

13,39 40,000 535,60

6 DEF080 m2 Retirada de xarxa de poliamida
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor. (P - 23)

1,55 91,980 142,57

7 DEF030 u Enderroc de pilastra de pedra artificial, amb mitjans manuals
Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material aixecat i
restes de l'obra sobre camió o contenidor. (P - 22)

168,23 1,000 168,23

TOTAL Capítol 01.01 2.876,90

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

1 ADE010 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m,
en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels
materials excavats. (P - 2)

22,27 62,878 1.400,29

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

PRESSUPOST Data: 17/12/24 Pàg.: 2

TOTAL Capítol 01.02 1.400,29

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 03 FONAMENTS

1 CHH005 m³ Formigó hl-150/b/20, fabricat en central i abocament des de camió, per
a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.
Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó. (P - 8)

130,93 3,522 461,14

2 CSZ015 m³ Sabata de fonamentació de formigó en massa, realitzada amb formigó
hm-20/b/20/x0 fabricat en central i abocament des de camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'encofrat.
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
(P - 20)

138,46 41,745 5.780,01

3 CSZ010 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
ha-25/b/20/xc2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer
une-en 10080 b 500 s,
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
(P - 18)

150,68 18,916 2.850,26

4 CHA010 kg Acer une-en 10080 b 500 s per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura. (P -
5)

1,77 540,950 957,48

5 CHE010 m² Muntatge de sistema d'encofrat recuperable metàl·lic, en nan de
fonamentació, format per xapes metàl·liques, amortitzables en 150
usos, i posterior desmuntatge del sistema d'encofrat. Inclús elements
de sustentació, fixació i apuntalaments necessaris per a la seva
estabilitat i líquid desencofrant, per evitar l'adherència del formigó a
l'encofrat.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig. Aplicació
del líquid desencofrant. Muntatge del sistema d'encofrat. Col·locació
d'elements de sustentació, fixació i apuntalament. Aplomat i anivellació
de l'encofrat. Desmuntatge del sistema d'encofrat. Neteja i
emmagatzematge de l'encofrat. (P - 7)

50,29 12,860 646,73

6 CSZ011 m³ Sabata de fonamentació de formigó armat, realitzada amb formigó
ha-25/b/20/xc2 fabricat en central, i abocament des de camió, i acer
une-en 10080 b 500 s,
Inclou: Replanteig i traçat de les sabates i dels pilars o altres elements
estructurals que es recolzin en les mateixes. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament de fonaments. Curat del formigó.
(P - 19)

150,68 1,508 227,23

7 CHA011 kg Acer une-en 10080 b 500 s per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura. (P -
6)

1,77 166,320 294,39

8 CH_03.001 ut Formació de plantilles de xapa de 2 mm de gruix per formigonat de
recolzaments mòduls (P - 15)

24,57 36,000 884,52

9 CH_03.002 ut Formigó hl-150/b/20, fabricat en central i abocament des de camió, per
a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de
fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres.

43,37 36,000 1.561,32

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

PRESSUPOST Data: 17/12/24 Pàg.: 3

Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del
formigó. (P - 16)

10 EHW030 l Morter cimentós fluid de retracció compensada, compost de ciment,
additius especials i àrids seleccionats, exempt de clorurs, per a ús
general, utilitzat en l'ompliment per abocament de recolzaments
estructurals.
Inclou: Replanteig. Neteja de la zona d'aplicació. Preparació de la
mescla. Abocament del morter en capes successives. Cura del morter.
Neteja de les restes generades. (P - 39)

1,93 118,800 229,28

TOTAL Capítol 01.03 13.892,36

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 04 SISTEMA ESTRUCTURAL

NIVELL 3 01 ESTRUCTURA DE MÒDUL COMPACTHABIT eMii-CCP, DE FORMIGÓ ARMAT

1 CH_04.000 u Estructura de mòdul emii-ccp, format per base de formigó armat
alleugerat i pilars de formigó armat, amb formigó de compact habit de
30mpa de fraguat ràpid elaborat a fàbrica i abocat a fabrica amb
mitjans pròpis. (P - 17)

11.589,30 8,000 92.714,40

2 RSY042 m2 Acabat superficial de paviment de formigó mitjançant polit fi amb mola
de fins a 400 mm de gra i acabat abrillantat amb llana d'acer (P - 233)

3,30 210,022 693,07

3 IOR160 m2 Protecció passiva contra incendis de bigueta de fusta de dimensió
mínima més gran de 90 mm, mitjançant l'aplicació d'una mà de vernís
intumescent per a interior, de dos components a emulsió aquosa,
incolor, acabat setinat, (rendiment: 0,24 L/m²), amb una resistència al
foc de 45 minuts, segons une-en 1363-1.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la preparació del
suport.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Aplicació de la mà d'acabat. (P -
62)

6,35 271,520 1.724,15

4 RSY045 m2 Acabat superficial de paviment exterior de formigó mitjançant ratllat (P
- 234)

3,30 73,600 242,88

5 NOC030 m² Barrera de protecció enfront del radó sobre llosa de fonamentació, en
terreny amb nivell de referència d'exposició al radó 300 bq/m³, amb
complex multicapa, de 4 mm d'espessor, 0,3 kg/m² de massa
superficial, format per dues làmines d'escuma de polietilè reticulat i
dues làmines d'alumini, i coeficient de difusió enfront del gas radó
1x10-13 m²/s, no adherida. Col·locació en obra: Amb cavalcaments en
la cara superior de la llosa de fonamentació. Exhalació de radó
prevista a través de la barrera de protecció: 0,06 Bq/m²·h. Inclús cinta
adhesiva de doble cara, per al segellat d'encavallaments.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Col·locació del complex
multicapa. Resolució de punts singulars. (P - 83)

9,11 293,120 2.670,32

6 NGX010 m² Subministrament i col·locació sobre el terreny de geotèxtil no teixit
compost per fibres de polipropilè unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 7,2 kn/m, una resistència a la
tracció transversal de 7,3 kn/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons une-en iso 13433 inferior a 34 mm,
resistència cbr a punxonament 1,2 kn i una massa superficial de 100
g/m². Inclús talls, fixacions al terreny, resolució de cavalcaments i
unions.
Inclou: Col·locació del geotèxtil sobre el terreny. Resolució de
cavalcaments i unions. Fixació del geotèxtil al terreny mitjançant
grapes. (P - 78)

1,17 293,120 342,95

7 NAD030 m² Aïllament tèrmic de solera amb panell rígid de poliestirè extrusionat, de
superfície llisa i mecanitzat lateral recte, de 40 mm d'espessor,
resistència tèrmica 1,05 m²k/w, conductivitat tèrmica 0,029 w/(mk).
Col·locació en obra: A topall, amb fixacions mecàniques.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de
l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. (P - 77)

5,95 293,120 1.744,06

EUR
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8 NGX011 m² Subministrament i col·locació sobre el terreny de geotèxtil no teixit
compost per fibres de polipropilè unides per tiretes, amb una
resistència a la tracció longitudinal de 7,2 kn/m, una resistència a la
tracció transversal de 7,3 kn/m, una obertura de con a l'assaig de
perforació dinàmica segons une-en iso 13433 inferior a 34 mm,
resistència cbr a punxonament 1,2 kn i una massa superficial de 100
g/m². Inclús talls, fixacions al terreny, resolució de cavalcaments i
unions.
Inclou: Col·locació del geotèxtil sobre el terreny. Resolució de
cavalcaments i unions. Fixació del geotèxtil al terreny mitjançant
grapes. (P - 79)

1,17 293,120 342,95

TOTAL NIVELL 3 01.04.01 100.474,78

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 05 SISTEMA ENVOLVENTS

NIVELL 3 01 SISTEMA ENVOLVENT. PART MASSISSA

NIVELL 4 01 FAÇANA

1 FLA030 m² Subministrament i muntatge de façana amb panell sandvitx nilo de 50
mm d'espesor, aillament interior pir y de 900 mm d'amplada, fixat a
l'estructura existent (P - 45)

63,83 239,460 15.284,73

2 EAP011 m Subestructura de suportació de sandvitx i bastiments de forats de
façana amb tub d'acer galvanitzat. (P - 28)

16,62 44,100 732,94

3 FLA041 m Repercussió de remats i peces especials en u de xapa coberta amb un
màxim de 50cm de desenvolupament
Subministrament i muntatge de remat llindes ampits i brancals, en
xapa prelacada color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 150 mm, fixat i segellat en juntes. (P - 46)

18,93 1,000 18,93

4 FLA042 m Subministrament i muntatge de remat en forma de “u”, en xapa
prelacada color standart de 0,6 mm de gruix, amb un desenvolupament
màxim de 600 mm, col·locat per l'interior amb xps de 40 mm, adherit.
(P - 47)

42,59 1,000 42,59

5 FLA043 m Subministrament i muntatge de remat frontal del voladís, en xapa
prelacada color standart de 0,6 mm de gruix, amb un desenvolupament
màxim de 650 mm, fixat i segellat a juntes. (P - 48)

30,17 1,000 30,17

6 FLA044 m Subministrament i muntatge de remat superior de coberta, en xapa
prelacada color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 200 mm, fixat i segellat a juntes. (P - 49)

18,93 1,000 18,93

7 FLA045 m Subministrament i muntatge de remat de cantonada, en xapa
prelacada color estàndard de 0,6 mm de gruix, amb un
desenvolupament màxim de 200 mm, fixat i segellat a juntes. (P - 50)

18,93 1,000 18,93

8 ISB020 m Baixant circular d'acer prelacat, de ø 80 mm, per a recollida d'aigües,
formada per peces preformades, amb sistema d'unió per reblons, i
segellat amb silicona en els acoblaments, col·locades amb brides
metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, silicona,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels
elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització
de proves de servei. (P - 63)

41,13 12,800 526,46

9 ISC010 m Canaló quadrat d'acer prelacat, de desenvolupament 333 mm, per a
recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports
lacats col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%.
Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de
connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels
elements de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i
subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. (P - 64)

51,05 8,000 408,40

EUR
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10 FFI020 m² Tancament de buit sota mòduls, entre fonamentació i solera mòdul,
amb paret de bloc foradat per revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
De ciment pòrtland amb filler calcari
Inclou: Replanteig, trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i
envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del
parament. (P - 44)

48,22 25,984 1.252,95

11 RPE010 m² Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus gp csiii
w1, a bona vista, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament
vertical exterior, acabat superficial remolinat. Inclús, col·locació de
malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre
materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície
del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació
entre elles no superior a tres metre, arestes, queixals, brancals,
llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o
altres elements rebuts en la seva superfície.
Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts
de forjat. Especejament de panys de treball. Realització de mestres.
Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat
superficial. Cura del morter. (P - 226)

38,15 29,184 1.113,37

TOTAL NIVELL 4 01.05.01.01 19.448,40

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 05 SISTEMA ENVOLVENTS

NIVELL 3 01 SISTEMA ENVOLVENT. PART MASSISSA

NIVELL 4 02 COBERTA

1 QTM010 m2 Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de llana
de roca, amb un gruix total de 100 mm, amb la cara exterior e inferior
color blanc, galvanitzat en calent i prelacat en ambdues cares, gruix de
les planxes (ext/int) 0.6/0,5 Mm, junt longitudinal encadellat amb nervi,
amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de 7 a 30% (P -
217)

52,26 320,000 16.723,20

2 NGX020 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 200 g/m2, col·locat
sense adherir (P - 80)

1,39 293,120 407,44

3 NIN011 m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de pvc flexible resistent a la
intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb
tacs d'expansió i platines metàl·liques (P - 82)

16,99 293,120 4.980,11

4 QTM023 pa Repercussió de peces especials de cantoneres i racons, en
impermeabilització de coberta (P - 218)

1.561,13 1,000 1.561,13

5 QTM024 m Banda de 50 cm ample pvc, unió entre mòduls (P - 219) 16,24 56,000 909,44

6 QTM025 m Tall a zona de junta mòdul+fixació mecànica+segellat (P - 220) 4,77 56,000 267,12

TOTAL NIVELL 4 01.05.01.02 24.848,44

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 05 SISTEMA ENVOLVENTS

NIVELL 3 02 SISTEMA ENVOLVENTS. OBERTURES

1 LCL001 ut Fe01. Conjunt de 4 fulles exteriors de perfil de PVC, amb unes
dimensions totals de conjunt de 400x125cm. Format per 3 fulles fixes
de 100x120cm i fulla oscilobatent de 100x125. Vidre climalit
(3+3)+c16+(3+3). Tots els ferratges d'alumini natural acabat mate. (P -
65)

1.811,21 4,000 7.244,84

2 LCL002B ut Fe02'. Conjunt de 2 fulles exteriors de perfil de PVC, amb unes
dimensions totals de conjunt de 200x210 cm. Format per 2 fulles
batents de 100x210. Vidre climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots els ferratges
d'alumini natural acabat mate. (P - 73)

1.733,19 2,000 3.466,38

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

PRESSUPOST Data: 17/12/24 Pàg.: 6

3 LCL003 ut Fe03. Conjunt de 4 fulles exteriors de perfil de PVC, amb unes
dimensions totals de conjunt de 400x210 cm. Format per 4 fulles fixes
de 100x210 cm. Vidre climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots els ferratges
d'alumini natural acabat mate. (P - 66)

2.013,61 2,000 4.027,22

4 LCL004 ut Fe04. Finestra d'una fulla oscilobatents de 90x125 cm de perfil de
PVC. Vidre climalit (3+3)+c16+(3+3). Tots els ferratges d'alumini
natural acabat mate. (P - 67)

879,85 1,000 879,85

5 LCL005 ut A05. Full batent cega de PVC, amb maneta amb pany. Pas lliure de 80
x 210 cm d´alçada tots els ferratges d'acer natural acabat mate. Inclou
pany amb clau. (P - 68)

3.019,52 2,000 6.039,04

6 LCL006 ut A05. Full batent cega de PVC, amb maneta amb pany. Pas lliure de 80
x 210 cm d´alçada tots els ferratges d'acer natural acabat mate. Inclou
pany amb clau. (P - 69)

3.032,08 1,000 3.032,08

7 LCL007 ut A05. Full batent cega de PVC, amb maneta amb pany. Pas lliure de 80
x 210 cm d´alçada tots els ferratges d'acer natural acabat mate. Inclou
pany amb clau. (P - 70)

2.991,57 2,000 5.983,14

8 LCL101 m Dintell- ampit- jambes d´obertures de façana de xapa d´alumini
d´1mm de gruix lacada , amb un desenvolupament maxim de 15 cm
(P - 71)

53,23 133,400 7.100,88

9 LCL102 m Revestiment d´alumini en forma de u de mides 10+40+10 cm ,
entre fusteries exteriors d´1 mm de gruix , adherit a aïllament xps
de  4 cm (P - 72)

64,62 10,050 649,43

10 LSZ010 ut Reixa fixa metàl·lica amb bastiment amb perfil laminat d'acer,
fabricada amb lama z, per a un buit d´obra de 200x210 cm, col·locada
(P - 75)

1.912,50 1,000 1.912,50

11 LSZ015 ut Reixa fixa metàl·lica amb bastiment amb perfil laminat d'acer,
fabricada amb lama z, per a un buit d´obra de 200x210 cm, col·locada
(P - 76)

1.095,83 1,000 1.095,83

TOTAL NIVELL 3 01.05.02 41.431,19

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 06 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

NIVELL 3 01 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL- PART MASSISSA

1 P653-8MI7 m2 Format per dues plaques de guix laminat estàndard ba 13 de 12,5 mm
de gruix, cargolades a cada costat extern d'una estructura metàl·lica
d'acer galvanitzat a base de rails horitzontals i muntants verticals de 70
mm, modulats a 400 mm, resultant una amplada total de l'envà acabat
de 120 mm. Fins i tot aïllament de llana mineral de 60 mm. De gruix.
Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargols, fixacions, banda
estanca sota els perfils perimetrals. Nivell de acabat de tractament de
juntes q2. (P - 90)

65,80 85,200 5.606,16

2 P83EC-98RS m2 Format per dues plaques de guix laminat estàndard ba 13 de 12,5 mm
de gruix, cargolades a un costat d'una estructura metàl·lica d'acer
galvanitzat a base de rails horitzontals i muntants verticals de 48 mm,
modulats a 400 mm en h, resultant una amplada total del trasdosat
acabat de 73 mm. Fins i tot aïllament amb llana mineral de 50 mm. De
gruix. Part proporcional de pasta i cinta de juntes, cargols, fixacions,
banda estanca sota els perfils perimetrals. Nivell de acabat de
tractament de juntes q2. (P - 95)

45,45 204,650 9.301,34

3 P7D4-61SN m2 Extradossat autoportant format per una estructura d'acer galvanitzat de
48 mm d'amplada, a base de muntants pladur® (elements verticals)
d'ales de 35 mm i canals pladur® (elements horitzontals), al costat
intern, depenent de l'alçada que es voleu cobrir, caldrà arrastrar els
muntants mitjançant esquadres que fixin l'ànima dels muntants i el mur
suport, deixant entre l'estructura i el mur un espai mínim de 10 mm. Al
costat extern d'aquesta estructura es cargolen dues plaques pladur® f
de 15 mm de gruix, donant una amplada mínima total de trasdossat
acabat de 88 mm (78+10). Part proporcional de materials pladur®:
Cargols, pastes, cintes de juntes, juntes estanques/acústiques del seu

108,74 19,175 2.085,09

EUR
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perímetre, etc., Així com ancoratges per a canals a terra i sostre.
Totalment teminat amb nivell d'acabat (q2). Ànima de l'estructura
pladur® omple totalment amb llana mineral de 40 a 50 mm de gruix.
Muntatge segons recomanacions tècniques pladur®, norma une
102043 i requisits del cte. Inclòs l'aillament de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2·k/w (P - 91)

4 PACADURESA m2 Increment de preu per placa d'alta duresa. Amb duresa superficial
millorada tipus i i densitat a partir de 900kg/m3. (P - 105)

5,35 14,175 75,84

5 PACAHIDR m2 Increment de preu per placa hidròfuga. (P - 104) 3,44 157,350 541,28

6 SMS010 U Cabina sanitària, de 900x1400 mm i 2000 mm d'altura, de tauler
fenòlic hpl, de 13 mm d'espessor, color a escollir; Composta de: Porta
de 600x2000 mm; Estructura suport d'alumini anoditzat, formada per
perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre,
rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en u de 20x15 mm
per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable aisi 316l, formats
per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de
lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclús
ajustament de la fulla, fixació dels ferraments, anivellació i ajustament
final. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació
de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament i accessoris.
Anivellació i ajust final.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
col·locades segons especificacions de projecte. (P - 238)

2.208,97 1,000 2.208,97

7 SMS011 ut Separador interior de lavaboss, de 2100 i 2200 mm d'altura, de tauler
fenòlic hpl, de 13 mm d'espessor, color a escollir; Estructura suport
d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció
circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels
taulers i perfils en u de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes
d'acer inoxidable aisi 316l, formats per frontisses amb moll, tirador amb
condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en
altura fins a 150 mm. Inclús ajustament de la fulla, fixació dels
ferraments, anivellació i ajustament final. Totalment muntada. (P - 239)

890,53 1,000 890,53

8 AMP00040 ut Subministrament i col·locació de reforç interior d'envà amb tac de fusta
de 390x200x40 mm. (P - 3)

13,23 9,000 119,07

9 NIF100 m Junta vertica interior entre móduls, realitzada in situ amb perfil marca
protektor per a juntes de moviment de pvc, amb peça central de pvc
blanc, per a juntes de moviment en parets i sostres, amb dos topes per
al tancament de la placa de guix laminat (P - 81)

30,23 112,000 3.385,76

TOTAL NIVELL 3 01.06.01 24.214,04

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 06 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

NIVELL 3 02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL - OBERTURES

1 LPM010 U Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 211x82,5x3.5 Cm, de tauler
de fibres acabat amb dm per pintar, amb ànima alveolar de paper kraft;
Bastiment de base de pi país de 100x30 mm; Tapajunts de 70x12/09
mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de
tanca i manovella placa 17x17 inox, sèrie bàsica.
Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar.
Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament.
Col·locació d'accessoris. Ajustament final. Realització de proves de
servei. (P - 74)

498,22 4,000 1.992,88

2 SDO010 U Topall per a porta interior, tipus cilíndric, per a col·locació en el terra,
inox-goma negra, fixat mitjançant cargols.
Inclou: Replanteig dels punts de fixació. Muntatge i fixació. (P - 237)

12,99 4,000 51,96

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.06.02 2.044,84
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Capítol 06 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

NIVELL 3 03 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL - REVESTIMENTS

1 RAG131 m² Revestiment interior amb peces de rajola de valència, de 200x200 mm,
color blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
e>10%, grup biii, segons une-en 14411. Suport: Parament de formigó,
vertical, de fins 3 m d'altura. Col·locació: En capa fina i mitjançant
encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, c2 te, segons une-en
12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Rejuntat: Amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus cg 2 w a, color blanc, en junts de 3
mm d'espessor. Inclús creuetes de pvc.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials
ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de
la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². (P - 222)

66,37 33,020 2.191,54

2 RDZ100 m² Perfil el l 12 mm de pvc remat de revestiment de fusta osb cs2- d0
de 12 mm de gruix encolat a parament de cartro gruix . Alçada
variable de 85 a 210 cm d´alçada (P - 223)

31,01 48,720 1.510,81

3 RAG130 m² Revestiment interior amb peces de rajola de valència, de 200x200 mm,
color blanc, acabat mat, gamma mitja, capacitat d'absorció d'aigua
e>10%, grup biii, segons une-en 14411. Suport: Parament de formigó,
vertical, de fins 3 m d'altura. Col·locació: En capa fina i mitjançant
encolat simple amb adhesiu cimentós millorat, c2 te, segons une-en
12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Rejuntat: Amb
morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i
resistència elevada a l'abrasió tipus cg 2 w a, color blanc, en junts de 3
mm d'espessor. Inclús creuetes de pvc.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les peces especials
ni la resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de
la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces.
Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes
de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte, deduint els buits de superfície major
de 3 m². No s'ha incrementat l'amidament per trencaments i retallades,
ja que en la descomposició s'ha considerat un 5% més de peces.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de projecte, deduint els buits de
superfície major de 3 m². (P - 221)

33,21 152,220 5.055,23

4 P821-FHLM m Cantonera de pvc de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma
de quart de cercle tancat, col·locada amb morter adhesiu (P - 94)

4,28 24,200 103,58

5 RIP035 m² Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat,
textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment:
0,08 L/m² cada mà); Prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica,
reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o
plaques de guix laminat, vertical, de més de 3 m d'altura.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la

11,89 203,352 2.417,86

EUR
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resolució de punts singulars.
Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de
dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte, amb el mateix criteri que el suport
base.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de projecte, amb el mateix criteri
que el suport base. (P - 224)

6 P89E-4VV6 m² Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 96)

28,35 9,280 263,09

7 RME030 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt a l'aigua per a interior, acabat
brillant, color blanc, sense diluir, (rendiment: 0,092 L/m² cada mà);
Prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora per a interior i
exterior, formulada amb resines acríliques en dispersió aquosa i
pigments seleccionats, color blanc, per a aplicar amb brotxa, corró o
pistola, (rendiment: 0,113 L/m²), sobre superfície de baranes o
passamans de fusta, en interiors.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels
elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs,
però no inclou la preparació del suport.
Inclou: Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons
documentació gràfica de projecte, sense descomptar buits, considerant
la superfície que tanquen, definida per les seves dimensions màximes,
per una sola cara.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de projecte, per una sola cara,
considerant la superfície que tanquen, definida per les seves
dimensions màximes. (P - 225)

29,04 19,728 572,90

TOTAL NIVELL 3 01.06.03 12.115,01
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Capítol 06 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

NIVELL 3 04 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL- PAVIMENTS

1 RSS030 m² Paviment vinílic homogeni, forbo sphera essence, de 2,0 mm
d'espessor, amb tractament de protecció superficial a base de
poliuretà, color a escollir; Subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada;
Pes total: 2900 G/m²; Col·locació en obra: Amb adhesiu a base de
copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre capa fina
d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina
d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Resolució
de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment. (P - 228)

32,85 119,750 3.933,79

2 RSS034 m² Paviment vinílic homogeni, antilliscant, forbo original r-11 de 2,0 mm
d'espessor, amb tractament de protecció superficial a base de
poliuretà, color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada;
Pes total: 2750 G/m²; Col·locació en obra: Amb adhesiu a base de
copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre capa fina
d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina
d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Resolució
de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment. (P - 229)

48,28 41,720 2.014,24

3 RSS035 m² Paviment vinílic homogeni, antilliscant, forbo laguna sb de 2,0 mm
d'espessor, amb tractament de protecció superficial a base de

48,08 7,580 364,45

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

PRESSUPOST Data: 17/12/24 Pàg.: 10

poliuretà, color a escollir, subministrat en rotllos de 200 cm d'amplada;
Pes total: 2750 G/m²; Col·locació en obra: Amb adhesiu a base de
copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre capa fina
d'anivellació.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina
d'anivellació.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu.
Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Resolució
de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant.
Neteja final del paviment. (P - 230)

4 RSS110 m Trobada de paviment vinílic homogeni, per a ús en cambres humides,
amb parament vertical amb revestiment ceràmic, format per: Perfil de
cantonada de pvc, en angle còncau, a mitja canya, de 20 mm
d'amplada per a recolzament del paviment vinílic i perfil d'acabament
de pvc per a acabat del paviment vinílic sobre el parament vertical a 15
cm d'altura. Col·locació en obra: Amb adhesiu de poliuretà
bicomponent per a aplicar en interiors i exteriors, per a l'encolat de
paviments de pvc, sobre capa fina d'anivellació i claus metàl·lics per a
fixació del perfil d'acabat al parament amb revestiment ceràmic.
Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Col·locació del perfil de
cantonada. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Soldat
d'unió i junts entre rotllos. Col·locació del perfil d'acabat. Eliminació i
neteja del material sobrant. Neteja final del paviment. (P - 232)

28,32 7,000 198,24

5 RSD020 m Entornpeu de formigó polímer, de 70x7 mm, acabat brillant, format per
sorra de marbre i resina de polièster. Col·locació: Amb adhesiu
cimentós flexible i de gran adherència, c2 s2. Rejuntat: Amb massilla
de poliuretà impermeable.
Inclou: Replanteig. Tall. Col·locació de l'entornpeu. Rejuntat.
Resolució de cantonades i trobades. Neteja final. (P - 227)

14,23 48,780 694,14

6 RSS100 m Perfil de transició flexible de pvc, de 50x15 mm, color a escollir.
Col·locat en pas de porta a exterior. (P - 231)

12,87 19,300 248,39

TOTAL NIVELL 3 01.06.04 7.453,25
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Capítol 06 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR

NIVELL 3 05 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL- SOSTRES

1 RTC0152 m² Fals sostre registrable compost per plaques desmuntables, fabricades
en base de guix laminat de 9,5 mm de gruix i amb un revestiment
vinílic. Suspès mitjançant perfileria vista lacada en blanc t-24. (P - 236)

38,32 68,780 2.635,65

2 RTF010 m² Fals sostre registrable suspès, situat a una altura menor de 4 m.
Sistema ´´rockfon´´, constituït per: Estructura: Perfileria vista t 15, amb
sola de 15 mm d'amplària, d'acer galvanitzat, color blanc, comprenent
perfils primaris i secundaris, suspesos del forjat o element suport amb
varetes i penjants; Panells: Panells acústics autoportantes de llana de
roca, model blanka ´´rockfon´´, compostos per mòduls de 600x600x20
mm, amb una capa de pintura en la cara vista i un vel mineral en la
cara oposada; Acabat llis, color blanc, amb cantell recte a15. Inclús
perfils angulars, fixacions per a l'ancoratge dels perfils i accessoris de
muntatge.
Inclou: Replanteig dels eixos de la trama modular. Anivellació i
col·fixació dels perfils perimetrals. Replanteig dels perfils primaris de la
trama. Senyalització dels punts d'ancoratge al sostre. Anivellació i
suspensió dels perfils primaris i secundaris de la trama. Tall dels
panells. Col·locació dels panells. Resolució de trobades i punts
singulars.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada entre
paraments, segons documentació gràfica de projecte, sense
descomptar buits per instal·lacions.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment
executada segons especificacions de projecte, sense descomptar buits
per instal·lacions. (P - 235)

53,90 43,695 2.355,16

EUR
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TOTAL NIVELL 3 01.06.05 4.990,81

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 01 FONTANERIA

NIVELL 4 01 Màquines i equips

1 PJA0-AF02 U Vas d'expansió per a a.C.S. D'acer vitrificat, capacitat 24 l, pressió
màxima 10 bar. Inclús manòmetre i elements de muntatge i connexió
necessaris per al seu correcte funcionament.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexió a la xarxa de distribució.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. (P - 199)

167,11 1,000 167,11

2 PJA8-3HXR u Escalfador acumulador elèctric de 200 l de capacitat, amb cubeta
d'acer galvanitzat, per a col·locar en posició vertical, de 750 a 1500 w
de potència, dissenyat segons els requisits del reglamento (ue)
814/2013, amb una classe d'eficiència energètica segons reglamento
(ue) 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i
connectat (P - 200)

556,25 1,000 556,25

TOTAL NIVELL 4 01.07.01.01 723,36

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 01 FONTANERIA

NIVELL 4 02 Canonades

1 PFB3-W7T9 m Tub de polietilè negre de designació pe 100, diàmetre nominal dn 40,
pressió nominal pn 10 (sdr 17), subministrat en barres de 6 m,
fabricació segons norma une-en 12201-2, col·locat superficialment, en
entorn urbà, en obres sense dificultat de mobilitat (P - 140)

5,68 10,000 56,80

2 PF90-HPFI m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 40x3,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 139)

32,86 5,000 164,30

3 PF90-HPFH m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 32x3 mm, amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 138)

23,44 40,000 937,60

4 PF90-HPFG m Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de
polietilè multicapa 25x2,5 mm, amb capa interior de polietilè, ànima
d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió màxima de
servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P - 137)

21,08 24,000 505,92

5 PF90-HPF6 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè multicapa 20x2 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P -
136)

25,07 12,000 300,84

6 PF90-HPF5 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc)
amb tub de polietilè multicapa 18x2 mm, amb capa interior de polietilè,
ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar (P -
135)

22,56 50,000 1.128,00

EUR
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7 PFQ0-3KDH m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat alt (P - 144)

13,26 5,000 66,30

8 PFQ0-3KDF m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat alt (P - 143)

12,86 30,000 385,80

9 PFQ0-3KDE m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat alt (P - 142)

11,34 12,000 136,08

10 PFQ0-3KDC m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat alt (P - 141)

9,87 6,000 59,22

11 PFQ0-3KEV m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat alt (P - 147)

18,48 10,000 184,80

12 PFQ0-3KEU m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat alt (P - 146)

16,89 12,000 202,68

13 PFQ0-3KET m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de
diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc
bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb
grau de dificultat alt (P - 145)

14,67 6,000 88,02

14 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v, muntat encastat.
No s'inclou el cablejat (P - 154)

2,87 50,000 143,50

TOTAL NIVELL 4 01.07.01.02 4.359,86

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 01 FONTANERIA

NIVELL 4 03 Valvuleria i accessoris

1 PJMA-HAH8 u Manómetro de glicerina dn 100 mm con llave de paso, incluido
uniones, elementos auxiliares y accesorios necesarios para su
funcionamiento, montado en la tubería y probado (P - 202)

198,78 1,000 198,78

2 PN91-ECNA u Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada
estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió

188,92 1,000 188,92

EUR
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nominal, cos de llautó cw617n, caputxa de llautó cw617n i unió de
llautó cw617n, de preu alt, muntada superficialment (P - 211)

3 PN83-AMK2 u Vàlvula de retenció de bola, segons norma une-en 12334, amb rosca,
d'1´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de fosa
grisa en-gjl-250 (gg25) amb recobriment de resina epoxi (150 micres),
bola de resina fenòlica i tancament de seient elàstic, muntada
superficialment (P - 210)

54,53 1,000 54,53

4 PNE2-766B u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pn,
roscat, muntat superficialment (P - 212)

24,52 1,000 24,52

5 PJM8-H970 u Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de dn, embridat i
col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge,
completament instal·lat (P - 201)

226,19 2,000 452,38

6 PN13-ECCX u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 10
bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de
seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment (P - 208)

19,52 2,000 39,04

7 PN13-ECCT u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment (P - 207)

15,24 5,000 76,20

8 PN13-ECD1 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/4, de
10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament
de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment (P - 209)

26,03 2,000 52,06

9 PJ211-3E90 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu
alt, amb sortida per a maniguets roscada d'1/2 i entrada roscada d'1/2
(P - 193)

20,14 1,000 20,14

10 PJ2Z3-3ECK u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu
alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ (P - 198)

18,99 1,000 18,99

TOTAL NIVELL 4 01.07.01.03 1.125,56

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 02 SANEJAMENT

NIVELL 4 01 Fecals

1 PD77-79FU m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament
sense pressió, de dn 125 mm i de sn 8 (8 kn/m2) de rigidesa anular,
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, amb picó vibrant de combustible
(P - 109)

44,58 6,000 267,48

2 PD79-ELKT m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal dn 110, pressió nominal
pn 6, ús previst p (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
une-en iso 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 112)

45,93 5,000 229,65

3 PD79-ELJT m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal dn 125, pressió nominal
pn 6, ús previst p (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
une-en iso 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 110)

48,10 27,000 1.298,70

4 PD79-ELJV m Clavegueró amb tub de pvc-u de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressió, diàmetre nominal dn 160, pressió nominal
pn 6, ús previst p (sanejament amb pressió), fabricació segons norma
une-en iso 1452-2, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 111)

61,38 8,000 491,04

EUR
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5 PD1A-F11I m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc
b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 40 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 107)

22,08 14,000 309,12

6 PD1A-F11J m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc
b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 50 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 108)

23,56 32,000 753,92

7 PD1A-F11H m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret massissa, àrea
d'aplicació b segons norma une-en 1329-1, classe de reacció al foc
b-s1, d0 segons norma une-en 13501-1, de dn 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró (P - 106)

35,40 10,000 354,00

TOTAL NIVELL 4 01.07.02.01 3.703,91

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 02 SANEJAMENT

NIVELL 4 02 Petits elements

1 ED511115 U Bonera sifònica amb cos de poliamida reforçada amb fibra de vidre i
roseta perforada d'acer inoxidable aisi 304, de 150x150 mm i de
descàrrega vertical de 40 mm de diàmetre, col·locada amb morter de
ciment 1:4, Elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, i connectada al
ramal (P - 29)

53,16 4,000 212,64

2 EJ33GE01 U Sifó de botella per a lavabo, d'acer inoxidable de d 40 mm, connectat a
un ramal de pvc, amb tots els elements per al seu correcte
funcionament.Totalment instal.Lat i comprovat.Marca geberit ref.
151.015.21.1 O similar equivalent. (P - 41)

36,31 5,000 181,55

3 EJ331151 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó,
de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat (P - 40)

20,01 5,000 100,05

TOTAL NIVELL 4 01.07.02.02 494,24

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 03 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 01 Màquines i equips

1 PEGN-LG00 u Unitat exterior per a sistema vrv (volum de refrigerant variable), bomba
de calor per a gas r32, amb temperatura de refrigerant variable per a la
millora de l'eficiència estacional, alimentació monofàsica (230v/50hz),
potència frigorífica nominal 15,50 kw, potència calorífica nominal 15,50
kw , connectabilitat de fins a 6 unitats interiors amb un percentatge de
capacitat mínim del 50% i màxim del 130%, control mitjançant
microprocessador, compressor swing, amb control inverter,
950x834x330 mm, pes 71,6 kg, pressió sonora 60 dba, cabal d'aire 80
m³/min, , bloc de terminals f1-f2 per a cable de 2 fils de transmissió i
control, tractament anticorrosiu especial del bescanviador de calor,
funció de recuperació de refrigerant, càrrega automàtica addicional de
refrigerant, prova automàtica de funcionament i ajust de limitació de
consum d'energia (funció i-demand). Inclús elements antivibratoris de
terra.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el
cablejat elèctric d'alimentació.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies
frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de
desguàs. Posada en marxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons

5.521,14 1,000 5.521,14

EUR
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documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte.
Marca/model: Lg zrun060gss0 (P - 121)

2 PEGL-LG02 u Unitat interior split amb una potència frigorífica màxima de 1,6 kw i una
potència calorífica màxima de 1,8 kw, alimentació elèctrica monofàsica
de 230 v, motor dc inverter, gas refrigerant r410a, nivell de potència
acústica segons reglamento (ue) 206/2012, de preu superior,
col·locada sobre parament vertical
Marca/model: Lg arnu05gsjc4 (P - 120)

821,51 1,000 821,51

3 PEGJ-LG03 u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de
l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de
2,2 kw i una potència calorífica màxima de 2,5 kw, alimentació
elèctrica monofàsica de 230 v, motor dc inverter, gas refrigerant r410a,
nivell de potència acústica segons reglamento (ue) 206/2012, de preu
superior, encastada en el cel ras.
Marca/model: Lg arnu07gtrb4 (P - 118)

1.207,34 1,000 1.207,34

4 PEGJ-LG04 u Unitat interior de cassette de 4 vies de sortida d'aire, dimensions de
l'encastament 600x600 mm, amb una potència frigorífica màxima de
3,6 kw i una potència calorífica màxima de 4 kw, alimentació elèctrica
monofàsica de 230 v, motor dc inverter, gas refrigerant r410a, nivell de
potència acústica segons reglamento (ue) 206/2012, de preu superior,
encastada en el cel ras
Marca/model: Lg arnu12gtrb4 (P - 119)

1.291,01 4,000 5.164,04

TOTAL NIVELL 4 01.07.03.01 12.714,03

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 03 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 02 Canonades i aïllaments

1 PF57-AC01 U Derivació de línia frigorífica formada per conjunt de dues juntes , una
per a la línia de líquid i una altra per a la línia de gas, per a sistema vrv
(volum de refrigerant variable), model lg arbln01621.
Inclou: Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. (P - 131)

97,74 5,000 488,70

2 PF57-CTER m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
doble, línia de líquid d'1/4´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 1/2´´ de diàmetre nominal,
0,8 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata (P - 134)

17,18 15,000 257,70

3 PF57-CTEO m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 3/4´´ de diàmetre nominal,
1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata (P - 133)

26,45 10,000 264,50

4 PF57-CTEN m Tub de coure recuit, preaïllat i revestit, per a instal·lacions frigorífiques,
doble, línia de líquid de 3/8´´ de diàmetre nominal, 0,8 mm de gruix i 7
mm de gruix de l'aïllament i línia de gas de 5/8´´ de diàmetre nominal,
1 mm de gruix i 10 mm de gruix de l'aïllament, col·locat en canal o
safata (P - 132)

24,16 14,000 338,24

TOTAL NIVELL 4 01.07.03.02 1.349,14

Obra 01 Pressupost OB24011
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NIVELL 3 03 CLIMATITZACIÓ

NIVELL 4 03 Elements de control

1 PEV4-H9ST u Control remoto por cable programable estándar de color blanco para
uds. Interiores y recuperadores. Con sonda de humedad integrada.
Marca/model: Lg premtb101 (P - 129)

275,74 3,000 827,22

2 PG2N-EUH3 m Tub flexible corrugat de pvc folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de
2000 v, muntat encastat (P - 152)

1,83 20,000 36,60

3 PG35-DY1J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 v, de designació h07v-k, construcció segons norma une-en
50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en 50575, col·locat
en canal (P - 164)

1,34 45,000 60,30

TOTAL NIVELL 4 01.07.03.03 924,12
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NIVELL 3 04 VENTILACIÓ

NIVELL 4 01 Màquines i equips

1 PEM6-AV02 u Ventilador helicocentrífug de perfil baix casals kuvio 100, de dues
velocitats, potència màxima de 24 w, cabal màxim de 240 m³/h, de 176
mm de diàmetre i 303 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 31
dba, per a conductes de 100 mm de diàmetre, format per cos de
polipropilè, hèlix d'abs, caixa de bornes i motor per a alimentació
monofàsica a 230 v i 50 hz de freqüència.
Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. (P - 127)

224,15 2,000 448,30

2 PEC4-AV01 u Recuperador de calor amb alimentació monofàsica a 230 v, de 2300
m3/h de cabal màxim, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i
aspiració de 368 w cada un, amb 2 filtres a aspiració classes f-7 i f-7,
col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a
les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i
impulsió (P - 116)

8.136,74 1,000 8.136,74

3 EEH30001 U Conjunt de 4 amortidors de vibració metàl·lic, per a planta refredadora,
climatitzador o similar. Completament instal·lat. (P - 31)

50,35 1,000 50,35

TOTAL NIVELL 4 01.07.04.01 8.635,39
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NIVELL 3 04 VENTILACIÓ

NIVELL 4 02 Conductes i reixes

1 PE53-4UFE m2 Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (mw),
segons une-en 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125
m2·k/w, amb recobriment exterior de paper kraft d'alumini, malla de
reforç i recobriment interior de paper kraft-alumini, muntat encastat en
el cel ras (P - 115)

36,84 87,800 3.234,55
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2 PEK3-BY2U u Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars,
bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic,
accionament amb actuador elèctric de senyal de 3 punts alimentat a
230 v i un parell motor de 5 n·m, de 200 mm de llargària, 200 mm
d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament (P - 122)

138,04 5,000 690,20

3 PEKJ-38KI u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,
d'alumini anoditzat platejat, de 800x250 mm, d'aletes separades 8 mm,
de secció recta i fixada al bastiment (P - 126)

246,77 2,000 493,54

4 PE42-48SS m Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 100 mm de
diámetro (s/une-en 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable,
montado superficialmente (P - 113)

26,36 16,000 421,76

5 PEP6-8FV3 u Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de
diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb
cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 128)

76,70 6,000 460,20

6 PE42-48SY m Conducto liso circular de plancha de acero galvanizado de 150 mm de
diámetro (s/une-en 1506), de espesor 0,6 mm, autoconectable,
montado superficialmente (P - 114)

30,12 2,000 60,24

7 PEKI-AV03 u Reja de intemperie de aletas horizontal de aluminio anodizado
plateado y rejilla de malla metálica, de 2000x2500 mm, aletas en z y
fijada al marco (P - 124)

753,20 2,000 1.506,40

8 PEKI-AV04 u Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i
reixeta de malla metàl·lica, de 200x250 mm, aletes en z i fixada al
bastiment (P - 125)

47,77 2,000 95,54

9 EEK8MALL U Malla antiocells col·locada en xemeneia exterior d'aspiració i extracció
d'aire. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte
muntatge i funcionament. (P - 32)

20,57 4,000 82,28

10 EE5Z1100 m Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat,
material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat,
col·locada fixada a conducte rectangular (P - 30)

6,78 5,000 33,90

TOTAL NIVELL 4 01.07.04.02 7.078,61

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 04 VENTILACIÓ

NIVELL 4 03 Elements de control

1 PEC4-AV05 u Controlador de ventilació casals basic per a recuperadors de calor.

• Subministrats amb una display electrònic avançat, que inclou sondes
de
Temperatura en l'entrada d'aire externa i l'entrada d'aire ambient, que
supervisa
El seu funcionament. La interfície d'usuari consisteix en un panell de
control remot amb
Pantalla lcd. (P - 117)

288,88 1,000 288,88

2 PEVB-6PH6 u Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge,
muntada i connectada (P - 130)

545,41 1,000 545,41

TOTAL NIVELL 4 01.07.04.03 834,29
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NIVELL 3 05 ELÈCTRIQUES

NIVELL 4 01 Quadres elèctrics i proteccions
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1 PG10-H83C u Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de
distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos
de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal
amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector
terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions
550x750x175 mm, col·locat (P - 148)

646,65 1,000 646,65

2 PG4G-9GYO u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb iga
integrat d'intensitat nominal 50 a, tetrapolar (3p+n), pia corba c, de
poder de tall segons une-en 60898 de 6000 a, intensitat màxima
transitòria 15 ka, muntat en perfil din (P - 171)

410,70 1,000 410,70

3 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a
d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,03 a, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en
61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din (P
- 168)

117,92 10,000 1.179,20

4 PG4B-DWYI u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a
d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de sensibilitat 0,03 a, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil din (P - 169)

229,87 2,000 459,74

5 PG4B-DWYL u Interruptor diferencial de la classe ac, gamma terciari, de 40 a
d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,3 a, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en
61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din (P
- 170)

115,31 1,000 115,31

6 EG415D99 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls
din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din (P - 34)

42,38 10,000 423,80

7 EG415D9B u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls
din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din (P - 35)

42,87 12,000 514,44

8 PG47-EM7Z u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, bipolar (2p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 2 mòduls
din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din (P - 166)

51,85 2,000 103,70

9 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls
din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din (P - 36)

73,56 1,000 73,56

10 PG47-EM8T u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 a d'intensitat nominal, tipus
pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en
60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls
din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din (P - 167)

91,57 1,000 91,57

11 EG4R4FA0 u Contactor de 230 v de tensió de control, 40 a d'intensitat nominal,
bipolar (2p), 2nc, format per 3 mòduls din de 18 mm d'amplària cada
un, per a un circuit de potència de 400 v, categoria d'ús ac 1 segons
une-en 60947-4-1, fixat a pressió (P - 38)

62,11 2,000 124,22

12 EG49U021 U Interruptor horari de programació diari + setmanal, programació
regulable de 15'-2h tipus eh191 de hager o equivalent, instal·lat (P - 37)

189,38 2,000 378,76

TOTAL NIVELL 4 01.07.05.01 4.521,65
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NIVELL 3 05 ELÈCTRIQUES

NIVELL 4 02 Cablejat i canalitzacions

1 PG12-DHBD u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de
protecció ip-54, muntada superficialment (P - 149)

56,55 10,000 565,50

2 PG12-DHBQ u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de
protecció ip-54, muntada superficialment (P - 150)

31,29 5,000 156,45

3 PG33-E43W m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4, tripolar,
de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 158)

2,88 456,000 1.313,28

4 PG33-E43V m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4, tripolar,
de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 157)

2,31 72,000 166,32

5 PG33-E43Y m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4, tripolar,
de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de
reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb
baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 159)

6,23 50,400 313,99

6 PG33-E44W m Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de
tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons
norma une 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1
segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
tub o safata (P - 160)

4,00 7,200 28,80

7 PG33-E44X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines,
classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575
amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 161)

5,46 7,200 39,31

8 PG33-E450 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de
designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4,
pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma
une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P -
162)

17,41 15,000 261,15

9 PG2P-6T02 m Tub rígid de pvc, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 155)

7,14 24,000 171,36

10 PG2P-6T09 m Tub rígid de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j,
resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 156)

4,91 144,000 707,04

11 PG35-DY1E m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 v, de designació h07v-k, construcció segons norma une-en
50525-2-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en 50575, col·locat
en canal (P - 163)

1,12 216,000 241,92

12 PG35-DY1J m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a
450/750 v, de designació h07v-k, construcció segons norma une-en
50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de pvc,
classe de reacció al foc eca segons la norma une-en 50575, col·locat
en canal (P - 164)

1,34 1.368,000 1.833,12

13 PG2N-EUH8 m Tub flexible corrugat de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a
compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat
encastat (P - 153)

1,65 528,000 871,20
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14 PG2J-4BWR m Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent,
d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments
horitzontals amb elements de suport (P - 151)

72,17 36,000 2.598,12

15 EG380707 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 33)

14,36 36,000 516,96

TOTAL NIVELL 4 01.07.05.02 9.784,52

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 05 ELÈCTRIQUES

NIVELL 4 03 Mecanismes

1 PG6O-77NS u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral
(2p+t), 16 a 250 v, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 176)

16,94 30,000 508,20

2 PG70-78AK u Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues
resistives de fins a 1000 w de potència i 230 v de tensió d'alimentació,
de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a
120 lx, amb tapa, preu mitjà, encastat (P - 177)

60,80 4,000 243,20

3 PG6E-772Z u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2p), 10 ax/250 v, amb tecla,
preu mitjà, encastat (P - 173)

20,32 3,000 60,96

4 PG6E-76ZY u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1p), 10
ax/250 v, amb tecla, preu mitjà, encastat (P - 172)

20,92 12,000 251,04

5 PG6N-6Q0D u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3p+n+t, de 16 a i 380-415 v
de tensió nominal segons norma une-en 60309-1, amb grau de
protecció d'ip-44, col.Locada (P - 174)

28,01 1,000 28,01

6 PG6N-6Q0I u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3p+n+t, de 32 a i 380-415 v
de tensió nominal segons norma une-en 60309-1, amb grau de
protecció d'ip-44, col.Locada (P - 175)

31,39 1,000 31,39

TOTAL NIVELL 4 01.07.05.03 1.122,80
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NIVELL 3 05 ELÈCTRIQUES

NIVELL 4 04 Xarxa terres

1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 165)

16,43 88,000 1.445,84

2 PGD1-E3BE u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 178)

38,18 4,000 152,72

3 PGD4-614M u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure,
muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 179)

55,32 1,000 55,32

TOTAL NIVELL 4 01.07.05.04 1.653,88
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NIVELL 3 06 IL·LUMINACIÓ

NIVELL 4 01 Enllumenat edifici
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1 PH14-AL04 U Lluminària amb graus de protecció ip65 i ik08 rzb lighting hb 702, de
1560x53x53 mm, de 35 w, alimentació a 220/240 v i 50-60 hz, amb 1
llum led, temperatura de color 4000 k, índex d'enlluernament unificat
menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux
lluminós 4000 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'abs i
reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la
superfície del sostre.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. (P - 180)

83,28 9,000 749,52

2 PH20-AL03 U Lluminària circular fixa de sostre tipus downlight thorn amy vario 200
led dl 2000 830/35/40, no regulable, de 20 w, alimentació a 220/240 v i
50-60 hz, de 250 mm de diàmetre d'encastament i 79 mm d'altura,
amb llum led no reemplaçable, temperatura de color 4000 k, òptica
formada per reflector recobert amb alumini vaporitzat, acabat molt
brillant, d'alt rendiment, feix de llum extensiu 73°, cercle embellidor de
plàstic, acabat termoesmaltat, de color blanc, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux
lluminós 2002 lúmens, grau de protecció ip40, amb fleixos de fixació.
Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. (P - 182)

71,18 8,000 569,44

3 PH23-AL02 u Llumenera quadrada, de 600x600x32 mm, normalit luzerna avant
lx34db, alimentació a 220/240 v i 50-60 hz, amb llum led no
reemplaçable, temperatura de color 4000 k, amb cos d'alumini acabat
lacat color blanc, feix de llum extensiu 120° i difusor de policarbonat
òpal, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció
cromàtica major de 80, flux lluminós 5140 lúmens, grau de protecció
ip20. Instal·lació encastada.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. (P - 183)

85,57 18,000 1.540,26

4 PH14-AL05 U Lluminària amb graus de protecció ip65 i ik08 rzb lighting hb 702, de
1560x53x53 mm, de 35 w, alimentació a 220/240 v i 50-60 hz, amb 1
llum led, temperatura de color 4000 k, índex d'enlluernament unificat
menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux
lluminós 6000 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'abs i
reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la
superfície del sostre.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. (P - 181)

83,28 4,000 333,12

5 IIX010CR U Aplic per a interior lena vario led 380 1900 830/35/40., Grau de
protecció ip40, de 410x410x115mm, de 21 w de potència, alimentació
a 220/240 v i 50-60 hz, amb llum led no reemplaçable, temperatura de
color 4000 k, flux lluminós 1950 lúmens. Instal·lació en superfície.
Inclús elements de fixació
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentació gràfica de projecte.

73,01 10,000 730,10
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de projecte. (P - 60)

TOTAL NIVELL 4 01.07.06.01 3.922,44

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 06 IL·LUMINACIÓ

NIVELL 4 02 Enllumenat emergència

1 PH57-AI11 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament
classe ii, amb un flux aproximat de 140 a 170 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat
Marca/model: Zemper diana flat ldf3150c, o equivalent (P - 184)

79,34 11,000 872,74

2 PH57-AI12 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h,
no permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament
classe ii, amb un flux aproximat de 340 a 370 lm, 1 h d'autonomia, de
forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat
encastat
Marca/model: Zemper diana flat ldf3350c, o equivalent (P - 185)

103,48 6,000 620,88

TOTAL NIVELL 4 01.07.06.02 1.493,62

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 06 IL·LUMINACIÓ

NIVELL 4 03 Sistema control

1 PHT0-AI13 u Sistema de regulació automàtic, en funció de la llum natural, per a
lluminàries 1-10vcc. (P - 186)

144,39 2,000 288,78

TOTAL NIVELL 4 01.07.06.03 288,78

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 07 INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS

NIVELL 4 01 Veu i dades

1 PP7H-784L u Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector rj45
simple, categoria 6 u/utp, amb connexió per desplaçament de
l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 214)

21,11 4,000 84,44

2 PP26-AT05 u Instal·lació d'equip de porter electrònic antivandàlic per habitatge
unifamiliar compost de: Placa exterior del carrer antivandàlica amb
polsador de trucada, font d'alimentació i telèfon. Inclús, obreportes,
visera, cablejat i caixes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta
per a instal·lacions.
Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tubs i caixes. Estesa
de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament. (P - 213)

733,76 1,000 733,76

3 PPD0-AT00 u Subministrament i muntatge mural d'armari rack:
Bastidor metàl·lic de 19 ua's amb porta davantera transparent, dos
laterals desmuntables de planxa, i part posterior de planxa

441,51 1,000 441,51
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desmuntable, de dimensions 600 x 600. Bastidor ha de ser ventilat per
perforacions en les planxes superiors, posteriors, laterals,...

L'equipament del rack no s'inclou (P - 216)

4 PG2N-EUHT m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i
sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000
v, muntat encastat.
No s'inclou el cablejat (P - 154)

2,87 60,000 172,20

TOTAL NIVELL 4 01.07.07.01 1.431,91

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 07 INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS

NIVELL 4 02 Avís emergència

1 PP82-AT06 u Sistema de senyalització de alarma en bany accessible. Sistema
optimus kb10f que inclou mecanisme amb fil per donar avís de alarma
model u-pbm, element de reset u-rbm i llum de senyalització de porta
uc-lp, connectat segons indicacions de fabricant. (P - 215)

564,28 1,000 564,28

TOTAL NIVELL 4 01.07.07.02 564,28

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 08 CONTRA INCENDIS

NIVELL 4 01 Extinció

1 PM32-DZ48 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 204)

111,20 1,000 111,20

2 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 203)

58,86 4,000 235,44

TOTAL NIVELL 4 01.07.08.01 346,64

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 08 CONTRA INCENDIS

NIVELL 4 02 Senyalització

1 PMS0-6Z1O u Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat,
de 210x210 mm2 de panell de pvc d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria a segons une 23035-4, col·locat adherit sobre parament
vertical (P - 205)

13,94 4,000 55,76

2 PMS0-6Z1P u Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de
panell de pvc d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria a segons une
23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 206)

13,94 4,000 55,76

TOTAL NIVELL 4 01.07.08.02 111,52

Obra 01 Pressupost OB24011

EUR



AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA DE SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE

PRESSUPOST Data: 17/12/24 Pàg.: 24

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 08 CONTRA INCENDIS

NIVELL 4 03 Protecció passiva contra incendis: instal·lacions

1 P7DB-65O1 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 1 placa de llana mineral de
roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 50 mm de gruix i revestiment
resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució
aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm
de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb
resistència al foc ei-60 (P - 92)

38,35 2,000 76,70

2 PEK6-FI06 u Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat
de 700 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els
conductes (P - 123)

312,49 1,000 312,49

3 EMS0004 U Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent
termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas
d'instal·lacions (P - 42)

62,46 1,000 62,46

TOTAL NIVELL 4 01.07.08.03 451,65

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 09 ESCOMESES

NIVELL 4 01 EVACUACIÓ D'AÏGUES

1 UAC000 PA Connexió de la xarxa interior de l'edifici menjador a la xarxa general de
l'escola, a una distancia des de la façana del menjador al punt de
connexió de no més de 6 metres (P - 240)

617,03 1,000 617,03

TOTAL NIVELL 4 01.07.09.01 617,03

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 09 ESCOMESES

NIVELL 4 02 ESCOMESA DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA

1 IFA000 PA Connexiío de xarxa de proveïment d'aigua per al edifici menjaddor a la
xarxa general de distribució d'aigua potable de l'escola amb un
recollegut no superior als 6 m des de l'armani d'instal·lacions de
l'edifici menjador, (P - 59)

1.278,20 1,000 1.278,20

TOTAL NIVELL 4 01.07.09.02 1.278,20

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 09 ESCOMESES

NIVELL 4 03 ESCOMESA ELÈCTRICA

1 IEL010 PA Connexió de xarxa elèctrica des de punt de connexió facilitat per la
propietat fins armari d'instal·lacions, amb un recorregut màxim de 6 m
(P - 58)

1.450,44 1,000 1.450,44

EUR
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TOTAL NIVELL 4 01.07.09.03 1.450,44

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 09 ESCOMESES

NIVELL 4 04 ESCOMESA TELECOMUNICACIONS

1 ILA000 pa Connexió de xarxa de telecomunicacions des de punt de connexió
facilitat per la propietat fins armari d'instal·lacions, amb un recorregut
màxim de 6 m (P - 61)

1.044,49 1,000 1.044,49

TOTAL NIVELL 4 01.07.09.04 1.044,49

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 07 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS

NIVELL 3 0A AJUTS DE RAM DE PALETA

1 HYA010 PA Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de
qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta
execució de les instal·lacions i resta d'industrials, amb un grau de
complexitat mig, inclús material auxiliar per a la correcta execució dels
treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de
caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas
d'instal·lacions. (P - 57)

7.251,38 1,000 7.251,38

TOTAL NIVELL 3 01.07.0A 7.251,38

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 08 EQUIPAMENTS

NIVELL 3 01 SANITARIS I AIXETES

1 PJ117-AE13 u Pica lavabo gala emma square 42x32cm (P - 187) 83,16 3,000 249,48

2 PJ117-AF06 u Pica lavabo adaptat gala blue 64x55 blanc (P - 188) 112,76 1,000 112,76

3 PJ21E-AF12 u Aixeta temporitzada per lavabo gala g3986500 (P - 196) 66,35 3,000 199,05

4 PJ21C-AF04 u Aixeta per lavabo adaptat gala blue maneta gerontològica (P - 195) 74,83 1,000 74,83

5 PJ11C-AF03 u Inodor gala iris de peu amb motxilla inodor geberit antivandàlica
(material abs) (P - 190)

159,02 3,000 477,06

6 PJ11C-AF07 u Inodor gala blue + tanc gala blue i tapa estandard, color blanc. (P - 191) 339,51 1,000 339,51

7 PJ119-AF08 u Plat de dutxa de resines acabat pissarra blanc model vita amb reixa i
vàlvula de desaigue inclosa. Mides plat segons plànols (P - 189)

112,28 1,000 112,28

8 PJ21Q-AF09 u Kit dutxa termostàtica imex monxa acabat cromat (P - 197) 95,93 1,000 95,93

9 PJ186-AF11 u Abocadoro gala 1012001 + reixa pvc abocador zinc (P - 192) 148,31 1,000 148,31

10 PJ217-AF10 u Aixeta vertedero mural roca victoria plus (P - 194) 75,69 1,000 75,69

TOTAL NIVELL 3 01.08.01 1.884,90

Obra 01 Pressupost OB24011
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Capítol 09 TRANSPORT I MUNTATGE DE MÒDULS

1 CH_TR01 u Càrrega de mòduls sobre plataforma de transport (P - 9) 1.569,62 1,000 1.569,62

2 CH_TR02 u Desplazaments de mòdul sobre plataforma des de planta de fabricació
fins a obra (P - 10)

1.786,95 8,000 14.295,60

3 CH_TR03 u Transport, implantació i treballs de elevació i muntatge dels 8 mòduls
del projecte, en un periode estimat de 2 jornades. Inclos en transport i
muntatge dels ùtils i contrapesos, així com la recollida, retirada i
transport de tornada. (P - 11)

8.995,11 1,000 8.995,11

4 CH_TR04 u Muntatge de mòdul per personal de compacthabit (P - 12) 724,44 8,000 5.795,52

5 CH_TR05 u Segellat de façanes i cobertes entre mòduls (P - 13) 1.328,13 1,000 1.328,13

6 CH_TR06 u Transport, i lloguer de plataforma elevadora per realització de feines
d'alçada. Durada estimada dos jornades. (P - 14)

497,45 1,000 497,45

TOTAL Capítol 01.09 32.481,43

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 0A URBANITZACIÓ

NIVELL 3 01 OBRA CIVIL I TANCAMENTS

1 P312-I1GP m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per armar ha - 25 / b / 20
/ xc2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, Abocat amb bomba (P - 88)

286,78 1,677 480,93

2 CHA010 kg Acer une-en 10080 b 500 s per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat
i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata de
fonamentació. Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de
l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura. (P -
5)

1,77 75,150 133,02

3 CCH030 m² Muro de contenció de terres de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc
de formigó per revestir, color gris, 40x20x20 cm, categoria i,
resistència normalitzada r10 (10 n/mm²), amb els junts verticals
encadellats en sec i els junts horitzontals amb morter de ciment
industrial, color gris, m-7,5, subministrat a granel, amb blocs de
cantonada, reforçat amb formigó de replè, ha-25/b/12/xc2, preparat en
obra, abocament amb mitjans manuals, i armadura d'acer une-en
10080 b 500 s, amb una quantia aproximada de 20 kg/m².
Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació i
aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació
de ploms fixos a les arestes. Col·locació dels blocs per filades a nivell.
Disposició dels tubs de drenatge. Col·locació de les armadures de
reforç. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. (P - 4)

122,17 1,000 122,17

4 P811-3F78 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (gp), de
designació csiii-w0, segons une-en 998-1, remolinat (P - 93)

28,39 1,000 28,39

5 03.01.02 m2 Pintura sobre arrebossat exterior (P - 1) 14,49 1,000 14,49

6 P8J2-C542 m Coronament de paret amb peça de formigó prefabricat, de 10 a 20 cm
d'amplària, de secció arrodonida, de color estàndard, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 (P - 97)

23,54 1,000 23,54

7 P924-DX6V m2 Subbase de 15 cm de gruix de grava de granulat reciclat de formigó de
40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 98)

7,78 20,000 155,60

8 P926-3EEE m3 Subbase de material adequat, amb estesa i piconatge del material al
98 % del pm (P - 99)

20,92 8,000 167,36

9 P9G6-4XOL m2 Paviment de formigó amb formigó ha-30/p / 10 / iia + e de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició iia + e, de 6 cm de gruix, amb
malla electrosoldada, acabat ratllat d'escombra (P - 102)

19,20 20,000 384,00
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10 P9G6-R001 m2 Formació de rampa de formigó per salvar desnivell, acabat ratllat (P -
103)

29,54 18,410 543,83

11 EPE020 m Subministre i col·locació de peça prefabrida de formigó per a formació
graó grada, amb peces de 1000x300x150 mm, col·locada sobre
paviment de formigó sense material d'agarre. (P - 43)

102,11 8,000 816,88

12 P976-HDQW m Rigola de 30 cm d'amplària de peça prefabricada de formigó per a
cuneta de 30x12 cm amb canal en v a la cara superior, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment (P - 100)

66,13 8,000 529,04

13 UAI020 u Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25
mpa, de 50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües
pluvials, col·locat sobre sola de formigó en massa hm-20/p/20/x0 de 10
cm d'espessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe c-250
segons une-en 124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó
o asfalt en calent, abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del
mateix tipus, enrasada al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a
la xarxa general de desguàs.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós
amb material granular, però no inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de solera. Col·locació del
embornal prefabricat. Acoblament i rejuntat del embornal al col·lector.
Reblert de l'extradós. Col·locació del marc i la reixeta. (P - 242)

118,34 2,000 236,68

14 UAC010 m Col·lector soterrat en terreny no agressiu, format per tub de pvc llis,
sèrie sn-4, rigidesa anular nominal 4 kn/m², de 160 mm de diàmetre
exterior i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a
conducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre llit de sorra de
10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó
vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la
generatriu superior. Inclús, junts de goma, lubricant per a muntatge,
accessoris i peces especials. (P - 241)

26,44 40,000 1.057,60

15 P6180-5QFC m Paret divisòria d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de
morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, de color amb components
hidrofugants, categoria i segons la norma une-en 771-3, col·locat amb
morter mixt 1:2:10 De ciment pòrtland amb filler calcari, traves,
brancals i blocs massissats amb formigonament per a parets de blocs
de morter de ciment, amb formigó per armar ha - 30 / f / 10 / xc4 + xs1
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.5, Col·locat manualment i acer en barres corrugades b500s de límit
elàstic >= 500 n/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment (P - 89)

29,90 36,640 1.095,54

16 P9A2-DN4Y m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 96 % del pm
(P - 101)

33,83 1,000 33,83

17 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions / jardineria fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora (P - 84)

10,29 43,200 444,53

18 P2259-548K m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del pm (P - 87)

1,97 100,000 197,00

19 P2255-DPIT m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats
de material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant de
combustible (P - 86)

32,17 5,600 180,15

20 P2255-DPGI m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 90% pm (P
- 85)

24,12 18,400 443,81

TOTAL NIVELL 3 01.0A.01 7.088,39

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 0B SEGURETAT I SALUT
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1 YCX010 U Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva, necessaris per al
compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el
treball. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període
de temps que es requereixi, reparació o reposició i transport fins al lloc
d'emmagatzematge o retirada a contenidor. (P - 244)

2.656,27 1,000 2.656,27

2 YIX010 U Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment
de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut en el treball. (P -
245)

1.448,87 1,000 1.448,87

3 YPX010 U Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries
per al compliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i
salut en el treball.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició
o retirada final. (P - 246)

2.897,76 1,000 2.897,76

TOTAL Capítol 01.0B 7.002,90

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 0C CONTROL DE QUALITAT

1 XUX010 U Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a
l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la
normativa vigent.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el lloguer, construcció o
adaptació de locals per a aquesta fi, el manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es requereixi i la demolició
o retirada final. (P - 243)

434,24 1,000 434,24

TOTAL Capítol 01.0C 434,24

Obra 01 Pressupost OB24011

Capítol 0D GESTIÓ DE RESIDUS

1 GRA010 U Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics,
produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7
m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en
obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. (P - 51)

30,19 27,816 839,77

2 GRB010 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport. (P - 53)

30,19 27,529 831,10

3 GTA010 m3 Transport de terres amb contenidor de 7 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa
a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei
de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de

29,43 20,210 594,78

EUR
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construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. (P - 55)

4 GTB010 m3 Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb terres
procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus. Sense incloure servei
d'entrega, lloguer, recollida en obra del contenidor i transport. (P - 56)

29,43 20,210 594,78

5 GRA015 U Transport de residus inertes metàl·lics produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de
construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. (P - 52)

30,19 4,718 142,44

6 GRB015 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 7 m³ amb residus
inertes metàl·lics, produïts a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el
lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport. (P - 54)

30,19 4,718 142,44

TOTAL Capítol 01.0D 3.145,31

EUR
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1. Introducció 

 

Per encàrrec de l’Ajuntament de Santa Susanna, s’ha realitzat un estudi geotècnic en la parcel·la 

on es projectarà l’ampliació del menjador de l’Escola Santa Susanna. 

 

El menjador constarà de planta baixa amb una superfície construïda d’aproximada 400 m2. La 

construcció realitzada en la parcel·la estudiada està classificada com a C-1 i el tipus de terreny 

T-1 segons el CTE (Codi Tècnic de l’Edificació). 

 
Tipus de Construcció 

 
Tipus Descripció(1) 

C-0 Construccions de menys de 4 plantes i superfície construïda inferior a 300 m2 

C-1 Altres construccions de menys de 4 plantes 

C-2 Construccions entre 4 i 10 plantes 

C-3 Construccions entre 11 i 20 plantes 

C-4 Conjunts monumentals o singulars, o de més de 20 plantes 

(1) Al còmput de plantes s’inclouen els soterranis 

 
Grup de Terreny 

 
Grup Descripció 

T-1 Terrenys favorables (poca variabilitat fonamentació directe mitjançant 

elements aïllats) 

T-2 Terrenys entre mitjos (variables, en els qual no sempre hi ha la mateixa opció 

de fonamentació, fonamentacions profundes) 

T-3 Terrenys desfavorables (sols expansius, col·lapsables, tous o sols, fenomen 

càrstic en guixos o calcàries, reblens antròpics superior a 3 metres, 

possibilitat de partir esllavissades, roques volcàniques amb cavitats, sòls 

residuals, terrenys amb un desnivell superior a 15º, zones de maresmes) 
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Objectius de l’informe 

 

Determinar les diferents unitats litològiques que formen el subsol, és a dir, litologia i potència a 

diferents profunditats. 

 

Característiques mecàniques de les unitats, és a dir, resistència i compacitat del subsol a 

diferents profunditats. 

 

Determinar la fondària del nivell freàtic, l’agressivitat de l’H2O al formigó i permeabilitat del 

subsol. 

 

Determinar l’excavabilitat del terreny 

 

Determinar sismicitat del subsol segons NCSE-02. 

 

Determinar la protecció enfront de l’exposició del radó 

 

Determinar les càrregues admissibles i assentaments previsibles. 

 

A partir de les determinacions anteriors recomanar la cota i tipus de fonamentació. 
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2. Descripció geogràfica i emplaçament geològic 

 

2.1. Descripció geogràfica i climatològica 
 

La parcel·la estudiada està emplaçada al carrer del Bou, en la parcel·la d’equipaments educatius 

que correspon a l’Escola Santa Susanna de la localitat de Santa Susanna, en la comarca del 

Maresme.  

Aquest municipi es troba a 20 metres sobre el nivell del mar, amb una temperatura i 

pluviometria mitjana anual de 15-16ºC i 700-800 mm respectivament. El clima de la zona és 

mediterrani d’influència marítima. 

 

2.2. Emplaçament geològic 
 

Història geològica: 

Els relleus de la serralada Litoral Catalana estan constituïts per materials d’edat paleozoica. 

Posteriorment, en temps miocènics, van quedar aixecats per l’Orogènia Alpina respecte la 

depressió Litoral i Prelitoral, actuant els processos d’erosió i modelat del relleu fins a l’actualitat. 

Durant el quaternari es desenvolupen una sèrie de dipòsits fluvials, col·luvials i de platges. 

 

Litologia: 

Els materials paleozoics estan formats per granodiorites meteoritzades, amb filons de pòrfirs i 

granòfirs. 

Els sediments quaternaris estan constituïts per sorres, llims, i gravetes, pertanyents a les 

terrasses fluvials i a sediments de platja. 
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3. Explicació del treball realitzat 

 

3.1 Treball “in situ” 
 

S’ha realitzat un estudi geològic de camp al solar i els seus voltants per poder caracteritzar la 

parcel·la dins d’un marc geològic regional i poder planificar la campanya de sondeigs segons les 

especificacions i recomanacions del Codi Tècnic de l’Edificació CTE. 

 

3.2 Laboratori 
 

Les mostres obtingudes durant la campanya de camp són analitzades en un laboratori  de 

mecànica de sòls. 

 

3.3 Caracterització dels materials i elaboració de l’informe 
  

De les observacions i assaigs de camp, assaigs de laboratori i la bibliografia consultada se’n 

determinen les característiques geològiques i geomecàniques del sòl. 

Un cop s’han caracteritzat geotècnicament els materials existents al subsol de la parcel·la es 

disposa l’avaluació de l’estudi. 
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4. Treball “in situ” 

 

4.1 Reconeixement i observació geològica en superfície 
 

La parcel·la té una forma aproximadament triangular amb vèrtexs arrodonits amb una superfície 

de 23.711 m2. La zona on s’han realitzat els assaigs de camp és força planera i es troba al sud de 

la pista esportiva de l’escola municipal.  

En aquesta parcel·la actualment hi ha varies edificacions corresponents a les instal·lacions de 

l’Escola Santa Susanna, el Poliesportiu Municipal i el Parc del Colomer. 

 

4.2 Reconeixement i observació geològica en profunditat 
 

La profunditat d’investigació ha de ser suficient per a la caracterització de tots els nivells del 

subsol els quals els seus paràmetres geotècnics poden influenciar significativament en el 

comportament de la fonamentació. 

La campanya de camp s’ha realitzat mitjançant 4 punts d’investigació: 3 proves de penetració 

dinàmica súper pesada (DPSH) i 1 sondeig amb recuperació de testimoni continu (S) en el qual 

s’han realitzat 3 proves estàndard de penetració (SPT). La campanya s’ha realitzat sota la 

supervisió d’un geòleg. 

 

Mètode d’investigació 
Número punts 

d’investigació 

Assaig DPSH 3 

Sondeig amb Recuperació de testimoni Continu (S) 1 

Extracció de Mostres Extraccions 

Assaig SPT 3 

Mostra Inalterada (MI) --- 

Mostra Representativa (MR) --- 
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S’ha pres com a origen de coordenades, és a dir, el punt (0,0/0,0/+13,0), la cantonada sud-est 

de la pista esportiva existent (+13,0 cota topogràfica) (Veure la ubicació dels assaigs en els 

annexes Ubicació Assaig Mecànics). 

 

Assaig Coordenades (m) (X,Y,Z)* 

DPSH1 (36,0/3,5/+12,7) 

DPSH2 (22,0/4,0/+12,7) 

DPSH3 (0,6/13,0/+12,7) 

S1 (20,0/4,0/+12,7) 

*respecte cota topogràfica 

 

4.2.1 Assaigs Penetromètrics 

 

Amb data 25/03/24 s’han realitzat 3 assaigs penetromètrics tipus DPSH segons normativa UNE 

103-801-94, mitjançant màquina penetròmetre marca Rolatec ML-76A. 

DPSH és una prova de penetració dinàmica súper pesada. El procediment d’aquest assaig és 

introduir un tren de barres en el terreny a través d’un penetròmetre. A partir del nombre de cops 

necessaris per introduir les barres i mitjançant la fórmula dels holandesos s’obté la resistència 

dinàmica a la penetració. 

 

Càlcul càrrega admissible 

 

Rd(Kp/cm2) =m2*h/s*d*(m+v) 

 

On: 

Rd= resistència dinàmica en punta en kg/cm2. 

m= pes massa colpeig (63,5 Kg). 

v= pes que carrega sobre la punta. 

v= pes de la barra (6,31Kg/m) +cabota de colpeig i enclusa (8kg). 

s= superfície de la punta (20 cm2). 

h= alçada de caiguda de la massa (76 cm). 

d= 20/nº de cops. 
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Càrrega d’enfonsament (Q) (Kg/cm2) a partir de la resistència dinàmica. 

Rd/20=Q 

 

Càrrega admissible (Qa) (Kg/cm2). 

Q/F=Qa 

On F= Factor de seguretat F=3 

 

Aquest assaig es dóna per finalitzat quan s’ha caracteritzat geotècnicament els materials que 

afecten a la fonamentació o bé quan s’arriba al retop que és quan en 1 tram de 20 cm el número 

de colpeig és superior a 100 o quan en 3 trams consecutius el colpeig és superior a 75. 

 

Assaig Cota(Z) d’inici* (m) Cota assolida* (m) Retop 

DPSH1 +12,7 +5,7 No 

DPSH2 +12,7 +5,7 No 

DPSH3 +12,7 +5,7 No 

*respecte cota topogràfica 

 

4.2.2 Sondeigs amb recuperació de testimoni continu 

 

Amb data 25/03/24 s’ha realitzat 1 sondeig amb recuperació de testimoni continu (S), mitjançant 

màquina penetròmetre marca Rolatec ML-76A. 

El sondeig permet el reconeixement en profunditat mitjançant la testificació contínua dels 

materials, fet que permet determinar la naturalesa, disposició, potència i duresa dels diferents 

materials perforats. Així mateix s’han realitzat 3 assaigs SPT en el sondeig realitzat, assaigs que 

permeten una millor caracterització del terreny i l’obtenció de mostres per la seva anàlisis a 

laboratori. 

 

Assaig 
Cota(Z) 

d’inici* (m) 
Profunditat assolida*(m) 

Nº assaigs 

SPT 

Nº mostres 

inalterades 

Nº mostres 

representativa 

S1 +12,7 +5,5 3 0 0 

*respecte cota topogràfica 
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5. Assaigs de laboratori 

 

5.1 Relació mostres analitzades i normativa d’aplicació 
 

L’equip tècnic ha decidit realitzar els següents assaigs en les següents mostres. 

 

Codi Cota d’extracció (m)* Mètode d’extracció** 

GL1249-1 +12,1 a +12,0 Sondeig S1 MR -0,6 a -0,7 

GL1249-2 +11,5 a +10,9 Sondeig S1 SPT -1,2 a -1,8 

*respecte cota topogràfica **respecte boca de sondeig  

  

Codi Assaigs  

GL1249-1 Contingut de sulfats solubles d’un sòl segons EHE  

 

GL1249-2 

 

Humitat d’un sòl assecat a l’estufa UNE 103300-93 

Anàlisi granulomètric de sòls tamisat UNE 103101:1995 

Límit líquid d’un sòl pel mètode de l’aparell de Casagrande UNE 103103-94. 

Límit plàstic d’un sòl UNE 103104-93 

Contingut de sulfats solubles d’un sòl segons EHE  

 
5.2 Resultats de laboratori 
 

GL1249-1 

 

 

 

 

 

Agressivitat 

 mg/kg % 

SO3 Exempt Exempt 

Resultat El sòl analitzat no és agressiu per al formigó 
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GL1249-2 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Humitat (%) 7,0 

% de Grava 17,5 Límit líquid --- 

% de sorra 41,8 Límit plàstic No plàstic 

% de fins 40,7 Índex de plasticitat --- 

Classificació SUCS SM (Sorres llimoses) 

Agressivitat 

 mg/kg % 

SO3 Exempt Exempt 

Resultat El sòl analitzat no és agressiu per al formigó 
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6. Estudi hidrogeològic 

 

Durant l’execució de la campanya de camp, en data març de 2024, es va detectar la presència 

de nivell freàtic a la profunditat de 4,65 m (cota topogràfica +8,05 m). 

 

Segons el CTE, els valors orientatius del coeficient de permeabilitat per a les unitats descrites són 

els següents: 

 

Unitat  Tipus de sòl Permeabilitat kz 
(m/s) 

Reblè (R1) Sorra fina, llim i mescla de sorra, llims i 
argiles 10-5 a 10-9 

Sorres i Llims amb gravetes de 
pissarres (SLl2) 

Sorra fina, llim i mescla de sorra, llims i 
argiles 10-5 a 10-9 

Argiles (A3) Argila <10-9 

Graves amb argiles i sorres (G4) 
Sorra fina, llim i mescla de sorra, llims i 

argiles 10-5 a 10-9 

Argiles (A5) Argila <10-9 
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7. Caracterització dels materials 

 
D’acord amb la informació obtinguda mitjançant el treball de camp i la bibliografia consultada 

s’han establert 5 unitats de diferent comportament geotècnic. 

 

7.1 Unitats litològiques diferenciades 
 

Unitat 1: Reblè (R1) 

Unitat 2: Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2) 

Unitat 3: Argiles (A3) 

Unitat 4: Graves amb argiles i sorres (G4) 

Unitat 5: Argiles (A5) 

 
Unitat 1: Reblè (R1) 

 

Superficialment hi ha un reblè compactat de sorres i llims amb gravetes de pissarra amb un gruix 

de uns 60 cm. Per sota un reblè de fragments de roca de pissarra amb matriu sorrenca. El gruix 

de la unitat varia de 1,2 a 1,6 metres. 

 

Assaig  Cota(Z) d’inici* 
(m) 

Sostre/Base unitat* (m) Gruix (m) 

DPSH1 +12,7 +12,7/+11,5 1,2 

DPSH2 +12,7 +12,7/+11,3 1,4 

DPSH3 +12,7 +12,7/+11,1 1,6 

S1 +12,7 +12,7/+11,4 1,3 

*respecte cota topogràfica 

 

Els paràmetres geomecànics de la unitat són els següents. 

Densitat (gr/cm3) Angle fregament 
intern (º) 

Cohesió (Kg/cm2) 

1,6 24 a 28 0,1 a 0,2 

Els paràmetres del sòl són valors estimatius proposats en el llibre de Rodríguez et al. (1989). 
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Unitat 2: Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2) 
 

Per sota de la unitat Reblè (R1) a partir de la cota +11,5 a +11,1 m es detecta la unitat Sorres i 

Llims amb gravetes de pissarra (SLL2), formada per un conjunt de nivells de sorres fines llimoses, 

nivells de sorres, nivells de llims sorrencs, i sorres llimoses tots ells de color marró clar, i amb 

gravetes de pissarra aïllades. Aquests materials corresponent a sediments fluvials d’edat 

quaternària. Aquesta unitat es detecta fins a la cota +9,7 a +8,5 m. El gruix detectat varia de 

1,6 a 2,8 metres. 

 

Assaig  Cota(Z) d’inici* 
(m) 

Sostre/Base unitat* (m) Gruix (m) 

DPSH1 +12,7 +11,5/+8,7 2,8 

DPSH2 +12,7 +11,3/+9,7 1,6 

DPSH3 +12,7 +11,1/+8,5 2,6 

S1 +12,7 +11,4/+9,7 1,7 

*respecte cota topogràfica 

 

Son materials classificats segons el sistema SUCS com a SM, sorres llimoses. Presenten una 

plasticitat baixa o nul·la. 

Materials amb una capacitat de resistència baixa a mitjana, amb colpeigs amb certa irregularitat, 

N20 varia de 7 a 11 i puntualment de 20 a 25 els colpeigs N30 és de 13. 

 

Mètode d’extracció 
Profunditat 

d’extracció (m)* 
cota d’extracció 

(m)** Colpeig 

SPT1 en S1 -1,2 a -1,8 +11,5 a +10,9 9-7-6-6 (13) 

* respecte boca del sondeig **respecte cota topogràfica 

 
Per aquesta unitat s’han estimat els següents paràmetres geotècnics. 

Densitat (gr/cm3) Angle fregament 
intern (º) 

Cohesió (Kg/cm2) 

1,8 28 a 30 0,0 a 0,2 

Els paràmetres del sòl són valors estimatius proposats en el llibre de Rodríguez et al. (1989). 
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Unitat 3: Argiles (A3) 

 

Argiles toves de color marró fosc. Aquesta unitat es detecta per sota de la unitat Llims amb 

gravetes de pissarra (SLL2) a partir de la cota topogràfica +9,7 a +8,5 m i fins a la cota +7,9 a 

+7,3 m. Aquests materials corresponent a sediments fluvials d’edat quaternària. El gruix de la 

unitat varia de 1,0 a 1,8 metres. 

 

Assaig  Cota(Z) d’inici* 
(m) 

Sostre/Base unitat* (m) Gruix (m) 

DPSH1 +12,7 +8,7/+7,7 1,0 

DPSH2 +12,7 +9,7/+7,9 1,8 

DPSH3 +12,7 +8,5/+7,3 1,2 

S1 +12,7 +9,7/+7,9 1,8 

*respecte cota topogràfica 

 

Són materials classificats segons el sistema SUCS com a CL (argiles ). Presenten una plasticitat 

baixa.  

 

Materials amb una resistència baixa, el colpeig N20 varia de 1 a 5. Pel que fa als assaigs SPT 

realitzats en el sondeigs amb recuperació (S1) de testimoni continu els valors de colpeig de N30 

és de 5 i 3. 

 

Mètode d’extracció 
Profunditat 

d’extracció (m)* 
cota d’extracció 

(m)** Colpeig 

SPT1 en S1 -3,0 a -3,6 +9,7 a +9,1 3-2-3-3 (5) 

SPT1 en S1 -4,5 a -5,1 +8,2 a +7,6 1-2-6-8 (3) tram 
superior 

* respecte boca del sondeig **respecte cota topogràfica 

Per aquesta unitat s’han estimat els següents paràmetres geotècnics. 

 
Densitat (gr/cm3) Angle fregament 

intern (º) 

Cohesió (Kg/cm2) 

1,8 22-26 0,2-0,4 

Els paràmetres del sòl són valors estimatius proposats en el llibre de Rodríguez et al. (1989). 



EG-1249/24

 

    
  
BB GEÒLEGS consultors 
C/ Vallès 11 Baixos 08397 Pineda de Mar         620 29 33 07 / www.bbgeolegs.com / info@bbgeolegs.com  

 
 

 
Pàgina 16 de 29 

Carrer del Bou, Santa Susanna  

Unitat 4: Graves amb argiles i sorres (G4) 

 

Graves de pissarra amb matriu sorrenca al sostre i argilosa a la base, de color marró fosc. 

Aquests materials corresponent a sediments fluvials d’edat quaternària. Aquesta unitat es 

detecta per sota de la unitat Argiles (A3) a partir de la cota topogràfica +7,9 a +7,3 m i fins a la 

cota +5,9 a +5,7 m. El gruix de la unitat varia de 2,0 a 2,2 metres. En els assaigs DPSH1 i DPSH3 

no s’ha assolit la base d’aquesta unitat. 

 

Assaig  Cota(Z) d’inici* 
(m) 

Sostre/Base unitat* (m) Gruix (m) 

DPSH1 +12,7 +7,7/+5,7** Superior a 2,0 

DPSH2 +12,7 +7,9/+5,9 2,0 

DPSH3 +12,7 +7,3/+5,7** Superior a 1,6 

S1 +12,7 +7,9/+5,7 2,2 

*respecte cota topogràfica **límit profunditat investigada 

 

Són materials classificats segons el sistema SUCS com a GC (graves argiloses ) i GP (graves mal 

graduades amb sorres). Presenten una plasticitat baixa o nul·la.  

 

Materials amb una resistència baixa a mitjana, el colpeig N20 varia de 7 a 22. 

Pel que fa als assaigs SPT realitzats en el sondeigs amb recuperació (S1) de testimoni continu els 

valors de colpeig de N30 és de 14. 

 

Mètode d’extracció Profunditat 
d’extracció (m)* 

cota d’extracció 
(m)** 

Colpeig 

SPT1 en S1 -4,5 a -5,1 +8,2 a +7,6 1-2-6-8 (14) tram 
inferior 

* respecte boca del sondeig **respecte cota topogràfica 

Per aquesta unitat s’han estimat els següents paràmetres geotècnics. 

 
Densitat (gr/cm3) Angle fregament 

intern (º) 

Cohesió (Kg/cm2) 

1,8 24-28 0,0-0,4 

Els paràmetres del sòl són valors estimatius proposats en el llibre de Rodríguez et al. (1989). 
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Unitat 5: Argiles (A5) 

 

Argiles mitges de color marró vermellós. Aquesta unitat es detecta per sota de la unitat Gravetes 

amb argiles i llims (G4) a partir de la cota topogràfica +5,9 a +5,7 m i fins a la cota +5,7 a +5,5 

m. Aquests materials corresponent a sediments fluvials d’edat quaternària. El gruix de la unitat 

és superior a 0,2 metres. 

 

Assaig  Cota(Z) d’inici* 
(m) 

Sostre/Base unitat* (m) Gruix (m) 

DPSH1 +12,7 ----  

DPSH2 +12,7 +5,9/+5,7** Superior a 0,2 

DPSH3 +12,7 ---  

S1 +12,7 +5,7/+5,5** Superior a 0,2 

*respecte cota topogràfica **límit profunditat investigada 

 

Són materials classificats segons el sistema SUCS com a CL (argiles). Presenten una plasticitat 

baixa. Materials amb una resistència baixa , el colpeig N20 és de 3. 

 

Per aquesta unitat s’han estimat els següents paràmetres geotècnics. 

 
Densitat (gr/cm3) Angle fregament 

intern (º) 

Cohesió (Kg/cm2) 

1,8 22-26 0,2-0,4 

Els paràmetres del sòl són valors estimatius proposats en el llibre de Rodríguez et al. (1989). 
 

 
Es recomana complementar la lectura d’aquest apartat, amb la consulta dels talls 

interpretatius del subsol que es presenten en l’ annex de l’informe. 
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8. Sismicitat 

 

La perillositat sísmica del territori es defineix a partir del valor de la gravetat (g), l’acceleració 

sísmica bàsica (ab) i del coeficient de contribució (K), que té en compte la influència dels 

diferents tipus de terratrèmols esperats en cada punt. 

L’acceleració sísmica de càlcul, ac, es defineix com el producte: 

 

ac = S..ab 

on: 

 

ab: Acceleració sísmica bàsica. És el valor característic de l’acceleració horitzontal de la 

superfície del terreny. 

 

: Coeficient adimensional de risc. És la funció de la probabilitat acceptable de que 

s’excedeixi ac en el període de vida pel qual es projecta la construcció. 

 

   Pren els següents valors: 

    Construccions d’importància normal:  =1,0 

    Construccions d’importància especial:  =1,3 

 

S: Coeficient d’amplificació del terreny. Pren el valor: 

Per .ab0,1.g   S=
C

1,25  

Per 0,1.g<.ab<0,4.g  S=
C

1,25 + 3,33(.
g

ba
-0,1)(1-

25,1

C
) 

Per 0,4.g.ab   S=1,0 

essent: 

C: Coeficient de terreny. Depèn de les característiques geotècniques del terreny 

de fonamentació. 

 

C=
30

. ii eC
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Segons la normativa sismorresistent NCSE-02 els valors per a la parcel·la estudiada són els 

següents: 

 

ab 0,04 

K 1,0 

 

El coeficient del terreny (C) per a cada unitat és: 

 

UNITAT TIPUS DE TERRENY COEFICIENT C 

Reblè (R1) IV 2,0 

Sorres i Llims amb gravetes de 

pissarra (SLL2) 
IV 2,0 

Argiles (A3) IV 2,0 

Graves amb argiles i llims (G4) IV 2,0 

Argiles (A5) IV 2,0 
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9. Estabilitat dels talussos verticals d’excavació 

 
En la obra a realitzar no és té previst la realització excavacions que generin de talussos 

d’excavació. 
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10. Càlculs 

 
A partir de les dades del terreny i l’obra projectada es consideren les possibilitats de 

fonamentació següent: 

 

10.1 Càrrega admissible 
 

Es proposa una fonamentació superficial mitjançant sabates contínues en la unitat 2 

Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2).  

 

 

Per al càlcul de la pressió admissible s’ha fet servir la formulació següent: 

Qadm = 
10

·33,1 corrN
 

 

Amb Nspt de 5 i suposant una assentament màxim de 1 polzada (2,54 cm). 

 

Sabates contínues 

Unitat Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2) 

Qadm (Kg/cm2) 0,75 

Qadm = Càrrega admissible  
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10.2 Assentaments 
 

Càlcul d’assentaments previsibles sabates. Steinbrenner (1934) 
 

 
 

 

 

Unitat Zfinal (m) E (kg/cm²) Coef. 
Poisson 

Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2) 1,7 120 0,30 
Argiles (A3) 3,5 60 0,40 

Graves amb argiles i llims (G4) 5,7 150 0,30 
Zfinal = profunditat final de la capa · E = Mòdul de Young 

 

Costa menor, b (m) 0,4 0,6 1,0 1,4 2,0 
Costat major, a (m) 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 
Assentaments (cm) 0,7 0,9 1,3 1,6 1,9 
Carrega total (T) 120 180 300 420 600 

Qadm = Càrrega admissible  

 

 

 

 

Càrrega : 0,75 kg/cm2 
Factor de seguretat: 1,20   
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11. Conclusions i recomanacions 

11.1 Quadre resum de les diferents unitats litològiques 
 

Unitats Gruix (m) 

Reblè (R1) 1,2 a 1,6 

Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2) 1,6 a 2,8 

Argiles (A3) 1,0 a 1,8 

Graves amb argiles i sorres (G4) 2,0 a 2,2 

Argiles (A5) Superior a 0,2 

 

L’estudi s’ha realitzat mitjançant 4 punts d’investigació: 3 d’assaig DPSH de 7,0 metres lineals de 

perforació i 1 sondeig amb recuperació de testimoni continu de 7,2 metres lineals de perforació, 

en el qual s’han realitzat 3 assaigs SPT. 

 

 Profunditat investigada (m) respecte cota topogràfica 

 

Reblè (R1) Sorres i Llims amb 
gravetes de pissarra 

(SLL2) 

Argiles (A3) Graves amb 
argiles i llims (G4) 

Argiles (A5) 

Mètode 
investigació 

sostre/base sostre/base sostre/base sostre/base sostre/base 

DPSH1 +12,7/+11,5 +11,5/+8,7 +8,7/+7,7 +7,7/+5,7* ---- 

DPSH2 +12,7/+11,3 +11,3/+9,7 +9,7/+7,9 +7,9/+5,9 +5,9/+5,7* 

DPSH3 +12,7/+11,1 +11,1/+8,5 +8,5/+7,3 +7,3/+5,7* --- 

S1 +12,7/+11,4 +11,4/+9,7 +9,7/+7,9 +7,9/+5,7 +5,7/+5,5* 

*límit profunditat investigada 
 

El subsol de la parcel·la presenta una unitat superficial Reblè (R1) format per unes sorres i llims 

amb graves de pissarra compactats en els primers 60 cm. El gruix de la unitat varia de 1,2 a 1,6 

metres. 

Per sota del reblè, a partir de la cota +11,5 a +11,1 m es detecta uns sediments fluvials de gruix 

variable d’edat quaternària format inicialment per la unitat Sorres i Llims amb gravetes de 

pissarra (SLL2) amb un gruix de 1,6 a 2,8 metres i que es detecta fina a la cota +9,7 a +8,5 

m.  

Seguidament es detecta la unitat Argiles (A3), a partir de la cota topogràfica +9,7 a +8,5 m i 

fins a la cota +7,9 a +7,3 m. El gruix de la unitat varia de 1,0 a 1,8 metres.  
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Després unes Graves amb argiles i sorres (G4) fins a la cota +5,9 a +5,7 m. El gruix de la 

unitat varia de 2,0 a 2,2 metres. En els assaigs DPSH1 i DPSH3 no s’ha assolit la base d’aquesta 

unitat.  

Finalment a partir de la cota topogràfica +5,9 a +5,7 m es detecta la unitat Argiles (A5). 

 

11.2 Fonamentació 
 

A partir de les dades del terreny i l’obra projectada es consideren les possibilitats de 

fonamentació següent: 

 
11.2.1 Cota i tipologia de fonamentació. 

Un cop feta l’explanació a nivell de planta baixa es proposa una fonamentació del tipus 

superficial en forma de sabates contínues equipades amb pous en la unitat 2 Sorres i 

Llims amb gravetes de pissarra (SLL2).  

 

11.2.2 Capacitat de càrrega admissible i assentaments. 

 
Unitat Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2) 

fonamentació sabates contínues 

Qadm (Kg/cm2) 0,75 

Qadm = Càrrega admissible  

 

Els assentaments lligats a aquesta càrrega o a càrregues de treball inferior estaran dins dels 

límits tolerables. 

 
11.3 Hidrogeologia 
 
Durant l’execució de la campanya de camp, en data març de 2024, es va detectar la presència 

de nivell freàtic a la profunditat de 4,65 m (cota topogràfica +8,05 m). 

 

Segons el CTE, els valors orientatius del coeficient de permeabilitat per a les unitats descrites són 

els següents: 
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Unitat  Tipus de sòl Permeabilitat kz 
(m/s) 

Reblè (R1) Sorra fina, llim i mescla de sorra, llims i 
argiles 10-5 a 10-9 

Sorres i Llims amb gravetes de 
pissarres (SLL2) 

Sorra fina, llim i mescla de sorra, llims i 
argiles 10-5 a 10-9 

Argiles (A3) Argila <10-9 

Graves amb argiles i sorres (G4) 
Sorra fina, llim i mescla de sorra, llims i 

argiles 10-5 a 10-9 

Argiles (A5) Argila <10-9 

 

11.4 Expansivitat 
 
No s’ha detectat problemes d’expansivitat en la unitat Sorres i Llims amb gravetes de 

pissarra (SLL2) 

 

11.5 Agressivitat 
 
Les unitats Reblè (R1) i Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLl2) no són agressives 

al formigó segons CTE. 

 

11.6 Excavabilitat 
 
L’excavabilitat de les unitats Reblè (R1) i Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2) 

no presenta dificultats per a la realització de la fonamentació, així, es recomana l’ús de 

maquinària ordinària. 

 

11.7 Estabilitat dels talussos verticals d’excavació 
 

En la obra a realitzar no és té previst la realització excavacions que generin de talussos 

d’excavació. 

 

11.8 Sismicitat 
 
Segons la normativa sismorresistent NCSE-02 els valors per a la parcel·la estudiada són els 

següents: 
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ab 0,04 

K 1,0 

 

El coeficient del terreny (C) per a cada unitat és: 

 

UNITAT TIPUS DE TERRENY COEFICIENT C 

Reblè (R1) IV 2,0 

Sorres i Llims amb 

gravetes de pissarra (SLL2) 
IV 2,0 

Argiles (A3) IV 2,0 

Graves amb argiles i llims 

(G4) 
IV 2,0 

Argiles (A5) IV 2,0 

 

11.9 Radó 
 

Annejo II Documento Básico HS Salubridad Sección HS 6 Protección frente a la exposición al 

radón. 

 

La edificació a construir es tractarà d’una ampliació d’un menjador escolar ubicat en la localitat 

de Santa Susanna, municipi de la zona 2 en l’apèndix B, i per tal de complir els mínims exigits 

s’haurà de disposarà una barrera de protecció, amb les característiques indicades en l'apartat 3.1 

juntament amb un sistema addicional que podrà ser: Un espai de contenció ventilat amb les 

característiques indicades en l'apartat 3.2, ó bé, un sistema de des pressurització de el terreny 

amb les característiques indicades en l'apartat 3.3. 

 

Aquest Document Bàsic no és aplicable en locals habitables que estiguin separats de forma 

efectiva de el terreny a través d'espais oberts intermedis on el nivell de ventilació sigui anàleg a 

el de l'ambient exterior. 
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Àmbit de aplicació 

Aquesta secció s'aplica als edificis situats en els termes municipals inclosos en l'apèndix B, en els 

Següents casos: 

Edificis de nova construcció. 

Intervencions en edificis existents: a la part nova d’ampliacions; en canvi d'ús, a tot l'edifici si es 

tracta d'un canvi d'ús característic en la zona afectada, si es tracta d'un canvi d'ús que afecta 

únicament part d'un edifici o d'un establiment i en obres de reforma, a la zona afectada, Quan es 

realitzin modificacions que permetin augmentar la protecció davant el radó o alteren la protecció 

inicial. 

 

Aquesta secció no és aplicable en els següents casos: 

En locals no habitables, per ser recintes amb baix temps de permanència. 

En locals habitables que estiguin separats de forma efectiva de el terreny a través d'espais 

oberts intermedis on el nivell de ventilació sigui anàleg a el de l'ambient exterior. 

 

Caracterització i quantificació de l'exigència 

Per limitar el risc d'exposició dels usuaris a concentracions inadequades de radó procedent de el 

terreny a l'interior dels locals habitables, s'estableix un nivell de referència per a la mitjana anual 

de concentració de radó a l'interior dels mateixos de 300 Bq/m3. 

 

Classificació de municipis en funció del potencial de radó 

El llistat de municipis de l’apèndix B, en base a les mesures realitzades pel Consell de Seguretat 

Nuclear, es considera que hi ha una probabilitat significativa que els edificis allà construïts sense 

solucions específiques de protecció enfront del radó presentin concentracions de radó superiors a 

el nivell de referència en el cas dels edificis situats en localitats de la zona I (Les concentracions 

de radó varien de 300 a 600 Bq/m3) i les de la zona II (les concentracions de radó són superior 

a 600 Bq/m3. 

Verificació i justificació de l'acompliment de l'exigència 

En els municipis de zona I, es disposarà una barrera de protecció, amb les característiques 

indicades en l'apartat 3.1, entre el terreny i els locals habitables de l'edifici, que limiti el pas dels 

gasos provinents de el terreny. 
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Alternativament, es podrà disposar entre el terreny i els locals habitables de l'edifici una càmera 

d'aire destinada a mitigar l'entrada de gas radó a aquests locals. En aquest cas, la cambra d'aire 

haurà d'estar ventilada segons les indicacions contingudes en l'apartat 3.2 i separada dels locals 

habitables mitjançant un tancament sense esquerdes, fissures o discontinuïtats entre els 

elements i sistemes constructius que poguessin permetre el pas del radó. 

En els municipis de zona II, es disposarà una barrera de protecció, amb les característiques 

indicades en l'apartat 3.1 juntament amb un sistema addicional que podrà ser: 

Un espai de contenció ventilat amb les característiques indicades en l'apartat 3.2, situat entre el 

terreny i els locals a protegir, per mitigar l'entrada de radó provinent de el terreny als locals 

habitables mitjançant ventilació natural o mecànica. 

Ó bé, un sistema de des pressurització de el terreny amb les característiques indicades en 

l'apartat 3.3, que permeti extreure els gasos continguts en el terreny confrontant a l'edifici. 
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Aquest informe consta de 29 pàgines. Aquest informe s’ha realitzat en funció dels treballs i 

observacions de camp. És decisió del/s tècnic/s corresponent/s l’elecció de la 

fonamentació més adient en funció de l’edificació a projectar, respectant les 

càrregues admissibles contemplades en aquest estudi. Qualsevol anomalia que es 

presenti durant l’execució de la fonamentació i que no estigui recollida en aquest 

informe, ha de ser estudiada per a determinar el seu abast i importància. 

 

 

 

 

Pineda de Mar 8 d’Abril del 2024 

Tècnic responsable.  

 

                                                                                                

       Jordi Brengaret i Moya.                                                                                   

       Geòleg col·legiat número 4263. 

       Telèfon 620 29 33 07.  
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ANNEXES
DATA:ADREÇA OBRA:

EG-1249/24 Ampliació menjador Esc. Santa Susanna.
C/ del Bou. Santa Susanna

25/03/2024



Mapa geològic de Santa Susanna

Llegenda:

1- Pissarres ampelítiques, fil·lites i sericites. (Silurià).

2- Calcàries noduloses i pissarres sericítiques. (Silurià-Devonià inferior).

3- Pissarres sorrenques, grauvaques i conglomerats. (Carbonífer).

4- Granodiorites i granits alcalins. (Carbonífer-Permià).

5- Filons de roques bàsiques de composició monzonogàbrica a gàbrica (Carbonífer-Permià).

6- Plana al·luvial. Graves, sorres i lutites. (Holocè superior).

7- Sediments de platja. (Holocè superior).
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C/ Vallès 11 Baixos 08397 Pineda de Mar (Barcelona)

620 293 307 info@bbgeolegs.com

Número d'Expedient: EG-1249/24

Assaig Sol·licitat: DPSH 1

Mètode d'assaig: UNE 103-801-94

Assaig realitzat per: Jordi Brengaret Data assaig: 25/03/24

Adreça de l'obra: C/ del Bou. Ampliació menjador escola Població:

  DADES / RESULTATS:
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C/ Vallès 11 Baixos 08397 Pineda de Mar (Barcelona)

620 293 307 info@bbgeolegs.com

Número d'Expedient: EG-1249/24

Assaig Sol·licitat: DPSH 1
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C/ Vallès 11 Baixos 08397 Pineda de Mar (Barcelona)

620 293 307 info@bbgeolegs.com

Número d'Expedient: EG-1249/24

Assaig Sol·licitat: DPSH 2

Mètode d'assaig: UNE 103-801-94

Assaig realitzat per: Jordi Brengaret Data assaig: 25/03/24

Adreça de l'obra: C/ del Bou. Ampliació menjador escola Població:

  DADES / RESULTATS:
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C/ Vallès 11 Baixos 08397 Pineda de Mar (Barcelona)

620 293 307 info@bbgeolegs.com

Número d'Expedient: EG-1249/24

Assaig Sol·licitat: DPSH 2
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C/ Vallès 11 Baixos 08397 Pineda de Mar (Barcelona)

620 293 307 info@bbgeolegs.com

Número d'Expedient: EG-1249/24

Assaig Sol·licitat: DPSH 3

Mètode d'assaig: UNE 103-801-94

Assaig realitzat per: Jordi Brengaret Data assaig: 25/03/24

Adreça de l'obra: C/ del Bou. Ampliació menjador escola Població:

  DADES / RESULTATS:
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Número d'Expedient: EG-1249/24

Assaig Sol·licitat: DPSH 3
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-1

-4

-3

-2

-8

-7

-6

-5

-9

-10

Nivell
Freàtic (m) SPT/Mostra

0

pr
of

un
di

ta
t

  
  
(m

)

Obra:

Sondeig amb recuperació de testimoni continu (S1). Coord. (m) (x/y/z):

Ampliació menjador Escola santa Susanna. C/ del Bou (Santa Susanna) 1249/24

25/03/2024(20,0/4,0/+12,7)

C/Vallès 11 Baixos 08397 (Pineda de Mar)

-4,65 m

+12,7

Fi del sondeig

SPT de -1,2 a -1,8
9/7/6/6

Reblè (R1): reblè compactat, sorres i llims amb
gravetes de pissarra.

+10,3 -2,4

+11,4 -1,3

+10,7

+7,9 -4,8

+12,1 -0,6

Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2):
sorres fines llimoses de color marró clar amb alguna
graveta de pissarra aïllada.

SPT de -3,0 a -3,6
3/2/3/3

+9,9 -2,8
+9,7

+6,2 -6,5

+5,7

+5,5 -7,2

SPT de -4,5 a -5,1
1/2/6/8

Reblè (R1): reblè de fragments de roca pissarra amb
matriu sorrenca.

Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2):
sorres de color marró clar amb graves de pissarra.
Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2):
llims sorrencs de color marró clar amb alguna graveta
de pissarra aïllada.
Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2):
sorres llimoses de color marró clar amb alguna
graveta de pissarra aïllada.

Argiles (A3): argiles toves de color marró fosc.

Graves amb argiles i sorres (G4): graves de piassarra
amb matriu sorrenca de color marró fosc.

Graves amb argiles i sorres (G4): graves de piassarra
amb matriu argilosa de color marró.

Argiles (A5): argiles mitges de color marró vermellós.

+8,05 -4,65



C/Vallès 11 Baixos 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
620 293 307 info@bbgeolegs.com 

Referència: GL-1249-1
Procedència de la mostra: Carrer del Bou (Santa Susanna)
Mètode i cota d'extracció: MR de -0,6 a -0,7 m en S1
Descripció de la mostra: Sorres amb fragments de roca pissarra 

Data entrada al laboratori: 25-3-24

Determinació contingut qualitatiu en sulfats solubles UNE 103 202:1995

mg/Kg SO3 Exempt
%SO3 Exempt

                                                                                               

Jordi Brengaret i Moya
Llicenciat en Geologia

Pineda de Mar,  3 d'Abril del 2024
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C/Vallès 11 Baixos 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
620 293 307 info@bbgeolegs.com 

Referència: GL-1249-2
Procedència de la mostra: Carrer del Bou (Santa Susanna)
Mètode i cota d'extracció: SPT de -1,2 a -1,8 m en S1
Descripció de la mostra: Sorres fines llimoses de color marró clar amb alguna graveta 
de pissarra aïllada
Data entrada al laboratori: 25-3-24

Determinació de la humitat d'un sòl assecat a l'estufa UNE 103 300:1993

w=        % 7,0

Determinació anàlisi granulomètric d'un sòl per tamissat UNE 103 101:1995

Garbell UNE % que passa
63 100,0
20 100,0 %
10 95,3 0,0
6,3 91,5 17,5
5 89,8 41,8
2 82,5 40,7

1,25 78,2
0,63 70,7
0,4 65,5
0,16 51,6
0,08 40,7

pàgina 1 de 2

Tipus de sòl

SM (Sorres llimoses)
Classificació SUCS

Bolos> 63 mm
Graves <63mm i >2 mm

Sorres <2 mm i 0.063 mm
Fins <0.080 mm
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C/Vallès 11 Baixos 08397 Pineda de Mar (Barcelona)
620 293 307 info@bbgeolegs.com 

Determinació del límit líquid i plàstic d'un sòl UNE 103 103:1994
 i UNE 103 104:1993

Límit líquid ---
Límit plàstic No plàstic
Índex de pasticitat ---

Determinació contingut qualitatiu en sulfats solubles UNE 103 202:1995

mg/Kg SO3 Exempt
%SO3 Exempt

                                                                                               

Jordi Brengaret i Moya
Llicenciat en Geologia

Pineda de Mar,  3 d'Abril del 2024
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Realització assaig DPSH1.

Realització assaig DPSH2.

EG-1249/24 Ampliació menjador Esc. Santa Susanna.
C/ del Bou. Santa Susanna

25/03/2024DATA:ADREÇA OBRA:REPORTATGE

FOTOGRÀFIC



Realització assaig DPSH3.

EG-1249/24 Ampliació menjador Esc. Santa Susanna.
C/ del Bou. Santa Susanna

25/03/2024DATA:ADREÇA OBRA:REPORTATGE

FOTOGRÀFIC



Realització del sondeig amb recuperació de testimoni continuo (S1).

Caixa portamostres corresponent al sondeig (S1) de +0,0 a
-3,0 m. de profunditat.

EG-1249/24 Ampliació menjador Esc. Santa Susanna.
C/ del Bou. Santa Susanna

25/03/2024DATA:ADREÇA OBRA:REPORTATGE

FOTOGRÀFIC



Caixa portamostres corresponent al sondeig (S1) de -3,0 a
-6,0 m. de profunditat.

Caixa portamostres corresponent al sondeig (S1) de -6,0 a
-7,2 m. de profunditat.

EG-1249/24 Ampliació menjador Esc. Santa Susanna.
C/ del Bou. Santa Susanna

25/03/2024DATA:ADREÇA OBRA:REPORTATGE

FOTOGRÀFIC



Assaig SPT de -1,2 a -1,8 m. de profunditat en sondeig (S1)

Assaig SPT de -3,0 a -3,6 m. de profunditat en sondeig (S1)

EG-1249/24 Ampliació menjador Esc. Santa Susanna.
C/ del Bou. Santa Susanna

25/03/2024DATA:ADREÇA OBRA:REPORTATGE

FOTOGRÀFIC



Assaig SPT de -4,5 a -5,1 m. de profunditat en sondeig (S1)

EG-1249/24 Ampliació menjador Esc. Santa Susanna.
C/ del Bou. Santa Susanna

25/03/2024DATA:ADREÇA OBRA:REPORTATGE

FOTOGRÀFIC
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Carrer del Bou, Santa Susanna  

Nota tècnica  

 

A petició de Miguel Morte, de l’empresa Compacthabit, es sol·licita el càlcul de fonamentació 

mitjançant sabates aïllades recolzades en la unitat Sorres i Llims amb gravetes de pissarra 

(SLL2). 

 

S’adjuntem els calculs de càrrega admisible i assentaments. 

 

 
10.1 Càrrega admissible 
 

Es proposa una fonamentació superficial mitjançant sabates aïllades en la unitat 2 Sorres i 

Llims amb gravetes de pissarra (SLL2).  

 

Per al càlcul de la pressió admissible s’ha fet servir la formulació següent: 

Qadm = 
10

·33,1 corrN
 

 

Amb Nspt de 5 i suposant una assentament màxim de 1 polzada (2,54 cm). 

 

Sabates aillades 

Unitat Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2) 

Qadm (Kg/cm2) 0,7 

Qadm = Càrrega admissible  
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10.2 Assentaments 
 

Càlcul d’assentaments previsibles sabates. Steinbrenner (1934) 

 
 

 

 

Unitat Zfinal (m) E 
(kg/cm²) 

Coef. 
Poisson 

Sorres i Llims amb gravetes de pissarra (SLL2) 1,7 120 0,30 
Argiles (A3) 3,5 60 0,40 

Graves amb argiles i llims (G4) 5,7 150 0,30 
 

Zfinal = profunditat final de la capa · E = Mòdul de Young 
 

Costa menor, b (m) 1,0 1,2 1,5 1,75 2,0 
Costat major, a (m) 1,0 1,2 1,5 1,75 2,0 
Assentaments (cm) 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 
Carrega total (T) 7,0 10,1 15,8 21,5 28,0 

Qadm = Càrrega admissible  

 

 

 

 

Pineda de Mar 11 d’Octubre del 2024 

Tècnic responsable.  

                                                                                               

Jordi Brengaret i Moya.                                                                                   

Geòleg col·legiat número 4263. 

Telèfon 620 29 33 07.  

Càrrega : 0,7 kg/cm2 
Factor de seguretat: 1,20   



MANCIÑEIRAS/PARÉS arquitectes associats 

GR. Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 50,00 25,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 50,00 t 25,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 22,5251 0,0896 23,4915

obra de fàbrica 170102 0,0150 9,6080 0,0407 10,6744
formigó 170101 0,0320 9,5634 0,0261 6,8321

petris 170107 0,0020 2,0614 0,0118 3,0948
guixos 170802 0,0039 1,0299 0,0097 2,5493
altres 0,0010 0,2623 0,0013 0,3410

   embalatges 0,0380 1,1191 0,0285 7,4826

fustes 170201 0,0285 0,3166 0,0045 1,1802
plàstics 170203 0,0061 0,4144 0,0104 2,7145

paper i cartró 170904 0,0030 0,2177 0,0119 3,1158
metalls 170407 0,0004 0,1705 0,0018 0,4721

totals de construcció 23,64 t 30,97 m3

- altres

-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Menjador de Santa Susanna

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Escola Santa Susanna. Parc del Colomer s/n.
Comarca : Maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Santa Susanna

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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si
si
si
si
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 30,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 30,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 9,56
Maons, teules i ceràmics 40 9,61
Metalls 2 0,17
Fusta 1 0,32
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,22
Paper i cartró 0,50 0,22
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

30,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

30,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00



-

si

si

tipus de residu
Terres i runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 9,22 -

Maons i ceràmics 14,41 216,16

Petris barrejats 4,18 62,67

Metalls 0,64 9,56

Fusta 1,59 23,90

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 3,66 54,97

Paper i cartró 4,21 63,09

Guixos i no especials 3,90 58,53

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

41,82 488,87
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor

20,89

110,68 46,12

0,00

18,32 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 7,97 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

845,52

- 19,51

-

-

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 1.346,60

El volum dels residus és de : 41,82

3,19 -

72,05 -

21,03 -

-

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

110,68 209,08 36,89

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

36,89

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats 1

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats 1

si
si

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T
T 16,55 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 16,55 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

30,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

23,64Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

50,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 182,05

16,6

***Dipòsit mínim 150€

182,05Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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I. EMPLAÇAMENT 

L’edifici es troba al Parc Colomer 0 s/n de Santa Susanna amb CP 08398. 

 

II. TITULAR 

La titularitat de la instal·lació correspon a L’AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA amb C.I.F. 

P0826100J. A efectes de notificació adreçar-se a la Plaça Catalunya s/n de Santa Susanna 

amb CP 08398. 

 

III. AUTOR DEL PROJECTE 

L’autoria del present Projecte Tècnic correspon al Sr. Javier Noya Freire, enginyer tècnic 

industrial elèctric, col·legiat nº 18.944 del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

(CETIB) i amb domicili professional al carrer Mèxic, 17 4t 1a de Barcelona amb CP 08004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tècnic competent,  

Javier Noya Freire. 

 

 

Barcelona, a 20 de desembre de 2024. 
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M.0.- INTRODUCCIÓ. 

M.0.1.- OBJECTE D'ACTUACIÓ. 

L'objecte de la present memòria tècnica és la descripció i justificació del conjunt d'elements i 

instal·lacions d'un nou edifici auxiliar de l’Escola de Santa Susanna format per un mòdul 

industrialitzat per ús de menjador, situat al Parc Colomer 0 S/N de Santa Susanna amb CP 08398. 

L'àmbit d'aquesta memòria comprèn: 

- Descripció de l'edifici. 

- Descripció de les instal·lacions de l'edifici. 

- Càlculs justificatius de les instal·lacions de l'edifici. 

- Especificacions tècniques de les instal·lacions de l'edifici. 

La present memòria incorpora com a annexos: 

- Amidaments complets de totes les instal·lacions descrites. 

- Plànols complets de totes les instal·lacions descrites. 

 

M.0.2.- DESCRIPCIÓ DE L'EDIFICI. 

L’edifici de nova construcció es destinarà al menjador principal de l’escola, juntament amb la cuina 

amb servei de càtering, lavabos, un vestidor, magatzem i sala de màquines. 

Es tracta d’un edifici rectangular d’un únic nivell amb una capacitat pel menjador de 72 persones. 

Els equips exteriors de clima s’ubiquen dins la sala de màquines. 

La distribució arquitectònica de l’edifici es distribueix de la següent manera: 

 

Zona Supercicie (m2) 

Menjador 100,27 

Banys tancats 11,30 

Bany espai obert 8,18 

Cuina 30,13 

Magatzem i sala friorífica 11,60 

Vestidors i bany 7,58 

Magatzem i  sala instal·lacions 27,90   
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Figura 1. Planta de l’edifici 

 

 

Figura 2. Secció de l’edifici 
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M.1.- MEMÒRIA DE SANEJAMENT. 

M.1.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Es tracta de la instal·lació de sanejament d'un edifici auxiliar de l’Escola de Santa Susanna format 

per un mòdul industrialitzat per ús de menjador, situat al Parc Colomer 0 S/N de Santa Susanna 

amb CP 08398. 

Es dissenyen 2 sistemes, un per a l'evacuació d'aigües pluvials i un altre per les aigües residuals, 

tal com es grafia als plànols adjunts.  

Els desguassos de les diferents estances del l’edifici es connectaran a nivell de terra amb la 

xarxa municipal. 

La recollida de les aigües pluvials es durà a terme a través de la coberta, la qual serà per 

conducció directa als diferents baixants pluvial. Aquests baixants avocaran directament a la zona 

del jardí. 

 

CONNEXIÓ DE SERVEI: 

La connexió a la xarxa municipal, es realitzarà a través del punt de connexió, des del pericó que 

comptarà amb sifó enterrat en arqueta, vàlvula anti-retorn i accessible des de arqueta de planta 

baixa. Abans de l'inici de les obres es sol·licitarà a l'Ajuntament el plànol detallat dels col·lectors 

verificant cotes dels pous i la xarxa existent. 

 

XARXA VERTICAL I DESGUASSOS: 

S'ha previst la instal·lació en vertical, amb baixants per evacuar les aigües grises i fecals 

produïdes a l'interior de l'edifici, les pluvials es realitzarà mitjançant baixants vertical per a 

evacuar les aigües procedents de la coberta, terrasses i patis. 

 

XARXA HORITZONTAL: 

La xarxa horitzontal està destinada principalment a l'evacuació d'aigües fecals. 

Es realitzaran soterrades a terra de planta baixa. 

El pendent de la xarxa serà del 2%. 

 

SIFÓ GENERAL: 

Es preveu la connexió a la xarxa municipal i queda pendent de l’abast de la intervenció. 

 

CRITERIS GENERALS I MATERIALS UTILITZATS: 
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Els baixants fecals seran de PVC. 

El material utilitzat per a la xarxa de col·lectors es realitzarà amb tubs de PVC de pressió així 

com la part soterrada en rases, sota el terreny o solera sent la pendent mínima del 2%. 

Les trobades de diferents col·lectors es resoldran amb peces, tipus T i els canvis d'adreces amb 

colzes, tots registrables per la part inferior. 

Tots els aparells sanitaris, disposaran de sifó individual per evitar la transmissió d'olors a la 

xarxa de sanejament a l'interior dels locals. 

La xarxa horitzontal soterrada disposarà de pericons de pas i efectuarà un recorregut, el més 

curt possible, enterrat a la rasa segons especificacions tècniques adjuntes i amb el pendent del 

2% com a mínim fins al col·lector municipal. 

El material utilitzat per a la xarxa de baixants pluvials és la xapa. 

El material utilitzat per a la xarxa de baixants d'aigües fecals és el tub de PVC sanitari. 

Els desguassos dels aparells sanitaris fins als col·lectors o baixants, es realitzaran amb tubs 

de PVC, amb accessoris encolats del mateix material. 

La xarxa de col·lectors penjats, el tram soterrat i tram de sortida de la bomba de buidatge, es 

realitzarà amb tub de PVC de pressió, amb accessoris encolats del mateix material. 

 

M1.2.- CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

En els trams de col·lectors sense soterranis ni forjats sanitaris, la xarxa s'executa de manera 

soterrada per a això i d'acord amb les indicacions del CTE DB HS 5 d'incorporar pericons de 

registre al peu de tots baixants i en totes les unions de col·lectors. Les dimensions d'aquests 

pericons es reflecteixen en aquesta taula: 

 

 

CÀLCUL DEL DIÀMETRE DELS BAIXANTS 

El diàmetre dels baixants s'obté de les taules 4.4 per a baixants fecals i 4.8 per a baixants 

pluvials del CTE DB HE, com el més gran dels valors obtinguts considerant el màxim nombre de 

UD en el baixant i el màxim nombre de UD en cada branca en funció del nombre de plantes per 

a les fecals i en funció de la superfície servida per a les pluvials. 

Per al càlcul de les unitats de descàrrega, s'utilitza la següent taula: 
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Taula de codificació en plans dels tipus d'aparells sanitaris instal·lats: 

- Lavabo: Lv. 

- Inodor: Ic. 

- Dutxa: Du. 

- Aigüera: Fr. 

- Rentadora: R. 

- Rentaplats: Rj. 

- Bunera: Bu. 

- Hidrokit: Hk. 

- Fan-coil: Cl. 

- Punt de desguàs: Pd.

mailto:jalmendro@jafenginyeria.cat


 

9 
AE-T enginyeria 

Carrer Mèxic, 17 4t 1a. CP 08004 - Barcelona 

T: +34 93 435 34 71 - E-mail: info@ae-t.com - www.ae-t.com 

A continuació, es reflecteixen aquestes taules: 

 

Taula 4.4 del CTE DB HS 5 per a l'elecció de baixants fecals. 

L'edifici es situa en una zona amb una intensitat de pluja de 135.00 mm/h valor obtingut de la taula B.1 

i del mapa de la figura B.1 del CTE DB-HS5. El projecte es troba a la zona B, isoyeta 60, del qual 

resulta la intensitat pluviomètrica indicada. 

Els baixants pluvials s'han de sobredimensionar en un f=35%, ja que tal com s'indicava en els primers 

paràgrafs del present apartat de la memòria el règim pluviomètric de la zona on se situa l'edifici és 

135 mm/h hi la taula està referenciada a 100 mm/h. 

 

Taula 4.8 del CTE DB HS 5 per a l'elecció de baixants pluvials 

Si el règim pluviomètric és diferent, s'han de multiplicar els valors de les superfícies equivalents pel 

factor de correcció de la zona pluviomètrica. 

 

CÀLCUL DEL DIÀMETRE DELS COL·LECTORS 

L'adjudicació de UD a cada tipus d'aparell i els diàmetres mínims dels sifons i les derivacions individuals 

corresponents s'adjudiquen d'acord el CTE DB HS 5. 

S'ha escollit un sistema de sifons individuals per aparell, sent el diàmetre del sifó igual al de l'aparell 

al qual serveix. 

Els ramals als quals s'uneixen els desguassos de cada aparell, s'han calculat amb un pendent del 2%, 

complint amb la capacitat indicada a les taules 4.5 per als col·lectors fecals i grisos i 4.9 per a 

col·lectors pluvials del CTE DB HS5. 
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Taula 4.5 del CTE DB HS 5 per a l'elecció de col·lectors fecals i grisos. 

 

Taula 4.9 del CTE DB HS 5 per a l'elecció de col·lectors pluvials. 

RESUM CÀLCULS SANEJAMENT
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Càlculs fecals: 

 

 

 

 

 

 

Dades projecte:

Codi expedient: 24_145

Nom projecte: Projecte executiu de instal·lacions nou mòdul menjador escola Santa Susanna

Adreça: Escola Santa Susanna

Ús edifici: Residecncial privat

Espai: Forjat plant asoterrani - Planta baixa

Criteri càlcul: Privat

Material: PVC Insonoritzat

Dnom = 110 mm UDtotal = 2 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 321 UD Correspondencia:

Dnom = 110 mm UDtotal = 15 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 321 UD Correspondencia:

Dnom = 125 mm UDtotal = 3 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 480 UD Correspondencia:

Dnom = 90 mm UDtotal = 6 UD Pendent = 1,00 % Capacitat màxima = 96 UD Correspondencia:

Dnom = 110 mm UDtotal = 13 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 321 UD Correspondencia:

Dnom = 110 mm UDtotal = 8 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 321 UD Correspondencia:

Dnom = 110 mm UDtotal = 3 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 321 UD Correspondencia:

Dnom = 125 mm UDtotal = 17 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 480 UD Correspondencia:

Dnom = 125 mm UDtotal = 20 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 480 UD Correspondencia:

Dnom = 125 mm UDtotal = 33 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 480 UD Correspondencia:

Dnom = 160 mm UDtotal = 50 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 1056 UD Correspondencia:

Dnom = 160 mm UDtotal = 83 UD Pendent = 2,00 % Capacitat màxima = 1056 UD Correspondencia:

Nomenclatura: HF

HF12 t5

HF9 t2

HF10 t3

HF11 t4

HF6 vestidor

HF7 magatzem

HF8 t1

HF3 rentamans menjador

HF4 maquines clima

HF5 cuina

HF2 lavabos

CÀLCUL SANEJAMENT FECALS

REF. EN PLÀNOL COL·LECTORS FECALS

HF1 sala màquines
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Càlculs pluvials: 

 

 

 

Dades projecte:

Codi expedient: 24_145 Zona pluviometrica: Zona B

Nom projecte: Projecte executiu de instal·lacions nou mòdul menjador escola Santa Susannaisoyeta pluviometrica: 60

Adreça: Escola Santa Susanna índice pluviometrico: 135 mm/h

Ús edifici: Residecncial privat

Espai: Edifici

Material: PVC Insonoritzat

Ptotals = 0 0 Ptotals = 0 0 Ptotals = 0 0 Ptotals = 0 0 Ptotals = 0 0 Ptotals = 0 0 Ptotals = 0 0 Ptotals = 0 0 Ptotals = 0 0

Aparell Diàmetre Sup. Índex nº UD Sup. Índex nº UD Sup. Índex nº UD Sup. Índex nº UD Sup. Índex nº UD Sup. Índex nº UD Sup. Índex nº UD Sup. Índex nº UD Sup. Índex nº UD

(mm) m² pluja totals m² pluja totals m² pluja totals m² pluja totals m² pluja totals m² pluja totals m² pluja totals m² pluja totals m² pluja totals

Bunera DN125 125 81 1,35 109 81 1,35 109 81 1,35 109 81 1,35 109 1,35 0 1,35 0 1,35 0 1,35 0 1,35 0

- - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

- - 0 - - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - - - -

109 m² 109 m² 109 m² 109 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m²

318 m² 318 m² 318 m² 318 m² 318 m² 318 m² 318 m² 318 m² 318 m²

Pendent = 1,00% Pendent = 1,00% Pendent = 1,00% Pendent = 1,00% Pendent = 1,00% Pendent = 1,00% Pendent = 1,00% Pendent = 1,00% Pendent = 1,00%

Dnom = 90 mm Dnom = 90 mm Dnom = 90 mm Dnom = 90 mm Dnom = 90 mm Dnom = 90 mm Dnom = 90 mm Dnom = 90 mm Dnom = 90 mm

Nomenclatura:

UDtotal =

VP9

VP

Resum baixants

UDtotal = UDtotal = UDtotal = UDtotal =

Capacitat màxima baixant Capacitat màxima baixant Capacitat màxima baixant Capacitat màxima baixant Capacitat màxima baixant Capacitat màxima baixant Capacitat màxima baixant Capacitat màxima baixant Capacitat màxima baixant

UDtotal = UDtotal = UDtotal = UDtotal =

CÀLCUL SANEJAMENT PLUVIALS

BAIXANTS PLUVIALS Edifici

Descripció elements

VP1 VP2 VP3 VP4 VP5 VP6 VP7 VP8
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DIMENSIONAT DELS SISTEMES DE BOMBAMENT I ELEVACIÓ 

No aplica. 

 

M.1.3.- MATERIALS I ELEMENTS UTILITZATS 

CANALITZACIÓ 

Tots els colzes, unions i les canalitzacions, des de cada element i coberta, fins als punts d'encreuament 

i unió, es realitzarà amb tub de PVC dimensionat segons els càlculs i com s'indica en els plànols adjunts. 

Segons UNE 53114, amb paret interior llisa. 

 

SIFONS 

Els sifons de final dels Sistemes de Sanitaris (canalització) i els de cada element, es realitzaran amb 

tub de PVC dimensionat segons els càlculs i com s'indica en els plànols adjunts. Segons UNE 53114, amb 

paret interior llisa. 

 

BUNERES 

Tots els embornals disposaran de sifó incorporat, seguit de la canalització indicada. Els situats a la 

planta coberta i en els recintes d'instal·lacions seran de material de PVC o fosa, amb sortida horitzontal, 

mentre que els que estan situats a la planta del pàrquing seran de llautó, amb sortida vertical, 

dimensionats segons els càlculs i com es s'indica en els plànols adjunts. Han de tenir un gruix mínim i 

uniforme de 3 mm, amb tancament hidràulic d'alçada mínima de 50 mm i superfície llisa. 

 

SUBJECCIONS 

La subjecció es farà en murs d'espessor no inferior a 12 cm mitjançant abraçadores amb un mínim de 2 

per tub, una sota la copa i la resta a intervals no superiors a 150 cm. 

El suport serà una brida d'acer galvanitzat amb maneguet de cautxú sintètic i unions Gibault amb brida 

cega per a registre en els enllaços entre diverses conduccions. 

L'instal·lador s'abstindrà de subjectar suports en formigó pretensat, cels rasos, canonades d'una altra 

instal·lació, conductes, etc., sempre que no tingui l'aprovació explícita de la Direcció Tècnica. 

 

UNIONS 

Les unions es segellen amb cues sintètiques impermeables de gran adherència, deixant una folgança a 

l'interior de la copa de 5 mm. 
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PASSAMURS 

Els passos a través del forjat es protegeixen amb capa de paper de 2 mm de gruix. 

 

MUNTATGE 

El muntatge haurà de ser realitzat per personal especialitzat que tindrà cura tant l'aspecte funcional 

com estètic, segons la correcta pràctica de l'ofici. La disposició i forma del muntatge haurà de facilitar 

l'accés a elements, aparells d'indicació o regulació que requereixi inspecció periòdica o manteniment, 

havent de ser possible un còmode desmuntatge per a reparació o eventual substitució de qualsevol 

part. 

Prèviament a la posada en servei total o parcial de la instal·lació fins i tot per efectuar proves, s'ha 

de procedir a un buidatge i neteja de la xarxa de canonades afectada a fi de retirar del seu interior 

tots els residus i brutícia que hagi pogut quedar durant el muntatge. 

Tot el traçat horitzontal de la xarxa de canonades, haurà de ser realitzat amb un pendent mínim del 

2%. La instal·lació assegurarà la circulació del fluid sense obstruccions, eliminant bosses d'aire 

mitjançant la instal·lació de tants punts de purga com sigui necessari, i permetent el drenatge total de 

tots els circuits. El muntatge de tota la canonada haurà d'executar segons les indicacions de la Direcció 

Tècnica, considerant que els traçats verticals han de quedar alineats a l'eix. 

Les esteses de canonades, mentre no s'especifiqui el contrari, es disposaran paral·lels o perpendiculars 

entre si i en les dues direccions ortogonals de l'estructura dels locals per on discorrin.  
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M.2.- MEMÒRIA DE FONTANERIA. 

M.2.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

L'objecte d'aquest apartat del projecte tècnic és especificar tots i cadascun dels elements que componen 

la instal·lació de subministrament d'aigua, així com justificar, mitjançant els corresponents càlculs, el 

compliment del CTE DB HS4. 

Es tracta de la instal·lació de fontaneria d'un edifici auxiliar de l’Escola de Santa Susanna format per 

un mòdul industrialitzat per ús de menjador, situat al Parc Colomer 0 S/N de Santa Susanna amb CP 

08398. 

Per al subministrament d'aigua s'aprofitarà la pressió de la xarxa de subministrament públic, que es 

considera suficient per a les necessitats a cobrir, ja que AGBAR garanteix 4 kg/cm2 a peu d'obra.  

La instal·lació d'aigua per al subministrament de l'edifici, comença a l'arqueta de connexió. 

 

SUBMINISTRAMENT MUNICIPAL EXTERIOR. 

La xarxa exterior d'aigua potable serà subministrada per la Companyia d'Aigües, que realitzarà 

l'escomesa mitjançant l'arqueta exterior, normalitzada per companyia. 

Les connexions dels pericons exteriors quedaran supeditades a l'informe previ de la companyia 

subministradora. 

Es preveu una instal·lació d'escomesa soterrada per a proveïment d'aigua a edifici, que uneix la xarxa 

general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, 

continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub 

de polietilè PE 100, de 75 mm de diàmetre exterior, PN=16 atm. Pendent d’informe de companyia. 

 

ESCOMESA INTERIOR. 

Es realitzarà una escomesa nova, amb la corresponent clau de pas en els tubs d'alimentació, aquestes 

s'ubicaran prop de l'entrada a l'edifici i serà executada per la propietat. 

 

CLAU DE PAS GENERAL DE L'EDIFICI I TUB D'ALIMENTACIÓ. 

La canonada d'alimentació és la que uneix la clau de pas general de l’edifici amb el propi edifici. 

Instal·lació de tub d'alimentació col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de 

polipropilè copolímer random (PP-R). 

 

BATERIA COMPTADORS. 
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S’ubicarà un comptador en nínxol ubicat a la façana, a la tanca perimetral de la parcel·la, pendent de 

l’informe de companyia. 

 

CLAU DE PAS D'ABONAT 

La clau de pas general estarà instal·lada en un lloc de fàcil accés, a partir de la qual començarà la 

distribució de la xarxa interior. El diàmetre de la clau de pas anirà en concordança amb el diàmetre del 

muntant corresponent. 

 

DISTRIBUCIÓ INTERIOR. 

Des de la clau de pas es faran les derivacions en horitzontal cap als diferents locals humits, banys, 

lavabos, safareigs i cuines, disposant-se d'una clau de pas per independitzar cada un dels locals humits. 

A l'interior de cada local humit es realitzarà la distribució fins a la vertical d'aparell a alimentar. Els 

diàmetres de cada tram queden reflectits en la present memòria. Els muntants individuals de 

subministrament d'aigua freda de cada aparell sanitari i s'encastarà a les parets. Per permetre el lliure 

moviment de dilatació dels tubs de polietilè reticulat (PEX) i evitar el contacte directe amb els materials 

d'obra, es protegiran amb tubs de PVC corrugat tipus senils, pel pas de fals sostre es protegirà amb 

Armaflex i en el pas pels forjats, murs, etc. Es disposaran de maneguets protectors que deixaran un 

espai lliure. 

Els diàmetres mínims de connexió dels aparells, són els que indica CTE DB HS 4. 

 

PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA. 

Per a la producció de A.C.S. s'instal·larà un termo elèctric amb un dipòsit amb capacitat per a 200 

litres. La canonada d'entrada d'aigua freda a l'equip i la sortida d'aigua calenta disposaran de vàlvules 

de retenció, a part de la vàlvula de buidatge, que serà conduïda fins al desguàs més proper. 

 

MATERIALS I ELEMENTS UTILITZATS: 

Canonades. 

Les canonades des de la clau de Companyia fins a la connexió a la bateria de comptadors es realitzaran 

amb polietilè PE100 segons plànols. El material utilitzat a la xarxa de distribució d'aigua freda serà el 

PE o qualsevol altre material plàstic homologat prèvia autorització de la DF. 

 

Vàlvules. 

Les vàlvules generals seran del tipus comporta. 
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La clau de pas general serà per soldar amb muntatge encastat amb comandament i floró. 

Les claus de la xarxa de distribució per independitzar els locals humits seran del tipus per a encastar 

amb comandament. 

 

Aïllaments. 

S'aïllaran totes les canonades d'aigua freda de muntants per evitar condensacions, i les d'aigua calenta 

per evitar pèrdues de calor. Per evitar la formació de condensacions a les parets del tub s'aïllaran 

amb escuma de poliuretà. Un cop acabada la instal·lació de les canonades hauran de senyalitzar amb 

cinta adhesiva de colors normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació, 

coincidint sempre amb els punts de registre, al costat de les vàlvules de tall o regulació. 

 

M.2.2.- CÀLCULS JUSTIFICATIUS. 

CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT 

CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT A GARANTIR EN CADA PUNT DE CONSUM 

Tipus d'aparell 
Qmin AF 

(l/s) 

Qmin A.C.S. 

(l/s) 

Pmin 

(m.c.a.) 

Aixeta en garatge 0.20 - 15 

Aixeta en garatge 0.20 0.150 15 

Lavabo 0.10 0.065 15 

Banyera de menys de 1,40 m 0.20 0.150 15 

Rentaplats domèstic 0.15 0.100 15 

aigüera domèstica 0.20 0.100 15 

Inodor amb cisterna 0.10 - 15 

Consum genèric (aigua freda) 0.08 - 15 

Consum genèric (aigua freda) 0.06 - 15 

Banyera de 1,40 m o més 0.30 0.200 15 

  

Abreviatures utilitzades 

Qmin AF Cabal instantani mínim d'aigua freda Pmin Pressió mínima 

Qmin A.C.S. Caudal instantani mínim de A.C.S.     
 

La pressió en qualsevol punt de consum no és superior a 35 m.c.a. 

La temperatura de A.C.S. en els punts de consum ha d'estar compresa entre 50 ° C i 65 ° C. excepte 

en les instal·lacions ubicades en edificis dedicats a ús exclusiu d'habitatge sempre que aquestes no 

afectin l'ambient exterior d'aquests edificis. 

 

TRAMS 
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El càlcul s'ha realitzat amb un primer dimensionat seleccionant el tram més desfavorable de la mateixa 

i obtenint uns diàmetres previs que posteriorment s'han comprovat en funció de la pèrdua de càrrega 

obtinguda amb els mateixos, a partir de la següent formulació: 

 

Factor de fricció: 

 

essent:  

▪ e: Rugositat absoluta. 

▪ D: Diàmetre [mm]. 

▪ Re: Nombre de Reynolds. 

  

Pèrdues de càrrega 

 

essent:  

▪ Re: Nombre de Reynolds. 

▪ eg: Rugositat relativa. 

▪ L: Longitud [m]. 

▪ D: Diàmetre. 

▪ v: Velocitat [m/s]. 

▪ g: Acceleració de la gravetat [m/s2]. 

Aquest dimensionat s'ha realitzat tenint en compte les peculiaritats de la instal·lació i els diàmetres 

obtinguts són els mínims que fan compatible el bon funcionament i l'economia de la mateixa. 

El dimensionat de la xarxa s'ha realitzat a partir del dimensionat de cada tram, i per a això s'ha partit 

del circuit més desfavorable que és el que compta amb la major pèrdua de pressió deguda tant al 

fregament com a la seva altura geomètrica. 

El dimensionat dels trams s'ha realitzat d'acord al procediment següent: 

- El cabal màxim de cada tram és igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats pel 

mateix d'acord amb la taula que figura a l'apartat 'Condicions mínimes de subministrament'. 

2

0,9

5,74
0,25· log

3,7· Re

−

  
= +  

  D


 2

(Re, )· ·
2

r

L v
J f

D g
=

mailto:jalmendro@jafenginyeria.cat


 

19 
AE-T enginyeria 

Carrer Mèxic, 17 4t 1a. CP 08004 - Barcelona 

T: +34 93 435 34 71 - E-mail: info@ae-t.com - www.ae-t.com 

- Establiment dels coeficients de simultaneïtat de cada tram d'acord amb el criteri seleccionat (UNE 

149.201): 

Canonades de connexió de servei i d'alimentació 

 

essent:  

▪ Qc: Caudal simultani 

▪ Qt: Caudal brut 

 

Muntants i instal·lació interior 

 

essent:  

▪ Qc: Caudal simultani 

▪ Qt: Caudal brut 

- Determinació del cabal de càlcul en cada tram com a producte del cabal màxim pel coeficient de 

simultaneïtat corresponent. 

- Elecció d'una velocitat de càlcul compresa dins dels intervals següents: 

▪ canonades metàl·liques: entre 0.50 i 1.00 m / s. 

▪ canonades termoplàstiques i multicapa: entre 0.50 i 1.50 m / s. 

- Obtenció del diàmetre corresponent a cada tram en funció del cabal i de la velocitat. 

 

Comprovació de la pressió 

S'ha comprovat que la pressió disponible en el punt de consum més desfavorable supera els valors 

mínims indicats a l'apartat 'Condicions mínimes de subministrament' i que en tots els punts de consum 

no se supera el valor màxim indicat en el mateix apartat, d'acord amb el següent: 

- S'ha determinat la pèrdua de pressió del circuit sumant les pèrdues de pressió total de cada tram. 

Les pèrdues de càrrega localitzades s'estimen en un 20% al 30% de la produïda sobre la longitud 

real del tram i s'avaluen els elements de la instal·lació on és coneguda la pèrdua de càrrega 

localitzada sense necessitat de estimar-la. 

- S'ha comprovat la suficiència de la pressió disponible: una vegada obtinguts els valors de les 

pèrdues de pressió del circuit, s'ha comprovat si són sensiblement iguals a la pressió disponible 

que queda després de descomptar a la pressió total, l'alçada geomètrica i la residual del punt de 

consum més desfavorable. 

0,540,4  ( ) + 0,48 ( / )c tQ x Q l s= 0,450,682  ( )  0,14 ( / )c tQ x Q l s= −
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Derivacions a cambres humides i ramals d'enllaç 

 

NOTA: Les claus de tall de rentavaixelles es disposaran en el moble sota la pica, “MAI” darrere del propi electrodomèstic. 

Els ramals d'enllaç als aparells domèstics s'han dimensionat conforme al que s'estableix en la següent 

taula. A la resta, s'han tingut en compte els criteris de subministrament donats per les característiques 

de cada aparell i han estat dimensionats en conseqüència. 

DIÀMETRES MÍNIMS DE DERIVACIONS ALS APARELLS 

Aparell o punt de consum 

Diàmetre nominal del ramal d'enllaç 

Tub d'acer ('') 
Tub de coure o plàstic 

(mm) 

Aixeta en garatge - 16 

rentadora domèstica - 20 

Lavabo - 16 

Banyera de menys de 1,40 m - 20 

Rentaplats domèstic - 16 

aigüera domèstica - 16 

Inodor amb cisterna - 16 

Consum genèric (aigua freda) - - 

Consum genèric (aigua freda) - - 

Banyera de 1,40 m o més - 20 

Els diàmetres dels diferents trams de la xarxa de subministrament s'han dimensionat conforme al 

procediment establert a l'apartat 'Trams', adoptant-se com a mínim els següents valors: 

DIÀMETRES MÍNIMS D'ALIMENTACIÓ 

tram considerat 

Diàmetre nominal del tub 

d'alimentació 

Acer ('') 
Coure o plàstic 

(mm) 

Alimentació a cambra humida privat: bany, lavabo, cuina. 3/4 20 

Alimentació a derivació particular: habitatge, apartament, local comercial 3/4 20 
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DIÀMETRES MÍNIMS D'ALIMENTACIÓ 

tram considerat 

Diàmetre nominal del tub 

d'alimentació 

Acer ('') 
Coure o plàstic 

(mm) 

Columna (muntant o descendent) 3/4 20 

Distribuïdor principal 1 25 

 

XARXES DE A.C.S. 

Xarxes d'impulsió 

Per a les xarxes d'impulsió o anada de A.C.S. s'ha seguit el mateix mètode de càlcul que per a xarxes 

d'aigua freda. 

 

Xarxes de retorn 

Per determinar el cabal que circularà pel circuit de retorn, s'ha estimat que, en l'aixeta més allunyada, 

la pèrdua de temperatura serà com a màxim de 3 ° C des de la sortida de l'acumulador o intercanviador 

si s'escau. 

En qualsevol cas no es recircularan menys de 250 l/h en cada columna, si la instal·lació respon a aquest 

esquema, per a poder efectuar un adequat equilibrat hidràulic. 

El cabal de retorn s'estima segons regles empíriques de la següent manera: 

- Es considera que recircula el 10% de l'aigua d'alimentació, com a mínim. De qualsevol manera es 

considera que el diàmetre interior mínim de la canonada de retorn és de 16 mm. els diàmetres en 

funció del cabal recirculat s'indiquen en la següent taula: 

RELACIÓ ENTRE DIÀMETRE DE CANONADA I CABAL RECIRCULAT DE A.C.S. 

Diàmetre de la canonada (polzades) Cabal recirculat (l/h) 

1/2 140 

3/4 300 

1 600 

11/4 1100 

11/2 1800 

2 3300 

En el cas que ens ocupa cap habitatge disposa d'una línia de distribució de A.C.S major a 15 metres i 

per tant, no serà necessària la instal·lació de recirculació d'ACS. 

 

Aïllament tèrmic 
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El gruix de l'aïllament de les conduccions, tant en l'anada com en la tornada, s'ha dimensionat d'acord 

al que indica el “Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE)” i els seus “Instruccions 

Tècniques complementàries (ITE)”. 

 

Dilatadors 

Per als materials metàl·lics s'ha aplicat el que especifica la norma UNE 100.156: 1989 i per als materials 

termoplàstics que indica la norma UNE ENV 12.108: 2002. 

En tot tram recte sense connexions intermèdies amb una longitud superior a 25 m s'han d'adoptar les 

mesures oportunes per evitar possibles tensions excessives de la canonada, motivades per les 

contraccions i dilatacions produïdes per les variacions de temperatura. El millor punt per col·locar-los 

es troba equidistant de les derivacions més pròximes en els muntants. 

 

EQUIPS, ELEMENTS I DISPOSITIUS DE LA INSTAL·LACIÓ 

Comptadors 

El calibre nominal dels diferents tipus de comptadors s'adequarà, tant en aigua freda com calenta, als 

cabals nominals i màxims de la instal·lació. 

S'instal·laran comptadors amb radiofreqüència, segons indicacions de companyia AGBAR. 

 

Grup de pressió 

Càlcul del dipòsit auxiliar d'alimentació 

El volum del dipòsit s'ha calculat en funció del temps previst d'utilització, aplicant la següent expressió:  

V=Q·t·60 

essent: 

▪ V: Volum del dipòsit [l]. 

▪ Q: Cabal màxim simultani [dm3/s]. 

▪ t: temps estimat (de 5 a 10) [min.]. 

 

Càlcul de les bombes 

El càlcul de les bombes s'ha realitzat en funció del cabal i de les pressions d'arrencada i parada de la 

bomba (mínima i màxima respectivament), sempre que no s'instal·lin bombes de cabal variable. En aquest 

segon cas, la pressió és funció del cabal sol·licitat en cada moment i sempre constant. 
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El nombre de bombes a instal·lar en el cas d'un grup de tipus convencional, excloent les de reserva, 

s'ha determinat en funció del cabal total del grup. Es disposaran dues bombes per a cabals de fins a 

10 dm3/s, tres per a cabals de fins a 30 dm3/s i quatre per a més de 30 dm3/s. 

El cabal de les bombes és el màxim simultani de la instal·lació o cabal punta i és fixat per l'ús i 

necessitats de la instal·lació. 

La pressió mínima o d'arrencada (Pb) és el resultat de sumar l'altura geomètrica d'aspiració (Ha), 

l'alçada geomètrica (Hg), la pèrdua de càrrega del circuit (Pc) i la pressió residual a l'aixeta, clau o 

fluxor (Pr). 

 

Càlcul del dipòsit de pressió 

Per a la pressió màxima s'ha adoptat un valor que limita el nombre d'arrencades i parades del grup 

perllongant d'aquesta manera la vida útil del mateix. Aquest valor està comprès entre 2 i 3 bar per 

sobre del valor de la pressió mínima. 

El càlcul del seu volum s'ha realitzat amb la fórmula següent:  

Vn=Pb·Va/Pa 

essent: 

▪ Vn: Volum útil del dipòsit de membrana [l]. 

▪ Pb: Pressió absoluta mínima [m.c.a.]. 

▪ Va: Volum mínim d'aigua [l]. 

▪ Pa: Pressió absoluta màxima [m.c.a.]. 

 

DIMENSIONAT 

Escomesa 

Tub de polietilè PE 100, PN=10 atm, segons UNE-EN 12201-2. 

 

Tubs d'alimentació 

Canonada per a alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, formada per tub PE100. 

 

Grups de pressió 

L’edifici no disposa de grup de pressió. 

 

Bateries de comptadors 
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Es planteja una previsió a límit parcel·la. 

 

Muntants 

No és necessari. 

 

Vàlvules limitadores de pressió 

Es preveu una a l’entrada de l’edifici. 

 

Instal·lacions particulars 

Tub MULTICAPA, segons UNE-EN ISO 15875-2  

 

Producció de A.C.S. 

CÀLCUL HIDRÀULIC DELS EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE A.C.S. 

Referència Descripció 
Qcal 

(l/s) 

Habitatges Termo elèctric 0,50 

 

abreviatures utilitzades 

Qcal Cabal de càlcul 
 

 

Aïllament tèrmic 

Les canonades que transportin fluids per a fontaneria han de tenir en compte les següents taules. A 

més de l'aïllament corresponent, les canonades que discorrin per l'exterior dels edificis han de ser 

tractades de manera que els agents exteriors no deteriorin l'aïllament. 

 

Taula 1.2.4.2.1 .: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids 

calents que discorren per interior d'edificis. 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Temperatura màxima de fluid (ºC) 

40..60 >60..100 >100..180 

D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 
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Taula 1.2.4.2.2 .: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids 

calents que discorren per exterior d'edificis. 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Temperatura màxima de fluid (ºC) 

40..60 >60..100 >100..180 

D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 

Taula 1.2.4.2.3.: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids freds 

que discorren per interior d'edificis. 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Temperatura màxima de fluid (ºC) 

>-10..0 >0..10 >10 

D ≤ 35 30 20 20 

35 < D ≤ 60 40 30 20 

60 < D ≤ 90 40 30 30 

90 < D ≤ 140 50 40 30 

140 < D 50 40 30 

Taula 1.2.4.2.4.: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids freds 

que discorren per exterior d'edificis. 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Temperatura màxima de fluid (ºC) 

>-10..0 >0..10 >10 

D ≤ 35 50 40 40 

35 < D ≤ 60 60 50 40 

60 < D ≤ 90 60 50 50 

90 < D ≤ 140 70 60 50 

140 < D 70 60 50 
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M.2.3.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. 

EXECUCIÓ 

La instal·lació de subministrament d'aigua s'executarà amb subjecció al projecte, a la legislació aplicable, 

a les normes de la bona construcció i amb les instruccions del director d'obra i del director de l'execució 

de l'obra. 

Durant l'execució i instal·lació dels materials, accessoris i productes de construcció en la instal·lació 

interior, s'utilitzaran tècniques apropiades per no empitjorar l'aigua subministrada i en cap cas incomplir 

els valors paramètrics establerts en l'Annex I del Reial Decret 140/2003. 

 

XARXES DE CANONADES 

Condicions generals 

L'execució de les xarxes de canonades es realitzarà de manera que s'aconsegueixin els objectius 

previstos en el projecte sense danyar o deteriorar la resta de l'edifici, conservant les característiques 

de l'aigua subministrada respecte de la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les 

condicions necessàries per a la major durada possible de la instal·lació així com les millors condicions 

per al seu manteniment i conservació. 

Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per xemeneies de ventilació o càmeres 

de fàbrica realitzats a l'efecte o prefabricats, sostres o terres tècnics, murs cortina o envans tècnics. 

Si això no fos possible, per regates realitzades en paraments de gruix adequat, no estant permès el 

seu encastament en envans de maó buit senzill. Quan discorrin per conductes, aquests estaran 

degudament ventilats i comptaran amb un adequat sistema de buidatge. 

El traçat de les canonades vistes s'efectuarà en forma neta i ordenada. Si estiguessin exposades a 

qualsevol tipus de deteriorament per cops o xocs fortuïts, han de protegir-se adequadament. 

L'execució de xarxes enterrades atendrà preferentment a la protecció enfront de fenòmens de corrosió, 

esforços mecànics i danys per la formació de gel al seu interior. Les conduccions no han de ser 

instal·lades en contacte amb el terreny, disposant sempre d'un adequat revestiment de protecció. Si 

fos necessari, a més del revestiment de protecció es procedirà a realitzar una protecció catòdica, amb 

ànodes de sacrifici i, si fos el cas, amb corrent impresa. 

 

Unions i juntes 

Les unions dels tubs seran estanques. 
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Les unions de tubs resistiran adequadament la tracció, o bé la xarxa l'absorbirà amb l'adequat 

establiment de punts fixos, i en canonades soterrades mitjançant estreps i suports disposats en corbes 

i derivacions. 

En les unions de tubs d'acer galvanitzat o zincat les rosques dels tubs seran del tipus cònic, d'acord 

amb la norma UNE EN 10.242: 1995. Els tubs només poden soldar si la protecció interior es pot restablir 

o si pot aplicar-se una nova. Són admissibles les soldadures fortes, sempre que se segueixin les 

instruccions del fabricant. Els tubs no es podran corbar excepte quan es verifiquin els criteris de la 

norma UNE EN 10.240: 1998. En les unions tub-accessori s'observaran les indicacions del fabricant. 

Les unions de tubs de coure es podran realitzar per mitjà de soldadura o per mitjà de maniguets 

mecànics. La soldadura, per capil·laritat, tova o forta, es podrà realitzar mitjançant maneguets per 

soldar per capil·laritat o per endoll soldat. Els maniguets mecànics podran ser de compressió, d'ajust 

cònic i de pestanyes. 

Les unions de tubs de plàstic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant. 

 

Proteccions 

Protecció contra la corrosió 

Les canonades metàl·liques es protegiran contra l'agressió de tot tipus de morters, del contacte amb 

l'aigua en la seva superfície exterior i de l'agressió del terreny mitjançant la interposició d'un element 

separador de material adequat i instal·lat de forma contínua en tot el perímetre dels tubs i en tota 

la longitud, no deixant juntes d'unió d'aquest element que interrompin la protecció i instal·lant igualment 

en totes les peces especials de la xarxa, com ara colzes i corbes. 

Els revestiments adequats, quan els tubs discorren enterrats o encastats, segons el material dels 

mateixos, seran: 

- Per a tubs d'acer amb revestiment de polietilè, bituminós, de resina epoxídica o amb quitrà de 

poliuretà. 

- Per a tubs de coure amb revestiment de plàstic. 

- Per a tubs de fosa amb revestiment de pel·lícula contínua de polietilè, de resina epoxídica, amb 

betum, amb làmines de poliuretà o amb zincat amb recobriment de cobertura. 

Els tubs d'acer galvanitzat encastats per a transport d'aigua freda es recobriran amb una capa de 

ciment, i els que s'utilitzin per a transport d'aigua calenta han de recobrir preferentment amb una 

conquilla o embolcall aïllant d'un material que no absorbeixi humitat i que permeti les dilatacions i 

contraccions provocades per les variacions de temperatura. 
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Tota conducció exterior i a l'aire lliure, es protegirà igualment. En aquest cas, els tubs d'acer podran 

ser protegits, a més, amb recobriments de zinc. Per als tubs d'acer que discorrin per cobertes de 

formigó es disposarà de manera addicional a l'embolicada del tub d'una làmina de retenció d'1 m d'ample 

entre aquests i el formigó. Quan els tubs discorrin per canals de sòl, s'ha de garantir que aquests són 

impermeables o bé que disposen d'adequada ventilació i drenatge. A les xarxes metàl·liques enterrades, 

s'instal·larà una junta dielèctrica després de l'entrada a l'edifici i abans de la sortida. 

Per a la corrosió per l'ús de materials diferents s'aplicarà el que especifica l'apartat 'Incompatibilitat 

de materials'. 

Per a la corrosió per elements continguts en l'aigua de subministrament, a més del ressenyat, 

s'instal·laran els filtres especificats a l'apartat 'Incompatibilitat dels materials i l'aigua'. 

 

Protecció contra les condensacions 

Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerarà la possible formació 

de condensacions en la seva superfície exterior i es disposarà un element separador de protecció, no 

necessàriament aïllant però sí amb capacitat d'actuació com a barrera antivapor, que eviti els danys 

que aquestes condensacions poguessin causar a la resta de l'edificació. 

Aquest element s'instal·larà de la mateixa forma que s'ha descrit per l'element de protecció contra els 

agents externs, podent en qualsevol cas utilitzar-se el mateix per a ambdues proteccions. 

Es consideraran vàlids els materials que compleixen el que disposa la norma UNE 100.171: 1989. 

 

Proteccions tèrmiques 

Els materials utilitzats com aïllant tèrmic que compleixin la norma UNE 100.171: 1989 es consideraran 

adequats per suportar altes temperatures. 

Quan la temperatura exterior de l'espai per on discorre la xarxa pugui assolir valors capaços de gelar 

l'aigua del seu interior, s'aïllarà tèrmicament aquesta xarxa amb aïllament adequat al material de 

constitució i al diàmetre de cada tram afectat, considerant adequat el que indica la norma UNE EN ISO 

12.241: 1999. 

 

Protecció contra esforços mecànics 

Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de l'edifici o un altre tipus d'element 

constructiu que pogués transmetre-li esforços perjudicials de tipus mecànic, ho farà dins d'una funda, 

també de secció circular, de major diàmetre i suficientment resistent. Quan, en instal·lacions vistes, el 

pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs sobresortirà almenys 3 cm pel costat en què es puguin 
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produir cops ocasionals, amb la finalitat de protegir al tub. Igualment, si es produeix un canvi de sentit, 

aquest sobresortirà com a mínim una longitud igual al diàmetre de la canonada més 1 cm. 

Quan la xarxa de canonades travessi, en superfície o de forma encastada, una junta de dilatació 

constructiva de l'edifici, s'instal·larà un element o dispositiu dilatador, de manera que els possibles 

moviments estructurals no li transmetin esforços de tipus mecànic. 

La suma de cop d'ariet i de pressió de repòs no ha de sobrepassar la sobrepressió de servei admissible. 

La magnitud del cop d'ariet positiu en el funcionament de les vàlvules i aparells mesurat immediatament 

abans d'aquests, no ha de sobrepassar 2 bar; el cop d'ariet negatiu no ha de baixar per sota del 50% 

de la pressió de servei. 

 

Protecció contra sorolls 

Com a normes generals a adoptar, sense perjudici del que pugui establir el Document Bàsic HR al 

respecte, s'adoptaran les següents: 

- Els buits o xemeneies de ventilació, tant horitzontals com verticals, per on discorrin les conduccions, 

estaran situats en zones comunes; 

- A la sortida de les bombes s'instal·laran connectors flexibles per atenuar la transmissió del soroll 

i les vibracions al llarg de la xarxa de distribució. Aquests connectors seran adequats al tipus de 

tub i al seu lloc d'instal·lació; 

Els suports i penjants per a trams de la xarxa interior amb tubs metàl·lics que transportin l'aigua a 

velocitats compreses entre 1,5 i 2,0 m/s seran antivibratoris. Igualment, s'utilitzaran ancoratges i guies 

flexibles que hagin d'estar rígidament units a l'estructura de l'edifici. 

 

Accessoris 

Grapes i abraçadores 

La col·locació de grapes i abraçadores per a la fixació dels tubs als paraments es farà de manera que 

els tubs quedin perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distàncies exigides i no 

transmetin sorolls i/o vibracions a l'edifici. 

Les grapes i abraçadores seran sempre de fàcil muntatge i desmuntatge, a més d'actuar com a aïllant 

elèctric. 

Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s'interposarà un element de tipus 

elàstic semirígid entre l'abraçadora i el tub. 
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Suports 

Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis 

tubs o les seves unions. 

No podran ancorar-se en cap element de tipus estructural, tret que en determinades ocasions no sigui 

possible una altra solució, per a això s'adoptaran les mesures preventives necessàries. La longitud 

d'encastament serà tal que garanteixi una perfecta fixació de la xarxa sense possibles despreniments. 

De la mateixa manera que per a les grapes i abraçadores, s'interposarà un element elàstic en els 

mateixos casos, fins i tot quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs. 

La màxima separació que hi haurà entre suports dependrà del tipus de canonada, del seu diàmetre i de 

la seva posició en la instal·lació. 

 

Sistemes de mesurament del consum. comptadors 

Allotjament del comptador general 

La càmera o pericó d'allotjament estarà construïda de tal manera que una fuita d'aigua a la instal·lació 

no afecti a la resta de l'edifici. Amb aquesta finalitat, estarà impermeabilitzada i comptarà amb un 

desguàs al seu pis o fons que garanteixi l'evacuació del cabal d'aigua màxim previst en l'escomesa. El 

desguàs el conformarà un embornal de tipus sifònic proveït de reixeta d'acer inoxidable rebuda en la 

superfície d'aquest fons o pis. L'abocament es farà a la xarxa de sanejament general de l'edifici si 

aquesta és capaç d'absorbir aquest cabal i, si no ho fos, es farà directament a la xarxa pública de 

clavegueram. 

Les superfícies interiors de la càmera o arqueta, quan aquesta es realitzi "in situ", s'acabaran 

adequadament mitjançant un arrebossat, brunyiment i arremolinat, sense cantonades en el fons, que al 

seu torn tindrà el pendent adequat cap a l'embornal. Si la mateixa fos prefabricada complirà els 

mateixos requisits de forma general. 

En qualsevol cas, comptarà amb la preinstal·lació adequada per a una connexió d'enviament de senyals 

per la lectura a distància del comptador. 

Estaran tancades amb portes capaces de resistir adequadament tant l'acció de la intempèrie com 

possibles esforços mecànics derivats de la seva utilització i situació. En les mateixes, es practicaran 

obertures fixes, trepants o reixetes, que possibilitin la necessària ventilació de la cambra. Aniran 

proveïdes de pany i clau, per impedir la manipulació per persones no autoritzades, tant del comptador 

com de les seves claus. 

La càmera o pericó d'allotjament estarà construïda de tal manera que una fuita d'aigua a la instal·lació 

no afecti a la resta de l'edifici. Amb aquesta finalitat, estarà impermeabilitzada i comptarà amb un 
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desguàs al seu pis o fons que garanteixi l'evacuació del cabal d'aigua màxim previst en l'escomesa. El 

desguàs el conformarà un embornal de tipus sifònic proveït de reixeta d'acer inoxidable rebuda en la 

superfície d'aquest fons o pis. L'abocament es farà a la xarxa de sanejament general de l'edifici si 

aquesta és capaç d'absorbir aquest cabal i, si no ho fos, es farà directament a la xarxa pública de 

clavegueram. 

 

Comptadors individuals aïllats 

S'allotjaran a càmera, pericó o armari segons les diferents possibilitats d'instal·lació i complint els 

requisits que estableix l'apartat anterior quant a les seves condicions d'execució. En qualsevol cas 

aquest allotjament disposarà de desguàs capaç per al cabal màxim contingut en aquest tram de la 

instal·lació, connectat, o bé a la xarxa general d'evacuació de l'edifici, o bé amb una xarxa independent 

que reculli tots ells i la connecti amb la xarxa general. 

 

POSADA EN SERVEI 

Proves i assajos de les instal·lacions 

Proves de les instal·lacions interiors 

L'empresa instal·ladora estarà obligada a efectuar una prova de resistència mecànica i estanquitat de 

totes les canonades, elements i accessoris que integren la instal·lació, estant tots els seus components 

vistos i accessibles per al seu control. 

Per iniciar la prova s'omplirà d'aigua tota la instal·lació, mantenint obertes les aixetes terminals fins 

que es tingui la seguretat que la purga ha estat completa i no queda res d'aire. Llavors es tancaran 

les aixetes que han servit de purga i el de la font d'alimentació. A continuació s'empra la bomba, que 

ja estarà connectada i es mantindrà en funcionament fins assolir la pressió de prova. Un cop 

condicionada, es procedirà en funció del tipus del material com segueix: 

- Per les canonades metàl·liques es consideraran vàlides les proves realitzades segons es descriu 

en la norma UNE 100.151: 2004; 

- Per les canonades termoplàstiques i multicapa es consideraran vàlides les proves realitzades 

conforme al mètode A descrit en la norma UNE ENV 12.108: 2002. 

Un cop realitzada la prova anterior, a la instal·lació se li connectaran les aixetes i els aparells de 

consum, sotmetent novament a la prova anterior. 

El manòmetre que s'utilitzi en aquesta prova ha d'apreciar com a mínim intervals de pressió de 0,1 bar. 

Les pressions al·ludides anteriorment es refereixen a nivell de la calçada. 
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Proves particulars de les instal·lacions de A.C.S. 

A les instal·lacions de preparació de A.C.S. es realitzaran les següents proves de funcionament: 

- Mesurament de cabal i temperatura en els punts d'aigua; 

- obtenció dels cabals exigits a la temperatura fixada un cop oberts el nombre d'aixetes estimats 

en la simultaneïtat; 

- Comprovació del temps que triga l'aigua a sortir a la temperatura de funcionament una vegada 

realitzat l'equilibrat hidràulic de les diferents branques de la xarxa de retorn i oberts un a un 

l'aixeta més allunyat de cadascun dels ramals, sense haver obert cap aixeta en les últimes 24 

hores; 

▪ Mesurament de temperatures de la xarxa; 

▪ Amb l'acumulador a règim, comprovació amb termòmetre de contacte de les temperatures del 

mateix, en la seva sortida i en les aixetes. La temperatura de retorn no ha de ser inferior en 

3 ° C a la de sortida de l'acumulador. 

 

Productes de construcció 

Condicions generals dels materials 

De forma general, tots els materials que es vagin a utilitzar en les instal·lacions d'aigua de consum 

humà han de complir els requisits següents: 

- Tots els productes emprats han de complir el que especifica la legislació vigent per a aigües de 

consum humà; 

- No han de modificar les característiques organolèptiques ni la salubritat de l'aigua subministrada; 

- Seran resistents a la corrosió interior; 

- Seran capaços de funcionar eficaçment en les condicions previstes de servei; 

- No presentaran incompatibilitat electroquímica entre si; 

- Han de ser resistents, sense presentar danys ni deteriorament, a temperatures de fins a 40 ° C, 

sense que tampoc els afecti la temperatura exterior del seu entorn immediat; 

- Seran compatibles amb l'aigua a transportar i contenir i no han d'afavorir la migració de substàncies 

dels materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de l'aigua de consum 

humà; 

- El seu envelliment, fatiga, durabilitat i tot tipus de factors mecànics, físics o químics, no disminuiran 

la vida útil prevista de la instal·lació. 
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Perquè es compleixin les condicions anteriors, es podran utilitzar revestiments, sistemes de protecció 

o els ja citats sistemes de tractament d'aigua. 

 

Condicions particulars dels materials 

En funció de les condicions exposades a l'apartat anterior, es consideren adequats per a les 

instal·lacions d'aigua de consum humà els següents tubs: 

- Tubs d'acer galvanitzat, segons norma UNE 19.047: 1996; 

- Tubs de coure, segons norma UNE EN 1057: 1996; 

- Tubs d'acer inoxidable, segons norma UNE 19 049-1: 1997; 

- Tubs de fosa dúctil, segons norma UNE EN 545: 1995; 

- Tubs de policlorur de vinil no plastificat (PVC), segons norma UNE-EN ISO 1452: 2010; 

- Tubs de policlorur de vinil clorat (PVC-C), segons norma UNE EN ISO 15877: 2004; 

- Tubs de polietilè (PE), segons norma UNE EN 12201: 2003; 

- Tubs de polietilè reticulat (PE-X), segons norma UNE EN ISO 15875: 2004; 

- Tubs de polibutilè (PB), segons norma UNE EN ISO 15876: 2004; 

- Tubs de polipropilè (PP), segons norma UNE EN ISO 15874: 2004; 

- Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè resistent a temperatura (PE-RT), segons norma UNE 

EN ISO 21003; 

- Tubs multicapa de polímer / alumini / polietilè reticulat (PE-X), segons norma UNE EN ISO 21003. 

No podran utilitzar-se per les canonades ni per als accessoris materials que puguin produir 

concentracions de substàncies nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial Decret 140/2003, 

de 7 de febrer. 

El A.C.S. es considera igualment aigua de consum humà i complirà, per tant, amb tots els requisits al 

respecte. 

Donada l'alteració que produeixen en les condicions de potabilitat de l'aigua, queden prohibits 

expressament els tubs d'alumini i aquells la composició contingui plom. 

Tots els materials utilitzats en els tubs, accessoris i components de la xarxa, incloent també les juntes 

elàstiques i productes usats per a l'estanquitat, així com els materials d'aportació i fundents per 

soldadures, compliran igualment les condicions exposades. 

  

Aïllants tèrmics 
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L'aïllament tèrmic de les canonades utilitzat per reduir pèrdues de calor, i evitar condensacions i 

congelació de l'aigua a l'interior de les conduccions, es realitzarà amb conquilles resistents a la 

temperatura d'aplicació. 

 

Vàlvules i claus 

El material de vàlvules i claus no serà incompatible amb les canonades en què s'intercalin. 

El cos de la clau o vàlvula serà d'una sola peça de fosa o fosa en bronze, llautó, acer, acer inoxidable, 

aliatges especials o plàstic. 

Només poden emprar-se vàlvules de tancament per gir de 90 ° com vàlvules de canonada si serveixen 

com a òrgan de tancament per a treballs de manteniment. 

Seran resistents a una pressió de servei de 10 bar. 

 

Incompatibilitats 

Incompatibilitat dels materials i l'aigua 

S'evitarà sempre la incompatibilitat de les canonades d'acer galvanitzat i coure controlant l'agressivitat 

de l'aigua. Per als tubs d'acer galvanitzat es consideraran agressives les aigües no incrustants amb 

continguts de ió clorur superiors a 250 mg/l. Per a la seva valoració s'emprarà l'índex de Langelier. 

Per als tubs de coure es consideraran agressives les aigües dolces i àcides (pH inferior a 6,5) i amb 

continguts alts de CO2. Per a la seva valoració s'emprarà l'índex de Lucey. 

Per als tubs d'acer galvanitzat, les condicions límit de l'aigua a transportar, a partir de les quals serà 

necessari un tractament, seran les de la següent taula: 

Característiques Aigua freda Aigua calenta 

Resistivitat (Ohm x cm) 1.500 - 4.500 2.200 - 4.500 

Títol alcalimètric complet 1.60 mínim 1.60 mínim 

Oxigen dissolt, mg/l 4.00 mínim - 

CO2 lliure, mg/l 30.00 máxim 15.00 máxim 

CO2 agressiu, mg/l 5.00 máxim - 

Calci (Ca2+), mg/l 32.00 mínim 32.00 mínim 

Sulfats (SO42-), mg/l 150.00 màxim 96.00 màxim 

Clorurs (Cl-), mg/l 100.00 màxim 71.00 màxim 

Sulfats + Clorurs mq/l - 3.00 màxim 

Per als tubs de coure, les condicions límit de l'aigua a transportar, a partir de les quals serà necessari 

un tractament, seran les de la següent taula: 

característiques Aigua freda i aigua calenta 

pH 7,00 mínim 
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característiques Aigua freda i aigua calenta 

CO2 lliure, mg/l no concentracions altes 

Índex de Langelier (IS) ha de ser positiu 

Duresa total (TH), °F 5 mínim (no aigües dolces) 

Per a les canonades d'acer inoxidable, la qualitat es seleccionarà en funció del contingut de clorurs 

dissolts en l'aigua. Quan aquests no sobrepassin els 200 mg/l es pot emprar l'acer AISI-304. Per 

concentracions superiors cal utilitzar l'acer AISI-316. 

 

Incompatibilitat entre materials 

- Mesures de protecció enfront de la incompatibilitat entre materials 

S'evitarà l'acoblament de canonades i elements de metalls amb diferents valors de potencial 

electroquímic excepte quan segons el sentit de circulació de l'aigua s'instal·li primer el de menor 

valor. 

En particular, les canonades de coure no es col·locaran abans de les conduccions d'acer galvanitzat, 

segons el sentit de circulació de l'aigua, per evitar l'aparició de fenòmens de corrosió per la 

formació de parells galvànics i arrossegament d'ions Cu+ feia les conduccions d'acer galvanitzat, 

que accelerin el procés de perforació. 

Igualment, no s'han d'instal·lar aparells de producció de A.C.S. de coure col·locats abans de 

canalitzacions d'acer. 

Excepcionalment, per requisits insalvables de la instal·lació, s'admetrà l'ús de maniguets 

antielectrolítics, de material plàstic, en la unió del coure i l'acer galvanitzat. 

S'autoritza, però, l'acoblament de coure després d'acer galvanitzat, muntant una vàlvula de retenció 

entre ambdues canonades. 

Es podran acoblar a l'acer galvanitzat elements d'acer inoxidable. 

En les beines passamurs, s'interposarà un material plàstic per evitar contactes inconvenients entre 

diferents materials. 

 

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

Interrupció del servei 

A les instal·lacions d'aigua de consum humà que no es posin en servei després de 4 setmanes des de 

la seva terminació, o aquelles que romanguin fora de servei més de 6 mesos, es tancarà la seva 

connexió i es procedirà al seu buidatge. 
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Les escomeses que no siguin utilitzades immediatament després de la seva terminació o que estiguin 

parades temporalment, han de tancar-se en la conducció d'abastament. Les escomeses que no s'utilitzin 

durant 1 any han de ser taponades. 

 

Nova posada en servei 

En instal·lacions de descalcificació caldrà iniciar una regeneració per arrencada manual. 

Les instal·lacions d'aigua de consum humà que hagin estat posades fora de servei i buidades 

provisionalment han de ser rentades a fons per a la nova posada en servei. Per a això es podrà seguir 

el procediment següent: 

- Per a l'ompliment de la instal·lació s'obriran al principi només una mica les claus de tancament, 

començant per la clau de tancament principal. A continuació, per evitar cops d'ariet i danys, es 

purgaran d'aire durant un temps les conduccions per obertura lenta de cadascuna de les claus de 

presa, començant per la més allunyada o la situada més alta, fins que no surti més aire. A 

continuació s'obriran totalment les claus de tancament i rentaran les conduccions; 

- Un cop omplertes i rentades les conduccions i amb totes les claus de presa tancades, es comprovarà 

l'estanquitat de la instal·lació per control visual de totes les conduccions accessibles, connexions 

i dispositius de consum. 

 

Manteniment de les instal·lacions 

Les operacions de manteniment relatives a les instal·lacions de fontaneria recolliran detalladament les 

prescripcions contingudes per a aquestes instal·lacions en el Reial Decret 865/2003 sobre criteris 

higiènic-sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, i particularment tot el referit en el 

seu Annex 3. 

Els equips que necessitin operacions periòdiques de manteniment, tals com elements de mesura, control, 

protecció i maniobra, així com vàlvules, comportes i unitats terminals que hagin de quedar ocults, es 

situaran en espais que permetin l'accessibilitat. 

S'aconsella situar les canonades en llocs que permetin l'accessibilitat al llarg del seu recorregut per 

a facilitar la inspecció de les mateixes i dels seus accessoris. 

En cas de comptabilització del consum mitjançant bateria de comptadors, els muntants fins a cada 

derivació particular es considera que formen part de la instal·lació general, a efectes de conservació i 

manteniment ja que discorren per zones comunes de l'edifici. 
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M.3.- MEMÒRIA DE CLIMATITZACIÓ. 

M.3.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Es tracta de la instal·lació de climatització d'un edifici auxiliar de l’Escola de Santa Susanna format per 

un mòdul industrialitzat per ús de menjador, situat al Parc Colomer 0 S/N de Santa Susanna amb CP 

08398. 

En el disseny i càlcul de les instal·lacions descrites en aquest projecte s'ha dut a terme d'acord amb 

les següents Normes i Reglaments: 

1. Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques IT 

(Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol). 

2. Codi Tècnic d'Edificació. (Reial Decret 314/2006, de 17 de Març) i en especial: 

Secció HE 1. Limitació de la demanda energètica. 

Secció HE 2. Rendiment de les instal·lacions tèrmiques. (RITE) 

Secció HE 4. Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. 

Secció HS 3. Qualitat de l'aire interior. 

Secció HS 4. Subministrament d'aigua. 

Pel present projecte es preveu un sistema VRF format per una unitat exterior i sis unitats interiors: 

- Unitats interior 1-5: Cassettes de sostre de 4 vies, els quals donaran servei a la producció de 

calor i fred al menjador i a la cuina. 

- Unitat interior 6: Split de paret, el qual donarà servei a la producció de calor i fred del vestidor. 

La unitat exterior s’instal·larà dins la sala de màquines garantint la ventilació necessària. Les màquines 

interiors s’instal·laran al sostre dels espais a climatitzar de l’edifici. 

S'unirà la unitat exterior i les interiors mitjançant canonades de coure semidur per a refrigerant i 

aïllament mitjançant camisa aïllant d'escuma elastomèrica amb barrera de vapor. Gruix mínim segons 

RITE. 

La potència i les característiques essencials de la bomba de calor, queden detallades a l'apartat de 

càlculs justificatius del present projecte. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS SELECCIONATS 

Les característiques de la maquinària escollida són: 

 

UNITAT EXTERIOR LG ZRUN060GSS0 

Tipologia UE01 

Capacitat fred (KW) 15,5 
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UNITAT EXTERIOR LG ZRUN060GSS0 

Capacitat Calor (KW) 15,5 

Consum nominal F/C (KW) 5,64/3,95 

EER/COP 2,75/3,92 

SEER/SCOP 6,59/4,07 

Cabal d’aire (H) (m3/min) 80 

Mides HxAxP (mm)  950×834×330 

Pes (kg) 71,6 

Nivell sonor F/C (dBA) 57/60 

Refrigerant/Càrrega (Kg) R32/2 

Uts interiors (Màx) 13 

Quantitat (Uts) (x1) 

 

UNITAT INTERIOR LG 

 ARNU12GTRB4 ARNU05GSJC4 

Tipologia UI02 UI03 

Capacitat frig. Total (KW) 3,60 1,60 

Capacitat cal. Total (KW) 4,00 1,80 

Capacitat elèctrica (KW)  0,017 0,011 

Mides (WxHxP) (mm)  570x214x570 818x316x189 

Pes (kg) 13,7 8,4 

Pressió estàtica (Es/Màx) [Pa]  - 

Cabal d’aire (m3/min) 8,7 - 

Diàmetre tubs frig. (L/G) [“] 1/4-1/2 1/4-1/2 

Diàmetre tub drenatge (“) 1 1 

Potencia acústica global (dBA) 32 30 

Refrigerant/Càrrega (Kg) R32/- R32/- 

Control EEV EEV 

Quantitat (Uts) 5 1 

 

 

CONTROL DEL SISTEMA 

A cada zona climatitzada per una unitat interior, s'haurà d'incorporar un termòstat que permeti 

configurar el funcionament en fred o calor del sistema, així com disposar la velocitat i la temperatura 

de confort de la zona. 

 

MONITORITZACIÓ DEL SISTEMA 

Es proposa la monitorització de totes les unitats, mitjançant el sistema integrat i homologat pel 

fabricant en tots els seus equips. 
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RESUM DE MAQUIINARIA INSTAL·LADA 

A continuació s'indica el model per a cada abonat: 

 

RESUM UNITATS CIMATIZACIÓ 

UNITAT OCUPACIÓ Superfície (m2) 
MODEL 

UNITAT EXTERIOR 

MODEL 

UNITAT INTERIOR 

(FAN-COIL) 

MENJADOR 108,45 

ZRUN060GSS0 

4x ARNU12GTRB4 

CUINA 30,13 ARNU12GTRB4 

VESTIDOR 7,58 ARNU05GSJC4 

 

 

 

UNITATS INTERIORS 

Quantitat Marca Model 

5 LG ARNU12GTRB4 

1 LG ARNU05GSJC4 

 

UBICACIÓ MÀQUINES. 

La unitat exterior es col·locarà a la sala de màquines, i es connectarà a les unitats interiors mitjançant 

les corresponents línies frigorífiques, convenientment aïllades. 

Les línies frigorífiques aniran sota tubs de PVC o per paret amb safata metàl·lica engrapada a la 

mateixa; en tots els casos comptaran amb un aïllant tipus Armaflex. 

Les màquines interiors estan situades a l'interior al sostre, veure ubicació en plànols. 

 

CONDUCTES I DIFUSORS. 

La distribució de l'aire s'efectuarà mitjançant cassettes i splits alimentats amb canonades frigorífiques. 

Els conductes instal·lats pel recuperador de calor seran del tipus Climaver Plus o similar, construïts 

per fibra de vidre de 25 mm. de gruix impregnada de fibres sintètiques i recobertes per una làmina de 

paper d'alumini tant per la seva cara interior com exterior, i les corresponents reixetes d'impulsió amb 

comporta de regulació de cabal. 

La dimensió mínima dels conductes s'hagi especificat en els plànols adjunts al projecte, es podrà variar 

les mesures dels conductes, en obra, sempre que es mantingui la secció mínima de cada un dels trams. 

La tornada s'efectuarà mitjançant les corresponents reixes de tornada disposades per a tal efecte en 

el fals sostre i els conductes d'obra baixants connectats al fals sostre. A través de fals sostre es 

UNITATS EXTERIORS 

Quantitat Marca Model Potència SPF 

1 LG ZRUN060GSS0 F:15,5 – C:15,5  
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durà a terme el retorn d'aire a causa de la depressió provocada pel ventilador de la unitat interior, 

aquest sistema també és conegut com a pla. 

Els plènums poden ser travessats per conduccions d'electricitat, aigua, etc., sempre que aquestes 

s'executin d'acord amb la seva reglamentació específica. 

Es disposarà d'una presa d'aire per a renovació a través d'un conducte que pren l'aire des de l'exterior 

i està convenientment embocat a la secció de tornada de la unitat interior amb la corresponent comporta 

de regulació. Les reixes difusores i de retorn seran rectangulars construïdes en alumini i estarà previst 

dispositiu de regulació de cabal o tindran aletes horitzontals fixes a 45. 

 

REGULACIÓ. 

La instal·lació està convenientment regulada per mitjà d'un termòstat que controla la temperatura 

ambient de la zona que cobreix cada màquina. 

 

AÏLLAMENT TÈRMIC. 

Les canonades que transportin fluids per a climatització han de tenir en compte les següents taules. 

A més de l'aïllament corresponent, les canonades que discorrin per l'exterior dels edificis han de ser 

tractades de manera que els agents exteriors no deteriorin l'aïllament. 

Taula 1.2.4.2.1 .: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids 

calents que discorren per interior d'edificis. 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Temperatura màxima de fluid (ºC) 

40..60 >60..100 >100..180 

D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

 

Taula 1.2.4.2.2 .: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids 

calents que discorren per exterior d'edificis. 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Temperatura màxima de fluid (ºC) 

40..60 >60..100 >100..180 

D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 
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Taula 1.2.4.2.3.: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids freds 

que discorren per interior d'edificis. 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Temperatura màxima de fluid (ºC) 

>-10..0 >0..10 >10 

D ≤ 35 30 20 20 

35 < D ≤ 60 40 30 20 

60 < D ≤ 90 40 30 30 

90 < D ≤ 140 50 40 30 

140 < D 50 40 30 

 

Taula 1.2.4.2.4.: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids freds 

que discorren per exterior d'edificis. 

Diàmetre 

exterior (mm) 

Temperatura màxima de fluid (ºC) 

>-10..0 >0..10 >10 

D ≤ 35 50 40 40 

35 < D ≤ 60 60 50 40 

60 < D ≤ 90 60 50 50 

90 < D ≤ 140 70 60 50 

140 < D 70 60 50 

 

Taula 1.2.4.2.5.: Gruixos mínims d'aïllament (mm) de circuits frigorífics en funció del recorregut de les 

canonades que transportin fluids freds que discorren per interior d'edificis. 

Diàmetre exterior 

(mm) 

Interior edificis 

(mm) 

Exterior edificis 

(mm) 

D ≤ 13 10 15 

13 < D ≤ 26 15 20 

26 < D ≤ 35 20 25 

35 < D ≤ 90 30 40 

D > 90 40 50 

El material utilitzat seran Conquilles d'espumes electromèricas de Cèl·lula tancada tipo ARMAFLEX XG 

o similar de 30mm per a les canonades d'aigua de climatització i de 20mm de espessor per a les 

canonades de líquid frigorífic. 

 

M.3.2.- CÀLCULS JUSTIFICATIUS. 

Per a la realització del present projecte i per a la selecció de l'equip i de la maquinària per al 

condicionament de l'aire s'han fixat les següents condicions de disseny. 
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APORTACIONS EXTERIORS I INTERIORS. 

A l'hora de fer els càlculs de les càrregues tèrmiques es tindrà en compte les aportacions exteriors i 

interiors de la zona a climatitzar. Per aquest motiu es dimensionarà la instal·lació per als pitjors dies 

de l'any, tant d'estiu com d'hivern. 

 

CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES. 

 

CONDICIONS EXTERIORS 

Terme municipal: Santa Susanna 

Latitud (graus):  41.64 graus 

Altitud sobre el nivell del mar:  10 m 

Percentil per a l’estiu:  1.0 % 

Temperatura seca estiu:  27.59 °C 

Temperatura humida estiu  22.50 °C 

Oscil·lació mitja diària:  8.4 °C 

Oscil·lació mitja anual:  27.5 °C 

Percentil per a l’hivern:  99.0 % 

Temperatura seca a l’hivern:  1.20 °C 

Humitat relativa a l’hivern: 90% 

Velocitat del vent:  3.6 m/s 

Temperatura del terreny  6.40 °C 

Percentatge d’increment per l’orientació N: 20% 

Percentatge d’increment per l’orientació S: 0% 

Percentatge d’increment per l’orientació E: 10% 

Percentatge d’increment per l’orientació O: 10% 

Suplement de intermitència para calefacció:  5% 

Percentatge de càrregues debut a la pròpia instal·lació: 3% 

Percentatge d’increment de càrregues (hivern): 0% 

Percentatge d’increment de càrregues (estiu): 0% 

 

Condicions interiors de càlcul (IT 1.1.4.1.2.). Velocitat mitjana aire en els locals. 

Per a la determinació de les condicions exteriors de benestar tèrmic s'aplicarà el que estableix la IT 

1.1.4.1.2., Taula 1.1.1.1., Resultant: 

- TEMPERATURA DISSENY 

▪ ESTIU: Temperatura: 24°C a 26°C. 
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▪ HIVERN: Temperatura: 20°C a 22°C. 

- HUMITAT RELATIVA: 

▪ ESTIU: Humitat relativa: 45 a 60%. 

▪ HIVERN: Humitat relativa: 40 a 50%. 

- VELOCITAT AIRE ZONA OCUPADA 

▪ ESTIU: Velocitat mitjana: 0,16 a 0,18 m/s. 

▪ HIVERN: Velocitat mitjana: 0,14 a 0,16 m/s. 

El sistema de climatització està equipat amb sistemes de control adequats per a la mitjana de les 

temperatures operatives interiors puguin oscil·lar entre 20°C i 26°C. 

 

HUMITAT RELATIVA EN ELS LOCALS. 

En les condicions anteriors de temperatura de funcionament i velocitat mitjana a la zona ocupada, la 

humitat relativa interior estarà compresa entre el 40% i el 60%. 

No s'utilitzarà cap tipus de regulació de la humitat ambient interior. 

 

TANCAMENTS 

Es descriuen a continuació les característiques dels tancaments. Els valors dels coeficients de 

transmissió de cada un dels elements de tancament de l'edifici han estat estimats i calculats segons 

el Codi Tècnic de l'Edificació, ja que la construcció és posterior a l'entrada en vigor d'aquest norma. 

L'edifici se situa en zona climàtica C2, segons l'apèndix D del CTE. 

A continuació, es detallen els coeficients de transmissió tèrmica dels tancaments exteriors: 

- PARET EXTERIOR:     U=0,73 kcal/m2ºK 

- FINESTRES I PORTES EXTERIORES:   U=2,80 kcal/m2ºK 

- TERRES:      U=0,50 W/m2ºK 

- COBERTA:      U=0,41 W/m2ºK 

A continuació, es detallen els coeficients de transmissió tèrmica dels tancaments interiors: 

- PARET INTERIOR ENTRE HABITATGES: U=1,00 kcal/m2ºK 

- PARET INTERIOR DENTRO HABITATGES:  U=1,00 kcal/m2ºK 

- PORTES INTERIORS:     U=1,00 W/m2ºK 

DETERMINACIÓ DELS HORARIS DE FUNCIONAMENT 

El temps de funcionament és igual a 12 hores/dia, 360 hores/mes. Es considera un funcionament mitjà 

del 66%. Per tant, es realitza l'estimació en relació a 240 hores/mes. 
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Es calcula un període de funcionament de 2.880 hores anuals. 

CÀLCULS DE LES CÀRREGUES TÈRMIQUES. 

Per als càlculs de les càrregues tèrmiques es tindrà en compte les temperatures exteriors i interiors 

i la resistència tèrmica dels tancaments dels tancaments, com s'ha reflectit en els paràmetres dels 

apartats anteriors. 

Els càlculs de les càrregues tèrmiques i el dels conductes s'han realitzat mitjançant el programa 

informàtic CYPE enginyers. 

Calculem les necessitats tèrmiques en funció dels següents paràmetres: 

Característiques constructives i orientacions de les façanes. 

- Factor solar i protecció de les superfícies assolellades. 

- Influència edificis confrontats i propers. 

- Horari de funcionament dels diferents subsistemes. 

- Guanys internes de calor. 

- Ocupació i la seva variació en el temps i espai. 

- Índex de ventilacions i extraccions. 

Cal destacar que s'efectuaran els càlculs independentment per a cada local i que la màxima càrrega 

sensible (calefacció) s'obtindrà com a suma de les càrregues de cada local, considerant la simultaneïtat 

deguda a diferències d'horari; i per a la màxima càrrega tèrmica total (refrigeració) s'obtindrà com la 

suma de les càrregues simultànies de cada local, considerant les variacions, en l'espai i en el temps, 

els guanys de calor degudes a radiació solar i càrregues interiors. 

 

Càrregues tèrmiques 
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M.3.3.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. 

BENESTAR TÈRMIC. 

Per aconseguir el benestar tèrmic, s'ha considerat l'ambient tèrmic de cada local, ja que els intercanvis 

tèrmics del cos humà amb l'ambient varia en funció de l'activitat i la vestimenta de la persona. Per 

tant, per a les condicions interiors de disseny es fixaran en funció de l'activitat metabòlica de les 

persones. 

No es consideren zones climatitzades aquells llocs en què es pugui donar importants variacions de 

temperatura respecte a la mitjana i pugui haver-hi presència de corrents d'aire. 

 

QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR. 

Per aconseguir un nivell d'aire acceptable en els diferents locals, es consideraran els criteris de 

ventilació indicats a la norma UNE 100011, que anirà en funció del tipus de local i del nivell de contaminació 

de l'ambient, aquesta última premissa dependrà de la presència o absència per a fumadors en els 

diferents locals d'estudi. 

 

SOROLL I VIBRACIONS. 

El benestar i confort de les persones que ocupen els diferents locals, es pot veure afectats pels 

sorolls generats pels components de les instal·lacions tèrmiques, així com les vibracions a l'estructura 

de l'edifici. Això s'ha de complir sota qualsevol condició de càrrega, sense produir sorolls o vibracions 

que puguin considerar-se inacceptables o que sobrepassin els nivells màxims que estableix l'R.I.T.E. 

Per tant es prendran les mesures adequades perquè com a conseqüència del funcionament de les 

instal·lacions, en els locals d'ocupació, els nivells sonors no superin els valors màxims admissibles 

establerts en Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions 

Tècniques IT (Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol). 

Codi Tècnic d'Edificació. (Reial Decret 314/2006, de 17 de Març) i en especial: 

- Secció HE 1. Limitació de la demanda energètica. 

- Secció HE 2. Rendiment de les instal·lacions. (RITE) 

- Secció HE 4. Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. 

- Secció HS 3. Qualitat de l'aire interior. 

- Secció HS 4. Subministrament d'aigua. 
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El cabal d'aire de ventilació s'obté en funció de l'ús del local, de la seva superfície i del nombre 

d'ocupants, aplicant la taula 2.1 del Document Bàsic HS3 del (Codi Tècnic de l'Edificació, i la norma UNE-

EN 13779) "Ventilació d'edificis ". 

Totes aquestes correccions per reduir el soroll i/o vibracions s'han d'adequar a les recomanacions del 

fabricant de l'equip i no s'han de reduir les necessitats mínimes especificades en el projecte. 

 

CONDICIONS EXTERIORS. 

Per al dimensionament dels equips i aparells es tindrà en compte les condicions exteriors de temperatura 

i humitat relativa de la localitat on es projecta la instal·lació de climatització; ja que aquestes dades 

són necessàries per al càlcul de la demanda tèrmica màxima. Els nivells * percentils s'han considerat 

tenint en compte les indicacions de la norma UNE-EN 13779. 

 

XARXA DE CONDUCTES. 

El càlcul de les xarxes de distribució d'aire es realitzarà mitjançant conducte rectangular de fibra de 

vidre, evitant en el possible, l'ús de comportes o altres dispositius d'equilibrat. 

La velocitat màxima admesa en els conductes serà la que estableixi el fabricant del material. 

En tenir una distribució d'aire amb un cabal major a 15 m3/s, el factor de transport en condicions de 

màxima càrrega tèrmica serà major que 4. 

 

AÏLLAMENT TÈRMIC DE LES INSTAL·LACIONS. 

Es cobriran les instal·lacions amb un aïllament tèrmic de gruix necessari per complir amb els requisits 

d'ús eficient de l'energia i seguretat contra cremades a causa de contactes accidentals. 

 

MUNTATGE. 

És responsabilitat de l'empresa instal·ladora el compliment de la bona pràctica en el desenvolupament 

dels treballs de muntatge, proves i neteja es refereixen. L'empresa instal·ladora seguirà estrictament 

els criteris exposats en els diferents apartats del present projecte. 

 

PROTECCIÓ. 

Les proteccions hauran de tenir forma i resistència adequada per evitar l'entrada de cossos estranys 

i brutícies, així com els danys mecànics que puguin patir les superfícies d'acoblament de brides, rosques, 

maneguets, etc. 
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Si les superfícies esmentades tenen oxidació, s'hauran recobrir amb pintures antioxidants, grasses o 

olis que hauran de ser eliminats en el moment d'acoblament. Es tindrà especial cura amb els materials 

fràgils i delicats, com materials aïllants, aparells de control i mesura, etc. ..., Que hauran de quedar 

especialment protegits. 

 

CANONADES I ACCESSORIS. 

Les canonades s'instal·laran de forma ordenada, disposant-les, sempre que sigui possible, paral·lelament 

a tres eixos perpendiculars entre si i paral·lels als elements estructurals de l'edifici, excepte en 

pendents que s'han de donar els elements horitzontals. 

La separació entre la superfície exterior del recobriment de la canonada i qualsevol altre element serà 

tal que permeti la manipulació i el manteniment de l'aïllant tèrmic, si existeix, així com vàlvules, 

purgadors, aparells de mesura i control, etc. ... 

L'alineació de les canalitzacions en unions, canvis de secció i derivacions es realitzarà sense forçar les 

canonades, emprant els corresponents accessoris o peces especials, i per a la realització de canvis de 

direcció s'utilitzaran preferentment peces especials, unides a les canonades mitjançant rosca, soldadura, 

encolat o brides. 

Les connexions als equips i els aparells a les canonades es realitzaran de tal manera que entre la 

canonada i l'equip o aparell no es transmeti cap esforç. Aquestes han de ser fàcilment desmuntables, 

per facilitar l'accés a l'equip o aparell en cas de reparació o substitució. 

Segons el tipus de la canonada emprada i la funció que aquesta hagi de complir, les unions poden 

realitzar-se per soldadura, encolat, rosca, brida, compressió mecànica o junta elàstica i els extrems de 

les canonades es prepararan de forma adequada al tipus d'unió que s'hagi de realitzar. 

Els passa murs s'han de col·locar en l'obra de paleta o d'elements estructurals quan aquestes s'estiguin 

executant. L'espai comprès entre el passa murs i la canonada s'haurà d'omplir amb una massilla plàstica, 

que segelli totalment el pas i permeti la lliure dilatació de la conducció. Per conductes es complirà el 

que s'ha descrit en el que a passa murs es refereix. 

Per al suport de canonades se seguiran les prescripcions marcades en les normes UNE corresponents 

al tipus de canonada. Per tal de reduir la possibilitat de transmissió de vibracions, formació de 

condensacions i corrosió, entre canonades i suports metàl·lics s'ha d'interposar un material flexible no 

metàl·lic, de duresa i gruix adequats. 

 

CONDUCTES I ACCESSORIS. 
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Els conductes per al transport d'aire, no podran allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques 

o elèctriques, ni ser travessats per elles. Tampoc podran contenir materials penjats i les superfícies 

internes seran llises i no contaminaran l'aire que circula per elles en condicions de treball. 

Els conductes estaran formats per materials que tindran la suficient resistència per a suportar els 

esforços deguts al seu pes, el moviment de l'aire, els propis de la seva manipulació, així com les 

vibracions que es puguin produir com a conseqüència del seu treball. Els conductes de fibra de vidre 

compliran les prescripcions de la UNE 100105. Els materials aïllants tèrmics emprats per a l'aïllament 

de conduccions, aparells i equips, així com els materials per a la formació de barreres antivapor, 

compliran la UNE 100.171. 

Els materials, elements i equips que s'han utilitzat en les instal·lacions hauran de complir les 

prescripcions tècniques reglamentàries. No obstant això considerant que tots ells entren dins l'àmbit 

d'aplicació del Reial Decret 1630/1992 del 29 de desembre pel qual es dicta la disposició per a la lliure 

circulació de productes de construcció, en aplicació de la Directiva del Consell 89/106/CEE , les 

prescripcions d'aquestes instruccions per tal material, elements equips seran aplicables únicament si 

estan disponibles i publicades les corresponents especificacions tècniques europees harmonitzades, que 

hagin estat elaborades pels organismes europeus de normalització com a resultat d'ordenances derivades 

de la directiva esmentada o altres disposicions comunitàries que li siguin d'aplicació. 

Tots els materials, equips i aparells no tindran en cap de les seves parts; deformacions, fissures ni 

senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments, abans o durant la instal·lació. 

Tots els accessoris compliran la norma UNE que els sigui aplicable. 

L'eficàcia dels filtres per a l'aire s'assajarà segons indica la norma UNE-EN 779. 

Tota la informació que acompanya els equips s'ha d'expressar almenys en castellà i en unitats del 

Sistema Internacional. 
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M.4.- MEMÒRIA D'ELECTRICITAT. 

M.4.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Es tracta de la instal·lació d’electricitat d'un edifici auxiliar de l’Escola de Santa Susanna format per 

un mòdul industrialitzat per ús de menjador, situat al Parc Colomer 0 S/N de Santa Susanna amb CP 

08398. 

La tensió d'alimentació del subministrament serà de 400/230 V, 50 Hz. 

El subministrament elèctric serà normal (efectuat per una única empresa distribuïdora per la totalitat 

de la potència concertada). 

- La instal·lació estarà constituïda pels següents apartats: 

- Connexió de servei 

- Caixa seccionadora (CS). 

- Caixa General de Protecció (CGP). 

- Línia General d'Alimentació (LGA). 

- Interruptor General de Maniobra (IGM). 

- Centralització Comptadors (CC). 

- Derivació individual (DI). 

- Fusible de seguretat. 

- Comptador 

- Interruptor de control de potència (ICP). 

- Dispositius Generals de Maniobra i Protecció (DGMP). 

- Instal·lació interior. 

- Presa de terra d'instal·lació elèctrica. 

- Il·luminació d'emergència i senyalització. 

Tots aquests aparells es descriuran amb detall al llarg de la memòria. 

 

ESCOMESA 

L'edifici, disposarà de la seva connexió directa des de la xarxa de Companyia present al carrer, PENDENT 

INFORME COMPANYIA. 

 

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ. 

L'edifici disposarà de caixa general de protecció ubicada en nínxol de façana, PENDENT INFORME 

COMPANYIA. Aquesta allotjarà els elements de protecció de la línia general d'alimentació, és a dir 
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s'instal·laran fusibles talla circuits en tots els conductors de fase o polars, i dependrà dels treballs 

inclosos dins de l'INFORME DE COMPANYIA. 

 

UBICACIÓ DEL COMPTADOR. 

En el cas que ens ocupa no existeix centralització de comptadors, únicament un CPM homologat en 

nínxol situat en el tancament de la parcel·la. 

Els comptadors i altres dispositius per a la mesura d'energia elèctrica, hauran de complir la Norma 

UNE-EN 60439 parts 1,2 i 3. El grau de protecció que han de complir aquests conjunts serà IP40 i IK09 

per tractar-se d'una instal·lació de tipus interior, complint així amb la norma UNE 20.324. La 

centralització de comptadors estarà formada elèctricament, per les següents unitats funcionals : 

 

INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 

La instal·lació interior de l'edifici discorrerà enterrada entre el comptador de façana i el quadre general 

situat a l'interior de l'edifici, aniran protegides amb tubs corrugats de PVC de 63 mm. de diàmetre. 

aeT-0000. 

Les canalitzacions inclouran, en qualsevol cas, el conductor de protecció. 

Els conductors i els multiconductors de les derivacions individuals seran de coure i l'aïllament d'aquests 

seran de tensió assignada 0,6 / 1 kV. Seguiran el codi de colors indicat en la ICT BT 19. 

Aquests cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables 

amb característiques equivalents a les de la Norma UNE 21123 part 4 o 5; o en la Norma UNE 211.1002 

(segons la tensió assignada del cable), compleixen amb aquesta prescripció. 

La secció mínima serà de 6 mm2 per als cables polars, neutre i protecció. 

 

POSADA A TERRA. 

Les posades a terra s'estableixen principalment amb l'objectiu de: 

- Limitar la possible tensió de contacte. 

- Assegurar les actuacions de les proteccions. 

- Eliminar o disminuir el risc de defecte. 

- Complir les exigències de compatibilitat electromagnètica (CEM). 

La instal·lació disposarà d'una xarxa de connexió a terra comú, amb pericó de registre i caixa de 

seccionament i comprovació a la planta baixa al costat del quadre de serveis comuns. Totes les parts 

metàl·liques de la instal·lació, així com els quadres elèctrics, estaran connectats a terra. 
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INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA. 

S'instal·larà una caixa per a l'interruptor de control de potència, immediatament abans dels altres 

dispositius, en envoltant independent i precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix quadre 

on es col·loquin els dispositius generals de comandament i protecció. 

 

DISPOSITIUS GENERALS DE MANIOBRA I PROTECCIÓ. 

Aquests dispositius generals de maniobra i protecció, se situaran el més a prop possible del punt 

d'entrada de la derivació individual. 

Els dispositius generals de maniobra i protecció seran com a mínim: 

- Interruptors automàtics de tall unipolar destinats a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits 

de cadascun dels circuits interiors de l'edifici. 

- Un o diversos interruptors diferencials que garanteixen la protecció contra contactes indirectes de 

tots els circuits amb una sensibilitat mínima de 30 mA. S'instal·larà un interruptor diferencial com 

a mínim cada 5 circuits; amb la intenció de la selectivitat quan s'utilitzin diferencials en sèrie els 

instal·lats en capçalera han de ser temporitzades amb un temps de retard màxim d'un segon 

- Quan es prevegi que els corrents diferencials puguin ser no sinusoïdals s'utilitzaran interruptors 

diferencials de classe A. 

- Es recomana protegir contra sobretensions transitòries quan ho aconsellin les condicions 

climatològiques (ICT BT 23). 

 

INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 

Per a instal·lacions interiors d'àmbit general els dispositius de comandament i protecció han de ser 

instal·lats en envoltants segons normes UNE-EN 60439 i UNE-EN 20451. 

Circuits interiors: 

Els interruptors d'accionament de les llums de descàrrega tindran una capacitat de tall no superior a 

2 vegades la intensitat nominal d'aquestes. Tots els circuits d'alimentació de les làmpades de descàrrega 

i tubs fluorescents estaran calculats per a una càrrega mínima en VA. 1,8 vegades la seva potència en 

W. 

Les pantalles o tubs fluorescents aniran compensats fins a un factor de potència de 0,85. 

Es preveu una instal·lació d'enllumenat d'emergència i senyalització mitjançant equips autònoms per a 

làmpades fluorescents de 8 W. en els serveis generals, que es connectaran als existents a l'edifici. 
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TUBS I CANALS. 

Els elements de conducció de cables hauran seves característiques equivalents als classificats com "no 

propagadors de la flama" d'acord amb les normes UNE-EN 50085-1 i UNE-EN 50086-1. 

Des del quadre de comandament i protecció tots els conductors d'alimentació de receptors elèctrics 

aniran protegits mitjançant tubs. Les instal·lacions vistes de muntatge superficial, es protegiran 

mitjançant tub rígid de PVC, amb una resistència al xoc mínima de 5. Les instal·lacions interiors 

encastades o distribuïdes lliurement fals sostre, es realitzaran protegides sota tub corregit de PVC, 

flexible tipus reflex. 

Les canals i tubs així com la seva instal·lació, compliran el que indica la ITC BT 21. 

 

CABLEJAT ELÈCTRIC. 

El cablejat elèctric serà no propagador de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Els cables 

amb característiques equivalents a les de la Norma UNE 21123 part 4 o 5; o en la Norma UNE 211.1002 

(segons la tensió assignada del cable), compleixen amb aquesta prescripció. 

En general s'utilitzaran conductors unipolars de coure amb aïllament de PVC amb una tensió d'aïllament 

de 750 V, excepte la línia general d'alimentació i les derivacions individuals que es realitzaran amb 

conductors de coure amb aïllament de PVC amb una tensió d'aïllament de 1.000 V. 

Aquests conductors s'han dimensionat respectant la intensitat màxima de corrent admissible i es regiran 

íntegrament per l'indicat en la Norma UNE 20.460-5-523 i el seu annex Nacional. També s'ha tingut en 

compte els diferents mètodes d'instal·lació, agrupaments i tipus de cable (ICT BT 19 Taula 1), per tal 

d'obtenir una caiguda de tensió no superior a la marcada pel REBT, més endavant serà detallat. 

Els conductors seran fàcilment identificables i aquesta es realitzarà pels colors que presenti l'aïllament, 

utilitzarem el color negre, marró o gris per als conductors de fase, el blau per al neutre i el bicolor 

verd - groc per al conductor de protecció. 

La secció del conductor neutre i del conductor de protecció, en tots els casos, s'ha dimensionat tal 

com s'indica en el REBT. 

En el càlcul de les seccions s'ha previst un repartiment de la caiguda de tensió màxima, des de l'origen 

fins al receptor final de la instal·lació, de la següent manera: 

- De la Caixa General de Protecció fins a la centralització de comptadors 0,5%. 

- De la centralització de comptadors fins al quadre de maniobra i protecció 1%. 

- Des del quadre de maniobra i protecció fins als receptors d'il·luminació i fora, caiguda de tensió 

serà del 3% i 5% respectivament. 

Per al càlcul de caiguda de tensió s'utilitzarà la següent expressió: 
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1. Circuit monofàsic: ΔUMonofásico =
2⋅P⋅L

ρCu⋅S⋅U
⋅
100

U
  

2. Circuit trifàsic:  ΔUMonofásico =
P⋅L

ρCu⋅S⋅U
⋅
100

U
  

on: 

▪ ΔU = Caiguda de tensió de la línia en% respecte a la tensió nominal U. 

▪ P = Potència de càlcul de la línia en W. 

▪ L = Longitud de la línia en m. 

▪ S = Secció en mm2 del conductor. 

▪ ρCu = Conductivitat del coure (56). 

▪ U = Tensió nominal entre fases del circuit (400/230 V). 

En el cas dels circuits d'il·luminació que alimenten làmpades fluorescents o de descàrrega en general, 

s'ha considerat una càrrega en VA. igual a 1,8 vegades la suma de la potència en W. de les llums tal 

com indica la Norma ICT BT 44. En el cas dels motors el factor sobre la intensitat nominal aplicat en 

el dimensionament del cablejat, per a la posada en marxa no provoqui un sobreescalfament del mateix, 

ha estat de 1,25 tal com indica la Norma ICT BT 47. 

 

ENLLUMENAT 

En aquest apartat es descriuran els criteris emprats en el disseny de la instal·lació d'enllumenat, així 

com les hipòtesis de càlcul adoptades en base a les recomanacions, i normes, per aquest tipus 

d’instal·lacions. 

 

ENLLUMENAT GENERAL. CRITERIS DE CÀLCUL.  

Com a criteris per a la selecció i càlcul s'ha utilitzat la següent documentació: 

- Norma UNE -EN 12464-1.  

- Publicacions tècniques d’ IDAE.  

- Altres recomanacions i estudis sobre aquesta matèria. 

 

En base a aquestes recomanacions i normes s'han escollit les següents valors com a referència en al 

càlcul de la instal·lació d’enllumenat: 
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SALA Em (Lux) 

ZONES DE PAS I CIRCULACIÓ 150 

MENJADOR 200 

CUINA 150-300 

LAVABOS 200 

 

on: 

Em Lux: Luminància mitja en lux a exigir en cada àmbit en funció de la feina visual prevista desenvolupar-

hi. 

 

ENLLUMENAT GENERAL. SOLUCIONS ADOPTADES. 

La instal·lació d’enllumenat projectada s’ha grafiat en els plànols de planta. En la distribució de 

l’enllumenat projectat s’ha tingut en compte la ubicació dels llocs de treball amb la finalitat de garantir-

hi un bon nivell lumínic.  

De forma general es preveu la instal·lació a totes les sales de pantalles equipades amb làmpades 

fluorescents, de les característiques definides a les partides del pressupost. 

 

ENLLUMENAT GENERAL. CARACTERÍSTIQUES PARTICULARS DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Es preveu la instal·lació de llumeneres amb làmpades fluorescents amb reactàncies electròniques. 

L’elecció generalitzada d'aquests tipus de llumeneres radica en l'estalvi directe com a conseqüència del 

baix consum d'energia, millor rendiment, increment del confort degut a l'encès instantani, funcionament 

estable i manca d’efecte estroboscòpic. 

 

ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA. 

L’alimentació de l‘enllumenat d’emergència ha de ser automàtica amb tall breu. 

Enllumenat de seguretat 

L’enllumenat de seguretat entrarà en funcionament de forma automàtica al produir-se la fallida de 

subministrament elèctric, o bé quan la tensió d'aquest baixi un 70 % del seu valor nominal. 

L’enllumenat de seguretat compren l’enllumenat d’evacuació i l’enllumenat ambient o antipànic. 

 

Enllumenat d’evacuació 

L’enllumenat d’evacuació garantirà el reconeixement i utilització dels mitjans i rutes d’evacuació. 

Proporcionarà a nivell del terra i en l’ eix dels passos principals una luminància horitzontal mínima d’un 

lux. 

La relació entre la luminància màxima i la mínima en el eix dels passos principal serà inferior a 40. 
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Haurà de poder funcionar, durant una hora com a mínim, proporcionant a l'eix dels passos principals la 

il·luminació referida, segons Normativa. 

D’acord amb la ITC-BT -28, a part de l’enllumenat d’evacuació, també es preveu enllumenat de seguretat 

en els següents emplaçaments:  

- On s’instal·lin centrals del sistema detecció d’incendi.  

- On s’ubiquin quadres elèctrics de distribució d’enllumenat.  

- En tot canvi de sentit de ruta d’evacuació.  

- A prop de cada equip de prevenció i extinció d’incendis. 

- Als lavabos.  

La instal·lació es dissenyarà també segons els criteris del Codi Tècnic de l’Edificació. 

L’enllumenat de seguretat proporcionarà una luminància mínima de 5 lux en les proximitats de cada 

equip manual de prevenció i extinció d’incendis i en els quadres de distribució. 

 

Inhibició d'encès de les emergències 

Si bé no es preveu que en el funcionament diari s'efectuï el tall de l'enllumenat mitjançant l'obertura 

dels interruptors generals de les línies, sí que es preveu aquesta possibilitat per a tasques de 

reparació o manteniment. 

Es prendran les mesures que calguin per garantir el funcionament dels equips d'emergència, quan sigui 

necessari, però que l'obertura manual i voluntària de l’interruptor general per a qualsevol motiu no 

provoqui l’encesa de l’enllumenat d’emergència. És a dir, s’instal·larà un sistema d’inhibició de l’enllumenat 

d’emergència. 

 

SISTEMA D'ENCÈS DE L'ENLLUMENAT 

En els plànols de planta es grafien tant les línies previstes en cada àmbit, així com les enceses 

considerades a cada sala. 

L'encès de l’enllumenat de les diferents sales s'ha previst mitjançant interruptors, i commutadors i 

encreuaments en els casos on per la distància dels accessos o per la seva utilització s'ha cregut 

adient. 

 

Llocs generals de pas 

L'encès dels enllumenats dels passadissos i zones comuns en general es farà mitjançant interruptors 

ubicats a prop de les zones d’accés als espais.  
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S'ha considerat que si per alguna raó l'àrea quedés fora de servei, romandrà tancada, raó per la qual 

no es necessitaria l'enllumenat de serè. 

 

Zona de lavabos i magatzems 

L’encesa de l’enllumenat de la zona de lavabos i magatzems es farà mitjançant detectors de presència, 

de tal manera que s’aconseguirà un estalvi d’energia, ja que només estarà activat l’enllumenat quan hi 

hagi activitat dins de la zona lavabos. 

 

M.4.2.- CÀLCULS JUSTIFICATIUS. 

EDIFICI AUXILIAR MENJADOR. 

Serà la suma de la potència instal·lada a l’edifici, la secció del cable serà de 5x16mm2 i la potència 

requerida igual a 25.000 W. 

 

PREVISIÓ DE LES CÀRREGUES PER A L'EDIFICI. 

Comptador: 

Edifici menjador a 25,000 Kw  25,000 kW 

Total Potència Instal·lada   46,272 kW. Simul.: 25,000 kW. 

Total Potència Màxima Admissible 46,272 kW. Simul.: 25,000 kW. 
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RESUM CÀLCULS BAIXA TENSIÓ 

 

 

Dades projecte: Circuits monofàsics: Circuits trifàsics: I Intensitat (A)

W Potència (W)

Codi expedient: 24_145 U Tensió (V)

Nom projecte: Escola Santa Susanna L Longitut (m)

Adreça: Escola Santa Susanna S Cable secció (mm
2
)

Ús edifici: Residencial Públic K Conductivitat

Espai: Menjador cos f Factor potencia

POTENCIA COEF. COS FI COEF. POTENCIA TENSIÓ TIPUS MAT. CABLE INT. INT. PIA LONG. CDT CDT Icc

LÍNIA SUM DESCRIPCIÓ LINIA RECEP. SIMULT  SIMULTANIA CABLE INSTAL. CABLE SELEC. CÀLCUL ADMESSA  PARCIAL TOTAL

KW KW V mm2 A A A m % % (KA)

QG N QUADRE GENERAL EDIFICI MENJADOR 46,272 1,00 0,85 54% 25,000 400 B1 Cu RZ1-K PVC 1 x 16,0 5x16 42,5 59,0 50 20,0 0,34% 0,34% 7,134

A1 N Enllumenat Menjador 01 0,900 1,00 0,85 100% 0,900 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 4,6 18,5 10 60,0 1,41% 1,74% 0,421

A2 N Enllumenat Sala tècnica i magatzem 0,900 1,00 0,85 100% 0,900 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 4,6 18,5 10 60,0 1,41% 1,74% 0,421

A3 N Enllumenat Banys i vestidor 0,900 1,00 0,85 100% 0,900 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 4,6 18,5 10 60,0 1,41% 1,74% 0,421

E1 N Enllumenat Emergència 01 0,100 1,00 0,85 100% 0,100 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 1,5 3x1,5 0,5 13,5 10 60,0 0,26% 0,60% 0,258

A4 N Enllumenat Menjador 02 0,900 1,00 0,85 100% 0,900 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 4,6 18,5 10 60,0 1,41% 1,74% 0,421

A5 N Enllumenat Cuina 0,900 1,00 0,85 100% 0,900 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 4,6 18,5 10 40,0 0,94% 1,28% 0,615

E2 N Enllumenat Emergència 02 0,100 1,00 0,85 100% 0,100 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 1,5 3x1,5 0,5 13,5 10 40,0 0,17% 0,51% 0,381

A6 N Enllumenat Menjador 03 0,900 1,00 0,85 100% 0,900 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 4,6 18,5 10 60,0 1,41% 1,74% 0,421

A7 N Enllumenat Exterior 0,900 1,00 0,85 100% 0,900 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 4,6 18,5 10 100,0 2,35% 2,68% 0,258

E3 N Enllumenat Emergència 03 0,100 1,00 0,85 100% 0,100 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 1,5 3x1,5 0,5 13,5 10 20,0 0,09% 0,42% 0,727

F1 N Força Sala tècnica i magatzem 1,000 1,00 0,85 100% 1,000 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 5,1 18,5 16 60,0 1,56% 1,90% 0,421

F2 N Força Banys 1,000 1,00 0,85 100% 1,000 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 5,1 18,5 16 60,0 1,56% 1,90% 0,421

F3 N Força Menjador 1,000 1,00 0,85 100% 1,000 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 5,1 18,5 16 60,0 1,56% 1,90% 0,421

M N Control i Maniobra 0,100 1,00 0,85 100% 0,100 230 B1 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 0,5 21,0 16 60,0 0,16% 0,49% 0,421

F4 N Força Cuina 2,000 1,00 0,85 100% 2,000 230 B2 Cu RZ1-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 10,2 18,5 16 20,0 1,04% 1,38% 1,141

F5 N Força Neteja 1,000 1,00 0,85 100% 1,000 230 B2 Cu RZ1-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 5,1 18,5 16 20,0 0,52% 0,86% 1,141

F6 N Força frigorífic 1,000 1,00 0,85 100% 1,000 230 B2 Cu RZ1-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 5,1 18,5 16 20,0 0,52% 0,86% 1,141

F7 N Força congelador 1,000 1,00 0,85 100% 1,000 230 B2 Cu RZ1-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 5,1 18,5 16 20,0 0,52% 0,86% 1,141

TC N Taula calenta 2,500 1,00 0,85 100% 2,500 230 B2 Cu RZ1-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 12,8 18,5 16 20,0 1,30% 1,64% 1,141

PE N Planxa elèctrica 6,000 1,00 0,85 100% 6,000 400 B2 Cu RZ1-K PVC 1 x 2,5 5x2,5 10,2 17,5 16 20,0 0,52% 0,85% 1,985

RV N Rentavaixelles 10,200 1,00 0,85 100% 10,200 400 B2 Cu RZ1-K PVC 1 x 4,0 5x4 17,3 23,0 20 20,0 0,55% 0,89% 2,922

VT1 N Ventiladors Banys 0,100 1,00 0,85 100% 0,100 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 0,5 18,5 16 50,0 0,13% 0,47% 0,500

VT2 N Recuperador de Calor 1,632 1,00 0,85 100% 1,632 230 B2 Cu RZ1-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 8,3 18,5 16 50,0 2,13% 2,46% 0,500

CL01 N Climatització exterior 5,640 1,00 0,85 100% 5,640 230 B1 Cu RZ1-K PVC 1 x 6,0 3x6 28,8 36,0 32 50,0 3,06% 3,40% 1,102

CL02 N Climatització interior 0,500 1,00 0,85 100% 0,500 230 B1 Cu RZ1-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 2,6 21,0 16 50,0 0,65% 0,99% 0,500

ACS N Termo 3,000 1,00 0,85 100% 3,000 230 B1 Cu H07V-K PVC 1 x 6,0 3x6 15,3 36,0 32 50,0 1,63% 1,97% 1,102

RES01 N Reserva 1,000 1,00 0,85 100% 1,000 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 5,1 18,5 16 50,0 1,30% 1,64% 0,500

RES02 N Reserva 1,000 1,00 0,85 100% 1,000 230 B2 Cu H07V-K PVC 1 x 2,5 3x2,5 5,1 18,5 16 50,0 1,30% 1,64% 0,500

46,27 Kw

0,54

25,00 Kw Nomenclatura:

CÀLCULS ELÈCTRICS LÍNIES BAIXA TENSIÓ

QUADRE GENERAL EDIFICI MENJADOR

TIPUS SECCIÓ

CABLE FASE

mm2

Potència total

Coeficient simultaneïtat

Potència real QG_Menjador

I =
W

U.cosj
DV(%)=

W.L.2

K.s.U
.
100

U
I =

W

3.U.cosj
DV(%)=

W.L

K.s.U
.
100

U
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CÀLCUL LUMÍNIC MENJADOR 
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M.4.3.- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. 

COMPTADOR. 

Els comptadors i altres dispositius per a la mesura de l'energia elèctrica, hauran de complir la 

norma UNE EN 60439 parts 1, 2 i 3. 

Tots els comptadors aniran disposats en caixes de doble aïllament, de material autoextingible, 

amb tapes transparents, precintables, i les seves característiques seguiran les recomanacions 

UNE SA 1410 A. Tindran un grau de protecció IP407. 

Les dimensions dels mòduls, panells i armaris, seran les adequades per al tipus i nombre de 

comptadors així com de la resta de dispositius necessaris per a la facturació de l'energia, que 

segons el tipus de subministrament pugui portar. 

Cada derivació individual ha de portar associat a l'origen la seva pròpia protecció composta per 

fusibles de seguretat, amb independència de les proteccions corresponents a la instal·lació 

interior de cada subministrament. Aquests fusibles s'instal·laran abans del comptador i es 

col·locaran en cadascun dels fils de fase o polars que van al mateix, tindran l'adequada capacitat 

de tall en funció de la màxima intensitat de curtcircuit que pugui presentar-se en aquest punt i 

estaran precintats per la empresa distribuïdora. 

Els cables tindran una secció mínima de 6 mm2 i tindran una tensió de 450/750 V. Aquests no 

seran propagadors de l'incendi i tindran una emissió de fums i opacitat reduïda. 

La col·locació de la concentració de comptadors, es realitzarà de tal manera que des de la part 

inferior de la mateixa a terra hagi com a mínim una alçada de 0,25 mi el quadrant de lectura de 

l'aparell de mesura situat més alt, no superi l'1, 80 m. 

La concentració de comptadors estarà formada elèctricament per les següents unitats funcionals: 

- Unitat funcional d'interruptor general de maniobra. 

▪ Obligatòria per a més de 2 comptadors. 

▪ Tall unipolar i metro no obre abans que les fases. 

▪ 250 A per a previsió 99 kW. 

90 kW. < 250 A. < 150 kW. 

- Altres unitats funcionals en comptadors. 

▪ Embarrat general i fusibles de seguretat. 

▪ Mesura. 

▪ Maniobra (opcional). Per a canvis de tarifa. 

▪ Embarrat de protecció i borns de sortida. 
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- Per protecció de conductors de cada derivació individual (DI). 

- Unitat funcional de Telecomunicació (opcional). 

 

INSTAL·LACIÓ INTERIOR. 

Serà la línia que unirà el comptador amb el seu respectiu quadres de comandament i protecció.  

El nombre de conductors a utilitzar, vindrà fixat pel nombre de fases necessàries per a la 

utilització dels receptors de la derivació corresponent i segons la seva potència, portant cada 

línia el seu corresponent conductor de neutre, així com el conductor de protecció. No s'admetrà 

l'ocupació del conductor neutre comú ni de conductor de protecció comú per als diferents 

subministraments. 

Els conductors a utilitzar seran de coure, aïllats i normalment unipolars, sent la seva tensió 

assignada 450/750 V. Per al cas de multiconductors o per al cas de derivacions individuals en 

l'interior de tubs enterrats, l'aïllament dels conductors serà de tensió assignada 0,6/1 kV. 

Els cables seran no propagadors de l'incendi i amb emissió de fums i opacitat reduïda. Compleixen 

amb aquesta prescripció els cables amb característiques equivalents a les de la norma UNE 21123 

part 4 i 5; a la norma UNE 211002 (segons la tensió assignada del cable). 

Els elements de conducció de cables amb característiques equivalents als classificats com "no 

propagadors de la flama" d'acord amb les normes UNE EN 50085-1 i UNE EN 50086-1, compleixen 

amb aquesta prescripció. 

Els cables polars, neutre i de protecció tindran una secció mínima de 6 mm2 i el fil de comandament 

serà de color vermell de 1,5 mm2. 

 

DISPOSITIUS GENERALS I INDIVIDUALS DE MANIOBRA I PROTECCIÓ. 

Els dispositius generals de comandament i protecció s'instal·laran el més a prop possible del punt 

d'entrada de la derivació individual al local; i estaran formats pels següents dispositius: 

- Interruptor de control de potència (ICP) envoltant independent i precintable. 

- Interruptor general automàtic unipolar. 

▪ Intensitat assignada mínima 25A. 

▪ Poder de tall mínim 4.500A. 

- Interruptor Diferencial General de classe A si es preveuen intensitats diferencials no 

sinusoïdals. 

- Protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits per a cada circuit interior. Cort unipolar. 

- Protecció contra sobretensions, si fos necessari. 
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El quadre de comandament i protecció del local serà de muntatge encastat i disposarà de porta 

de tancament i aquests estaran realitzats amb material autoextingible. 

Tots els quadres de comandament es realitzaran d'acord amb la instrucció ICT BT 17. 

Els mecanismes de comandament i protecció seran normalitzats i d'una firma de prestigi i abans 

de la seva instal·lació s'efectuaran les proves corresponents per verificar el correcte 

funcionament, així com les corbes de característiques reflectides pel fabricant. Tots compliran 

la ICT BT 22, 23 i 24 i la ICT BT 28. 

 

XARXA DE TERRA. 

L'objectiu de la posada a terra és: 

- Limitar la possible tensió de contacte. 

- Assegurar l'actuació de les proteccions. 

- Eliminar o disminuir el risc de defecte. 

- Complir les exigències de Compatibilitat Electromagnètica (CEM). 

El règim de neutre previst per a la distribució de potència a la instal·lació descrita en aquesta 

memòria es regeix per un esquema de distribució TN-S a l'interior de les dependències, el que 

suposa la distribució d'un conductor de protecció, independent del neutre, per cadascun dels 

circuits de les instal·lacions fins a l'origen de la mateixa. 

Des del punt on es produeix i tota l'agrupació de conductors (enfangat centralització de 

comptadors) es connectarà mitjançant conductor nu a un anell enterrat que es realitzarà en la 

fonamentació de l'estació que realitzarà la funció de presa de terra, aquesta es preveu existent. 

La instal·lació de terra estava convenientment muntada per obtenir: 

- Una tensió de contacte inferior a 24V al local d'instal·lacions i inferior a 50V a la resta de 

l'estació. 

- Resistència a terra inferior a 37 Ω tal com es requereix en l'informe de la instal·lació d'enllaç 

per als subministraments individuals de la Generalitat de Catalunya. 

- El conductor d'enllaç amb l'anell de terra i així mateix els conductors que formen l'anell, no 

superen els 150 ºC de temperatura quan es provoca un defecte fase-massa o fase-terra. 

Per tot això, s'instal·larà un anell format per conductor de coure de 35 mm2. de secció, situat 

en una rasa al voltant de tot l'edifici i en una distància no inferior de 50 cm. del nivell del 

terreny, unit amb ell amb 7 piquetes d'acer i coure de 2,50 m. de longitud i un diàmetre mínim de 

17 mm. La línia principal de terra de connexió entre l'anell i la instal·lació serà mitjançant 

conductor de coure de 35 mm2. de secció. 
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Per poder ajustar la instal·lació a les especificacions anteriors de tensió de contacte i no 

sobrepassar l'escalfament màxim de la xarxa de terra , s'instal·laran interruptors diferencials 

de 30 mA. i 300 mA. de sensibilitat, segons correspongui pel tipus de càrrega instal·lada. La 

ubicació dels interruptors diferencials i la seva sensibilitat queda grafiada en els esquemes. Tots 

compliran la ICT BT 24. 

Es preveuen caixes de seccionament per poder fer la lectura de resistència a terra, just en el 

punt d'unió de la línia principal de terra amb l'anell de presa de terra de la instal·lació elèctrica, 

i una arqueta de registre amb tapa de presa de terra, de 45x45x50 cm per als accessos a l'anell 

de presa de terra. Tota la xarxa de terra complirà l'especificació ICT BT 18. Així mateix, es 

disposarà d'una presa de terra independent a la zona urbanitzada, per poder connectar tota 

l'estructura a les escales metàl·liques i tots els punts d'enllumenat públic existents. 

La xarxa de terra de l’edifici serà independent a la del centre de transformació. 

 

IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ. 

L’edifici disposarà d'enllumenat d'emergència i senyalització. 

Es realitzarà mitjançant equips autònoms que entraran en funcionament al moment en què es 

produeixi una fallada del subministrament i la tensió baixi per sota del 70% del seu valor nominal, 

amb una autonomia mínima d'una hora. 

La xarxa elèctrica estarà formada per conductors de coure amb una tensió d'aïllament de 750V. 

La secció de les línies d'alimentació dels blocs d'emergència han de 3x1,5 mm2. Cadascuna de les 

línies d'alimentació quedarà protegida per un interruptor PIA de 6A. 

Haurà de complir amb la Instrucció ICT BT 28 sobre instal·lacions en locals de pública concurrència, 

referent a ubicació i nivells mínims d'enllumenat. La seva ubicació en planta queda dibuixada en 

els plànols. 
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M.5.- MEMÒRIA DE TELECOMUNICACIONS 

Es tracta de la instal·lació de telecomunicacions d'un edifici auxiliar de l’Escola de Santa Susanna 

format per un mòdul industrialitzat per ús de menjador, situat al Parc Colomer 0 S/N de Santa 

Susanna amb CP 08398. 

Es dimensionaran instal·lacions de veu i dades. 

 

M.5.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

DESCRIPCIÓ GENERAL 

La instal·lació s’ha executat segons les indicacions de la normativa vigent d’aplicació, Reglament 

ICT2 (REBT RD 346/2011). 

Les instal·lacions generals de senyals febles i dades de les àrees objecte de projecte seran 

totalment noves. Es disposarà d’un nou rack ubicat a la sala de màquines. 

Els elements que integren la instal·lació de veus i dades s’instal·laran separats de qualsevol 

font elèctrica per una distància no inferior a 15 cm., distància a adoptar per l'experiència en 

aquest camp al no existir reglamentació al respecte. 

Les seccions dels conductors i diàmetres dels tubs seran els normalitzats per aquest tipus 

d’instal·lacions. 

Traçat i seccions han estat previstes en la documentació gràfica que completa aquest projecte. 

A continuació, s'analitzaran els diferents sistemes que componen la instal·lació de comunicacions: 

 

SISTEMA DE CABLEJAT ESTRUCTURAT 

Als locals amb connexió s’ha previst la instal·lació de diversos punts que poden ser usats per 

dades o telefonia depenent del seu connexionat al rack. 

Es preveu deixar la instal·lació feta per una futura dotació d’antenes wifi per dotar de servei 

de dades de alta velocitat a tots els usuaris en qualsevol punt de l’edifici. 

El cablejat s’ha projectat, tant per dades com per veu, utilitzant cable de quatre parells categoria 

6E, assegurant la capacitat de la xarxa per presents i futures aplicacions i velocitats. 

Per cada lloc de treball s’ha de preveure un mínim d’un petit cable de connexió a equip final 

(“patch cord”). Aquest haurà de ser CAT6E. En tot cas la distància màxima d’aquests últims trams 

de connexió no haurà de ser superior als 5m, havent d’ésser conectoritzats a fàbrica per 

assegurar els paràmetres de qualitat necessaris donat que estadísticament es l’element que més 

deteriora la qualitat final de la connexió punt a punt del sistema. 
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El suport d’aquest cablejat serà mitjançant safata en les zones de passadís i altres passos 

comuns. Les característiques principals d’aquestes canaletes són: 

▪ Els radis de curvatura seran tals que no forcin els cables a tenir radis de curvatura 

inferiors a 25mm. 

▪ Caldrà connectar les safates a terra en els seus extrems, i a ser possible a intervals 

regulars de la seva longitud. 

El cablejat anirà disposat en el seu interior ordenats per envans intentant agrupar els punts de 

treball de cada àrea en un dels espais de la canal. En cap cas es graparan o embridaran els 

cables excepte en punts que ho exigeixin. En aquests casos la pressió de la brida serà la mínima 

necessària per evitar deformitats dels parells de l’interior del cable. 

Els canvis de direcció d’aquestes canals s’hauran de fer utilitzant els elements adequats i que 

el propi fabricant de la canaleta aconsella. Si es te cura d’aplicar aquest punt, els canvis de 

direcció del cablejat no posaran en compromís la qualitat de la instal·lació. 

Per tal d’acomplir amb la norma 54TIN12 (TIA) sobre separació de serveis, es deixarà un espai 

lliure de 20 cm entre els cables de dades UTP i qualsevol cable elèctric de menys de 1000V rms. 

En cas de realitzar creuaments aquests hauran de ser a 90º. Evidentment aquesta separació no 

es podrà donar en molts dels punts de treball al coincidir les preses de corrent amb les 

connexions de veu i dades. Es procurarà que el recorregut en paral·lel d’ambdós sistemes de 

cablejat sigui el mes breu possible. 

 

ESPECIFICACIONS DEL CABLATGE 

Cablatge de coure  

El cable horitzontal de dades serà UTP LSZH (Low Smoke Zero Halogen) IEC 60332.3. Seran de 

Categoria 6 i han de complir les especificacions TIA/EIA 568B, IS11801, EN50173. 

S’estendran entre la sala de comunicacions i les àrees de treball associades i consistiran en 

cables UTP de 4 parells, 23 AWG, acabats en connectors modulars RJ-45 de 8 pins a cada roseta. 

Han de suportar les característiques especificades en els estàndards d’aplicacions IEEE 802.3, 

10BASE-T, 100Base-TX, IEEE 802.5, 4 Mbps, 16Mbps (100m, 104 Estacions) i TP-PMD. A més, els 

enllaços o canals han de ser capaços de suportar les aplicacions emergents d’alta velocitat com 

ATM a 52/155/622/1000 Mbps, 1000 Base-T i 1000 Base-TX. 

ISO11801, EN50173 per els requisits mínims proposats per a la Categoria 6. 

Addicionalment s’ha d’aportar: 

▪ Certificacions ISO 9001/14001 del fabricant. 

▪ Classificació UL Verified sobre prestacions elèctriques de Categoria 6. 
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▪ Compliment de Normativa Contra Listed. 

▪ Compliment de Normativa EMC (emissió electromagnètica).  

 

Panells d’assignació  

El sistema d’interconnexió modular Patch Panel RJ45 ha de complir les següents condicions: El 

panell tindrà boques RJ45 en la part frontal i Connectors per Desplaçament d’aïllant (IDC) en la 

part posterior. 

El panell es muntarà en rack estàndard de 19". 

S’inclourà un passafils horitzontal per a cada panell de 24 ports o dos per cada panell de 48 

ports. 

Caldrà identificar cada un dels ports del panell segons indicacions del departament d’Informàtica.  

 

Cables d’assignació  

Tots els fuetons han de complir les especificacions EIA/TIA 658 A, IS11801 i EN50173 (secció de 

Cablatge horitzontal) i formar part de la Certificació de UL®LAN i del programa Follow-up. 

El cordatge de Categoria 6 estarà format per conductors multifilars de coure de 24-AWG, trenats 

en parells, de manera que excedeixi els requisits de la Categoria 6 (TIA/EIA 568B, IS11801, 

EN50173). 

El fuetó ha de tenir un disseny que impedeixi una inversió accidental de la polaritat o la divisió 

de parells, Verified per a EIA/TIA  així com complir les Característiques Elèctriques UL, i les 

Certificacions ISO  i c (UL 568B, la Normativa Contra incendis UL 9001/14001) del fabricant. 

És imprescindible i requisit per a la Certificació posterior de la instal·lació que tots els fuetons 

(modulars o IDC) hagin estat manufacturats i verificats en fàbrica per a garantir la seva fiabilitat 

i les seves prestacions.  

 

Preses de comunicació  

Les rosetes de comunicacions consistiran en caixes amb un o dos mòduls de 8 pins per a 

connectors femella RJ-45 de Categoria 6. Els cables Categoria 6 de les rosetes han d’acabar en 

blocs de Cablatge en la sala del repartidor de planta corresponent, per a connectar-se a un 

panell de la categoria corresponent. 

Totes les preses de comunicacions col·locades en la paret amb cable de coure de 23 AWG 

compliran les següents condicions: 

Connectors modulars de 8-posicions/8-conductors. 

Connexió per desplaçament de l’aïllant. 
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Suport universal per a aplicacions de múltiples fabricants, acceptant connectors modulars tipus 

RJ-45. 

Tapes cegues en els emplaçaments on no s’utilitzin els mòduls. 

Igual que en el cas dels panells caldrà identificar cada presa segons indicacions del departament 

d’Informàtica. 

Característiques de les Preses: 

Han de complir les normes TIA/EIA568B, ISO11801 i EN50173, referents a la Secció de Cablatge 

Horitzontal, formar part del programa UL®LAN Certification i Follow-up, havent d’excedir les 

normes TIA/EIA 568B, IS11801, EN50173 referents a la Categoria 5E i els requisits mínims proposats 

per a la Categoria 6. 

Addicionalment: Certificacions ISO 9001/14001 del fabricadora. 

Classificació UL Verified sobre prestacions elèctriques de Categoria 6. 

 

Documentació  

El contractista subministrarà documentació completa sobre els següents punts:  

 

Informació sobre productes 

El proveïdor ha d’assegurar que es realitza la comanda i instal·lació dels elements correctes. 

Cal subministrar els elements i els seus codis corresponents abans de la instal·lació.  

 

Certificació de qualificació 

S’adjuntarà el corresponent certificat de l’empresa com instal·lador autoritzat pel fabricant de 

la solució de cablejat proposat. 

 

RACKS DE COMUNICACIÓ  

Els racks de comunicació seran nous i estaran dotats de la completa instal·lació de electrònica 

de xarxa segons especificacions de plànols i medicions de projecte. 

 

SISTEMA DE PORTER AUTOMÀTIC 

L'edifici disposarà d'una instal·lació de porter automàtic, el qual estarà compost per una placa 

exterior, situat a l'entrada principal, i d'una placa interior situat a la cuina, des d'aquest punt 

es podrà activar el dispositiu electromecànic que donarà l'acció d'obertura de la porta d'accés. 
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M.6.- MEMÒRIA DE DOMÒTICA 

No aplica en el present projecte. 
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M.7.- MEMÒRIA DE VENTILACIÓ. 

M.7.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Es tracta de la instal·lació de ventilació d'un edifici plurifamiliar compost per una escala amb un 

total de 14 habitatges, zones comunes, 1 local, i aparcament amb trasters, situat al Parc Colomer 

0 S/N de Santa Susanna amb CP 08398. 

Per tal de donar un nivell de confort adient als diferents recintes, s’ha previst un sistema 

d’aportació i d’extracció d’aire exterior amb la finalitat d’obtenir una renovació correcta de l’aire 

interior. 

Pel càlcul de la ventilació de l’edifici, s’han tingut en compte les directrius del RITE (Reglament 

d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis), així com del Codi Tècnic de l’Edificació i altres normes 

d’aplicació. 

 

3.1. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

Aquest apartat justifica el compliment de les següents verificacions tal com s'indica en l'IT 1.1.4 

del RITE: 

- Compliment del requisit de la qualitat tèrmica de l'entorn (IT 1.1.4.1) en aquest apartat 

de l'informe. 

- Compliment del requisit de qualitat de l'aire interior (IT 1.1.4.2) en aquest apartat de 

l'informe. 

- Compliment del requisit de qualitat acústica (IT 1.1.4.4) en aquest apartat de l'informe. 

- Compliment del requisit d'higiene (IT 1.1.4.3) en aquest apartat de l'informe. 

 

REQUISIT DE QUALITAT TÈRMICA DEL MEDI AMBIENT (IT 1.1.4.1) 

Temperatura de funcionament i humitat relativa (IT 1.1.4.1.2) 

Les condicions d'interiorisme i els nivells de ventilació s'estableixen segons l'activitat metabòlica 

de les persones i el seu grau de roba tal com s'indica al IT 1.1.4.1.2: 

 

Estació Temperatura de funcionament (ºC) Humitat relativa (%) 

Estiu 23 – 25 45 – 60 

Hivern 21 – 23 40 – 50 

 

Una humitat relativa del 35% s'admetrà en condicions extremes d'hivern durant períodes curts 

de temps. 
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Velocitat mitjana de l'aire (1.1.4.1.3) 

La velocitat de l'aire a la zona ocupada es mantindrà dins dels límits del benestar, tenint en 

compte l'activitat de les persones i la seva roba, així com la temperatura de l'aire i la intensitat 

de les turbulències. 

La velocitat mitjana permesa de l'aire a la zona ocupada (V), es mostra a les taules que es 

mostren a continuació. 

Amb difusió per barreja, intensitat de turbulència del 40% i PPD per corrents d'aire del 15%: 

Difusió por mescla Velocitat (m/s) 

Estiu 0,16-0,18 

Difusió per mescla Velocitat (m/s) 

Estiu 0,16-0,18 

Hivern 0,14-0,16 

 

La velocitat pot ser més alta, només en llocs d'espai que es trobin fora de la zona ocupada, 

depenent del sistema de difusió adoptat o del tipus d'unitats terminals utilitzades. 

La selecció dels elements de difusió de l'aire indicats en l'apartat DEFINICIÓ DE LES UNITATS DE 

DIFUSIÓ DE L'AIRE TERMINAL d'aquest informe justifica el compliment d'aquesta verificació. 

 

REQUISIT DE QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR (IT 1.1.4.2) 

El RITE (EXIGÈNCIA DE BENESTAR I HIGIENE) estableix en funció de l’ús de l'edifici, la categoria 

de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir. 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de 

cabal d'aire exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats 

en la instrucció tècnica I.T.1.1.4.2.3. A continuació es descriu la ventilació dissenyada per als 

recintes utilitzats en el projecte. 

 

Cada espai de l'edifici s'identifica amb una categoria d'aire interior (IDA), seguint els criteris de 

la taula següent (IT 1.1.4.2.2): 

 

Categoria Descripció Utilitzar 

IDA 1 Aire de qualitat òptima Hospitals, clíniques, laboratoris, guarderies. 

IDA 2 Aire de bona qualitat 

Oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, 

residències per a gent gran i estudiants), sales de lectura, 

museus, jutjats, ensenyament i aules i piscines similars. 

IDA 3 Aire de qualitat mitjana 

Edificis comercials, cinemes, teatres, sales d'actes, 

habitacions d'hotel i gustos, restaurants, cafeteries, bars, 

sales de festes, gimnasos, recintes esportius (menys 

piscines) i sales d'informàtica. 
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IDA 4 
Qualitat de l'aire de 

baixa qualitat 
- 

 

Cabal mínim de ventilació fora de l'aire (IT 1.1.4.2.3) 

El flux mínim de ventilació de l'aire exterior necessari per aconseguir les categories de qualitat 

de l'aire interior es calcula pel mètode indirecte de flux per persona (IT 1.1.4.2.3): 

Categoria Descripció l/s por persona 

IDA 1 Aire de qualitat òptima 20,0 

IDA 2 Aire de bona qualitat 12,5 

IDA 3 Aire de qualitat mitjana 8,0 

IDA 4 Qualitat de l'aire de baixa qualitat 5,0 

 

En els recintes on no es preveu ocupació permanent, s'apliquen els valors de la Taula 1.4.2.4. 

 

Categoria l/s per m2 

IDA 1 No aplicable 

IDA 2 0,83 

IDA 3 0,55 

IDA 4 0,28 

 

L’aportació d’aire a cada estança de l’edifici es realitzarà segons IT 1.1.4.2.3. pel “MÈTODE A”. 

Per tant, els cabals determinats al present projecte han estat els següents: 

 

Taula resum qualitat de l’aire segons ús del edifici/local. 

Tipologies Definició 

Local/Edifici “Restaurant”  

Qualitat d’aire interior* IDA 3 

Cabal d’aire exterior* 8 (dm3/s)xPers 

 

Els cabals totals de ventilació a emprar en cadascun dels sistemes queden expressats en els 

càlculs posteriors. 

 

Recuperació de calor de l’aire exterior 

Per l’aportació de l’aire exterior és necessària la utilització de recuperadors d’energia a partir 

de sistemes amb una necessitat de cabal en aportació igual o superior a 0,28 m3/s o 1.008 m3/h 

segons IT 1.2.4.5.2. 

 

Filtració d’aire exterior mínim de ventilació (IT 1.1.4.2.4) 
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L'aire exterior de ventilació s'introduirà degudament filtrat als edificis. 

Les classes de filtració mínimes a emprar, en funció de la qualitat de l'aire exterior (ODA) i de 

la qualitat de l'aire interior requerida (IDA), seran les que s'indiquen a la següent taula. 

La qualitat de l'aire exterior (ODA) es classificarà d'acord amb els nivells següents: 

ODA 1: aire pur que s'embruta només temporalment (per exemple pol·len). 

ODA 2: aire amb concentracions altes de partícules i, o de gasos contaminants. 

ODA 3: aire amb concentracions molt altes de gasos contaminants (ODA 3G) i, o de 

partícules (ODA 3P). 

 

Qualitat de 

l’aire interior 

Qualitat de l’aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7 + GF* + F9 F7 + GF + F9 F5 + F7 F5 + F6 

 

Aire d'escapament (IT 1.1.4.2.5) 

L'aire exterior es classifica segons les següents categories: 

 

Categoria Número Descripció Utilitza 

AE 1 
Baix nivell de 

contaminació 

Les emissions provenen de 

materials de construcció i 

decoració, i de persones 

Oficines, aules, sales de reunions, locals 

comercials sense emissions específiques, 

espais d'ús públic, escales i passadissos 

AE 2 
Nivell moderat 

de contaminació 

Més contaminants que la 

categoria anterior, i en els 

quals no es pot fumar 

Restaurants, habitacions d'hotel, 

vestuaris, bars, magatzems 

AE 3 
Alt nivell de 

contaminació 

Producció de productes 

químics, humitat, etc. 

Lavabos, saunes, cuines, laboratoris 

químics, impremtes, sales per a 

fumadors 

AE 4 
Nivell molt alt 

de contaminació 

Substàncies oloroses i 

contaminants en 

concentracions superiors a 

les permeses en l'IDA de 

l'aire 

Extracció de campanes de fum, 

aparcaments, botigues de pintura i 

dissolvents, llenceria bruta, 

malbaratament alimentari, fumadors, 

laboratoris químics 

 

Condicions d'aire d'escapament: 

El flux d'aire d'escapament de les instal·lacions de servei és d'almenys 2 l/s per m2 de superfície. 

Només es pot retornar aire de categoria AE1, lliure de fum de tabac. 

L'aire de categoria AE2, es pot utilitzar com a aire de trasllat d'un local a llocs de servei, 

lavabos. 

L'aire de les categories AE3 i AE4 no es pot utilitzar com a recirculació o transferència d'aire. 
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A més, l'expulsió externa de l'aire d'aquestes categories no pot ser comuna a l'expulsió d'aire 

de les categories AE1 i AE 2, per tal d'evitar la possibilitat de contaminació creuada.  

Es comprova en el document de dibuix com el disseny del sistema d'aire condicionat compleix 

aquest requisit. 

 

REQUISIT DE QUALITAT DE L'ENTORN ACÚSTIC (IT 1.1.4.4) 

Les instal·lacions tèrmiques dels edificis han de complir amb el requisit de la Protecció de 

Documents DB-HR contra el soroll del Codi Tècnic de l'Edificació, que els afecta. 

 

REQUISIT D'HIGIENE (IT 1.1.4.3) 

Els humidificadors que s'instal·lin han de complir amb IT 1.1.4.3.3 Humidificadors i els conductes 

amb IT 1.1.4.3.4 Obertures de servei per a la neteja de conductes i plens d'aire. 

 

3.2. VENTILACIÓ DE L’EDIFICI 

El sistema de ventilació projectat s'adapta a les necessitats variables d'ocupació i horaris. Estarà 

compost d’una xarxa d'impulsió, que du aire renovat al local i una xarxa de d'extracció que recull 

l'aire viciat tant a través del local principal com dels locals humits. 

 

Tenint en compte la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) 3 de l’edifici, a la següent taula 

es calcula el cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari. 

 

Zona 
Superfície 

(m2) 

Densitat 

(m2/per

s) 

Ocupació 

Cabal 

(m3/h per 

pers) 

Cabal 

(m3/h) 

Menjador 100,27 1,5 72 28,80 2.073,60 

Banys tancats 11,30 - - - - 

Espai bany espai obert 8,18 3 3 28,80 86,40 

Cuina 30,13 10 4 28,80 115,20 

Magatzem i sala frigorífica 11,60 - - - - 

Vestidors i bany 7,58 - - - - 

Magatzem 27,9 - - - - 

  
 

     2.275,20 

 

Tenint en compte que el cabal necessari de ventilació és superior a 0,28 m3/s o 1.008 m3/h, 

s’instal·la un sistema de ventilació de doble flux amb recuperació de calor. 

Al menjador s’instal·larà un sistema de renovació d’aire de la marca CASALS que garanteixi la 

renovació mecànica de aire en funció de les necessitats reals i d’ús del recinte. 
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Model recuperador de calor: CASALS OREQA 020 EEC H2 ISO amb cabal màxim de ventilació de 

2300 m3/h. 

 

En les cambres higièniques no es realitza aportació d’aire primari, només existeix un sistema 

d’extracció independent que va directe a l’exterior. 

El cabal d’extracció es preveu en 20 m3/h per inodor, segons la Taula 23 “Valors de disseny per 

a cabals d’aire d’extracció”, de la UNE-EN 13779, d’acord a la segona nota d’aqueta taula, per a 

un funcionament d’almenys un 50% del temps. Aquest ventilació equival a 20 m3/h x 1000 l/m3 x 

1/3600 s/h = 5,55 l/s ≈ 6 l/s. 

Addicionalment, i segons també la taula 23 esmentada, en cada recinte destinat a bany o aseo 

s’ha de verificat que tingui un cabal d’extracció mínim de 10 l/s. 

El sistema serà programat per a un funcionament d’almenys del 50% del temps. 

 

FONT ENERGIA UTILITZADA I CONSUMS 

En base a l’estudi realitzat especialment per aquest tipus d’edifici i d’acord a les necessitats de 

confort, funcionament i seguretat s’ha determinat la utilització de l’energia elèctrica com a font 

d’energia primària pels equips frigorífics. 

A continuació es relacionen els equips que consumeixen energia elèctrica dintre de la instal·lació 

corresponent al servei de ventilació, que es protegeixen des de el quadre general de l’habitatge 

situat al rebedor. 

Aquest quadre disposarà de les proteccions necessàries que marca el Reglament Electrotècnic 

de Baixa Tensió. 

La potencia màxima demandada per la instal·lació es relaciona en els següents quadres: 

 

POTENCIA ELÈCTRICA VENTILACIÓ 

Model Uts. 
POT. ABS. 

(KW) 
TOTAL (KW) 

CASALS OREQA 020 EEC H2 ISO 1 1,5 1,5 

KUVIO 100 2 0,2 0,4 

Total 3 - 1,9 

 

Exigència d'eficiència energètica al control d'instal·lacions tèrmiques de l'apartat 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per 

a que es puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes, segons IT 1.2.4.3. 

 

CÀLCUL DE XARXA DE CONDUCTES 
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Els conductes es calcularan de forma que la pèrdua de càrrega en trams rectes sigui inferior a 

1 Pa/m. Per a les xarxes a baixa velocitat no se sobrepassaran els 7 m/s en els conductes 

principals i els 4 m/s en els secundaris. 

 

CÀLCUL D’ELEMENTS DE DIFUSIÓ 

Per la selecció dels diferents elements de difusió, s’utilitzen les taules d’especificacions tècniques 

del propi fabricant en funció del cabal, la longitud de la fletxa d’aire, la velocitat desitjada d’aire 

i el nivell sonor de la sala. Les reixes s’han escollit respectant un nivell sonor igual a 25 dBA, 

una velocitat màxima d’aire de 3,0-5 m/s. 

Pel que fa a la ventilació dels banys, s’instal·larà una boca d’extracció de poliestirè de tipus 

autoregulables amb regulador de cabal al sostre per obtenir la màxima superfície d'escombrat 

d'aire possible, des de la porta d'accés fins a la pròpia boca d'extracció. Es col·locarà a una 

distància del sostre menor que 20 cm i a una distància de qualsevol racó o cantonada vertical 

més gran que 10 cm. 
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CÀLCUL CONDUCTES RETORN 

24_145. VENTILACIÓ EDIFICI MENJADOR ESCOLA SANTA SUSANNA AUTOR:

CÀLCUL DE XARXA DE CONDUCTES DE FIBRA DATA: NOVEMBRE 2024

DADES DE PARTIDA

NOM DEL CIRCUIT: RECUPERADOR DE CALOR

MATERIAL DEL CONDUCTE: RF

RUGOSITAT (mm) 0,9

PÈRDUA DE CÀRREGA MÀXIMA (Pa/m): 1

CONNEXIÓ PRÈVIA #1 CONNEXIÓ PRÈVIA #2

TRAM NOM CABAL TOTAL (l/s) PÈRDUA DE 

CÀRREGA (Pa)

NOM CABAL TOTAL (l/s) PÈRDUA DE 

CÀRREGA (Pa)

CABAL TOTAL (l/s) VELOCITAT 

NOMINAL (m/s)

LONGITUD TRAM (m) ALTURA (mm) BASE COMERCIAL 

(mm)

DIÀMETRE 

COMERCIAL (mm)

PÈRDUA DE 

CÀRREGA DP (Pa/m)

SOBREPASSA DP? PERÍMETRE 

RECTANGULAR (mm)

SECCIÓ 

RECTANGULAR 

(mm2)

DP TRAM (Pa) DP ACUMULADA (Pa) CONDUCTE 

RECTANGULAR (m2)

CONNEXIONS

NO - 0 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0,0

IMP01 112 15 - 0 0 112 2,0 1,0 150 400 300 0,25 Conducte OK 1100 60000 0,25 15 1,1

IMP02 125 15 - 0 0 125 2,0 1,0 150 450 300 0,23 Conducte OK 1200 67500 0,23 15 1,2

IMPULSIÓ

T01 NO 0 0 IMP01 112 15 112 5,0 10,0 200 200 200 0,68 Conducte OK 800 40000 6,75 22 8,0

T02 T01 112 22 IMP02 125 15 237 5,0 10,0 200 350 250 0,70 Conducte OK 1100 70000 6,96 29 11,0

T03 T02 237 29 IMP02 125 15 362 5,0 10,0 200 450 350 0,84 Conducte OK 1300 90000 8,42 37 13,0

T04 T03 362 37 IMP02 125 15 487 5,0 10,0 200 550 400 0,91 Conducte OK 1500 110000 9,07 46 15,0

T05 T04 487 46 IMP02 125 15 612 5,0 10,0 200 700 400 0,78 Conducte OK 1800 140000 7,76 54 18,0
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 CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS A INSTAL·LAR 

KUVIO 100. 

 

 

 

BOQUES 125 AMB REGUALDOR DE CABAL 
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M.8.- MEMÒRIA DE CONTRA INCENDIS 

M.8.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Es tracta de la instal·lació de protecció d’incendis d'un edifici auxiliar de l’Escola de Santa 

Susanna format per un mòdul industrialitzat per ús de menjador, situat al Parc Colomer 0 S/N 

de Santa Susanna amb CP 08398. 

 

DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

S'estableix la instal·lació per tot l'edifici el nivell de risc intrínsec, segons CTE. 

Recinte, planta, sector 

Extintors 

portàtils 
Columna seca B.I.E. Detecció 

Ruixadors automàtics 

d'aigua 

Norma Proj Norma Proj Norma Proj Norma Proj Norma Proj 

EDIFICI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO 

 

INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

Les instal·lacions que es descriuen a continuació seran instal·lades tal com es pot veure en els 

plànols adjunts del present projecte. 

 

Instal·lació de Detecció Automàtica d’Incendis 

No aplica. 

 

Boques d’incendi 

No aplica. 

 

Extintors mòbils 

Es disposarà d’extintors murals d’eficàcia 21A-113B convenientment distribuïts segons plànols de 

planta adjunt. 

Els extintors es situaran d’acord als següents criteris: 

- On existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, pròxims a les sortides del 

local i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. 

- Es situaran de forma que des de qualsevol punt de la planta no hi hagin més de 15 m. 

de recorregut real o cada 300 m2 de superfície construïda. 

- L’eficàcia serà 21A-113B de 6 Kgs de pes per als de pols i 55 A de 5 Kgs de pes per 

als de CO2, indicant-se als plànols la ubicació per a cadascun dels tipus referenciats. 
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- Es col·locaran sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part 

superior de l’extintor quedi coma a màxim a 1,70 m del terra. 

 

Enllumenat d’emergència 

Es completaran les instal·lacions amb l’enllumenat d’emergència i senyalització, que es disposarà 

a les sales d’instal·lacions i a les vies d’evacuació comuns de la planta (passadissos i escales), 

i junt als mitjans manuals de protecció contra incendis. 

La instal·lació complirà les condicions de servei que disposa l’apartat DB-SUA 4 Seguretat enfront 

del risc causat per il·luminació inadequada del CTE, proporcionalment una il·luminació de 1 lux , 

com a mínim al nivell del terra en els recorreguts d’evacuació i de 5 lux als punts on es troben 

situats els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis d’utilització manual. 

Aquesta instal·lació es realitzarà amb aparells o equips autònoms automàtics. Les 

característiques exigibles a aquests aparells i equips seran les que disposen les normes UNE 20 

062, UNE 20 392 i UNE-EN 60598-2-22, essent la seva autonomia d’ 1 hora. 

 

Senyalització 

Es senyalaran de forma visible la ubicació dels mitjans d’extinció d’incendis, instruint al personal 

sobre les mides a prendre davant d’una eventualitat, així com forma d’utilització dels sistemes 

de que disposa i els seus punts d’ubicació. 
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M.9.- MEMÒRIA DE PARALLAMPS 

M.9.1.- DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ. 

Càlcul de la freqüència esperada d'impactes (Ne) 

 

essent: 

▪ Ng: Densitat d'impactes sobre el terreny (impactes/any,km²). 

▪ Ae: Superfície de captura equivalent de l'edifici aïllat en m². 

▪ C1: Coeficient relacionat amb l'entorn. 

Ng (Santa Susanna) = 3.00 impactes/any,km² 

Ae = 1.471,36 m² 

C1 (rodejat d’edificis mateixa alçada) = 0.50 

Ne = 0.00221 impactes/any 

 

Càlcul del risc admissible (Na) 

 

essent: 

▪ C2: Coeficient en funció del tipus de construcció. 

▪ C3: Coeficient en funció del contingut de l'edifici. 

▪ C4: Coeficient en funció de l'ús de l'edifici. 

▪ C5: Coeficient en funció de la necessitat de continuïtat en les activitats que es 

desenvolupen en l'edifici. 

C2 (estructura de fusta/coberta de fusta) = 3.00 

C3 (altres continguts) = 1.00 

C4 (pública concurrència) = 3.00 

C5 (resta d'edificis) = 1.00 

Na = 0.00122 impactes/any 

 

Verificació 

Altura de d'edifici = 3,5 m <= 43.0 m 

Ne = 0. 00221 > Na = 0.00122 impactes/any 

6

110e g eN N A C −=
3

2 3 4 5

5.5
10aN

C C C C

−=
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NO ÉS NECESSARI INSTAL·LAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA EL LLAMP 

DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

 

Nivell de protecció 

Conforme a l'establert en l'apartat anterior, es determina que és necessari disposar una 

instal·lació de protecció contra el llamp. El valor mínim de l'eficiència 'E' d'aquesta instal·lació es 

determina mitjançant la següent fórmula: 

 

Na = 0.00122 impactes/any 

Ne = 0. 00221 impactes/any 

E = 0.4462 

Com: 

0 <= 0.4462 < 0.80 

 

Nivell de protecció: IV. 

 

No és necessari instal·lar un sistema de protecció contra el llamp 

 

 

 

1 a

e

N
E

N
= −
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M.10.- MEMÒRIA DE INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 

No aplica en el present projecte. 
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1" 32 x 4,4

90 x 12,3

75 x 10,3

63 x 8,6

40 x 5,5

50 x 6,9

3"

2 1/2"

2"

1 1/4"

1 1/2"

12 x 1,7

20 x 2,8

25 x 3,5

POLIETILÈ
RETICULAT (PEX)

3/4"

3/8"

ACER

16 x 2,2

1/2"

MULTICAPA
PP

20 x 2,8

32 x 4,4

25 x 3,5

40 x 5,5

50 x 6,9

63 x 8,7

75 x 10,4

90 x 12,5

16 x 2,2

Serie 3.2 (PN16) Serie 5 (PN10)

32 x 2,9

90 x 8,2

75 x 6,8

63 x 5,8

40 x 3,7

50 x 4,6

12 x 1,3

20 x 1,9

25 x 2,3

16 x 1,5

Serie 2.5 (PN20)

110 x 15,2

90 x 12,5

75 x 10,4

63 x 8,7

40 x 5,5

50 x 6,9

16 x 2,2

20 x 2,8

25 x 3,5

32 x 4,4

Serie 3.2 (PN16)

125 x 20,8

125 x 17,1

160 x 21,9

4"

5"

6"

DN100

DN125

DN150

85/89

103/108

-

140 x 23,3

160 x 26,6

110 x 15,1 110 x 10,0 110 x 15,2

125 x 17,1

160 x 21,9

-3/8" -

-

- -

-

AILLAMENT CANONADES

CORRESPONDENCIA DIÀMETRES

DADES SUBMINISTRAMENT. ESCOMESA 

- La pressió mínima en els aparells serà de 100 kPa en general i de 150 kPa per a fluxors i escalfadors.
- La pressió màxima en els aparells serà de 500 kPa
- Els muntants A.F.S. anirán protegits amb camisa escuma elastomèrica de gruix 20mm.
- Les instal·lacions interiors de A.C.S. aniran protegides amb escuma elastomèrica de gruix 25mm en tots els
recorreguts principals i Vamb camisa de gruix 10mm en els ramals finals segons RITE IT 1.2.4.2.1.2., evitant en
qualsevol cas condensacions.

- En les baixades als aparells i trams empotrats, les canonades aniran dins de tub corrugat.
- Tots els aparells disposaran de claus de tall individuals, tant per a AFS com per a ACS.
- Les cisternes dels inodors disposaran de mecanismes de doble descàrrega o de descàrrega interrompible.
- Les aixetes de banyeres, dutxes, bidets, lavabos i aigüeres disposaran d'un mecanisme economitzador d'aigua.
Obtindran un cabal màxim de 12 l/min, havent de donar un mínim de 9 l/min a una pressió dinàmica mínima
d'utilització superior a 1 bar.

COURE
(Cu)

LES CLAUS DE LOCAL HUMIT ES SITUARAN COM A MÀXIM A UNA ALÇADA DE 140CM.

L’ACCIONAMENT DE LES CLAUS D’HABITATGE I DE LOCAL HUMIT NO SERÀ DE PALANCA I EL MATERIAL D’ACABAT SERÀ
IGUAL PER ALS DOS TIPUS DE CLAUS.

L' INSTAL·LADOR COMPROVARÀ AMB LA COMPANYIA LES CONDICIONS DE LA XARXA URBANA EXISTENT PEL QUE FA A

CABAL, CONTINUÏTAT DE SERVEI I PRESSIÓ ABANS DE COMENÇAR A EXECUTAR LA INSTAL·LACIÓ. EN EL CAS QUE LES

CONDICIONS DE LA XARXA SIGUIN MÉS DESFAVORABLES QUE LES PREVISTES EN PROJECTE, ES CONSULTARÀ AMB LA

DIRECCIÓ FACULTATIVA.

DN XX: DIÀMETRE INTERIOR MÍNIM. LES CANONADES DEL MATERIAL ESCOLLIT, HAURAN DE GARANTIR AQUEST VALOR MÍNIM

EN EL SEU DIÀMETRE INTERIOR.

ELS MUNTANTS AFS ANIRAN PROTEGITS AMB CAMISA ESCUMA ELASTOMÈRICA DE GRUIX SEGONS RITE.

LES INSTAL·LACIONS INTERIORS D’AIGUA POTABLE ENS FALSOS SOSTRES ANIRAN PROTEGIDES AMB ESCUMA ELASTOMÈRICA
DE GRUIX SEGONS RITE.

EN LES BAIXADES ALS APARELLS I TRAMS ENCASTATS, LES CANONADES ANIRAN DINS DE TUB CORRUGAT.

TOTS ELS APARELLS DISPOSARAN DE CLAUS DE TALL INDIVIDUALS I TUB FLEXIBLE, TANT PER A AFS, COM PER A ACS I
GRISES QUAN CORRESPONGUI.

TANT RENTADORA COM RENTAVAIXELLES DISPOSARAN SEMPRE DE PRESA D’AIGUA FREDA I D’AIGUA CALENTA.

LES VÀLVULES DE REGULACIÓ DE CABAL, D’INSTAL·LACIONS COMUNITÀRIES DE CADA HABITATGE, S’UBICARAN SEMPRE EN
ZONES COMUNES DE L’EDIFICI I NO EN EMPLAÇAMENT PRIVATIU.

EN INSTAL·LACIONS ON EL PUNT D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA MÉS ALLUNAT RESPECTE EL GRUP GENERADOR D’ACS ESTIGUI

A MÉS DE 15M CALDRÀ REALITZAR CIRCUIT DE RETORN PER L’AIGUA CALENTA SANITÀRIA.

ELS CREUAMENTS D'AIGUA AMB ALTRES INSTAL·LACIONS, ES MANTINDRAN LES DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES COL·LOCANT
L'AIGUA SEMPRE A LA PART INFERIOR DELS CREUAMENTS.

SEMPRE QUE HI HAGI DOS SISTEMES PER GENERAR ACS ES DISPOSARÀ BYPASS PER ANULAR QUALSEVOL DELS SISTEMES.

LES PRESES D’AIGUA DE LES TERRASSES DELS HABITATGES S’INSTAL·LARÀ AIXETA.

NOTES FONTANERIA

LLEGENDA FONTANERÍA

MUNTANTS ACS I AFS

PUNT DE CONSUM D'AIGUA FREDA

PUNT DE CONSUM D'AIGUA FREDA I CALENTA

CLAU DE LOCAL HUMIT

CLAU LOCAL

CANONADA D'AIGUA CALENTA

CANONADA D'AIGUA FREDA

CANONADA RETONR D'AIGUA CALENTA

1 2
3

4 5
7

6 8

1. CLAU DE TALL GENERAL
2. FILTRE. TIPUS Y, AUTONETEJADOR, FILTRAT ENTRE 25

I 50 μm
3. CLAU DE PROVA
4. VALVULA ANTIRETORN
5. CLAU DE TALL
6. DESGUÀS
7. COMPTADOR PARE
8. TUB DE RESERVA PER A LINIA D'ACCIONAMENT

ELÈCTRIC O ELECTRÒNIC

CONJUNT UBICAT A L'ENTRADA DE L'EDIFICI. EN ARMARI
EN TANCA FAÇANA.

CONJUNT D'ENTRADA EDIFICI 
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VÀLVULA DE TALL

VÀLVULA ANTIRRETORN

FILTRE

COMPTADOR

LLEGENDA

CANONADA ACS IMPULSIÓ

CANONADA ACS RETORN

CANONADA AFS

DADES

VÀLVULA DE TRES VIES

BOMBA

VAS D'EXPANSIÓ

XARXA D'AIGUA
FREDA

TERMO 200L

DN40

Lv(x3)
RENTAMANS MENJADOR

Lv WC
BANY

Lv
CUINA

Rv

D WC
VESTUARI

Lv

AFS-DN25
ACS-DN20

AFS-DN32

DN32

DN40

AFS-DN32
ACS-DN32

BANY
MINUSVÀLIDS

Lv WC
BANY

Pt
SALA
MÀQUINES

LvWC

FrFr

24L

DN32

DN32

AFS-DN25
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+13,00

+12,65

+13,45

+13,04+13,45
+13,45

+12,90

PP-125
PDT: 2%

PP-110
PDT: 2%

PP-125
PDT: 2%

PP-110
PDT: 2%

PP-110
PDT: 2%

Lv

Lv Lv

IcIc

Ic

Ic

PP-125
PDT: 2%

Fr

Fr

PP-110
PDT: 2%

Bu

PP-160
PDT: 2%

BuBu

Rv

PP-110
PDT: 2%

Lv

Lv

D

Ic

Bu

PP-110
PDT: 2%

PP-110
PDT: 2%

Lv

EVACUACIÓ PLUVIALS DIRECTAMENT A JARDÍ

CASSETTE
PVC-50

CASSETTE
PVC-50

CASSETTE
PVC-50

CASSETTE
PVC-50

CASSETTE
PVC-50

SPLIT
PVC-50

P-02
PP-75

P-01
PP-75

RECUP.
PVC-50

PP-160
PDT: 2%

ACS
PVC-40

PP-110
PDT: 2%

PP-125
PDT: 2%

PUNT DE DESGUÀS D'AIGÜES FECALS I PLUVIALS

BAIXANT D'AIGÜES FECALS

LLEGENDA SANEJAMENT

TUBS SOSTRE

TUBS TERRA

COL·LECTOR SOTERRAT PVC

DIMENSIONS PERICONS

∅ COL.LECTOR SORTIDA (mm)
110 160 200 250 300 350 400

40x40 50x50 60x60 60x70 70x70 70x80 80x80
L x A
(cm)

S'HAURÀ DE COMPROVAR LA POSICIÓ EXACTA DE LA XARXA EXISTENT I LA COTA DE CONNEXIÓ A LA XARXA GENERAL DE
CLAVEGUERAM PER TAL DE CONFIRMAR EL TRAÇAT PROPOSAT ABANS D'EXECUTAR-LO.

CONNEXIÓ CLAVEGUERAM

LAVABO (Lv)
BANYERA (Ba)
DUTXA (Du)
INODOR CIST. (Ic)
AIGÜERA (Fr)
RENTAPLATS (Lj)

1 ae
3 ae
2 ae
4 ae
3 ae
3 ae

BUNERA (Su)   5 ae

DIMENSIONAT

PETITA EVACUACIÓ:  ∅ (en mm)
LAVABO, BIDET        40
DUTXA, BANYERA      50
REUNIÓ LAVABO+BIDET      75
REUNIÓ LAVABO+DUTXA/BANYERA      75
REUNIÓ LAVABO+BIDET+DUTXA/BANYERA   75
AIGÜERA, SAFAREIG      40
RENTAPLATS, RENTADORA      50
REUNIÓ AIGÜERA+SAFAREIG      75
INODOR      110
ABOCADOR      80
TERMO ELÈCTRIC      32
INTERACUMULADOR      40

BAIXANTS:
BANY COMPLET       110
BANY PETIT      110
SAFAREIG+CUINA      110
NOMÉS SAFAREIG (Sf+Rb)      90
NOMÉS CUINA (P+Rx)      90
CAMBRES D'INSTAL.LACIONS      90

DETALL COLLARET INTUMESCENT

TOTES LES BAIXANTS RESIDUALS  TINDRAN UNA DIMENSIÓ MÍNIMA DE ∅125 MM, ∅110MM ELS PLUVIALS. LES XARXES DE
RESIDUALS I PLUVIALS  S'IDENTIFICARAN DEGUDAMENT MITJANÇANT COLORS DIFERENCIATS, JA SIGUI AMB CARTELLS
ADHESIUS O FRANGES DE PINTURA.
LA CONNEXIÓ AMB EL COL·LECTOR PRINCIPAL SERÀ DE TIPUS SUPERIOR, AMB DIÀMETRE MÍNIM DE 200mm.
ES DISPOSARAN COLLARINS TALLAFOCS EN TOTS ELS BAIXANTS QUE TRAVESSIN DIFERENTS SECTORS.
ELS COL·LECTORS DE TOTS ELS BAIXANTS QUE ES DESVIÏN AMB UN COLZE DE 90º DINTRE DE SALES D'ESTAR, MENJADORS
O DORMITORIS ANIRAN DEGUDAMENT AÏLLATS AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC.
S'HA DE MANTENIR UNA RESISTÈNCIA AL FOC EI-120 EN ELS PUNTS DELS ELEMENTS COMPARTIMENTADORS  ENTRE SECTORS
QUE SÓN TRAVESSATS PER ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS AMB UNA SECCIÓ DE PAS >50 CM2 O ∅80MM AMB LA INSTAL·LACIÓ
DE COLLARINS TALLAFOC.
EL PAVIMENT DE LES TERRASSES I BALCONADES TINDRAN UNA PENDENT MÍNIMA DEL 2%.
EN COBERTA I TERRASSES LES BUNERES HAN DE SITUAR-SE SEPARADES 50 CM COM A MÍNIM DE LES TROBADES AMB ELS
PARAMENTS VERTICALS O QUALSEVOL ALTRE SORTINT DEL TERRA.
EL DESGUÀS DELS INODORS SERAN COM A MÍNIM DE DIÀMETRE  ∅110 mm.
ELS RAMALS INDIVIDUALS SERAN COM A MÍNIM DE DIÀMETRE:

RENTAMANS, BIDETS  ∅40 mm
DUTXA, BANYERA ∅40 mm
AIGÜERA, RENTAVAIXELLES ∅40 mm
RENTADORA        ∅40 mm
CALDERA/ AA ∅32 mm

EL RAMAL COL·LECTOR FINS A BAIXANT PER CADA CAMBRA HUMIDA SERÀ COM A MÍNIM:
CUINES ∅75 mm
LAVABOS ∅110 mm

LES CONNEXIONS A BAIXANT ES REALITZARAN SEMPRE SOTA FORJAT.
ELS SIFONS GENERALS ESTARAN VENTILATS A NIVELL DE COBERTA MITJANÇANT CONDUCTE DE PVC DE ∅90 MM, COM A
MÍNIM.

NOTES SANEJAMENT

TOTES LES MIDES S'HAN DE COMPROVAR EN OBRA.
POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DEL PROJECTE HAN DE SER COMUNICADES A LA DF QUE DETERMINARÀ LA
SEVA VALIDESA I PRIORITAT.
ELS PLÀNOLS S'HAN DE LLEGIR EN CONJUNT AMB TOTS ELS DOCUMENTS RELLEVANTS DEL PROJECTE, INCLOSA LA
DOCUMENTACIÓ ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I D'ARQUITECTURA.
LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE MARQUES I MODELS HAURÀ DE SER EQUIVALENT I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
LA POSICIÓ EXACTA DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS SERÀ LA INDICADA EN ELS PLÀNOLS D'ARQUITECTURA DE
DETALL.
EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA DF.
EL INSTAL·LADOR REALITZARÀ LES PROVES OBLIGATÒRIES CITADES A LA NORMATIVA VIGENT I ENTREGARÀ L'INFORME DE
TOTES LES PROVES REALITZADES A LA DF.
ABANS D'EXECUTAR CAP CONDUCTE ES FARÀ UN REPLANTEIG IN SITU AMB LA DF PER CONFIRMAR LES MIDES DE CADA
FORAT I LA UBICACIÓ DE CADA CONDUCTE.

NOTES GENERALS

SIFÓ GENERAL D'AIGÜES FECALS I PLUVIALS DE
PVC

COLLARET INTUMESCENT

PERICÒ SANEJAMENT SIFÒNIC

EMBORNAL D'AIGÜES PLUVIALS I FECALS

COLLARET AJUSTABLE PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, S'UTILITZARÀ EN TOTS ELS TUBS DE PVC (SANEJAMENT I
VENTILACIÓ) QUE CREUIN UN SECTOR D'INCENDI DE RESISTÈNCIA AL FOC EI-120 EN SANEJAMENT I EI-60 EN
VENTILACIÓ ENTRE HABITATGES. SITUAT EN SORTIDA MONTANT DE TUBS DE VENTILACIÓ.
ELS CONDUCTES CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT QUE CREUIN SECTORS D'INCENDI, ESTARAN PROTEGITS AMB
COLLARET INTUMESCENT, EXECUTANT UNA TRANSICIÓ A CONDUCTE CIRCULAR DE PVC, ABANS I DESPRÈS DEL
MATEIX.

VÀLVULA ANTIRETORN

BAIXANT D'AIGÜES PLUVIALS
TUBS SOSTRE

TUBS TERRA

COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIAL PPR EN PETITA
EVACUACIÓ, BAIXANTS I SOBRE RASSANT I PVC
SOTA RASSANT SOTERRAT

COL·LECTOR SOTERRAT PVC

COL·LECTOR D'AIGÜES FECALS PPR EN PETITA
EVACUACIÓ, BAIXANTS I SOBRE RASSANT I PVC
SOTA RASSANT SOTERRAT

LA VENTILACIÓ SECUNDARIA DE FECALS ES REALITZARA
AMB BAIXANTS DE PVC

NOTA 01

REGISTRE DE PAS EN HT PER MANTENIMENT
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+13,00
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+13,45

+13,04+13,45
+13,45

+12,90

1/4-1/21/4-1/21/4-1/21/4-1/2

3/8-5/83/8-5/83/8-5/43/8-3/4

UI-01 UI-01 UI-01 UI-01

UI-02

1/4-1/2

1/4-1/2

Cassette LG
3,6 kW

ARNU12GTRB4

Cassette LG
3,6 kW

ARNU12GTRB4

Cassette LG
3,6 kW

ARNU12GTRB4

Cassette LG
3,6 kW

ARNU12GTRB4

Split LG
1,6 kW

ARNU05GSJC4
UE-01Ud exterior LG

15,5 kW
ZRUN060GSS0

Consum (W)

kW GasLiquidokW

Connexió de canonades (mm)Pot. frio
MODELID

UNITATS INTERIORS

UI-01 ARNU12GTRB4

UI-02 ARNU05GSJC4 1,60 1,80

Pot. calor

LLEGENDA EQUIPS CLIMATITZACIÓ - MARCA LG

UE-01 ZRUN060GSS0 15,5 15,5

UNITATS EXTERIORS

W

Dimensions (WxHxD) Pes (kg)

mm kg

3,60 4,00 17 13,7570 x 214 x 5701/4 1/2

25 6,35 12,7 11,3818 x 316 x 189

71,6950 x 834 x 3303/8 3/4-

T

T

T

1/4-1/2

UI-01

Cassette LG
3,6 kW

ARNU12GTRB4

C

LLEGENDA CLIMATITZACIÓ

UNITAT INTERIOR SPLIT PARET

UNITAT INTERIOR CASSETTE

UNITAT EXTERIOR

LÍNIES FRIGORÍFIQUES

C COMANDAMENT

DERIVADOR REFRIGERANT

TOTES LES MIDES S'HAN DE COMPROVAR EN OBRA.

POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DEL PROJECTE HAN DE SER COMUNICADES A LA DF QUE DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I PRIORITAT.

ELS PLÀNOLS S'HAN DE LLEGIR EN CONJUNT AMB TOTS ELS DOCUMENTS RELLEVANTS DEL PROJECTE, INCLOSA LA DOCUMENTACIÓ

ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I D'ARQUITECTURA.

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE

MODIFICACIÓ DE MARQUES I MODELS HAURÀ DE SER EQUIVALENT I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

LA POSICIÓ EXACTA DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS SERÀ LA INDICADA EN ELS PLÀNOLS D'ARQUITECTURA DE DETALL.

EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA DF.

EL INSTAL·LADOR REALITZARÀ LES PROVES OBLIGATÒRIES CITADES A LA NORMATIVA VIGENT I ENTREGARÀ L'INFORME DE TOTES
LES PROVES REALITZADES A LA DF.

ABANS D'EXECUTAR CAP CONDUCTE ES FARÀ UN REPLANTEIG IN SITU AMB LA DF PER CONFIRMAR LES MIDES DE CADA FORAT I

LA UBICACIÓ DE CADA CONDUCTE.

NOTES GENERALS

- TOTES LES UNITATS INTERIORS DE CLIMATITZACIÓ DISPOSARAN D'UNA DISTÀNCIA LLIURE DE 20cm A CADA COSTAT I UN
REGISTRE D'ACCÉS EN EL SOSTRE.

- TOTES LES UNITATS INTERIORS I EXTERIORS DISPOSARAN D'UN TUB DE DESGUÀS DE CONDENSATS CONNECTAT A LA
XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES DE L'EDIFICI, SEGONS ESPECIFICACIONS FABRICANT I CRITERI DF.

- ES SEGELLEN ELS PASSOS DE CANONADES, CONDUCCIONS I CONDUCTES AL CREUAR DIFERENTS SECTORS D'INCENDIS.
- ES GARANTEIX LA CORRECTA FIXACIÓ DEL CONDUCTE DE RETORN AL FAN-COIL, PER A PODER REGISTRAR

CORRECTAMENT EL FILTRE PER AL SEU FUTUR MANTENIMENT

CONDUCTES:
- EL PAS DELS CONDUCTES PER FALS SOSTRE I/O TRASDOSSAT DE PARETS/MOBILIARI ES REALITZARÀ SEGONS

PLÀNOLS. ELS FORATS DE PAS DELS CONDUCTES A TRAVÉS DELS TANCAMENTS ES REALITZARAN AJUSTANT LA
DIMENSIÓ DEL FORAT DE PAS A LA DIMENSIÓ DEL CONDUCTE.

- EL TRAÇAT DEFINITIU ES POT MODIFICAR EN OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA DF.
- EL MUNTATGE I CONSTRUCCIÓ DELS CONDUCTES ES REALITZARÀ SEGONS PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT I SUPERVISIÓ

DE LA DF.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA DISPOSARAN DE REGISTRES CADA 2 COLZES I MÀXIM CADA 10m.
- DESIGNACIÓ LxH = AMPLE x ALTURA. ELS RADIS DE GIR SERAN 3/4L.
- LA DIMENSIÓ INDICADA EN PLÀNOLS SÓN MESURES INTERIORS DE CONDUCTE.
- ELS CONDUCTES DEL SISTEMA DE CLIMA ANIRAN AÏLLATS. EN TRAÇAT EXTERIOR O SUPERFÍCIE: AÏLLAMENT +

PROTECCIÓ D'ALUMINI/ACER GALVANITZAT.
-  NO ES PERMETRÀ LA FIXACIÓ DELS CONDUCTES MITJANÇANT “FLEIX” FLEXIBLE

GESTIÓ DE LES UNITATS INTERIORS:
ES PREVEU EL CONTROL DE LES UNITATS INTERIORS MITJANÇANT COMANDAMENT INDIVIDUAL AMB PROGRAMADOR
SETMANAL ASSOCIAT A CADA ZONA/ESTADA.

NOTES CLIMATITZACIÓ

D EXTERIOR
CANONADA

GRUIX AILLAMENT (mm)S'AILLARAN LES CANONADES I
ACCESSORIS.

AILLAMENT TERMIC D'ESCUMA
ELASTOMERICA TIPUS ARMAFLEX
PINTAT AMB ARMAFINISH.
GRUIX:SEGONS TAULA

TRAMS EXTERIORS:
Aïllament tèrmic amb recobriment
de xapa d'alumini g=0,6mm.
Longitud exterior >25m: gruix
segons taula +5 mm

TRAM
INTERIOR

10

15

20

30

40

AÏLLAMENT CIRCUITS FRIGORÍFICS - R410A

D ≤ 13

13 < D ≤ 26

26 < D ≤ 35

35 < D ≤ 90

D > 90

TRAMS
EXTERIOR

15

20

25

40

50

TERMÒSTATT
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ZRUN060GSS0
Additional Refrigerant : 2.67 kg (Precharged Refrigerant : 2.00 kg)
Combi. : ZRUN060GSS0

 (16.87 kW) (19.32 kW)

ARBLN016213/8:3/4
10.0 m

ARNU12GTRB4
 (3.34 / 2.20 kW) (3.82 kW)

1/4:1/2
3.0 m

-3.0m COMEDOR
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW -- (  0 %) kW

ARBLN016213/8:5/8
3.0 m

ARNU12GTRB4
 (3.34 / 2.20 kW) (3.82 kW)

1/4:1/2
3.0 m

-3.0m COMEDOR
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW -- (  0 %) kW

ARBLN016213/8:5/8
3.0 m

ARNU12GTRB4
 (3.34 / 2.20 kW) (3.82 kW)

1/4:1/2
3.0 m

-3.0m COMEDOR
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW -- (  0 %) kW

ARBLN016213/8:5/8
3.0 m

ARNU12GTRB4
 (3.34 / 2.20 kW) (3.82 kW)

1/4:1/2
3.0 m

-3.0m COMEDOR
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW -- (  0 %) kW

ARBLN016211/4:1/2
5.0 m

ARNU12GTRB4
 (3.34 / 2.20 kW) (3.82 kW)

1/4:1/2
3.0 m

-3.0m CUINA
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW -- (  0 %) kW

ARNU05GSJC4
 (1.48 / 1.25 kW) (1.70 kW)

1/4:1/2
5.0 m

-3.0m VESTIDORS I BANY
 -- (  0 %) / -- (  0 %) kW -- (  0 %) kW
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+13,00

+12,65

+13,45

+13,04+13,45
+13,45

+12,90

B01 B01

B01

B01

200x200mm
450m³/h

200x200mm
450m³/h

200x200mm
450m³/h

200x200mm
450m³/h

200x200mm
402m³/h

B01

B01

RE800x250
1101m³/h

RE800x250
1101m³/h

VT01VT01

700x200mm

700x200mm

550x200mm 200x200mm700x200mm

700x200mm

INCLOURE COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL MANUAL A CADA RAMAL

RECUPERADOR DE CALOR
CASALS

OREQA 020 EEC H2 ISO
Extracció façana Extracció façana

Sup.útil Aportació 0,17m2

Sup.útil Extracció 0,17m2

INCLOURE COMPORTA TALLAFOCS

EXTRACTOR BANYS MARCA CASALS MODEL
KUVIO 100

LLEGENDA VENTILACIÓ LAVABOS

VT01

COLLARET AJUSTABLE PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, S'UTILITZARÀ EN TOTS ELS TUBS DE PVC (SANEJAMENT I
VENTILACIÓ) QUE CREUIN UN SECTOR D'INCENDI DE RESISTÈNCIA AL FOC EI-120 EN SANEJAMENT I EI-60 EN VENTILACIÓ
ENTRE HABITATGES. SITUAT EN SORTIDA MONTANT DE TUBS DE VENTILACIÓ.

ELS CONDUCTES CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT QUE CREUIN SECTORS D'INCENDI, ESTARAN PROTEGITS AMB COLLARET
INTUMESCENT, EXECUTANT UNA TRANSICIÓ A CONDUCTE CIRCULAR DE PVC, ABANS I DESPRÈS DEL MATEIX.

DETALL COLLARET INTUMESCENT

TOTES LES MIDES S'HAN DE COMPROVAR EN OBRA.

POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DEL PROJECTE HAN DE SER COMUNICADES A LA DF QUE DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I PRIORITAT.

ELS PLÀNOLS S'HAN DE LLEGIR EN CONJUNT AMB TOTS ELS DOCUMENTS RELLEVANTS DEL PROJECTE, INCLOSA LA DOCUMENTACIÓ

ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I D'ARQUITECTURA.

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE

MODIFICACIÓ DE MARQUES I MODELS HAURÀ DE SER EQUIVALENT I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

LA POSICIÓ EXACTA DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS SERÀ LA INDICADA EN ELS PLÀNOLS D'ARQUITECTURA DE DETALL.

EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA DF.

EL INSTAL·LADOR REALITZARÀ LES PROVES OBLIGATÒRIES CITADES A LA NORMATIVA VIGENT I ENTREGARÀ L'INFORME DE TOTES
LES PROVES REALITZADES A LA DF.

ABANS D'EXECUTAR CAP CONDUCTE ES FARÀ UN REPLANTEIG IN SITU AMB LA DF PER CONFIRMAR LES MIDES DE CADA FORAT I

LA UBICACIÓ DE CADA CONDUCTE.

NOTES GENERALS

LLEGENDA VENTILACIÓ

CONDUCTE APORTACIÓ

REIXA EXTRACCIÓ MADEL LMT

BOCA EXTRACCIÓ BANYS EDIFICI SERVEIS

CONDUCTE EXTRACCIÓ

VT03
VENTILADOR BANYS EDIFICI SERVEIS

MANDO CONTROL VENTILADORSC

Consum (W)

m³/h

Cabal
MODELID

LLEGENDA EQUIPS VENTILACIÓ

W

Dimensions (AxAnxP)

mm

VT-01

Pressió

Pa

2202,04 1,5 500 x 1888 x 1550VT-02 OREQA 020 EEC H2 ISO 150

260 0,2KUVIO 100 Ø122 x 258 -

CONDUCTE EXTRACCIÓ DE FUMS DE LA CUINA.
TUB XAPA ACER GALVANITZAT ∅150mm

LLEGENDA VENTILACIÓ CUINA

CAMPANA EXTRACTORA CUINA
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+13,00

+12,65

+13,45

+13,04+13,45
+13,45

+12,90

Es consideren en servei i a peu de parcel.la els
diferents serveis de l'edifici. Qualsevol modificació dels

punts de connexió indicats suposarà de valoració
tècnica i econòmica per garantir la seva viabilitat.

RACK

P
Telèfon porter

4∅63

Previsió antena wi-fi Previsió antena wi-fi

Antena wi-fi marca Ubiquiti UniFi UAP-AC-PRO Doble Banda PoE 2.4 GHz. 

ACT Accés a coberta

 RS-I Registre secundari (450x450x150 mm)

6∅63 mm Canalització externa soterrada 4∅63 mm 

6∅50 mm
Canalització principal 6∅50 mm (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats, 
2 cables coaxial, 1 cable de fibra òptica, 1 reserva)

3∅25 mm
Canalització secundaria 3∅25 mm (1 RTV, 1 cable de parells o cable de parells trenats
i cable de fibra òptica, 1 TBA) 

  ∅20mm  Canalització interior d'usuari 20 mm 

Llegenda
Registres

Pericó d'entrada (600x600x800 mm)

Registre d'enllaç (450x450x120 mm)

RTR Registres d'acabament de xarxa (500x600x80 mm)

Registre per a presa de cables coaxials per a RTV

Registre per a presa de cables coaxials per a TBA

Registre per a presa de cables de parells trenats

Registre per a presa configurable

Canalitzacions

2∅40 mm Canalització d'enllaç superior 2∅40 mm 

 RS-K Registre secundari (500x700x150 mm)

Registre per a presa de fibra óptica

REI

PORTER EXTERIOR

INTERFON INTERIOR

P

PUNT DE LECTURA DE COMPTADORS FONTANERIA

CABLEJAT DE LECTURA DE COMPTADORS SOTA TUB COARRUGAT 

TECLES/ MARCS I MECANISMES SERAN BJC VIVA BLANCO POLAR.

A LA SALA D'ESTAR/MENJADOR I AL DORMITORI HI HAURÀ COM A MÍNIM 2 PRESES DE TELÈFON.

LA DISTRIBUCIÓ DELS EQUIPS A L'INTERIOR DEL RTR HA DE SER TAL DE MANERA QUE QUEDI UN 50% D'ESPAI LLIURE
DISPONIBLE PELS OPERADORS.

LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ A L'INTERIOR DE L'HABITATGE ES REALITZARÀ PEL TERRA, EMBEGUDA EN EL RECRESCUT DE
PAVIMENT.

TOTES LES PRESES DE TELECOMUNICACIONS ANIRAN A UNA ALÇADA DE 0,40m., EXCEPTE EN DORMITORIS PRINCIPALS QUE
LES PRESES DE LA PARET ON ES PREVEU QUE ES POSARÀ EL TELEVISOR ANIRAN A 1,6m.

NOTES TELECOMUNICACIONS

TOTES LES MIDES S'HAN DE COMPROVAR EN OBRA.

POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DEL PROJECTE HAN DE SER COMUNICADES A LA DF QUE DETERMINARÀ LA
SEVA VALIDESA I PRIORITAT.

ELS PLÀNOLS S'HAN DE LLEGIR EN CONJUNT AMB TOTS ELS DOCUMENTS RELLEVANTS DEL PROJECTE, INCLOSA LA

DOCUMENTACIÓ ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I D'ARQUITECTURA.

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE MARQUES I MODELS HAURÀ DE SER EQUIVALENT I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

LA POSICIÓ EXACTA DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS SERÀ LA INDICADA EN ELS PLÀNOLS D'ARQUITECTURA DE
DETALL.

EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA DF.

EL INSTAL·LADOR REALITZARÀ LES PROVES OBLIGATÒRIES CITADES A LA NORMATIVA VIGENT I ENTREGARÀ L'INFORME DE
TOTES LES PROVES REALITZADES A LA DF.

ABANS D'EXECUTAR CAP CONDUCTE ES FARÀ UN REPLANTEIG IN SITU AMB LA DF PER CONFIRMAR LES MIDES DE CADA

FORAT I LA UBICACIÓ DE CADA CONDUCTE.

NOTES GENERALS

Tirador de bany, corda de 3m.

Pilot de passadís led sense electrònica

Avís

w
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+13,00

+12,65

+13,45

+13,04+13,45
+13,45

+12,90F3

A1/1 A4/1 A6/1 A1/1 A4/1 A6/1 A1/1 A4/1 A6/1

A1/1 A4/1 A6/1 A1/1 A4/1 A6/1 A1/1 A4/1 A6/1

F2

F1

F5 F2

A1/1, A4/1, A6/1

A1/1, A4/1, A6/1

ACS
(Termo)

VT2
(Recuperador de calor)

CL
(Unitat de clima)

F3
F5F4

RV RENTAVAIXELLES

NOTES GENERALS

TOTES LES MIDES S'HAN DE COMPROVAR EN OBRA.

POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DEL PROJECTE HAN DE SER COMUNICADES A LA DF QUE DETERMINARÀ LA SEVA
VALIDESA I PRIORITAT.

ELS PLÀNOLS S'HAN DE LLEGIR EN CONJUNT AMB TOTS ELS DOCUMENTS RELLEVANTS DEL PROJECTE, INCLOSA LA DOCUMENTACIÓ

ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I D'ARQUITECTURA.

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA PROPOSTA DE

MODIFICACIÓ DE MARQUES I MODELS HAURÀ DE SER EQUIVALENT I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

LA POSICIÓ EXACTA DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS SERÀ LA INDICADA EN ELS PLÀNOLS D'ARQUITECTURA DE DETALL.

EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA DF.

EL INSTAL·LADOR REALITZARÀ LES PROVES OBLIGATÒRIES CITADES A LA NORMATIVA VIGENT I ENTREGARÀ L'INFORME DE TOTES
LES PROVES REALITZADES A LA DF.

ABANS D'EXECUTAR CAP CONDUCTE ES FARÀ UN REPLANTEIG IN SITU AMB LA DF PER CONFIRMAR LES MIDES DE CADA FORAT I LA

UBICACIÓ DE CADA CONDUCTE.

PE PLANXA ELÈCTRICA

F3

F3

F5
RENTAMANS

F7
CONGELADOR

F6
FRIGORÍFIC

TC TAULA CALENTA

F4

CU.F1 CAMPANA

E1 E1 E1

E1

E2
E2

E2

E3 E3

E3

E1

A3/1 A3/2

A3/3

A3/3

A3/5

A3/5A3/5

A2/1

A2/1

A5/1

A5/1

A5/1

A5/1

A5/1

A5/1

A5/1

A5/1

A5/2

VT1
(Ventilador bany)

VT1
(Ventilador bany)

A7/1 A7/1A7/1

Es consideren en servei i a peu de parcel.la els
diferents serveis de l'edifici. Qualsevol modificació dels

punts de connexió indicats suposarà de valoració
tècnica i econòmica per garantir la seva viabilitat.

C G P

XA
RX

A 
DE

 D
IS
TR

IB
UC

IÓ
 S

OT
ER

RA
DA

QUADRE GENERAL

LINIA GENERAL ALIMENTACIÓ RZ1-K
SECCIÓ 5x16 mm²
TUB RÍGID ∅50mm

A2/1

A2/1

A7/1

E2E2

E2

A7/1A7/1A7/1 A7/1 A7/1 A7/1

LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PER LA IL·LUMINACIÓ HAURÀ DE TENIR ELS CONDUCTORS INSTAL·LATS EN CONDUCTES D'ACER, LES

CAIXES I IL·LUMINACIONS SER ESTANQUES I L'INTERRUPTOR SITUAT EN L'EXTERIOR DEL RECINTE, O EN L'INTERIOR, SI ÉS COM A

MÍNIM, DEL TIPUS "ANTIDEFLAGRANT".

S'HA DE PREVEURE  CANALITZACIÓ (CONDUCTES DE Ø32MM)PEL PAS DE CONDUCTORS ELÈCTRICS DES DEL RECINTE DE COMPTADORS
FINS EL RITI I EL RITS.

LES CAIXES DE CONNEXIONS ES COL·LOCARAN DE TAL MANERA QUE NO ES VEGIN QUAN S’ENTRA A L’ESTANÇA I EN DORMITORIS
COM A MÀXIM S’INSTAL·LARÀ UNA CAIXA DE CONNEXIONS DE MIDA 20X20CM COM A MÀXIM, EN EL CAS DE NECESSITAR COL·LOCAR

MÉS CAIXES O DE DIMENSIONS MÉS GRANS, ES CONSENSUARÀ AMB LA DF.

S’HA DE PREVEURE UN TUB DE RESERVA DE DERIVACIÓ INDIVIDUAL EXTRA DE DIÀMETRE IGUAL ALS EXISTENTS PER CADA 10

DERIVACIONS INDIVIDUALS I UN ALTRE PER CADA 50M2 DE LOCAL COMERCIAL ON NO ESTIGUI DEFINIT L’ÚS.

EL QUADRE ELÈCTRIC I EL PAU A L’INTERIOR DE L’HABITATGE ES COL·LOCARAN SEMPRE A L’INTERIOR DE L’ARMARI DEL REBEDOR.

EN EL CAS QUE L’HABITATGE NO DISPOSI DE REBEDOR, ES COL·LOCARÀ DARRERA DE LA PORTA DE L’HABITATGE. SEMPRE ES
MUNTARAN EN COLUMNA.

NOTES BAIXA TENSIÓ

40

10

10

BARRA D'EQUIPOTENCIALITAT O
DE COMPENSACIO DE POTENCIALS

10

280

60

1

2
32

3 4

5

6
amb els circuits interiors

BORN DE TERRA

BORN DE TERRA

amb les derivacions

QUADRES GENERALS
DE DISTRIBUCIÓ

ARMARI/LOCAL
DE COMPTADOR

ARMARI EMBARRATS
DE PROTECCIÓ

Cu 16 mm2

Cu 35 mm2

FONAMENTACIÓ
DE L'EDIFICI

CG
P

1. PRESES DE TERRA
2. LÍNIA D'ENLLAÇ AMB TERRA
3. PUNT DE POSTA A TERRA
4. LÍNIA PRINCIPAL DE TERRA
5. DERIVACIONS LÍNIA PRINCIPAL
6. CONDUCTORS DE PROTECCIÓ
7. PICA VERTICAL D'ACER-COURE

ESQUEMA DE LA POSTA A TERRA

BA
SE

 A
SC

EN
SO

R

RI
TU

ES
TR

UC
TU

RA

PA
RT

S
ME

TA
L·
LI
QU

ES

REGISTRE DE CONNEXIÓ I COMPROVACIÓ DE POSTA A TERRA

CAIXA AILLANT IP.55 AMB TAPA
REGISTRABLE
DIMS.:220x175x150mm.

BARRA FIXA PER CONNEXIÓ
EQUIPOTENCIAL

PONT MOVIBLE PER
COMPROVACIÓ

7

ENDOLL 16A

INTERRUPTOR CONMUTAT

ENDOLL ESTANC 16A

INTERRUPTOR

LLEGENDA BAIXA TENSIÓ

ENDOLL ESTANC 25A

ENDOLL 25A

QUADRE ELÈCTRIC

DETECTOR DE PRESÈNCIA I CREPUSCULARC

SENSOR LUMÍNIC

INTERRUPTOR ESTANC

ENDOLL - H: 30CM

ENDOLL - H: 60CM

ENDOLL - H: 100CM

INTERRUPTORS - H: 100CM

INTERRUPTORS - H: 60CM

LLEGENDA ALÇADA MECANISMES

ENDOLL - H: 150CM

PUNT DE LLUM EN SOSTRE CUINA
MODEL AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 MARCA THORN  

LUMINARIA ESTANCA PER MAGATZEMS, SALES TÈCNIQUES i CUINA
MODEL HB 702, 451217.002  4000lm  MARCA RZB LIGHTING

LUMINARIA D'EMERGÈNCIA 
MODEL DIANA FLAT  MARCA ZEMPER

LUMINARIA PER A MENJADORS I AULES,
MODEL LUZERNA AVANT MARCA NORMALIT

LLEGENDA IL·LUMINACIÓ EDIFICI SERVEIS

PUNT DE LLUM EN SOSTRE BANYS COMUNS
MODEL AMY VARIO 200 LED DL 2000 830/35/40 MARCA THORN  

LUMINARIA LINEAL PER CUINA ZONA NETEJA
MODEL HB 702, 451217.002  6000lm  MARCA RZB LIGHTING

PORTER ELECTRÒNIC

HDMI

RJ45

HDMI

Tirador de bany, corda de 3m.

Pilot de passadís led sense electrònica

Avís

DOMÒTICA

CCTV

CONTROL ACCESSOS

PUNT ELÈCTRIC

MENJADOR 350 LUMENS (LDF3350C)
LAVABOS I ZONES PETITES 150 LUMENS (LDF3150C)

APLIC DE PARET
MODEL LENA VARIO LED 380 1900 830/35/40
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A2

ENLLUMENAT
MENJADOR 01

H07V-K

3x2,5

A3

ENLLUMENAT SALA
TÈCNICA I MAGATZEM

H07V-K

3x2,5

POTENCIA W.

CIRCUIT

DENOMINACIÓ

SECCIÓ CABLE (mm².)

TIPUS DE CABLE

L.SC

EDIFICI MENJADOR

RZ1 0,6/1kV

5x16

PR
OT

EC
CI
ÓN

 C
ON

TR
A 

SO
BR

E 
TE

NS
IO
NE

S 
PE

RM
AN

EN
TE

S
Y 

TR
AN

SI
TO

RI
AS

FORÇA SALA TÈCNICA
I MAGATZEM

H07V-K

3x2,5

2x10A
C60H

IGA
4x50A

II/40A
30mA

2x10A
C60H

*Veure taules de consums al resum de càlculs de la memòria de baixa de tensió.
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FORÇA BANYS

H07V-K

3x2,5

F2 F3

El contactor K0, s'activa mitjançant sistema de detectors de presència
(*). El contactor K1 i k2, s'activa mitjançant rellotge horari.
(**). El contactor K3, K4, K5 s'activa mitjançant la detecció de CO, la detecció d'incendi i el selector d'incendi per bombers de tres posicions ON-OFF-AUTO segons TINSCI DT-9.
(***). Tots els motors d'extracció i admissió de l'aparcament disposaran de variador de frecuencia

A4 A5

ENLLUMENAT
MENJADOR 02

H07V-K

3x2,5

II/40A
30mA

2x10A
C60H

ENLLUMENAT
CUINA

H07V-K

3x2,5

2x10A
C60H

CLIMATITZACIÓ
EXTERIOR

RZ1 0,6/1kV

3x6

2x16A
C60H

RECUPERADOR DE
CALOR

RZ1 0,6/1kV

3x2,5

VT2 CL01

TERMO

2x32A
C60H

II/40A
30mA

H07V-K

3x6

ACS

H07V-K

3x2,5
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LLEGENDA QUADRES ELÈCTRICS

INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONS (TRANSITÒRIES I
PERMANENTS)

CONTACTOR

RELLOTGE - TEMPORITZADOR

GUARDAMOTOR

CAIXA GENERAL DE PROTECCIÓ

FUSIBLE

INTERRUPTOR

COMPTADOR ELÈCTRIC
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QUADRE GENERAL

CONTROL I MANIOBRA
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*Veure taules de consums al resum de càlculs de la memòria de baixa de tensió.
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amb els circuits interiors

BORNE DE TIERRA

BORN DE TERRA

amb les derivacions

QUADRES GENERALS
DE DISTRIBUCIÓ

ARMARI/LOCAL
DE COMPTADOR

ARMARI/LOCAL
DE COMPTADOR DE PROTECCIÓN

Cu 16 mm2

Cu 35 mm2

FONAMENTACIÓ
DE L'EDIFICI

CG
P

1. PRESES DE TERRA
2. LÍNIA D'ENLLAÇ AMB TERRA
3. PUNT DE POSTA A TERRA
4. LÍNIA PRINCIPAL DE TERRA
5. DERIVACIONS LÍNIA PRINCIPAL
6. CONDUCTORS DE PROTECCIÓ
7. PICA VERTICAL D'ACER-COURE

PARALLAMPS AMB
DISPOSITIU D'ENCEBAMENT

COMPTADOR DE
DESCÀREGUES DE RAIG

PERICÓ DE PRESA DE TERRA
AMB SECCIONADOR

ELECTRODE DE
PRESA DE TERRA

TUB METÀL·LIC
PROTECTOR

PLETINA 30x2mm
COBRE-ESTAÑO

MÁSTIL EN ACERO GALVANIZADO
1 1/2", 6m.

CONNEXIÓ AMB XARXA
DE TERRES DE L'EDIFICI

* ELS CONDUCTORS DE BAIXADA ES FIXARAN CADA 35cm

* LES PRESES DE TERRA ES DISPOSARAN FORA DE L'ESPAI A PROTEGIR, SOTERRADES 0,5m.

* DISTÀNCIA DE SEGURETAT A CONDUCCIONS DE GAS: ds>5m.

* ES CONNECTARAN EQUIPONCIALMENT LES PARTS METÀL·LIQUES O ES CUMPLIRAN LES
  DISTÀNCIES DE SEGURETAT SEGONS UNE EN 21186

ESQUEMA DE LA POSTA A TERRA

DETALL CONNEXIÓ SISTEMA PARALLAMPS
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REGISTRE DE CONNEXIÓ I COMPROVACIÓ DE POSTA A TERRA

CAIXA AILLANT IP.55 AMB TAPA
REGISTRABLE
DIMS.:220x175x150mm.

BARRA FIXA PER CONNEXIÓ
EQUIPOTENCIAL

PONT MOVIBLE PER
COMPROVACIÓ

PARALLAMPS AMB DISPOSITIU D'ENCEBAMENT (PDC) DE 3m
D'ALTURA, CAPÇAL MODEL PDC-S1

LLEGENDA PARALLAMPS

BAIXADA CABLE COURE CU 50mm² PARALLAMPS

CONDUCCIONS (DIRECCIÓ BAIXADA DEL LLAMP)

CONNEXIÓ AMB LA PRESA DE TERRA GENERAL

PERICÓ DE PRESA DE TERRA GENERAL

PERICÓ PER A PRESA DE TERRA PARALLAMP

CONNEXIÓ PRESA TERRA MÀQUINARIA I INSTAL·LACIÓ
ELÈCTRICA, PUNT COMPROVACIÓ

PUNT CONNEXIÓ XARXA DE TERRA A ELEMENTS
METÀL·LICS AMB GRAPES METÀL·LIQUES

XARXA DE PARALLAMPS CABLE COURE Cu 50mm²

PICA DE PRESA DE TERRA LONGITUD 1,50m

7

XARXA DE PRESSA DE TERRA CABLE COURE Cu 35mm²

XARXA DE PARALLAMPS PENJAT EN SOSTRE,
CABLE 50mm²

XARXA DE PRESSA DE TERRA PENJAT EN SOSTRE,
CABLE 35mm²

ES CONNECTARAN A LA XARA DE TERRES DE L'EDIFICI, LES ARMADURES DE L'ESTRUCTURA DE FORMIGÓ, LES GUIES

METÀL·LIQUES DELS ASCENSORS.

LA XARXA DE TERRES DE L'EDIFICI SERÀ INDEPENDENT DE L' ESTACIÓ TRANSFORMADORA I INDEPENDENT DE LA DEL
PARALLAMPS.

TOTA XARXA DE TERRES DE L'EDIFICI QUE ES TROBI SITUADA A MENYS DE 15M DE LA XARXA DE TERRES DE L'ESTACIÓ

TRANSFORMADORA, S'HAURÀ D'ENTUBAR MITJANÇANT TUB CORRUGAT.

LA XARXA DE TERRES DEL NEUTRE I LA XARXA DE TERRES DE PROTECCIÓ DE L'ESTACIÓ TRANSFORMADORA SERAN
INDEPENDENTS.

EL CONDUCTOR DE LA XARXA DE TERRES DE L'ESTACIÓ TRANSFORMADORA O DEL PARALLAMPS QUE CIRCULI PER L'INTERIOR

DE L'APARCAMENT ANIRÀ AÏLLAT I PROTEGIT CONTRA IMPACTES AMB TUB D'ACER GALVANITZAT EN CALENT I TUB

AÏLLANT PEL SEU INTERIOR.

NOTES PARALLAMPS

TOTES LES MIDES S'HAN DE COMPROVAR EN OBRA.

POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DEL PROJECTE HAN DE SER COMUNICADES A LA DF QUE DETERMINARÀ LA
SEVA VALIDESA I PRIORITAT.

ELS PLÀNOLS S'HAN DE LLEGIR EN CONJUNT AMB TOTS ELS DOCUMENTS RELLEVANTS DEL PROJECTE, INCLOSA LA

DOCUMENTACIÓ ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I D'ARQUITECTURA.

LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE MARQUES I MODELS HAURÀ DE SER EQUIVALENT I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.

LA POSICIÓ EXACTA DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS SERÀ LA INDICADA EN ELS PLÀNOLS D'ARQUITECTURA DE
DETALL.

EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA DF.

EL INSTAL·LADOR REALITZARÀ LES PROVES OBLIGATÒRIES CITADES A LA NORMATIVA VIGENT I ENTREGARÀ L'INFORME DE
TOTES LES PROVES REALITZADES A LA DF.

ABANS D'EXECUTAR CAP CONDUCTE ES FARÀ UN REPLANTEIG IN SITU AMB LA DF PER CONFIRMAR LES MIDES DE CADA

FORAT I LA UBICACIÓ DE CADA CONDUCTE.

NOTES GENERALS
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EI-90

LRB-SM
SALA MÀQUINES

S.C. 27,9 m2
EI-90
0 P

- (*) Senyalètica associada a l'element.

EXTINTOR PORTÀTIL DE POLS ABC*

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I EVACUACIÓ 

EXTINTOR PORTÀTIL DE CO2*

SIRENA D'ALARMA D'INCENDI INTERIOR*

POLSADOR D'ALARMA D'INCENDI

CENTRAL ALARMA ANALÓGICA*

SIRENA D'ALARMA D'INCENDI EXTERIOR*

MÀNEGA BIE-25*

DETECTOR ZUMBADOR FLASH 

DETECTOR ÓPTIC

SENYALÈTICA

EXTINTOR

POLSADOR

BOCA D'INCENDIS

CANONADA BIE-25*

CANONADA SOTERRADA BIE-25*

DETALL COLLARET INTUMESCENT

TOTES LES MIDES S'HAN DE COMPROVAR EN OBRA.
POSSIBLES CONTRADICCIONS ENTRE DOCUMENTS DEL PROJECTE HAN DE SER COMUNICADES A LA DF QUE DETERMINARÀ LA
SEVA VALIDESA I PRIORITAT.
ELS PLÀNOLS S'HAN DE LLEGIR EN CONJUNT AMB TOTS ELS DOCUMENTS RELLEVANTS DEL PROJECTE, INCLOSA LA
DOCUMENTACIÓ ESCRITA I ELS PLÀNOLS D'ESTRUCTURES I D'ARQUITECTURA.
LES MARQUES COMERCIALS QUE APAREIXEN EN AQUEST PLÀNOL S'INDIQUEN COM A PRESELECCIÓ DELS EQUIPS. TOTA
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE MARQUES I MODELS HAURÀ DE SER EQUIVALENT I AMB L'APROVACIÓ PRÈVIA DE LA DF.
LA POSICIÓ EXACTA DELS ELEMENTS DE LES INSTAL·LACIONS SERÀ LA INDICADA EN ELS PLÀNOLS D'ARQUITECTURA DE
DETALL.
EL PAS DE LÍNIES GRAFIAT ÉS ESQUEMÀTIC; EL TRAÇAT DEFINITIU ES MARCARÀ A L'OBRA SOTA APROVACIÓ DE LA DF.
EL INSTAL·LADOR REALITZARÀ LES PROVES OBLIGATÒRIES CITADES A LA NORMATIVA VIGENT I ENTREGARÀ L'INFORME DE
TOTES LES PROVES REALITZADES A LA DF.
ABANS D'EXECUTAR CAP CONDUCTE ES FARÀ UN REPLANTEIG IN SITU AMB LA DF PER CONFIRMAR LES MIDES DE CADA
FORAT I LA UBICACIÓ DE CADA CONDUCTE.

NOTES GENERALS

COLLARET AJUSTABLE PER A PAS D'INSTAL·LACIONS, S'UTILITZARÀ EN TOTS ELS TUBS DE PVC (SANEJAMENT I
VENTILACIÓ) QUE CREUIN UN SECTOR D'INCENDI DE RESISTÈNCIA AL FOC EI-120 EN SANEJAMENT I EI-60 EN
VENTILACIÓ ENTRE HABITATGES. SITUAT EN SORTIDA MONTANT DE TUBS DE VENTILACIÓ.
ELS CONDUCTES CIRCULARS D'ACER GALVANITZAT QUE CREUIN SECTORS D'INCENDI, ESTARAN PROTEGITS AMB
COLLARET INTUMESCENT, EXECUTANT UNA TRANSICIÓ A CONDUCTE CIRCULAR DE PVC, ABANS I DESPRÈS DEL
MATEIX.

SORTIDA D'EMERGÈNCIA

SENSE SORTIDA

SECTORITZACIÓ EI-240

SECTORITZACIÓ EI-120

SECTORITZACIÓ EI-90

SECTORITZACIÓ EI-60

LLEGENDA SECTORIZACIÓ
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1.- MEMÓRIA 

1.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI  
 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut en el Treball estableix durant la construcció d'aquesta obra, 
les previsions respecte a prevenció de risc d'accidents i malalties professionals, així els derivats 
dels treballs de construcció, reparació, conservació i manteniment i les instalꞏlacions preceptives 
d'higiene i benestar dels treballadors.  

Farà servei per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professionals, facilitant-ne el desenvolupament, sota 
el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial Decret 1627/1.997 de 24 d'Octubre del 
1997, i en concret dóna compliment a l'article 4t d'aquest Reial Decret. 

 
1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 

1.2.1.- DESCRIPCIÓ DE L´OBRA I SITUACIÓ: 
El projecte que ens ocupa proposa es situa fora del recinte actual coincident amb l’espai que ocupa 
actualment el mòdul de menjador el qual  es  situa  entrela pista de formigó  i la tanca  exterior  del 
recinte, dins la zona qualificada com a sistema d’equipaments docents pel nou planejament. 
El terreny on s’ubica el nou edifici té un perfil pràcticament planer amb un lleuger desnivell entre el 
paviment de formigó de la pista esportiva i el nivell de terres del Parc contigu a l’equipament.  
Es proposa la construcció d’un edifici en un sol volum de planta baixa adossat a la tanca actual del 
pati  de  l’escola de tipus modular  i  industrialitzat el  qual  haurà de ser construït en un percentatge 
elevat a taller o zona de producció, transportat, acoblat i acabat a obra, per tal de permetre reduir el 
termini el màxim possible d’execució de treballs “insitu”. 
L’edifici  complirà  amb  la  normativa tècnica vigent pel que fa a edificis docents així com el decret 
282/2006  de  4  de  juliol que regula els requisits dels centres de primer cicle de l’educació infantil. 
L’accés es realitza des de l’espai de pati del recinte escolar mitjançant un passadís interior en 
forma de porxo que comunica les diferents estances de l’edifici: sala de menjador, cuines, lavabos 
de pati i un magatzem de pati. 
L’edifici consta dels següents espais: 
-La  sala de menjador de superfície de 100 m2 a la zona central de l’edifici format per una estança 
de forma rectangular de longitud 18 m i 5,40 m d’amplada. Disposa de paraments de vidre per la 
ilꞏluminació natural ocupant tota la façana orientada a pati, és a dir, a nord-oest i de dos elements a 
la façana sud-est per a permetre la ventilació natural creuada. 
-La cuina, de superfície 50,00 m2, per a realitzar el servei de càtering, amb els espais de cuina per 
a realitzar la preparació dels aliments transportats, taula calenta, forn d’escalfament... office, 
magatzem, zona de neteja, i vestidors per al personal. Consta d’accés independent des de 
l’exterior del recinte, accés al menjador amb porta de vaivé i espai de barra passa plats. 
-Lavabo APMR amb accés des de l’interior de la sala menjador. Dos lavabos de pati amb accés 
des del passadís o porxo d’entrada. 
-Espai de magatzem de material de pati, de superfície 16,00 m2. 
 
 
1.2.2.- TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA 
Termini d’execució: 
El termini previst d’execució és de 10 mesos. 
Personal previst: 
Donades les característiques de l’obra es preveu un nombre màxim de 20 persones. 
 
1.2.3.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 
En el solar es disposa de llumeneres, clavegueram, escomeses de telefonia existent.  
Es prohibeix la realització de qualsevol feina coincident amb qualsevol tipus d’instal.lació que 
estigui en servei. Previ inici de l’obra s’ha de tindre coneixement de les instal.lacions en servei per 
possibles afectacions.   
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1.2.4.- UNITATS CONSTRUCTIVES DE L’OBRA, MAQUINARIA I MITJANS AUXILIARS 
La descripció de les obres a realitzar queden descrites en el projecte d’execució de l’obra i 
diferenciades en els següents apartats (Veure plànols per mes detall): 
 
A) Descripció del Pocès previ al montatge del Compact Hàbit 

0- Neteja del solar 
1- Inici dels treballs  
2- Excavació i formigó de neteja 
3- Col.locació d’armadures 
4- Replanteig i col.locació dels utillatges:  
5- Col.locació de semi jàsseres (1) 
6- Col.locació de semi-jàsseres (2) 
7- Col.locació de semi-jàsseres (3) 
8- Formigonat de fonaments 
9- Extraccció dels utillatges 

 
B) Descripció del procès de montatge del Compact Hàbit: 

0- Control del nivells en fonaments 
1- Finalització de planta i ocntrol de nivells 
2- Col.locació de gats hidraúlics 
3- Elevació de mòdul amb grua 
4- Posicionament del primer mòdul 
5- Assentament sobre els coixins d’acer 
6- Muntatge de le speces d’unio  
7- Posicionament dels mòduls cnetrals i finals 
8- Unió de muntatge entre mòduls 
9- Unió definitiva entre mòduls 
10- Finalització de l’edifici 

 
C) Unitats constructives genèriques de l’obra: 

 
1. Implantació 
2. Enderrocador manual 
3. Fonaments 
4. Operari encofrador 
5. Operari ferrallista 
6. Operari manipulador de formigó 
7. Colꞏlocador de rajoles i plaques ceràmiques 
8. Operari de paleteria  
9. Muntador envans pluvials. 
10. Muntador d’elements de seguretat colꞏlectiva  
11. Muntador/desmuntador de bastides tubulars 
12. Netejador d’obra 
13. Operari de treballs temporals en alçada 
14. Instal.ladors elèctrics en treballs sense tensió 
15. Col.locadors d’envans de cartró-guix 
16. Col.locador de bloc de formigó 
17. Col.locador d’envans ceràmics 
18. Fratasador de soleres de formigó 
19. Col.locador de tel.les asfàltiques i butíliques 
20. Operari de muntatge de prefabricats 
21. Operari ferrer 
22. Operari fuster 
23. Fusteria alumini 
24. Operari lampista 
25. Muntador de conductes de fibra 
26. Operari pintor 
27. Operari vidrier 
28. Operari de retroexcavadora 
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29. Operari d’excavadora giratòria 
30. Operari de miniexcavadora 
31. Operari de Picador hidraulic 
32. Operari bomba de formigó 
33. Conductor de transport 
34. Usuari mitjans auxiliars 
35. Operari manipulador de residus inherts 
36. Col.locació de panot de ciment comprimit 
37. Col.locació de paviments industrials 
38. Col.locació de peces de graó d’escala 
39. Col.locació de vorades 
40. Col.locació de soleres de formigó 
41. Arrebossador 
42. Segellat de juntes 
43. Muntador de xarxes de sanejament i ventilació de PVC 
44. Polit de paviments 
45. Instal.lació d’aïllaments tèrmics 
46. Instal.lació d’absorvents i d’aïllaments acústics 
47. Instal.lació de làmines asfàltiques impermeabilitzants 
48. Instal.lació de làmines de PVC 
49. Muntador de sostres de fibres minerals 
50. Instal.lació de paviments sintètics 
51. Serraller 
52. Instal.aldor de xarxes i equips de telefonia i telecomunicacions 
53. Instal.lació plaques solars 
54. Instal.lació de xarxes i equips de detecció 
55. Instal.lació de xarxes i equips de vidiovigilància 
56. Instal.lació de xarxes i equips d’extinció d’incendis 
57. Instal.aldor i mantenidor de calefacció i ACS 
58. Instal.lació i mantenidor de climatització 
59. Muntador de conductes de planxa metàl.lica 
60. Operari de Soldadura i Oxitall 
61. Tecnics d’obra 
62. Encarregat d’obra 
63. Visites d’obra 
64. In itinere / In mision 
65. Operador de martell picador 
66. Operador de Compactadora 
67. Operador de plataforma elevadora 
68. Operador de carretó elevador 
69. Operador de pala carregadora 
70. Conductor de camió grua 
71. Conductor de camió formigonera 
72. Operador de grúa autopropulsada 
73. Mecànic 
74. Enderrocs, retirades i demolicions 
75. Variant i carrers adjacents, pas de vianants 
76. Drenatge longitudinal 
77. Senyalització horitzontal 
78. Senyalització vertical 
79. Connexió a instal.lacions de serveis existents 
80. Seguretat viària 

  
                          Maquinària d’obra 

1. Aspirador 
2. Assecadora 
3. Bomba aigua 
4. Bufador 
5. Carretó elevador 
6. Compactadora manual - rulo 
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7. Compressor  
8. Dúmper petit 
9. Eines manuals 
10. Elevador d’escala 
11. Equip de soldadura oxiacetilé 
12. Formigonera elèctrica 
13. Generador elèctric 
14. Grup de soldadura arc elèctric 
15. Manipuladora telescòpica 
16. Màquina per tallar ceràmica manualment 
17. Martell picador 
18. Pannells metàl.lics d’encofrar 
19. Pastadora de morter 
20. Plataforma elevadora 
21. Projector d’aigua 
22. Pulidora 
23. Radial de tall 
24. Serra circular 
25. Serra de calar 
26. Serra de disc per material ceràmic 
27. Taladre portàtil 
28. Vehicle de transport 
29. Vibrador de formigó 

 
Mitjans auxiliars 

1. Bastida de cavallets  
2. Bastida tubular 
3. Bastida tubular mòbil 
4. Batea o caixa de runes 
5. Carretó manual 
6. Cubilot 
7. Equips de protecció col.lectiva (baranes de seguretat) 
8. Escala de mà 
9. Eslingues 
10. Puntals 
11. Torreta formigonar 
12. Transpaleta manual 
13. Ungla portapalets 
14. Xarxes de seguretat 
 

 
1.3.- RISCS PREVISTOS 

 
1.3.1.- AVALUACIÓ DELS RISCS PROFESSIONALS 
La identificació dels riscos detectats s’ha efectuat en base a la Guia d’Avaluació de Riscos de la 
Generalitat de Catalunya, adaptada a les característiques de l’obra. Considerant a cada activitat 
nomès els Riscos mes importants, i en la seva avaluació s´han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant:  
 
- Forma d’accident: S’assenyalen amb una creu tots els tipus d’accidents de treball que 
previsiblement es poden produir en funció de les condicions de treball existents d’acord amb el 
següent codi: 

1) Caiguda de persones  a diferent nivell 
2) Caiguda de persones al mateix nivell 
3) Caiguda d’objectes per desplom 
4) Caiguda d’objectes per manipulació 
5) Caiguda d’objectes despresos 
6) Trepitjades sobre objectes 
7) Xocs contra objectes inmòbils 
8) Contactes amb elements mòbils de la màquina 
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9) Cops per objectes o eines 
10) Projecció de fragments o partícules 
11) Atrapaments per o entre objectes 
12) Atrapaments per bolcada de màquines 
13) Sobreesforços 
14) Exposició a temperatures extremes 
15) Contactes tèrmics 
16) Contactes elèctrics 
17) Inhalació o ingestió de substancies nocives 
18) Contactes amb substancies càustiques/corrosives 
19) Exposició a radiacions 
20) Explosions 
21) Incendis 
22) Causats per éssers vius 
23) Atropellaments, cops  i xocs amb o contra vehícles 
24) Accidents de trànsit 
25) Causes naturals (infart, embòlia, etc) 
26) Altres 

 
- Malaltia Treball (Tipus MT): 

27) Malalties causades per agents químics 
28) Malalties causades per agents físics 
29) Malalties causades per agents biològics 
30) Malalties causades per altres circumstàncies  

 
- Situacions Especial (S. ESP): 
      SE – Sensibilitat Especial 
      MA – Dones en situació embaràs o lactancia 
      ME – Menors Edat   
 
- Probabilitat: és la possibilitat de que es materialitzi el risc. 
 
- Gravetat: és la conseqüencia normalment esperada en cas de materialitzar-se el risc. 
L’objectiu principal d’aquesta avaluació serà la d’establir un esglaonament de prioritats per anul.lar 
o en el seu cas controlar i reduir els citats riscos, tenint en compte les mesures preventives que es 
desenvolupen a continuació. 
 
 
A) Descripció del Pocès previ al montatge del Compact Hàbit 
La descripció següent del muntatge es planteja segons una tipologia de fonaments de sabata 
contínua i riostes. En el cas de solucions de pilotatge o pantalles, les solucions tècniques 
sobre el terran seran iguals 
 
Nota: Per mes informació veure apartat referent als mitjans de seguretat i l'apartat 
proteccions personals1.4.1 
 
0.-NETEJA DEL SOLAR  

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

  Casc, botes de 
seguretat i 
guants. 

2 operaris 
1 topògraf 

1, 2, 4, 9, 11, 14 

 
 
Mesures Preventives 
� Tancat i senyalització del desnivell 
� Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball 
� S’habilitaran espais determinats per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 
d’emmagatzematge, per evitar la bolcada de materials 
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� No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una separació 
entre vehicles i persones. 
� Els conductors han de complir amb la seguretat vial 
� La maquinaria del moviment de terres ha de disposar de cabina antivolcada, extintor i dispositiu 
avisador de marxa enrrera. 
� S’ha de tenir informació sobre els serveis soterrats existents: aigua, gas, electricitat, etc. 
� Mesura l’alçada de la línia elèctrica mes baixa 
 
 
 1.-INICI DELS TREBALLS 
Situació en planta, definició de nivells i marcatge d'eixos. Segons sigui la topografía, previament es 
rebaixarà el terreny fins la cota de explanació per poder fel replanteig.Si cal fer fonamentacions 
produndes es realitzaran un cop efectuat el planteig del terreny. 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

Guix, cordills, 
maceta, 
estaques i 
camilles. 
Taquímetre i els 
seus utillatges, 
marcador en 
esprai. 

Casc, botes de 
seguretat i 
guants. 

2 operaris 
1 maquinista 

1, 2, 4, 9, 11, 14 

 
Mesures Preventives 
� Tancat i senyalització del desnivell 
� Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball 
� S’habilitaran espais determinats per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 
d’emmagatzematge, per evitar la bolcada de materials 
� No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una separació 
entre vehicles i persones. 
� Els conductors han de complir amb la seguretat vial 
� La maquinaria del moviment de terres ha de disposar de cabina antivolcada, extintor i dispositiu 
avisador de marxa enrrera. 
� S’ha de tenir informació sobre els serveis soterrats existents: aigua, gas, electricitat, etc. 
� Mesura l’alçada de la línia elèctrica mes baixa 
 
 
 
 
2.-EXCAVACIÓ + FORMIGÓ DE NETEJA 
Excavació de sabates i riostes segons mides del projecte. Aplicació posterior de formigó de neteja 
tipus HM20 de resistència 20 N/mm2, amb un gruix de 7 cm.Si és el cas de fonamentació profunda 
es realitzarà l'escapçat d'aquestes. 
 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

Retroexcavadora 
i formigó HM20. 
Si topografía no 
ho permet, es 
necesitaran 
mitjans auxiliars 
per avocar el 
formigó. 

Casc, botes de 
seguretat, ulleres 
de protecció, 
mascareta (en 
ambients 
polsegosos), 
guants.  

2 operaris
1 maquinista 

1,2,3,4,5,8,9,12,14,16,  
20,21,23,27,28 

 
Mesures Preventives 
� S’ha de tenir informació sobre els serveis soterrats existent per evitar interfèrències                                              
� Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball                                                                                                    
� Les maniobres dels camions les dirigirà una segona persona i els camins de circulació interna de 
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l’obra han d’estar en bon estat de servei prevenint esclafaments i bolcades                                                               
� Els conductors han de complir amb la seguretat vial 
� No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una separació 
entre vehicles i persones. 
� S’habilitaran espais per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 
d’emmagatzematge, per evitar volcada de materials 
� La maquinaria del moviment de terres ha de disposar de cabina antivolcada, extintor i dispositiu 
avisador de marxa enrrera.                                                                                               � Si es 
possible s’han d’anul.lar les linies elèctriques properes, en cas contrari es desvia el subministre 
� Col.locar el tancament i la senyalització a una distancia suficient en prevenció de la intrumissió 
de personal aliè a l’obra 
 
3.-COL.LOCACIÓ D’ARMADURES 
Recepció de ferro per armar. Distribució d'armadures mitjançant grua (a definir segons l'obra). Una 
vegada final itzades aquestes feines es muntaran a les semi-bigues de recolzament els utillatges 
per a la colꞏlocació i anivellació. Adequació del terreny (pla i compacte) en els punts de 
recolzament dels utillatges. 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

Armadures, 
formigó HM20 i 
vibrador. 

Casc, botes de 
seguretat i 
guants. 

2 operaris 
1 gruista 

1,2,4,5,6,9,13,14,16 

 
Mesures Preventives 
� Tancat i senyalització de les zones de  desnivell 
� Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball 
� S’habilitaran espais determinats per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 
d’emmagatzematge, per evitar la bolcada de materials 
� No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una separació 
entre vehicles i persones. 
� Els conductors han de complir amb la seguretat vial i la màquinaria ha de disposar d'extintor i 
dispositiu avisador de marxa enrera.                                                                                                                            
� Per evitar sobreesforços s'ha de fer una correcta manipulació de càrregues, realitzant els 
esforços amb les cames i sense forçar la columna. No transportar mes de 25Kg una persona sola. 
� Doble aïllant amb les eines elèctriques 
� El quadre elèctric ha d'anar previst amb diferencials de 30mA i 300mA, tal i com indica REBT.                       
� Les esperes amb risc de punxada han d'anar protegides amb bolets protectors 
 
 
 
4.-REPLANTEIG I COLꞏLOCACIÓ D'UTILLATGES  
Replanteig per situació i alineació dels caps de biga i eixos,per posicionament d'utillatges i 
nivellació previa avans de situar les bigues. Per el recolzament de les plaques metàlꞏliques dels 
utillatges fora la rasa, segons sigui la consistencia del terreny, es farà directament o mitjant un 
repartiment de fusta amb tauler d'encofrat de fusta massisa. En aquet últim cas es clavarà cada 
placa amb un mínim de 3 claus de Ø5 mm. i la fusta de repartiment es bloqueixarà al deslliçament 
amb un mínim de 2 barres corrugades Ø16 mm. per placa, clabades amb un empotrament segons 
sigui la resistencia oferida per el sol. En el cas d'asentament directe amb el terreny, les plaques es 
fixaran amb 2 barres corrugades Ø16 mm. clavades al sol. Empotrament segons resistencia del 
terreny. 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

ClauS, barres, 
utillatges varis. 
Guix, cordills, 
maceta, 
estaques. 
Taquímetre i els 
seus utillatges, 
marcador en 

Bolets per 
extrems de 
barres 
corrugades, casc, 
ulleres, 
protectors 
auditius, botes de 
seguretat i 

2 operaris         1 
topògraf 

1,2,4,5,6,9,13,14,16 
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esprai guants. 
 
Mesures Preventives 
� Tancat i senyalització de les zones de  desnivell 
� Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball 
� S’habilitaran espais determinats per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 
d’emmagatzematge, per evitar la bolcada de materials 
� No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una separació 
entre vehicles i persones. 
� Els conductors han de complir amb la seguretat vial 
� La maquinaria del moviment de terres ha de disposar de cabina antivolcada, extintor i dispositiu 
avisador de marxa enrrera.                                                                                                                                           
� Per evitar sobreesforços s'ha de fer una correcta manipulació de càrregues, realitzant els 
esforços amb les cames i sense forçar la columna. No transportar mes de 25Kg una persona sola. 
� Doble aïllant amb les eines elèctriques 
� El quadre elèctric ha d'anar previst amb diferencials de 30mA i 300mA, tal i com indica REBT.                             
� Les esperes amb risc de punxada han d'anar protegides amb bolets protectors 
 
 
5.-COLꞏLOCACIÓ DE SEMI-JÀSSERES (1) 
Les jàsseres son semi-bigues que incorporen tots els coixins pel recolzament de mòduls i inserts 
roscats per a la unió estructural. Les esperes inferiors que surten de la jàssera permeten connectar 
amb el fonament in situ i garantir el monolitisme del fonament, per aquest motiu es verificarà la 
bona disposició de l'armats. Prèviament a la colꞏlocació al terreny s'han muntat utillatges de 
muntatge a cada extrem de la jàssera (fase 3). 
Es comprobarà taquimètricament la colꞏlocació de la 1a biga, la situació en planta i el nivell, 
corregint el posicionat mitjançant la regulació dels utillatges. L'anivellació haurà de complir una 
precisió a nivell de ±1,5 mm. En el cas de no complir-se, sempre es podrà compensar amb planxes 
de regruix previstes en el sistema (fase 4). 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

Semi-bigues i els 
seus utillatges. 
Taquímetre. 
Grua per 
manipulació de 
semi-bigues. 

Casc, botes de 
seguretat i 
guants.  

4 operaris       
1 topògraf           
1 gruista 

1,2,4,5,6,9,13,14,16 

 
 
 
Mesures Preventives 
� Tancat i senyalització de les zones de  desnivell 
�Cap operari no és colꞏlocarà a les rases sobre les que reposin les jàsseres en els seus utillatges. 
Durant el transport de les jàsseres es respectarà el criteri de seguretat de separació des de la biga 
equivalent a l'alçada relativa d'aquesta (veure plànols de muntatge dels mòduls) 
� Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball 
� S’habilitaran espais determinats per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 
d’emmagatzematge, per evitar la bolcada de materials 
� No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una separació 
entre vehicles i persones. 
� Els conductors han de complir amb la seguretat vial 
� La maquinaria del moviment de terres ha de disposar de cabina antivolcada, extintor i dispositiu 
avisador de marxa enrrera.                                                                                                                                           
� Per evitar sobreesforços s'ha de fer una correcta manipulació de càrregues, realitzant els 
esforços amb les cames i sense forçar la columna. No transportar mes de 25Kg una persona sola. 
� Doble aïllant amb les eines elèctriques 
� El quadre elèctric ha d'anar previst amb diferencials de 30mA i 300mA, tal i com indica REBT.                             
� Les esperes amb risc de punxada han d'anar protegides amb bolets protectors 
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6.-COLꞏLOCACIÓ DE SEMI-JÀSSERES (2) 
Un cop colꞏlocada la 1a semi-jàssera i un cop està correctament posicionada i anivellada es 
procedeix al muntatge de la següent. Es transporta la semi-jàssera amb els corresponents 
utillatges muntats a cada extrem. S'alinien i encaren els utillatges de manera que, al unir-los 
mitjançant unions roscades (el disseny així ho contempla) s'assegura la ortogonalitat i correcte 
posicionament relatiu entre bigues. 
Un cop unides, i de la mateixa manera que s'ha fet per la primera jàsseraes comprobarà taqu 
imètricament la colꞏlocació, la situació en planta i el nivell, corregint el posicionat mitjançant la 
regulació dels utillatges (en el seu extrem lliure, ja que l'altre ja està anivellat). 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

Semi-bigues i els 
seus utillatges. 
Taquímetre. 
Grua per 
manipulació de 
semi-bigues. 

Casc, botes de 
seguretat i 
guants.  

4 operaris       1 
topògraf           1 
gruista 

1,2,4,5,6,9,13,14,16 

Mesures Preventives 
� Tancat i senyalització de les zones de  desnivell 
� Cap operari no és colꞏlocarà a les zones excavades sobre les que reposin les jàsseres en els 
seus utillatges. 
Durant el transport de les jàsseres es respectarà el criteri de seguretat de separació des de la biga 
equivalent a l'alçada relativa d'aquesta (veure plànols de muntatge dels mòduls) 
� Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball 
� S’habilitaran espais determinats per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 
d’emmagatzematge, per evitar la bolcada de materials 
� No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una separació 
entre vehicles i persones. 
� Els conductors han de complir amb la seguretat vial 
� La maquinaria del moviment de terres ha de disposar de cabina antivolcada, extintor i dispositiu 
avisador de marxa enrrera.                                                                                                                                           
� Per evitar sobreesforços s'ha de fer una correcta manipulació de càrregues, realitzant els 
esforços amb les cames i sense forçar la columna. No transportar mes de 25Kg una persona sola. 
� Doble aïllant amb les eines elèctriques 
� El quadre elèctric ha d'anar previst amb diferencials de 30mA i 300mA, tal i com indica REBT.                             
 � Les esperes amb risc de punxada han d'anar protegides amb bolets protectors 
 
 
7.-COLꞏLOCACIÓ DE SEMI-JÀSSERES (3) L'operació de la fase 6 es repetirá les vegades que es 
determini segons la planificació de l'obra: restriccions de temps de treball, de número d'utillatges... 
(4 bigues a l'exemple). Cada biga s'anivellará en relació amb l'anterior mitjançant la regulació de 
l'utillatge en el seu extrem lliure assegurant la colꞏlocació correcta de tot el grup de fonaments. 
 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

Semi-bigues i els 
seus utillatges. 
Taquímetre. 
Grua per 
manipulació de 
semi-bigues. 

Casc, botes de 
seguretat, ulleres 
de protecció i 
guants per evitar 
dermatitis.  

4 operaris       1 
topògraf           1 
gruista 

1,2,4,5,6,9,13,14,16 
 

 
Mesures Preventives 
� Tancat i senyalització de les zones de  desnivell 
�Cap operari no és colꞏlocarà a les zones excavades sobre les que reposin les jàsseres en els 
seus utillatges. 
Durant el transport de les jàsseres es respectarà el criteri de seguretat de separació des de la biga 
equivalent a l'alçada relativa d'aquesta (veure plànols de muntatge dels mòduls) 
� Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball 
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� S’habilitaran espais determinats per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 
d’emmagatzematge, per evitar la bolcada de materials 
� No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una separació 
entre vehicles i persones. 
� Els conductors han de complir amb la seguretat vial 
� La maquinaria del moviment de terres ha de disposar de cabina antivolcada, extintor i dispositiu 
avisador de marxa enrrera.                                                                                                                                           
� Per evitar sobreesforços s'ha de fer una correcta manipulació de càrregues, realitzant els 
esforços amb les cames i sense forçar la columna. No transportar mes de 25Kg una persona sola. 
� Doble aïllant amb les eines elèctriques 
� El quadre elèctric ha d'anar previst amb diferencials de 30mA i 300mA, tal i com indica REBT.                             
� Les esperes amb risc de punxada han d'anar protegides amb bolets protectors 
 
 
8.-FORMIGONAT DE FONAMENTS 
Formigonat de fonaments amb HA25 com a mínim (segons projecte), de resistència 25 N/mm2 
vibrat de manera que no es generin bosses d’aire sota la semi-biga prefabricada. El formigó pujará 
un mínim de 5 cm. per sota l’aresta inferior de la biga. Es prendran les precaucions necessáries per 
no embrutar les rosques insertades i els coixins metálꞏlics ancorats a la biga. El formigonat es fará 
tot d’una cop (fonaments i riostes), si no pogués ser així es pantejará a nivell de projecte una junta 
de formigonat 
 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

Formigó HA25, 
vibradors i 
mitjans de 
desplaçament del 
formigó. 

Casc, botes de 
seguretat, ulleres 
de protecció, 
botes de goma 
amb puntera i 
plantilla i guants 
per evitar 
dermatitis 

4 operaris 
(segons mitjans 
de 
desplaçament del 
formigó) 

1,2,4,5,6,9,13,14,16 

 
Mesures Preventives 
� Tancat i senyalització de les zones de  desnivell 
� Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball 
� S’habilitaran espais determinats per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 
d’emmagatzematge, per evitar la bolcada de materials 
� No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una separació 
entre vehicles i persones. 
� Els conductors han de complir amb la seguretat vial 
� La maquinaria del moviment de terres ha de disposar de cabina antivolcada, extintor i dispositiu 
avisador de marxa enrrera.                                                                                                                                           
� Per evitar sobreesforços s'ha de fer una correcta manipulació de càrregues, realitzant els 
esforços amb les cames i sense forçar la columna. No transportar mes de 25Kg una persona sola. 
� Doble aïllant amb les eines elèctriques 
� El quadre elèctric ha d'anar previst amb diferencials de 30mA i 300mA, tal i com indica REBT.                             
� Les esperes amb risc de punxada han d'anar protegides amb bolets protectors 
 
 
9.-EXTRACCIÓ DELS UTILLATGES    No es permetrá el retirat dels utillatges de colꞏlocació de les 
semi-jásseres fins que hagi passat almenys un dia des del moment de formigonat. Quan hagi 
passat el temps especificat es descargolaran les unions entre utillatges i les unions dels utillatges a 
les bigues i amb una grua es retiraran per, si no s'han completat els fonaments de l'edifici i és 
necessari, muntar-los a nove jásseres i contiunar el muntatge. 
 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

Grua per 
manipulació de 

Casc, botes de 
seguretat, ulleres 

2 operaris           
1 gruista 
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semi-bigues de protecció i 
botes de goma i 
guants. 

 
Mesures Preventives 
� Tancat i senyalització de les zones de  desnivell 
� Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball 
� S’habilitaran espais determinats per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 
d’emmagatzematge, per evitar la bolcada de materials 
� No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una separació 
entre vehicles i persones. 
� Els conductors han de complir amb la seguretat vial 
� La maquinaria del moviment de terres ha de disposar de cabina antivolcada, extintor i dispositiu 
avisador de marxa enrrera.                                                                                                                                           
� Per evitar sobreesforços s'ha de fer una correcta manipulació de càrregues, realitzant els 
esforços amb les cames i sense forçar la columna. No transportar mes de 25Kg una persona sola. 
� Doble aïllant amb les eines elèctriques 
� El quadre elèctric ha d'anar previst amb diferencials de 30mA i 300mA, tal i com indica REBT.                             
 � Les esperes amb risc de punxada han d'anar protegides amb bolets protectors 
 
 
 
B) Descripció del procès de muntatge del Compact Hàbit 
 
0.-CONTROL DEL NIVELL DE FONAMENTS Tot el procés que es descriu des de la fase 1 fins a la 
fase 10 és vàlid per a totes les plantes dels edificis muntats amb la tecnologia Compact-Hàbit. 
Prèviament a l'inici dels treballs a la primera planta s'haurà d'haver realitzat el muntatge dels fonaments 
segons el que estableix el propi sistema constructiu i s'hauran d'haver anivellat de la mateixa manera 
que es descriu a la fase 1 per a nivellar plantes ja acabades. 
Pel que fa a l'accés a sobre dels mòduls un cop col.locats a la planta baixa es realitzarà a trevés de la 
bastida latera que es muntarà tan aviat com s'hagi efectuat el posicionat del primer element. 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

Taquímetre 
i marcador, 
contenidor 
per 
elevació 
amb grua, 
Planxes de 
varis 
gruixos  
Cassoletes 
de 
subjecció  

Arnès, casc, 
botes de 
seguretat, 
guants, 
walkie-talkies 
i dues mans 
lliures per 
operaris de 
muntatge. 

1 expert 
muntatge       
1 ajudant 
muntatge       
1 topògraf 
1 gruista 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23, 
26, 27, 28 

Mesures Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
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� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
 
1.-FINALITZACIÓ DE PLANTA I CONTROL DE NIVELLS  Una vegada finalitzat el muntatge d'una 
planta, es treuen les plataformes amb rodes amb l'ajuda de la grua mòbil. 
Des de la bastida lateral es puja al sostre i es munta un taquímetre per la verificació dels nivells (es 
recorda que les línies de vida van incorporades en tots els sostres dels mòduls). En el procés de 
verificació es marquen al terra els gruixos necessaris que es precisen en els recolzaments i es 
prepara una llista dels materials de regruixos (es recorda que els regruixos no sempre seran 
necessaris). En el nivell en el que es troben les planxes (terra) es classifiquen en paquets per 
mòduls amb numeració de paquets, i es deixen dins d'un petit contenidor per què la grua els 
reparteixi en sentit longitudinal juntament amb els recolzamnets on els recull un operari en el sostre 
que es mou per la part central. El mateixoperari, convenientment assegurat, munta els regurixos i 
els recolzaments segons el que s'ha determinat i es desmunta la línia de vida del mòdul inferior. 
Apartir d'aquest moment comença el cicle de muntatge de la nova planta. 
Aquesta seqüència de treball descrita anteriorment correspon a una fase de planta primera en 
endavant. En la situació de planta baixa el procediment és similar i equivalent. 

MATERIAL 
MITJANS DE 
SEGURETAT PERSONES RISCOS 

Taquímetremarcador 
Contenidor  
Cclau allen  
Planxes de varis 
gruixos, cassoletes 
de subjecció i 
cargols M16 

Arnès, casc, botes de 
seguretat, guants, 
walkie-talkies i dues 
mans lliures per 
operaris de muntatge. 
Línia de vida inclosa al 
mòdul. Bastida 1 
planta 

1 expert muntatge   
1 ajudant 
muntatge           1 
topògraf 
1 gruista 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,18,19,20,21,22,23, 
26, 27, 28 

 
Mesures Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
 
2.-COL.LOCACIÓ DE GATS HIDRAÚLICS  Els dos operaris de Compact-Hàbit colꞏloquen els 4 
gats hidràulics connectats a la central hidràulica manual des de la plataforma. Per fer-ho primer es 
cargolen als dos forats roscats superiors de la planxa integrada les barres roscades de Ø20mm 
amb acabat roscat M20 dissenyades per a facilitar el muntatge. Aquestes s'utilitzen com a guies 
per encarar i posicionar el gat sense malmetre la façana i, un cop posicionat, es collen els altres 
cargols a parell de muntatge. Finalment es descargolen les barres de muntatge i es cargolen els 
altres cargols de subjecció. Baixada dels pistons al màxim (posició 0) mitjançant la bomba manual i 
sincronitzador dels 4 pistons. La central hidràulica es manipula també des de la plataforma. 
Aquesta operació finalitza elevant hidràulicament els 4 pistons al màxim (posició 1) i deixant-los en 
aquesta posició per a rebre el mòdul a colꞏlocar. 
 
MATERIAL MITJANS DE PERSONES RISCOS 
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SEGURETAT 
Clau de vas  
Clau 
dinamométrica, 
4 utillatges de 
Ø20 mm.  
4 suports 

Arnès, casc, botes de 
seguretat, guants, walkie-
talkies i dues mans lliures 
per operaris de muntatge. 
2 lataformes (una per 
voladiu) Bastida 1 planta 

1 expert muntatge          
1 ajudant muntatge 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,18,19,20,21,2
2,23, 26, 27, 28 

 
Mesures Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
 
 
3.-ELEVACIÓ DEL MODUL AMB GRUA  
 Un operari puja sobre el mòdul situat a la gòndola mitjançant l'escala d'alumini  i fixa l'arnès a la 
línia de vida integrada en el mòdul. La grua baixa el sistema d'elevació i l'operari enganxa els 
sitemes d'unió un per un. La grua inicia l'elevació fins que es regularitzen les tensions de les 
fixacions i es revisen els puns d'unió. Es munten les esligues de seguretat que subjecten el mòdul 
amb l'ajuda de l'operari de terra. A continuació l'operari es desconnecta de la línia de vida i baixa 
per l'escala E2. Es retira l'escala. Paral.lelament a les feines anteriors s'uneixen dues cordes 
independents que no disposaran de cap nus o objecte que pugui causar enganxades. Es colꞏlocarà 
una corda a cada costat del mòdul per a facilitar-ne la maniobrabilitat durant les operacions 
d'elevació. A la part superior del mòdul (amb fixació de seguretat a línia de vida) es deixaran les 
peces necessàries per fer la unió entre mòduls  i totes les peces auxiliars. 
Es verifica que en el recorregut de la grua no hi hagi persones o possibilitat d'accés d'aquestes. No 
hi podrà haver cap persona situada a una distància inferior de l'alçada relativa a la que es trobi del 
mòdul. Això significa que s'haurà de deixar una distància de seguretat equivalent a la diferència 
d'altura entre el terra de l'operari ila part inferior del mòdul. Si es dóna la conformitat la grua inicia 
l'elevació. 
 
MATERIAL MITJANS DE SEGURETAT PERSONES RISCOS 
Cables amb compensació 
de càrrega, dues cordes, 
unions elevació, cable per 
assegurar les peces. 
Unió transversal,cargols 
Grua segons necessitats 

Arnès, casc, botes de seguretat, 
guants, walkie-talkies i dues 
mans lliures per operaris de 
muntatge. 
Línia de vida inclosa al mòdul. 
Escala lleugera 
Eslingues seguretat. 

1 gruista 
2 ajudants 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,
16,18,19,20,21,22
,23, 26, 27, 28 

 
Mesures Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
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� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
 
4.-POSICIONAMENT DEL PRIMER MODUL  Des de les plataformes  a cada voladiu els operaris 
verifquen que els 4 pistons es troben aixecats i es procedeix a l’aproximació del mòdul. Dos 
ajudants del gruista pugen al sostre dels mòduls inferiors respectantsempre els criteris de seguretat 
amb l'ajuda d'una escala lleugera E1 des dels voladius o, prèviament, des de la bastida lateral. Es 
subjecten a les línies de vida dels mòdul lateral i prenen les cordes que pengen del mòdul per 
ajudar a maniobrar. Una vegada pres el control de les cordes els operaris de Compact-Habit 
coordinen les operacions de girar i posicionar el mòdul correctament donant instruccions al gruista i 
als ajudants amb walkie-talkies. Quan el mòdul està situat aprop de la seva posició els ajudants del 
gruista s'encarreguen de desenganzar les eslingues de seguretat. 
Des de les plataformes dels voladissos es verifica visualment l'aproximació precisa als cons 
posicionadors i l'acoblament (mai col•locant les mans o qualselvol part corporal sota del mòdul). 
Quan el con entra al cilindre superior, es dóna l’ordre de baixada amb màxima lentitud de la grua i 
es comprova el recolzament en els 4 cilindres hidràulics. 
Una vegada ha finalitzat el posicionat els ajudants del gruista retiren les dues cordes laterals. 
 
MATERIAL MITJANS DE SEGURETAT PERSONES RISCOS 
Es requereix el 
mateix material 
que a l'operació 
anterior 
d'aquesta. 

Arnès, casc, botes de seguretat, guants, 
walkie-talkies i dues mans lliures per 
operaris de muntatge. 
Línia de vida inclosa als mòduls 
Escala lleugera, 2 Plataformes , bastida 1 
planta i eslingues seguretat. 

1 gruista 
2 ajudants 
1 expert muntatge        
1 ajudant muntatge 

1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,
14,15,16,18,19
,20,21,22,23, 
26, 27, 28 

 
Mesures Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
 
 
5.-ASENTAMENT SOBRE ELS COIXINS D'ACER  Des de la central situada a les plataformes  
situades a cada voladiu del mòdul inferior es controlarà el descens sincronitzat dels 4 pistons 
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hidràulics. Es controla visualment el correcte descens del mòdul al llarg dels cons i l'assentament 
del mòdul en els coixins d'acer. Si és convenient l'expert en muntatge o l'ajudant pujaran amb una 
escala al mòdul lateral per inspeccionar l'assetament també des d'aquesta posició. 
Donat el vist i plau els ajudants del gruista procedeixen a desenganxar els cables de tranport del 
mòdul. Ascendeixen al sostre del mòdul amb una escala lleugera es fixen a la línia de vida i 
desenganxen les subjeccions i deixen els cables agafats a la grua, per reutilitzar-los en la següent 
elevació. Finalment s'enganxen als cables les cordes de maniobra del mòdul ila grua es retira per a 
realitzar la nova elevació. Tots els ajudants es retiren de la zona superior i es procedeix a la 
següent fase de muntatge. 
 
MATERIAL MITJANS DE SEGURETAT PERSONES RISCOS 
Cables amb 
compensació de 
càrrega, dues cordes, 
unions elevació, cable 
per assegurar les 
peces. 
Central hidràulica. 
Grua segons 
necessitats 

Arnès, casc, botes de seguretat, 
guants, walkie-talkies i dues mans 
lliures per operaris de muntatge. 
Línia de vida inclosa als mòduls 
Escala lleugera , 2 Plataformes 
bastida 1 planta 

1 gruista 
2 ajudants 
1 expert 
muntatge        1 
ajudant 
muntatge 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,1
0,11,12,13,14,15,
16,18,19,20,21,22
,23, 26, 27, 28 

 
Mesures Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
 
 
6.-MUNTATGE DE LES PECES D'UNIÓ  Un cop assentat el mòdul a la seva posició l'expert de 
muntatge i el seu ajudant es situen en una de les plataformes mòbils E3 i substitueixen els gats 
hidràulics per les peces d'unió transversal. Per treure el gat, es desenrosca un M20 superior i en el 
seu lloc es posa l'utillatge que consta d'una barra roscada Ø20 mm amb rosca M20 en un extrem i 
llargada 700 mm. A continuació es repeteix l'operació treient el segon M20 y roscant un altre 
utillatge. Una vegada es disposa de les dues barres de Ø20 mm fixades perpendicularment a la 
façana, es descargolen els M20 inferiors i aquestes actúen de guíes per deslligar el gat i el seu 
suport, garantint d'aquesta manera el no colpejar els elements d'acabat de façana. Els gats es 
deixen sobre la plataforma amb rodes per utilitzar-los en el mòdul següent. Utilitzant les mateixes 
barres d’utillatge, s’encara la planxa d'unió entre mòduls amb referència PUN-001-03-00-01. 
Encarada la peça, llisca per les barres Ø20 mm. i una vegada es troba en contacte amb el formigó 
es cargolen sense apretar, els dos M20 part infeiors i el central. A partir d’aquest moment la peça 
no cau i es poden treure els utillatges de muntatge, per procedir posteriorment a cargolar sense 
apretar els 2 cargols superiors. És important no bloquejar la peá ja que necessitarem joc relatiu per 
completar el muntatge.L'operació es repeteix a les 4 unions de cada mòdul. 
Al finalitzar el procés es desplaça la plataforma al mòdul següent amb la central de bombeig i es 
procedeix al muntatge dels gats (fase2). 
 
MATERIAL MITJANS DE PERSONES RISCOS 
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SEGURETAT 
Clau de vas per 
M20, clau 
dinamomètrica, 4 
utillatges de Ø20 
mm. 
Unió transversal, 
cargols 

Arnès, casc, botes de 
seguretat, guants, walkie-
talkies i dues mans lliures 
per operaris de muntatge. 
2 Plataformes E3 (una per 
voladiu), bastida 1 planta 

1 expert muntatge        
1 ajudant muntatge 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
,11,12,13,14,15,16,
18,19,20,21,22,23, 
26, 27, 28 

 
Mesres Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
 
 
 
7.-POSICIONAMENT DELS MÒDULS CENTRALS I FINALS Un cop muntat el primer mòdul de la 
fila respectant el criteri de muntatge establert prèviament s'aixecarà un pis més de la bastida lateral 
pera poder garantir un accés estable, còmode i segur a la planta suerior. 
Per al muntatge de la resta dels mòduls es treballarà de manera similar al del primeramb alguna 
petita diferéncia pel que fa al posicionament dels ajudants del gruista. 
En els mòduls intermitjos un ajudant es situarà a sobre del mòduls contigus ja col.locats mentre 
que l'altre es situarà a sobre dels mòduls de la fila inferior. Per accedir al pis superior s'utilitzarà la 
bastida i per a accedir als sostres de la fila inferior una escala lleugera E1. Sempre estaran 
assegurats a la línia de vida. 
Quan es realitzi el muntatge dels últims mòduls de la fila els dos ajudants estaran col.locats al 
sostre dels mòduls superiors. En aquest cas es procurarà especial atenció al posicionatja que no 
es pot realitzar la inspecció visual des del costat. 
 
MATERIAL MITJANS DE SEGURETAT PERSONES RISCOS 
Cables amb 
compensació de 
càrrega, dues 
cordes, unions 
elevació, cable per 
assegurar les 
peces. 
Central hidràulica. 
Grua segons 
necessitats 

Arnès, casc, botes de seguretat, 
guants, walkie-talkies i dues 
mans lliures per operaris de 
muntatge. 
Línia de vida inclosa als mòduls 
Escala lleugera E1, 2 
Plataformes E3 (una per 
voladiu), bastida 1 planta 
Eslingues seguretat. 

1 gruista 
2 ajudants 
1 expert muntatge   
1 ajudant 
muntatge 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,
13,14,15,16,18,19,20,21,2
2,23, 26, 27, 28 

 
Mesures Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
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� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
 
 
8.-UNIO DE MUNTATGE ENTRE ELS MÒDULS  Quan es realitza el canvi de gats per peces 
d'unió en els mòduls següents (intermitjos i finals) de cada fila (fase 5) es realitzarà també la unió 
efectiva entre el que s'estigui muntant i l'anterior. Primer s'haurà d'haver substituit el gat per la unió 
en el vèrtex a unir i, després, s'uniran els dos mòduls. Per fer-ho es presenten les dues peces 
d'unió, unides per un cagol de llargada extraordinària M20 amb els dos corresponents paquets de 
volanderes metàliques i coixí d'acer. Un cop presentat i ajustat el muntatge de les peces amb el 
desplacament d'aquestes al llarg dels forats colisos, se n'apretarà una fins al parell de muntatge. 
Posteriorment s'apretarà la unió pròpiament dita de manera que es produeixi una precompressió 
dels coixins alhora que l'altra peça prendrà la seva posició correcta. Finalment s'apretarà l'altra 
peça a parell de muntatge i la unió entre peces s'acabarà de collar de manera que s'asseguri 
l'estabilitat de l'edifici durant el muntatge. 
 
MATERIAL MITJANS DE SEGURETAT PERSONES RISCOS 
Clau de vas  
clau dinamomètrica, 
Utillatges 
Paquets peces 
auxiliars, cargols 

Arnès, casc, botes de 
seguretat, guants, walkie-
talkies i dues mans lliures per 
operaris de muntatge. 
2 Plataformes (una per 
voladiu), bastida 1 planta 

1 expert 
muntatge            
1 ajudant 
muntatge 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,18,19,
20,21,22,23, 26, 27, 
28 

 
Mesures Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
 
9.-UNIÓ DEFINITIVA ENTRE MÒDULS  Un cop muntat l'últim mòdul de l'edifici o del bloc 
independent un operari pujarà a la part superior dels mòduls de l'última planta pera retirar les línies 
de vida de tots els mòduls. Evidentment l'operari anirà degudament assegurat estant sempre lligat 
a les línies de vida que encara no hagi retirat. En el cas que es necessités realitzar més operacions 
a la coberta aquestes s'inclourien en aquesta mateixa fase i mai es retirarien les línies abans 
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d'acabar els treballs. D'altra banda un altre operari es desplaçarà amb la plataforma amb rodes E3 
per tots els voladissos per tal de deixar les unions correctament muntades. Per si durant les 
operacions de muntatge s'han produit assentaments diferencials o s'ha afluixat alguna unió. Totes 
les unions s'apretaran fins al parell de muntatge i posteriorment es taparan amb la tapeta de façana 
que les protegirà de les condicions exteriors. 
Amb una grua es mouran les plataformes per les diferents plantes fins a acabar l'operació a tots els 
mòduls i finalment es retiraran definitivament. 
 
MATERIAL MITJANS DE SEGURETAT PERSONES RISCOS 
Clau de vas 
per M20, clau 
dinamomètrica 

Arnès, casc, botes de seguretat, 
guants, walkie-talkies i dues mans 
lliures per operaris de muntatge. 
Línies de vida. 
2 Plataformes (una per voladiu), 
bastida 1 planta 

1 expert muntatge     
1 ajudant muntatge 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,18,19,
20,21,22,23, 26, 27, 
28 

 
Mesures Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
 
 
10.- FINALITZACI Ó Un cop acabades totes les fases de muntatge es recolliran tots els utillatges 
que hagin pogut quedar per les diferents plantes, es netejaran els voladissos i es retiraran totes les 
escales o plataformes que puguin quedar. Es desmuntarà la bastida completament i es realitzaran 
les operacions de façanes o cobertes que puguin quedar per realitzar. Aquests treballs sempre es 
realitzaran amb totes les mesures de seguretat que es creguin convenientsi, a més a més, podran 
modificar alguna de les fases de muntatge si és necessari. 
 
MATERIAL MITJANS DE SEGURETAT PERSONES RISCOS 
  Arnès, casc, botes de seguretat, 

guants, walkie-talkies i dues 
mans lliures per operaris de 
muntatge. 
2 Plataformes(una per voladiu), 
bastida 1 planta 

1 expert muntatge        
1 ajudant muntatge 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
,12,13,14,15,16,18,19,
20,21,22,23, 26, 27, 
28 

 
Mesures Preventives 
� L’accès a les zones de treball s’ha de realitzar de forma adequada i amb els mitjans auxiliars 
adequats 
� S’ha de mantenir l’ordre i la neteja per prevenir caigudes al mateix nivell 
� Els operaris han de realitzar una correcta manipulació de càrregues: no doblegar la columna, 
doblar i fer força amb les cames per aixecar els pesos. Les càrregues superiors a 25 Kg s’han de 
manipular entre 2 persones 
� Les superficies de trànsit i les zones de treball han d’estar lliures d’obstacles 
� En cas de forts vents no s’han de realitzar treballs a l’exterior 
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� Quan es treballi, s’ha de senyalitzar el nivell inferior 
� La maquinaria que s’utilitzi ha d’estar en bon estat de conservació i manteniment 
� Tancament perimetral de la zona de treball que eviti l’accès de vianants i que a la vegada els 
protegeixi. Senyalitzar la zona de treball 
� No es pot començar a treballar sense les proteccions col.lectives i individuals col.locades.  
� Les connexions elèctriques han de ser estanques 
� En condicions ambientals molt humides o en cas de pluja, s’han d’utilitzar transformadors 
electrics de seguretat 
� Les eines elèctriques han de disposar de doble aïllament 
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C) Unitats constructives genèriques de l’obra: 
1 - IMPLANTACIÓ OBRA 
 
Descripció de l'ofici 
 
Unió de treballs destinats a deixar l’obra preparada per a l’inici de la mateixa, provista de 
tancament, electricitat, aigua i instal.lacions higièniques pels treballadors. 
Les activitats a tenir en compte son: treballs previs, replanteig de l’obra, subministre i col.locació de 
les instal.lacions provisionals dels treballadors, posada en obra de les instal.lacions i realització 
dels treballs de senyalització i execució sobre les interferencies detectades sobre els serveis 
existents en col.legi  
 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Est 
Caiguda a diferent nivell M EF I 
Caiguda al mateix nivell, entrebancades i patinades M LF TO 
Caiguada d’objectes per manipulació B EF M 
Cops per eines M LF TO 
Atrapaments  M F M 
Treball sota condicions metereològiques adverses M LF TO 
Ambient polsegòs B F TO 
 
 
Mesures preventives 
  
 Tancat i senyalització del desnivell 
 Mantenir l’ordre i la neteja de les zones de treball 
 S’habilitaran espais determinats per la descàrrega i apilament, que compleixin les normes 

d’emmagatzematge, per evitar la bolcada de materials 
 No hi poden haver operaris sota el radi d’acció de les maquines i s’ha de mantenir una 

separació entre vehicles i persones. 
 Els conductors han de complir amb la seguretat vial 
 La maquinaria del moviment de terres ha de disposar de cabina antivolcada, extintor i dispositiu 

avisador de marxa enrrera. 
 S’ha de tenir informació sobre els serveis soterrats existents: aigua, gas, electricitat, etc. 
 Mesura l’alçada de la línia elèctrica mes baixa 
 Utilitzar pasarel.les de 60 cm per a travessar les rasses 
 Col.locar el tancament i la senyalització a una distancia suficient en prevenció de la intrumissió 

de personal aliè a l’obra 
 Formació i informació als treballador referent als riscos derivats de les accions que realitzen 
 Doble aïllament en les màquines elèctriques 
 
 
Equips de protecció individual 

 
 Botes de seguretat 
 Guants de serratge 
 Casc de seguretat 
 Mascareta de paper (en ambients polsegosos) 
 Roba i botes impermeables (si es necessari) 
 
 

 
 
 
 
 
 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

2 – ENDERROCADOR MANUAL 
 
Descripció de l'ofici 
 
Ofici especialitzat en el desmuntatge, demolició o enderroc de petites construccions o part de 
construccions existents, o preparació d’enderrocs realitzats amb altres mitjans, fent servir eines 
manuals o petita maquinaria. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons  Estim 
Caiguda de persones a diferent nivell per falta de proteccions 
colꞏlectives o individuals. 

M EF I 

Caiguda de material o runa  M F M 
Enfonsaments no controlats  B EF M 
Enderrocs d'elements determinats  B EF M 
Caiguda d'elements per manipulació  B EF M 
Riscos associats a condicions metereològiques extremes  M F M 
 Inhalació o ingestió de subtàncies nocives.  M F M 
Vibracions M F M 
Sobreesforços per manipulació incorrecte de càrregues  A F I 
Projecció de partícules  M F M 
Trepitjada d'objectes  M F M 
Soroll per la utilització de maquinària  M F M 
Risc higiènic per la inhalació de partícules d'amiant per falta 
de seguiment de protocol de treballs amb amiant 

M EF I 

Caiguda al mateix nivell per falta important de neteja de la 
zona de treball 

A F I 

 
Mesures preventives 
 
Les mesures preventives en treballs d’enderrocador manual passen per: 
 
 Es dispondrà d'un projecte d'enderroc que establirà les mesures a adoptar en funció de les 

característiques de l'edifici a enderrocar. 
 S'adoptaran previament una sèrie de mesures; senyalització i tancat de la zona 

d'enderrocament, anulꞏlació de les instalacions existents, filtracions i apuntalaments 
necessaris, instalꞏlació de bastides, instalꞏlació de mesures de protecció colꞏlectiva, instalꞏlació 
de mitjans d'evacuació de runas, retirada de materials d'enderrocament aprofitables, adopció 
de mesures de protecció necessarias. 

 Tenir uns bons accessos bé a través de bastides adequades o a través de les escales de 
l’edifici. 

 Colꞏlocar proteccions als forats horitzontals y tancar-los adequadament. Sempre que s'efectuï 
un forat a nivell de planta, destinat generalment a evacuació de runes, serà protegit mitjançant 
baranes de 90 cm d'alçada i de resistència adequades, que no és retirarà fins al moment de la 
demolició del forjat que correspongui. 

 Ubicar els forats horitzontals i tancar-los adequadament. 
 Disposar de línies de vida en el moment d’enderrocar els forjats, les teulades, etc. 
 No treballar en zones on es sàpiga que l’estructura és inestable sense haver apuntalat 

prèviament. 
 No situar-se sobre el pany que s’està enderrocant. 
 No acumular runa a les plantes per evitar-ne l’esfondrament. Per això s’ha d’haver plantejat el 

sistema d’ evacuació a utilitzar prèviament. 
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 En les tasques d’enderrocament, el més important és la seqüència d’actuació, sense la qual 
qualsevol tasca amb seguretat resultarà infructuosa. 

 Els treballs d’enderrocs hauran de ser fets per personal especialitzat que conegui la resposta 
dels materials. 

 Els treballs d’enderroc manual s’han de realitzar sempre planta per planta, evitant sempre la 
ubicació de diversos equips a diferents alçades. 

 Aquells treballs que produeixen vibracions –picat amb martell elèctric o pneumàtic- s’hauran de 
realitzar sempre per torns, per tal d’evitar la manca de reg sanguini en els braços i les mans. 

 En les tasques que requereixen treballar en alçada, s’hauran d’utilitzar sempre mitjans auxiliars 
segurs i mai no es podran emprar les culleres de les pales carregadores per tal de pujar-hi. 

 En cas d’haver d’extreure plaques de fibrociment de cobertes o bé baixants del mateix material, 
s’haura de seguir un procediment més especialitzats, marcades a través del pla de treball, o bé 
ho realitzarà un equip especialitzat. Mai no es podran trencar les peces. 

 L'operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 
càrregues: 

 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 
mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, 
mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i en 
cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l'esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen. 

 
Equips de Protecció Individual 
 
El personal d’enderrocador manual haurà d’anar sempre equipat amb: 
 
 Roba adequada 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 

 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. 

 A determinats treballs es requereixen equips de protecció per fer front a les situacions 
següents: 

 Treballs amb martells neumàtics, utilitzaran proteccions auditives homologades i 
ulleres antiprojeccions de plàstic neutre, guants de lona, cinturó antivibratori i mandil de 
cuir. 

 Si s'utilitza equip de soldadura per tallar bigues d'acer o elements horitzontals 
estructurals, s'utilitzarà l'equip complet per aquestes tasques; pantalles de soldadors, 
guants de cuir i davantal de cuir, així com polaines del mateix material. 

 En moments en que l'ambient tingui molta pols, s'utilitzaran mascarilles buconasals, o 
bé pantalles facials amb mascareta incorporada, i es netejaran i esterilitzaran abans de 
que siguin utilitzades per altra persona. 

 S'adoptaran mesures especials quan s'enderroquin edificis que hagin estat magatzems 
de productes tòxics o fàbriques. 

 En cas d’extracció de plaques de fibrociment, anirà equipat amb granota protectora d’un sol ús, 
mascareta de filtre total FFPP3 i guants, a més de les proteccions habituals. 
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3  - FONAMENTS 
 
Descripció de l'ofici 
 
Ofici especialitzat en efectuar les fonamentacions del futur edifici segons estudi geotècnic.   
 
 

RISC Probabilitat Conseqüèncie
s

Valoració del 
risc

1-Caigudes de persones a diferent nivell. BAIXA MOLT GREU 3 

2-Caigudes de persones al mateix nivell. MODERADA LLEU 2 

3-Caigudes d'objectes per esfondrament.  MODERADA MOLT GREU 4 

4-Caigudes d'objectes en manipulació (eines, 
materials).  

BAIXA GREU 2 

5-Caigudes d'objectes esllavissats (materials no 
manipulats).  

MODERADA MOLT GREU 4 

6-Trepitjades sobre objectes.  MODERADA LLEU 2 

7-Cops contra objectes immòbils.  MODERADA LLEU 2 

8-Cops amb elements mòbils de màquines.  MODERADA MOLT GREU 4 

9-Cops amb objectes o eines.  MODERADA GREU 3 

10-Projecció de fragments o partícules.  BAIXA GREU 3 

11-Atrapament per o entre objectes. BAIXA MOLT GREU 3 

12-Atrapament per bolcada de màquines o 
vehicles.  

MODERADA MOLT GREU 4 

13-Sobreesforços.  MODERADA GREU 3 

14-Exposició a temperatures ambientals 
extremes. 

BAIXA MOLT GREU 3 

17-Inhalat o ingestió de substàncies nocives.  BAIXA GREU 2 

21-Incendis.  BAIXA MOLT GREU 3 

24-Accidents de trànsit (in itinere).  BAIXA MOLT GREU 3 

25-Causes naturals (en horari laboral). BAIXA MOLT GREU 3 

28-Malalties causades per agents físics (soroll, 
vibracions, etc.). 

MODERADA GREU 3 

30-Violència laboral. BAIXA GREU 2 

 
 
MESURES PREVENTIVES  

Fonamentacions superficials i recalços 

Els treballadors es situaran, com a norma general, fora del radi d'acció de la maquinària. 

Les armadures es pujaran verticalment i sense cops fins al lloc de colꞏlocació. En cap cas 
s'arrossegaran per a desplaçar-les. 

Les armadures en posició vertical es dirigiran a través de cordes lligades a l'extrem lliure, mai 
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directament amb les mans. 

La descàrrega de les armadures es farà  suspenent-les de dos punts distants, sustentat pel ganxo 
de la grua i amb les corresponents suport de cables, eslingues o cadenes. 

Les armadures s'apilaran ordenadament sobre suports de fusta per tal d'evitar el contacte amb el 
terreny. A més disposaran de topalls que evitaran el rodolament. 

Si la fonamentació es profunda, el personal intervinent en els treballs de fonamentació serà 
coneixedor del sistema constructiu i estarà dirigit per un especialista. 

S’evitarà la simultaneïtat de feines que puguin posar en risc als treballadors, s’estudiaran les 
operacions de moviment de terres i execució de fonamentació per no agreujar els riscos esmentats 
en aquesta fase. En cas de recalços la DEO ha d’especificar el procès de treball de les feines. En 
cas de dubte no treballar i seguir les instruccions del recurs preventiu. 

L'embut per a l'abocament del formigó en fonamentacions profundes s'hissarà de forma vertical, 
evitant arrossegaments i estirades verticals, i s'orientarà mitjançant cordes lligades al seu extrem 
lliure. 

L'extracció de l'embut una vegada finalitzat l'abocament del formigó es realitzarà lentament de 
forma vertical, una vegada allunyat el personal del lloc. 

Quan un camió circula pel lloc de treball es indispensable dedicar una persona a les funcions de 
vigilar que la ruta del vehicle estigui lliure abans de que aquest es posi en marxa cap a endavant, 
però sobre tot cap a endarrere. 

Els camions seran conduits amb una gran prudència: en terrenys amb molta pendent, accidentats, 
tous o bé  relliscosos que poguessin tenir altres perills, al llarg de les rases o talussos, i en marxa 
enrere. 

Els conductors no baixaran del camió a menys que estigui parat aquest vehicle i hagi un espai 
suficient per a baixar-hi. El conductor adoptarà totes les mides de prevenció i protecció dels altres 
operaris de l’obra en aquesta fase. 

Els vehicles s'aproximaran lentament a la vora de les excavacions, i mantindran una distància de al 
menys 2 metres d'aquestes vores per a evitar el lliscament de les terres. Per a això s'empraran, si 
cal, topalls de retrocés. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Tasca EPI Obligatorietat  

Excavació Armilla reflectant EN 471  Sempre  

(fora del vehicle) Casc EN 397  Sempre 

 Calçat Seguretat EN 345-1 S3  Sempre (exc. en terrenys 
enfangats) 

 Guants EN 388 Categoria II  Recomanable 

 Bota agua seguretat EN 345 S5  Sempre en terrenys enfangats 

 Roba de treball  Sempre 

 Roba impermeable EN 343 3.1 Sempre amb pluja 

     

Encofrat Armilla reflectant EN 471  Sempre (en presència de 
Maquinària                    moviment de terres i de transport)
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 Casc EN 397 Sempre 

 Calçat Seguretat EN 345-1 S3  Sempre  

 Bota agua seguretat EN 345 S5  Sempre en terrenys enfangats 

 Guants EN 388 Categoria II  Sempre manipulant materials 

 Ulleres de protecció EN 166  Sempre en ús d’equips  

Generadors 

  de projecció de partícules o 
espurnes 

 Arnès de seguretat EN 361  Sempre en feines a més 2m 
altura             sense EPC’s 

 Protector auditiu EN 352-1 ó 2  Sempre amb equips sorollosos; 
>80db 

  (com serra circular manual o 
taula) 

 Roba de treball  Sempre 

 Roba impermeable EN 343 3.1 Sempre amb pluja 

 Mascareta un sol ús EN 149 FFP1 Sempre en presència de pols 

Ferrallat Armilla reflectant EN 471  Sempre (en presència de 
Maquinària  moviment de terres i de transport) 

 Casc EN 397 Sempre 

Calçat Seguretat EN 345-1 S3  Sempre (exc. en terrenys enfangats) 

Bota agua seguretat EN 345 S5  Sempre en terrenys enfangats 

Guants EN 388 Categoria II  Només en traginar el ferro 

Protector auditiu EN 352-1 ó 2  Sempre amb equips sorollosos;  

 >80db (com serra circular manual, 

 plegadora) 

Ulleres de protecció EN 166  Sempre en ús d’equips generadors 

 de projecció de partícules o espurnes 

Arnès de seguretat EN 361  Sempre en feines a més 2m altura  

 sense EPC’s (bastides, etc.) 

Roba de treball  Sempre 

Roba impermeable EN 343 3.1 Sempre amb pluja 

Mascareta un sol ús EN 149 FFP1 Sempre en presència de pols 

Enderroc de murets Armilla reflectant EN 471 Sempre  

estructures de formigó Casc EN 397  Sempre (en alçada, sense visera) 

guia, caps de pilots, etc. Calçat Seguretat EN 345-1 S3 Sempre (exc. en terrenys 
enfangats) 
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Guants EN 388 Categoria II Sempre 

Roba de treball  Sempre 

Ulleres de protecció EN 166 Sempre en ús d’equips generadors 

 de projecció de partícules o espurnes 

Arnès de seguretat EN 361 Sempre en feines a més 2m altura 

 sense EPC’s 

Protector auditiu EN 352-1 ó 2 Sempre amb equips sorollosos; >80db 

 (com serra circular manual o de taula) 

Mascareta un sol ús EN 149 FFP1  Sempre en generar pols. 

Formigonat Armilla reflectant EN 471  Sempre (en presència de 
maquinària                                                                                                         moviment de terres i de 
transport) 

 Casc EN 397 Sempre 

Calçat Seguretat EN 345-1 S3  Sempre (exc. en terrenys enfangats) 

Bota agua seguretat EN 345 S5  Sempre en terrenys enfangats 

Guants EN 388 Categoria II  Sempre manipulant materials 

Ulleres de protecció EN 166  Sempre en ús d’equips generadors 

 de projecció de partícules o espurnes 

Arnès de seguretat EN 361  Sempre en feines a més 2m altura 

 sense EPC’s 

Protector auditiu EN 352-1 ó 2  Sempre amb equips sorollosos; >80db 

 (com serra circular manual o de taula) 

 Roba de treball  Sempre 

 Roba impermeable EN 343 3.1 Sempre amb pluja 

Mascareta un sol ús EN 149 FFP1  Sempre en generar-se de pols 
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4 - OPERARI ENCOFRADOR 
 
Descripció de l'ofici 
 
Ofici especialitzat en l’elaboració, construcció, muntatge i desmuntatge d’encofrats metàlꞏlics o de 
fusta, per tal d’emmotllar el formigó armat o en massa i construir elements estructurals geomètrics 
d’aquest material. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda de persones des d’ alçada en el muntatge de l’encofrat 
en caminar o treballar pels forjats; per la falta de proteccions 
colꞏlectives o individuals, entre d'altres. 

B EF M 

Atrapament o cops per la caiguda de material ( taulers, 
taulons, puntals, corretges, sotaponts, eslingats, cubells, 
etc.) sobre les persones. 

M F M 

Atrapament o cops durant el transport i recepció del 
material mitjançant grua (panells d’encofrar, armadures 
muntades); durant els treballs de desencofrat 

M F M 

Cops i talls en general per objectes en manipulació. Per 
manipulació de fustes amb astelles, planxes metàlꞏliques i 
manipulació de ferros. 

M LF TO 

Talls en utilitzar les serres de mà o la serra circular.  M F M 
Projecció violenta de partícules, (serres de disc; fort vent) 
als ulls 

B F TO 

Sobreesforços per postures obligades durant llarg temps, 
càrrega d’elements pesats, o moviments repetitius, 
colꞏlocant casetons o taulers i al moure revoltons o 
biguetes en forjats unidireccional. 

M F M 

Riscos del treball realitzat en condicions meteorològiques 
extremes, (fred, calor o humitat intensos). 
Erosions de mans i braços per la manipulació de cassetons 
sense protecció. 

M LF TO 

Dermatitis por contacte amb desencofrants i ciment.  M LF TO 
Soroll per funcionament de màquines com serra i martell 
pneumàtic. 

B LF T 

Caigudes a causa de superfícies mullades o humides, amb 
desencofrant. 

M F M 

Trepitjades sobre materials auxiliars desendreçats, 
objectes punyents. Falta d’ordre i neteja 

M LF TO 

Electrocució per anulꞏlació de presa de terra de la 
maquinària elèctrica o per connexions perilloses, 
(connexions directes amb cable nu; connexions amb cinta 
aïllant simple; cables lacerats o trencats), presència de 
línies elèctriques en proximitat. 

B EF M 

Risc d'interferències amb altres oficis que poden causar 
accidents. 

B EF M 

Trepitjar materials amb puntes d'acer  A LF M 
Risc d'esquitxades als ulls al aplicar productes 
desencofrants. 

B F TO 

Atrapament per esfondrament de terres en trasdós, murs / rases B EF M 
Erosions de mans i braços per la manipulació de casetons M LF TO 
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sense protecció. 
 
Mesures preventives 
 
 Haurà de respectar-se i mantenir en condicions adequades les proteccions colꞏlectives 

utilitzades a l'obra; xarxes de seguretat verticals o horitzontals, baranes o altres mitjans. 
 Així mateix, en cas de ser necessari, s'utilitzarà mitjans de protecció personal contra caigudes 

d'alçada quan els mitjans colꞏlectius no protegeixin suficientment d'aquest risc. 
 Quedarà prohibit estar al voltant de les zones de colꞏlocació de càrregues durant las 

operacions d’aixecament i transport. 
 S'ha de mantenir l’ordre i la neteja del seu lloc de treball, sobretot en les operacions amb 

encofrats de fusta, a causa de la gran quantitat de restes del desencofrat. 
 Respectar els llocs d'apilament, tant de material a utilitzar com de restes de materials. 
 Quan estiguin muntats els encofrats s’esperarà que l’encarregat comprovi la seva estabilitat i 

l’estat dels puntals abans d’accedir-hi . 
 S’utilitzaran clavilles adequades per a les connexions elèctriques i caldrà assegurar-se del bon 

estat de la màquina a utilitzar, avisant l’encarregat en cas contrari.. 
 Totes les zones a què ha d’accedir que tinguin perill de caiguda d’alçada a més de dos metres 

han d’estar protegits (xarxes, baranes... ). Utilitzarà plataformes per a la realització de treballs. 
Aquestes tindran com a mínim 60 cm d’amplada i a partir de 2 metres d’alçada estaran 
protegides per barana, barra intermèdia i entornpeu de 90 centímetres d'alçada. 

 En forjats unidireccionals l’aixecament de biguetes prefabricades es farà suspenent la càrrega 
de dos punts per tal que la càrrega estigui estable. Els revoltons s’aixecaran sense trencar els 
paquets sobre batees. Es crearan passadisos i zones de pas segures i s'instalꞏlaran si s'escau 
xarxes horitzontals cobrint forats o caigudes a diferent nivell. 

 No s'han d’anulꞏlar les proteccions dels equips de treball ni les proteccions colꞏlectives de les 
obres. 

 El despreniment dels taulers s’executarà mitjançant ungla metàlꞏlica, operació que es durà a 
terme des d’una zona ja desencofrada. (pis interior). 

 Les fonts de soroll se situaran com més aïllades i allunyades de les persones millor, fent ús de 
protectors auditius en cas necessari. 

 En les obres d'encofrat s'utilitzaran mitjans auxiliar en correctes condicions de funcionament. 
 L'operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 

càrregues: 
 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 

mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, 
mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i en 
cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l'esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen. 

 
Equips de Protecció Individual 
 
Per a la realització de la seva feina de forma segura, l’encofrador ha de disposar de: 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 Mascareta de protecció respiratòria. UNE-EN 140, 148-1, 148-2. (per a la utilització de la serra 

circular o quan estigui en llocs amb molta pols). 
 Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de 'granota' o 'bus' de treball. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (en exposicions a soroll). 
 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. (en 
operacions amb inexistència de proteccions colꞏlectives). 
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5 - OPERARI FERRALLISTA 
 
Descripció de l'ofici 
 
Ofici especialitzat en la preparació, manipulació i muntatge de les barres d'hacer corrugat per al 
muntatge dels diferents tipus d'armadura que s'incorporen als diferents elements estructurals de 
formigó armat de les obres de construcció. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Caiguda des d’alçada per forats d’encofrats, per la falta de 
proteccions colꞏlectives, en trepar per les armadures o les 
vores del forjat, entre d'altres. 

B EF M 

Caigudes en trepitjar armadures, pel desordre de la zona 
de treball, etc. 

M F M 

Caigudes d’objectes i enfonsaments causats per un 
desplom o enfonsament provocat per un deficient muntatge 
d’armadures, per fixacions incorrectes i altres processos 
associats. 

B EF M 

Caigudes d’eines o materials mentre es manipulen 
causades per no utilitzar els guants de protecció i altres 
elements portaeines. 

M F M 

Trepitjar eines, materials M LF TO 
Cops amb objectes o eines (armadura, màquines de 
doblatge de ferralla, talladora de ferralla). 

M F M 

Projecció de fragments o partícules (en el tall d’armadura).  M F M 
Quedar atrapat amb les armadures quan es manipulen M LF TO 
Sobreesforços originats quan s’està molt temps en postures 
forçades, carregar continuament o transportar elements 
molt pesants. 

M F M 

Exposició a temperatures elevades a l’estiu o amb molt de 
fred a l’hivern. 

M F TO 

Electrocucions provocades per instalꞏlacions elèctriques 
deficients, línies en tensió, entre d'altres. 

B EF M 

Atropellaments amb vehicles de l’obra B EF M 
Risc d'interferències amb altres oficis que poden causar 
accidents per falta de coordinació i planificació de les 
tasques. 

M EF I 

Caigudes de materials per la manipulació de la maquinària 
d’elevació. 

B EF M 

Trepitjar materials amb puntes d'acer  A LF M 
Soroll per funcionament de màquines com serra i martell 
pneumàtic o elèctric. 

B LF T 

Atrapament per esfondrament de terres en trasdós, murs o 
rases, entre d'altres, per falta d'estudi o proteccions 

B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 Haurà de respectar-se i mantenir en condicions adequades les proteccions colꞏlectives 

utilitzades a l'obra; xarxes de seguretat verticals o horitzontals, baranes o altres mitjans. 
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 Així mateix, en cas de ser necessari, s'utilitzarà mitjans de protecció personal contra caigudes 
d'alçada quan els mitjans colꞏlectius no protegeixin suficientment d'aquest risc. 

 Es tindrà un lloc adequat per l’emmagatzematge del material ferrallista. Aquest ha d’estar a 
prop del taller o al lloc específic on es farà el muntatge de les armadures. L’apilament dels 
rodons d’acer es faran sobre soles de fusta per evitar que rellisquin. 

 Per transportar la ferralla amb la grua, s’utilitzaran eslingues per agafar el ferro entre dos punts 
equilibrats i separats per donar estabilitat a la càrrega i evitar la seva caiguda. Quedarà prohibit 
el pas d’aquestes càrregues sobre persones o vehicles, fent ús de dispositius de seguretat 
(finals de carrera) quan sigui necessari. Quedarà prohibida la permanència de persones al 
voltant de les zones de bateig de les càrregues durant les operacions d’aixecament i transport. 

 Quan la zona de treball estigui a una alçada superior als dos metres, s’utilitzaran escales de 
mà convenientment travades en la seva part inferior i en la superior, o s’utilitzaran bastides 
tubulars amb totes les seves proteccions 

 Es farà una escombrada diària de puntes, filferros i retalls de ferralla a la zona de treball. 
 En l’armatge de la base de les piscines, rampes d’escales, rampes d’aparcaments, etc., 

s’evitarà caminar sobre les armadures, s’establiran camins a base de taulons. Les vores dels 
talussos en els terrenys pròxims a les piscines es protegiran mitjançant baranes, xarxes o 
altres dispositius per tal d’evitar caigudes d’alçada. 

 No s'han d’anulꞏlar les proteccions dels equips de treball ni les proteccions colꞏlectives de les 
obres. 

 L'operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 
càrregues: 

 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 
mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, 
mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i en 
cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir l’esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l'esforç, sostenir 
la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen.(entibacions, etc). 

 
Equips de Protecció Individual 
 
Per realitzar la feina de forma segura cal que utilitzi: 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Faixa per a esforços dors-lumbars. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

Metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 

 Arnès de seguretat per als treballs en alçada, quan no es puguin disposar de proteccions 
colꞏlectives. 

 Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de 'granota' o 'bus' de treball. 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (en exposicions a soroll). 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. (en cas necessari). 
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6 - OPERARI MANIPULADOR DE FORMIGÓ 
 
Descripció de l'ofici 
 
Ofici especialitzat en l'aplicació de formigó per a l'execució de diferents elements constructius en 
obra civil i edificació, com rases i pous de fonament, lloses, soleres, murs, pilars o forjats. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda des d’alçada en caminar sobre la ferralla; en la 
utilització de castellets o escales insegures; en trepar per 
encofrats, manca de xarxes o baranes al perimetre i forats 
al forjat. 

B EF M 

Caiguda des d’alçada per fallida d’encofrats; empentar la 
mànega d’abocament de formigó, fallida de l’entaulat 
inferior; caminar sobre els nervis d’acer; passar per sobre 
les voltes; fallida de l’apuntalament, entre altres 

B EF M 

Caiguda des d’alçada per colapse dels encofrats, en 
caminar sobre la coronació de l’encofrat sense utilitzar 
passarelꞏles, entre d'altres. 

B EF M 

Cops pel moviment de càrregues elevades per la grúa i 
altres equips per l'elevació de càrregues. 

M F M 

Atrapar-se les extremitats en el muntatge i desmuntatge de 
la canaleta, en la recepció del cubilot i en l’obertura del 
mecanisme. 

M LF TO 

Quedar atrapat per enfonsament de terres, túnels, 
encofrats, entre altres. 

B EF M 

Dermatosi per contacte amb el formigó M F M 
Exposició a soroll ambiental per maquinària en 
funcionament. 

M LF TO 

Projecció de gotes de formigó als ulls.  M LF TO 
Sobreesforços degut al transport de càrregues 
excesivament pesades, esforços continuats, problemes 
posturals, entre altres. 

M F M 

Exposició a calor o fred extrems i presència d’humitat.  M LF TO 
Caigudes en terrenys enfangats i pel desordre.  B LF T 
Trepitjar materials punxants, falta de ordre i neteja.  A LF M 
Electrocució per contactes amb les línies elèctriques aèries, 
connexions incorrectes de les màquines, cuadres eléctrics sense 
proteccions contra contactes electrics 

B EF M 

Interferències amb altres treballs.  B F TO 
Xocs i atropellaments amb vehicles de l’obra en general.  B EF M 
Caiguda de material per la manipulació B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 Haurà de respectar-se i mantenir en condicions adequades les proteccions colꞏlectives 

utilitzades a l'obra; xarxes de seguretat verticals o horitzontals, baranes o altres mitjans. 
 Així mateix, en cas de ser necessari, s'utilitzarà mitjans de protecció personal contra caigudes 

d'alçada quan els mitjans colꞏlectius no protegeixin suficientment d'aquest risc. 
 En el formigonat des del camió formigonera, evitarà l’apropament excessiu a les zones a 

formigonar, fent que es colꞏloquin topalls de final de recorregut a uns dos metres de les rases. 
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 Els treballadors hagin d’operar vora de rases sense protecció tindran cinturons de seguretat. 
 Mantindrà l’apilament de materials en bones condicions als llocs prèviament establerts per 

l’encarregat. 
 No es faran passar càrregues suspeses per damunt dels treballadors. 
 S’instalꞏlaran diferencials acompanyats de posta a terra, es connectaran els receptors amb les 

clavilles normalitzades adequades i les eines disposaran de doble aïllament. 
 Durant l’abocament de formigó amb cubilot, s’evitarà que la càrrega no sigui excessiva per tal 

que no sobrepassi la càrrega admissible de la grua. S’evitarà en tot moment que el cub colpegi 
els encofrats. L’abocament de formigó s’ha de fer des de mitjans auxiliars adequats. 

 En el formigonat per bombeig, vigilarà que les canonades de la bomba tinguin travades totes 
les zones susceptibles de moviment. 

 Abans de l‘abocament, es comprovarà el bon estat de la seguretat dels encofrats, en prevenció 
d’accidents per punxades o vessaments. També revisarà la correcta disposició i l’estat de les 
xarxes de protecció dels treballs d’estructura. 

 No es pot trepar pels encofrats dels pilars ni s’hi estigui al damunt fent equilibris. 
 Quan es formigonegi o en els treballs de vibrat del formigó, es farà des de castellets de 

formigonat o amb bastides tubulars amb totes les mesures de protecció. 
 La cadena de tancament de l’accés al castellet de formigonat estarà amarrada, tancant el 

conjunt quan hi hagi un treballador. 
 Es disposarà d’accessos fàcils i segurs per a arribar als llocs de feina. 
 Els forats del forjat estaran sempre tapats per evitar caigudes des d’alçada. 
 No es concentraran càrregues de formigó en un sol punt. L’abocament es realitzarà estenent el 

formigó suaument sense descàrregues brusques i en superfícies àmplies. 
 S’establiran plataformes mòbils amb un mínim de 60 centímetres d’amplada (tres taulons 

travats entre sí), des dels quals s’executaran els treballs de vibrat del formigó. 
 Evitar caminar passant directament per sobre els revoltons (ceràmics o de formigó), per evitar 

caigudes des d’alçada. 
 No s'han d’anulꞏlar les proteccions dels equips de treball ni les proteccions colꞏlectives de les 

obres. 
 L'operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 

càrregues: 
 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 

mesurar prèviament l'esforç 
 físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, mesurar l'exigència de l'activitat a 

més de adaptar-la a les seves característiques personals i en cas de ser necessari, adoptar les 
mesures preventives i limitar el risc de patir un problema postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l'esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen. 

 
Equips de Protecció Individual 
 
Els equips que s’han d’utilitzar són principalment: 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. (per evitar les projeccions de formigó). 
 Mascareta de protecció respiratòria. UNE-EN 140, 148-1, 148-2. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat 
de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç. UNE-EN 374. (per a la utilització de líquids 
desencofrants o per evitar el contacte directe amb el ciment). 

 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable. UNE-EN ISO 20344, 20345. 
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 Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material plàstic 
proveït de bandes fluorescents. UNE-EN 510:93. (per a feines amb poca visibilitat o en cas que 
hi hagi vehicles). 
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7  - COLꞏLOCADOR DE RAJOLES I PLAQUES CERÀMIQUES 
 
Descripció de l'ofici 
 
Ofici que s'ocupa d'executar els revestiments i els aplacats dels paraments amb rajoles o plaquetes 
ceràmiques. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes a diferent nivell per forats deixats en zones de 
façanes: finestres, portes, balcons, patis interiors, entre 
d'altres. 

B EF M 

Caigudes al mateix nivell per entrebancades amb eines o 
materials, o bé des de la bastida de cavallets. 

M F M 

Cops amb eines a les extremitats.  M LF TO 
Dermatosi A LF M 
Trepitjar runa, eines o materials a la zona de treball.  M LF TO 
Projecció de fragments ceràmics als ulls, la cara i les 
extremitats. 

M F M 

Esforços deguts a males postures continuades i repetitives.  M F M 
Dermatitis per contacte amb substàncies càustiques i 
corrossives. 

A LF M 

Caiguda dels materials durant el transport manual M LF TO 
Despreniment de les càrregues transportades per equips de treball. B EF M 
Electrocució per contacte amb cables elèctrics pelats, o bé 
per la manipulació de la xarxa elèctrica sense haver-la 
desconnectat prèviament, entre d'altres. 

B EF M 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene, 
ocasionalment per mans brutes. 

B LF T 

Atropellaments o cops amb el camió de transport o vehicles en la 
proximitat. 

B EF M 

Talls amb eines i/o el propi material utilitzat  M F M 

 
Mesures preventives 
 
PER TAL D’EVITAR ELS RISCOS ESMENTATS CALDRÀ: 
 
 No iniciar cap treball si no està previst el mitjà auxiliar que s’haurà d’utilitzar i no improvisar-ne 

cap. 
 Per tal d’evitar les caigudes a diferent nivell per forats de finestres o balcons, aquests forats 

hauran d’estar protegits sempre que el treballador estigui pels voltants de la zona i la seva 
plataforma de treball estigui per sobre el nivell del terra: cavallets, bastida tubular, escales de 
tisora, etc. 

 L’amplada mínima de la superfície sobre les bastides de cavallets o tubulars serà de 60 
centímetres. En cas de les bastides de cavallets, aquests hauran de dur cadenes d’obertura 
màxima i en cas de bastides tubulars, i sempre que portin rodes, aquestes hauran d’estar totes 
frenades. 

 L’accés als diversos mitjans auxiliars es realitzarà de manera correcta, per la zona central a les 
bastides de cavallets, amb la finalitat d’evitar el contrapès. Igualment i per tal de no 
sobrecarregar la plataforma de treball, el material necessari es repartirà uniformement sobre la 
superfície i mai no es sobrecarregarà per sobre de la seva capacitat. 
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 En cas que la bastida de cavallets sigui massa llarga, s’haurà de doblar el gruix de la 
plataforma de treball per evitar que es trenqui. 

 En cas que el treballador faci ús d’escales per realitzar les tasques, aquestes hauran de ser de 
tisora i estar dotades de finals als seus extrems, cadenes d’obertura màxima i sabates 
antilliscants per evitar l’obertura sobtada del mitjà auxiliar. 

 El colꞏlocador de rajoles i plaquetes ceràmiques és responsable de la seva zona de treball i 
aquesta haurà d’estar el més neta possible per evitar les caigudes al mateix nivell. 

 En passar per les zones comunes de treball s’haurà de vigilar de no situar-se sota l’acció de 
baixada de la grua. 

 Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció colꞏlectiva situada a l’obra 
sense la prèvia consulta amb l’encarregat. 

 Per tal de talla les peces a la mida correcta s'usaran les eines i maquinària adient (serra de 
taula, talladora manual o altres), evitant sempre la improvisació. 

 El colꞏlocador de rajoles no sobrestimarà la seva própia capacitat física a l'hora de transportar 
el material fins a la zona de treball; farà, sempre que pugui, ús de mitjans de transport 
(trasnspalet manual, carretó i altres). En cas que no sigui possible i quan traslladi el material de 
forma manual, no sobreestimarà la seva própia capacitat física agafant més pes del que pugui 
transportar. 

 En fer ús d'eines elèctriques, comprovarà que l'estat de les connexions sigui correcte: clavilles 
mascle-femella 

 estanques. També es tindrà especial cura en no situar els cables elèctrics pel terra al voltant de 
zones, anegades o bassals d'aigua. 

 L'operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 
càrregues: 

 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 
mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, 
mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i en 
cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l'esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen. 

 
Equips de Protecció Individual 
 
 El colꞏlocador de rajoles i plaquetes ha d’anar equipat per a les feines que realitza amb: 
 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat 

de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç. UNE-EN 374. 
 Els guants dependran de la tasca a realitzar: impemeables a l'hora de colꞏlocar les peces (pel 

contacte amb el ciment i el morter), contra els talls i les abrassions en cas de realitzar talls de 
peces. 
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8  - OPERARI DE PALETERIA 
 
Descripció de l'ofici 
 
Ofici que s'ocupa dels diferents treballs del ram de paleta en obres de construcció, com 
l'aixecament de diferents elements d'obra de peces ceramiques i de cobertes o el revestiment 
continu amb morters i pastes de paraments verticals i horitzontals. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes des d’alçada que es poden produir des de la vora del forjat, 
pel forat deixat entre la bastida i el parament vertical, des de la 
bastida penjada, al pujar i baixar escales de mà, forats de cobertes, 
ascensors, escales, entre d'altres. 

B EF M 

Caiguda des de la bastida de cavallets per excés de càrrega, 
trencament de la plataforma de treball, en pujar o baixar, etc. 

M F M 

Dermatosi per contacte amb substàncies.  M LF TO 
Entrebancades amb eines o materials.  M LF TO 
Cops amb d’eines quan s’estan utilitzant M LF TO 
Projecció de fragments ceràmics als ulls.  M F M 
Esforços per postures forçades i repetitives M F M 
Trepitjar taulons amb puntes o runa M LF TO 
Caiguda d’eines o materials des d’altres plantes B EF M 
Posar el peu dins un forat horitzontal deixat pel pas d’instalꞏlacions M F M 
Cops i atrapaments pel despreniment de la càrrega de la 
grua torre, del camió grua, grueta o altres equips de treball 
per a l'elevació de materials. 

B EF M 

Condicions meteorològiques inadequades: fred intens, alta 
temperatura unida a molta humitat, pluges, vent, nevades, etc. 

M LF TO 

Contactes elèctrics amb cables pelats, amb línies de tensió 
situades a les façanes, per la manipulació de cables sense 
protecció, etc. 

B EF M 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene, 
generalment per tenir les mans brutes. 

B LF T 

Electrocució provocada per cables elèctrics en contacte 
amb l’aigua, per la manipulació de cables sense protecció, 
per la utilització d’eines amb aillament defectuós, per la 
manipulació de la xarxa elèctrica sense haver-la 
desconnectada prèviament. 

B EF M 

Atropellaments o cops amb el camió de transport o vehicles en la 
proximitat. 

B EF M 

Exposició a pols a l'ambient.  M LF TO 

 
Mesures preventives 
 
PER TAL DE REALITZAR LA SEVA TASCA DE MANERA SEGURA L’OPERARI DE PALETERIA 
HA DE: 
 
 Assegurar-se de l’existència de la totalitat de mesures de seguretat colꞏlectives que li calen: 

baranes a tot el perímetre de la zona, forats horitzontals tapats de manera permanent, zona de 
treball neta i sense acumulació de runa. 
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 No iniciar cap treball si no s’ha previst el mitjà auxiliar que s’haurà d’utilitzar i no improvisar-ne 
mai cap. 

 No es poden utilitzar bastides de cavallets en balcons, terrasses i perímetres de forjat sense 
que abans s’hi hagi instalꞏlat el sistema de seguretat contra la caiguda al buit. 

 El material que utilitzarà s’ha de repartir de manera uniforme sobre les bastides. Sobre el forjat 
sempre es farà prop de pilars i de parets de càrrega. 

 No es podran pujar parets en situacions de vents forts per evitar la bolcada del parament sobre 
l’oficial de paleteria. 

 Sempre s’utilitzaran els accessos habilitats. 
 No es podran llençar runes directament per futures finestres, forats i patis, abans s’haurà 

d’haver previst el mètode d’evacuació més adient. 
 En passar per les zones comunes de treball s’haurà de vigilar de no situar-se sota l’acció de 

baixada de la grua. 
 Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció colꞏlectiva situada a l’obra 

sense consultar-ho prèviament amb l’encarregat. 
 A les plataformes de càrrega i descàrrega existiran les baranes en tot el perímetre per cobrir la 

caiguda a diferent nivell, en tot moment. 
 La maquinària i els mitjans auxiliars que no siguin propietat de la empresa es proporcionaran 

amb el manual d'nstrucció i utilització adients. Aquesta mesura ajudarà a l'operari a conèixer 
els seus riscos i mesures preventives. 

 L'operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 
càrregues: 

 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 
mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, 
mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i en 
cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l'esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen. 

 
Equips de Protecció Individual 
 
 L’oficial de paleteria ha d’anar equipat per a les feines que realitza amb roba adequada. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. (en cas de 
no quedar cobert per la protecció colꞏlectiva (ancorat a elements de subjecció específics). 

 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (en exposicions a soroll, com per exemple amb 
màquina talladora). 

 Utilització de mascareta, auriculars i ulleres amb la radial de tall. 
 Utilització d'ullleres en les operacions de picat manual amb maceta o altres. 
 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat 

de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç. UNE-EN 374. 
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9  - MUNTADOR D'ENVANS PLUVIALS   
 
Descripció de l'ofici   
 
Ofici que s'ocupa del revestiment o cobriment de les parets mitgeres dels edificis i també de les 
façanes molt exposades als elements meteorològics, amb diferents sistemes i materials (polietilè, 
fibrociment, alumini, materials acrílics, etc.), per garantir-ne la impermeabilització del tancament i 
també millorar l'aïllament tèrmic i acústic. Conjuntament al muntatge esmentat es pot procedir a 
desmuntar o enderrocar la càmara d'aire de la paret mitgera.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006.  
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes des d’alçada que es poden produir des de la vora  
de la coberta desprotegida, des de balcons o zones elevades, 
des de la bastida penjada o en pujar i baixar a la bastida, 
desde altres equips d'elevació de persones o plataformes de 
treball.   

B EF M 

Entrebancades amb eines o materials B F TO 
Caiguda d’eines quan s’estan utilitzant sobre treballadors o  
terceres persones.   

M EF I 

Cops amb eines a les extremitats M LF TO 
Projecció de partícules als ulls al treballar amb màquines  
portàtils 

M F M 

Sobreesforços causats per postures forçades i repetitives,  pel 
transport de materials de treball com bastides o material de 
l'enva pluvial.   

M F M 

Caiguda d’eines o materials des d’altres plantes.   B EF M 
Quedar atrapat pel despreniment de la càrrega de la grua  
torre, camió grua, grueta o altres equips per a l'elevació de 
materials.   

B EF M 

Condicions meteorològiques inadequades: fred intens, alta  
temperatura unida a molta humitat, pluges, vent, nevades, etc.   

B EF M 

Contactes elèctrics amb cables pelats, amb línies de tensió  
situades a les façanes, per la manipulació de cables sense 
protecció, cables per zonesde pas, etc. 

B EF M 

Interferències amb altres feines. B EF M 
Projecció de fragments de fibrociment en realitzar les  
operacions de foradar plaques en reparacions i manteniment.   

M EF I 

Quedar atrapat per l'enfonsament de la càmara d'aire existent 
a l'edifici mentre es procedeix a la colꞏlocació l'envà pluvial 

B EF M 

 
Mesures Preventives 
 
Per tal d’evitar els riscos exposats, el muntador d’envans pluvials haurà de tenir en compte els 
punts següents:  
 
 Revisar els punts més conflictius de la bastida penjada abans de pujar-hi: contrapesat o punt 

d’ancoratge, doble cablejat, estat de les plataformes, existència de baranes a tot el perímetre, 
no es podran unir més de tres plataformes o una longitud superior als vuit metres, línia de vida, 
etc.  
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 Els accessos a la zona de treball sempre es realitzaran a través de condicions segures i 
hauran estat previstos prèviament mai no s’improvisarà un accés sense consultar-ho abans 
amb la direcció de l’obra.  

 Les peces de fibrociment hauran de pujar-se empaquetades tal i com vénen subministrades pel 
fabricant, per tal d’evitar-ne el desplaçament. No s’acumularà un gran nombre de peces sobre 
la bastida penjada per evitar que aquesta bolqui.  

 No es podrà treballar amb condicions meteorològiques no adequades: pluja, vent, neu, etc.  
 En passar per les zones comunes de treball s’haurà de vigilar de no situar-se sota l’acció de 

baixada de la grua.  
 Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció colꞏlectiva situada a l’obra 

sense consultar-ho prèviament amb l’encarregat.  
 Davant de la retirada, enderroc, manteniment o reparacions de peces de fibrociment s'atendrà 

especialment alló estipulat a la normativa de treballs amb risc d'amiant, aixó es: registre 
d'empresa amb risc d'amiant, pla de treball, formació específica, proteccions colꞏlectives contra 
l'exposició a pols, proteccions individuals, retirada de materials, revisions mèdiques 
específiques als treballadors i altres mesures preventives específiques.  

 
L'operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de càrregues:  
 
 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 

mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, 
mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i en 
cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç.  

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l'esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament.  

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen.  

 
Equips de protecció individual. 
 
Per tal d’evitar els riscos que no poden eliminar-se amb les proteccions colꞏlectives són: 
 
 Roba de treball adequada 
 Casc de seguretat 
 Calçat amb puntera metàlꞏlica  
 Guants.  
 Sense deixar de banda l’arnès de seguretat amb la seva corresponent línia de vida i dispositiu 

de retenció.  
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10 - MUNTADOR D'ELEMENTS DE SEGURETAT COLꞏLECTIVA 
 
Descripció de l'ofici 
 
El muntador d'elements de seguretat colꞏlectiva té la funció d'instalꞏlar en obra els diferents equips i 
mitjans de protecció colꞏlectiva que estan determinats en el Pla de Seguretat i Salut d'Obra, o que 
solꞏliciti el coordinador de seguretat i salut, la Direcció Facultativa, els Tècnics Prevencionistes o la 
Direcció de l'obra, per tal de protegir els treballadors durant el procés d'execució d'obra. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes a diferent nivell en el procés de colꞏlocació dels 
elements de seguretat, per una mala organització del 
muntatge, manca d'utilització de proteccions individuals, 
manca de formació especial entre d'altres per falta de 
protecció en els treballs 

M EF I 

Caigudes al mateix nivell  M LF TO 
Atrapaments i cops amb materials de les proteccions colꞏlectives. M F M 
Caigudes de material i elements transportats durant el 
procés de muntatge de proteccions, afectant als propis 
muntadors, treballadors de les obres o terceres persones. 

B EF M 

Accidents de trànsit, xocs amb vehicles, in itinere B EF M 
Sobreesforços en operacions de transport manual, 
problemes posturals i altres. 

M F M 

Cops a les extremitats M LF TO 
Picabarallas amb personal de l'obra on desenvolupa l'activitat. M F M 

 
Mesures preventives 
 
PER TAL DE REALITZAR LA SEVA TASCA DE MANERA SEGURA, L'OPERARI DE MUNTATGE 
D'ELEMENTS DE SEGURETAT HA DE TENIR EN COMPTE ELS PUNTS SEGÜENTS: 
 
 Respectar els espais concrets per l'apilament de materials. 
 Revisar les xarxes puntualment per verificar-ne el bon estat quan s'hagi acabat el muntatge. 
 El procediment de treball en el muntatge de les xarxes és: les xarxes es colꞏlocaran enganxant 

primer la part superior i després la inferior. 
 Quan es treballi a menys d'un metre i mig del límit del forjat, i sempre que no existeixin 

proteccions colꞏlectives eficaces, els operaris estaran assegurats amb arnés de seguretat i línia 
de vida resistent ancorada a un element estable, ferm i segur. 

 Les xarxes es portaran tallades a la mida necessària per al seu muntatge. S'evitarà tant com es 
pugui el treball en alçada, amb la intenció d'evitar riscos de caiguda a diferent nivell. 

 No es deixarà les màquines o les eines directament a terra i connectades al corrent si no s'han 
d'utilitzar. A més, aquestes eines han de portar les connexions reglamentàries. 

 Els cables elèctrics es recolliran arran dels pilars o es penjaran als pilars o paraments verticals. 
 S'evitarà estar dins el radi d'acció de les càrregues suspeses. 
 No es pot pujar per les xarxes. 
 Les operacions de colꞏlocació de xarxes des de l'exterior s'han de realitzar des de bastides 

metàlꞏliques tubulars homologades o qualsevol mitjà auxiliar homologat o maquinària 
certificada, que compleixi la normativa vigent. 

 En cas de substituir les xarxes per baranes, es revisaran les zones de treball abans de 
començar la feina, per tal de verificar-ne el bon estat i de no crear falsa seguretat als 
treballadors. 
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 Es prohibeix elevar una nova alçada sense disposar de les proteccions colꞏlectives necessàries 
i que la immediatament inferior no s'hagi assegurat amb proteccions colꞏlectives també. 

 Els perfils de la barana s'elevaran segons la mida necessària per al muntatge. 
 Quan s'hagi de treballar sobre altres zones on també s'hi treballi, aquestes es protegiran amb 

marquesines o viseres adequades o s'alternaran els treballs o qualsevol altre mesura que eviti 
que existeixi risc de caiguda d'objectes. 

 Quan es colꞏloquin les xarxes horitzontals primer s'enganxarà la part interior per tal d'estendre-
la de cara al forat a cobrir, no es farà mai d'esquena, i caldrà dur arnès de seguretat i línia de 
vida. 

 Ha d'evitar passar per sobre de les xarxes. 
 No ha de treure taulons clavats que tapin forats si no ha estat autoritzat prèviament. 
 Els taulons tindran l'espessor suficient per no trencar-se en cas que una persona hi passi per 

sobre i estaran suficientment junts i encavallats per tal que no hi puguin caure objectes 
entremig. 

 El personal destinat a muntar proteccions colꞏlectius disposarà de formació, experiència i 
aptituds físiques i psíquiques necessàries i suficients. 

 Caldrà que disposi de formació específica i continuada en matèria de seguretat i salut (per 
exemple curs de 50 hores de nivell bàsic segon RD 39/97). Cal que el personal disposi 
d'estudis bàsics pe tal de saber escriure i llegir perfectament. 

 Cal que sigui una persona decidida, segura i amb capacitat per manar per poder donar ordres, 
organitzar i planificar tasques. 

 
Equips de Protecció Individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. (amb 

barballera), arnès de seguretat homologat, 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 

 Depenent de les feines farà ús de: 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla 
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable. UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament. UNE-EN 166. 

 Mascareta de protecció respiratòria. UNE-EN 140, 148-1, 148-2.  
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11  - MUNTADOR/DESMUNTADOR DE BASTIDES TUBULARS 
 
Descripció de l'ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització dels treballs de preparació, muntatge, ajust, manteniment i 
desmuntatge de bastides tubulars i d'altres estructures metàlꞏliques provisionals que permeten la 
realització d'obres en alçada. 
Els muntadors de les bastides tubulars han de disposar de formació a nivell bàsic en prevenció de 
riscos laborals, a més de la específica indicada al R.D.2177/2004. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda de persones a diferent nivell, caigudes pel forat 
deixat entre la bastida i la façana, des de la plataforma de 
treball o per la falta de proteccions, entre d’altres. 

M EF I 

Caiguda de persones al mateix nivell.  B LF T 
Caiguda d'objectes i persones per desplom o enfonsament 
de la bastida, entre d'altres. 

B EF M 

Caiguda d'objectes per manipulació, caiguda de material 
transportat per la seva colꞏlocació, caiguda de les eines i 
equips de treball, entre d'altres. 

M F M 

Trepitjades sobre objectes B LF T 
Talls i/o cops contra objectes immòbils sortints de la 
bastida o amb elements fixes de les façanes, contra 
objectes mòbils, contra eines, entre d'altres. 

M LF TO 

Atrapament per o entre objectes.  B F TO 
Atropellaments per vehicles o altres equips de treball d'obra.  B EF M 
Condicions meteorològiques adverses: molta calor unida a 
molta humitat, forts vents, fred intens, entre d'altres. 

B LF T 

Sobreesforços per postures obligades durant llarg temps, 
càrrega d'elements pesats o moviments repetitius, 
colꞏlocant peces de la bastida. 

M F M 

Riscos de interferències amb altres oficis que poden causa 
d'accident. 

B EF M 

Riscos del treball realitzat amb condicions meteorológiques 
extraordinaries (fred, calor o pluja intensa). 

B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 Per tal d'evitar els riscos esmentats, caldrà que el muntador de bastides tubulars tingui present 

les següents recomanacions: 
 Seguirà l'ordre seqüencial dels treballs pel muntatge d'una bastida: començant per la 

colꞏlocació i anivellament dels peus i continuant pel muntatge del suport de la base de la 
bastida. Seguirà les indicacions del fabricant o subministrador així com aquelles incorporades 
al pla de muntatge, ús i desmuntatge. 

 Les bastides tubulars han de montar-se sobre una superficie plana i compactada o, en el seu 
defecte, sobre taulons de repartiment i estará clavetejat a la base de la bastida. No es permet 
el recolçament sobre peces ceràmiques o altres materials sense resistencia garantida. 

 Es realitzarà sempre le nombre d'ancoratges previstos al projecte de la bastida. Aquests 
ancoratges es realitzaran sempre a la zona estructural de la façana i mai a baranes, 
finestres,... Ni a d'altres elements susceptibles de ser deteriorats. 
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 No pujarà a la plataforma superior sense que, prèviament, s'hagi colꞏlocat la protecció definitiva 
o una de provisional (en funció del fabricant de la bastida). 

 Evitarà que la separació entre la bastida i el parament superi les indicacions del fabricant. En 
cas contrari, s'haurà d'haver previst la colꞏlocació d'escairesque limitin aquesta separació i que, 
alhora, serveixin per treballar. 

 Al moment de la colꞏlocació dels ancoratges a la façana, vigilarà que no estiguin situats en 
alçades perilloses: semprre provarà de situar-los per sota de la safata superior. Aquests 
ancoratges seran els més curt possibles per evitar interferències amb zones de pas. 

 En hissar material es delimitarà la zona inferior per evitar que eles vianants quedin dins la zona 
de risc de caiguda de les peces. Utilitzarà sempre ganxos normalitzats que disposin de pestells 
de seguretat al tancament. 

 No se situaran dos treballadors a diferent alçada en la mateixa vertical. 
 La descàrrega del material s'haurà de realitzar en un lloc apropiat i definit específicament per 

aquesta finalitat. 
 L'operari de muntatge de bastides tubulars no se situarà en la zon ad'abastament del camió 

grua per evitar quedar atrapat pel despreniment de la càrrega. 
 A l'hora de realitzar el transport del material s'haurà de tenir present la propia capacitat física 

pel transport de les càrregues. Sempre que sigui possible es farà de manera mecanitzada. Si el 
pes a transportar supera l'esforç que pot exercir la persona, caldrà que es realitzi entre dos 
treballadors. 

 No es podrà treballar amb vents forts ni sota una pluja intensa. 
 S’haurà de comprova el correcte estat de la bastida al començament i finalització de la jornada. 
 S’haurà de realitzar l’ordre i neteja de la zona de treball. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. (amb 

barballera). 
 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 

 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 
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12 - NETEJADOR D’OBRA 
 
Descripció de l'ofici 
 
Ofici especialitzat en la neteja dels elements constructius de l'obra abans del seu lliurament o 
recepció, per a eliminar tots les restes de materials sobrants, incrustacions i taques, entre d’altres. 
En l'activitat realitzada s'inclou el fregat, escombrat de paviments i neteja en general amb utillatge 
manual o electromecànic de fàcil maneig, considerats d'ús domèstic, encara que de major 
potència. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda des d'altura des de buits de finestres i balconades. 
Caiguda des de la plataforma de treball/equip de treball per 
falta de proteccions suficients, entre uns altres. 

B EF M 

Caigudes al mateix nivell per l'existència d'objectes en 
zones de pas o terra lliscant 

M LF TO 

Inhalació de pols o partícules per manca de ventilació a les 
operacions de neteja. 

B LF T 

Sobreesforços deguts a manipulació de càrregues en 
treballs de neteja. 

M F M 

Contactes elèctrics directes i indirectes B EF M 
Contacte amb substàncies caústiques i/o corrosives, per 
causa de la utilització de productes relacionats amb les 
tasques de neteja. 

M F M 

Moviments repetitius i postures de treball inadequades.  A LF M 
Inhalació, ingestió i esquitxades de productes químics M F M 

 
Mesures preventives 
 
 Quan s'utilitzin escales de mà es comprovarà que es trobin en bon estat abans de cada 

utilització. Els graons es pujaran i baixaran mirant sempre cap a l'escala. No colꞏlocar l'escala 
davant de portes sinó es bloqueja la seva obertura o bé altra persona aura de controlar el pas. 
Queda prohibit la utilització d'escales improvisades. 

 Senyalitzar el paviment que es trobi mullat amb la finalitat d'evitar caigudes al mateix nivell. 
 Guardar els productes i estris de neteja en un lloc adequat i ordenats. Cada productes haurà 

d'estar identificat. No s'utilitzaran envasos que puguin donar lloc a confusions. 
 Quan es realitzin manipulació de càrregues, se seguiran les següents mesures: 

 Evitar i disminuir la manipulació de càrregues mitjançant la utilització de mitjans mecànics. 
 Avaluar el pes de la càrrega abans d'agafar-la. 
 S'ha d'aproximar la càrrega a elevar cap al cos. 
 Separar els peus, flexionar les cames i mantenir l'esquena recta a l'agafar la càrrega. 
 No realitzar girs sobtats quan s'estigui transportant la càrrega. 
 Si quan es realitza aquestes operacions es necessita ajuda es demanarà. 
 No anulꞏlar les proteccions i resguards de les màquines. Connectar aquests equips de 

treball en quadre elèctric normalitzat i amb connectors estancs. 
 Quan es retirin residus tallants o punxents s'utilitzaran guants. 
 Quan es buidin papereres no es comprimiran les borses per a evitar talls i punxaments sempre 

s'utilitzaran guants per a evitar riscos higiènics. 
 Evitar mullar o vessar aigua a les zones on hagin preses de corrents, cables, o altres equipos 

conductors de l’electricitat. 
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 Abans per a menjar, beure o fumar, i sobretot quan es manipulin productes químics, es 
mantindrà una adequada higiene personal i es rentaran les mans. 

 Evitar romandre en postures estàtiques durant molt temps. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 

 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament. UNE-EN 166. 

 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. (a les 
zones obligatòries). 

 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (en exposicions a soroll). 
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13 - OPERARI DE TREBALLS TEMPORALS EN ALÇADA   
 
Descripció de l'ofici   
 
L’operari de treballs verticals fa servir tècniques per a treballar en alçada que es basen en la 
utilització de cordes,  ancoratges i aparells de progressió per accedir a objectes naturals, subsol, 
construccions, juntament amb totes els  accessoris incorporats a les mateixes per a la realització 
d’algun tipus de treball.  
Els camps d’aplicació més utilitzats en aquestes tècniques son: acabats i manteniment d’edificis 
nous i antics, rehabilitació i manteniment d’equips industrials i monuments, línies elèctriques aèries, 
presses i centrals hidràuliques, montatges en alçada, treballs diversos en fronts rocosos i talussos, 
obra civil i pública, entre d’altres.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006.  
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes a diferent nivell per utilització inadequada dels  equips de 
protecció individuals, falta de control suficient dels mateixo o revisió 
insuficient.   

B EF M 

Caigudes a diferent nivell per punts d'ancoratge insuficients  o mal 
colꞏlocats 

B EF M 

Caiguda de materials en la vertical de la feina per portar  eines 
sense subjectar o sense l'equip auxilar de transport.   

B EF M 

Despreniment de càrregues durant l'elevació de materials B EF M 
Talls i ferides diverses en la utilització de maquinària i eines.   B EF M 
Dolors posturals musculoesquelètics per causa de postures  
forçades i posició assegut perllongada   

M F M 

Caigudes al mateix nivell per trepitjar sobre materials  auxiliars, 
instalꞏlacions, eines desordenades, objectes punxants, o bé per 
ficar el peu dintre de forats horitzontals de pas d'instalꞏlacions.   

M F M 

Caigudes d'alçada que es poden produir en l'accés a l'obra per 
pujar o baixar escales de mà, entre d'altres.   

B EF M 

Contacte elèctric directe o indirecte per elements en tensió,  cables 
en mal estat, quadre elèctric sense les proteccions reglamentàries, 
entre d'altres.   

B EF M 

Soroll en la utilització de maquinària de tall i perforació.   M F M 
Exposició a tempertures adverses M LF TO 
Cops contra objectes inmòbils, objectes  o eines.   B F TO 
Cops amb vehicles durante el desplaçament (accidents de  trànsit).   B EF M 
Projecció de fragments o partícules en les operacions de tall.   B F TO 
Exposició a substàncies nocives o tòxiques.   B F TO 
Despreniment o caiguda de materials.   B EF M 
Cremades per materials o eines calentes.   B F TO 

 
Mesures preventives 
 
Els treballs han de realitzar-se seguint els principis indicats al RD  2177/2004 en materia de treballs 
temporals en alçada.  
La utilització de les tècniques d’accés i de posicionament mitjançant cordes complirà les següents 
condicions:  
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 El sistema constarà com a mínim de dos cordes, de subjecció independent, una com a mitjà 
d’accés, de descens i de recolçament (corda de treball) i l’altre com a mitjà d’emergència 
(corda de seguretat).  

 Es facilitarà als treballadors uns arnesos adequats, que hauran d’utilitzar i conectar a la corda 
de seguretat.  

 La corda de treball estarà equipada amb un mecanisme segur d’ascens i descens i disposarà 
d’un sistema de bloqueig automàtic amb la finalitat d’evitar la caiguda en el cas que l’usuari 
perdi el control del seu moviment. La corda de seguretat estarà equipada amb un dispositiu 
mòbil contra caigudes que segueixi els desplaçaments del treballador.  

 Les eines i la resta d’accesoris que haurà de fer servir el treballador hauràn d’estar subjectats a 
l’arnés o al seient del treballador o subjectat a altres mitjans adequats.  

 El treball haurà de planificar-se i ser supervisat correctament, de forma que, en cas 
d’emergència, sigui possible socòrrrer inmediatament al treballador.  

 S’impartirà als treballadors afectats una formació adequada i específica per a les operacions 
previstes, destinada a:  
 les tecniques per a la progressió mitjançant cordes i sobre estructures,  
 els sistemes de subjecció i els sistemes anticaigudes,  
 les normes sobre el manteniment i verificació de l’equip de treball i de seguretat 
 les tècniques de salvament de persones accidentades en suspensió 
 les mides de seguretat devant de condiciones meteorològiques que puguin afectar a la 

 seguretat i les tècniques segures de manipulació de càrregues en alçada.  
 
Com a complement a les anterior mides s’haurà de:  
 
 Prèviament al començament dels treballs es comprovaran els sistemes de protecció existents 

per evitar caigudes a diferent nivell: xarxes, baranes, ancoratges de línies de vida, entre 
d’altres.  

 Verificar que els punts d’ancoratge tinguin la resistència necesaria.  
 Verificar la compatibilitat de tots els seus components, tant dels dispositius d’ancoratge com 

dels dispositius personals.  
 Les arestes i els angles tallants hauran de ser atenuats, o bé es colꞏlocaran protectors de les 

cordes o altres dispositius.  
 Utilitzar els dispositius en conformitat amb les instrucccions del fabricant i que compleixin la 

norma UNE-EN corresponent.  
 Utilitzar caps d’ancoratge dobles.  
 Utilitzar connectors provistos de tanca, preferentment  de tipus automàtic.  
 En fase de descens, mai s’ha de sobrepassar els 2 metres per segon.  
 Mai treballar sol.  
 Realitzar un manteniment regular dels equips de treball i crear fitxes de control d’aquests.  
 Realitzar una inspecció visual dels equips de treball abans de començar la jornada de treball.  
 Colꞏlocar les senyals d’advertència (perill de caigudes a diferent nivell) i prohibició (prohibit el 

pas a persones alienes a les feines) en els llocs d’accés a les instalꞏlacions.  
 Delimitar i senyalitzar per impedir el pas de peatons a la zona de treball.  
 Les peces petites com cargols i altres es colꞏlocaran en boses homologades i la elevació de 

càrregues més grans com conductes i canonades s’efectuarà colꞏlocant com a mínim dos 
punts de subjecció.  

 La utilització de politjes i cordes per pujar material es realitzarà assegurant la imposibilitat de 
desengarxar-se del sistema muntat i/o de la càrrega suspesa.  

 Mai treballarà un treballador a sobre de l’altre.  
 Per tal d’evitar electrocucions per línes elèctriques s’haurà d’avisar a la companyia elèctrica per 

a que procedeixi a protegir-les i en cas possible fer el desviament de la línia.  
 Les connexions elèctriques hauran de ser estanques i la maquinària degudament aillada de 

contactes elèctrics.  
 Evitar les postures forçades i fer petits exercicis per mobilitzar la resta del cos que estigui en 

tensió.  
 En cas d'emprar productes químics, se seguiran les indicacions de la fitxa de característiques 

d'aquest producte.  
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Equips de protecció individual 
 
La majoria dels materials utilitzats en els treballs verticals estan englobats en els equips de 
protecció individual contra les caigudes d'altura. És especialment important que els materials 
estiguin sotmesos al procediment de certificació i examen de tipus "CE". Així mateix els equips 
contra les caigudes d'altura utilitzats en els treballs verticals han de complir amb les normes UNE-
EN corresponents.  
 
A causa de l'especificitat de l'ofici i la seva múltiples aplicacions, els equips utilitzats dependran de 
les circumstàncies, sent en la majoria dels casos:  
 
 Casc amb barballera.  
 Arnés anticaigudes.  
 Element per enganxar.  
 Connectors.  
 Bloquejador.  
 Descensor.  
 Anticaigudes lliscant.  
 Calçat seguretat.  
 Ulleres.  
 Mascareta.  
 Guants.  
 Roba treball.  



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

14 – INSTAL.LADORS ELÈCTRICS EN TREBALLS SENSE TENSIÓ 
 
Descripció de l'ofici 
 
En aquesta activitat es pretén reflexar els riscos a que es troben exposats els treballadors que 
realitzen treballs d’instalꞏlació, reparació i manteniment d'instalꞏlacions elèctriques. En aquesta fitxa 
concreta es defineixen els treballs que es realitzen SENSE TENSIÓ (treballs en instalꞏlacions 
elèctriques que es realitzen després d’haver pres les mesures necessàries per mantenir 
l’instalꞏlació sense tensió, segons lo recollit en el R.D. 614/2001 i respectant les distancies de perill 
i proximitat a punts en tensió. (En cas d’entrar dintre de les zones de proximitat es tindrà en compte 
les indicacions recollides en l’annex V del R.D. 614/2001). 
Es seguiran de forma estricta les indicacions recollides en el R.D. 842/2002, de 2 d’Agost, al qual 
s’aprova el reglament electrotècnic de baixa tensió i el R.D. 614/200, de 8 de Juny, sobre 
disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc 
elèctric. 
 
Es distingeixen: 
Treballador AUTORITZAT (A): treballador que ha sigut autoritzat per l’empresari per realitzar 
determinats treballs amb risc elèctric, en base a la seva capacitat per fer-los de forma correcta, 
segons els procediments establerts al Reial Decret 614/2001. 
Treballador QUALIFICAT (C): treballador autoritzat que posseeix coneixements especialitzats en 
matèria d’instalꞏlacions elèctriques, degut a la seva formació acreditada, professional o 
universitària, o a la seva experiència certificada de dos o més anys. 
Treballador qualsevol (T)  
 
Es diferencia les instalꞏlacions elèctriques com : 
Alta tensió (A.T.): la seva tensió nominal és superior a 1.000 Volts en corrent alterna. 
Baixa tensió (B.T.): la seva tensió nominal és inferior o igual a 1.000 Volts per corrent alterna i 
1.500 V per corrent continua. 
 
En els TREBALLS SENSE TENSIÓ es diferencien les tasques de: 
Supressió i reposició de la tensió en (BT) el realitzaran treballadors (A) i en (AT), (C.) 
Execució de treballs sense tensió, podran realitzar-se per qualsevol treballador. 
 
En els TREBALLS EN PROXIMITAT es separen els treballs de: 
Preparació en (BT) que el realitzaran treballadors (A) i en (AT), (C). 
Realització en (BT) que el realitzaran treballadors (T) i en (AT), (A) O (T) vigilat per (A) 
 
DEFINICIONS D’INTERÈS: 
SUPRESSIÓ: operacions i maniobres per deixar sense tensió una instalꞏlació. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda de persones a diferent nivell  B EF M 
Caiguda de persones al mateix nivell  M LF TO 
Caiguda d'objectes per manipulació  M LF TO 
Caiguda d'objectes despresos  B F TO 
Trepitjades sobre objectes  M F M 
Cops contra objectes immòbils  M LF TO 
Cops per objectes o eines M LF TO 
Projecció de fragments o partícules  B LF T 
Atrapament per volcada de màquines  B EF M 
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Sobreesforços  M F M 
Exposició a temperatures ambientals extremes  B F TO 
Exposició a contactes elèctriques  B EF M 
Atropellaments o cops amb vehicles  B EF M 

 
Mesures preventives 
 
Davant els riscos citats anteriorment es descriuen les següents mesures preventives: 
 
 Solament s’accedirà a zones totalment protegides contra la caiguda d’altura, excepte quan es 

faci ús d’equips de protecció individual com arnès o cinturó. Es complirà de forma escrupulosa 
amb la senyalització de l’obra estant prohibit l’accés a zones clausurades. Per eliminar el risc 
de caiguda a l’obra es farà ús de tanques, baranes, xarxes o protecció de forats verticals. Quan 
s’hagi de realitzar l’aplomat a través dels forats d’instalꞏlació es farà ús d’arnès de seguretat 
quan es retiren les proteccions dels forats. Una vegada realitzada es tornaran a colꞏlocar les 
proteccions existents. Les bastides tubulars disposaran de baranes en tot el perímetre quan 
arribin o superin l’altura de 2 metres de caiguda. Per realitzar el treball habitual les escales de 
tisora o simples solament podran utilitzar-se, sense protecció addicional, fins 3.5 metres 
d’altura de treball i sempre sense superar els 2 metres de caiguda. 

 S’ha d’accedir i transitar sempre per les zones senyalitzades i adequades. A l’obra es posarà 
especial cura en mantenir l’ordre i neteja i en senyalitzar les zones de pas. Es disposarà 
d’ilꞏluminació suficient. 

 S’utilitzarà de forma continuada el casc i les botes de seguretat adequades puntera i plantilla 
metàlꞏlica. 

 No s’ubicarà sota de la vertical d’altres treballs. Com mesures colꞏlectives de control es 
clausuraran els accessos a zones de pas per sota de treballs. Es poden instalꞏlar per evitar 
clausurar les zones marquesines, xarxes, lones, etc... en funció del tipus de materials 
despresos. 

 S’evitarà el pas sobre materials. L’obra es mantindrà sempre en correcte estat d’ordre i neteja. 
 Es disposarà d’ilꞏluminació suficient i en cas de ser necessari entrar a zones no ilꞏluminades 

s’utilitzaran elements d’ilꞏluminació portàtil. Es realitzarà un acopi estable sense arestes ni 
sortints. Es posarà especial atenció en la protecció i vigilància dels espàrrecs instalꞏlats en el 
sostres i en els quals podem copejar-nos al transitar amb elevadors o al pujar amb escales, 
bastides, etc... Utilització del casc de manera continuada. 

 S’establiran distancies de seguretat a maniobres de màquines i distancia de seguretat en 
càrrega i descàrrega. Totes les màquines disposaran de marcatge CE i estaran adequades al 
R.D. 1215/97. No s’eliminaran ni anulꞏlaran els sistemes de seguretat de les màquines. 

 S’utilitzaran el casc de seguretat i les botes de seguretat en tot el recinte de l’obre. Es 
mantindran distancies de seguretat a zones de treball i es senyalitzaran zones de risc. 
S’utilitzaran guants per evitar talls, petits cops i rascades. 

 Durant el transport d’escales de ma i altres elements de gran longitud es controlarà els punts 
sense visibilitat i s’avisarà la resta de treballadors. S’inclinarà la càrrega cap enrera, de manera 
que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops amb altres operaris. 

 S’utilitzaran ulleres de protecció contra impactes en tots els treballs que presentin risc com 
durant l’ús de la radial, en els treballs de picat manual o mecànic, en els treballs amb trepant 
quan aquest quedi per sobre dels ulls i existeixi possibilitat de caiguda sobre aquests, etc... 

 Seguretat vial. Distancia de seguretat a màquines. Senyalització acústica i lluminosa dels 
vehicles. No transitar per rampes amb desnivells superiors als indicats per el fabricant i no 
transitar per zones amb risc de despreniment. 

 Ordre i neteja adequats. Accessos adequats. Postures de treballs adequades per evitar dolors 
postulars. 

 Evitar les postures forçades i continuades. Utilitzar la força física com a última opció. No 
sobrepassar el pes de 25 kg de forma genèrica per homes i de 15 per dones, joves i persones 
majors. 

 Roba de treball adequada en funció de les condicions climàtiques. Proteccions contra cops de 
calor mitjançant pauses i correcta hidratació. 

 Respecte l’exposició a contactes directes s’entenen que aquestos casos s’han aplicat les 
indicacions de l’inici per treballar sense tensió i per lo tant els únics punts amb risc han de ser 
els del nostre propi material per realitzar el treball.  
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 Cablejat en bones condicions. Perfecte aïllament de contactes elèctrics. Protecció mitjançant 
connexió a terra, diferencials, magneto tèrmics, etc. Utilització de tensions de seguretat de 24 i 
50 volts en condicions d’aigua o humitat. 

 Seguir les indicacions del reglament electrotècnic de baixa tensió i R.D. 614/2001. 
 Seguretat vial. Separació de circulació de vehicles i persones. La maquinària mòbil disposarà 

de senyalització lluminosa i acústica. I els treballadors portaran armilla reflectant en zones de 
circulació. 

 
Equips de Protecció Individual 
 
Els equips de protecció individual necessaris per l’instalꞏlador elèctric en treballs sense tensió són: 
 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica i plantilla antiperforació, sola antilliscant i aïllant i 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Davant la tendència a que el treballador es converteixi en encarregat d’instalꞏlacions 

elèctriques amb tensió, les seves botes tindran puntera reforçada (de plàstic especial), casc de 
classe E i guants dialéctrics. 
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15 - COLꞏLOCADOR D'ENVANS DE CARTRO-GUIX 
 
Descripció de l'ofici 
 
Consisteix en la realització d’envans interiors amb peces prefabricades de cartro-guix. Els envans 
tenen una estructura auxiliar d’acer galvanitzat de suport al seu interior. La seva particular 
construcció permet l’introducció d’aïllants, instalꞏlacions, etc. al seu interior. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigua de persones a diferent nivell  B EF M 
Caiguda de persones al mateix nivell  B LF T 
Caigudas d'objectes per manipulació  M F M 
Trepitjades sobre objectes  B KF T 
Cops i talls per objectes o eines  A LF M 
Projecció de fragments o partícules  M F M 
Sobreesforços M F M 
Exposició a contactes eléctrics  M F M 
Contactes amb substàncies caustiques i/o corrosives  B LF T 

 
Mesures preventives 
 
RECOMANACIONS PER UN TREBALL SEGUR / MESURES PREVENTIVES 
 
 Està prohibit romandre a zones de batuda de càrrega durant les operacions d’hissat i transport 

de les plaques de cartroguix. 
 S’ha de treballar en superfícies netes i ordenades per evitar les caigudes per trepitjades a 

materials, eines, etc.  
 Per realitzar el seu treball de manera segura el colꞏlocador d’envans de guix ha de: 
 Assegurar-se de l’existència de la totalitat de mesures de seguretat colꞏlectives que necessita: 

Baranes en tot el perímetre del forjat, forats frontals tapats de manera permanent, zona de 
treball neta i sense acumulació de runes. 

 No iniciar cap treball si no s’han previst els mitjans auxiliars o la màquina que es tindrà que 
utilitzar i no improvisar cap. 

 L’amplada mínima de la superfície de les bastides de cavallets o les bastides tubulars serà de 
60 cm. En el cas de les bastides de cavallets, aquestes tindran que tenir cadenes d’obertura 
màxima i en el cas de les tubulars i sempre que tinguin rodes, hauran d’estar frenades. 

 L’accés als diversos mitjans auxiliars es realitzaran de manera correcta (per la zona central a 
les bastides de cavallets), amb la finalitat d’evitar que hagi contrapès. Igualment i per no 
sobrecarregar la plataforma de treball, el material necessari es repartirà uniformement sobre la 
superfície i mai superaran el pes que puguin aguantar. 

 En cas de que la bastida de cavallets sigui massa llarga, s’haurà de doblegar l’espessor de la 
plataforma de treball per evitar que es trenqui. 

 Sempre s’utilitzaran els accessos habilitats. 
 No es pondran tirar runes directament per futures finestres, forats i patis: S’haurà de prevenir 

abans el mètode d’evacuació mes adequat. 
 Quan es passi per les zones comunes de treball, s’haurà de vigilar de no situar-se sota l’acció 

de baixada de la grua. 
 Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció colꞏlectiva situada a l’obra 

sense consultar-lo prèviament amb l’encarregat. 
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Equips de Protecció Individual 
 
El colꞏlocador d'envans de guix ha d'anar equipat epr els treballs que realitza amb: 
 
 Roba adequada, 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 guants de cuir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

16-  COL.LOCADOR DE BLOC FORMIGÓ 
 
Descripció de l’ofici 
 
El bloc de formigó és una peça prefabricada a base de ciment, aigua i àrids, de forma ortoèdrica 
que s’utilitza per a la construcció d’estructures i tancaments. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim 
Caigudes des d’alçades superiors a dos metres que es poden 
produir des de la vora del forjat, pel forat deixat entre la bastida i el 
parament vertical, des de la bastida penjada o bé en pujar i baixar 
escales de mà, entre d’altres. 

B EF M 

Dermatosi per contacte amb substàncies càustiques i corrosives M LF TO 
Sobreesforços creats per agafar excés de pes en moviments 
forçats i repetitius, manipulació de càrregues pesades, no adoptar 
les mides ergonòmiques en la manipulació. 

M F M 

Caigudes des de la bastida de cavallets pel trencament de la 
plataforma de treball, per excés de pes o bé en pujar o baixar 
incorrectament. 

M F M 

Caiguda d’eines quan s’estan utilitzant. M LF TO 
Entrebancades amb eines o materials. M LF TO 
Cops amb materials i eines a les extremitats. M LF TO 
Projecció de fragments de formigó als ulls. M F M 
Sobreesforços causats per postures forçades i repetitives. M F M 
Caiguda d’eines o material des d’alçada. B EF M 
Trepitjar taulons amb puntes, runa, materials i eines M LF TO 
Ensopegades amb forat horitzontal deixat pel pas d’instalꞏlacions. M F M 
Cops amb objectes que es transporten. B EF M 
Quedar atrapat pel despreniment de la càrrega de la grua  
torre, camió grua, grueta o altres equips per a l’elevació de 
materials. 

B EF M 

Condicions meteorològiques inadequades: fred intens, alta  
temperatura unida a molta humitat, pluges, vent, nevades,  
etc. 

M LF TO 

Contactes elèctrics amb cables pelats, amb línies de tensió 
situades a la proximitat, per la manipulació de cables sense 
protecció, cables per zones de pas,etc. 

B EF M 

 Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene.  B LF T 
 
Mesures preventives 
 
Per tal de realitzar la seva tasca de manera segura el col.locador de bloc de formigó ha de tenir en 
compte els punts següents: 
 
 Assegurar-se de l’existència de la totalitat de mesures de seguretat colꞏlectives que li calen: 

baranes al perímetre del forjat i forats, forats horitzontals tapats de manera permanent, zona de 
treball neta i sense acumulació de runa. No iniciar cap treball si no està previst el mitjà auxiliar 
o la màquina que s’haurà d’utilitzar i no improvisar-ne cap. No es poden utilitzar bastides de 
cavallets a balcons, terrasses i perímetres de forjat sense que abans s’hi hagi instalꞏlat el 
sistema de seguretat. 
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 Revisar els punts més conflictius de la bastida penjada abans de pujar: contrapesat o bé punt 
d’ancoratge, doble cablejat, estat de les plataformes, existència de baranes a tot el perímetre, 
respectar les instruccions proporcionades pel fabricant. 

 Actuar de la mateixa manera amb la bastida tubular: comprovació dels nivells dels peus, 
baranes a la totalitat de la bastida, colꞏlocació de totes les plataformes, ancoratges que no 
sobresurtin en zones on el treballador es pugui fer mal, respectar en tot cas les instruccions 
proporcionades pel fabricant. 

 El material que utilitzarà s’ha de repartir de manera uniforme sobre les bastides. Sobre el forjat 
sempre es farà a prop de pilars i parets de càrrega. 

 No es podrà treballar sobre les bastides quan hagi vent fort. 
 Sempre s’utilitzaran els accessos habilitats. 
 No es podran llençar runes directament a fora per futures finestres, forats i patis: abans s’haurà 

d’haver previst el mètode d’evacuació més adient. 
 No es podrà treballar a diferents alçades en la mateixa vertical de manera simultània. 
 Caldrà que es vigili el pes que es carrega i modificar l’alçada de la bastida per evitar lesions 

tant a l’esquena com a les espatlles i els braços. 
 En passar per les zones comunes de treball, s’haurà de vigilar de no situar-se sota l’acció de 

baixada de la grua. Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció 
colꞏlectiva situada a l’obra sense prèvia consulta amb l’encarregat. 

 L’operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 
càrregues: 
 L’operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 

mesurar prèviament l’esforç físic necessari, tenir en compte l’ambient o la zona de treball, 
mesurar l’exigència de l’activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals 
i en cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un 
problema postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta 
dels peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar 
l’esforç, sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents 
persones que ho manipulen. 

 
Equips de protecció individual  
 
 Roba adequada 
 Calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica 
 Casc de seguretat  
 Guants 
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17 - COL.LOCADOR D’ENVANS CERÀMICS 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la construcció de parets primes, fetes de maons o totxos ceràmics posats de 
cantell i rejuntats amb guix o morter de ciment. Generalment són parets divisòries i no tenen funció 
resistent. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim 
Caigudes des d’alçades superiors a dos metres que es  poden 
produir des de la vora del forjat o en pujar i baixar escales de mà, 
entre d’altres. 

B EF M 

Caiguda des de la bastida de cavallets pel trencament de la  
plataforma de treball, excés de pes o en pujar i baixar 
incorrectament, entre d’altres. 

M F M 

Entrebancades amb eines o materials.   M LF TO 
Dermatosi per contacte amb substàncies.   M LF TO 
Caiguda d’eines quan s’estan utilitzant. M LF TO 
Projecció de fragments ceràmics als ulls.   M F M 
Sobreesforços causats per postures forçades i repetitives.  M F M 
Talls i cops amb eines y/o materials a les extremitats.  M LF TO 
Caiguda de materials o eines des d’altres plantes.   B EF M 
Ensopegades amb forat horitzontal deixat pel pas  
d’instalꞏlacions. 

M F M 

Trepitjar taulons amb puntes, runa, materials i eines. M LF TO 
Cops amb els materials deixats en plataformes de càrrega i  
descàrrega o zones d'acopi 

M LF TO 

Cops amb materials en transportar-se. B F TO 
Quedar atrapat pel despreniment de la càrrega de la grua torre, 
camió grua, grueta o altres equips per a l’elevació de materials. B EF M 

Condicions meteorològiques inadequades: fred intens, alta 
temperatura unida a molta humitat, pluges, vent, nevades, etc. M LF TO 

Contactes elèctrics amb cables pelats, amb línies de tensió 
situades a les façanes, per la manipulació de cables sense 
protecció, cables per zones de pas, entre d’altres. 

B EF M 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene. B LF T 

 
Mesures preventives  
 
Per tal de realitzar la seva tasca de manera segura, el col.locador d’envans ceràmics ha de tenir en 
compte els següents punts: 
 
 Assegurar-se de l’existència de la totalitat de mesures de seguretat colꞏlectives que li calen: 

baranes a tot el perímetre del forjat, forats horitzontals tapats de manera permanent, zona de 
treball neta i sense acumulació de runa. No iniciar cap treball si no s’ha previst el mitjà auxiliar 
o la màquina que s’haurà d’utilitzar i no improvisar-ne cap. 

 No es poden utilitzar bastides de cavallets en balcons, terrasses i perímetres de forjat sense 
que abans s’hi hagi instalꞏlat el sistema de seguretat. 
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 L’amplada mínima de la superfície de les bastides de cavallets o les bastides tubulars serà de 
60 centímetres. En el cas de les bastides de cavallets, aquests hauran de dur cadenes 
d’obertura màxima i en el cas de les tubulars, i sempre que portin rodes, aquestes hauran 
d’estar frenades. 

 L’accés als diversos mitjans auxiliars es realitzarà de manera correcta (per la zona central a les 
bastides de cavallets), amb la finalitat d’evitar que faci contrapès. Igualment, i per tal de no 
sobrecarregar la plataforma de treball, el material necessari es repartirà uniformement sobre la 
superfície i mai no superarem el pes que pugui suportar. 

 En cas que la bastida de cavallets sigui massa llarga, s’haurà d’obrir el gruix de la plataforma 
de treball per evitar que es trenqui. 

 El material que utilitzarà s’ha de repartir de manera uniforme sobre les bastides. Sobre el forjat 
sempre es deixarà prop de pilars i de parets de càrrega. 

 Sempre s’utilitzaran els accessos habilitats. 
 No es podran llençar runes directament per futures finestres, forats i patis: s’haurà d’haver 

previst abans el mètode d’evacuació més adient. 
 L’operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 

càrregues: 
 L’operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 

mesurar prèviament l’esforç físic necessari, tenir en compte l’ambient o la zona de treball, 
mesurar l’exigència de l’activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals 
i en cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un 
problema postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta 
dels peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar 
l’esforç, sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents 
persones que ho manipulen. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Roba adequada 
 Calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica 
 Casc de seguretat 
 Guants  
 Arnès de seguretat 
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18 - FRATASADOR DE SOLERES DE FORMIGÓ 
 
Descripció de l’ofici 
 
Aquest professional s’encarrega de realitzar, amb mitjans manuals o mecànics, els acabats de les 
soleres i paviments de formigó amb diverses tècniques i tipus d’agregats. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caigudes a diferent nivell per passos d’instalꞏlacions, forats als 
forjats, patis interiors, entre d’altres. B EF M 

Caigudes a nivell per entrebancar-se amb eines o materials, en 
superfícies lliscants, material pel bombeig de formigó,entre d’altres M F M 

Caiguda d’eines i materials sobre les extremitats superiors i 
inferiors. 

M LF TO 

Dermatosi per contacte amb substàncies com formigó i altres. A LF M 
Contusions o fractures al trepitjar runa, eines o materials a la zona 
de treball. 

B F TO 

Esforços causats per males postures continuades i repetitives o per 
moure càrregues contínuament durant molt de temps. 

M F M 

Afeccions reumàtiques causades per humitats.   M F M 
Soroll ambiental produït pel vibrador, bomba de formigó i altres 
màquines. 

M F M 

Quedar atrapat pel despreniment de la càrrega de la grua torre, del 
camió grua i altres equips de treball per al transport. 

B EF M 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene, generalment 
per tenir les mans brutes. 

M LF TO 

Electrocució provocada per cables elèctrics en contacte amb 
l’aigua, línies elèctriques sense protecció, per la utilització d’eines 
amb aïllament defectuós, per la manipulació de la xarxa elèctrica 
sense haver-la desconnectada prèviament, entre d’altres. 

B EF M 

Atropellaments, atrapaments o cops amb el camió de transport o 
vehicles en la proximitat. B EF M 

 
Mesures preventives 
 
Per tal d’evitar els riscos esmentats, el remolinador de soleres de formigó ha de tenir en compte els 
punts següents: 
 
 Comprovar l’existència de les proteccions colꞏlectives com ara baranes a les vores del forjat, 

xarxes horitzontals o verticals. Es taparan els forats horitzontals del forjat per evitar el risc de 
caiguda de materials o eines a diferent nivell.  

 Tenir ben limitada la zona de treball: en cas d’haver de treballar en zones properes al pas de 
vehicles haurà d’assegurar-se que la zona de treball estigui protegida i senyalitzada 
adequadament, havent-se definit perfectament la  zona de treball, la de pas de vehicles i la de 
pas de vianants. 

 Utilitzar els passos adequats a la zona de treball. 
 En cap moment no ha de realitzar connexions elèctriques amb cables pelats o a través de 

regletes i sempre utilitzarà allargaments adequats: connexions mascle-femella estanques. 
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 No ha de treballar d’esquena a forats existents. En cas d’haver-ho de fer, aquests estaran 
adequadament tapats. L’operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta 
manipulació de càrregues: 

 L’operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 
mesurar prèviament l’esforç físic necessari, tenir en compte l’ambient o la zona de treball, 
mesurar l’exigència de l’activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i 
en cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l’esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen. 

 
Equips de protecció individual 
 
 El remolinador de soleres de formigó ha d’anar equipat per a les feines que realitza amb roba 

adequada, calça impermeable amb puntera metàlꞏlica, casc de seguretat, guants i casc 
protector auditiu en cas que la màquina que utilitzi superi els 80 dB (A). 

 Per aquells treballs que estiguin a prop de vies de pas de vehicles, haurà de dur armilla 
reflectora per tal que els vehicles el tinguin ben localitzat. 

 Utilització de guants per a evitar el contacte amb formigons i altres materials corrosius. 
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19 - COL.LOCADOR DE TEL.LES ASFÀLTIQUES I BUTÍLIQUES 
 
Descripció de l’ofici 
 
Instalꞏlador a obra de revestiments impermeabilitzants a base de làmines o membranes asfàltiques 
soldades, per tal de constituir elements constructius resistents a l’aigua o protegir determinades 
solucions constructives contra aquest agent. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caigudes a diferent nivell produïdes des de la vora de la terrassa, 
de la plaça situada sobre un pàrquing, entre d’altres. M EF I 

Entrebancades amb eines, rotlles, bufador, bombona de propà, etc. 
situats al mig del pas. M LF TO 

Caigudes des de bastida tubular, escala, etc. destinades a l’accés 
des de la planta inferior a la zona de treball. 

B EF M 

Ficades de peu o entrebancades a forats horitzontals destinats al 
pas d’instalꞏlacions.   

M F M 

Caiguda d’eines, materials o equips a punts inferiors sobre la 
mateixa vertical. 

M EF I 

Talls amb el cúter o eina de tall de les peces de tela asfàltica. M LF TO 
Caiguda de material durant el seu transport. M F M 
Despreniment de càrregues de la grua o altres equips per a 
l’elevació de materials. 

B EF M 

Cops contra elements fixos, elements sortints, canonades 
d’instalꞏlacions, etc. 

M F M 

Cops i talls amb eines tant a les mans com als peus. M LF TO 
Cremades amb material incandescent. M F M 
Atrapament entre rotlles de material i material d’obra divers. M LF TO 
Sobreesforços per agafar excés de pes, males postures 
continuades i postures forçades i repetitives. M F M 

Exposició a temperatures extremes: estiu amb molta calor 
juntament amb la calor despresa per la tasca desenvolupada que 
pot provocar un cop de calor. 

B EF M 

Inhalació de vapors d’asfalt durant les tasques d’escalfament. A LF M 
Acumulació de material inflamable en zones no condicionades que 
pot provocar incendis. B EF M 

Electrocucions indirectes amb línies de tensió generals situades en 
façanes, cobertes, etc. B EF M 

Atropellaments o cops amb vehicles de l’obra, durant el trasllat al 
centre o entre centres de treball. B EF M 

Soroll ambiental provocat per equips de treball en les proximitats.  B F TO 
Relliscades, per coberta gelada, amb pluja o altres circumstàncies 
meteorològiques adverses. M EF I 

Explosions degut a la realització de feines a llocs amb matèries 
explosives o inflamables entre d’altres. B EF M 
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Mesures preventives 
 
Per tal d’evitar els riscos abans esmentats caldrà que el col.locador de tel.les asfàltiques tingui 
presents les següetns recomanacions: 
 
 En realitzar els treballs sobre terrasses, forjats volats, etc. no realitzaran cap mena de tasca 

sense assegurar-se l’existència de les proteccions colꞏlectives necessàries: baranes, xarxes 
del tipus vertical o horitzontal, etc. En cas que aquestes proteccions impedeixin fer la feina als 
treballadors, s’hauran de substituir per proteccions individuals adients per a aquestes tasques. 

 El personal que treballi a cobertes ha de ser especialment format en aquesta matèria i 
coneixedor dels riscos. 

 No s’accedirà a cobertes amb gel, substàncies lliscants o humitats fins assegurar especialment 
l’accés i els treballs a realitzar. Igualment, no s’accedirà en règim de vents forts. 

 Les proteccions colꞏlectives, així com les individuals, no podran mai ser improvisades, sinó que 
hauran estat previstes prèviament pels responsables d’aquestes tasques. 

 Cal senyalitzar i protegir les plaques no trepitjables, com translúcides, claraboies i altres. 6)Els 
forats horitzontals estaran especialment protegits. 

 Si fos necessari s’instalꞏlaran plataformes protegides amb baranes i d’amplada suficient. 
 Igualment, els mitjans auxiliars previstos per dur a terme aquestes tasques no podran ser 

improvisats i el treballador haurà de comprovar prèviament la seva solidesa i estabilitat abans 
de fer-ne ús per, d’aquesta manera, detectar possibles anomalies. 

 Per a la realització d’aquesta feina resulta imprescindible mantenir la zona de treball neta d’ 
obstacles i ordenada. El material a utilitzar es repartirà uniformement. Es seguirà el mateix 
procediment en la totalitat de l’obra. Per dur els rotlles fins a les zones de treball, es procedirà, 
sempre que sigui possible, mecànicament. Per a aquesta tasca els rotlles aniran sempre sobre 
palets i perfectament lligats. Si això no fos viable, els rotlles hauran de ser duts per dues 
persones. 

 Aquells dies que faci una calor excessiva els treballadors hauran de realitzar pauses i situar-se 
en zones cobertes amb ombra. Pel mateix motiu beuran molta aigua i, d’aquesta manera, 
evitaran la deshidratació i el cop de calor. Els colꞏlocadors de teles no se situaran mai sota la 
zona de baixada de la grua així com tampoc sota la zona on estiguin treballant altres industrials 
(cas de places i situacions a peu pla). Per a aquest últim cas es delimitarà la seva zona d’acció 
o s’haurà tingut present l’ordre dels treballs. 

 L’ emmagatzemament d’ampolles es realitzarà en un lloc tancat a les radiacions solars, ventilat 
i fora d’on estiguin emmagatzemats productes inflamables o explosius. 

 S’hauran d’haver previst en l’obra camins separats per a personal i maquinària en cas que 
ambdues feines coincideixin. 

 L’operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 
càrregues: 
 L’operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 

mesurar prèviament l’esforç físic necessari, tenir en compte l’ambient o la zona de treball, 
mesurar l’exigència de l’activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals 
i en cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un 
problema postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta 
dels peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar 
l’esforç, sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen. 

 
Equips de protecció individual  
 
 Els equips indispensables per a la totalitat de tasques de l’ instalꞏlador  de làmines asfàltiques 

són: casc de seguretat, roba de treball, guants de manipular i aguantar lleugerament la calor, 
calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica... 

 D’altra banda, i per a aquells treballs on la colꞏlocació de la protecció colꞏlectiva impedeixi la 
tasca encomanada, es farà servir arnès de seguretat, degudament homologat, lligat a línia de 
vida resistent situada en zona estable ferma i segura. Excepcionalment, i sempre que es 
treballi en una zona on hi hagi molt de soroll, el treballador durà cascs protectors auditius. 
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20 - OPERARI DE MUNTATGE DE PREFABRICATS 
 
Descripció de l’ofici 
 
En aquesta activitat s’inclouen els treballs de colꞏlocació dels diferents elements de formigó 
prefabricat que composen l’estructura a realitzar en obra civil i pública. El muntatge dels elements 
prefabricats es basa en la unió entre les peces mitjançant l’encaixament entre elles, ja sigui en la 
cimentació, l’estructura o la coberta. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caiguda de persones a diferent nivell degut a plataforma no 
protegida, accessos en mal estat, insuficients proteccions 
colꞏlectives, manca de proteccions individuals,entre d’altres. 

M EF I 

Caiguda de persones al mateix nivell, per entrebancades, 
materials desordenats, ensopegades amb màquines o eines 
manuals. 

M F M 

Caiguda d’objectes per desplom, estabilitat insuficient, manca de 
mitjans de subjecció, moviments o cops entre elements, entre 
d’altres. 

B EF M 

Caiguda d’objectes i materials per manipulació a sobre de 
treballadors o altres persones alienes a l’obra. 

B EF M 

Cops, atrapaments amb objectes mòbils.   B EF M 
Cops a les extremitats per objectes o eines M LF TO 
Atrapament per bolcada de màquines, grues, vehicles d’elevació 
altres equips de treball. 

B EF M 

Esforços per postures forçades i repetitives. M F M 
Atropellaments amb vehicles en desplaçament.   B EF M 
Condicions meteorològiques inadequades: fred intens, alta 
temperatura unida a molta humitat, pluges, vent, nevades, etc. 

M F M 

Electrocució per posada en contacte dels equips de treball amb 
cablejat elèctric d’alta o mitja tensió. 

B EF M 

Interferències amb altres feines B EF M 
Contactes elèctrics per us d’equips o instalꞏlacions en Incorrecte 
estat de conservació, sense presa de terra, connexions 
inadequades, entre d’altres. 

B EF M 

  
Mesures preventives 
 
Per evitar els riscos esmentats, caldrà que l’operari de muntatge de panells prefabricats de formigó 
tingui present: 
 
 A l’arribada a obra del material es comprovarà el pes de l’element prefabricat. 
 Es revisarà l’estat del terreny en el que es realitza l'acopi. 
 L'acopi vertical es realitzarà mitjançant cavallets i els horitzontals intercalant separadors. 
 Es preferible que les peces vagin directament del camió a la seva ubicació definitiva. 
 Les peces s’enganxaran solament dels punts previstos i en les formes previstes pel fabricant. 
 S’utilitzaran cordes guia per a dirigir els elements. 
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 Es paralitzaran les feines quan existeix vent o ratxes de vent, encara que sigui per sota de 50 
kilòmetres hora, si es manipulen peces de gran superfície. S’evitaran les traccions obliqües que 
produeixin efectes de cisallament a les peces o equips de transport. 

 Abans d’aixecar una peça es comprovarà que no es troba agafada o subjectada per algun 
punt. Una vegada tensades les eslingues el personal haurà d’allunyar-se. 

 Ens assegurarem de no sobrepassar la capacitat portant de cadenes i eslingues. 
 Abans de treure els elements de subjecció de l’element prefabricat de la grua , s’ha de tenir la 

certesa absoluta de que està perfectament fixat. 
 Tot els mitjans d’elevació disposaran de marcatge i etiquetatge amb indicació de càrregues 

màximes admissibles, pestells de seguretat i correcte estat de conservació. 
 Està prohibit romandre en zones de batuda de la càrrega durant les operacions de transport 

d’elements prefabricats. S’ha de treballa en superfícies netes i ordenades per tal d’evitar la 
caiguda per trepitjades amb materials, eines o altres. Al pilar colꞏlocat se'l trauran les eslingues 
una vegada hagi estat aplomat i encunyat, tot això des de un mitjà de treball que no es recolzi 
a sobre del pilar. 

 Els operaris encarregats de la recepció de les jàsseres, canals, corretges i altres, es trobaran 
sobre plataformes de treball mòbils, o en el cas d’estar situats a l’estructura prefabricada faran 
ús de l’arnés subjectat a un element ferm, segur i estable. 

 Les plaques de forjat han de revisar-se abans de procedir a enganxar-los. 
 No es procedirà a elevar alguna placa si no està colꞏlocada la cadena de seguretat que passa 

entre les pinces per sota de la placa. 
 Al rebre les plaques de forjat sempre estarem assegurats amb l’arnés de seguretat lligat a un 

element (línia de vida) ferm i estable. 
 Els treballs es programaran de forma que no existeixin mai dos treball en la mateixa vertical. 
 
Protecció perimetral i de forats interiors: 
 
 La seva colꞏlocació es obligatòria davant del risc de caiguda a diferent nivell per sobre dels dos 

metres. 
 En el muntatge de baranes s’ha d‘utilitzar l’arnés de seguretat anticaigudes. 
 La colꞏlocació de xarxa és vàlida sempre i quan el conjunt es quedi rígid mitjançant barra o 

cable superior. 
 No es permeten forat entre el pis i la barana provisional de més de 20 centímetres. La barana 

ha d’oferir una resistència suficient a la caiguda d’operaris. L'alçada mínima serà de 90 
centímetres. 

 L’encarregat ha de revisar i donar la seva conformitat en el muntatge de baranes i sistemes de 
protecció. 

 El forat de forats interiors haurà de tenir un gruix mínim de 5 centímetres. Es recolzaran sobre 
el forjat un mínim de 20 centímetres. Es fixaran els taulons entre ells i al forjat. 

 
Xarxes: 
 
 Les xarxes han de disposar de l’etiquetatge que indica la normativa. Les xarxes es subjectaran 

al forjat evitant forats. La distància entre ganxos serà com a molt de 50 centímetres. 
 Les xarxes de gravetat són de utilització obligatòria per alçades superiors a dos metres. Encara 

que tècnicament és difícil muntar-les si n’hi ha menys de tres metres al terra. 
 La xarxa ha de col.locar-se a menys de 3 metres del pla de treball. La distància de seguretat 

entre la xarxa i el terra o qualsevol altre element constructiu serà de 1 metre com a mínim. 
 El punt de subjecció de la xarxa no ha de tenir arestes que puguin tallar-la. 
 La xarxa formarà un pany continu a sota de la zona de treball. En les unions entre xarxes o 

xarxes i elements d’estructura no hi hauran forats. 
 La xarxa estarà en bon estat de conservació segons indicacions del fabricant. 
 Ha de revisar-se la instalꞏlació de la xarxa abans de procedir a realitzar els treballs previstos. 

No està permès llençar materials a sobre de la xarxa. 
 La instalꞏlació es realitzarà a sobre d’elements segurs com plataformes elevadores o altres 

sistemes similars. 
 L’operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 

càrregues: 
 L’operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà 

de mesurar prèviament l’esforç físic necessari, tenir en compte l’ambient o la zona de 
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treball, mesurar l’exigència de l’activitat a més de adaptar-la a les seves característiques 
personals i en cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de 
patir un problema postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta 
dels peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar 
l’esforç, sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen. 

 
Equips de protecció individual 
 
 La unió de l’arnés de seguretat a la línia de vida es realitzarà sempre mitjançant mosquetons 

que permetin enganxar i desenganxar amb facilitat. 
 Es revisarà periòdicament la tensió de la corda o cable de la línia de vida ja que amb l’ús 

disminueix la tensió. 
 Casc de seguretat.  
 Botes de protecció 
 Roba de treball 
 Guants 
 Ulleres antiprojeccions 
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21 - OPERARI FERRER 
 
Descripció de l’ofici 
  
Ofici especialitzat en la realització dels treballs de fabricació, muntatge i ajust d’elements i peces 
metàlꞏliques de ferro i acer per la construcció i l’industria, utilitzant tècniques de tall i soldadura. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caiguda des d’alçada que es pot produir des de bastides, 
plataformes de treball, des de vora del forjat, al pujar o baixar 
escales de ma, entre d’altres. 

B EF M 

Caiguda de persones al mateix nivell per ensopegades amb  eines i 
materials, cables a les zones de pas, al pujar o baixar escales, al 
posar el peu dintre d’un forat horitzontal deixat per el pas de les 
instalꞏlacions, entre d’altres. 

M F M 

Trepitjar objectes, eines, materials situats en les zones de pas. M LF TO 
Cops i/o talls contra objectes immòbils.   B LF T 
Cops i/o talls contra objectes mòbils, elements transportats,entre 
d’altres. 

B EF M 

Projecció de fragments o partícules, de ferralla als ulls, la cara, les 
extremitats. 

A F I 

Quedar atrapat entre objectes, entre el material transportat, entre 
d’altres. 

B F TO 

Sobreesforços provocats per carregar excés de pes, per adoptar 
males postures de manera continuada i repetitiva, entre d’altres. 

M F M 

Exposició a temperatures ambientals extremes. B LF T 
Cremades per el contacte amb elements sotmesos a altes 
temperatures: bufador, vareta de soldadura, etc. 

M F M 

Exposició a contactes elèctrics. B EF M 
Exposició a substàncies nocives o tòxiques, ingestió de 
substàncies nocives per falta d’higiene, inhalació de vapors tòxics 
amb plom a la soldadura, entre d’altres. 

M F M 

Explosions, acumulació de material explosiu en zones no 
condicionades. 

B EF M 

Incendis.   B EF M 
Atropellaments o cops amb vehicles. B EF M 

Radiacions ionitzants per la exposició a soldadura elèctrica   A F I  
Soroll provocat per màquines. M F M 

 
Mesures preventives 
 
 Es farà càrrec del bon estat del taller de treball per evitar les caigudes al mateix nivell: ordre i 

neteja de la totalitat d’elements que hagi d’utilitzar, terres sense olis ni restes de material que 
pugui ocasionar la caiguda al mateix nivell; taules de treball situades ordenadament i no 
aleatòriament, deixant passos amples i sense obstacles; material apilat en ordre. Si l’apilament 
del material es realitza en prestatges, sempre es colꞏlocaran els elements més pesats a la part 
inferior i els més lleugers a la superior. 

 Les màquines portaran sempre les proteccions d’origen. Aquestes màquines han d’estar 
marcades amb la CE. En cas de que siguin anterior a l’etiquetatge comunitari, hauran d’estar 
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homologades i, en el cas de que no ho estiguin, s’hauran de realitzar els procediments 
pertinents per fer-lo. 

 En el moment de moure les càrregues, i sempre que no sigui possible fer-lo per una sola 
persona, es demanarà l’ajuda necessària. 

 Al taller estarà prohibit fumar, de manera que s’haurà de sortir fora per fer-lo en previsió de 
possibles incendis i explosions. 

 A l’obra, l’oficial de ferralla haurà de tenir en compte els següents punts:  
 Abans de la realització del treball, vigilar i comprovar la situació de la zona on s’ha d’actuar: si 

estan les proteccions necessàries (baranes, xarxes, etc.), i els accessos definitius o 
provisionals i si es troben en bon estat, sobre tots els accessos provisionals. 

 Tindrà previst el mitjà auxiliar que haurà d’utilitzar per el treball i l’estat en el que es troba.  
 En les bastides tubulars, no es permetrà l’accés de cap persona sota el seu càrrec sense 

examinar-la primer, recolzaments de la base (peus), anivellats i rectes, accessos a través 
d’escales interiors en tot el recorregut de la bastida, plataforma de pas i de treball de 60 
centímetres com a mínim, baranes en tot el perímetre, inclosos els laterals. Posarà especial 
atenció en tots aquells treballs que requereixin la colꞏlaboració o les possibles interferències 
amb altres oficis i si és possible coordinarà amb aquestos per que destorbin el mínim possible. 
En cas de tenir que treballar en una zona de pas com intentarà preveure un pas alternatiu per a 
la resta d’oficis que intervinguin a l’obra. 

 Serà el responsable de mantenir la seva zona de treball neta i ordenada per evitar que els 
treballadors puguin caure al mateix nivell en cas de trobar-se brutes. 

 La zona on s’hagi de treballar amb soldadura estarà neta i es prohibirà fumar dintre del seu 
camp d’acció. 

 Vigilarà que l’emmagatzematge de les ampolles es faci de manera ordenada i en un lloc 
adequat: llocs tancats però ventilats, secs i sense humitat. Els espais destinats per les 
ampolles disposaran de porta amb clau i no es podran guardar altres materials inflamables. 

 Sempre que sigui possible s’haurà de preveure un transport mecànic de les peces metàlꞏliques. 
Quan aquest no sigui possible, el transport es farà manualment en la distancia més curta 
possible. Si el pes que s’hagi de transportar resulta excessiu per una sola persona, es 
demanarà l’ajuda necessària. 

 No es situarà sota la zona d’acció de les càrregues en el moment que aquestes siguin 
transportades amb la grua. 

 
Equips de protecció individual  
 
 Roba de treball, preferiblement una granota completa en lloc de dos peces de pantaló i camisa, 

guants, calçat de seguretat amb puntera i plantilla metàlꞏliques, pantalla de soldadura (es 
preferible la pantalla d’arnès que la que es subjecta amb la mà).  

 Puntualment els farà falta portar protectors auditius, davantal, polaines i maniguets de cuir. En 
els treballs que ho requereixin, ulleres contra projeccions. 

 En cas de realitzar treballs de soldadura s’utilitzarà amb filtre adequat. 
 Haurà de portar casc de seguretat. 
 Cinturó tipus arnès quan la situació ho requereixi. 
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22 - OPERARI FUSTER 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la fabricació i construcció en taller, i el muntatge i instalꞏlació en obra dels 
elements de fusta propis de les construccions, per a la qual cosa cal ésser coneixedor de totes les 
especialitats tècniques per a la transformació i manipulació de la fusta. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 

Risc Prob Cons Estim 
Talls i estrebades amb les màquines de tall (serra de cinta, serres 
circulars, serra de trepar, tupí, entre d’altres). M EF I 

Talls en la utilització de les eines manuals i la maquinària. M EF I 

Caigudes al buit des forjats, patis interiors, d’escales, altells i altres. B EF M 
Cops rebuts per la bolcada de peces de fusta a causa d’una mala 
disposició 

M F M 

Desplom de peces prefabricades.    M F M 
Cops rebuts per moviments incontrolats d’elements de màquines o 
materials 

B EF M 

Cops als treballadors durant el transport de les peces de fusta. M F M 
Contactes elèctrics amb cables pelats, amb línies de tensió 
situades a les façanes, per la manipulació de cables sense 
protecció, cables per zones de pas, entre d’altres. 

B EF M 

Projecció de partícules als ulls (encenalls, serradures 
Sobreesforços creats durant la manipulació de les peces 

M F M 

Soroll provocat per les màquines utilitzades  M F M 
Contactes amb substàncies químiques irritants (dissolvents, coles, 
pintures). 

M F M 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene (mans brutes). B LF T 
Incendis creats per la concentració de fusta o de pols de fusta, 
serradures, productes inflamables, entre d’altres. B EF M 

Caiguda en superfícies mullades o humides M F M 
Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents. Falta 
d’ordre i neteja 

M F M 

Interferències amb altres feines B EF M 
Atropellament per maquinària de l’obra. B EF M 

 
Mesures preventives 
 
Per tal de desenvolupar la seva feina d’una manera segura, cal que l’operari fuster tingui en 
compte els punts següents: 
 
 La fusta i les matèries primeres han d’estar correctament apilades. Les prestatgeries que 

s’utilitzin han d’estar colꞏlocades esbiaixadament, no han de sobrepassar l’alçada màxima 
d’apilament i s’ha de vigilar la seva verticalitat per tal que no es tombin. 

 Totes les màquines que s’utilitzin han de portar les proteccions necessàries i el marcatge CE. 
S’ha de respectar la distància de seguretat entre les màquines i les seves parts mòbils no han 
de interferir en les zones de pas. No s’ha de treure cap protecció d’origen de les màquines. 

 La zona de treball ha d’estar neta i endreçada per evitar caigudes per cops o relliscades, i s’ha 
d’evitar la concentració excessiva de serradures. 
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 Les connexions elèctriques han de fer-se de forma correcta, amb endolls estancs. Abans de 
endollar-les al corrent, s’han de revisar les màquines que han patit algun cop o s’han mullat. 

 És convenient fer un bon manteniment de les màquines per evitar que el nivell de soroll sigui 
més alt del necessari. En la utilització de productes (pintures, vernissos, dissolvents, etc.) cal 
utilitzar barrejadors, paletes o altres elements per evitar el contacte directe amb la pell i 
procurar que la zona estigui ben ventilada per evitar la concentració de vapors expulsats per 
aquests productes. 

 En la manipulació de peces grans i pesades s’han d’utilitzar mitjans adequats, i si no és 
possible, s’han de manipular entre dues persones. Si s’ha de transportar material, cal portar-lo 
apropat al cos i en posició vertical. Evitar postures forçades i repetitives. 

 
Equips de protecció individuals 
 
 Calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica 
 Guants per a la manipulació de les peces de fusta 
 Ulleres per evitar projeccions de partícules de fusta als ulls  
 Màscara en els casos necessaris 
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23 – FUSTERIA D’ALUMINI 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització dels treballs de muntatge i ajus de tancaments practicables i 
fixes construïts amb perfilaria d’alumini. 
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 

Caigudes al mateix nivell o a diferent nivell en entrebancar-se amb el 
desnivell del mitjà auxiliar, per les eines o els materials situats a les 
zones de pas del manyà en accedir a zones situades lleugerament més 
elevades que a peu pla, en pujar i baixar escales de mà, en posar el peu 
dins d’un forat horitzontal deixat pel pas d’instalꞏlacions, des de la bastida 
de cavallets  

M F M 

Caigudes d’eines quan s’estan utilitzant de materials durant el transport 
manual,etc 

B F TO 

Cops contra elements fixos com poden ser anonades d’instalꞏlacions, 
estructures, etc... 

B F TO 

Talls i cops amb eines a les mans o altres parts del cos. M F M 

Esforços provocats per agafar excés de pes per adoptar males postures 
continuades, forçades, i repetitives 

M F M 

Electrocucions indirectes causades per cables elèctrics en contacte amb 
l’aigua, per la manipulació de cables sense protecció per la utilització 
d’eines amb diferent tensió, per aïllament defectuós de l’eina manual,etc 

B EF TO 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene B F TO 
Quedar atrapat pel material que es desprengui de l’apilament B F TO 
Soroll provocat per la maquinària (trepants, serres rotatòries, etc) 
Ambients polsegós produït per fusters o altres oficis dins la construcció.  

B F TO 

Despreniment de càrregues de la grua. Atropellaments o cops amb 
vehicles de l’obra 

B EF M 

 
Mesures preventives 
 
-Prèviament a la realització de la tasca, ha de comprovar la situació de la zona on es va a actuar: si 
estan instalꞏlades les proteccions necessàries (baranes de balcons, patis interiors, xarxes de 
protecció, etc.) i els accessos (definitius o provisionals i en el segon cas, el seu estat). No s'iniciarà 
cap tasca sense l'existència d'aquestes proteccions., 
 
-Utilitzarà el mitjà o mitjans auxiliars previstos per a la realització de la tasca i procedirà a la 
comprovació del seu estat. En les bastides tubulars, ha de comprovar, entre d'altres els suports de 
la base (peus anivellats i rectes); els accessos a través d'escales interiors en tot el recorregut de la 
bastida; la plataforma de pas i de treball de 60 centímetres com a mínim; les baranes en tot el 
perímetre, fins i tot lateralment, etc. 
 
-Prestarà especial atenció en totes aquelles tasques que requereixin la colꞏlaboració o que 
impliquin altres oficis i es coordinarà amb aquests perquè es molestin el mínim possible. 
 
-En cas d'haver de treballar en una zona de pas comú (passadissos principals, escales, etc.) 
intentarà preveure un pas alternatiu per a la resta d'oficis que intervinguin en l'obra. 
 
-Serà el responsable de mantenir la seva zona de treball neta i ordenada. 
 
-Sempre que sigui possible s'haurà d'haver previst un transport mecànic de les peces metàlꞏliques. 
Quan aquest no sigui possible, el transport es farà manualment en la distància més curta possible. 
Si el pes que s'ha de transportar resulta excessiu per a una sola persona, s'ha de solꞏlicitar l'ajuda 
necessària. 
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-No se situarà sota la zona d'acció de les càrregues en el moment que aquestes estiguin sent 
traslladades amb la grua. 
 
No improvisarà mai un mitjà auxiliar i subministrarà el mitjà auxiliar que s'hagi previst. De la 
mateixa manera, en cas que detecti alguna anomalia en les escales, bastides, cavallets, etc., que 
s'hagin d'usar, la substituirà immediatament. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat  
 Calçat amb puntera metàlꞏlica  
 Roba de treball  
 Quan els sigui necessari, Guants   
 Arnès de seguretat obligatori amarrat a punt fixes estructural o línia de vida sempre que el risc 

de caiguda sigui superior a 2m i no es disposi de proteccions col.lectivesa adequades. 
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24 - OPERARI LAMPISTA 
      
Descripció de l’ofici 
  
Ofici especialitzat en la realització dels treballs de muntatge, reparació i manteniment 
d’instalꞏlacions d’aigua freda i calenta, gas canalitzat i aparells sanitaris. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caiguda d’altura diferent nivell B EF M 
Caiguda al mateix nivell, pel forat horitzontal deixat per el pas 
d’instalꞏlacions, per falta d’ordre i neteja, entre d’altres. M LF TO 

Caiguda d’objectes per caiguda o enfonsament.    B F TO 
Caiguda d’objectes per manipulació material, d’eines, entre 
d’altres. 

M LF TO 

Trepitjar eines o altres materials situats a la zona de pas.  M LF TO 
Cops i/o talls contra objectes immòbils. B LF T 
Cops i/o talls contra objectes mòbils B EF M 
Cops contra eines.   M LF TO 
Projecció de fragments o partícules. B F TO 
Atrapament per o entre objectes, per maquinària, entre d’altres. B F TO 
Sobreesforços, esforços provocats per postures forçades i 
repetitives, entre d’altres. 

M F M 

Condicions meteorològiques adverses: temperatura alta  B LF T 
Exposició a contactes elèctrics, electrocució indirecta per un cable 
elèctric en contacte amb l’aigua, per la manipulació de cables 
sense protecció, etc. 

M F M 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques, contactes amb 
substàncies càustiques i/o corrosives, entre d’altres. 

B F TO 

Atropellament provocat per un camió en la realització de 
maniobres, entre d’altres. 

M F M 

Inhalació de pols. M LF TO 
    
Mesures preventives 
 
Per tal de realitzar la seva feina de forma segura, l’operari d’instal.lació de fontaneria ha de tenir en 
compte els punts següents: 
 
 Respectarà i mantindrà les proteccions colꞏlectives instalꞏlades a l’obra. 
 Respectarà i mantindrà l’ordre, la neteja i l’emmagatzematge dels materials en els llocs 

establerts, ordenant les eines i els útils de treball. 
 Les plataformes elevades que s’utilitzin han d’estar protegides amb baranes de 90 centímetres 

d’alçada mínima, barra intermitja i entornpeu per evitar caigudes de materials o eines. 
 Per tal d’evitar sobreesforços, cal que faci una bona manipulació de les càrregues, per això cal 

que segueixi les indicacions següents: 
 No portar càrregues massa grans ni càrregues amb cantonades tallants, claus o punts 

d’atrapament. La càrrega a d’estar equilibrada, no transportar materials solts que puguin 
desplaçar-se. Quan aixequi pes ho ha de fer amb les cames i no amb l’esquena.  

 Apartar les cames colꞏlocant un peu davant de l’altre. 
 Ajupir-se al costat de la càrrega, amb l’esquena recta i la barbeta abaixada. 
 Agafar fermament la càrrega amb tota la mà. 
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 Per tenir més força, mantenir els colzes prop del cos. 
 Recolzar el pes directament sobre els peus i apropar la càrrega, i a mesura que s’aixeca la 

càrrega, fer que siguin les cames qui suportin la carrega i no l’esquena. 
 Per evitar electrocucions provocades per les màquines o les eines, utilitzarà connexions 

elèctriques normalitzades (clavilles mascle-femella; no connectar-les directament amb cables 
pelats). 

 Quan hagi d’utilitzar ilꞏluminació portàtil farà servir portallums estancs amb mànec aïllant i 
carcassa de protecció de 24 volts. 

 No farà feines de soldadura i oxida-la en llocs pròxims a les zones en què s’utilitzin pintures 
inflamables, per evitar el risc d’incendis o explosions. 

 Quan manipuli canonades de longitud considerable, inclinarà la càrrega cap enrere, per evitar 
accidents provocats per cops. 

 Per evitar tallar-se, mantindrà la zona neta i endreçarà els retalls sobrants del material. 
 No deixarà flames enceses ni fumarà en llocs on hi hagi materials inflamables. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc 
 Botes de seguretat 
 Guants 
 Ulleres de protecció  
 Roba de treball còmoda. 
 En cas de ser necessari farà servir arnès de seguretat, degudament homologat, lligat a línia de 

vida resistent situada en zona estable ferma i segura. 
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25 - MUNTADOR DE CONDUCTES DE FIBRA 
  
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització de treballs d’instalꞏlacions, muntatge i manteniment de 
conductes de fibres. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caigudes d’alçada superiors a 2mts.   A F I 
Caiguda des de bastida de cavallets, escales de tisora M LF TO 
Entrebancades amb eines o materials     B F TO 
Caigudes d’eines   M F M 
Trepitjar eines o materials en zones de pas B F TO 
Talls i cops amb material a les extremitats   A LF M 
Esforços als braços a l’esquena per postures forçades M LF TO 
Electrocució indirecta per cable elèctric o pelat, o amb eines 
mal aïllades 

A F I 

Manipulació de la xarxa elèctrica sense haver-ne 
desconnectada prèviament 

B EF M 

Ingestió de partícules per falta d’higiene B LF T 
 
Mesures preventives 
 
Per tal de realitzar la seva tasca de manera segura, l’operari de muntatge de conducte de fibres 
minerals ha de tenir en compte els punts següents: 
 
 No iniciar cap treball si no hi ha previst el mitjà auxiliar que s’haurà d’utilitzar i no improvisar-ne 

cap. 
 Sempre s’utilitzaran els accessos habilitats. 
 No podrà llençar elements a diferent nivell per tal d’evitar fer mal a terceres persones de la 

zona de treball. 
 Caldrà tenir la zona neta i ordenada per tal d’evitar talls amb els perfils metàlꞏlics sobrants. 
 En passar per les zones comunes de treball s’haurà de vigilar de no situar-se sota l’acció de 

baixada de la grua. Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció 
colꞏlectiva situada a l’obra sense consultar-ho prèviament amb l’encarregat. 

 
Equips de protecció individual 
 
 L’operari de muntatge de conducte de fibres minerals ha d’anar equipat per a les feines que 

realitza amb roba adequada, essent preferible que sigui de màniga llarga 
 Calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica 
 Casc de seguretat  
 Guants per evitar qualsevol contacte amb les fibres (ja que aquestes són, en alguns casos, 

irritants). 
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26 - OPERARI PINTOR 
  
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la preparació, el tractament i el revestiment d’alguna superfície o element bé 
sigui interior o exterior amb pintura, utilitzant diverses tècniques i materials, amb l’objectiu 
d’assegurar la seva protecció i embelliment. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caiguda de persones des d’alçada que es pot produir 
desequilibri de bastides, per pujar i baixar escales de mà, 
plataformes de treball amb protecció insuficient, accessos 
insuficientment protegits, entre d’altres. 

B EF M 

Caiguda de persones al mateix nivell per entrebancades amb 
eines i materials, cables en les zones de pas, en pujar i baixar 
escales, per inhalació de dissolvents, entre d’altres. 

M F M 

Cops contra objectes i amb elements sortints de la bastida 
tubular. 

M F M 

Cops amb objectes o eines. M LF TO 
Projecció de fragments o partícules de pintura, guix i serradures 
o ferritja a tot el cos, especialment cara i mans. 

M LF TO 

Sobreesforços produïts per agafar excés de pes, males postures 
continuades i moviments repetitius. 

M F M 

Exposició a contactes elèctrics per cables pelats, per l’ús  
d’eines amb diferent tensió, per cable elèctric en contacte 
amb aigua, per pas de corrent elèctric a causa d’aïllament 
defectuós de l’eina manual, entre d’altres. 

B EF M 

Exposició a substàncies nocives o tòxiques com dissolvents o 
adhesius, per inhalació, contacte o manca d’higiene. 

A F I 

Contactes amb substàncies càustiques i corrosives, com 
dissolvents concentrats i àcids. 

A F I 

Risc d’incendi per acumulació de material inflamable en zones 
no condicionades. 

B EF M 

Soroll provocat per fregadores i compressors.  B F TO 
Ambient polsegós.       M LF TO 

 
Mesures preventives 
 
 Observar en tot moment l’ordre i la neteja en l’entorn de treball i de l’obra. 
 En l’entorn de treball de l’obra, respectarà les mesures colꞏlectives de seguretat, en previsió de 

coordinar-se amb altres equips de treball que estiguin fent altres feines. 
 No començarà cap treball si no reuneix les condicions de seguretat adequades. 
 Abans d’iniciar cap tasca sobre un mitjà auxiliar o maquinària, revisarà l’estat de les 

proteccions, recolzaments, assentaments, estabilitat, etc. En cas que alguns d’aquests 
elements manqués o fos insuficient no iniciarà els treballs sobre ell sense que s’hagi resolt la 
problemàtica de forma adequada. 

 En treballs en bastides amb alçada superior a dos metres, aquestes han de tenir barana a un 
metre d’alçada i sòcol; els treballs en escales de mà es faran només per a feines de curta 
durada, i abans de pujar-hi comprovarà la seva estabilitat i accessibilitat a la zona de treball. 
No improvisarà mitjans auxiliars. 
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 En les bastides, repartirà el material necessari per treballar de manera uniforme damunt 
d’aquesta, sense provocar sobrepès i evitant el risc de caiguda per entrebancar amb el 
material. 

 No es poden utilitzar bastides de cavallets ni escales de mà en balcons i terrasses sense que 
abans s’hagi instalꞏlat el sistema de seguretat adequat. 

 Treballarà sempre amb les eines adients a cada tasca. 
 Evitarà postures incòmodes, forçades i repetitives. Farà pauses en el treball cada cert temps 

per evitar lesions musculars i articulars com a conseqüència de sobreesforços. 
 En llocs de treball confinats i en tasques amb dissolvents i fungicides, treballarà amb 

mascareta de filtre de vapor orgànic, farà ús de ventilador per evitar concentracions tòxiques i 
anirà completament protegit amb roba de treball per evitar el contacte amb components tòxics 
per a la salut. 

 Seguirà les recomanacions de les fitxes de seguretat dels productes. 
 Quan es tracti de treballar amb superfícies que continguin plom, en treballs de fregar pintura, 

humitejarà la superfície per tal d’evitar l’excés de pols de plom. Utilitzarà una fregadora de buit 
adjunt. 

 Prohibició de fumar en el lloc d’abassegament de materials inflamables, així com quan treballa 
amb els mateixos.  

 Després de treballar i manipular aquests productes, es rentarà bé les mans i la cara abans de 
menjar, beure o fumar. Respectarà les zones de pas habilitades per a vehicles i vianants. 

 L’operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 
càrregues: 

 L’operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 
mesurar prèviament l’esforç físic necessari, tenir en compte l’ambient o la zona de treball, 
mesurar l’exigència de l’activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i 
en cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l’esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen. 

 
Equips de protecció individual 
 
 El pintor ha d’anar equipat convenientment per a la seva feina, amb roba de treball adequada 
 Casc 
 Caputxa quan s’escaigui 
 Guants 
 Ulleres de protecció 
 Mascareta per a la pols o mascareta amb filtre de vapor orgànic 
 Protectors auditius 
 Calçat de seguretat  
 Arnès. 
 En els treballs en què intervinguin productes tòxics, tindrà cura amb la roba de treball, no 

utilitzant-la a casa i rentant-la a banda. El seu transport el farà en una bossa tancada. 
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27 - OPERARI VIDRIER 
   
Descripció de l’ofici 
 
Ofici en el qual es manufacturen, manipulen, tallen, poleixen, colꞏloquen i ajusten peces o elements 
modulars de vidre damunt bases estructures de suport o paraments a revestir. 
  
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caiguda a diferent nivell   B EF M 
Talls amb els vidres manipulats i amb les pròpies eines de tallar 
els vidres. 

A F I 

Entrebancades amb eines situades a zones de pas M F M 
Caigudes al mateix nivell en terres relliscosos. Caiguda d’eines 
tallants mentre s’usen. Caiguda de material durant 
el transport ja sigui manual o amb mitjans mecànics 

B F TO 

Trepitjar objectes punxants   B LF T 
Cops i talls contra objectes fixos com taules de serratge, B F TO 
Projecció als ulls i la cara de fragments de vidre, pols de vidre, 
de diamant. 

M F M 

Sobreesforços per agafar excés de pes en operacions de guiat 
de peces, postures forçades. 

M F M 

Electrocucions causades pel contacte amb cables elèctrics 
pelats, sense protecció. 

B EF M 

Quedar atrapat entre peces mòbils de la maquinària en 
moviment. 

B F TO 

Soroll excessiu A LF M 
Ambient polsegós A F I 

        
Mesures preventives 
 
 Abans d’iniciar cap tasca revisar l’estat de les proteccions colꞏlectives, baranes, xarxes, parts 

de bastida, etc. En cas que alguns d’aquests elements manqués o fos insuficient no iniciarà els 
treballs sense la protecció individual necessària per evitar la caiguda en alçada. 

 Procurar tenir els espais nets, per evitar possibles caigudes. 
 Màquines amb la protecció i fora dels llocs de pas. 
 Durant el transport de càrregues ningú es situarà a sota. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Calçat de protecció amb puntera i plantilla metàlꞏlica, davantal de cuir 
 Roba de treball 
 Guants contra els talls.  
 Per a les tasques de tallat, utilitzarà ulleres de protecció, i la pols.  
 En operacions de via seca, s’utilitzarà màscara antipols.  
 Protecció auditiva en cas de soroll. 
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 28 - OPERARI DE RETROEXCAVADORA 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en el pilotatge, manipulació i manteniment de la retroexcavadora, per tal de 
realitzar treballs d'excavació, moviment i desplaçament de terres, runes o materials, petits 
enderrocs, així com càrregues damunt vehicles de transport.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim 
Caiguda del conductor en baixar del camió o pujar-hi   M F M 
Cops o atrapaments amb la càrrega quan es mou el braç   
per carregar el camió   

B F TO 

Bolcada de la retroexcavadora per apropament excessiu a   
rases, terraplens, etc 

B EF M 

Sobreesforços per males postures, forçades i repetitives, o   
un deficient condicionament de la cabina de comandament.   

M F M 

Electrocució per posada en contacte de la màquina amb   
cablejat elèctric.   

B EF M 

Caigudes a causa de superfícies mullades o humides o per   
les condicions dels camins d'accés a la zona de treball   

M LF TO 

Trepitjades sobre materials auxiliars desendreçats, objectes   
punyents. Falta d’ordre i neteja.   

M LF TO 

Interferències amb altres feines   B EF M 
Atropellament o caiguda de materials transportats sobre   
altres treballadors   

B EF M 

Colꞏlisió amb altres màquines d’obra B EF M 
Soroll produït per la pròpia activitat de la màquina B F TO 
Possible interferència amb conduccions soterrades   B RF M 

 
Mesures preventives 
 
 L'operador de retroexcavadora ha de respectar les normes establertes en l’obra quan a 

circulació, senyalització i estacionament; respectar la velocitat i els vials de circulació de 
vehicles. Ha de conèixer l’estat de l’obra: sí existeixen rases obertes, terraplens, estesa de 
cables, etc.  

 Ha de saber l’alçada de la màquina circulant, així com las zones d'alçada limitada o vies 
excessivament  estretes. Mentre circuli la cullera ha d'anar pròxima a  terra i recollida 

 Quan hagi de baixar de la cabina, o pujar-hi, faci-ho frontalment a la mateixa, fent ús dels 
esglaons disposats per tal fi, no pugi a través de les llantes, ni baixi saltant. Tampoc no ho faci 
si la retroexcavadora està en moviment 

 La retroexcavadora no està preparada per portar persones. 
 Extremi les precaucions quan estigui treballant a prop de rases o terraplens, si és una 

retroexcavadora de rodes no treballi si no ha posat els estabilitzadors 
 Per evitar cops quan carregui camions faci-ho amb precaució i sense que el conductor estigui a 

dins. 
 Quan la màquina estigui parada recolzi la cullera a terra, no la deixi mai elevada.   
 Per evitar bolcades quan s'estigui extraient material, la retroexcavadora estarà disposada de 

cara al pendent.  
 Quan estigui realitzant demolicions, no ha d'enderrocar elements que siguin més alts que la 

retroexcavadora amb la cullera estesa. No deixi el vehicle en rampes pronunciades o en les 
proximitats de rases.   
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 Eviti circular per zones que superin un pendent del 20% aproximadament.   
 Quan circuli en pendents, ha d'anar amb una marxa  posada, mai en punt mort. La 

retroexcavadora ha de   disposar de senyalització acústica de marxa enrere i  senyalització 
lluminosa.   

 Ha de disposar del manual d'Instruccions i Manteniment . Després de circular per llocs amb 
aigua, comprovi el bon funcionament dels frens. 

 El manteniment i les intervencions en el motor han de ser fets per personal format 
adequadament, preveient les projeccions de líquids a altes temperatures, incendis per líquids 
inflamables o  atrapaments per manipulació de motors en marxa o parts en moviment.   

 
Equips de protecció individual 
 
 Calçat de seguretat  
 Guants  
 Faixa lumbar per evitar vibracions  
 Protectors auditius i visuals  
 Mascaretes antipols si és necessari  
 Durant els treballs fora de la cabina a dins de l’obra ha d'utilitzar el casc de seguretat Armilla 

reflectora, en cas necessari  
 Roba de treball   
 La retroexcavadora ha de disposar de cabina antibolcada per protegir del risc d'atrapament en 

cas de bolcada. Per això, i per evitar danys per cops, vostè ha d'utilitzar el cinturó de seguretat. 
La cabina ideal és la que protegeix contra la inhalació de pols produïda també pel treballador 
amb la mateixa retroexcavadora i que s'introdueix en els ulls, contra la sordesa produïda pel 
soroll de la retroexcavadora i contra l’estrès tèrmic o la insolació a l’estiu.   
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29 - OPERARI DE EXCAVADORA GIRATÒRIA 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en el pilotatge, la manipulació i el manteniment de l’excavadora giratòria, per tal 
de realitzar treballs d'excavació, moviment i desplaçament de terres, runes o materials, petits 
enderrocs, així com càrregues damunt vehicles de transport. Es tracta d'una màquina amb les 
característiques bàsiques de la retroexcavadora però amb una major capacitat i versatilitat de 
treball, donades les seves dimensions i condicions hidràuliques.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim 
Caiguda de conductor en pujar o baixar de l’excavadora giratòria. Rebre 
cops o quedar atrapat amb la càrrega quan es mou el braç en carregar 
el camió   

B EF TO 

Bolcada de l’excavadora giratòria per l’apropament excessiu a les rases, 
terraplens, terrenys inestables, etc 

B EF M 

Sobreesforços pel fet d’adoptar males postures forçades i repetitives o 
per les males condicions del camins d’accés a la zona de treball. 

B F TO 

Electrocució pel contacte del braç de la màquina amb el cablejat elèctric B EF M 
Caigudes a causa de superfícies mullades o humides.   B F TO 
Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents . Falta 
d’ordre i neteja 

B F TO 

Interferències amb altres feines B F TO 
Atropellament de treballadors   B EF M 
Colꞏlisió amb altres màquines de l’obra.   B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Ha de respectar les normes establertes a l’obra pel que fa a la circulació, la senyalització i 

l’estacionament; respectar la velocitat i els vials de circulació de vehicles. Ha de conèixer l’estat 
de l’obra: si hi ha rases obertes, terraplens, estesa de cables, voltes, etc.  

 Ha de saber l’altura de la màquina circulant, les zones d'altura limitada i conèixer les vies 
excessivament estretes. Mentre circuli la cullera, ha d'anar pròxima aterra i recollida.   

 Quan hagi de baixar o pujar de la cabina, ho farà frontalment a aquesta, fent ús dels graons 
disposats per aquesta finalitat, no pujarà a través de les llantes, ni baixarà saltant. Tampoc ho 
farà si l’excavadora giratòria està en moviment.   

 L'excavadora giratòria no està preparada per portar persones.   
 Extremarà les precaucions sempre que estigui treballant prop de rases o terraplens; si es tracta 

d'una  excavadora giratòria de rodes no treballarà si no ha posat els estabilitzadors. 
 Per evitar cops quan carregui camions, l’operació es farà amb precaució i sense que el 

conductor estigui ni dins el camió ni a la zona de la banyera.   
 Quan la màquina estigui parada, l’operari recolzarà la cullera a terra, mai la deixarà elevada.   
 Per evitar bolcades quan s'estigui extraient material, l’excavadora giratòria estarà disposada de 

cara a la pendent.  
 No deixarà el vehicle en rampes pronunciades o a les proximitats de rases.  
 Evitarà circular per zones que superin una pendent aproximada del 20%.   
 Quan circuli en pendents la màquina haurà de  dur una marxa posada, mai estarà en punt 

mort. L'excavadora giratòria ha de disposar de senyalització acústica de marxa enrere i 
senyalització lluminosa.   

 Disposarà del Manual d'lnstruccions i Manteniment.   
 Després de circular per llocs amb aigua, l’operari comprovarà el bon funcionament dels frens.   
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 S’assegurarà del bon funcionament del dispositiu de senyalització lluminosa quan la màquina 
estigui en marxa, i també del dispositiu acústic de marxa endarrere.   

 El manteniment i les intervencions al motor es  realitzaran per personal format especialment 
per preveure els riscos d'aquestes tasques: projeccions de líquids a altes temperatures, incendi 
per líquids inflamables o quedar atrapat en la manipulació de motors en marxa o parts en 
moviment.   

 
Equips de protecció individual 
 
 Calçat de seguretat  
 Guants  
 Faixa lumbar per evitar vibracions  
 Protectors auditius i visuals  
 Mascaretes antipols si és necessari  
 Durant els treballs fora de la cabina a dins de l’obra ha d'utilitzar el casc de seguretat  
 Armilla reflectora, en cas necessari  
 Roba de treball   
 La retroexcavadora ha de disposar de cabina antibolcada per protegir l’operari del risc de 

quedar atrapat en cas de bolcada. Per això, i per evitar danys per cops, ha d'utilitzar el cinturó 
de seguretat. La cabina ideal és la que protegeix el treballador contra la sordesa provocada pel 
soroll de l’excavadora giratòria, contra la inhalació de pols produïda per la mateixa excavadora 
i que s'introdueix als ulls, i contra l’estrès tèrmic o la insolació a l’estiu.   
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30 - OPERARI MINIEXCAVADORA HIDRÀULICA 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en el pilotatge, la manipulació i el manteniment de la màquina miniexcavadora 
hidràulica, per tal de realitzar petits treballs de moviment i desplaçament de terres, obertura de 
rases i pous, trencaments de sols rocosos, talls de peces, matxucaments, etc.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim 
Caiguda del conductor en pujar o baixar de la miniexcavadora hidràulica   B F TO 
Torçades de peu en pujar i baixar de la miniexcavadora.   B F TO 
Rebre cops o quedar atrapat amb la càrrega quan es mou el braç   B EF M 
Bolcada de la miniexcavadora hidràulica per apropament excessiu a 
rases, terraplens, runes, etc.   

B EF M 

Sobreesforços pel fet d'adoptar males postures forçades i repetitives o 
per les males condicions dels camins d'accés a la zona de treball.   

M F M 

Electrocució pel contacte del braç de la màquina amb el cablejat elèctric   B EF M 
Caigudes a causa de superfícies mullades o humides o per les 
condicions dels camins d'accés a la zona de treball   

M F M 

Trepitjades sobre materials auxiliars desendreçats, objectes punyents. 
Falta d’ordre i neteja.   

M F M 

Interferències amb altres feines.   B EF M 
Atropellament o caiguda de materials transportats sobre altres 
treballadors   

B EF M 

Colꞏlisió amb altres màquines d’obra B EF M 
   
Mesures preventives 
 
 Ha de respectar les normes establertes a l’obra pel que fa a la circulació, la senyalització i 

l’estacionament; respectar la velocitat i els vials de  circulació de vehicles. Ha de conèixer 
l’estat de l’obra: si hi ha rases obertes, terraplens, estesa de cables, etc.   

 Quan hagi de baixar o pujar de la cabina, ho farà frontalment a aquesta, fent ús dels graons 
disposats  per aquesta finalitat, no pujarà a través de les llantes, ni baixarà saltant. Tampoc ho 
farà si la miniexcavadora està en moviment. 

 La miniexcavadora no està preparada per portar persones. 
 Extremarà les precaucions quan estigui treballant prop de rases, terraplens, apilaments de 

runes, entre  d'altres.   
 Quan la màquina estigui parada, recolzarà la cullera a terra, mai la deixarà elevada.   
 Per evitar bolcades quan s'estigui extraient material, la miniexcavadora estarà disposada de 

cara a la  pendent.   
 No deixarà el vehicle en rampes pronunciades o a les proximitats de rases.   
 Evitarà circular per zones que superin una pendent aproximada del 20%.  
 Quan circuli en pendents la màquina haurà de dur una marxa posada, mai estarà en punt mort. 

La   miniexcavadora ha de disposar de senyalització  acústica de marxa enrere i senyalització 
lluminosa.  

 Disposarà del Manual d'lnstruccions i Manteniment.   
 Després de circular per llocs amb aigua,comprovarà el bon funcionament dels frens.   
 El manteniment i les intervencions al motor es realitzaran per personal format especialment per    

preveure els riscos d'aquestes tasques: projeccions de líquids a altes temperatures, incendi per 
líquids inflamables o quedar atrapat en la manipulació de motors en marxa o parts en 
moviment.   
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 S’assegurarà del bon funcionament del dispositiu de senyalització lluminosa quan la  màquina 
estigui en marxa, i també del dispositiu  acústic de marxa enrere.   

 
Equips de protecció individual 
 
 Calçat de seguretat  
 Guants  
 Faixa lumbar per evitar vibracions  
 Protectors auditius i visuals  
 Mascaretes antipols si és necessari  
 Durant els treballs fora de la cabina a dins de l’obra ha d'utilitzar el casc de seguretat  
 Armilla reflectora, en cas necessari  
 Roba de treball   
 La miniexcavadora ha de disposar de cabina antibolcada per protegir l’operari del risc de 

quedar atrapat en cas de bolcada. Per això, i per evitar danys per cops, ha d'utilitzar el cinturó 
de seguretat. La cabina ideal és la que protegeix el treballador contra la sordesa provocada pel 
soroll de la miniexcavadora, contra la inhalació de pols produïda per la mateixa màquina i que 
s'introdueix als ulls, i contra l’estrès tèrmic o la insolació a l'estiu.   
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31 - OPERARI PICADOR HIDRÀULIC 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en el pilotatge, la manipulació i el manteniment del martell picador hidràulic, per 
tal de realitzar grans treballs de demolició de terrenys rocosos, fonaments d'edificacions, 
enderrocs, terra gelada, així com compactació de sols.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim 
Caiguda del conductor en pujar o baixar de la cabina   B EF TO 
Caiguda d’objectes sobre el conductor   B F TO 
Bolcada del martell picador hidràulic per apropament excessiu a rases, 
terraplens etc.   

B EF M 

Sobreesforços per males postures forçades i repetitives per les 
condicions dels camins d’accés a la zona de treball, per vibracions 
durant la feina de picar, etc   

B F TO 

Interferència amb conduccions soterrades (cablejat elèctric, canonades 
de sanejament, aigua, gas, i altres)   

B EF M 

Caigudes a causa de superfícies mullades o humides.   B F TO 
Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents . Falta 
d’ordre i neteja.   

B F TO 

Interferències amb altres feines.   B F TO 
Atropellament de treballadors   B EF M 
Colꞏlisió amb altres màquines de l’obra B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Ha de respectar les normes establertes en l’obra quant a circulació, senyalització i 

estacionament; respectar la velocitat i els vials de circulació de vehicles. Ha de conèixer l’estat 
de l’obra: si existeixen rases obertes, terraplens, presa de cables, etc.  

 Ha de tenir cura del manteniment dels cables, que han d'estar nets i engreixats. Quan vegi que 
estan deteriorats, els canviarà per uns de nous.  

 Quan hagi de baixar de la cabina, o pujar-hi, faci-ho frontalment a la mateixa, fent ús dels 
esglaons disposats per tal fi; no baixi saltant. Tampoc ho faci si el martell està en moviment.   

 En zones urbanes, tingui ben acotada la zona de treball per evitar interferències amb altres 
feines o vianants. 

 No està permès portar persones, ni utilitzar la màquina per aixecar persones per accedir a 
treballs puntuals.   

 Quan el martell estigui treballant, la màquina ha d'estar parada i amb els frens acoblats, no ha 
de realitzar moviments bruscos. 

 Ha d'extremar les precaucions quan es treballi a prop de rases o terraplens. 
 No s'ha de deixar el vehicle en rampes pronunciades o en les proximitats de rases. 
 Eviti circular per zones que superin un pendent del 20% aproximadament. 
 Quan es circuli en pendents s'ha d'anar amb una marxa posada, mai en punt mort, i s'ha de 

disposar de senyalització acústica de marxa enrere i senyalització lluminosa.   
 Si la zona de treball té excessiva pols, es regarà per millorar la visibilitat. Ha de disposar del 

manual d'instruccions i manteniment. Després de circular per llocs amb aigua, es comprovarà 
el bon funcionament dels frens.   

 El manteniment i les intervencions en el motor seran fets per personal format adequadament, 
preveient les projeccions de líquids a altes temperatures, incendis per líquids inflamables o 
atrapaments per manipulació de motors en marxa o parts en moviment.   
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Equips de protecció individual 
 
 Calçat de seguretat  
 Guants  
 Faixa lumbar per evitar vibracions  
 Protectors auditius i visuals   
 Mascaretes antipols si és necessari  
 Durant els treballs fora de la cabina a dins de l’obra ha d'utilitzar el casc de seguretat  
 Armilla reflectora, en cas necessari  
 Roba de treball   
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32 - OPERARI BOMBA DE FORMIGÓ 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la manipulació de la maquinària i dels elements auxiliars de les bombes 
d'impulsió, en totes les seves versions i models, utilitzades en el formigonat in situ de diferents 
elements constructius de formigó en massa o armat.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim 
Rebre cops o quedar atrapat amb la mànega.   M EF M 
Caiguda d’objectes sobre l’operador en les operacions de basculació o 
neteja 

B F TO 

Sobreesforços per males postures forçades i repetitives, condicions dels 
camins d’accés a la zona del treball.   

B F TO 

Quedar atrapat amb les parts mòbils de la màquina en la gaveta 
barrejadora.   

B EF TO 

Projecció de formigó als ulls.   B F TO 
Electrocucions per contacte de la màquina amb esteses elèctriques 
aèries a la zona. 

B EF M 

Dermatosi per contacte amb substancies.   B F TO 
Punxades amb armadures i ferros B F TO 
Caigudes a causa de superfícies mullades o humides.   B F TO 
Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents . Falta 
d’ordre i neteja.   

B F TO 

Interferències amb altres feines.   B F TO 
Colꞏlisió amb altres màquines d’obra B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 Respectar les normes establertes a l’obra pel que fa a circulació, senyalització i estacionament; 

respectar la velocitat i els vials de circulació de vehicles.  
 En les operacions de bombeig ha de situar la bomba perfectament anivellada. Tindrà cura dels 

desplaçaments de la mànega per evitar cops a altres operaris de la zona de treball. Abans de 
procedir al bombeig, es comprovarà que la canonada de transport tingui tots els acoblaments i 
els colzes perfectament estancs i que les parts susceptibles de moviment durant el bombeig 
estiguin perfectament travades en punts forts. 

 Tindrà cura de la neteja de les canonades amb pilota de goma. Quan hagi acabat de 
formigonar, netejarà tot l’equip per evitar el forjat del formigó restant a les canonades per evitar 
embussaments de la mànega.   

 Comprovarà els empalmaments de la mànega, l’estat de les canonades i la pressió del circuit 
hidràulic.  Detindrà el subministrament fins haver canviant l’element desgastat, en cas 
necessari.   

 Evitarà tocar o introduir les mans a l’interior o prop de la tolva o del tub oscilꞏlant quan l’equip 
estigui en funcionament.  

 Per tal d'evitar l’aproximació excessiva de la màquina a les vores dels talussos i evitar 
bolcades o despreniments, es senyalitzarà, no permetent l’apropament de maquinària pesada 
a menys de dos metres.   

 Se senyalitzarà, també, l’existència de línies elèctriques aèries mitjançant banderoles que 
impedeixin el pas a vehicles que superin el gàlib marcat, per evitar la interferència de les 
màquines amb aquestes línies elèctriques aèries.   

 Disposarà del Manual d'lnstruccions i Manteniment.   
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 El manteniment i les intervencions als motors es realitzaran per personal format per 
específicament, preveient les projeccions de líquids a altes temperatures, incendi per líquids 
inflamables o quedar atrapat en la manipulació de motors en marxa o parts en moviment.   

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc  
 Calçat amb plantilla i puntera metàlꞏlica  
 Armilla reflectora   
 Guants impermeables  
 Roba de treball   
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33 - CONDUCTOR CAMIÓ TRANSPORT  
  
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la conducció i manipulació del camió per al transport i càrrega de materials, 
contenidors, etc.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim 
Caiguda en pujar o baixar del camió   B F TO 
Rebre cops o quedar atrapat amb la càrrega en carregar-se el 
contenidor.   

B EF M 

Cops del contenidor amb elements fixos i mòbils en operacions de 
càrrega i descàrrega 

M F M 

Cops del contenidor a persones del voltant de la màquina   B EF M 
Caiguda d’objectes sobre el conductor en les operacions de basculació 
o neteja.   

B F TO 

Bolcada del camió per l’apropament excessiu a rases, terraplens, etc   B EF M 
Vibracions transmeses per la màquina al conductor   B F TO 
Sobreesforços provocats per males postures forçades i repetitives, 
condicions dels camins d’accés a la zona d’abocament   

B F TO 

Caigudes a causa de superfícies mullades o humides B F TO 
Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents . Falta 
d’ordre i neteja.   

B F TO 

Interferències amb altres feines.   B F TO 
Atropellament provocat per la màquina de l’obra   B EF M 
Despreniment de càrregues de la grua   B F M 

   
Mesures preventives 
 
 Respectar les normes establertes a l’obra pel que fa a circulació, senyalització i estacionament; 

respectar la velocitat i els vials de circulació de vehicles. 
 A les operacions de càrrega el conductor estarà dins de la cabina. No es pot carregar el camió 

per sobre de la càrrega màxima marcada pel fabricant, per prevenir riscos de sobrecàrrega.   
 En les operacions que s'hagin de fer en vials o carrers, es limitarà l’accés a la zona i es 

desviaran els  vianants mentre duri l’operació de càrrega i descàrrega.Per aquest motiu serà 
necessària la tasca d'un senyalista.   

 Les operacions de descàrrega del contenidor hauran de fer-se sempre amb el vehicle parat, 
frenat, en horitzontal i amb el cap tractor i el remolc alineats. Durant les operacions de càrrega i 
descàrrega haurà de falcar totes les rodes, per evitar relliscades o moviments causats per 
l’errada dels frens, vigilant que no hi hagi operaris a prop.   

 Comprovar el bon funcionament dels aparells d'enganxament del contenidor, no ha de circular 
amb el contenidor aixecat o no amarrat correctament al camió. 

 Quan hagi de baixar o pujar de la cabina ho farà frontalment a aquesta, fent ús dels graons 
disposats per aquesta finalitat, no pujarà a través de les llantes, ni baixarà saltant.   

 No deixarà el vehicle en rampes pronunciades o  a les proximitats de rases.   
 Evitarà circular per zones que superin una pendent aproximada del 20%.   
 Quan circuli en pendents, ha d'anar amb una marxa posada, mai amb punt mort. El seu camió 

ha de disposar de senyalització acústica de marxa enrere.   
 Disposarà del Manual d'lnstruccions i Manteniment.   
 Després de circular per llocs amb aigua, comprovarà el bon funcionament dels frens.   
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 El manteniment i les intervencions al motor seran fetes per personal format especialitzat, que 
preveuran les projeccions de líquids a altes temperatures, possibles incendi provocats per 
líquids inflamables o el risc de quedar atrapat en la manipulació de motors en marxa o parts en 
moviment.   

 
Equips de protecció individual 
 
 Durant els treballs fora de la cabina a dins de l’obra utilitzarà el casc de seguretat  
 Calçat de seguretat   
 Guants  
 Roba de treball  
 Armilla reflectora, si és necessari  
 Faixa lumbar per evitar les vibracions.   
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34 - USUARI DE MITJANS AUXILIARS 
 
Descripció de l’ofici 
 
Dins d’aquesta activitat es troben tots aquells treballadors que de forma addicional al seu treball 
deuen utilitzar mitjans auxiliars o eines manuals. Aquesta fitxa descriptiva ha de completar-se amb 
les fitxes de les específiques d’aquells mitjans auxiliars utilitzats. Aquesta fitxa, al ser descriptiva, 
no disposa d’indicacions dels riscos i la seva utilització és informativa perquè l’empresa i els 
treballadors tinguin coneixement de les obligacions respecte als mitjans auxiliars i les eines 
manuals.  
 
Principals riscos a la feina 
 
 Referent als riscos detectats en aquesta fitxa i desenvolupats en la mateixa s’ha de tenir en 

compte les característiques dels treballs que es realitzen en el centre de treball i la casuística 
característiques de cada obra.   

 Tals riscos detectats es poden manifestar de diferents maneres en situacions infinites, però 
sempre mantindran la naturalesa en el seu origen dels que estan aquí descrits. Sent des d’un 
principi ja avaluats i valorats a partir d’aquesta avaluació general i inicial de riscos.    

 
Mesures Preventives 
 
Abans de posar a disposició dels treballadors qualsevol tipus d’equip l’empresa haurà d’assegurar: 
 Que s’han adoptat les mesures necessàries per què els equips de treball siguin adequats al 

treball que s’hagi de realitzar i que es trobin convenientment adaptats al mateix, de forma que 
garantissin la seguretat i salut dels treballadors al utilitzar aquests equips de treball.  

 Que l’equip compleixi amb qualsevol disposició legal o reglamentària que les sigui d’aplicació. 
 Que l’equip és adequat al treball i que el lloc de treball és adequat a l’equip utilitzat.  
 Que els equips (mitjans auxiliars i eines) disposin d’un estat correcte de manteniment i que en 

el moment de l’entrega al treballador es trobin en perfecte estat.  
 Que els treballadors disposin de la formació i informació suficient i adequada per utilitzar els 

diferents equips que se’ls ha subministrat. 
 Que els treballadors disposin d’una revisió mèdica que acrediti el seu correcte estat per la 

utilització dels diferents equips. 
 
Aquestes obligacions de l’empresa han de completar-se amb el compliment de les obligacions dels 
treballadors. Aquestes obligacions es resumeixen en els següents punts: 
 
 El treballador haurà de vetllar segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les 

mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades.  
 Haurà d’utilitzar adequadament, d’acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les 

màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport, i en general, qualsevol 
dels altres medis amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Haurà d’utilitzar adequadament els medis i equips de protecció facilitats per l’empresari, 
d’acord amb les instruccions rebudes d’aquest.  

 No posarà fora de funcionament i utilitzarà correctament els dispositius de seguretat existents o 
que s’instalꞏlin en els medis relacionats amb la seva activitat o en els llocs de treball en els que 
aquests tinguin lloc.  

 Haurà d’informar immediatament al seu superior directe sobre qualsevol situació, que al seu 
criteri, pugui esdevenir situació de risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

 Haurà de contribuir al compliment de les obligacions establertes per l’autoritat competent. 
 Haurà de cooperar amb l’empresari per què aquest pugui garantir unes condicions de treball 

que siguin segures i no comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.   
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35- OPERARI MANIPULADOR DE RESIDUS INERTS 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la identificació, la segregació i el control de tots els residus que actuen en 
l’obra o que són producte d'un enderroc, per tal de donar-los el destí més adequat d'acord amb les 
seves característiques, la protecció de la salut humana, els recursos naturals i el medi ambient, 
comprenent les operacions de recollida, emmagatzematge, transport i eliminació, així com les 
operacions de transformació necessàries per la seva reutilització, la seva recuperació o el seu 
reciclatge.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 
Caigudes d’alçada des de la vora del forjat   B EF M 
Caigudes per entrebancs amb la runa, per treballar en una zona de 
recolzament defectuosa, etc   

M EF M 

Projecció de fragments de materials als ulls, la cara, les mans, etc   M F TO 
Quedar atrapat entre material enderrocat (runa) per desestabilització de 
la pila formada   

B EF M 

Sobreesforços creats per adoptar postures forçades i repetitives, per 
carregar excés de pes, etc.   

M F TO 

Caiguda de material durant el transport   M F M 
Contactes indirectes amb cablejat no anulꞏlat o per aïllament defectuós 
de l’eina manual.   

B EF M 

Ingestió de partícules nocives per falta d’higiene (mans brutes)   B F T 
Inhalació de pols   B F TO 
Mossegades d’animals   B F TO 
Entrebancament amb la runa   M F M 
Esfondrament de la zona d’apilament   B EF TO 
Trepitjar taulons amb puntes, runa, barres d’acer corrugat, etc   A F M 
Exposició a altes temperatures, humitat extrema, fred intens etc   B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Disposar de línies de vida sempre que hagi de  situar-se en zones no protegides. 
 No treballar en zones on se sàpiga que l’estructura és inestable sense haver-la apuntalat 

prèviament.  En cas d'haver d'accedir a les diverses zones a través de la  runa, realitzar un pas 
alternatiu amb taulons que sigui suficientment segur.   

 No acumular runa a les plantes per evitar-ne l’esfondrament. Per això s'ha d'haver plantejat 
prèviament el sistema d'evacuació.   

 L'operador de residus inerts no anirà a recollir els residus procedents de l’enderroc mentre 
d'altres treballadors treballin per sobre de la zona on ell hagi  d'actuar, sinó que ho farà al 
mateix nivell o ho farà en  coordinació amb tot l’equip.   

 Abans de procedir a la ingesta d'aliments, el  treballador haurà de rentar-se bé les mans.   
 No carregarà més pes del que pugui transportar i procurarà fer-ho en zones segures.   
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball  
 Casc de seguretat  
 Calçat amb puntera i plantilla metàlꞏliques   
 Guants  
 Arnés unit a una línia de vida (aquest últim element es farà servir en cas que no hi hagi 

protecció a diferent nivell). 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

36 - COLꞏLOCACIÓ DE PANOT DE CIMENT COMPRIMIT  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització dels treballs necessaris per la colꞏlocació de rajoles de ciment 
comprimit per al revestiment de terres i paraments horitzontals exteriors, fent servir les tècniques 
constructives adequades.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 
Caigudes a nivell per entrebancar-se amb peces de panot , sacs de 
ciment, o sorra, etc 

M F TO 

Dermatosis causada pel contacte amb substàncies M F M 
Caiguda sobre una rasa oberta M F M 
Caiguda d’eines panots, sacs sobre els peus. M F M 
Caiguda de materials durant el transport manual. M F TO 
Despreniment de les càrregues del camió grua durant el transport M F M 
Trepitjar eines, i materials situats en zones de pas. M F TO 
Cops contra el mobiliari urbà B F T 
Cops amb elements transportats B T TO 
Atrapar-se les mans amb eines o material M F TO 
Projecció de panots als ulls en tallar les peces M F M 
Inhalació de pols en el tall de les peces  M F TO 
Esforços causats per postures forçades i per agafar excés de pes. A F M 
Exposició a condicions ambientals inapropiades : altes temperatures, 
molta humitat, pluja fred intens, vents. 

M F TO 

Contacte amb cables elèctrics pelats B F M 
Exposició a altes temperatures, molta humitat, fred intens. M F TO 
Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene o tenir les mans 
brutes 

B F TO 

Atropellaments o cops amb el camió de transport. B EF M 
Soroll provocat per la serra d’aigua M F M 

 
Mesures previntes 
 
 Tenir ben limitada la zona de treball: en cas d'haver de treballar a prop del pas de vehicles, 

haurà d'assegurar-se que la zona de treball estigui protegida i senyalitzada adequadament, 
havent-se definit perfectament la zona de treball, la de pas de vehicles i la de pas de vianants. 

 L'apilament de materials es realitzarà a les zones prèviament destinades com a tals. 
 El panoter és el responsable de la seva zona de treball i, per tant, l’encarregat de tenir-la neta i 

ordenada amb la finalitat d'evitar les caigudes al mateix nivell. 
 No ha de treballar d'esquena als forats existents. En cas d'haver-ho de fer, aquests estaran 

adequadament tapats. 
 No carregar més pes del que es pugui transportar i utilitzar, sempre que sigui possible, mitjans 

auxiliars adients (portapalets, carretons, etc.). 
 
Equips de protecció indivdual 
 
 Roba de treball  
 Calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica  
 Casc de seguretat  
 Guants  
 Pels treballs que siguin de tall de peces, també haurà de dur casc protector auditiu, màscara 

contra la pols i ulleres contra la pols i la projecció de partícules. 
 Per als treballs que es facin prop de vies de pas de vehicles, haurà de dur armilla reflectora per 

tal que els vehicles el tinguin ben localitzat.   
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37 - COLꞏLOCACIÓ DE PAVIMENTS INDUSTRIALS  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en el control i l’organització a peu d'obra dels treballs de desmuntatge, demolició 
o enderroc de construccions o part de construccions existents. Ofici especialitzat en la realització 
de treballs consistents en l’execució, revestiment i reparació de paviments industrials amb 
materials sintètics.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 

Caigudes a nivell per entrebancar-se amb eines o materials, en 
superfícies lliscants. 

B F TO 

Dermatosis causada pel contacte amb substàncies M F M 
Talls a les mans en la manipulació d’eines i materials. M F TO 
Trepitjar eines, i materials situats en zones de pas. B F TO 
Cops i talls amb les eines i el material a les mans i a les cames. B F M 
Esforços causats per males postures continuades i repetitives. M F M 
Contacte elèctrics, connexions deficients amb cables pelats etc B F M 
Contactes amb substàncies tòxiques B F TO 
Entrebancar-se amb runa existent  M F TO 
Caiguda de materials durant el transport manual. M F M 
Despreniment de les càrregues de la grua (en passar per zones 
comunes) 

B EF M 

Cops amb elements transportats    
Electrocució provocada pel contacte amb cables elèctrics pelats 
o per la manipulació de la xarxa elèctrica sense haver 
desconnectat prèviament 

B F M 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene o tenir les 
mans brutes 

B F TO 

Atropellaments o cops amb el camió de transport B EF M 
 
Mesures previntes 
 
 Mantenir en tot moment la zona de treball neta i endreçada, mantenint les zones de pas lliures 

de materials o restes d'aquests, senyalitzant les zones de pas tallat i utilitzant passos alternatius. 
 Si s'han d'utilitzar els portàtils d'enllumenat per interiors, ha de vigilar que estiguin dotats de 

doble aïllament, carcassa de protecció de la bombeta i que siguin alimentats amb una energia 
elèctrica de 24 volts. 

 No utilitzar connexions de cables elèctrics directament als quadres d'alimentació elèctrica amb 
els extrems pelats, s'han d'utilitzar clavilles normalitzades mascle – femella. 

 Pel transport de material utilitzarà els mitjans auxiliars necessaris: com per exemple carretons 
manuals per evitar sobreesforços innecessaris. 

 Fer descansos sovint per evitar postures forçades durant molt de temps. 
 En passar per les zones comunes de treball vigilarà de no situar-se sota l’acció de baixada de 

la grua. 
 Els treballs que es facin en zones de trànsit de persones hauran d'estar senyalitzats 

correctament. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball 
 Calçat de seguretat  
 Casc de seguretat  
 Guants per la manipulació de productes  
 Genolleres acotxades, si és necessari   
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38 - COLꞏLOCACIÓ DE PECES DE GRAÓ D’ESCALA  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la colꞏlocació de peces graonades d'escala: disposició de dues peces 
solapades (esteses i davanters) o d'una sola peça conformada (graó Italià), així com dels elements 
d'entompeus i remats, en diferents materials i talls, com pedra natural, pedra artificial, marbres, 
etc., fent servir les tècniques constructives adequades.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 

Caigudes a diferent nivell pels forats deixats en el muntatge dels 
graons, pels forats d’escales, escales . 

M EF M 

Caigudes a nivell per entrebancar-se amb eines o materials, en 
superfícies lliscants. 

B F TO 

Caiguda de la paleta sobre les extremitats superiors i inferiors B F TO 
Dermatosis causada pel contacte amb substàncies M F M 
Talls a les mans en la manipulació d’eines i materials amb 
arestes o cantonades tallants . 

M F TO 

Trepitjar runa, eines, i materials situats en zones de treball. M F TO 
Cops i talls amb les eines i material a les mans i a les cames B F TO 
Projecció de fragments ceràmic als ulls, la cara, el cap, el coll, i 
les extremitats. 

M F M 

Esforços provocats per postures continuades i repetitives o per 
treballar agenollat durant molt de temps. 

M F M 

Afeccions reumàtiques als genolls causades per humitats M F M 
Projecció de partícules als ulls en tallar les peces.  M F TO 
Soroll de la radial de tall, de la serra d’ aigua. etc M F TO 
Contactes elèctrics, connexions deficients amb cables pelats, etc  B F TO 
Entrebancar-se amb runa existent  M F TO 
Caiguda de materials durant el transport manual. M F M 
Despreniment de les càrregues de la grua (en passar per zones 
comunes) 

B EF M 

Cops amb elements transportats    
Electrocució provocada pel contacte amb cables elèctrics pelats 
o per la manipulació de la xarxa elèctrica sense haver 
desconnectat prèviament 

B F M 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene o tenir les 
mans brutes 

B F TO 

Atropellaments o cops amb el camió de transport B EF M 
 
Mesures previntes 
 
 En tot moment haurà de mantenir les zones de pas lliures de materials o restes d'aquests, 

senyalitzant les zones de pas tallat i utilitzant passos alternatius. 
 Per tal d'evitar contactes elèctrics indirectes, els portàtils d'enllumenat per interiors estaran 

dotats de doble aïllament, carcassa de protecció de la bombeta i estaran alimentats a una 
energia elèctrica de 24 volts. 

 El talls de les peces ceràmiques, de marbre. etc., els efectuarà per via humida per evitar 
l’excessiva formació de pols ambiental. 

 Els materials s'elevaran a les plantes corresponents perfectament apilats i agafats, sobre 
plataformes emplintades perfectament amarrades. 

 No utilitzarà connexions de cables elèctrics als quadres d'alimentació elèctrica amb els seus 
extrems pelats, s'han d'utilitzar clavilles normalitzades mascle - femella. 

 Utilitzarà els mitjans auxiliars necessaris per al transport de material (peces, sacs, etc.), com 
per exemple carretons manuals per evitar sobreesforços innecessaris. 

 Fer descansos sovint per evitar sobreesforços causats per postures repetitives. 
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Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball  
 Calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica  
 Casc de seguretat  
 Guants  
 Genolleres acotxades.   
 Ulleres de protecció per evitar les projeccions de partícules en operacions de tall.  
 Màscara antipols  
 Cinturons proteïnes   
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39 - COLꞏLOCACIÓ DE VORADES  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en els treballs de colꞏlocació de vorades de formigó o pedra natural (granet) per 
l'acabament del paviment de la vorera, fent servir les tècniques constructives ade-quades. 
Aquestes peces de pedra natural o artificial constitueixen una franja o cinta que delimita el final de 
la calçada i el principi de la superfície de la vorera, en carrers, carreteres i places.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caiguda al mateix nivell en entrebancar-se amb peces sacs de 
ciment, o sorra, nivell, etc Dermatosi per contacte amb substancies., 

B F TO 

Talls a les mans en la manipulació d’eines i materials amb arestes o 
cantonades tallants. 

M F TO 

Caiguda sobre una rasa oberta B EF M 
Caiguda d’eines llambordes o sacs sobre els peus M F M 
Caiguda de materials durant el transport manual B EF M 
Despreniment de càrregues del camió grua durant el transport B EF M 
Trepitjar eines o materials situats en zones de pas B F TO 
Cops contra el mobiliari urbà B F TO 
Cops i talls amb elements transportats (eines i material) tant a les 
mans com a les cames 

M F TO 

Atrapar-se les mans amb eines o material B F TO 
Projecció de fragments de les peces als ulls en tallar-les M F TO 
Inhalació de pols en el tallat de peces M F TO 
Esforços provocats per postures continuades i repetitives, per agafar 
excés de pes, o per treballar agenollat durant molt de temps. 

M F M 

Exposició a condicions ambientals inapropiades:altes temperatures, 
molta humitat, pluja, fred intens, vents, etc 

M F TO 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene.  B F TO 
Atropellaments o cops amb el camió de transport B EF M 
Soroll provocat per la serra d’aigua M F M 
Afeccions reumàtiques per humitats. M F TO 
Contactes elèctrics, connexions deficients amb cables pelats, etc  B F TO 

 
Mesures previntes 
 
 Tenir ben limitada la zona de treball: en cas d'haver de treballar prop del pas de vehicles haurà 

d'assegurar-se que la zona de treball estigui protegida i senyalitzada adequadament, havent-se 
definit perfectament la zona de treball, la de pas de vehicles i la de pas de vianants. 

 L'apilament de materials es realitzarà a les zones destinades com a tals prèviament. 
 El colꞏlocador de vorades és el responsable de la seva zona de tre ball i, per tant, l’encarregat 

de tenir-la neta i ordenada amb la finalitat d'evitar les caigudes al mateix nivell. 
 No ha de treballar d'esquena ais forats existents. En cas d'haver-ho de fer, aquests estaran 

adequadament tapats. 
 No carregar més pes del que es pugui transportar i utilitzar, sempre que sigui possible, mitjans 

auxiliars adients (portapalets, carretó, etc.). 
 Tindrà cura que els talls de les peces s’efectuïn en via humida per evitar l’excessiva formació 

de pols ambiental. 
 No utilitzarà connexions de cables elèctrics directament als quadres d'alimentació elèctrica 

amb els seus extrems pelats, s'han d'utilitzar clavilles normalitzades mascle-femella. 
 Pel transport de material (peces, sacs, etc.), utilitzarà els mitjans auxiliars necessaris, com per 

exemple carretons manuals per evitar sobreesforços innecessaris. 
 Farà descansos sovint per evitar postures forçades durant molt de temps. 
 En passar per les zones comunes de treball vigilarà de no situar-se sota l'acció de baixada de 

la grua. 
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 Els treballs que es facin en zones de trànsit de persones hauran d'estar senyalitzats 
correctament. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball 
 Calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica  
 Casc de seguretat  
 Guants  
 Genolleres acotxades.  
 A més, en els treballs que siguin de tall de peces haurà de dur també casc protector auditiu, 

màscara contra la pols i ulleres contra la pols i la projecció de partícules.   
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40 - COLꞏLOCACIÓ DE SOLERES DE FORMIGÓ  
 
Descripció de l’ofici 
 
Aquest professional s'encarrega de realitzar, amb mitjans manuals o mecànics, els acabats de les 
soleres i paviments de formigó amb diverses tècniques i tipus d'agregats.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 

Caigudes a diferent nivell causada per entrebancades, per posar el 
peu dins d’un forat deixat pel pas d’instalꞏlacions o en pujar i baixar 
escales . 

M F M 

Caiguda des d’una alçada superior a dos metres pel forat deixat a 
l’estructura  

M EF M 

Cops amb l’helicòpter B F TO 
Esforços provocats per males postures i per agafar excés de pes    
Exposició a condicions ambientals inapropiades: altes temperatures, 
molta humitat, pluja, fred intens, vents... 

M F TO 

Electrocucions indirectes causades per cables pelats o pel contacte 
de la línia elèctrica amb aigua 

B F M 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene o tenir les mans 
brutes 

B F TO 

Soroll provocat per l’helicòpter M F TO 
 
Mesures previntes 
 
 Comprovar l’existència de les proteccions colꞏlectives com ara baranes a les vores del forjat, 

xarxes horitzontals o verticals, etc. 
 Tenir ben limitada la zona de treball: en cas d'haver de treballar en zones properes al pas de 

vehicles haurà d'assegurar-se que la zona de treball estigui protegida i senyalitzada 
adequadament, havent-se definit perfectament la zona de treball, la de pas de vehicles i la de 
pas de vianants. 

 Utilitzar els passos adequats a la zona de treball. 
 En cap moment no ha de realitzar connexions elèctriques amb cables pelats o a través de 

regletes i sempre utilitzarà allargaments adequats: connexions mascle-femella estanques. 
 No ha de treballar d'esquena a forats existents. En cas d'haver-ho de fer, aquests estaran 

adequadament tapats. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat  
 Calçat impermeable amb puntera metàlꞏlica  
 Roba de treball  
 Casc protector auditiu en cas que la màquina que utilitzi superi els 80 dB (A).   
 Guants  
 Per aquells treballs que estiguin a prop de vies de pas de vehicles, haurà de dur armilla 

reflectora per tal que els vehicles el tinguin ben localitzat.   
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41 - ARREBOSSADOR 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en preparar i cobrir el parament d'una paret, aplicant una capa d'argamassa d'un 
a dos centímetres de gruix, a base de morter de calç o calç i ciment pòrtland. L'objectiu és eliminar 
les irregularitats del parament, unificant-lo, i fer-lo més impermeable.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caiguda des d’alçada des de patis, balcons,façanes, bastides,etc M EF M 
Talls en la utilització de les eines: paletes, palatins, mires,etc B F TO 
Cops en la utilització d’eines : mires, regles, paletes, etc B F TO 
Projecció violenta de partícules als ulls M F M 
Dermatosi provocada pel contacte amb el ciment o altres 
aglomerats 

M F M 

Electrocució per utilitzar connexions sense clavilla, cables en mal 
estat, etc 

B EF M 

Sobreesforços causats per estar molta estona en una postura 
forçada. 

M F M 

Problemes respiratoris per la pols. M F TO 
Riscos derivats de l’entorn    
Caiguda a causa de superfícies mullades o humides. B F TO 
Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents. Falta 
d’orde i neteja 

M F M 

Interferències amb altres línies B EF M 
Atropellament per maquinària d’obra. M F TO 

 
Mesures previntes 
 
 Utilització dels mitjans auxiliars adients, no se’n ha d’improvisar cap. 
 En treballs sobre bastides s'han de fer en superfícies d'una amplada mínima de 60 

centímetres. 
 En superfícies elevades, més de dos metres, per exemple en cavallets situats al costat de 

finestres o balcons, aquests es taparan amb taulons, puntals o baranes per evitar el risc de 
caiguda. 

 Las plataformes utilitzades per l’extensió de guix al sostre seran regulars i horitzontals, sense 
cap desnivell ni esglaons, per evitar la caiguda. 

 Les zones de pas restaran lliures de materials. 
 Pels treballs en interiors, les escales de mà seran de tisora, dotades de topalls de seguretat en 

la part superior, cadena de màxima obertura i sabates antilliscants. 
 En el transport manual de regles, aquestes es carregaran a l’espatlla, quedant l’extrem 

davanter per damunt del cap de la persona que les transporta, per evitar cops als altres 
treballadors. 

 En els llocs de treballs hi ha d'haver una ilꞏluminació mínima de 100 lux. Per això, s'utilitzaran 
portàtils d'enllumenat posats a dos metres d'alçada i estaran dotats de doble aïllament, 
protegits contra els rajos d'aigua i amb una potència de 24 volts. 

 Per les connexions elèctriques s'utilitzaran clavilles normalitzades i cables en bon estat. Per tal 
d'evitar les electrocucions hi haurà interruptors diferencials i connexió aterra. 

 El transport del material es farà amb carretons manuals per tal d'evitar sobreesforços. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat (per treballs als exteriors)  
 Botes de seguretat 
 Guants  
 Ulleres de protecció (contra la projecció de gotes de guix o altres pastes)  
 Roba de treball   



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

42 - SEGELLAT DE JUNTES  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en l’aplicació de productes químics per al segellat de diversos junts en les obres 
de construcció, com els junts de moviment, els elements de tancament fix o prac-ticable, les 
plaques o panells prefabricats, junts d’estanquitat, tubs passants, escletxes i fissures, junts de 
formigonat, etc.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caiguda d’alçada superior a dos metres per forats deixats entre la 
bastida i el parament, per manca de baranes, etc 

M EF M 

Caiguda al mateix nivell des de la bastida de cavallets M F M 
Caigudes al mateix nivell en posar el peu en forats horitzontals 
deixats pel pas d’instalꞏlacions 

B F TO 

Trepitjar eines o materials situats en zones de pas B F TO 
Cops amb eines a les extremitats B F TO 
Contacte amb substàncies tòxiques o corrosives  M F M 
Projecció de partícules als ulls M F M 
Respirar substàncies tòxiques dels components químics del 
segellador de juntes. 

M F TO 

Cremades per contacte amb el producte en calent  B F TO 
Esforços per postures forçades i repetitives, per agafar excés de 
pes i d’altres. Intoxicació per ingestió de substàncies nocives per 
falta d’higiene  

B 
 

B 

F 
 

EF 

TO 
 

TO 
Caiguda a causa de superfícies mullades, humides, o lliscants B F TO 
Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents. Falta 
d’ordre i neteja 

M F M 

Interferències amb altres feines B F TO 
Atropellament provocat per la maquinària de l’obra B F M 
Quedar atrapat amb el material apilat, transportat i d’altres. B F M 

 
Mesures previntes 
 
 Mantenir les zones de pas lliures de materials desendreçats. 
 Per evitar caigudes a diferent nivell per forats de finestres o balcons, aquests forats hauran 

d’estar protegits sempre que el treballador estigui a les immediacions de la zona i la seva 
plataforma de treball estigui per sobre del nivell de terra (cavallets, bastida tubular, escales de 
tisora, etc.). 

 Si utilitza escales, aquestes han de ser de tisora i estar dotades de finals als seus extrems, 
cadenes d’obertura màxima i sabates antilliscants per evitar l’obertura sobtada de l’escala. 

 Prèviament a l’inici dels treballs sobre la bastida tubular, s’haurà de comprovar l’estat 
d’aquesta: escales interiors, accés correcte, plataformes de treball de 60 centímetres 
d’amplada mínima, baranes de protecció al perímetre descobert i als laterals, peus regulables 
que assimilin els possibles desnivells, etc. 

 En el cas de la bastida penjada, vigilarà els ancoratges dels colls, i revisarà els contrapeus, el 
doble cablejat de seguretat i l’estat d’aquests. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat (per exteriors) 
 Botes de seguretat 
 Guants  
 Roba de treball 
 Ulleres de protecció  
 Màscara per evitar els vapors del productes utilitzats   
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43 - MUNTATGE DE XARXES DE SANEJAMENT I VENTILACIÓ DE PVC  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització dels treballs de muntatge, reparació i manteniment de xarxes de 
desguassos i ventilació de PVC.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caigudes a les rases realitzades M EF M 
Caigudes a més de dos metres d’alçada des del forat deixat entre 
bastida i el parament vertical. 

M F M 

Inhalació de gasos procedents de la soldadura del PVC B F TO 
Caigudes en accedir a una zona superior a través d’escales de ma. B F TO 
Esfondrament de terres en rases B F TO 
Caiguda d’eines tant sobre els peus com a diferent nivell. M F M 
Trepitjar eines o materials situats a les zones de pas. M F M 
Cops contra canonades M F TO 
Xocs i cops amb elements transportats B F TO 
Projecció de materials en tallar el PVC B F TO 
Despreniment dels tubs en ser transportats B F TO 
Contacte amb substàncies nocives M F M 
Quedar atrapat amb les canonades B EF M 
Esforços provocats per agafar excés de pes o per adoptar males 
postures continuades 

M F M 

Dermatosi causada pel contacte amb substàncies. B F TO 
Atropellament provocat per vehicles B EF TO 
RISCOS DERIVATS DE L’ENTORN    
Entrebancades amb eines o materials situats a les zones de pas. M F TO 
Exposició a condicions ambientals extremes unides a altes 
temperatures, molta humitat, pluja, fred intens, vents, etc 

M F TO 

Contactes elèctrics indirectes a través de línies elèctriques de faç, 
d’eines amb línies elèctriques soterrades, per un cable elèctric en 
contacte amb l’aigua, per la manipulació de cables sense protecció, o 
per haver manipulat la xarxa elèctrica sense haver-la desconnectada 
prèviament. 

M EF M 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene o tenir les mans 
brutes 

B F TO 

 
Mesures previntes 
 
 Assegurar-se que els apilaments s'efectuïn en llocs definitius, de manera que els tubs estiguin 

ben lligats i ordenats. Aquest apilament s’haurà de fer sobre una superfície llisa i el més 
horitzontal possible. També haurà d'estar limitat el moviment dels tubs per evitar que rodin. 

 Tenir ben limitada la zona de treball: en cas d'haver de treballar a prop del pas de vehicles 
haurà d'assegurar-se que la zona de treball estigui protegida i senyalitzada adequadament, 
havent-se definit perfectament la zona de treball, la de pas de vehicles i la de pas de vianants. 

 Revisar els punts més conflictius de la bastida penjada abans de pujar-hi: contrapesat o punt 
d'ancoratge, doble cablejat, estat de les plataformes, existència de baranes a tot el perímetre, 
no es podran unir més de tres plataformes o una longitud superior als vuit metres, línia de vida, 
etc. 

 No podran treballar dos operaris a la mateixa vertical. 
 En cas de treballar en rases de més d'un metre de profunditat, revisar prèviament l'estat de 

l’estintolament i assegurar els punts que presentin algun moviment respecte la posició idònia. 
 Els accessos a la zona de treball sempre es realitzaran a través de condicions segures i 

hauran estat previstos prèviament mai no s’improvisarà un accés sense consultar-ho abans 
amb la direcció de l’obra. 

 Per tal de treballar en bones condicions, la zona de treball haurà d'estar ben ilꞏluminada.  
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 Una sola persona no ha de transportar tubs de grans dimensions. 
 Per tal d'evitar cops amb els tubs, s'han d'utilitzar cordes guia. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball  
 Casc de seguretat 
 Guants 
 Calçat amb puntera metàlꞏlica. 
 Arnés de seguretat unit a la línia de vida en cas de realitzar treballs verticals sobre la bastida 

penjada. 
 Armilla reflectora en cas de treballar al vial públic.   
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44 - POLIT DE PAVIMENTS  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en el tractament de superfícies pavimentades, per tal de donar-los una aparença 
i un acabat uniformes i lluents, mitjançant la tècnica del rebaixat uniforme per fricció i el posterior 
abrillantat i encerat superficial.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caigudes al mateix nivell causada per entrebancades amb eines i 
materials o en pujar i baixar escales. 

M F M 

Cops amb la polidora als peus M F M 
Esforços causats per males postures i per agafar excés de pes. B F TO 
Electrocucions indirectes per cables pelats o per contacte de la línia 
elèctrica amb aigua 

M F M 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene B F TO 
Soroll provocat per la polidora B F M 
Dermatosi per contacte amb substàncies. B F TO 
Entrebancament amb eines o materials situats en les zones de pas. 
Escales, pisos, accessos a zones de treball, etc 

B F TO 

Trepitjades sobre taulons amb puntes, runa, ferralla o bé sobre eines 
o materials situats en les zones de pas  

B F TO 

Interferències amb altres feines que s’estiguin realitzant a l’obra. B F TO 
Despreniment de les càrregues de la grua en transportar material. B F TO 
Atrapament entre material divers apilat a l’obra com puntals, runa, 
canonades, rodons, etc 

B F TO 

Cops i xocs amb vehicles de l’obra B F TO 
Contactes elèctrics indirectes per cables en contacte amb aigua, amb 
cables elèctrics pelats o per manipulació de la xarxa elèctrica sense 
prèvia desconnexió.  

B F TO 

Atropellaments o cops amb vehicles d’obra B F TO 
 
Mesures previntes 
 
 Tenir ben limitada la zona de treball: en cas d'haver de treballar a prop del pas de vehicles, 

haurà d'assegurar-se que la zona de treball estigui protegida i senyalitzada adequadament, 
havent-se definit perfectament la zona de treball, la de pas de maquinària i la de pas de 
vianants. 

 Utilitzar els passos adequats a la zona de treball. 
 En cap moment no ha de realitzar connexions elèctriques amb cables pelats o a través de 

regletes i sempre utilitzarà allargaments adequats: connexions mascle-femella estanques. 
 No ha de treballar d'esquena a forats existents. En cas d'haver-ho de fer, aquests estaran 

adequadament tapats. 
 Les tasques de polit es realitzaran en sentit d'esquena a l'operari. 
 Per tant, haurà de vigilar la ubicació de forats, desnivells, etc. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba adequada 
 Calçat impermeable amb puntera metàlꞏlica 
 Casc de seguretat 
 Guants  
 Casc protector auditiu, en cas que la màquina que utilitzi superi els 80 dB (A).   
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45 - INSTALꞏLACIÓ D’AÏLLAMENTS TÈRMICS  
 
Descripció de l’ofici 
 
Instalꞏlador en obra de materials, panells aïllaments o aïllaments tèrmics, per tal de millorar o 
corregir determinades solucions constructives contra els efectes tèrmics. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caiguda des d’alçades superiors als dos metres en la distància existent 
entre el mitja auxiliar utilitzat (bastida tubular, cistella hidràulica, escala 
de mà, etc.) i el parament sobre el qual colꞏlocar les mantes tèrmiques, 
per forats existents en l'estructura, etc 

M F M 

Talls a les mans per eines (cúter). M F M 

Caigudes a menys de dos metres des dels mitjans auxiliars emprats. B F TO 

Entrebancament amb material existent en la zona de treball. M F M 

Ingestió de partícules nocives per falta d'higiene personal. B F TO 

Irritacions oculars, cutànies, de les vies respiratòries, per manca de 
protecció individual i mal treball amb les mantes. 

B F M 

Caiguda d'elements en utilitzar-los (cúter), durant el transport, etc. B F TO 

Cops contra elements fixos com sortints de bastida tubular, canonades 
d’instalꞏlacions, estructures poc visibles... 
 Esforços produïts per males postures continuades i repetitives, per 
excés de pes, per aguantar pes en posició incorrecta, en agafar les 
mantes, etc. 

B F TO 

Entrebancaments amb eines o materials situats en les zones de pas: 
escales, pisos, accessos a zones de treball, etc. 

B F TO 

Trepitjades sobre taulons amb puntes, runa, ferralla o bé sobre eines o 
materials situats en les zones de pas. 

B F TO 

Interferències amb altres feines que s'estiguin realitzant en l'obra B F TO 

Despreniment de les càrregues de la grua en transportar material.  B F TO 
Atrapament entre material divers apilat a l'obra com puntals, runa, 
canonades, rodons, etc. 

B F TO 

Cops i xocs amb vehicles de l'obra. B F TO 

Contactes elèctrics indirectes per cables en contacte amb aigua, amb 
cables elèctrics pelats o per manipulació de la xarxa elèctrica sense 
prèvia desconnexió. 

B F TO 

Atropellaments o cops amb vehicles d'obra. B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Revisi les proteccions existents abans de començar la seva tasca: baranes a perímetre de 

forjat, forats horitzontals tapats, accessos adequats, bastides ben assegurades en els seus 
peus, escales de tisora amb la cadena lateral i peus antilliscants, etc. 

 Prevegi els mitjans auxiliars que haurà d'utilitzar i que mai no n'improvisi cap. 
 Donat el caràcter en forma de teixit que tenen els aïllants tèrmics,  en els moments de treball 

no es podrà fumar a la zona i menys el  treballador encarregat de posar-ho en obra. 
 L'emmagatzemament de les mantes tèrmiques es farà en llocs tancats i fora de qualsevol 

producte susceptible d'iniciar una flama, guspira, etc. 
 Caldrà fer una menció especial a la higiene personal abans d'ingerir qualsevol aliment. 
 Sempre que sigui possible el treballador no romandrà sota la zona d'acció de la grua. 
 Caldrà que es respectin els accessos de vianants i vehicles i es posarà especial atenció a 

l'hora de caminar per la zona transitada. 
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Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball diferent a la que utilitza al carrer: samarreta de màniga llarga i pantalons llargs  
 Casc de seguretat   
 Guants  
 Calçat amb puntera metàlꞏlica   
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46 - INSTALꞏLACIÓ D’ABSORBENTS I D’AÏLLAMENTS ACÚSTICS  
 
Descripció de l’ofici 
 
Instalꞏlador en obra de materials absorbents, panells aïllaments o reductors acústics, per tal de 
millorar o corregir determinades solucions constructives o espais arquitectònics contra els efectes 
nocius del so excessiu o la reverberació.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 

Caiguda des d’alçades superiors als dos metres en la distància 
existent entre el mitjà auxiliar utilitzant (bastida tubular, cistella 
hidràulica, escala de mà, etc) i el parament sobre el quals colꞏlocar 
les mantes acústiques per forats existents a l‘estructura.  

M F M 

Talls a les mans per eines (cúter) M F M 

Caigudes a menys de dos metres des dels mitjans auxiliars emprats.  B F TO 
Entrebancament amb material existent en la zona de treball B F M 
Ingestió de partícules nocives per falta d’higiene personal B F TO 
Irritacions oculars, cutànies, de les vies respiratòries, per manca de 
protecció individual i mal treball amb les mantes. 

M F M 

Caiguda d’elements en utilitzarlos, (cúter), durant el transport,  B F TO 
Cops contra d’elements fixos com sortints de bastida tubular, 
canonades d’instalꞏlacions, estructuras poc visibles, etc  

B F TO 

Esforços produïts per males postures continuades i repetitives, per 
excés de pes, per aguantar pes en posició incorrecta, en agafar les 
mantes, etc  

B F TO 

Entrebancament amb eines o materials situats en les zones de pas. 
Escales, pisos, accessos a zones de treball, etc 

B F TO 

Trepitjades sobre taulons amb puntes, runa, ferralla o bé sobre eines 
o materials situats en les zones de pas  

B F TO 

Interferències amb altres feines que s’estiguin realitzant a l’obra. B F TO 
Despreniment de les càrregues de la grua en transportar material. B F TO 
Atrapament entre material divers apilat a l’obra com puntals, runa, 
canonades, rodons, etc 

B F TO 

Cops i xocs amb vehicles de l’obra B F TO 
Contactes elèctrics indirectes per cables en contacte amb aigua, amb 
cables elèctrics pelats o per manipulació de la xarxa elèctrica sense 
prèvia desconnexió.  

B F TO 

Atropellaments o cops amb vehicles d’obra B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Revisi les proteccions existents abans de començar la seva tasca: baranes a perímetre de 

forjat, forats horitzontals tapats, accessos adequats, bastides ben assegurades en els seus 
peus, escales de tisora amb la cadena lateral i peus antilliscants, etc. 

 Utilitzi els mitjans auxiliars previstos i que mai no n’improvisi cap. 
 Donat el caràcter en forma de teixit que tenen els aïllants acústics, durant els moments de 

treball no es podrà fumar a la zona i menys el treballador encarregat de posar-ho en obra. 
 L'emmagatzemament de les mantes acústiques es farà en llocs tancats i fora de qualsevol 

producte susceptible d'iniciar una flama, guspira, etc. 
 Caldrà fer una menció especial a la higiene personal abans d'ingerir qualsevol aliment. 
 Sempre que sigui possible el treballador no romandrà sota la zona d'acció de la grua. 
 Caldrà que es respectin els accessos de vianants i vehicles i es posarà especial atenció a 

l'hora de caminar per la zona transitada. 
 
Equips de protecció individual 
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 Roba de treball diferent a la que utilitza al carrer: samarreta de màniga llarga i pantalons llargs  
 Casc de seguretat   
 Guants  
 Calçat amb puntera metàlꞏlica   
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47 - INSTALꞏLACIÓ DE LÀMINES ASFÀLTIQUES IMPERMEABILITZANTS 
 
Descripció de l’ofici 
 
Instalꞏlador en obra de revestiments impermeabilitzants a base de lamines o membranes 
asfàltiques soldades, per tal de constituir elements constructius resistents a l'aigua o protegir 
determinades solucions constructives contra aquest agent.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caigudes a diferent nivell produïdes des de la vora de la terrassa, de la 
plaça situada sobre un pàrquing, entre altres 

M EF I 

Entrebancades amb eines, rotlles, bufador, bombona de propà, etc. 
situats al mig del pas. 

M LF TO 

Caigudes des de bastida tubular, escala, etc. destinades a l'accés des 
de la planta inferior a la zona de treball. 

B EF M 

Ficades de peu dins de forats horitzontals destinats al pas 
d’instalꞏlacions. 

M F M 

Caiguda d'eines, materials o equips a punts inferiors sobre la mateixa 
vertical 

B F TO 

Talls amb el cúter o eina de tall de les peces de tela asfàltica. M LF TO 

Caiguda de material durant el seu transport. M F M 

Despreniment de càrregues del camió grua per transport de material. B EF M 
Cops contra elements fixos, elements sortints, canonades 
d’instalꞏlacions, etc. 

M F M 

Cops i talls amb eines tant a les mans com als peus. M LF TO 

Cremades amb material incandescent. M F M 

Atrapament entre rotlles de material i material d'obra divers. M LF TO 
Esforços per agafar excés de pes, males postures continuades i 
postures forçades i repetitives. 

M F M 

Exposició a temperatures extremes: estiu amb molta calor juntament 
amb la calor despresa per la tela asfàltica que pot provocar un cop de 
calor.  

B EF M 

Inhalació de vapors d'asfalt durant les tasques d'escalfament. A LF M 
Acumulació de material inflamable en zones no condicionades que pot 
provocar incendis 

B EF M 

Electrocucions indirectes amb línies de tensió generals situades en 
façanes, cobertes, etc 

B EF M 

Atropellaments o cops amb vehicles de l'obra, durant el trasllat al 
centre o entre centres de treball 

B EF M 

Soroll ambiental provocat per equips de treball en les proximitats B F TO 
Relliscades, per coberta gelada, amb pluja o altres circumstàncies 
meteorològiques adverses 

B EF M 

Explosions degut a la realització de feines a llocs amb matèries 
explosives o inflamables entre d’altres 

B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 En realitzar els treballs sobre terrasses, forjats volats, etc. no realitzaran cap mena de tasca 

sense assegurar-se l’existència de les proteccions colꞏlectives necessàries: baranes, xarxes 
del tipus vertical o horitzontal, etc. En cas que aquestes proteccions impedeixin fer la feina als 
treballadors, s'hauran de substituir per proteccions individuals adients per aquestes tasques. 

 Les proteccions colꞏlectives, així com les individuals, no podran mai ser improvisades, sinó que 
hauran estat previstes prèviament pels responsables d'aquestes tasques. . 

 Igualment, els mitjans auxiliars previstos per dur a terme aquestes tasques no podran ser 
improvisats i el treballador haurà de comprovar prèviament la seva solidesa i estabilitat abans 
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de fer-ne ús per, d'aquesta manera, detectar possibles anomalies. 
 Per la realització d'aquesta feina resulta imprescindible mantenir la zona de treball neta d' 

obstacles i ordenada. No obstant això, se seguirà el mateix procediment en la totalitat de l'obra. 
Per dur els rotlles fins a les zones de treball, es procedirà, sempre que sigui possible, 
mecànicament. Per aquesta tasca els rotlles aniran sempre sobre palets i perfectament lligats. 
Si això no fos viable, els rotlles hauran de ser duts per dues persones. 

 Aquells dies que faci una calor excessiva els treballadors hauran de realitzar pauses i situar-se 
en zones cobertes amb ombra. Pel mateix motiu beuran molta aigua i, d'aquesta manera, 
evitaran la deshidratació i el cop de calor. 

 Els colꞏlocadors de teies no se situaran mai sota la zona de baixada de la grua així com 
tampoc sota la zona on estiguin treballant altres industrials (cas de places i situacions a peu 
pla). Per aquest últim cases delimitarà la seva zona d'acció o s’haurà tingut present l'ordre dels 
treballs. L' emmagatzemament d'ampolles es realitzarà en un lloc tancat a les radiacions 
solars, ventilat i fora d'on estiguin emmagatzemats productes inflamables o explosius. 

 S'hauran d'haver previst en l'obra camins separats per personal i maquinària en cas que 
ambdues feines coincideixin. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat  
 Roba de treball 
 Guants capaços de manipular i aguantar lleugerament la calor  
 Excepcionalment, i sempre que es treballi en una zona on hi hagi molt de soroll, cascs 

protectors auditius 
 Per aquells treballs on la colꞏlocació de la protecció colꞏlectiva impedeixi la tasca encomanada, 

es farà servir arnés de seguretat lligat a línia de vida situada en zona resistent de l'estructura.  
 Calçat de seguretat amb puntera metàlꞏlica   
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48 - INSTALꞏLACIÓ DE LÀMINES DE PVC  
 
Descripció de l’ofici 
 
Instalꞏlador en obra de revestiments impermeabilitzants a base de lamines o membranes de PVC-P 
(policlorur de vinil flexible), per tal de constituir elements constructius resistents a l'aigua o protegir 
determinades solucions constructives contra aquest agent.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 
Caiguda de persones des d’una alçada superior a dos metres que 
es poden produir des de bastides, en pujar i baixar escales de ma.  M EF M 

Caiguda de persones al mateix nivell en entrebancar-se amb eines i 
materials, cables en les zones de pas, en pujar i baixar escales. 

B EF M 

Caiguda d’objectes mentre es manipulen, caiguda d’eines quan 
s’usen, de material durant el transport B F M 

Trepitjar eines o materials situats en zones de pas B F TO 
Cops contra elements sortints de la bastida tubular  B F M 
Cops i talls amb eines B F TO 
Sobreesforços provocats per agafar excés de pes, per treballar en 
males postures continuades i repetitives. 

M F M 

Exposició a temperatures extremes  B F TO 
Contactes tèrmics amb el bufador B F TO 
Exposició a contactes elèctrics provocats per cables pelats, 
electrocució indirecta causada per un cable elèctric amb contacte 
amb l’aigua , pas de corrent elèctric en la utilització d’eines amb 
diferent tensió 

B F TO 

Inhalació de vapors tòxics de PVC i dissolvents B F M 
Contactes amb dissolvents concentrats B F TO 
Risc d’explosió provocada per l’acumulació de material inflamables 
en zones no condicionades 

M F M 

Risc d’incendi provocat per l’acumulació de material inflamable com 
ara coles i adhesius en zones no condicionades 

M F M 

Soroll provocat per compressors i trepadors B F TO 
 
Mesures preventives 
 
 Observar en tot moment l'ordre i la neteja a l'entorn de treball i de l'obra. 
 A l'entorn de treball de l'obra respectarà les mesures colꞏlectives de seguretat, en previsió de 

coordinar-se amb altres equips de treball que estiguin fent altres tasques. 
 No començarà cap treball si aquest no reuneix les mesures de seguretat adequades. 
 En treballs en bastides, repartirà el material necessari per treballar de manera uniforme damunt 

de la plataforma, sense provocar sobreprès, evitant el risc de caiguda de persones i de 
materials. Les bastides han de tenir barana d'un metre d'alçada i sòcol. 

 Es faran anar escales de mà en aquells treballs que presentin un mínim de dificultat i de temps 
d'execució. Abans de pujar-hi, comprovarà l'estabilitat i l'accessibilitat a la zona de treball. No 
es poden improvisar mitjans auxiliars amb materials. L'escala ha de tenir topalls antilliscants. 

 No es poden utilitzar bastides de cavallets ni escales de mà en balcons i terrasses sense que 
abans s'hi hagi instalꞏlat el sistema de seguretat adequat. 

 Treballar sempre amb les eines adients a cada tasca. Evitar postures incomodes, forçades i 
repetitives i estades perllongades de treball, per tal d'evitar lesions i 

 sobreesforços. 
 Les tasques de transport de material les farà sense agafar excés de pes, amb una correcta 

manipulació de la càrrega i la utilització de mitjans auxiliars, per exemple un carretó. 
 En llocs de treballs confinats i tasques amb dissolvents, coles i adhesius, treballarà amb 

màscara de filtre de vapor orgànic, usarà el ventilador per evitar concentracions de productes 
tòxics, anirà convenientment protegit amb roba de treball adequada. Seguirà les 
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recomanacions de les fitxes de seguretat dels productes. No improvisarà ni prendrà decisions 
pel seu compte, en cas de tenir qualsevol dubte el consultarà amb l'encarregat. En la 
manipulació de dissolvents concentrats pararà atenció en no manipular-los sense protecció a 
les mans, la cara i els ulls. 

 Prohibició de fumar en la zona d'apilament de material de productes inflamables, també es 
contemplarà aquesta norma durant la seva manipulació. Abans de menjar, beure o fumar, 
tindrà cura de rentar-se bé les mans i la cara. 

 Mantenir la higiene personal abans d'ingerir qualsevol aliment. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball  
 Protectors auditius  
 Calçat de seguretat  
 Ulleres de protecció o pantalla 
 Màscara amb filtre  
 Guants   
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49 - MUNTATGE DE SOSTRES DE FIBRES MINERALS  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la instalꞏlació de falsos sastres a partir del muntatge d'un sistema de perfils 
vistos que constitueixen una estructura suspesa del forjat, que serveix de suport per les plaques 
registrables de fibres minerals.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caiguda de persones a diferent nivell, que es poden produir des d’una 
alçada superior a dos metres, pel forat deixat entre la bastida i el 
parament vertical des de cavallets de més de dos metres d’alçada, i en 
pujar i baixar escales de ma.  

M EF M 

Caiguda de persones al mateix nivell en entrebancar-se amb runa i 
materials, cables en les zones de pas, en pujar i baixar escales. 

B F M 

Caiguda d’eines que s’usen, de material durant el transport. Trepitjar 
eines o materials situats en zones de pas B F TO 

Cops contra elements sortints de la bastida tubular B F TO 
Cops i talls amb eines a les mans M F TO 
Projecció de fragments i partícules de ciment B F TO 
Sobreesforços motivats especialment provocat per treballar en males 
postures continuades i repetitives. 

M F M 

Exposició a temperatures extremes  B F TO 
Contactes tèrmics amb elements d’eines com trepadors i radials etc B F TO 
Exposició a contactes elèctrics amb cables pelats, contacte indirecte per 
cables elèctrics en contacte amb l’aigua , maquinària de treball sense 
protecció o defectuosa. 

B F TO 

Inhalació de pols de guix B F M 
Contactes amb dissolvents concentrats M F M 
Soroll provocat per trepadors i compressors  M F M 

 
Mesures preventives 
 
 Tenir cura en tot moment de l'ordre i la neteja al seu entorn de treball i de l'obra. 
 A l'entorn de treball de l'obra respectarà les mesures colꞏlectives de seguretat en previsió de 

coordinar-se amb altres equips que estiguin fent altres feines i utilitzarà els accessos habilitats. 
 No començarà cap treball si no reuneix les mesures de seguretat adequades. En cas de dubte, 

el consultarà amb l'encarregat o el responsable de la seguretat a l'obra. 
 En treballs en bastides amb una alçada superior a dos metres, aquestes han de tenir barana a 

un metre d'alçada i rodapeus; els treballs en escales de mà es faran només per feines 
d'escassa dificultat i de curta durada, i abans de pujar-hi, comprovarà la seva estabilitat i 
l'accessibilitat a la zona de treball. No improvisarà mitjans auxiliars. 

 Repartir correctament el material de treball a les bastides, sense provocar sobrepès i evitant el 
risc de caiguda per entrebancar-se amb el material. 

 No es poden utilitzar bastides de cavallets ni escales de mà en balcons i terrasses sense que 
abans s'hi hagi instalꞏlat el sistema de seguretat adequat. 

 Treballar sempre amb les eines adients a cada tasca. Evitar les postures incomodes, forçades i 
repetitives. És recomanable fer pauses en el treball per evitar lesions musculars i articulars a 
conseqüència dels sobreesforços. 

 Fer una comprovació general del bon estat dels aparells elèctrics en les seves connexions, 
estat dels cables, que no tinguin parts mòbils o amb perill d'electrocució descobertes, i fer un 
ús correcte d’aquests aparells. No utilitzar els aparells per feines inespecífiques. 

 En les feines de tall de peces de guix, contemplarà l'ús de màscara i protectors auditius i 
oculars. En el cas de feines en llocs tancats o amb escassa ventilació, aquesta es farà 
artificialment amb ventiladors i netejant la zona de treball amb aspiradors per tenir el mínim de 
pols possible 
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Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball  
 Protectors auditius  
 Calçat de seguretat  
 Ulleres de protecció o pantalla   
 Màscara amb filtre  
 Guants  
 Arnés   
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50 - INSTALꞏLACIÓ DE PAVIMENTS SINTÈTICS  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la preparació i el recobriment d'alguna superfície o parament amb llosetes o 
rotlles de materials sintètics i lleugers com el vinil, el plàstic, el cautxú, linòleum, etc., utilitzant 
diverses tècniques.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caiguda de persones des d’una alçada superior a dos metres, que es 
poden produir en pujar i baixar escales de ma.  

B EF M 

Caiguda de persones al mateix nivell en entrebancar-se amb runa i 
materials, cables en les zones de pas, en pujar i baixar escales. 

B F TO 

Caiguda d’eines que s’usen, de material durant el transport B F TO 

Trepitjar eines o materials situats en zones de pas  B F TO 

Cops contra elements immòbils. B F TO 

Cops i talls per objectes o eines B F TO 
Projecció de partícules que poden ser de guix, pintura o ciment a tos el 
cos, especialment a la cara i les mans.  

M F M 

Sobreesforços provocats per agafar excés de pes, per males postures 
continuades i repetitives.  

M F M 

Exposició a temperatures extremes  B F TO 

Exposició a contactes elèctrics per cables pelats, electrocució indirecte 
per un cable elèctric en contacte amb l’aigua , per l’ús d’eines de diferent 
tensió , pel pas de corrent elèctrica causat per l’aïllament defectuós de 
l’eina manual.. 

B F TO 

Intoxicació per inhalació de vapor de dissolvents, coles, adhesius i 
ingestió accidental d’aquestes. Dermatosi produïda pel contacte amb 
ciment. 

M F M 

Contactes amb substàncies càustiques o corrosives com ara dissolvents 
concentrats 

M F M 

Risc d’incendi i explosió per l’acumulació de material inflamable en zones 
no condicionades o durant la manipulació d’aquest tipus de material  

M F M 

Soroll provocat per fregadores, compressors, trepadors M F M 

 
Mesures preventives 
 
 Tenir cura tot moment l'ordre i la neteja al seu entorn de treball i de l'obra. 
 A l'entorn de treball de l'obra, respectarà les mesures colꞏlectives de seguretat, en previsió de 

coordinar-se amb altres equips de treball que estiguin fent altres tasques. 
 No començarà cap treball si aquest no reuneix les mesures de seguretat adequades. 
 Es faran anar les escales de mà en les feines que presentin un mínim de dificultat i de temps 

d'execució. Abans de pujar-hi, comprovarà l'estabilitat i accessibilitat a la zona de treball. No es 
poden improvisar mitjans auxiliars amb materials. 

 Treballar sempre amb les eines adients a cada tasca. Evitar postures incomodes, forçades i 
repetitives. Evitar estades massa perllongades de treball, per tal d'evitar lesions per 
sobreesforços, moviments i postures repetitives. 

 En tasques de transport de material, ho farà sense agafar excés de pes, amb una correcta 
manipulació de la càrrega i la utilització de mitjans auxiliars, per exemple un carretó. 

 En llocs de treball confinats i tasques amb dissolvents, coles i adhesius, treballarà amb 
màscara de filtre de vapor orgànic, farà ús del ventilador per evitar concentracions de 
productes tòxics, anirà convenientment protegit amb Roba de treball Seguir les recomanacions 
de les fitxes de seguretat dels productes. No improvisar ni prendre decisions pel seu compte; 
en cas de tenir qualsevol dubte ha de consultar-lo amb l'encarregat. 
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 Prohibició de fumar a la zona d'abassegament de productes inflamables. També s'ha de 
contemplar aquesta norma durant la manipulació d'aquests productes. Abans de menjar, beure 
o fumar, tindrà cura de rentar-se bé les mans i la cara. 

 Igualment, tindrà cura amb la roba de treball utilitzada en feines amb productes tòxics. No usar-
la a casa i rentar-la per separat. El seu transport el farà en una bossa tancada. 

 Quan es tracti de feines en superfícies que continguin plom, com poden ser treballs de fregar 
pintura, humitejarà la superfície per tal d'evitar l’excés de pols de plom. Utilització de fregadora 
amb buit adjunt. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball, amb caputxa quan escaigui  
 Guants 
 Ulleres de protecció  
 Màscara per la pols i amb filtre de vapor orgànic   
 Protectors auditius  
 Arnés  
 Casc  
 Calçat de seguretat   
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51 - SERRALLER  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització de treballs amb ferro i d'altres metalls, com són panys, 
tancaments, claus, cadenats, forrellats, picaportes, frontisses, reixes, baranes i altres peces.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 

Caigudes al mateix nivell en entrebancar-se amb el desnivell del mitjà 
auxiliar, per les eines o els materials situats a les zones de pas del 
manyà en accedir a zones situades lleugerament més elevades que a 
peu pla, en pujar i baixar escales de mà, en posar el peu dins d’un forat 
horitzontal deixat pel pas d’instalꞏlacions, des de la bastida de cavallets  

M F M 

Caigudes d’eines quan s’estan utilitzant de materials durant el transport 
manual,etc 

B F TO 

Cops contra elements fixos com poden ser poms, canonades 
d’instalꞏlacions, estructures, etc 

B F TO 

Talls i cops amb eines a les mans M F M 

Esforços provocats per agafar excés de pes per adoptar males postures 
continuades, forçades, i repetitives 

M F M 

Electrocucions indirectes causades per cables elèctrics en contacte amb 
l’aigua, per la manipulació de cables sense protecció per la utilització 
d’eines amb diferent tensió, per aïllament defectuós de l’eina manual,etc 

B EF TO 

Ingestió de substàncies nocives per falta d’higiene B F TO 
Quedar atrapat pel material que es desprengui de l’apilament al moment 
de pas del manyà 

B F TO 

Soroll provocat per la maquinària (trepants, serres rotatòries, etc) 
Ambients polsegós produït per fusters o altres oficis dins la construcció.  

B F TO 

Despreniment de càrregues de la grua. Atropellaments o cops amb 
vehicles de l’obra 

B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 No improvisarà mai un mitjà auxiliar i subministrarà el mitjà auxiliar que s'hagi previst. De la 

mateixa manera, en cas que detecti alguna anomalia en les escales, bastides, cavallets, etc., 
que s'hagin d'usar, la substituirà immediatament. 

 En cas d'haver de treballar en una zona de pas comú (passadissos principals, escales, etc.), 
colꞏlocarà les limitacions que siguin necessàries per evitar la interferència d'altres oficis a la 
seva zona de treball. 

 Serà el responsable material de mantenir la zona de treball neta i ordenada per tal de preveure 
que els treballadors puguin caure al mate ix nivell pel fet d'haver-hi la zona bruta. 

 No se situarà sota la zona d'acció de les càrregues al moment que aquestes siguin 
traslladades amb la grua. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat  
 Calçat amb puntera metàlꞏlica  
 Roba de treball  
 Quan els sigui necessari, Guants   
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52 - INSTAL.LADOR DE XARXES I EQUIPS DE TELEFONIA I TELECOMUNICACIONS 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en treballs d’instalꞏlació, configuració i calibratge d'equips i sistemes de 
comunicació i processament de dades de tecnologia analògica, digital o mixta, sobre suport de 
línies elèctriques, radioelèctriques o de fibra òptica en els edificis.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caiguda de persones des d’alçada superior a dos metres que es poden 
produir des de bastides, plataformes de treball, en pujar i baixar escales 
de mà.  

B EF M 

Caiguda de persones al mateix nivell per entrebancades amb eines, 
runa, i materials, cables a les zones de pas, en pujar i baixar escales, en 
posar el peu dins un forat horitzontal deixat pel pas d’instalꞏlacions 

B F TO 

Caiguda d’objectes i eines mentre es manipulen, caiguda de material 
durant el transport B F TO 

Trepitjar eines o materials situats en zones de pas. M F TO 
Cops contra elements sortints de la bastida tubular. B F TO 
Cops amb objectes o eines a les mans, talls produïts per serres. B F TO 
Projecció de fragments o partícules de guix quan es treballa amb el 
trepador 

B F TO 

Sobreesforços produïts per treballar en postures forçades i repetitives M F TO 
Exposició a temperatures ambientals B F T 
Exposició a contactes elèctrics causats per cables pelats, en manipular 
cables sense protecció, pel pas de corrent degut a l’aïllament defectuós 
de l’eina manual. 

B F TO 

Atropellaments o cops amb vehicles  B F TO 
Soroll provocat per compressors, trepadors i altres eines emprades per 
altres equips de treball a l’obra.  

B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Observar en tot moment l’ordre i la neteja al seu entorn de treball i de l’obra. 
 Respectar les mesures colꞏlectives de seguretat a l’entorn de treball de l’obra per tal de 

coordinar-se amb els altres equips de treball que estiguin fent altres tasques. 
 No començar cap treball si no es reuneixen les condicions de seguretat adequades. 
 En treballs en bastides amb alçada superior a dos metres, aquestes han de tenir barana a un 

metre d'alçada i rodapeus; els treballs en escales de mà es faran només en feines de curta 
durada, i abans de pujar-hi es comprovarà la seva estabilitat i l’accessibilitat a la zona de 
treball. No s'improvisaran mitjans auxiliars. 

 En les bastides, repartirà el material necessari per treballar de manera uniforme damunt 
d'aquesta, sense provocar sobreprès i evitant el risc de caiguda per entrebancar-se amb el 
material. 

 No es poden utilitzar bastides de cavallets ni escales de mà en balcons i terrasses sense que 
abans s'hi hagi instalꞏlat el sistema de seguretat adequat. 

 Treballar sempre amb les eines adients a cada tasca. Evitar les postures incomodes, forçades i 
repetitives. Fer pauses en el treball cada cert temps per evitar lesions musculars i articulars a 
conseqüència de sobreesforços. 

 Respectar les zones de pas habilitades per vehicles i vianants. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc 
 Ulleres de protecció 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada. 
 Roba de treball i arnés  
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53 - INSTAL.LADOR DE XARXES I EQUIPS DE DETECCIÓ 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització de treballs d’instalꞏlació, configuració i calibratge d'equips i 
sistemes de detecció de fums, temperatura o incendis.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caigudes des d’alçada en el muntatge d’elements de detecció de fums al 
sostre, muntatge de ruixadors (sprinkers) pel desordre, la utilització 
deficient dels mitjans auxiliars o en cas que aquests estiguin deteriorats 

M F M 

Caiguda al mateix nivell causades pel desordre per utilitzar mitjans 
auxiliars deteriorats, improvisats o perillosos. 

B F TO 

Contactes elèctrics directes per la utilització de connexions defectuoses 
(excés de confiança, enganxades perillosos, fer el pont a les proteccions 
elèctriques, treballs en tensió, etc) 

M F MO 

Contactes elèctrics indirectes B F TO 
Trepitjar materials desendreçats B F TO 
Punxades i talls causats per elements tallants: filferro, cables elèctrics en 
mal estat, canonades, tisores, etc  

B F TO 

Sobreesforços creats durant el transport de cables elèctrics i quadres, 
transport de canonades, manipulació de guies i cable. 

B F TO 

Talls i erosions per la manipulació de materials i eines. M F TO 
Incendi per fumar o fer foc en zones d’apilament de material inflamable B F M 
Cops provocats per caigudes d’objectes despresos (ruixadors, detectors 
de fum) etc 

B F M 

Caiguda en superfícies mullades o humides B F TO 
Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents. Falta 
d’ordre i neteja 

B F TO 

Interferències amb altres feines B F TO 
Atropellament per la maquinària d’obra B F TO 

Quedar atrapat amb el material transportat des del ganxo de la grua B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Respectarà i mantindrà l’ordre, la neteja i l’emmagatzematge dels materials en els llocs 

establerts, ordenant les eines i els útils de treball. 
 Les plataformes elevades que s'utilitzin han d'estar protegides amb baranes de 90 centímetres 

d'alçada, barra intermitja i entornpeu per evitar caigudes de materials o eines. 
 Per tal d'evitar sobreesforços, cal que faci una bona manipulació de les càrregues, per això cal 

que segueixi les indicacions següents: 
 No portar càrregues massa grans ni càrregues amb cantonades tallants, claus o punts 

d'atrapament. 
 La càrrega a d'estar equilibrada, .no transportar" materials solts que puguin desplaçar-se. 
 Quan aixequi pes ho ha de fer amb les cames i no amb l’esquena: . Apartar les cames 

colꞏlocant un peu davant de l’altre. 
 Ajupir-se al costat de la càrrega, amb l’esquena recta i la barbeta abaixada. 
 Agafar fermament la càrrega amb tota la mà. 
 Per tenir més força, mantenir els colzes prop del cos. 
 Recolzar el pes directament sobre els peus i apropar la càrrega, i a mesura que s'aixeca la 

càrrega, fer que siguin les cames qui suportin la càrrega i no l’esquena. 
 Per evitar electrocucions provocades per les màquines o les eines, utilitzarà connexions 

elèctriques normalitzades (clavilles mascle - femella; no connectar-les directament amb cables 
pelats). 

 Quan hagi d'utilitzar ilꞏluminació portàtil farà servir portallums estancs amb mànec amant i 
carcassa de protecció de 24 volts. 

 No farà feines de soldadura i oxitall en llocs pròxims a les zones en que s'utilitzin pintures 
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inflamables, per evitar el risc d'incendis o explosions. 
 Quan manipuli canonades de longitud considerable, inclinarà la càrrega cap enrere, per evitar 

accidents provocats per cops. 
 Les escales que utilitzi estaran dotades de sabates antilliscants i estaran ancorades en la seva 

part superior sobrepassant un metre la zona a la qual es vol arribar. 
 Per evitar tallar-se, mantindrà la zona neta i endreçarà els retalls sobrants del material. 
 No deixarà flames enceses ni fumarà en llocs on hi hagi materials inflamables o quan realitzi 

tasques de soldadura. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball  
 Ulleres de protecció 
 Casc 
 Guants  
 Calçat de seguretat  
 Faixa lumbar. 
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54 - INSTAL.LACIÓ DE XARXES I EQUIPS DE VÍDEO VIGILÀNCIA 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització de treballs d’instalꞏlació, configuració i calibratge de xarxes, 
sistemes i equips audiovisuals destinats a garantir la seguretat dels edificis.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caigudes de persones des d’alçada superior a dos metres que es poden 
produir des de la coberta de les bastides, des de les plataformes de 
treball, en pujar i baixar escales de mà. 

M F M 

Caiguda de persones al entrebancar-se amb eines quan s’usen, caiguda 
de material durant el transport . 

B F TO 

Caiguda d’objectes mentre es manipulen i d’eines quan s’usen, caiguda 
de material durant el transport 

M F MO 

Trepitjar eines o materials situats en zones de pas B F TO 

Cops contra elements sobresortits de la bastida tubular B F TO 
Cops amb objectes o eines a les mans, talls produïts per serres de mà, 
radials, etc 

B F TO 

Projecció de fragments o partícules de guix al treballar amb el trepador. B F TO 
Sobreesforços produïts per treballar en postures forçades i repetitives, en 
accessos difícils i complicats. 

M F TO 

Exposició a temperatures ambientals extremes. B F M 
Exposició a contactes elèctrics amb cables pelats, en manipular-los 
sense protecció pel pas de corrent causat per un aïllament defectuós de 
l’eina manual. 

B F M 

Atropellaments o cops amb vehicles B F TO 
Soroll provocat per compressors, trepadors i altres eines emprades per 
altres equips de treball a l’obra 

B F TO 

Cops provocats per la caiguda de material des del ganxo de la grua. B F M 

 
Mesures Preventives 
 
 Observar en tot moment l’ordre i la neteja a la zona de treball i de l’obra. 
 Respectar les mesures colꞏlectives de seguretat en l’entorn de treball de l’obra, en previsió de 

coordinar-se amb altres equips de treball que estiguin fent altres tasques. 
 No començar cap treball si no aquest reuneix les condicions de seguretat adequades. 
 En treballs en bastides amb alçada superior a dos metres, aquestes han de tenir barana a un 

metre d'alçada i rodapeus; els treballs en escales de mà es faran només en feines, de curta 
durada i abans de pujar-hi es comprovarà la seva estabilitat i accessibilitat a la zona de treball. 
No improvisarà mitjans auxiliars. 

 En les bastides, repartirà el material necessari per treballar-hi de manera uniforme, sense 
provocar sobreprès (pels aparells de comprovació), evitant el risc de caiguda per entrebancar-
se amb el material.  

 No es poden utilitzar bastides de cavallets ni escales de mà en balcons i terrasses sense que 
abans s'hi hagi instalꞏlat el sistema de seguretat adequat. 

 En els treballs en alçada, portarà les eines en una bossa especial per tal d'accedir-hi amb 
comoditat. Les eines han de portar una corda o polsera per poder-se subjectar al canell de 
l’operari i evitar que caiguin. 

 En treballs en torretes de comunicacions hi pujarà sempre amb un altre operari, tots dos aniran 
assegurats amb l’arnés a punts fixos, quedant un tercer operari a baix per tal d'actuar en cas 
de produir-se un accident o una emergència. 

 Treballar sempre amb les eines adients a cada tasca. Evitar les postures Incomodes, forçades i 
repetitives. Fer pauses en el treball cada cert temps per evitar lesions musculars i articulars a 
conseqüència de sobreesforços. 

 Utilitzar connexions elèctriques correctes amb clavilles estanques mascle - femella. 
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 Respectar les zones de pas habilitades per vehicles i vianants. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball  
 Ulleres de protecció 
 Casc 
 Guants  
 Arnés 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada 
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55 - INSTAL.LACIÓ DE XARXES I EQUIPS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització de treballs d’instalꞏlació, configuració i calibratge d'equips i 
sistemes de detecció de fums, temperatura o incendis.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caigudes des d’alçada en el muntatge d’elements de detecció de fums al 
sostre, muntatge de ruixadors (sprinkers) pel desordre, la utilització 
deficient dels mitjans auxiliars o en cas que aquests estiguin deteriorats. 

M F M 

Caiguda al mateix nivell causades pel desordre per utilitzar mitjans 
auxiliars deteriorats, improvisats o perillosos. 

B F TO 

Contactes elèctrics directes per la utilització de connexions defectuoses 
(excés de confiança, enganxades perillosos, fer el pont a les proteccions 
elèctriques, treballs en tensió, etc) 

M F MO 

Contactes elèctrics indirectes B F TO 
Trepitjar materials desendreçats B F TO 
Punxades i talls causats per elements tallants: filferro, cables elèctrics en 
mal estat, canonades, tisores, etc  

B F TO 

Sobreesforços creats durant el transport de cables elèctrics i quadres, 
transport de canonades, manipulació de guies i cable. 

B F TO 

Talls i erosions per la manipulació de materials i eines. M F TO 
Incendi per fumar o fer foc en zones d’apilament de material inflamable B F M 
Cops provocats per caigudes d’objectes despresos (ruixadors, detectors 
de fum) etc 

B F M 

Caiguda en superfícies mullades o humides B F TO 
Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents. Falta d’ordre 
i neteja 

B F TO 

Interferències amb altres feines B F TO 
Atropellament per la maquinària d’obra B F TO 
Quedar atrapat amb el material transportat des del ganxo de la grua B F TO 

 
Mesures Preventives 
 
 Respectarà i mantindrà l’ordre, la neteja i l’emmagatzematge dels materials en els llocs 

establerts, ordenant les eines i els útils de treball. 
 Les plataformes elevades que s'utilitzin han d'estar protegides amb baranes de 90 centímetres 

d’alçada, barra intermitja i entornpeu per evitar caigudes de materials o eines. 
 Per tal d'evitar sobreesforços, cal que faci una bona manipulació de les càrregues, per això cal 

que segueixi les indicacions següents: 
 No portar càrregues massa grans ni càrregues amb cantonades tallants, claus o punts 

d'atrapament. 
 La càrrega a d'estar equilibrada, no transportar materials solts que puguin desplaçar-se. 
 Quan aixequi pes ho ha de fer amb les cames i no amb l’esquena. 
 Apartar les cames colꞏlocant un peu davant de l’altre. 
 Ajupir-se al costat de la càrrega, amb l’esquena recta i la barbeta abaixada. 
 Agafar fermament la càrrega amb tota la mà. 
 Per tenir més força, mantenir els colzes prop del cos. 
 Recolzar el pes directament sobre els peus i apropar la càrrega, i a mesura que s'aixeca la 

càrrega, fer que siguin les cames qui suportin la càrrega i no l’esquena. 
 Per evitar electrocucions provocades per les màquines o les eines, utilitzarà connexions 

elèctriques normalitzades (clavilles mascle - femella; no connectar-les directament amb cables 
pelats). 

 Quan hagi d'utilitzar ilꞏluminació portàtil farà servir portallums estancs amb mànec amant i 
carcassa de protecció de 24 volts. 

 No farà feines de soldadura i oxitall en llocs pròxims a les zones en que s'utilitzin pintures 
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inflamables, per evitar el risc d'incendis o explosions. 
 Quan manipuli canonades de longitud considerable, inclinarà la càrrega cap enrere, per evitar 

accidents provocats per cops. 
 Les escales que utilitzi estaran dotades de sabates antilliscants i estaran ancorades en la seva 

part superior sobrepassant un metre la zona a la qual es vol arribar. 
 Per evitar tallar-se, mantindrà la zona neta i endreçarà els retalls sobrants del material. 
 No deixarà flames enceses ni fumarà en llocs on hi hagi materials inflamables o quan realitzi 

tasques de soldadura. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball  
 Ulleres de protecció 
 Casc 
 Guants  
 Calçat de seguretat  
 Faixa lumbar 
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56 - INSTAL.LACIÓ I MANTENIDOR DE CALEFACCIÓ I ACS 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització dels treballs d’instalꞏlació, manteniment i conservació de les 
instalꞏlacions de calefacció i aigua calenta sanitària per usos domèstics i industrials.  
 
Principals riscos de la feina 
 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caigudes des d’alçada per forats a terra, treballs sobre coberta o 
utilització del mitjans auxiliars perillosos. M F M 

Caiguda al mateix nivell causades pel desordre a l’obra B F TO 
Quedar atrapat entre peces pesades. M F M 
Explosió i incendi per la utilització de bufadors, formació d’acetilè de 
coure, ampolles d’acetilè mal colꞏlocades o en mal estat. 

B EF M 

Trepitjar material desendreçats (trossos trencats d’aparells sanitaris) B F TO 
Punxades i talls amb filferros, cables elèctrics, tisores, etc B F TO 
Sobreesforços durant el transport i la instalꞏlació d’objectes pesats B F TO 
Talls i erosions durant la manipulació dels tubs o eines o en trencar-se 
aparells sanitaris 

M F TO 

Incendi causat per fumar en llocs amb material inflamable. B F M 
Soroll per l’esmerilat, talls de canonades, màquines en funcionament  B F M 
Electrocució per treballar amb tensió elèctrica, anulꞏlació de les 
proteccions elèctriques, connexions directes amb cables pelats. 

B EF M 

Falta d’ilꞏluminació B F TO 
Ingestió de partícules nocives per falta d’higiene, generalment per tenir 
les mans brutes. 

B F TO 

Caiguda en superfícies mullades o humides B F TO 
Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents. Falta 
d’ordre i neteja 

B F TO 

Interferències amb altres feines B F TO 
Atropellament per la maquinària d’obra B F TO 
Quedar atrapat amb el material transportat des del ganxo de la grua B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Respectarà i mantindrà l’ordre, la neteja i l’emmagatzematge dels materials en els llocs 

establerts, ordenant les eines i els útils de feina. 
 Les plataformes elevades que s'utilitzin estiguin protegides amb baranes de 90 centímetres 

d'alçada, barra intermitja i entornpeu per evitar caigudes de materials o eines. 
 Per tal d'evitar sobreesforços, cal que faci una bona manipulació de les càrregues, per això cal 

que segueixi les indicacions següents: . No portar càrregues massa grans ni càrregues que 
tinguin cantonades tallants, claus o punts amb perill d'atrapar-s'hi. 

 La càrrega ha d'estar equilibrada, no transportar materials solts que puguin desplaçar-se. 
 Quan aixequí pes ho ha de fer amb les cames, no amb l’esquena:  

 Apartar les cames colꞏlocant un peu davant de l’altre. 
 Ajupir-se al costat de la carrega, amb l’esquena recta i la barbeta entrada. 
 Agafar fermament la càrrega amb tota la mà. 
 Per tenir més força, mantenir els colzes prop del cos. 
 Recolzar el pes directament sobre els peus i apropar la carrega, a mesura que s'aixequi 

la carrega, fer que siguin les cames les que suportin la càrrega i no l’esquena. 
 Per evitar electrocucions causades per les màquines í les eines, evitarà que s'utilitzin males 

connexions elèctriques (amb cables pelats endollats directament al corrent) s’utilitzaran 
clavilles mascle – femella. 

 Els talls sobrants es retiraran a mesura que es vagin produint a un lloc determinat per la seva 
posterior recollida i abocament per les trompes, per evitar el risc de trepitjar el material. 

 Evitar soldar amb plom en llocs tancats, per evitar treballs en atmosferes tòxiques, s’establirà 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

un corrent d'aire de ventilació. 
 Per la ilꞏluminació elèctrica de les zones de treball, es recomana que tingui un mínim de 100 

lux mesurats a una alçada sobre el nivell del paviment, al voltant dels dos metres. 
 Es controlarà la direcció de la flama durant les operacions de soldadura per evitar incendis. 
 Les ampolles (o bombones) de gasos liquats, es transportin sempre amb els carretons porta-

ampolles. 
 S’evitarà soldar o utilitzar l’oxitall amb les ampolles o bombones de gasos liquats exposats al 

sol. 
 No connectarà a terra la instalꞏlació durant la soldadura elèctrica per evitar el risc de contactes 

elèctrics indirectes. 
 Quan s’hagi d'utilitzar ilꞏluminació portàtil, comprovarà que aquesta sigui amb portallums 

estancs, amb mànec amant, carcassa de protecció i amb una potencia de 24 volts. 
 Quan manipuli canonades de longitud considerable, inclinarà la càrrega enrere, per evitar 

accidents per cops. 
 Per evitar talls, mantindrà la zona neta i endreçarà els retalls sobrants del material. 
 No deixarà flames enceses ni fumarà en llocs on hi hagi materials inflamables. 
 Els blocs d'elements de calefacció es descarregaran flexats sobre batees amb l’ajuda del 

ganxo de la grua. La càrrega serà guiada per dos homes mitjançant dues guies que sortiran de 
la carrega. Els operaris d'ajuda per la descarrega, manaran la càrrega amb les guies. No 
permetrà que es guiï la càrrega directament amb les mans. Una vegada rebuda a les plantes, 
es deslligarà i transportarà directament a lloc d'ubicació. 

 El blocs d'elements de calefacció, una vegada rebuts a les plantes, es deslligaran í es 
transportaran directament a lloc d’ubicació. 

 El taller-magatzem tindrà portes, sistema de ventilació i ilꞏluminació artificial en cas que sigui 
necessari. 

 S'hauran de posar les proteccions als forats dels forjats una vegada realitzat l’aplom per la 
instalꞏlació dels conductes verticals (columnes). Aquestes operacions es faran amb l’arnés 
ancorat a la línia de vida. Es vorejarà amb baranes de 90 centímetres d'alçada els forats 
deixats per al pas de canonades que no puguin cobrir-se després de l’aplomat. 

 No farà feines de soldadura i oxitall en llocs pròxims a les zones en els quals s'hi utilitzin 
pintures inflamables per evitar el risc d'incendis o d'explosions. 

 La instalꞏlació de conductes, dipòsits d'expansió, calderons o elements semblants sobre les 
cobertes, abans d'haver-se aixecat el plastró definitiu, per tal d'eliminar el risc de caiguda des 
d'alçada. 

 El taller-magatzem estarà dotat de: 
 El lloc destinat a l’emmagatzematge de les bombones o les ampolles de gasos liquats tindrà 

una porta amb tancament de seguretat, ilꞏluminació artificial en cas necessari i s'hi establirà un 
'corrent 'd'aire de ventilació. La ilꞏluminació s’efectuarà mitjançant mecanismes estancs 
antideflagrants de seguretat, per tal d'evitar riscos d'explosió o d'incendi. 

 Al costat de la porta del magatzem de gasos liquats, s'hi instalꞏlarà un extintor de pols química 
seca. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball i roba d’aigua per dies de pluja 
 Ulleres de protecció 
 Casc 
 Davantal de cuir  
 Guants  
 Guants de goma de PVC 
 Calçat de seguretat  
 Faixa lumbar 
 A la zona de soldadura s'hi utilitzaran: ulleres de soldador, pantalla de soldadura de mà i 

davantal polaines i manoples de cuir. 
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57 - INSTAL.LACIÓ I MANTENIDOR DE CLIMATITZACIÓ 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització dels treballs de muntatge, man-teniment i conservació de les 
instalꞏlacions de climatització per usos domèstics i industrials, tant d'aparells convectors d'aire com 
d'aparells de radiació.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caigudes de persones des d’alçada superior a dos metres que es poden 
produir des de la coberta des de bastides, en pujar i baixar escales de mà. 

M EF M 

Caiguda de persones al mateix nivell per entrebancar-se amb eines i 
materials en pujar i baixar escales. 

M F M 

Caiguda d’eines mentre s’usen, de material durant el transport B F TO 

Trepitjar eines o materials situats en zones de pas M F M 

Cops contra elements sobresortits de la bastida tubular B EF M 
Cops amb objectes fixos B F TO 
Projecció de fragments o partícules de guix, totxo i formigó en fer forats 
amb el trepador, especialment a la cara i els ulls.. 

B F TO 

Sobreesforços produïts per treballar en postures forçades i repetitives. B F TO 
Projecció de fragments o partícules de guix al treballar amb el trepador. B F TO 
Sobreesforços produïts per treballar en postures forçades i repetitives. B F M 
Exposició a temperatures ambientals extremes B F M 
Contactes tèrmics amb el bufador i per les feines derivades d’utilitzar 
aquesta eina 

B EF M 

Contacte amb cables elèctrics pelats, pas de corrent causat per un 
aïllament defectuós de l’eina manual, electrocució indirecta per cables 
elèctrics en contacte amb l’aigua 

B F TO 

Inhalació i ingestió de partícules i vapors de plom i estany.  B F TO 
Risc d’incendi per acumulació de material inflamable en zones no 
condicionades. 

   

Atropellaments o cops amb vehicles B F TO 
Soroll provocat per trepadors B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Tenir cura de l’ordre i la neteja al seu entorn de treball i de l’obra. 
 Respectar les mesures colꞏlectives de seguretat a l’entorn de l’obra en previsió de coordinar-se 

amb altres equips de treball que estiguin fent altres tasques. 
 No començar cap treball si no reuneix les condicions de seguretat adequades. 
 En treballs en bastides amb una alçada superior als dos metres, aquestes han de tenir barana 

a un metre d'alçada i rodapeus; els treballs en escales de mà es faran només per feines 
d'escassa dificultat i curta durada i, abans de pujar-hi, comprovarà la seva estabilitat i 
l’accessibilitat a la zona de treball. No improvisarà mitjans auxiliars. 

 Repartirà correctament el material de treball a les bastides, sense provocar sobreprès i evitant 
el risc de caiguda per entrebancades amb el material. 

 No es poden utilitzar bastides ni escales de mà en balcons i terrasses sense que abans s'hi 
hagi instalꞏlat el sistema de seguretat adequat. 

 Treballar sempre amb les eines adients a cada tasca. Evitar postures incomodes, forçades i 
repetitives. Fer pauses en el treball cada cert temps per evitar lesions musculars i articulars a 
conseqüència de sobreesforços. 

 En treballs de soldadura amb estany, la zona de treball ha de tenir la ventilació suficient. 
 En treballs de soldadura oxiacetilènica, no lubricarà les vàlvules de les ampolles, ni les 

manipularà amb les mans brutes. 
 No utilitzar l’oxigen per ventilar recipients o espais confinats. 
 Verificarà l’estanquitat de les manegues amb aigua sabonosa. 
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 No treure la caputxa de les ampolles si no s'han d'utilitzar. 
 El cabdal d'ús no serà superior a una quarta part del contingut. 
 Obrir les vàlvules lentament. 
 Abans de connectar reguladors a les ampolles, obrirà la vàlvula amb mesura per expulsar 

qualsevol cos estrany. 
 No escalfar les ampolles amb cap flama, s'ha de fer amb aigua calenta. 
 Durant el seu ús, les ampolles estaran allunyades de fonts de calor i espurnes. 
 No colꞏlocarà les ampolles en espais tancats. 
 Utilització de vàlvules antiretrocés. 
 No tallar peces que continguin plom. 
 En cas de fuita, aquesta no s'ha d'intentar reparar, sinó que s'ha de deixar l’ampolla a l’aire 

lliure per tal que s'escapi el gas. 
 Quan a les ampolles o a les canonades s'hi produeixi formació de gel, no es tocaran amb la 

mà. 
 Prohibició de fumar al lloc d'abassegament de materials inflamables i quan treballa amb 

aquests materials. Després de treballar i manipular aquests productes, es rentarà bé les mans i 
la cara, sobretot abans de menjar, beure o fumar. 

 Respectar la delimitació d'accés de vianants a l’obra quan sigui el mateix que per als vehicles. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball  
 Ulleres de protecció 
 Casc 
 Anés 
 Guants  
 Calçat de seguretat  
 Protectors auditius 
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58 - MUNTATGE DE CONDUCTES DE PLANXA METÀL.LICA 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la realització de treballs d’instalꞏlació, muntatge i manteniment de conductes 
de planxa metàlꞏlica pel pas d'aire de ventilació o renovació.  
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim 
Caigudes des d’alçades superior a dos metres que es poden produir des 
de la bastida tubular o bé en pujar i baixar escales. 

M F M 

Caiguda es de la bastida de cavallets, escales de tisora, etc. B F M 

Irritació de la pel en contacte amb les fibres. M F M 
Entrebancades amb eines o materials. B F M 
Caiguda d’eines que s’estan utilitzat. B F M 
Talls i cops amb eines a les extremitats. M F TO 
Esforços per postures forçades i repetitives. B F TO 
Trepitjar eines o material situats a les zones de pas. B F M 
Caiguda de càrregues transportades per la grua torre o pel camió grua. B F M 
Atropellament provocat per un camió en la realització de la maniobra de 
marxa enrere. 

B F TO 

Electrocució indirecta amb un cable elèctric en contacte amb l’aigua, en 
la manipulació de cables sense protecció 

B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 No Iniciar cap treball si no hi ha previst el mitjà auxiliar que s’haurà d'utilitzar i no improvisar-ne 

cap.  
 Sempre s'utilitzaran els accessos habilitats.  
 No podrà llençar elements a diferent nivell per tal d'evitar fer mal a terceres persones de la 

zona de treball. 
 Caldrà tenir la zona neta ¡ordenada per tal d'evitar talls amb els per fils metàlꞏlics sobrants. 
 En passar per les zones comunes de treball s’haurà de vigilar de no situar-se sota l’acció de 

baixada de la grua. 
 Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció colꞏlectiva situada a ¡'obra 

sense consultar-ho prèviament amb l’encarregat. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba de treball  
 Casc 
 Guants  
 Calçat de seguretat 
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59  - OPERARI DE SOLDADURA I OXITALL   
 
Descripció de l'ofici   
 
Oifici especialitzat en oxitall, és a dir, tall de metalls soplet d'oxigen i acetilé i especialitzat també en 
la soldadura amb arc elèctric.  
 
OXITALL  
A més de les dues ampolles mòbils que contenen el combustible i el comburent, els elements 
principals que intervenen al procés de soldadura oxiacetilènica son els manorreductors, els 
bufadors, les vàlvules antiretorn i les mànegues. Les manorreductores poden ésser d’un o dos 
graus de reducció en funció del tipus de palanca o membrana. La funció que desenvolupen és la 
transformació de la pressió de l’ampolla de gas (150 atm) a la pressió de treball (de 0,1 a 10 atm) 
d’una forma constant. Estan situats entres les ampolles i els bufadors. El bufador és l’element de la 
instalꞏlació que efectua la barreja de gasos. Poden ser d’alta pressió o de baixa pressió en el que 
l’oxigen té una pressió major que l’acetilè. Les parts principals del bufador son les dues connexions 
amb les mànegues, dues claus de regulació, l’injector, la càmera de barreja i la boqueta. Les 
vàlvules antiretorn son dispositius de seguretat instalꞏlats en les conduccions i que només 
permeten el pas de gas en un sentit impedint, per tant, que la trucada pugui retrocedir. Per últim, 
les conduccions serveixen per a conduir els gasos des de les ampolles fins el bufador. Poden ésser 
rígides o flexibles.  
 
ARC ELÈCTRIC  
S'utilitza en tots aquells procediments de soldadura en els que el metall es fon degut al calor que 
produeix l'acció d'un arc voltàic, que salta entre l'electròde i el metall base (peça a soldar). Aquesta 
soldadura produeix radiacions ultravioladas.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006.  
 
Risc Prob Cons Estim: 

Cremades B F TO 

Els derivats d’inhalació de vapors metàl.lics M F M 

Explosió B EF M 

Incendis B F TO 

Projeccions de fragments M F M 

Radiacions no ionitzant B F TO 

Atrapaments entre objectes B F TO 

Els derivats de les radiacions de l’arc voltaic B F TO 

Els derivats de la inhalació de vapors metàl.lics M F M 

Contactes eléctrics B F TO 

Projecció de cossos estransy als ulls B F TO 

 
Mesures preventives 
 
OXITALL  
 
 És seguiran sempre les instruccions que consten en la documentació entregada per el 

fabricant.  
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 Comprovar que el cremador està en bon estat i fixat correctament a la bombona.  
 Comprovar que la manguera de connexió estigui en bon estat i tingui la seva corresponent 

vàlvula antirretorn.  
 Regular adequadament la pressió al bufador per a que la seva flama no sigui massa llarga.  
 No és treballarà al costat de materials combustibles.  
 No és deixarà mai al costat de materials combustibles.  
 No és deixarà mai el soplet bufador encès mentres s'està fent altres tasques.  
 En el cas de que el fum provocat sigui perjudicial per al treballador, és protegirà amb 

mascareta o és ventilarà el local.  
 S'utilitzarà sempre un carro portabotelles.  
 S'evitarà que és donin cops les botelles, o que puguin caure d'alçada.  
 No s'inclinarà les botelles d’acetilè per esgotar-les. Pot sortir l'acetona que conté i provocar una 

explosió o un incendi.  
 No s'utilitzaran les botelles d’oxigen tombades, és perillós si cauen i roden de forma 

descontrolada.  
 Avanç d'encendre l'encenedor és comprovarà que estan instalꞏlades les vàlvules contra el 

retrocés de la flama.  
 S'obrirà el pas del gas mitjançant la pròpia clau de la botella.  
 No és permetrà d'encendre foc en el entorn de les botelles de gasos liquats.  
 No s'utilitzarà mànegues d'igual color pera gasos diferents. En cas d'emergència, la diferència 

de coloració l'ajudarà a controlar la situació.  
 
ARC ELÈCTRIC  
 
 La zona on és realitza la soldaura tindrà que estar neta i ordenada.  
 Evitar les radiacions de l'arc voltaic utilitzant les proteccions individuals.  
 No mirar directament l'arc voltaic.  
 No terure el cordill de soldadura per treure les restes de soldadura sense proteccions oculars.  
 No tocar les peces acabades de soldar.  
 El equip de soldadura estarà connectat a una toma de terra.  
 Les pinces porta electrodes tenen que estar aillades.  
 L'ajudant de te que subjectar les peces sense portar proteccions contra el contacte eléctric.  
 És tenen que suspendre els treballs de soldadura en els dies de pluges.  
 
Equips de protecció individual 
 
OXITALL  
 
 Polaines de cuir.  
 Calçat de seguretat.  
 Elm de soldador (casc i careta de protecció).  
 Pantalla de protecció de sustentació manual.  
 Guants de cuir de mànega llarga.  
 Maneguets de cuir.  
 Davantal de cuir.  
 Casc de seguretat, quan el treballador així ho requereixi.  
 
ARC ELÈCTRIC  
 
 El soldador, per la soldadura elèctrica s’utilitzarà una pantalla de protecció que cobreixi tot el 

front i la cara, i que disposi d’un visor que filtri les radiacions, el visor haurà de ser de cristall 
inactínic 

 Guants de cuir 
 Manigot de cuir  
 Polaines de cuir 
 Roba de treball.  
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60 – TÈCNICS D’OBRA 
 
Descripció de l'ofici 
 
A partir de l'adjudicació d'un projecte arquitectònic a l'empresa constructora, els tècnics de l’obra 
son els responsable de l'execució del projecte i de la seva gestió técnica, económica, etc. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda des d'alçada que es pot produir des de bastides, 
plataformes de treball, des de la vora d’un forjat, en pujar i baixar 
escales de mà, entre d'altres. 

B EF M 

Caiguda de persones al mateix nivell per entrebancades amb eines 
i materials, cables en zones de pas, en pujar i baixar escales, en 
posar el peu dins un forat horitzontal creat pel pas d’instalꞏlacions. 

M F M 

Esfondraments de terres en rases i pous i altres B EF M 
Despreniments de càrregues de la grua y altres equips que 
transporten càrregues. 

B EF M 

Trepitjar objectes.  B LF T 
Cops contra objectes immòbils B F TO 
Cops contra objectes mòbils.  B F TO 
Quedar atrapat per objectes.  B F TO 
Quedar atrapat per la bolcada de màquines.  B EF M 
Exposició a temperatures ambientals extremes.  B LF T 
Exposició a contactes elèctrics.  B EF M 
Explosions per l’acumulació de material explosiu en zones no 
condicionades. 

B EF M 

Risc d’incendi per l’acumulació de material inflamable en zones no 
condicionades. 

B EF M 

Atropellaments i cops amb vehicles.  B EF M 
Soroll provocat per màquines.  B F TO 

 
Mesures preventives 
 
PER TAL DE REALITZAR LA SEVA TASCA DE MANERA SEGURA ELS TÈCNICS D’OBRA HA 
DE TENIR EN COMPTE ELS PUNTS SEGÜENTS: 
 
 Com a responsable de les decisions i del control total de l’obra in situ, ha de coordinar 

l’aplicació dels principis generals de seguretat i de salut, des de la perspectiva de prendre 
decisions tècniques i d’organització de les feines (treballadors, subcontractats, treballadors 
autònoms), bé siguin de forma successiva o simultània. 

 Prendre les mesures necessàries per tal que tothom compleixi amb les mesures de seguretat 
incloses al Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

 Informar i donar instruccions als treballadors sobre totes les mesures que s’hagin de prendre 
en matèria de seguretat i salut. 

 Observar i fer observar l’ordre i la neteja. 
 Comprovar l’ús correcte de materials perillosos i la bona utilització dels mitjans auxiliars. 
 Assegurar-se que les instalꞏlacions i els dispositius necessaris per a l’execució de l’obra hagin 

estat revisats prèviament per tal d’evitar defectes que puguin afectar a la seguretat i la salut 
dels treballadors. 

 Comprovar la delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge de diversos 
materials, parant-hi una atenció especial si es tracta de materials perillosos. 
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 Comprovar que els materials perillosos emprats siguin recollits. 
 Tenir en compte les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o 

activitat que es dugui a terme a l’obra o prop d’aquesta. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
El cap d’obra ha d’anar equipat convenientment per la seva feina amb: 
 
Durant els treballs en obra utilitzarà: 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 
I en els casos necessaris: 
 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (en exposicions a soroll). 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandesde cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. 

 Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material plàstic 
proveït de bandes fluorescents. UNE-EN 510:93. 
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61- ENCARREGAT D'OBRA 
 
Descripció de l'ofici 
 
L'encarregat d'obra és el responsable de l'equip d'operaris als que s'asigna l'execució material d'un 
treball determinat de l'obra. En una obra petita, les funcions de l'encarregat i capataç solen recaure 
en una mateixa persona. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Caigudes des d’una alçada superior a dos metres que es 
poden produir des de bastides, plataformes de treball, des 
de la vora del forjat, en pujar i baixar escales de mà. 

B EF M 

Caiguda de persones al mateix nivell per entrebancades 
amb eines i materials, cables en les zones de pas, en pujar 
i baixar escales, en posar el peu dins un forat horitzontal 
deixat pel pas de les instalꞏlacions. 

M F M 

Esfondrament de terres en rases.  B EF M 

Despreniment de càrregues de la grua.  B EF M 

Trepitjar objectes.  M LF TO 

Cops contra objectes immòbils.  B F TO 

Cops amb elements mòbils.  B F TO 

Quedar atrapat entre objectes B F TO 

Quedar atrapat per la bolcada de màquines.  B EF M 

Exposició a temperatures ambientals extremes.  B F TO 

Exposició a contactes elèctrics.  B EF M 

Explosions B EF M 

Incendis  B EF M 

Atropellaments o cops amb vehicles.  B EF M 

Soroll provocat per màquines M F M 

 
Mesures preventives 
 
Per tal de realitzar la seva tasca de manera segura, l’encarregat d’obra ha de responsabilitzar-se 
d’organitzar, distribuir i controlar el personal d’obra i tenir en compte els punts següents: 
 
 Assegurar-se de la bona planificació dels accessos a l’obra per a vehicles i vianants, de 

manera que quedin ben diferenciades les dues vies. 
 Observar i fer observar l’ordre i la neteja. 
 Comprovar que les senyalitzacions necessàries a les zones d’obra siguin correctes. 
 Comprovar el muntatge de les tanques i proteccions: xarxes, forques, baranes amb llistó 

superior, intermig i entornpeu, etc. 
 Comprovar la situació de la construcció i el muntatge d’instalꞏlacions d’higiene i benestar pels 

treballadors, com ara el vestuari, els lavabos, les dutxes, els menjadors, la farmaciola. Procurar 
que se’n faci un ús correcte. 
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 Comprovar que els emplaçaments per la maquinària fixa de l’obra siguin correctes. 
 Comprovar el muntatge i el desmuntatge dels mitjans auxiliars i de les proteccions que els 

calen. 
 Comprovar les condicions dels llocs de treball i dels riscos que no hagin estat salvats per tal de 

proposar-ne solucions. 
 Senyalar les zones adequades per a l’abassegament de materials, tenint molta cura quan es 

tracti de material inflamable o explosiu. 
 Controlar els moviments de terres i perforacions (talussos, estintolaments, moviments de 

terres), fent-los concordar amb el projecte realitzat. 
 Observar i fer complir que cal respectar les mesures de seguretat i que cadascú ha de portar 

els elements de protecció individual per a cada tasca en concret. 
 Comprovar la seguretat a les zones de treball de l’obra i de la maquinària, verificant l’ús 

correcte de les mesures de seguretat contemplades al Pla de Seguretat i Salut. 
 
Es formarà de forma periòdica i informarà en l'activitat diària sobre la correcta manipulació de 
càrreges, especialement sobre les següents matèries: 
 
 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 

mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, 
mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i en 
cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l'esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents persones 
que ho manipulen. 

 
Equips de Protecció Individual 
 
L'encarrregat ha d’anar equipat convenientment per la seva feina amb: 
 
Durant els treballs en obra utilitzarà: 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 
I en els casos necessaris: 
 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (en exposicions a soroll). 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. 

 Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material plàstic 
proveït de bandes fluorescents. UNE-EN 510:93. 
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62 - VISITES D'OBRA 
 
Descripció de l'ofici 
 
Conjunt de treballs destinats a realitzar les comprovacions i indicacions oportunes per a la bona 
marxa de les obres, d'acord amb el projecte executiu i el bon ofici de la construcció.  
S'inclouen en aquesta fase les visites d'obra que puguin realitzar altres persones, sense funcions 
operatives, per altres motius. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Caiguda de persones a diferent nivell  B EF M 

Caiguda de persones al mateix nivell  B LF T 

Caiguda d'objectes per desplomi  B EF M 

Caiguda d'objectes despresos  B EF M 

Trepitjades sobre objectes  M LF TO 

Cops contra objectes inmóbiles  B LF T 

Atrapamiento per bolcada de màquines  B EF M 

Exposició a temperatures extremes  B F TO 

Atropellaments, cops i xocs contra vehicles  M LF TO 

Malalties causades per agents químics  B F TO 

Malalties causades per agents físics  B F TO 

 
Mesures preventives 
 
S'informarà a tots aquells visitants d'obra, que no formin part dels professionals amb funcions 
productives en obra, de l'obligació de respectar les normes de seguretat en obra, i especialment, 
de la utilització d'elements de protecció individual. Prèviament a la seva visita a l'obra, se'ls 
facilitaran aquells elements de protecció que hagin d'usar, i que seran retornats al finalitzar la visita. 
 
Els visitants d'obra, que no formin part dels professionals amb funcions productives en obra, només 
podran accedir a les zones autoritzades per la direcció facultativa, l'adreça de seguretat i l'adreça 
de l'obra, i utilitzant els accessos a aquestes àrees que les mateixes autoritats d'obra indiquin. Així 
mateix, aquestes persones estaran acompanyades per l'encarregat o cap d'obra, o persona per ells 
delegada, durant la seva permanència en aquesta. 
 
En tots els casos, és aconsellable que l'encarregat o cap d'obra precedeixi els recorreguts que la 
resta de persones realitzen per l'obra, perquè són ells qui millor coneixen els riscos i les 
precaucions a prendre, que poden variar d'un dia a un altre. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
Els grups de persones descrits faran ús de les proteccions individuals pròpies de cada fase d'obra i 
zona que portin a terme les seves activitats.  
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Encara que amb caràcter general, els elements mínims seran: 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 
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63 - IN ITINERE / IN MISION 
 
Descripció de l'ofici 
 
En aquesta fitxa es pretén recollir les accions necessàries per evitar els riscos d'accident durant la 
conducció de vehicles. Aquests vehicles poden ser els vehicles utilitzats pels treballadors per al 
desplaçament al centre de treball (IN ITINERE) o per a desplaçaments durant la jornada de treball. 
Les indicacions també són aplicables a la conducció de qualsevol altre tipus de vehicle que circuli 
fora de l'obra com a furgonetes, camions, turismes,… 
 
Accident “in itínere” definició:  
Es considera accident “in itínere” a la lesió corporal que sofreix el treballador en anar al lloc de 
treball o en tornar d'aquest.  
 
Accident “in mision” definició:  
Es considera accident “in mision” el que sofreix el treballador en el trajecte que hagi de realitzar per 
al compliment de la missió, així com l'esdevingut en l'acompliment de la mateixa dins de la seva 
jornada laboral.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons  Estim: 

Caiguda de persones al mateix nivell  B LF T 

Caiguda d'objectes per manipulació en retirar materials o 
elements del maleter o zona de descàrrega 

B 
 

F TO 

Cops per objectes o eines B F TO 

Atrapaments per o entre objectes  B F TO 

Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles  B EF M 

Sobrecàrregues  B F TO 

Exposició a contactes tèrmics  B F TO 

Exposició a contactes elèctrics  B EF M 

Inhalació o ingestió substancies nocives  B F TO 

Contactes amb productes químics  B F TO 

Explosions B EF M 

Incendis B F TO 

Accidents de trànsit  A F I 

Causes naturals  B F TO 

 
Mesures preventives 
 
Consells per a vianants:  
 
 No camini per senders.  
 Respecti els semàfors. Amb semàfor en verd pot creuar, però no es confiï.  
 No transiti on existeixi risc de caigudes d'objectes .  
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 En creuar un carrer, no corri i no es distregui.  
 Utilitzi la senda per als vianants. Si aquesta no estigués assenyalada, encreui per la 

cantonada.  
 Verifiqui que no s'apropi cap vehicle des de tots dos sentits.  
 No es fiï de la seva vista ni de les seves cames. La distància i velocitat enganyen.  
 Mai surti per darrere d'un vehicle estacionat sense abans mirar molt bé a banda i banda.  
 Mai camini prop de la vora d'una ruta o camí. Faci-ho per on estigui més segur. Si és necessari 

fer-ho faci-ho per la seva esquerra, caminant pel voral, així podrà veure els vehicles que vénen.  
 Si és de nit col•loquis un braçalet blanc o reflector.  
 Pari esment als senyals acústics o lluminosos que fan els conductors per avisar de la seva 

proximitat.  
 No utilitzi reproductors d'àudio mentre camina.  
 Quan creui el carrer, faci-ho d'una sola vegada, sense detenir-se en el mitjà de la calçada (això 

és molt perillós en avingudes).  
 Respecti sempre les barreres o senyals dels passos a nivell. No confiï de la seva vista ni de les 

seves cames. Esperi que passi el tren i després creui.  
 Mai creui el carrer entre vehicles detinguts.  
 En creuar un carrer esperar al voral fins a tenir semàfor en verd. No esperi parat al carrer.  
 No camini per dreceres en males condicions o llocs desconeguts. El trajecte al treball ha de ser 

sempre pel mateix camí i ser el més segur.  
 
En el cas de transport públic tingui present les següents normes de seguretat:  
 
 No viatge en els estreps.  
 No tregui els braços ni tregui el cap per la finestreta.  
 No es recolzi en les portes.  
 En ascendir i descendir del transport, esperi que el vehicle es detingui completament i miri bé 

cap a tots dos costats.  
 Mai corri darrere d'un bus o d'un tren.  
 Si hi hagués una emergència al tren o bus i ha d'evacuar el vehicle mai ho faci cap al sector on 

hi hagi circulació, pot  
 ser atropellat per un altre vehicle que vingui en sentit contrari.  
 
Recomanacions generals de circulació: 
 
 És obligatori l'ús del cinturó de seguretat tant si circula per carretera com en ciutat. 
 Respecti els límits de velocitat establerts, i tingui en compte les seves pròpies condicions 

físiques i psíquiques, les característiques i l'estat de la via, del vehicle i de la seva càrrega, i les 
condicions meteorològiques, ambientals i de circulació. 

 Mantingui's a la dreta excepte, i només, quan hagi d'avançar a un altre vehicle. 
 Quan un altre vehicle demani pas, faciliti l'avançament. 
 Sempre que realitzem un avançament, senyalitzar la maniobra, avançar en el menor temps 

possible, i tornar al carril dret sense brusquedat. 
 Mantingui sempre la distància de seguretat. 
 Assenyali anticipadament els canvis d'adreça. 
 S'ha de facilitar la incorporació d'altres vehicles. 
 Extremar la prudència en els passos a nivell. 
 No utilitzi equips de telefonia mòbil, DVD, GPS, etc... que no es trobin homologats a les actuals 

normatives i fins i tot en 
 aquests casos utilitzi'ls amb precaució ja que són causa de distracció 
 Eviti fumar o realitzar qualsevol activitat que impliqui distracció i obligui a l'ús de les mans. 
 Porti els 2 triangles d'avaria, joc de bombetes en perfecte estat i pneumàtic de recanvi inflat i 

llest per al seu ús. Armillareflectora. 
 
L'alcohol 
 
 Les funcions del sistema nerviós i dels òrgans sensorials com la vista, l'oïda, el tacte i fins i tot 

l'olfacte, es veuen 
 afectades per l'alcohol. Fins i tot una quantitat relativament petita d'alcohol pot predisposar a 

l'accident. 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

 L'alcohol produeix una eufòria que fa ser imprudents als conductors, al mateix temps que 
redueix la capacitat de reacció i d'apreciació de les distàncies i les velocitats, així com 
l'amplitud del camp visual. 

 El temps de reacció és notablement més llarg quan el conductor ha ingerit alcohol. 
 
Recomanacions davant emergències 
 
 Si els frens fallen baixant una pendent, actuï amb el fre de mà de manera progressiva, però NO 

violentament. Canviï a velocitats menors, i desviï el seu cotxe fora de la carretera si cal. 
 Si un pneumàtic rebenta quan va circulant a gran velocitat en línia recta, NO trepitgi el fre, 

subjecti el volant amb les dues mans i giri el necessari per mantenir l'adreça del vehicle, 
mentre aixeca el peu suaument de l'accelerador. 

 Si el seu cotxe patina per una carretera de paviment humit conduint a gran velocitat, NO toqui 
el pedal del fre, ni aixequi l'accelerador. Giri el volant en la mateixa adreça en què es mouen 
les rodes posteriors, i tan aviat com el cotxe comenci a redreçar-se, giri-ho en adreça oposada. 
Afluixi lleugerament l'accelerador i quan hagi corregit la patinada, disminueixi la velocitat 
frenant suaument. 

 Si els fars d'un altre cotxe li enlluernen, disminueixi la velocitat i no miri mai directament als fars 
que li enlluernen. 

 Si es troba amb un cotxe contra direcció, premi el claxon i encengui els seus fars, i intenti girar 
ràpidament a la seva dreta. 

 Si el seu cotxe s'incendia, talli l'encès del motor i aparti el cotxe a un costat de la carretera. 
Faci sortir a tots els ocupants i sufoqui les flames amb l'extintor, mantes, roba, terra o sorres, 
però mai amb aigua. Si el foc s'acosta al dipòsit de benzina, allunyi's ràpidament. 

 Si el seu automòbil cau a l'aigua, tracti de sortir per una porta o finestra. Les portes no es 
podran obrir fins que el cotxe estigui totalment inundat, en aquest cas faci una profunda 
inspiració i obri la porta. 

 Si al seu cotxe se li para el motor en un pas a nivell, colꞏloqui de seguida la 2ª velocitat, deixi 
anar l'embragament, i faci funcionar de manera contínua el motor d'arrencada. 

 Si el parabrisa del seu cotxe es trenca quedant-se sense visibilitat alguna en desenes de 
segon, doni un fort cop de puny al parabrisa. 

 Si ha entrat amb massa velocitat en una corba, trepitgi el fre diverses vegades, i mentre pren la 
corba acceleri lleugerament. 

 Si una vespa s'ha ficat en el seu automòbil, no aparti la vista de la carretera ni deixi anar les 
mans del volant. Detingui tranquilꞏlament el seu automòbil, apartant-se de la carretera, i procuri 
allunyar a l'insecte. 

 Si un gos o un altre animal petit es creua en la carretera, no freni bruscament, i premi el claxon. 
 
Altres recomanacions 
 
 Aparcar en zones estables amb espai de sortida suficient. Retirar completament el cinturó de 

seguretat abans de sortir. 
 No colꞏlocar materials en la part baixa del cotxe que puguin provocar una ensopegada. 
 Durant els treballs de manteniment, canvi de rodes o manipulació de materials pot produir-se la 

caiguda d'algun d'aquests materials. Per evitar aquest risc es formarà al treballador en 
manipulació manual de càrregues. 

 S'utilitzaran guants en cas de ser necessària la realització de canvis de roda o qualsevol altre 
manteniment o reparació en el vehicle. 

 Prohibició d'obrir qualsevol part amb parts mòbils del vehicle. S'evitaran els manteniments 
especials o reparacions que no estiguin especialment dissenyades per realitzar per l'usuari del 
vehicle. Tot manteniment específic es realitzarà per personal qualificat. 

 Compliment exhaustiu de les normes de tràfic i de qualsevol norma específica dels llocs de 
treball en els quals es trobi. 

 S'evitarà la manipulació de càrregues superiors a 25 kg. Es realitzarà formació específica en 
manipulació manual de 

 càrregues. S'evitaran postures i continuades per evitar el sobrecàrrega postural. Descansos 
periòdics durant la conducció. Compliment del Reial decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre 
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que 
comportin riscos especial dorso lumbars per als treballadors. 
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 S'utilitzaran guants per a la realització de qualsevol manteniment en el vehicle. Es prohibeix la 
manipulació de les parts calentes del motor immediatament després d'estar funcionant. 
S'esperarà un temps prudencial perquè les parts calentes es refredin i sigui possible la seva 
manipulació de riscos. Seguir estrictament les indicacions del fabricant. 

 No tocar bateries, alternador, bugies, fusibles ni qualsevol altra part considerada amb risc pel 
fabricant. Complir amb les indicacions del reglament electrotècnic de baixa tensió. 

 Es controlarà la combustió del vehicle i la concentració de gasos en zones tancades o poc 
ventilades. 

 Contacte amb les bateries, líquids de fre, olis, combustible. Obligació d'ús de guats de goma 
per realitzar manipulacions o manteniments amb productes químics. Obligació d'ús de guants 
durant el reposta't en benzineres. 

 S'ha de disposar d'extintor en el vehicle per detenir petits conats d'incendi. Obligació 
d'abandonar el vehicle i allunyarse en cas de propagació de l'incendi. Obligació d'apagar el 
vehicle, la ràdio, cigars, telèfons mòbils i qualsevol equip electrònic en arribar a una gasolinera. 

 S'ha de disposar d'extintor. S'ha d'evitar fumar en el vehicle. 
 Complir escrupolosament amb les normes de tràfic. 
 Obligació de realitzar les revisions mèdiques obligades per legislació de transit i ampliació 

d'aquestes revisions mitjançant la realització de revisions mèdiques en l'empresa. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
 És obligatori dins del vehicle el cinturó de seguretat per part de tots els ocupants i fer ús 

d'ulleres de correcció ocular quan sigui necessari. 
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64 - OPERADOR DE MARTELL PICADOR 
 
Descripció de l'ofici 
 
Ofici especialitzat en la utilització d'una eina de mà, alimentada elèctrica o neumàticament, 
utilitzada per fer picats de terrenys durs o resistents a la perforació. El martell és transportat per 
l'operari, agafant-lo pels mànecs, ubicant el cisell en el lloc a piconar i accionant repetidament el 
polsador.  
 
Aquesta operació ha de ser realitzada de forma continuada en tota la superficie de treball. 
 
Martell picador: emprat per cisellar i arrencar formigó, fonaments i ferms de carrers, per compactar, 
piconar i compactar en la fabricació de peces. 
 
Martell perforador: amb útils giratoris i percussor incorporat per fer perforacions. Si es pot 
desconnectar el percussor, es pot utilitzar com a trepadora i, si es pot desconnectar l'accionament 
giratori, com a martell picador. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons  Estim: 
Exposició a soroll que pot donar lloc a sordera professional 
sino s'utilitzen els equips protectors atenuadors. 

A F I 

Sobreesforços degut a postures inadequades en les 
operacions de picat i moviment de màquina. 

M F M 

Contactes elèctrics amb línies soterrades, degut a 
connexions elèctriques en mal estat o quadre elèctric 
defectuós. 

B EF M 

Cops o contactes amb elements inmòbils M LF TO 
Incendis o explosions degut a l'existència de conduccions 
soterrades no previstes 

B EF M 

Trepitjades sobre objectes i/o torçades  M F M 
Projecció de fragments i partícules als ulls i cos  M F M 

 
Mesures preventives 
 
 Aquesta màquina serà utilitzada per personal autoritzat per l'empresa. 
 Abans de la utilització de la màquina s’ha de llegir atentament el manual d’instruccions i 

manteniment proporcionat pel fabricant. 
 Les operacions de manteniment de la màquina es realitzaran segons s’indica en aquest 

manual. 
 Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell, seran sotmesos a 

una vigilància mèdica específica, d'acord amb el que indica la normativa RD 286/2006, de la 
funció auditiva, realitzan-la com a mínim anualment. 

 Abans de començar la feina s'haurà de conèixer la presència de línies elèctriques o altres 
instalꞏlacions soterrades o empotrades en prevenció de contactes amb elements amb tensió, 
explosions o incendis. 

 L’accés a una zona on es treballi amb martell s'instalꞏlarà la corresponent senyalització 
d'obligació utilitzar protectors auditus i ulleres antiprojeccions. 

 Es prohibeix expressament deixar els martells abandonats o clavats en el parament que es 
trenca, en previsió de cops. 
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 Les operacions de picat es realitzaran de forma horizontal i mai actuant com a palanca per 
arrancar el material. 

 En prevenció de sobreesforços s'haurà de mantenir l'esquena recta , evitant postures forçades. 
 Abans d’iniciar els treballs s’inspeccionarà el terreny al voltant per detectar la possibilitat de 

despreniments de terra i roca per la vibració transmesa a l’entorn. 
 Les mànegues conductores d'electricitat estaran en condicions sense esquerdes o desgasts 

que puguin contactes elèctrics. 
 El martell si és elèctric estarà conectat amb clavilla normalitzada i quadre elèctric amb les 

seves proteccions contra contactes elèctrics accidentals. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra 'entelament. 
 UNE-EN 166. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Faixa elàstica de protecció de cintura (antivibratòria) 
 Canallera elàstica (antivibratòria) 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
(protectors de les vibracions). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

65  - OPERADOR DE COMPACTADORA   
 
Descripció de l'ofici   
 
Ofici especialitzat en el pilotatge, manipulació i manteniment del Corrò Compactador de sòls, per 
tal de realitzar qualsevol treball de compactació de terres o paviments, mitjançant el seu pes de 
2,30 Tm. fins a 35 Tm., mitjançant la compactació vibrada o, ja mès específic, mitjançant la 
compactació amb pneumàtic per a superfícies asfàltiques.  
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006.  
 
Risc Prob Cons  

Estim: 
Caiguda del conductor en pujar o baixar de la  compactadora.   M F M 
Cops o atrapaments   B EF M 
Projeccions de partícules   M F M 
Cremades en manipular al motor o altres parts de la  compactadora.   B F TO 
Incendis o explosions per  presència de combustible, etc B EF M 
Caiguda o bolcada  del rodet per apropament excessiu a  rases, 
terraplens, o per inclinació del terreny   

B EF M 

Sobreesforços per males postures forçades i repetitives.   M F M 
Atropellament de treballadors per mala  visibilitat, mala  planificació 
dels treballs, o  màquina en marxa sense control, entre d'altres.   

B EF M 

Soroll produït per la pròpia màquina i altres màquines de  l'entorn.   M F M 
Vibracions per transmissió al seient del conductor.   M LF TO 
Caigudes a causa de superfícies mullades o humides.   M LF TO 
Trepitjades  sobre materials auxiliars  desendreçats,  objectes 
punyents. Falta d’ordre i neteja   

M LF TO 

Interferències amb altres feines.   B EF M 
Atropellament de persones B EF M 
Colꞏlisió amb altres  màquines d’obra, per mala senyalització, error 
de planificació, entre d’altres.   

B EF M 

 
PER TAL D'EVITAR ELS RISCOS ESMENTATS, CALDRÀ QUE L'OPERADOR DE CORRÓ 
COMPACTADOR TINGUI EN COMPTE ELS PUNTS SEGÜENTS:  
 
 Ha de respectar les normes establertes a l'obra quant a circulació senyalització i 

estacionament; respectar la velocitat i els vials de circulació de vehicles.  
 Inspeccioni el corró compactador abans de començar a treballar.  
 Mantingui la cabina neta sense acumulacions de draps impregnats de líquids inflamables.  
 Quan baixi o pugi de la cabina faci-ho frontalment a la mateixa, fent ús dels esglaons disposats 

per a tal fi, no pugi a través de les llantes, ni baixi saltant. No baixi ni pugi amb la màquina en 
marxa ni carregat amb material.  

 No posi en marxa el corró compactador ni accioni els comandaments si no es troba en el lloc 
de l'operador.  

 No pot transportar persones amb el rodet compactador.  
 En començar els treballs, vigili que no hi hagi ningú al voltant.  
 No deixi el vehicle en rampes pronunciades o en les proximitats de rases.  
 Eviti circular per zones que superin un pendent del 20% aproximadament.  
 Ha de disposar del manual d'instruccions i manteniment.  
 No faci reparacions amb la màquina en marxa. I no retiri els elements de protecció.  
 Per fer reparacions o per manipular qualsevol circuit, ha de fer-ho quan el motor estigui fred, 

per evitar cremades.  
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 Extremi les precaucions quan hagi de circular a prop de rases o talussos.  
 
Equips de protecció individual 
 
Durant els treballs fora de la cabina a dins de l'obra ha d'utilitzar el:  
 
 Casc de seguretat  
 Calçat de seguretat 
 Armilla reflectant.  
 Utilitzi guants de cuir per fer les reparacions o manipular alguna part del corró compactador.  
 El corró compactador ha de disposar de cabina antibolcada per protegir-lo del risc 

d'atrapament. Per això, i per evitar danys per cops, vostè ha d'utilitzar el cinturó de seguretat. 
La cabina ideal és la que protegeix contra la inhalació de pols produída també pel treballador 
de la seva màquina o altres màquines del voltant i contra l'estrès tèrmic o la insolació a l'estiu.  
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66 - OPERADOR DE PLATAFORMA ELEVADORA 
 
Descripció de l'ofici 
 
S'anomena operador de Plataforma Elevadora mòbil de personal, a tota persona que faci servir 
aquest equip per efectuar treballs d'alçada de qualsevol tipus. Aquesta és una màquina mòbil 
destinada a desplaçar persones fins una posició de treball, amb una única i definida posició 
d'entrada i de sortida de la plataforma i està constituida com a mínim per una plataforma de treball 
amb órgans de servei, una estructura extensible i un xassís. Existeixen plataformes sobre camió 
articulades i telescòpiques, autopropulsades de tisores, autopropulsades articulades o 
telescòpiques i plataformes especials remolcables, entre d'altres. 
Només les persones preparades i autoritzades, majors de 18 anys, podran operar les plataformes 
elevadores mòbils de personal. A tal fi i abans d'estar autoritzat per utilitzar la plataforma, 
l'operador ha: 
 
 Haver seguit una formació adequada que li hagi permés assolir els coneixement i l'experiència 

necessària per una conducció segura. La durada i contingut de la formació haurà d'adequar-se 
a la plataforma elevadora en qüestió i només podra ser impartida dins l'establiment o estar 
garantida per un organisme de formació especialitzada. Haurà de completar-se i actualitzar-se 
sempre que sigui necessari. 

 Llegir i comprendre les instruccions i normes de seguretat recollides als manuals de 
funcionament lliurats pel fabricant. 

 Llegir i comprendre els símbols situats sobre la plataforma de treball amb l'ajuda de personal 
qualificat. 

 
Abans de posar a disposició d'un treballador una plataforma elevadora, l'empresari haurà de 
procedir a una evaluació que tingui com objecte comprovar si el treballador disposa de l'aptitud i la 
capacitat necessàries per conduir la plataforma elevadora en la que haurà de desenvolupar-se.  
 
Aquesta avaluació ha d'estar conformada pels tres elements següents: 
 
1) Un examen d'aptitud efectuat pel servei mèdic laboral, relatiu en especial al treball d'alçada. 
2) Un control dels coneixements i de l'experiència de l'operari per la conducció amb seguretat de 

la plataforma elevadora que haurà de fer servir. 
3) Un coneixement dels llocs i instruccions a seguir o de l'àmbit d'ús. 
 
Si es duen a terme aquests tres elements d'avaluació i el resultat és satisfactori, llavors l'empresari 
haurà de lliurar a l'operador una autorització per l'utilització de la plataforma. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes a diferent nivell per basculament del conjunt de 
l'equip a l'estar situat sobre una superfície inclinada o en 
mal estat, falta d'estabilitzadors, entre d'altres. 

B EF M 

Caigudes a diferent nivell per absència de baranes de 
seguretat en part o tot el perímetre de la plataforma. 

E BF M 

Caigudes a diferent nivell per efectuar treballs utilitzant 
elements auxiliars tipus escala, banquetes o altres elements 
per guanyar alçada. 

M EF I 

Caigudes a diferent nivell per treballar sobre la plataforma 
sense l'equip de protecció individual (arnés) degudament 
anclat. 

M EF I 
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Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes a diferent nivell per desplomar-se la plataforma 
en cas de sobrecàrrega, deteriorament o mal ús en general 
de la mateixa. 

B EF M 

Bolcada de l'equip en treballs amb el xassís situat sobre una 
superfície inclinada. 

B EF M 

Bolcada de l'equip per enfonsament o reblandiment de tota o part de 
la superfície de suport del xassís. 

B EF M 

Bolcada de l'equip per no utilitzar estabilitzadors, fer-lo de 
forma incorrecta, recolçant-los total o parcialment sobre 
superfícies poc resistents. 

B EF M 

Caiguda de materials o eines sobre persones situades en 
les proximitats de la zona de treball, en cas de deixar-les 
soltes sobre la superfície de la plataforma o penjant en les 
baranes. 

B EF M 

Cops, xocs o atrapaments amb objectes fixos o mòbils per 
moviments d'elevació o petits desplaçaments de l'equip en 
proximitat d'obstacles fixos o mòbils sense les 
corresponents precaucions. 

B EF M 

Contactes elèctrics directes o indirectes en proximitat de 
línies elèctriques de AT i/o BT. 

B EF M 

Caigudes al mateix nivell per falta d'ordre i neteja en la 
superfície de la plataforma de treball. 

M LF TO 

Atrapament entre alguna de les parts mòbils de l'estructura 
extensible o entre aquesta i el xassís en cas d'efectuar 
alguna actuació o simplement situar-se en aquesta 
estructura extensible durant l'operació de baixada. 

B F TO 

 
 
Mesures preventives 
 
 La plataforma elevadora s'utilitzarà per dues persones, una sobre la plataforma i un altre a 

nivell del terra encarregat d'efectuar les maniobres per a una intervenció auxiliar, de prendre el 
comandament en cas d'accident o avaria, d'impedir la circulació de maquinària o peatons al 
voltant de la plataforma elevadora (balisant la zona si és necessari) i de guiar al conductor, en 
el seu cas. 

 S'ha de comprovar diàriament els següents aspectes i l'estat dels mecanismes de la 
plataforma: Presència de manual, tubs flexibles, cables elèctrics de bateries, nivell d'oli, 
funcionament de comandaments auxiliars i aturada d'emergència, estat del limitador de 
càrrega, sistemes de seguretat a fi de carrera i de control d'inclinació, estat de la barana i porta 
d'accés, palanques de comandament i funcionament d'estabilitzadors. Les anomalies o 
desperfectes han de registrarse 

 al llibre d'abord de la màquina. 
 Es comunicarà immediatament qualsevol avaria o deteriorament al responsable, per procedir a 

les reparacions necessàries. Es respectaran sempre les instruccions d'ús i manteniment 
establides pel fabricant. 

 L'accés a la plataforma ha d'efectuar-se en posició baixa, mitjançant la porta d'accés, 
cerciorant-se després de que s'hagi tancat correctament. Mai es pujarà trepant pel braç o 
"tisora" ni amb escales. 

 L'ús i conducció de la plataforma ha de realitzar-se sempre des de la base de la plataforma, 
utilitzant arnès de seguretat amarrat a les anelles de seguretat previstes a tal efecte (evitarà 
sortir projectat en cas de moviments bruscos o inesperats). Està prohibit utilitzar elements 
auxiliars (escales, plataformes, tablons de fusta, etc), per guanyar alçada. 

 Així mateix, no s'ha de pujar o seure a la barana. 
 ÉS OBLIGATORI ROMANDRE SEMPRE EN CONTACTE AMB EL PIS DE LA PLATAFORMA. 
 La plataforma ha de situar-se i desplaçar-se, en tot moment, per llocs amb pis estable i regular, 

de manera que la projecció vertical del seu centre de gravetat es trobi sempre dins de les 
quatre rodes de recolçament. En els desplaçaments, s'evitaran els obstacles que pugin fer 
bolcar: Pedres, fustes, sots, peraltes, superfícies que puguin cedir o enfonsar-se, registres 
d'embornal,etc. Si és inexcusable situar la plataforma sobre llocs inestables: Sòls de baixa 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

resistència, plaques sense cimentar, reixetes, plaques de registre d'embornals, ... es 
proporcionarà més base per a l'estabilitat de la plataforma, fent ús de gats estabilitzadors. 

 En general, abans d'iniciar qualsevol desplaçament, ha d'observar-se la zona de treball i 
localitzar qualsevol obstacle tant a nivell del sòl com en el ràdio d'acció en alçada. Es mirarà, 
en tot moment, en el sentit del desplaçament i s'evitarà, sempre que sigui possible, desplaçar 
la plataforma marxa endarrere. 

 Si les condicions climatològiques són dolentes (boira, pluja intensa, vent fort, etc) s'ha 
d'interrompre el treball. En llocs amb poca llum, es deu disposar d'un projector autònom 
orientable que permeti ilꞏluminar la zona de treball i es colꞏlocarà en el sòl una senyalització 
lluminosa. 

 La plataforma ha d' indicar la càrrega màxima admissible, la qual mai deurà sobrepassar-se. 
S'ha d'evitar acumular o transportar massa materials en la cistella (només les eines i materials 
indispensables per al treball a realitzar). Evitar que les eines o materials caiguin al sòl (no 
deixar eines penjades del seu cable en la barana, per exemple) ja que podrien ferir greument al 
personal del sòl. No obstant, l'operador auxiliar deu impedir la presència de persones sota 
l'àrea de treball. No utilitzar la plataforma com ascensor per a elevació d'altres persones que no 
siguin l'operador. 

 Precaució en el muntatge i desmuntatge de peces o elements pesats, que poden caure sobre 
la plataforma i provocar la seva bolcada. 

 Es guardaran les distàncies preceptives amb línies elèctriques.Si és necessari treballar en una 
zona per la qual passa una línia elèctrica amb tensió, no s'aproparà cap part de la plataforma ni 
eina a menys de 3 metres dels conductors, si la tensió és inferior a 50 KV; i a menys de 5 
metres, si la tensió és superior a 50 KV. Existeix risc que es produeixi un arc elèctric i el 
conjunt de la plataforma s'electrifiqui, si no es respecten aquestes distàncies, podent 
electrocutar-se la persona que entri en contacte amb qualsevol part de la plataforma amb els 
peus en el sòl (o qualsevol part del cos en contacte amb una massa que tanqui el circuit). 

 En cas que es produeixi l'arc elèctric o la plataforma toqui una línia elèctrica, el conductor de la 
plataforma (el de dalt) deu allunyar-la immediatament de la línia elèctrica. Si no funciona, 
avisarà a veus a les persones del sòl perquè no s'apropin a la màquina i es demanarà ajuda a 
l'operador auxiliar del sòl, que avisarà als serveis corresponents perquè tallin la tensió de la 
instalꞏlació elèctrica. Per a sortir de la màquina, esperar que la situació ofereixi la seguretat 
necessària (absència de tensió verificada, fonamentalment). 

 En cas d'accident o avaria diferent d'un contacte elèctric, l'operador auxiliar del sòl deurà poder 
efectuar amb rapidesa la maniobra de protecció . Per això, es procurarà que no hagi obstacles 
en l'accés al comandament auxiliar del bastidor portant. 

 AL final del treball, es plegarà la plataforma sobre el seu bastidor i s'estacionarà en un lloc 
adequat per a això. Es recolliran per complet els estabilitzadors i es posarà el fre de mà (en cas 
que els tingui). Es traurà la clau de contacte o el dispositiu equivalent (evitarà l'ocupació de la 
plataforma per personal no autoritzat). 

 
Equips de Protecció Individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 

 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (segons treballs). 
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67 - OPERADOR DE CARRETÓ ELEVADOR 
 
Descripció de l'ofici 
 
Es denomina Operador de Carreto Elevador de manutenció o elevadores, totes les persones que 
utilitzen aquests equips. Aquests es desplacen pel sòl, destinades fonamentalment a transportar, 
empènyer o aixecar càrregues. Per a complir aquesta funció és necessària una adequació entre 
l'aparell de treball del carretó (implement) i el tipus de càrrega. 
El carretó elevador és un aparell autònom apte per a dur càrregues en volada. S'assenta sobre dos 
eixos: motriu, el davanter i directriu, el darrere. Poden ser elèctriques o amb motor de combustió 
interna. 
La funció del conductor en el maneig de carretons elevadors és primordial i per això serà una 
persona preparada i específicament destinada a això. Parlem succintament de la selecció del 
carretiller i les seves responsabilitats així com de la seva necessària capacitació. 
El conductor del carretó és responsable d'un bon ús del seu carretó tant pel que fa a seguretat en 
general en el centre de treball. El conductor és responsable de les distintes situacions que pot 
generar o provocar per la seva actuació incorrecta. El cost econòmic del carretó i de les càrregues 
manipulades condiciona que el conductor hagi de ser una persona preparada i per això 
responsable de l'equip que fa servir. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons  Estim: 
Caiguda de càrregues transportades per apilament incorrecte, o 
elements solts, entre d'altres. 

B EF M 

Caiguda de càrregues transportades per ubicació incorrecta de 
les càrregues, xoc amb altres objectes, falta de visibilitat o 
ilꞏluminació insuficient, entre d'altres. 

B EF M 

Caiguda d'elements grans sobre el conductor.  B EF M 

Caiguda d'objectes emmagatzemats o apilats B EF M 

Caiguda del conductor al pujar o baixar o bé al baixar del vehicle 
en marxa. 

M F M 

Caiguda de persones des del carretó a l'efectuar una operació 
incorrecta o bé ser transportat en un lloc no adequat o no adaptat, 
entre d'altres 

B EF M 

Caiguda o basculament del carretó per terreny no estable o no 
adaptat al pas del carretó, obstacles, aproximació a buits o fallada 
del terreny, entre d'altres. 

B EF M 

Bolcada del carretó circulant o en operació d'hissat o descens de 
càrregues. 

B EF M 

Colꞏlisions o xocs amb estructures fixes, amb obstacles en el sòl 
o amb altres vehicles. 

B EF M 

Contactes amb òrgans mòbils del carretó B F TO 

Condicions climàtiques adverses a causa del treball a la 
intempèrie, pluja o vent. 

M LF TO 

Vibracions del vehicle M LF TO 

Exposició a gasos nocius a causa del funcionament del carretó o 
altres equips de treball en llocs amb insuficient ventilació. 

B F TO 

Incendis o explosions de material combustible, falta de 
manteniment preventiu, entre d'altres. 

B F TO 
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Mesures preventives 
 
 Manipulació de càrregues. 
 La manipulació de càrregues hauria efectuar-se guardant sempre la relació donada pel 

fabricant entre la càrrega màxima i l'altura a la qual s'ha de transportar i descarregar. 
 Fases del transport: 

 Recollir la càrrega i elevar-la uns 15 cms. sobre el sòl. 
 Circular duent el masteler inclinat el màxim cap a endarrere. 
 Situar el carretó enfront del lloc previst i en posició precisa per a dipositar la càrrega. 
 Elevar la càrrega fins a l'altura necessària mantenint el carretó frenat. Per a altures 

superiors a 4 mts. programar les altures de descàrrega i càrrega amb un sistema 
automatitzat que compensi la limitació visual que es produeix a distàncies altes. 

 Avançar el carretó fins que la càrrega es trobi sobre el lloc de descàrrega. 
 Situar les forqulles en posició horitzontal i dipositar la càrrega, separant-se després 

lentament. 
 Les mateixes operacions s'efectuaran al revés en cas de desapilament. La circulació sense 

càrrega s'haurà de fer amb les forquilles baixes. 
 La circulació per rampes o pendents haurà de seguir una sèrie de mesures que es descriuen a 

continuació: Si la pendent té una inclinació inferior a la màxima inclinació de la forquilla es 
podrà circular de front en el sentit de descens, amb la precaució de dur el masteler en la seva 
inclinació màxima. Si el descens s'ha de realitzar per arracades 

 superiors a la inclinació màxima de la forquilla el mateix s'ha de realitzar necessàriament 
marxa endarrere. L'ascens es deurà fer sempre marxa endavant. 

 L'estabilitat o equilibri del carretó està condicionat per la posició del centre de gravetat, el qual 
varia en funció de la diversitat de treballs i els diferents volums que es maneguen. 

 El carretó ha d'adaptar-se a les obres en les quals treballarà i a la vegada el disseny dels 
àmbits on degui moure's el carretó s'ajustarà a les característiques d'aquests equips. 

 S'ha d'utilitzar un carretó compatible amb el lloc on s'operarà. Així en funció de si es treballa a 
l'aire lliure , en locals coberts però bé ventilats o en locals tancats de ventilació limitada, es 
triarà la força motriu de la màquina i depuradors de gassos d'escapament. A més segons el 
mateix, el carretó haurà d'estar proveït d'ilꞏluminació pròpia llevat que només treballi en locals a 
l'aire lliure i en hores diürnes. 

 És necessari preveure un lloc per guardar els carretons així com per a efectuar labors de 
manteniment. 

 Els sòls han de ser resistents al pas dels carretons en el cas de màxima càrrega i 
antiderrapants d'acord amb el tipus de roda o llanda utilitzada. 

 Haura d'eliminar-se qualsevol tipus de forats, sortints o qualsevol altre obstacle en zones de 
circulació de carretons. En zones de pas s'ha de preveure que l'altura sigui superior en 50 cm a 
la major del carretó o de la càrrega a transportar. 

 La utilització de portes batents exigirà l'existència d'una zona transparent que possibiliti una 
visibilitat adequada. 

 Caldrà tenir en compte l'existència d'entramats, canalitzacions aèries, etc. en els llocs de 
passada dels carretons. 

 Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó que contempli 
els punts següents: 

 Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.). 
 Fixació i estat dels braços de la forquilla. 
 Inexistència de fugides en el circuit hidràulic. 
 Nivells d'oli. 
 Comandaments en servei. 
 Protectors i dispositius de seguretat. 
 Frens. 
 Embragament, etc. 

 En cas de detectar alguna deficiència haurà de comunicar-se al servei de manteniment i no 
utilitzar-se fins a que no s'hagi reparat. 

 Tot carretó en el qual es detecti deficiència o es trobi avariat haurà de quedar clarament fora 
d'ús advertint-lo mitjançant senyalització. Tal mesura té especial importància quan l'empresa 
realitza treball a torns. 

 Exposició a gasos nocius a causa del funcionament del carretó o altres equips de treball en 
llocs amb insuficient ventilació. 
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 A títol orientatiu es donen les següents regles genèriques a aplicar per part del conductor del 
carretó en la jornada de treball: 

 No conduir per part de persones no autoritzades. 
 No permetre que pugi cap persona en el carretó. 
 Mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista en el camí que ha de recòrrer. 
 Disminuir la velocitat en creus i llocs amb poca visibilitat. 
 Circular pel costat dels passadissos de circulació prevists a aquest efecte mantenint 

una distància prudencial amb altres vehicles que li precedeixin i evitant avançaments. 
 Evitar desocupades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
 Transportar únicament càrregues preparades correctament i assegurar-se que no 

xocarà amb sostres, conductes, etc. per raó d'altura de la càrrega en funció de l'altura 
de pas lliure. 

 S'han de respectar les normes del codi de circulació, especialment en àrees en les 
quals poden trobar-se altres vehicles. 

 No transportar càrregues que superin la capacitat nominal. 
 No circular per sobre dels 20 Km/h. en espais exteriors i 10 Km/h. en espais interiors. 
 Quan el conductor abandona el seu carretó ha d' assegurar-se que les palanques 

estan en punt mort, motor parat, fré posat, clau de contacte treta o la presa de bateria 
retirada. Si està el carretó en pendent es calçaran les rodes. 

 Així mateix la forquilla es deixarà en la posició més baixa. 
 El manteniment preventiu és indispensable per al bon funcionament dels carretons de 

manutenció. Com principi bàsic s'hauran de seguir les normes dictades pel fabricant segons les 
regles següents: 

 El mateniment haura de realitzar-lo únicament personal qualificat i autoritzat. 
 Es revisaran periòdicament els frens, direcció, avisadors, ilꞏluminació, reguladors, 

vàlvules de descàrrega del circuit d'elevació i mecanismes d'inclinació i elevació. Així 
mateix es farà el propi amb els sistemes hidràulics, especialment al respecte de fuïtes 
interiors o exteriors. 

 Es revisaran periòdicament els protectors i dispositius de seguretat. 
 Les bateries, motors, controls, interruptors fi de carrera, dispositius de protecció, 

cables, connexions i sobretot el bon estat d'aïllament de la instalꞏlació elèctrica deuen 
ser inspeccionats periòdicament. 

 Els pneumàtics hauran de verificar-se per a descobrir qualsevol indici de deterioració 
dels laterals i de les llandes. 

 Haurà de mantenir-se la pressió descrita pel fabricant. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Cinturó lumbar-abdominal convenient per a jornades de treball llargues i zones de circulació 
poc uniformes. 

 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (segons treballs). 
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68 - OPERADOR DE PALA CARREGADORA  
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la conducció, manipulació i manteniment de la Pala Carregadora, per a poder 
realitzar treballs de moviment i desplaçament de terres, enderrocs o materials, així com 
descàrregues damunt de vehicles de transport. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Caiguda del conductor al baixar o pujar de la màquina.          M F M 

Bolcada de la màquina per acostament excessiu a talussos, 
terraplens, etc. 

B EF M 

Sobreesforços per dolentes postures, forçades i repetitives, o un 
deficient condicionament de la cabina de 
comandaments. 

M F M 

Contactes elèctrics en cas de maniobrar el vehicle enfront        
de transformadors d’energia i subestacions elèctriques o 
sobre canalitzacions elèctriques. 

B EF M 

Caiguda per causa de superfícies mullades o humides o per les 
condicions dels camins d’accés a la zona de treball. 

M LF TO 

Atropellament o caiguda de materials transportats sobre          
altres treballadors. 

B EF M 

Colꞏlisió amb altres màquines B EF M 

Soroll produït per la pròpia activitat de la màquina o altres        
màquines. 

B F TO 

Projeccions de terra, pedres, etc. Projectats per altres               
vehicles o maquinària durant els moments d’estada fora de 
la cabina. 

M F M 

Exposició a la pols i sílice en funció del tipus de terreny i les 
condicions meteorològiques. 

B F TO 

Exposició a temperatures extremes, fred i calor i a               
condicions meteorològiques adverses per pluja, humitat, 
etc. 

M LF TO 

Incendi o explosió al realitzar operacions de manteniment           
(comprovació de nivells) o durant la càrrega de combustible 

B EF M 

Explosió de càrregues sense detonar al realitzar  
després d’una voladura en un front 

B EF M 

Cops i talls al manipular materials o amb la mateixa màquina B EF M 

 
Mesures preventives 
 
En General:  
 
 Abans de començar el treball, ha de verificar-se el nivell d’aigua del radiador, de combustible, 

d’oli hidràulic, d’oli convertidor; direcció; llums; frens; clàxon; pressió d’aire de rodes, extintor, 
estat d’ordre i neteja de la cabina. No s’ha de comprovar el nivell de combustible, ilꞏluminant el 
conducte de càrrega, amb un encenedor o llumí, ja que els vapors del combustible poden 
cremar, quan entrin en contacte amb la flama. Al repostar combustible, faci’l amb motor i llums 
apagades i no oblidi connectar la presa de terra al xassís. 
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 No hi ha d’ haver draps impregnats amb greix o altres materials inflamables dintre de la cabina, 
ha de netejar les restes d’oli, de combustible o altres materials inflamables.  

 Es comunicarà qualsevol anomalia a l’encarregat o al responsable de manteniment dels 
vehicles. 

 Ha de tenir en compte l’altura de la màquina circulant, així com les vies excessivament 
estretes. Mentre circuli, la pala ha d’ anar pròxima al sòl o recollida. Quan degui baixar de la 
cabina, o pujar, es farà frontalment a la mateixa, fent ús dels graons amatents per a tal fi, no es 
pujarà a través de les llandes, ni es baixarà saltant. Tampoc es farà si la pala carregadora està 
en moviment. 

 Per a evitar possibles atropellaments a persones, s’ha de controlar perfectament la zona de 
treball de la pala carregadora, impedint que s’apropi a la mateixa personal a peu. A l’iniciar una 
maniobra marxa endarrere, mirar pel retrovisor, fer senyals acústics i revisar que no hi ha 
personal o màquines que puguin ser afectats. No està permès transportar persones en la pala 
carregadora, ni utilitzar la pala per a aixecar persones per a accedir a treballs puntuals: Podrien 
ser llançats, aixafats o atropellats quan es produeixi una distracció o succés inesperat. 

 S’ha d’extremar les precaucions quan s’estigui treballant prop de talussos o terraplens. 7)Si 
treballa en proximitat de talussos, faci’l a una distància prudencial i sempre amb \"cordó de 
seguretat\" o barrera d’enderroc que impedeixi el desplaçament o caiguda en cas de 
negligència o fallada dels frens. Si per limitacions de visibilitat o per altres causes, el 
desplaçament del vehicle pot implicar un risc, es prendran mesures específiques de seguretat, 
realitzant el desplaçament o maniobra sota la guia de personal qualificat i competent, amb 
sistema establert de senyals. 

 Per a evitar cops quan es carreguin camions es farà amb precaució i sempre pel lateral o per 
darrere del camió o dúmper, mai per davant ni sobrevolant la cabina.. La pala s’ha de situar de 
forma estable per a evitar la caiguda de material. 

 Quan la màquina estigui desocupada es colꞏloca la pala en el sòl, mai es deixarà elevada, i es 
posaran topes a les rodes. No es deixarà el vehicle en rampes pronunciades o en les 
proximitats de desnivells. En cas d’avaria baixant una rampa, de pendent pronunciat, 
s’acostarà la pala contra el talús contrari al pendent, posar la marxa endarrere, colꞏlocar els 
frens i girar les rodes. Després, avisar a l’encarregat o responsable de manteniment. 

 El conductor evitarà circular per zones que superin un pendent del 20% aproximada. 
 Quan es circuli en pendents ha d’ anar amb una marxa posada, mai en punt mort. La pala 

carregadora ha de disposar de senyalització acústica i/o lluminosa de marxa endarrere i 
senyalització lluminosa. 

 Si la zona de treball té excés de pols, es regarà per a millorar la visibilitat i disminuir la inhalació 
de pols o sílice. 

 Després de circular per llocs amb aigua, ha de comprovar el bon funcionament dels frens.  
 El manteniment i les intervencions en el motor els realitzarà personal format adequadament, en 

previsió de les projeccions de líquids a altes temperatures, incendis per líquids inflamables o 
atrapaments per manipulació de motors en marxa o parts en moviment. 

 S’ha d’evitar maniobrar el vehicle en proximitat d’estacions transformadores d’energia i línies 
elèctriques. 

 Sempre que baixi de la cabina del vehicle ha de dur casc i calçat de seguretat amb puntera 
reforçada i sola antilliscant. Si observa pols suspesa en l’ambient, dugui també mascareta de 
protecció enfront de la pols. No obstant, sempre que sigui possible, romangui en l'interior de la 
cabina amb les finestretes i les portes tancades. 

 
EN PEDRERA O INSTALꞏLACIONS MINERES: 
 
 Per a conduir un vehicle en l'interior d’un recinte miner o pedrera, és obligatori estar en 

possessió del Carnet especial de la Subdirecció General de Mines. 
 L’operari de la pala carregadora ha de respectar les normes establertes en la pedrera quant a 

circulació, senyalització i estacionament, ha de respectar la velocitat i els vials de circulació de 
vehicles. 

 Després de realitzar una voladura, abans de començar a carregar, s’ha de sanejar el front de 
càrrega en la seva part superior per a impedir el desplomi de roques o pedres sobre la pala 
carregadora. En cas d’explotació per talús forçat, amb excavació i esfondrament del front, 
l’altura del front mai ha de superar 1 metre per sobre de l’abast vertical de la màquina. 
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 Si al carregar en un front s’observen restes d’explosius sense detonar, ha de parar l’operació 
no tocar l’explosiu i avisar a un responsable de seguretat en la pedrera, perquè doni les 
instruccions oportunes. 

  
 
 
Equip de protecció individual  
 
 Casc i calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant: Quan baixi o romangui fora 

de la cabina. 
 Mascareta contra partícules (EN 143 P3): En moments que la propagació de la pols no estigui 

controlada. 
 Faixa lumbar antivibracions: Recomanable durant tota la jornada de treball. 
 La pala carregadora ha de disposar de cabina antivolcada per a protegir del risc de atrapament 

en cas de bolcada. Per això, i per a evitar danys per cops, vostè ha d’ utilitzar el cinturó de 
seguretat. La cabina ideal és la qual protegeix contra la inhalació de pols, produïda per la 
pròpia màquina i que s’introdueix en els ulls, contra el soroll produït pel propi soroll de la pala 
carregadora o altres màquines del voltant i contra l’estrès tèrmic o l’insolacio a l’estiu. 
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69 - CONDUCTOR DE CAMIÓ GRÚA 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en la conducció i manipulació del Camió-Grúa en totes les seves versions i 
modes. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Caiguda en alçada al pujar o baixar de la cabina. M F M 

Rebre cops o quedar atrapat per la bolcada del camió grua.     B EF M 

Rebre cops o quedar atrapat amb la càrrega M F M 

Rebre cops o quedar atrapat amb les parts mòbils de màquina.  M F M 

Electrocució pel contacte de la càrrega amb línies elèctriques 
aèries. 

B EF M 

Sobreesforços per males postures forçades i repetitives.   M F M 

Atropellament o caiguda de materials sobre altres treballadors. B EF M 

Caigudes en superfícies mullades o humides.   B LF T 

Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents. 
Falta d’ordre i neteja. 

M LF TO 

Interferències amb altres feines.    M F M 

Colꞏlisió amb altres màquines de l’obra B EF M 

Atropellament per altres vehicles                                           B EF M 

Fred intens o calor degut a un deficient condicionament de la 
cabina del conductor. 

B LF T 

Cops i talls amb materials d’obra o amb la mateixa màquina M F M 

 
Mesures preventives 
 
 El conductor de camió grua ha de respectar les normes establertes a l’obra pel que fa a la 

circulació, la senyalització i l’estacionament; respectar la velocitat i els vials de circulació de 
vehicles. Ha de conèixer l’estat de la obra: si hi ha rases obertes, terraplens, estesa de cables, 
etc. 

 Abans de començar a carregar, ha de colꞏlocar falques a totes les rodes per evitar que rellisqui 
i ha de comprovar el bon funcionament de tots els moviments de la ploma. 

 Quan hagi de baixar o pujar de la cabina ho farà frontalment a aquesta, fent ús dels esglaons 
disposats per a aquesta finalitat, no pujarà a través de les llantes, ni baixarà saltant. 

 Ha d’utilitzar els comandaments amb suavitat, tenint en compte els efectes d’inèrcia, amb la 
finalitat que els moviments d’elevació, translació i gir es facin sense sacsejades. 

 Les càrregues suspeses es guiaran amb cordes per a la ubicació de la càrrega al lloc adequat. 
 No ha d’utilitzar la grua per arrencar objectes fixos. 
 Durant el moviment de les càrregues, haurà de veure en tot moment la càrrega, si no es així, 

disposarà d’un senyalista. 
 El conductor del camió grua ha d’evitar que la càrrega sobrevoli persones. 
 La grua no pot transportar persones. No es poden fer proves de càrrega amb persones. 
 Mentre hi hagi càrrega penjada del ganxo, no s’ha de deixar la grua sola. 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

 Vigilar que no hi hagi línies elèctriques en el recorregut de la ploma per evitar electrocucions. 
 Disposarà del Manual d’instruccions i Manteniment. 
 Per evitar l’aproximació excessiva del camió prop de talussos o rases i evitar bolcades i 

despreniments, es senyalitzarà la zona i el camió grua no s’hi aproparà a menys de dos 
metres. 

 No ha de permetre l’accés, la manipulació ni la conducció del camió grua a persones no 
autoritzades. 

 Per tal d’evitar la fatiga haurà de fer parades. 
 El manteniment i les intervencions al motor es realitzaran pel personal especialista, que tindran 

en compte les  projeccions de líquids a altes temperatures, possibles incendis per líquids 
inflamables o quedar atrapats en la manipulació de motors en marxa o parts en moviment. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Ha d’utilitzar casc protector quan estigui a l’obra fora de la cabina del camió grua.  
 Ha d’utilitzar calçat de seguretat, casc de seguretat i guants per manipular les càrregues. 
 Armilla reflectant quant estigui a zones de trànsit de vehicles. 
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70 - CONDUCTOR DE CAMIÓ FORMIGONERA 
 
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en el transport de les cubes de formigó fresc des de les plantes de fabricació fins 
als llocs de posta en obra. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim 

Atropellament de persones en maniobres, transport o altres.    B EF M 

Bolcada del camió per apropament excessiu a rases, terraplens, 
entre d’altres. Risc  de bolcada per mal estat de la pista de 
circulació, cobertes dels neumàtics en mal estat, treballs en 
terrenys enfangats o amb grans pendents. 

B EF M 

Caigudes de persones a diferent nivell en pujar o baixar del 
camió, al accedir-hi a la cuba per operacions d’abocament o 
neteja. 

M F M 

Cops i atrapaments amb elements en moviment de la cuba en 
operacions de recollida del canal ó o altres. Cops a terceres 
persones amb la canaleta. 

M F M 

Caiguda d’objectes o materials en el transport amb equips de 
treball, com grues entre d’altres. 

B EF M 

Dermatitis    M LF TO 

Projeccions de partícules         M LF TO 

Sobreesforços per males postures, forçades i repetitives, o un 
deficient condicionament de la cabina de comandament. 

M F M 

Electrocució per posada en contacte de la màquina cablejat 
elèctric d’alta o mitja tensió. 

B EF M 

Interferències amb altres feines B EF M 

Colꞏlisió amb altres màquines d’obra B EF M 

Atrapaments de mans entre el cubilot i la canaleta de sortida quan 
el cubilot està en moviment i agafar-lo per deixar-lo en posició 
correcte. 

M F M 

Atrapaments de peus entre l’estructura del cubilot i el terra quan 
aquesta baixa per carregar-lo. 

M F M 

Soroll excessiu i inhalació de pols en treballs a l'interior de la cuba 
amb martell neumàtic utilitzat per a trencar les restes de formigó 
fraguat. 

M F M 

Risc de relliscar i caigudes per superfícies mullades i humides, 
durant les operacions de manteniment amb olis o greixos 
acumulats al terra. 

B F M 

Incendi per curtcircuit produït a la instalꞏlació elèctrica, 
combustible entre d’altres, per una fallada tècnica... 

B EF M 

Cops i talls amb materials d’obra o amb la mateixa màquina M F M 
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Mesures preventives 
 
 El conductor del camió formigonera ha de respectar les normes establertes a l’obra pel que fa a 

la circulació, la senyalització i l’estacionament; respectar la velocitat i els vials de circulació de 
vehicles. 

 No s’ha de permetre l’accés al camió formigonera a persones no autoritzades. 
 Durant les operacions d’abocament, es calçaran totes les rodes per evitar relliscades o 

moviments causats per l’errada dels frens. Quan l’abocament es faci en pous o rases, es 
vigilarà que la canalera no colpegi els operaris que treballen al seu interior. Ha de disposar de 
topalls a uns dos metres de distància quan es trobi vora de les rases, per tal evitar la caiguda 
del camió en apropar-s’hi excessivament o en cas de produir-se despreniment de terres, i 
haurà de realitzar l’estacionament en posició transversal a la rasa. Abans d’emprendre la 
marxa es comprovarà que la canalera estigui recollida. 

 Les operacions de marxa enrere i apropament a les rases seran dirigides per un senyalista. 
 Quant s’hagi de baixar o pujar de la cabina es farà frontalment a aquesta, fent ús dels 

esglaons. No pujarà a través de les llantes, ni baixarà saltant. 
 No deixarà el vehicle en rampes pronunciades o a les proximitats de rases. 
 Evitarà les zones d’accés o circulació que es facin per zones que superin una pendent 

aproximada del 20%. 
 S’establiran camins separats d’accés per a maquinària i persones perfectament senyalitzats. 
 El conductor disposarà del Manual d’instruccions i Manteniment. 
 La neteja de la cisterna i les canaleres es realitzaran en els llocs destinats per a aquesta 

funció. 
 L’accés a la sitja es realitzarà per l’escala d’accés incorporada al camió. 
 Després de circular per llocs amb aigua, comprovarà el bon funcionament dels frens. 
 Disposarà d’un extintor dins la cabina. 
 El manteniment i les intervencions al motor es realitzaran pel personal format per fer-ho, 

preveient les projeccions de líquids a altes temperatures, el perill d’incendi per líquids 
inflamables o de quedar atrapat per la manipulació de motors en marxa o parts en moviment.  

 
Equips de protecció individual  
 
 Durant els treballs fora de la cabina dins l’espai de l’obra, utilitzarà el casc de seguretat, botes 

de seguretat.  
 Per a la manipulació de la canalera s’han d’utilitzar guants impermeables.  
 Durant l’abocament del formigó s’han de fer servir protectors oculars per evitar esquitxades als 

ulls. 
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71 - OPERADOR DE GRUA AUTOPROPULSADA 
  
Descripció de l’ofici 
 
Ofici especialitzat en el pilotatge, manipulació i manteniment bàsic de la grua autopropulsada. 
La grua autopropulsada es un aparell d’elevació, de funcionament discontinu, amb la finalitat 
d’elevar i distribuir en l’espai càrregues suspeses d’un ganxo o qualsevol altre accessori. Disposa 
de mitjans de propulsió i conducció propis que possibiliten el seu desplaçament per les vies 
públiques o terrenys. 
L’operari de grua autopropulsada haurà de disposar de la acreditació d’operador de grua 
autopropulsada, en la categoria igual o superior a la corresponent a la càrrega nominal de la 
màquina, obtingut d’acord al Reial Decret 837/2003 i la seva Instrucció Tècnica Complementaria 
MIE-AEM-4. Haurà de posseir el carnet oficial A o B depenent de la càrrega nominal de la mateixa 
màquina, segons allò especificat en el propi reial decret. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s’ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrència d’operacions successives o 
simultànies; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de  prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caiguda en pujar o baixar de la cabina M F M 

Rebre cops o quedar atrapat per la bolcada de la grua    
autopropulsada 

B EF M 

Rebre cops o quedar atrapat amb la càrrega.   B EF M 

Rebre cops o quedar atrapat amb parts mòbils de la màquina. M F M 

Electrocució per contacte de la càrrega amb línies    
elèctriques aèries. 

B EF M 

Sobreesforços creats per males postures forçades i repetitives. M F M 

Atropellament o caiguda de materials sobre altres treballadors i 
terceres persones alienes als treballs. 

B EF M 

Caigudes a causa de superfícies mullades o humides. B LF T 

Trepitjar materials auxiliars desendreçats, objectes punyents. Falta 
d’ordre i neteja. 

M LF TO 

Interferències amb altres feines. M F M 

Exposició a temperatures altes o amb molta humitat, fred intens. M LF TO 

Colꞏlisió amb altres màquines de l’obra.   B EF M 

Cops i talls amb materials d’obra o amb la mateixa màquina M F M 

Atropellament per altres vehicles  B EF M 

 
Mesures preventives  
 
 El pilot de grua autopropulsada ha de respectar les normes establertes a l’obra pel que fa a la 

circulació, la senyalització i l’estacionament; respectar la velocitat i els vials de circulació de 
vehicles. Ha de conèixer l’estat de l’obra: si hi ha rases obertes, terraplens, estesa de cables, 
etc. 

 Abans de començar a treballar amb la grua autopropulsada, ha de comprovar que el terreny 
tingui una consistència suficient per tal que els recolzaments no s’hi enfonsin. Els braços dels 
estabilitzadors s’han d’obrir totalment quan la màquina estigui totalment anivellada 
horitzontalment, els pneumàtics no han de tocar terra. Ha de comprovar el bon funcionament 
de tots el moviments de la grua. 
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 Pujarà i baixarà de la màquina frontalment a aquesta i utilitzant les escales. No baixarà ni 
pujarà saltant. 

 Ha d’utilitzar els comandaments amb suavitat, tenint en compta els efectes d’inèrcia, per tal 
que els moviments de elevació, translació i gir es facin sense sacsejades. 

 Les carregues suspeses es guiaran amb cordes per a la ubicació de la càrrega al lloc escollit. 
 No s’ha d’utilitzar la grua per arrencar objectes fixos. 
 Durant el moviment de les càrregues, s’ha de veure en tot moment la càrrega. Si no es així, 

disposarà d’un senyalista que abans d’iniciar qualsevol moviment farà senyals d’avís. 
 Ha d’evitar que la càrrega sobrevoli persones. 
 La grua no pot transportar persones. No es poden fer proves de càrrega amb persones. 
 Mentre hi hagi càrrega penjada del ganxo, no s’ha de deixar la grua sola. 
 Vigilar que no hi hagi línies elèctriques en el recorregut de la ploma per evitar electrocucions. 
 Disposarà del Manual d’instruccions i Manteniment. 
 El mecanismes de seguretat que ha de disposar la grua són: limitador de fi de carrera de la 

ploma, limitador de fi de carrera d’elevació, limitador de càrrega màxima. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Ha d’utilitzar calçat de seguretat i casc de seguretat. 
 Guants per manipular càrregues. 
 Armilla reflectant quan estigui fora de la cabina en zones de trànsit de vehicles. 
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72  - MECÀNIC 
 
Descripció de l'ofici 
 
S'encarreguen del manteniment i reparació de la maquinària propietat de l'empresa: dúmpers, 
camions, pales carregadores, motonivelladora, carretons, etc. Tot en un taller situat en la pròpia 
empresa u obra, on es disposa d´eines manuals i elèctriques, equips de soldadura elèctrica i 
autógena, compressor i grup electrógen. Les reparacions es poden realitzar en el propi taller o bé 
en el lloc on s'ha avariat la màquina, en cas que no es pugui desplaçar. Per a això, es desplacen 
amb una furgoneta al lloc en qüestió. Per al desplaçament de motors o altres peces de gran 
grandària, es pot utilitzar un aparell elevador.  
 
Es manipulen productes com lubrificants, grasses, olis i anticongelants, tots ells per al manteniment 
i reposició de fluids dels diferents vehicles. 
 
Principals riscos a la feina 
 
En quant als riscos detectats en aquesta activitat i desenvolupats a la mateixa, s'ha de tenir en 
compte la obligatorietat de la presencia del recurs preventiu en el centre de treball en tots aquells 
riscos que es puguin veure agreujats o modificats per la concurrencia d’operacions succesives o 
simultanees; i en aquelles tasques o treballs de cada lloc de treball que es trobin lligats a les 
activitats o als processos perillosos o amb riscos especials previstos en l’art. 22 bis del RD 
39/1997, de serveis de prevenció, modificat pel RD 604/2006. 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes a distint nivell al pujar a parts altes de vehicles en 
operacions de manteniment o reparació. 

B F TO 

Caigudes al mateix nivell per ensopegades amb peces o eines, o 
relliscades amb taques de greixos o olis. 

M LF TO 

Atrapaments amb elements mòbils de la maquinària en reparacions o 
manteniment 

B EF M 

Xocs o atropellaments amb vehicles i altres objectes mòbils  B EF M 

Cops/talls amb objectes o eines  M LF TO 

Projecció de fragments o partícules en treballs de rectificat, amb la 
radial, el trepant o la amoladora fixa. 

B F TO 

Caigudes d'objectes en manipulació (peces de maquinària, eines, 
etc.) 

B LF T 

Atrapaments per bolcada de maquines, caiguda de càrregues 
transportades, ... Durant el maneig de carretó elevador (sense 
formació de seguretat per a això) 

B EF M 

Exposicio a radiacions i cremades durant treballs de soldadura B F TO 

Contacte amb substàncies irritants per a la pell i lesives per als ulls 
en cas d'esquitxades (Grasses, olis i lubrificants) 

B F TO 

Incendi per presència de substàncies inflamables (Gasoli)  B EF M 

Exposició a soroll en treballs puntuals (amb radial, trepant, 
martilleos,...) o amb maquinària en marxa 

B F TO 

Sobreesforços durant la manipulació de peces pesades o per 
adopció de postures forçades o inadequades. 

B F TO 

Contactes elèctrics durant la utilització d'eines elèctriques en cas de 
deterioració de l'aïllament dels cables o altres elements en tensió. 

B EF M 

Risc de projecció de peces de la llanda a l'inflar rodes muntades en 
vehicles 

B F TO 

Risc de projecció de substàncies lesives per als ulls (olis) en 
manipulació de circuits sota pressió (hidràulics) 

B EF M 
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Mesures preventives 
 
EN GENERAL 
 
 Per a conduir vehicles especials, deu haver-se rebut formació específica teòric-pràctica sobre 

seguretat en el maneig d'aquest tipus de vehicles. 
 Durant tota la jornada de treball, deu utilitzar calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola 

antilliscant. Quan circuli per l´obra o la fàbrica, és obligatori l'ús de casc de seguretat. 
 Quan s'hagi d'accedir a parts altes dels vehicles, deuen utilitzar-se mitjos auxiliars adequats 

(escales o plataformes elevadores). A més de 2 metres d'altura, es deurà treballar amb arnés 
de seguretat amarrat a punt d'ancoratge fix, sòlid i segur. 

 Deu mantenir-se el taller i els diferents llocs de treball en condicions adequades d'ordre i neteja 
per a evitar ensopegades o relliscades: 

 No deixar peces o eines en zones de passada. 
 Els materials de deixalla o en desús es retiraran i la resta es mantindran mínimament 

ordenat. 
 Recollir immediatament les taques de greixos o olis i, en general, realitzar una neteja 

periòdica del taller. 
 S'utilitzaran guants de protecció enfront dels talls: En manipulació de peces, eines o objectes 

tallants i/o punxents. Les eines manuals deuen utilitzar-se exclusivament per a allò que han 
estat dissenyades. Es mantindran en bones condicions (mànecs amb unió ferma, sense 
estelles o arestes perilloses, etc) i es deixaran ordenades en el banc de treball quan no 
s'estiguin utilitzant. 

 Quan es manipulin substàncies irritants com grasses, olis o lubrificants, s'utilitzaran guants 
impermeables a aquestes substàncies i, si existeix risc de projeccions o esquitxades (en 
circuits sota pressió, per exemple) ulleres de protecció estances. 

 En treballs amb el risc de projecció de partícules als ulls (corts, rectificats o amolats amb radial, 
trepant, esmeriladora fixa, ...) és obligatori l'ús d'ulleres de seguretat. Igualment, es deuen dur 
ulleres de protecció (o pantalla facial) durant l'inflat de les rodes. L'inflat de rodes, es realitzarà 
únicament amb l'equip adequat, amb manómetre per a controlar la pressió. 

 Qualsevol reparació o intervenció en parts o mecanismes mòbils de maquinària deu realitzar-
se amb el motor desocupat i amb les fonts d'energia desconnectades: Contactes 
desconnectats, corretges de transmissió llevades, circuit purgats i amb energies residuals 
eliminades... De manera que s'evitin atrapaments o cops per engegades intempestives o 
accidentals. 

 Els resguards de seguretat de les eines elèctriques, així com carcasses i recobriments aïllants 
dels seus cables deuen mantenir-se en perfecte estat; substituint els mateixos en cas de 
deterioració. 

 Quan es realitzin treballs de soldadura autógena, deuen emprar-se ulleres de protecció enfront 
de radiacions i guants o manguitos de cuir. En treballs de soldadura elèctrica, pantalla facial 
amb filtre adequat i guants o manguitos de cuir. També, seria recomanable l'ús de polaines i 
mandil de cuir. Les soldadures deuen realitzar-se lluny de materials o substàncies inflamables 
o combustibles (gasoli, olis, grasses, lubrificants) i sempre s'ha de tenir un extintor a mà. Si és 
necessari, es protegirà la zona amb planxes metàlꞏliques o cortines/flassades de material 
ignífugs. 

 Utilitzar protecció auditiva (auriculars o taps) en treballs puntuals amb un nivell de soroll elevat 
(radial, cops en materials metàlꞏlics, treballs amb el compressor). 

 Evitar manipular peces pesades utilitzant els mitjans mecànics disponibles. Si s'ha de 
manipular algun objecte o peça pesada manualment, deu recórrer-se a l'ajuda d'un company. A 
l'aixecar càrregues, deuen doblegar-se els genolls, mai l'esquena. S'evitaran manipulacions 
amb gir de tronc o per sobre de l'altura dels muscles. 

 Abans de començar el treball, deu inspeccionar el seu vehicle de transport i verificar el bon 
estat de l'adreça, els frens,nivells d'oli, aigua, gasoli i líquid de frens. Passar les revisions 
periòdiques en taller i la ITV preceptiva del vehicle. Al repostar combustible, faci'l amb motor i 
llums apagades. 

 No deu haver draps impregnats amb greix o altres materials inflamables dintre del vehicle. 
 Al desplaçar-se amb la furgoneta o altre vehicle, respectar les normes establertes en el centre 

de treball pel que fa a la circulació, la senyalització i l'estacionament, respectar la velocitat i 
circular sempre pels vials establerts, a una distància prudencial dels desnivells o talusos. 
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 Per a evitar possibles atropellaments de persones, es deu circular amb molta precaució i sense 
perdre de vista la via per la qual es circula. 

 La circulació per les rampes es farà sempre amb el motor funcionant i amb una marxa curta. 
Deu evitar circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits, i al 30% en terrenys 
secs. 

 No es deixarà el vehicle en rampes pronunciades, terrenys inestables o proximitat de talusos. 
 Sempre que baixi del vehicle, deu dur casc i calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola 

antilliscant. Si observa pols suspesa en l'ambient, dugui també mascareta de protecció enfront 
de la pols. No obstant, sempre que sigui possible, romangui en l'interior del vehicle amb les 
finestretes i les portes tancades. 

 
Equips de Protecció Individual 
 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant: De manera permanent. 
 Guants de protecció enfront dels talls: En manipulació de peces, eines o objectes tallants i/o 

punxents. 
 Guants de protecció impermeables: Per a manipular substàncies com grasses, olis, lubrificants 

i gasoli. 
 Ulleres de protecció: En treballs amb el risc de projecció de partícules (radial, trepant, 

esmeriladora, etc) i durant l'inflat de rodes. 
 Ulleres estances contra projecció de líquids en treballs amb el risc de projecció de substàncies 

lesives per a la vista (grasses, olis, lubrificants) 
 Casc de seguretat: Durant estades o circulació per la pedrera o fàbrica. 
 Ulleres contra radiacions i guants o manguitos de cuir: En treballs de soldadura oxiacetilénica 

(autógena) 
 Pantalla facial amb filtre adequat i guants o manguitos de cuir: En treballs de soldadura 

elèctrica. 
 Polainas i mandil de cuir: Recomanables en treballs de soldadura. 
 Arnés de seguretat: En treballs a més de 2 metres d'altura sense protecció colꞏlectives que 

cobreixin completament el risc de caiguda a diferent nivell. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps): En treballs puntuals amb un nivell de soroll elevat (radial, 

cops en materials metàlꞏlics, treballs amb el compressor). 
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73  - ENDERROCS, RETIRADES I DEMOLICIONS. 
  
Descripció de l'ofici 
 
Demolició de vorada, tall de paviments de formigó i asfàltics, fresatge en encaixos i retirada de 
senyal vertical. 
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim: 

Caigudes de persones al mateix nivell M LF M 

 Caigudes d'objectes per enfondrament. B EF I 

Caigudes d'objectes en manipulació (eines, materials). B F M 

Trepitjades sobre objectes. M LF M 

Cops amb elements mòbils de màquines. B EF I 

Cops amb objectes o eines. M F I 

Projecció de fragments o partícules. B F I 

Atrapament per bolcada de màquines o vehicles. B EF I 

Sobreesforços. M F I 

Inhalat o ingestió de substàncies nocives. B F M 

Atropellaments, cops i topades amb vehicles. B EF I 

Accidents de trànsit (in itinere). B EF I 

Causes naturals (en horari laboral). B EF I 

Malalties causades per agents físics (soroll, vibracions, etc.). M F I 

Violència laboral. B F M 

 
Mesures preventives 
 
Tota la zona on es treballarà, hi haurà un operari a cada extrem del carril tallat per tal de controlar 
la circulació. Quan els operaris no es vegin usaran un intercomunicador tipus Walkie-Talkie. Els 
operaris duran l’armilla reflectant i el senyal manual de STOP i Fletxa d’obligació 

Es disposarà de balices lluminoses intermitents en aquelles zones d’aplecs de materials que no 
hagin pogut ser retirats del marge del vial de forma prudencial. 

Els treballadors es situaran, com a norma general, fora del radi d'acció de la maquinària. 
S’evitarà la simultaneitat de feines que puguin posar en risc als treballadors, s’estudiaran les 
operacions de moviment de terres i execució de l’enderroc del paviment per no agreujar els riscos 
esmentats en aquesta fase.  
S’ha d’extermar l’ordre i neteja en el lloc de treball per a evitar a caigudes al mateix nivell i altres 
riscos. 

 Les zones de treball hauran d'estar suficientment il•luminades. 

 En cas de generar pols, es regaran els enderrocs. 

 Adequada organització i coordinació dels treballs. 

 No es llençaran els enderrocs lliurement, es disposaran mitjans auxiliars per a això i es 
delimitaran les zones de runes. 

L'operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de càrregues: 
 

 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 
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mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, 
mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i 
en cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç. 
 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l'esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 
 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents 
persones que ho manipulen. 
 

Quan un camió circula pel lloc de treball es indispensable dedicar una persona a les funcions de 
vigilar que la ruta del vehicle estigui lliure abans de que aquest es posi en marxa cap a endavant, 
però sobre tot cap a endarrera. 
 
Els camions seran conduits amb una gran prudència: en terrenys amb molta pendent, accidentats, 
tous o bé  relliscosos que puguèssin tenir altres perills, al llarg de les rases o talusos, i en marxa 
enrera. 
 
Els conductors no baixaran del camió a menys que estigui parat aquest vehicle i hagi un espai 
suficiente per a baixar-hi. El conductor adoptarà totes les mides de prevenció i protecció dels altres 
operaris de l’obra en aquesta fase. 
Els vehicles s'aproximaran lentament a la vora de les excavacions, i mantindran una distància de al 
menys 2 metres d'aquestes vores per a evitar el lliscament de les terres. Per a això s'empraran, si 
cal, topalls de retrocés. 
 
Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat. 
Els materials que s'hagin excavat que puguin quedar amuntegats es retiraran amb la periodicitat 
suficient com perquè no interfereixin en el ritme de treball o suposi situació de risc addicional. 
Abans de l'inici del treball, s'haurà d'inspeccionar el terreny circumdant, per detectar la possibilitat 
d'enfonsaments. 
No es deixarà en finalitzar la jornada, cap ressalto ni enfonsament en la calçada. 
Totes les excavacions que s'obrin a calçada, es tancaran en el mateix dia. Mai es trobaran en zona 
de pas de vehicles obertes, en cap moment, ni durant l'hora dels esmorzars.  
En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir corts o lesions i el 
trossejat d'un element es realitzarà per peces de grandària manejable per una sola persona. 
No es deixaran elements sense demolir en plànols superiors al de treball. 

Els elements desmuntats s'apilaran de forma segura, evitant lliscaments mitjançant topalls o 
colꞏlocant-los horitzontalment sempre que sigui possible. Tan aviat com sigui possible s'evacuaran 
a abocador. 

Qualsevol buit que s'efectuï, en el qual hi hagi la possibilitat de caiguda de materials per ell o fins i 
tot persones, serà convenientment tapat, amb elements de suficient resistència, de manera que 
aguanti el pes que es pugui posar damunt seu i no pugui trencar-se. 

 
Equips de Protecció Individual 
 
 Armilla reflectant.  
 Casc de seguretat. De manera permanent. 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant: De manera permanent. 
 Guants de protecció enfront dels talls: En manipulació de peces, eines o objectes tallants i/o 

punxents. 
 Ulleres de protecció: En treballs amb el risc de projecció de partícules (radial, trepant, 

esmeriladora, etc) i durant l'inflat de rodes. 
 Arnés de seguretat: En treballs a més de 2 metres d'altura sense protecció colꞏlectives que 

cobreixin completament el risc de caiguda a diferent nivell. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps): En treballs puntuals amb un nivell de soroll elevat 

(radial, cops en materials metàlꞏlics, treballs amb el compressor). 
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 Mascareta contra partícules (EN 143 P3): En moments que la propagació de la pols no 
estigui controlada. 
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74  - VARIANT I CARRERS ADJACENTS, PAS DE VIANANTS. 
 
Descripció de l'ofici 
 
Reg d’adherència, preparació de la superfície, vorada, rigola, paviment de panot, paviment de 
peces prefabricades de formigó i gual peatonal. 
Preparació de la superfície, reg d’adherència, paviment de formigó i vorada. 
 
Principals riscos a la feina 
 

Risc Prob Cons Estim: 

  Caigudes de persones al mateix nivell. 
 

M LF M 

  Trepitjades sobre objectes.  M LF M 

  Cops contra objectes immòbils.  M LF M 

  Cops amb elements mòbils de màquines.  B EF I 

  Cops amb objectes o eines.  M F I 

  Projecció de fragments o partícules.  B F I 

  Atrapament per o entre objectes. B EF I 

  Sobreesforços.  M F I 

  Exposició a temperatures ambientals extremes. B EF I 

  Contactes elèctrics.  B EF I 

  Inhalat o ingestió de substàncies nocives.  B F M 

  Explosions.  B EF I 

  Incendis.  B EF I 

  Atropellaments, cops i topades amb vehicles.  B EF I 

  Accidents de trànsit (in itinere).  B EF I 

  Causes naturals (en horari laboral). B EF I 

Malalties causades per agents físics (soroll, 
vibracions, etc.). 

M F I 

  Violència laboral. 
 

M F I 

 
Mesures preventives 
 
 Tota la zona on es treballarà, hi haurà un operari a cada extrem del carril tallat per tal de 

controlar la circulació. Quan els operaris no es vegin usaran un intercomunicador tipus Walkie-
Talkie. Els operaris duran l’armilla reflectant i el senyal manual de STOP i Fletxa d’obligació 

 Es disposarà de balices lluminoses intermitents en aquelles zones d’aplecs de materials que 
no hagin pogut ser retirats del marge del vial de forma prudencial. 

 Comprovar la colꞏlocació de les tanques i separacions amb el personal aliè a l’obra.  
 Si per a realitzar el treball s'ha de retirar les tanques, es prohibirà el pas en aquesta zona, 

creant una via alternativa als vianants o vehicles. 
 Senyalitzar la zona de treball. 
 S’evitarà la simultaneïtat de feines que puguin posar en risc als treballadors, s’estudiaran les 

operacions i execució per no agreujar els riscos esmentats en aquesta fase.  
 Quan un vehicle circula pel lloc de treball es indispensable dedicar una persona a les funcions 

de vigilar que la ruta del vehicle estigui lliure abans de que aquest es posi en marxa cap a 
endavant, però sobre tot cap a endarrere. 

 Els camions o vehicles de transport seran conduits amb una gran prudència: en terrenys amb 
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molta pendent, accidentats, tous o bé  relliscosos que puguèssin tenir altres perills, al llarg de 
les rases o talussos, i en marxa enrere. 

 El tall de peces de paviment, es realitzarà preferentment amb maquinària per via humida. 
 Si puntualment es realitzen talls amb serra circular, s'executaran en un lloc en què el pas de 

persones sigui mínim, i , si no és així, s'apantallará la zona de treball, per preveure accidents 
per projecció de partícules. 

 Els sacs i palets de paviment només s'obriran en el moment de la seva utilització. 
 Quan un lloc de pas intern de l'obra estigui en procés de pavimentació, es tancarà el seu 

accés, i s'indicaran itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
 
A les operacions manuals s’atendrà a:  
 
 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 

mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, 
mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals i 
en cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un problema 
postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta dels 
peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar l'esforç, 
sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents 
persones que ho manipulen. 
 

 L'equip de barrina hidràulica per a l'execució de clots ha de ser utilitzat entre dos operaris. 
 Les zones de treball romandran ordenades i netes. Els senyals, fites i restes de biondes mai 

es deixaran dipositades en la calçada, sempre fora de la zona de circulació de vehicles. 
 S'extremaran les precaucions durant la clava del pal, retirant abans de la perforació les mans 

de la barrina per evitar atrapaments. 
 Establiment d'una superfície de treball estable i adequada. 
 Se subjectaran fermament els senyals entre dos operaris fins que estiguin ancorades en el 

terreny. 
 Ús de discos de tall específics per al material a emprar i en perfecte estat d'ús. 
 Eines elèctriques amb posada a terra. 
 Prohibició d'aixecar més de 25 kg una sola persona. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
 Armilla reflectant.  
 Casc de seguretat. De manera permanent. 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant: De manera permanent. 
 Guants de protecció enfront dels talls: En manipulació de peces, eines o objectes tallants i/o 

punxents. 
 Ulleres de protecció: En treballs amb el risc de projecció de partícules (radial, trepant, 

esmeriladora, etc) i durant l'inflat de rodes. 
 Arnés de seguretat: En treballs a més de 2 metres d'altura sense protecció colꞏlectives que 

cobreixin completament el risc de caiguda a diferent nivell. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps): En treballs puntuals amb un nivell de soroll elevat 

(radial, cops en materials metàlꞏlics, treballs amb el compressor). 
 Mascareta contra partícules (EN 143 P3): En moments que la propagació de la pols no 

estigui controlada. 
 Roba adequada 
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75  - DRENATGE LONGITUDINAL 
 

Descripció de l'ofici 
 
Excavació amb mitjans mecànics de rases i pous, caixa per a embornal, bastiment i reixa 
practicable per a embornal i tub de PVC. 
 

Risc Prob Cons Estim: 

  Caigudes de persones a diferent nivell. 
 

B EF 3 

  Caigudes de persones al mateix nivell. 
 

M LF M 

  Caigudes d'objectes per enfondrament.  B EF I 

Caigudes d'objectes en manipulació (eines,     
materials).  

B F M 

Caigudes d'objectes esllavissats (materials no 
manipulats).  

B EF I 

  Trepitjades sobre objectes.  M LF M 

  Cops contra objectes immòbils.  M LF M 

  Cops amb elements mòbils de màquines.  B EF I 

  Cops amb objectes o eines.  M F I 

  Atrapament per o entre objectes. B EF I 

  Atrapament per bolcada de màquines o vehicles.  B EF I 

  Sobreesforços.  M F I 

  Explosions.  B EF I 

  Incendis.  B EF I 

  Accidents causats per éssers vius (rates, etc.).  B LF M 

  Atropellaments, cops i topades amb vehicles. B EF I 

  Accidents de trànsit (in itinere).  B EF I 

  Causes naturals (en horari laboral). B EF I 

Malalties causades per agents físics (soroll, 
vibracions, etc.). 

M F I 

   Violència laboral. 
 

B F M 

 
Mesures preventives 
 
 Tota la zona on es treballarà, hi haurà un operari a cada extrem del carril tallat per tal de 

controlar la circulació. Quan els operaris no es vegin usaran un intercomunicador tipus Walkie-
Talkie. Els operaris duran l’armilla reflectant i el senyal manual de STOP i Fletxa d’obligació 

 Es disposarà de balices lluminoses intermitents en aquelles zones d’aplecs de materials que 
no hagin pogut ser retirats del marge del vial de forma prudencial. 

 Es disposarà d'informació prèvia dels serveis soterrats que existeixin en la zona. 
 Es mantindrà l'ordre i la neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 
 Es taparà la xarxa de sanejament i es comprovarà la inexistència de restes de materials o 

productes combustibles perillosos, i derivacions de conduccions que procedeixin de 
instalꞏlacions alienes al solar. 
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 No es realitzaran treballs d'excavació en les proximitats dels pals elèctrics, de telèfon, o 
qualsevol fanal, i que puguin afectar a la seva estabilitat. 

 Els camins de circulació interna de l'obra es mantindrà en bon estat de servei, per a prevenir 
esclafaments o bolcades. Es respectaran les distàncies de seguretat de les màquines als 
desnivells. 

 Es disposarà d'una malla senyalitzadora taronja M metres per darrera de la zona on s'està 
actuant, si no hi ha risc de caiguda a diferent nivell. En les zones amb risc de caiguda a 
diferent nivell es disposarà de baranes rigides amb 90 cm d’alçada i amb resistència a 
l’impacte.. 

 No es permetrà la presència d'operaris dins del radi d'actuació de la maquinària. 
 Els materials que es carreguin a la pala i el camió, no sobrepassaran els límits de la pala i de 

la caixa, respectivament. 
 Es crearan passos diferenciats de personal i maquinària. 
 Sempre que existeixin interferències entre els treballs de moviment de terres  i les zones de 

circulació de vianants, màquines o vehicles, s'ordenarà i controlarà amb personal auxiliar 
competent que vigili i dirigeixi els moviments. 

 Sempre que fora possible, les màquines circularan en direcció cap a amunt o avall, però no de 
costat, per tal d'evitar moviments que puguin provocar la seva bolcada. 

 S'establirà una zona d'aparcament de vehicles i màquines, si es possible. 
 En cas de que la maquinària tingui ded romandre en un lloc determinat, s'impedirà l'accés a la 

mateixa mitjançant tanques protectores. 
 La maquinària utilitzada en el treball de moviment de terres estarà assentada sobre una 

superfície de treball suficientement sòlida, prou ferma per suportar el pes de la màquina i de la 
càrrega que es podés afegir. 

 No es deixarà una màquina en marxa sense vigilància. Cada conductor retirarà totes les claus 
de la seva màquina al estacionar-la. Cada màquina serà ocupada exclusivament pel seu 
conductor, evitant el transport d'altres persones, tret que la màquina estigués preparada per a 
això. 

 Les màquines que disposin de llums, les engegaran en quan la visibilitat ho exigeixi. 
 No s'extreuran grans pedres ni soques manualment per a evitar picades d'animals. 
 Les zones de treball se sanejaran sempre que existeixin blocs solts o zones inestables. 
 Els vehicles es carregaran adequadament tant en pes a transportar com en distribució de la 

càrrega, establint-se el control necessari perquè no es produeixin excessos que puguin 
provocar riscos per caiguda incontrolada de material des dels vehicles o per circulació 
d'aquests amb sobrecàrrega. 

 El moviment de vehicles de transport es regirà per un pla preestablert procurant que aquests 
desplaçaments mantinguin sentits constants. 

 En cas de condicions climàtiques desfavorables, (pluges, neus, gels, vents, etc...) que puguin 
produir accidents per falta de visibilitat o males condicions del terreny se suspendran els 
treballs. 

 Es mantindrà neta la calçada en tot moment, retirant restes de fang o material que pogués 
dipositar-se de les rodes de vehicles d'obra, després de per exemple pluges caigudes a la 
zona. 

 Qualsevol desperfecte que es produeixi en la calçada, motivat pel pas de vehicles pesats, serà 
esmenat immediatament, mai deixant graons o material solt que pogués donar lloc a accidents 
circulatoris. 

 
Equips de Protecció Individual 
 Armilla reflectant.  
 Casc de seguretat. De manera permanent. 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant: De manera permanent. 
 Guants de protecció enfront dels talls: En manipulació de peces, eines o objectes tallants i/o 

punxents. 
 Ulleres de protecció: En treballs amb el risc de projecció de partícules  
 Arnés de seguretat: En treballs a més de 2 metres d'altura sense protecció colꞏlectives que 

cobreixin completament el risc de caiguda a diferent nivell. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps): En treballs puntuals amb un nivell de soroll elevat 
 Mascareta contra partícules (EN 143 P3): En moments que la propagació de la pols no 

estigui controlada. 
 Roba adequada 
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76  - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
  
Descripció de l'ofici 
 
Pintat sobre paviment. 
 

Risc Prob Cons Estim: 

 Caigudes de persones a diferent nivell. 
 

B EF I 

 Caigudes de persones al mateix nivell. 
 

M LF M 

 Caigudes d'objectes per enfondrament.  B EF I 

 Caigudes d'objectes en manipulació (eines,  materials).  B F M 

 Trepitjades sobre objectes.  M LF M 

 Cops contra objectes immòbils.  M LF M 

 Cops amb elements mòbils de màquines.  B EF I 

 Cops amb objectes o eines.  M F I 

 Projecció de fragments o partícules.  B F I 

 Atrapament per o entre objectes. B EF I 

 Sobreesforços.  M F I 

 Contactes elèctrics.  B EF I 

 Inhalat o ingestió de substàncies nocives.  M F I 

 Contactes amb substàncies càustics i/o corrosives.  M F I 

 Explosions.  B EF I 

 Incendis.  B EF I 

 Accidents de trànsit (in itinere).  B EF I 

 Causes naturals (en horari laboral). B EF I 

 Malalties causades per agents químics.  M F I 

 Malalties causades per agents físics (soroll, vibracions, 
etc.). 

M F I 

  Violència laboral. 
 

B F M 

 
Mesures preventives 
 

 Els sacs d'aglomerants s'agruparan ordenadament repartits al costat dels llocs de treball on es 
vagin a emprar, el més separats possible de les zones centrals dels trams, per a evitar 
sobrecàrregues en els punts de menor capacitat portant. 

 S'evitará que els palets es colꞏloquin en llocs que interfereixin les zones de pas, evitant-se 
possibles ensopegades. 

 L'operari que treballi sobre una bastida tindrà un ajudant que li proporcionarà el material que 
vagi necessitant. 

 S'evitarà el treball simultàni d'operaris sobre la mateixa vertical en plantes diferents. 
 No iniciar cap treball si no està previst el mitjà auxiliar que s’haurà d’utilitzar i no improvisar-ne 

cap. 
 L’accés als diversos mitjans auxiliars es realitzarà de manera correcta, per la zona central a 

les bastides de cavallets, amb la finalitat d’evitar el contrapès. Igualment i per tal de no 
sobrecarregar la plataforma de treball, el material necessari es repartirà uniformement sobre la 
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superfície i mai no es sobrecarregarà per sobre de la seva capacitat. 
 En cas que el treballador faci ús d’escales per realitzar les tasques, aquestes hauran de ser de 

tisora i estar dotades de finals als seus extrems, cadenes d’obertura màxima i sabates 
antilliscants per evitar l’obertura sobtada del mitjà auxiliar. 

 Els operaris que executent aquestes feines son responsables de la seva zona de treball i 
aquesta haurà d’estar el més neta possible per evitar les caigudes al mateix nivell. 

 En passar per les zones comunes de treball s’haurà de vigilar de no situar-se sota l’acció del 
transport de càrregues amb grua. 

 Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció colꞏlectiva situada a l’obra 
sense la prèvia consulta amb l’encarregat. 

 En fer ús d'eines elèctriques, comprovarà que l'estat de les connexions sigui correcte: clavilles 
mascle-femella estanques. També es tindrà especial cura en no situar els cables elèctrics pel 
terra al voltant de zones, anegades o bassals d'aigua. 

 L'operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 
càrregues: 
 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, haurà de 

mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la zona de treball, 
mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves característiques personals 
i en cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives i limitar el risc de patir un 
problema postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició correcta 
dels peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a realitzar 
l'esforç, sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament. 

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents 
persones que ho manipulen. 

 Evitarà postures incòmodes, forçades i repetitives. Farà pauses en el treball cada cert temps 
per evitar lesions musculars i articulars com a conseqüència de sobreesforços. 

 Seguirà les recomanacions de les fitxes de seguretat dels productes. 
 S'advertirà al personal encarregat de manejar dissolvents orgànics (o pigments tòxics) de la 

necessitat d'una profunda higiene personal (mans i cara) abans de realitzar qualsevol tipus 
d'ingesta. 

 Les recàrregues de pintura a la màquina es faran en llocs adequats apartats completament del 
tràfic. Igual que en acabar els treballs la màquina s'estacionarà apartada del tràfic, en lloc fitat 
de manera que no representi risc a la circulació. 

 La pintura i premarcatge de marques vials de l'eix de calçada, es realitzarà amb ajuda de 
senyalistes que controlin el tràfic, desviant-ho de la zona esquerra del carril, o parant la 
circulació si no cabessin per calçada els vehicles dels dos sentits. 

 Com a norma general els senyalistes estaran en els dos sentits, excepte en interseccions, que 
es disposaran tants banderes com a entrades cap a la zona de treball existeixin. 

 Tot el tall estarà protegit amb cons, especialment durant la pintura de símbols. 
 Els treballadors que hagin de manipular productes químics coneixeran les fitxes tècniques 

d'aquests, havent de complir estrictament l'indicat pel fabricant. 
 Estarà prohibit fumar o encendre foc durant la manipulació de les pintures i estès de les 

mateixes. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
 Armilla reflectant.  
 Casc de seguretat. De manera permanent. 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant: De manera permanent. 
 Guants de protecció enfront dels talls: En manipulació de peces, eines o objectes tallants i/o 

punxents. 
 Ulleres de protecció: En treballs amb el risc de projecció de partícules  
 Arnés de seguretat: En treballs a més de 2 metres d'altura sense protecció colꞏlectives que 

cobreixin completament el risc de caiguda a diferent nivell. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps): En treballs puntuals amb un nivell de soroll elevat 
 Mascareta contra partícules (EN 143 P3): En moments que la propagació de la pols no 

estigui controlada. 
 Roba adequada 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

77 - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 

Descripció de l'ofici 
 
Colꞏlocació de plaques i pal d’alumini. 
 

Risc Prob Cons Estim: 

  Caigudes de persones al mateix nivell. 
 

M LF M 

  Caigudes d'objectes en manipulació (eines, materials).  B F M 

  Trepitjades sobre objectes.  M LF M 

  Cops contra objectes immòbils.  M LF M 

 Sobreesforços.  M F I 

 Atropellaments, cops i topades amb vehicles.  B EF I 

 Accidents de trànsit (in itinere).  B EF I 

 Causes naturals (en horari laboral). B EF I 

 
Mesures preventives 
 
 Disposar d’un camí determinat i clar del punt d’entrada de materials (aparcament) fins al punt 

de treball. 
 Comprovar la col.locació de les tanques i separacions amb el personal aliè a l’obra.  
 Si per a realitzar el treball s'ha de retirar les tanques, es prohibirà el pas en aquesta zona, 

creant una via alternativa als vianants o vehicles. 
 Senyalitzar la zona de treball. 
 Observar el manteniment de l’ordre i la neteja en les zones de treball. 
 Respectar les zones de pas dels vehicles. 
 Manipular correctament les càrregues, no forçar postures incòmodes, no aixecar més pes del 

que es pugui transportar i demanar ajuda a un company, sempre que faci falta. 
 

Equips de Protecció Individual 
 
 Casc de seguretat. De manera permanent. 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant: De manera permanent. 
 Guants de protecció enfront dels talls: En manipulació de peces, eines o objectes tallants i/o 

punxents. 
 Roba adequada 
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78  - CONNEXIÓ A INSTAL.LACIONS DE SERVEIS EXISTENTS. 
 

Descripció de l'ofici 
 
Adequació i connexions, clavegueram i serveis existents. 
 

Risc Prob Cons Estim: 

  Caigudes de persones a diferent nivell. 
 

B F M 

  Caigudes de persones al mateix nivell. 
 

M LF M 

  Caigudes d'objectes per enfondrament.  B EF I 

  Caigudes d'objectes en manipulació (eines, materials).  B EF I 

  Caigudes d'objectes esllavissats (materials no manipulats).  B EF I 

  Trepitjades sobre objectes.  M LF M 

  Cops contra objectes immòbils.  M LF M 

  Cops amb objectes o eines.  M F I 

  Projecció de fragments o partícules.  B F I 

  Atrapament per o entre objectes. B EF I 

  Sobreesforços.  M F I 

  Exposició a temperatures ambientals extremes. B EF I 

  Contactes tèrmics. B F M 

  Contactes elèctrics.  B EF I 

  Inhalat o ingestió de substàncies nocives.  B F M 

  Contactes amb substàncies càustics i/o corrosives.  B F M 

  Incendis.  B EF I 

  Atropellaments, cops i topades amb vehicles.  B EF I 

  Accidents de trànsit (in itinere).  B EF I 

  Causes naturals (en horari laboral). B EF I 

  Malalties causades per agents químics.  B F M 

  Malalties causades per agents físics (soroll, vibracions, etc.). M F I 

  Violència laboral. 
 

B F M 

 
Mesures preventives 
 
 Tota la zona on es treballarà, hi haurà un operari a cada extrem del carril tallat per tal de 

controlar la circulació. Quan els operaris no es vegin usaran un intercomunicador tipus 
Walkie-Talkie. Els operaris duran l’armilla reflectant i el senyal manual de STOP i Fletxa 
d’obligació 

 Es disposarà de balices lluminoses intermitents en aquelles zones d’aplecs de materials que 
no hagin pogut ser retirats del marge del vial de forma prudencial. 

 En començar la feina es decidirà la millor opció tècnica per evitar un possible esllavissament 
de terres. S’optarà pel mitjà d’entibació més adient i preceptiu per a fondària prevista. Un cop 
muntada l’entibació es farà un comprovació de la seva adequació per part del tècnic 
competent i/o el coordinador de seguretat i salut 

 Assegurar-se de l’existència de la totalitat de mesures de seguretat  
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 No iniciar cap treball si no s’ha previst el mitjà auxiliar que s’haurà d’utilitzar i no improvisar-
ne mai cap. 

 Sempre s’utilitzaran els accessos habilitats. 
 En passar per les zones comunes de treball s’haurà de vigilar de no situar-se sota l’acció de 

transports amb la grua. 
 Queda expressament prohibida la retirada de qualsevol protecció colꞏlectiva situada a l’obra 

sense consultar-ho prèviament amb l’encarregat. 
 Dins de la mesura del possible, es mantindrà l'ordre i la neteja dels talls i sobretot de les 

zones de circulació. 
 La maquinària i els mitjans auxiliars que no siguin propietat de la empresa es proporcionaran 

amb el manual d'Instrucció i utilització adients. Aquesta mesura ajudarà a l'operari a conèixer 
els seus riscos i mesures preventives. 

 L'operari haurà de tenir present les següents qüestions sobre la correcta manipulació de 
càrregues: 
 
 L'operari haurà de tenir en compte les característiques de la càrrega a manipular, 

haurà de mesurar prèviament l'esforç físic necessari, tenir en compte l'ambient o la 
zona de treball, mesurar l'exigència de l'activitat a més de adaptar-la a les seves 
característiques personals i en cas de ser necessari, adoptar les mesures preventives 
i limitar el risc de patir un problema postural o sobreesforç. 

 Per a un aixecament de càrregues adequat es fonamental adoptar una posició 
correcta dels peus, mantenir la esquena recta i els genolls doblegats quan es vagi a 
realitzar l'esforç, sostenir la càrrega el més a prop del cos i agafar-la correctament.  

 En cas de transport en equip aquest ha de ser coordinat i equilibrat entre les diferents 
persones que ho manipulen. 

 
 Els cables elèctrics de maquinària, instalꞏlacions i mitjjans auxiliars elèctrics seran de tipus 

antihumitat i aniran protegits per coberta aïllant de suficient resistència mecànica. Totes les 
connexions a quadres elèctrics es realitzaran amb petaques homologades i els allargaments 
aniran proveïts de connexions mascle-femella. 

 Els generadors elèctrics d'obra, només podran ser manipulats per personal autoritzat per a 
això i no es connectarà cap cable a ells que no tingui la seva corresponent petaca. No es 
permetran en obra cables pelats o empalmats amb regletes 

 Els tubs per a les conduccions i altres elements a introduir a l'interior de les rases, s'apilaran 
en una superfície el més horitzontal possible sobre descansos de fusta, impedint que per 
qualsevol causa es llisquin o rodin a l'interior. Tampoc es colꞏlocaran en llocs que impedeixin 
la circulació. 

 El treballador colꞏlocarà les canonades al punt de destinació quan pràcticament estiguin 
arran de terra. S'extremaran les precaucions durant l'enganxi i connexió d'una canonada 
amb una altra, per evitar atrapaments, talls o cops en extremitats superiors. 

 El trasllat de canonades es realitzarà estant enganxades aquestes per dos punts extrems, 
amb les eslingues, cables o cadenes, mai per un punt central que pugui fer girar o 
desprendre's el tub. També es poden utilitzar forquetes adequades a cada canonada que 
s'enganxen a les màquines destinades a la colꞏlocació, previ dimensionament d'aquestes i 
comprovació de la seva validesa per a aquestes operacions. 

 La màquina que traslladi i colꞏloqui els prefabricats estarà correctament dimensionada per 
suportar el pes dels elements sense que es produeixi la bolcada de la màquina. 

 Se suspendrà la colꞏlocació de prefabricats quan per raons de vent es pugui posar en perill 
als treballadors. 

 Les maniobres sempre seran dirigides per persones especialistes i el maquinista tindrà en tot 
moment a la vista la càrrega suspesa. 

 
CONDUCCIONS SOTERRADES 
 
 Es sol.licitaran a la companyia instal.ladora els plànols de les conduccions, per poder 

conèixer exactament el traçat de les mateixes. 
 Es prestarà especial interès en els punts següents: 

 S'aconsella no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 0,50 m 
de la canonada en servei. Per sota d'aquesta cota s'usarà la pala manual. 

 És aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 0,50 m 
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de la conducció en servei. Per sota d'aquesta cota, s'usarà la pala manual. 
 Una vegada descoberta la conducció, i en el cas que la profunditat de l'excavació sigui 

superior a la de la conducció, se suspendrà o apuntalarà perquè no trenqui per flexió en els 
trams d'excessiva longitud, i es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que sigui 
danyada per maquinària, eines, etc. 

 Queda totalment prohibit manipular qualsevol element de la conducció en servei. 
 No emmagatzemar cap material sobre la conducció. 
 Queda prohibit l'ús de la conducció com a punt de suport. 
 En cas de trencament de la conducció, aquesta s'ha de comunicar immediatament a la 

companyia instal.ladora, per a la seva posterior reparació. 
 
Equips de Protecció Individual 
 
 Armilla reflectant.  
 Casc de seguretat. De manera permanent. 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant: De manera permanent. 
 Guants de protecció enfront dels talls: En manipulació de peces, eines o objectes tallants i/o 

punxents. 
 Ulleres de protecció: En treballs amb el risc de projecció de partícules  
 Arnés de seguretat: En treballs a més de 2 metres d'altura sense protecció colꞏlectives que 

cobreixin completament el risc de caiguda a diferent nivell. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps): En treballs puntuals amb un nivell de soroll elevat 
 Mascareta contra partícules (EN 143 P3): En moments que la propagació de la pols no 

estigui controlada. 
 Roba adequada 
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79  - SEGURETAT VIÀRIA 
  
Descripció de l'ofici 
 
Execució de la resta de treballs mitjançant mesures de seguretat viària adequades segons 
estableix la instrucció IC I.8 “Señalización de obras”, prèvia l’aprovació de la direcció facultativa. 
 

Risc Prob Cons Estim: 

  Caigudes de persones al mateix nivell. 
 

M LF M 

  Trepitjades sobre objectes.  M LF M 

  Cops contra objectes immòbils.  M LF M 

 Exposició a temperatures ambientals extremes. B EF I 

 Inhalat o ingestió de substàncies nocives.  B F M 

 Explosions.  B EF I 

  Incendis.  B EF I 

  Atropellaments, cops i topades amb vehicles.  B EF I 

  Accidents de trànsit (in itinere).  B EF I 

  Causes naturals (en horari laboral). B EF I 

 Malalties causades per agents físics (soroll, vibracions, etc.). M F I 

  Violència laboral. 
 

M F I 

 
Mesures preventives 
 
 Tota la zona on es treballarà, hi haurà un operari a cada extrem del carril tallat per tal de 

controlar la circulació. Quan els operaris no es vegin usaran un intercomunicador tipus Walkie-
Talkie. Els operaris duran l’armilla reflectant i el senyal manual de STOP i Fletxa d’obligació 

 Es disposarà de balices lluminoses intermitents en aquelles zones d’aplecs de materials que 
no hagin pogut ser retirats del marge del vial de forma prudencial. 

 A priori, no està previst el desviament per rutes alternatives. És per això que s’hauran de 
realitzar els treballs amb el sistema de mitges calçades, donant pas alternatiu al trànsit. 

 Comprovar la col.locació de les tanques i separacions amb el personal aliè a l’obra.  
 Si per a realitzar el treball s'ha de retirar les tanques, es prohibirà el pas en aquesta zona, 

creant una via alternativa als vianants o vehicles. 
 Senyalitzar la zona de treball. 
 El tall de peces de paviment, es realitzarà preferentment amb maquinària per via humida. 
 Si puntualment es realitzen talls amb serra circular, s'executaran en un lloc en què el pas de 

persones sigui mínim, i , si no és així, s'apantallará la zona de treball, per preveure accidents 
per projecció de partícules. 

 Els sacs i palets de paviment només s'obriran en el moment de la seva utilització. 
 Quan un lloc de pas intern de l'obra estigui en procés de pavimentació, es tancarà el seu 

accés, i s'indicaran itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
 Les obres que incideixin amb la circulació viària han de definir una senyalització provisional 

d’acord amb els criteris de la norma Senyalització d’obres (norma de carreteres 8.I-IC).  
 En senyalització mòbil, a més a més, cal tenir en compte la Llei de seguretat vial, el 

Reglament general de circulació i el Catàleg de senyals de circulació.  
 Quan les obres impliquin talls temporals de carreteres importants cal posar-ho en coneixement 

dels seus usuaris a través de la premsa o altres mitjans.  
 En la definició de la senyalització provisional que cal utilitzar per a una via determinada, cal 

verificar si el propietari de la via té identificats requisits per a aquest tipus d’interferències, i fins 
i tot és recomanable demanar-li que la revisi.  
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PROTECCIONS COLꞏLECTIVES  
 
 Cal senyalitzar i delimitar amb tanques, barres New Jersey o similars les obres, excepte el 

trànsit extern.  
 Quan sigui necessari per a la protecció dels treballadors, les vies de circulació de vehicles han 

d’estar delimitades mitjançant franges contínues d’un color visible, preferentment blanc o groc, 
tenint en compte el color del terra. La delimitació ha de respectar les distàncies necessàries de 
seguretat entre vehicles i objectes o vianants.  

 Cal colꞏlocar senyalització nocturna i comprovar diàriament el seu funcionament correcte en 
zones on els treballs hagin deixat aplecs de materials en les proximitats del vial.  

 Els senyals han de ser retroreflectants amb nivell M.  
 La retirada de senyalització mòbil s’ha de fer en l’ordre invers en el qual s’ha colꞏlocat i cal fer-

ho mitjançant protocols de seguretat.  
 Cal anulꞏlar la senyalització existent de la via quan aquesta senyalització contradigui la d’obra.  
 Cal colꞏlocar la senyalització d’obra en l’ordre en el qual se l’hagi de trobar el trànsit. 
 
SENYALITZACIÓ UTILITZADA 

TP50 1er   TP18 Segon   TRI01 Ir Reducció de velocitat 

        
 
S54 o 55 Reducció d’un carril per un costat 

                         
 
Si no s’ocupés tot el sentit de circulació aleshores la S54 o 55 no es posaria i si es posaria la TP17 
segons el sentit. 

 

Si el circuit fos molt extens es recordaria la senyalització amb una TR301 

 

 S'hauran d'anulꞏlar els senyals que contradiguin als senyals d'obra projectades. 
 Els senyals hauran de ser almenys d'igual grandària dels senyals de la carretera en la qual es 

va a fer el desviament, en cap cas menors. 
 En funció de la durada del desviament s'instalꞏlaran els senyals sobre trípode o sobre pal. 
 S'evitaran els senyals plàstics, colꞏlocant sempre senyals homologats de major visibilitat 

nocturna. 
 Les distàncies entre senyals seran les determinades per la norma però amb marge per 

colꞏlocar-les en llocs idonis quant a visibilitat i anticipació segons la carretera. 
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 No s'haurà de colꞏlocar més senyals de les estrictament precises per garantir la seguretat dels 
operaris i dels usuaris de la carretera, ja que condicionen als altres vehicles a no respectar les 
realment importants. 

 La senyalització anirà colꞏlocada en el mateix ordre en què apareguin les restriccions, i es 
colꞏlocaran de manera que el treballador que les colꞏloca vagi sempre protegit pels senyals 
precedents i pels vehicles de suport. 

 Tan aviat com s'acabi l'obra, estrictament estarà colꞏlocada el temps que duri l'obra, es retirarà 
tota la senyalització instalꞏlada amb motiu de les obres i en ordre invers al de colꞏlocació, per 
evitar la presència dels operaris abans que les dels senyals, cosa que passaria en el cas de 
retirar-les en el mateix ordre de la colꞏlocació. 
 

Equips de Protecció Individual 
 
 Armilla reflectant.  
 Casc de seguretat. De manera permanent. 
 Calçat de seguretat amb puntera reforçada i sola antilliscant: De manera permanent. 
 Guants de protecció enfront dels talls: En manipulació de peces, eines o objectes tallants i/o 

punxents. 
 Protecció auditiva (auriculars o taps): En treballs puntuals amb un nivell de soroll elevat 
 Mascareta contra partícules (EN 143 P3): En moments que la propagació de la pols no 

estigui controlada. 
 Roba adequada 
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1.3.2.- AVALUACIÓ DELS RISCS DE DANYS A TERCERS / VISITANTS 
 
En aquesta secció s’identifiquen, s’avaluen i es proposen les mesures preventives per evitar els 
possibles riscos soferts per personal aliè a l’obra. 
 
 
Risc Prob Cons Estim 

Caiguda a diferent nivell B EF F 

Entrebancades i patinades amb el material d’obra M LF LF 

Caiguda d’objectes per desplom: bastida, pila mercaderies, etc B EF F 

Caiguda d’objectes per manipulació M FL LF 

Caiguda d’eines o materials sobre vianants B F LF 

 
NORMES DE SEGURETAT / PROTECCIONS COL.LECTIVES 
  

 Cal que hi hagin tanques de contenció de vianants, ancorades i senyalitzades 
convenientment, tant de dia com de nit 

 Mantenir la distancia de seguretat 
 Senyalització de prohibit el pas a personal aliè a l‘obra, ús obligatori de: casc, botes, 

ulleres, protectors auditius i mascareta, obligació de treure les puntes de les fustes i perill 
maquinaria i objectes suspesos. 

 S’ha de mantenir l’ordre i la neteja en el lloc de treball 
 S’ha de complir la seguretat vial i mantenir una distància de seguretat amb els vianant. 
 Les maniobres que puguin afectar als vianants, es realitzaran sota vigilancia de 

l’encarregat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

1.3.3 Maquinaria d’Obra 
 
MAQ  1  - ASPIRADOR 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina portàtil per aspirar la pols, restes petites d’obra,... 
   
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Contacte elèctric B LF T 

Elèctric.   B EF M 

Atrapament.   B F TO 

 
Mesures Preventives 
 
 Seguir les instruccions del fabricant 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat 
 Calçat de seguretat 
 Roba de treball 
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MAQ  2 -  ASSECADORA  
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina per assecar edificis humits de forma ràpida i eficaç. També es pot fer servir per 
deshumidificar per reduir la condensació després de pintar o enguixar.  
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim 

Contacte elèctric.   B EF M 

Cop en la manipulació i transport.   B LF T 

Risc d’atrapament B EF M 

 
Mesures Preventives 
 
 Seguir les instruccions del fabricant 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat 
 Calçat de seguretat 
 Roba de treball 
 Guants de protecció 
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MAQ 3 – BOMBA D'AIGUA 
 
Descripció de la màquina 
 
Cal destacar d’aquesta màquina les ranures del rotor, que es troben allotjades al cilindre, hi ha 
aletes muntades lliures. Per la força centrífuga, s’enganxen a la paret del cilindre i divideixen la 
zona compressió en múltiples càmeres. Per la boca d’aspiració, entra l’aire. Per la boca de sortida, 
es contrau el volum de la càmara, l’aire es comprimeix i és expulsat. 
 
Les bombes submergibles es fabriquen amb engreix, aquesta màquina no podrà ser usada fora de 
l’aigua. La bomba no s’haurà d’usar en ambients amb riscos d’incendi o explosions, ni per a 
bombeig de líquids inflamables. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Contactes elèctrics indirectes  B EF M 

Cops amb la bomba en operacions d'ubicció, trasllat, etc.  B LF T 

Atrapament amb parts mòbils en operacions de manteniment.  B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Formació sobre el maneig de la màquina. 
 Seguir les instruccions del fabricant per a la seva correcta manipulació. 
 No usar filferros per a la unió dels conductes. 
 Respectar les fases de manteniment del fabricant. 
 Comprovar la tensió a la xarxa corresponent a l’indicat a la placa de la bomba. 
 Comprovar el correcte estat dels cables, connexions i preses de terra. 
 Controli el sentit de la rotació del motor de la bomba. 
 Aixequi la bomba per les nanses, mai estirant del cable electrònic ni de la mànega. 
 No deixi que la bomba s’enterri en sorra o argila. Recolzi-la sobre una base sòlida, o deixi-la 

suspesa a certa distància del fons, subjecti-la amb una corda forta o cadena. 
 No deixi la bomba funcionant fora de l’aigua. 
 Si notés qualsevol anomalia, comuniqui-ho immediatament al seu superior. 
 No manipular els elements mòbils del compressor estant en funcionament. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1 
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MAQ 4 – BUFADOR 
 
Descripció de la màquina 
 
Element utilitzat en la colꞏlocació de làmines asfàltiques, unions de canonada de pvc i de coure, 
consistent en bombona per a gas i bufador de flama regulable o bufador amb bombona 
incorporada. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Cremades B F TO 

Incendis M F M 

Explosions  B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 Comprovar que el cremador estigui en bon estat i fixat correctament a la bombona. 
 Comprovar que la màniga de connexió estigui en bon estat i tingui la seva corresponent vàlvula 

antiretorn. 
 Regular adequadament la pressió en el bufador per la flama no sigui massa llarga. 
 No es treballarà al costat de materials combustibles. 
 No es deixarà mai el bufador encès mentre s’estiguin fent treballs. 
 En el cas de que el fum provocat sigui perjudicial per al treballador, es protegirà amb 

mascareta o es ventilarà el local. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MAQ 5 –  CARRETÓ ELEVADOR 
 
Descripció de la màquina 
 
S'anomenen carretons automotors de manutenció o elevadors, totes les màquines que es 
desplacen pel sòl de tracció motoritzada, destinades fonamentalment a transportar, empènyer o 
aixecar càrregues. Per a complir aquesta funció és necessària una adequació entre l'aparell de 
treball del carretó (implement) i el tipus de càrrega El carretó elevador és un aparell autònom apte 
per a dur càrregues en volada. S'assenta sobre dos eixos: motriu, el davanter i directriu, el darrere. 
Poden ser elèctriques o amb motor de combustió interna. 
 
COMPONENTS 
 
 Pòrtic de seguretat: És un element resistent que deu protegir al conductor enfront de la caiguda 

de càrrega, i de la bolcada del carretó. La majoria dels carretons la duen d'acord amb les 
normes A.N.S.I. (American National Standards Institute), F.I.M., I.S.O., etc. Pot estar cobert 
d'una superfície de vinil contra inclemències del temps. 

 Placa portaforquilles: És un element rígid situat en la part anterior del masteler que es desplaça 
juntament amb la plataforma de càrrega. Amplia la superfície de suport de les càrregues 
impedint que la mateixa pugui caure sobre el conductor 

 Seient amortidor i ergonòmic: Seient dotat de sistema de amortiguació per a absorbir les 
vibracions. Així mateix ha d'estar dissenyat ergonòmicament de forma que subjecti els ronyons 
del conductor i ho faci lateralment enfront de girs bruscs del vehicle. 

 Protector tub d'escapament: Dispositiu aïllant que embolica el tub d'escapament i impedeix el 
contacte amb ell de materials o persones evitant possibles cremades o incendis. 

 Silenciador amb apagaespurnes i purificador de gassos: Són sistemes que detenen i apaguen 
espurnes de la combustió i a més absorbeixen els gasos nocius per a possibilitar els treballs en 
llocs tancats. 

 Atur de seguretat d'emergència: Atura automàticament el motor en cas d'emergència o situació 
anòmala. 

 Plaques indicadores: Placa d'identificació amb les dades del fabricant, placa d'identificació 
d'equips amobibles, capacitat nominal de càrrega, pressions hidràuliques de servei en cas 
d'equip accionat hidràulicament, indicador d' "Advertiment: Respecti la capacitat del conjunt 
carretó-equip" i indicador de pressió d'inflat de pneumàtics 

 Immobilització, protecció contra maniobres involuntàries i les ocupacions no autoritzades: tots 
els carretons han de dur un fre d'immobilització que permeti mantenir-lo immòbil amb la seva 
càrrega màxima admissible i sense l'ajuda del conductor amb pendent màxima admissible. El 
carretó ha de dur un dispositiu d'enclavament, per exemple de clau, que impedeixi la seva 
utilització per part d'una persona no autoritzada. 

 Avisador acústic i senyalització lluminosa marxa endarrere: Necessari per a anunciar la seva 
presència en punts conflictius d'interseccions amb poca visibilitat. La seva potència ha de ser 
adequada al nivell sonor de les instalꞏlacions annexes. 

 
La funció del conductor en l'ús dels carretons elevadors és primordial i per això serà una persona 
preparada i específicament destinada a això. Parlem succintament de la selecció del carretiller i les 
seves responsabilitats així com de la seva necessària capacitació.  
Els carretillers hauran de superar les següents proves dins de les àrees de coneixements i aptituds:  
 

 Visió (7/10 mínim en cada ull amb o sense correcció)  
 Oïda (Percebre converses normals a una distància de 7 m) 
 Cor (No estar afecte de cap deficiència que generi pèrdua de consciència) 
 Manca d'hèrnia  
 Camp visual (Angle de visió normal) 
 Colors (Distingir de forma precisa els colors) 
 Reflexos (Reaccionar ràpidament enfront d'una agressió de tipus visual, auditiva o de 

moviments) 
 Psico-tècnics (Superar proves tècniques d'aptitud) 
 Tècniques (Coneixement de tots els comandaments i funcions del carretó a més de 

coneixements de mecànica per a resoldre petites incidències)  
 Responsabilitat (La conducció de carretons elevadors està prohibida a menors de 18 anys). 
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El conductor del carretó és responsable d'un bon ús del seu carretó tant pel que fa a a seguretat en 
general en el centre de treball. El conductor és responsable de les diferents situacions que pot 
generar o provocar per la seva actuació incorrecta. El cost econòmic del carretó i de les càrregues 
manipulades condiciona que el conductor degui ser persona preparada i per això responsable de 
l'equip que manega. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda o basculament del carretó per terreny no estable o no 
adaptat al pas del carretó, obstacles, aproximació a buits o fallades 
del terreny,entre d'altres. 

B EF M 

Bolcada del carretó circulant o en operació d'hissat o descens de 
càrregues. 

B EF M 

Colꞏlisions o xocs amb estructures fixes, amb obstacles en el sòl o 
amb altres vehicles. 

B EF M 

Contactes amb òrgans mòbils del carretó B F TO 
Condicions climàtiques adverses a causa del treball a la intempèrie, 
pluja o vent. 

M LF TO 

Caiguda de càrregues transportades per apilament incorrecte, o 
elements solts, entre d'altres. 

B EF M 

Caiguda de càrregues transportades per ubicació incorrecta de les 
càrregues, xoc amb altres objectes, falta de visibilitat o ilꞏluminació 
insuficient, entre d'altres. 

B EF M 

Caiguda d'elements grans sobre el conductor B EF M 
Caiguda d'objectes emmagatzemats o apilats.  B EF M 
Caiguda del conductor al pujar o Br o bé al Br del vehicle en marxa. M F M 
Caiguda de persones des del carretó a l'efectuar una operació 
incorrecta o bé ser transportat en un lloc no adequat o no adaptat, 
entre d'altres. 

B EF M 

Vibracions del vehicle.  M LF TO 
Exposició a gasos nocius a causa del funcionament de carretó o 
altres equips de treball en llocs amb insuficient ventilació. 

B F TO 

Incendis o explosions de material combustible, falta de manteniment  
preventiu, entre d'altres. 

B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Manipulació de càrregues. 
 La manipulació de càrregues hauria d'efectuar-se guardant sempre la relació donada pel 

fabricant entre la càrrega màxima i l'altura a la qual s'ha de transportar i descarregar. 
 Fases del transport: 

 Recollir la càrrega i elevar-la uns 15 cms. sobre el sòl. 
 Circular duent el masteler inclinat el màxim cap a endarrere. 
 Situar el carretó enfront del lloc previst i en posició precisa per a dipositar la 

càrrega. 
 Elevar la càrrega fins a l'altura necessària mantenint el carretó frenat. Per a altures 

superiors a 4 mts. programar les altures de descàrrega i càrrega amb un sistema 
automatitzat que compensi la limitació visual que es produeix a distàncies altes. 

 Avançar el carretó fins a que la càrrega es trobi sobre el lloc de descàrrega. 
 Situar les forquilles en posició horitzontal i dipositar la càrrega, separant-se 

després lentament. 
 Les mateixes operacions s'efectuaran al revés en cas de desapilat. La circulació sense càrrega 

s'haurà de fer amb les forquilles baixes. 
 La circulació per rampes o pendents haurà de seguir una sèrie de mesures que es descriuen a 

continuació: Si la pendent té una inclinació inferior a la màxima inclinació de la forquilla es 
podrà circular de front en el sentit de descens, amb la precaució de dur el masteler en la seva 
inclinació màxima. Si el descens s'ha de realitzar per pendents 
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 superiors a la inclinació màxima de la forquilla el mateix s'ha de realitzar necessàriament 
marxa endarrere. L'ascens s'haurà de fer sempre marxa avant. 

 L'estabilitat o equilibri del carretó està condicionat per la posició del centre de gravetat, el qual 
varia en funció de la diversitat de treballs i els diferents volums que es maneguen. El carretó ha 
d'adaptar-se a les obres en les quals va a treballar i a la vegada al disseny dels àmbits on 
s'hagi de moure el carretó s'ajustarà a les característiques d'aquests equips. 

 S'ha d'utilitzar un carretó compatible amb el lloc on s'operarà. Així en funció de si ha de 
treballar a l'aire lliure , en locals coberts però ben ventilats o en locals tancats de ventilació 
limitada, es triarà la força motriu de la màquina i depuradors de gassos d'escapament. A més 
segons el mateix, el carretó haurà d'estar proveït d'ilꞏluminació pròpia llevat que només treballi 
en locals a l'aire lliure i en hores diürnes. 

 És necessari preveure un lloc per a guardar els carretons així com per a efectuar tasques de 
manteniment. 

 Els sòls han de ser resistents al pas dels carretons en el cas de màxima càrrega i 
antiderrapants d'acord amb el tipus de roda o llanta utilitzada. 

 Hauran e'eliminar-se qualsevol tipus de forats, sortints o qualsevol altre obstacle en zones de 
circulació de carretons. 

 En zones de pas s'ha de preveure que l'altura sigui superior en 50 cm a la major del carretó o 
de la càrrega a transportar. La utilització de portes batents exigirà l'existència d'una zona 
transparent que possibiliti una visibilitat adequada. 

 Caldrà tenir en compte l'existència d'entramats, canalitzacions aèries, etc. en els llocs de 
passada dels carretons. 

 Abans d'iniciar la jornada el conductor deu realitzar una inspecció del carretó que contempli els 
punts següents: 

 Rodes (banda de rodatge, pressió, etc.). 
 Fixació i estat dels braços de la forqueta. 
 Inexistència de fuïtes en el circuit hidràulic. 
 Nivells d'oli. 
 Comandaments en servei. 
 Protectors i dispositius de seguretat. 
 Frens. 
 Embragament, etc. 

 En cas de detectar alguna deficiència haurà de comunicar-se al servei de manteniment i no 
utilitzar-se fins a que no s'hagi reparat. 

 Tot carretó en el qual es detecti deficiència o es trobi avariat haurà de quedar clarament fora 
d'ús advertint-lo mitjançant senyalització. Tal mesura té especial importància quan l'empresa 
realitza treball a torns. 

 A títol orientatiu es donen les següents regles genèriques a aplicar per part del conductor del 
carretó en la jornada de treball: 

 No conduir per part de persones no autoritzades. 
 No permetre que pugi cap persona en el carretó. 
 Mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista en el camí que ha de recorrer. 
 Disminuir la velocitat en creuaments i llocs amb poca visibilitat. 
 Circular pel costat dels passadissos de circulació prevists a aquest efecte 

mantenint una distància prudencial amb altres vehicles que li precedeixin i evitant 
avançaments. 

 Evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
 Transportar únicament càrregues preparades correctament i assegurar-se que no 

xocarà amb sostres, conductes, etc per raó d'altura de la càrrega en funció de 
l'altura de pas lliure. 

 S'han de respectar les normes del codi de circulació, especialment en àrees en les 
quals poden trobar-se altres vehicles. 

 No transportar càrregues que superin la capacitat nominal. 
 No circular per sobre dels M0 Km/h. en espais exteriors i 10 Km/h. en espais 

interiors. 
 Quan el conductor abandona el seu carretó ha d' assegurar-se que les palanques 

estan en punt mort, motor parat, fré posat, clau de contacte treta o la presa de 
bateria retirada. Si està el carretó en pendent es calçaran les rodes. 

 Així mateix la forquilla es deixarà en la posició més B. 
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 El manteniment preventiu és indispensable pel bon funcionament dels carretons de 
manutenció. 

 Com principi bàsic s'hauran de seguir les normes dictades pel fabricant segons les regles 
següents: 

 El mateniment haurà de realitzar-lo únicament personal qualificat i autoritzat. 
 Es revisaran periòdicament els protectors i dispositius de seguretat. 
 Les bateries, motors, controls, interruptors fi de carrera, dispositius de protecció, 

cables, connexions i sobretot el bon estat d'aïllament de la instalꞏlació elèctrica 
hauran de ser inspeccionats periòdicament. 

 Els pneumàtics hauran de verificar-se per a descobrir qualsevol indici de 
deteriorament dels laterals i dels neumàtics. 

 Haurà de mantenir-se la pressió descrita pel fabricant. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 8quan a més l'operari en el seu lloc de treball ha d'efectuar operacions de 
manutenció manual). 

 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Faixa per a esforços dors-lumbars convenient per a jornades de treball llargues i zones de 

circulació poc uniformes. 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (segons treballs). 
 Es revisaran periòdicament els frens, direcció, avisadors, ilꞏluminació, reguladors, vàlvules de 

descàrrega del circuit d'elevació i mecanismes d'inclinació i elevació. Així mateix es farà el 
propi amb els sistemes hidràulics, especialment al respecte de fuïtes interiors o exteriors. 
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MAQ 6 – COMPACTADORA MANUAL - RULO 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina per tal de realitzar qualsevol treball de compactació LFgera de terres o paviments, 
mitjançant el seu pes i la compactació vibrada. Es tracta de compactadores amb motor de 
combustió i guiades pel treballador que ha d'anar empenyent la màquina o pujat sobre d’aquesta 
en el cas del rulo. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda o basculament del rulo per terreny no estable o no adaptat al 
seu pas, obstacles, aproximació a buits o fallades del terreny, entre 
d'altres. 

B EF M 

Colꞏlisions o xocs amb estructures fixes, amb obstacles en el sòl o 
amb altres vehicles. 

B EF M 

Contactes amb òrgans mòbils del rulo.  B F TO 

Condicions climàtiques adverses a causa del treball a la intempèrie, 
pluja o vent. 

M LF TO 

Caiguda d'elements grans sobre el conductor.  B EF M 

Caiguda d'objectes emmagatzemats o apilats. B EF M 

Caiguda del conductor al pujar o Br o bé al Br del vehicle en marxa. M F M 

Incendis o explosions de material combustible, falta de manteniment 
preventiu, entre d'altres. 

B F TO 

Contactes elèctrics en cas de maniobrar el vehicle enfront de 
transformadors d'energia i subestacions  electriques,sota o sobre 
conduccions elèctriques. 

B EF M 

Exposició a soroll que pot donar lloc a sordera professional sino 
s'utilitzen els equips protectors atenuadors. 

M F M 

Sobreesforços degut a postures inadequades en les operacions de 
compactació i moviment de màquina. 

M F M 

Cops o contactes amb elements inmòbils per falta de distància de 
seguretat. 

M EF I 

Incendis o explosions degut a l'existència de conduccions soterrades 
no previstes. 

B EF M 

Trepitjades sobre objectes i/o torçades  M F M 

Ambient polsegós  M LF TO 

Exposició a vibracions sense fer ús de la faixa anti-vibratòria. A F I 

Erosions a les mans.  B F TO 

Cops per caiguda de la compactadora manual  M F M 

 
Mesures preventives 
 
 No treballar prop de les borades d'excavacions, rases, talús o desnivells. Mantenir sempre una 

distància de seguretat amb les vorades. 
 Verificar que el terra a compactar té una capacitat suficient per a sustentar el pes de la 

màquina i el treballador. 
 Només es podrà treballar amb la compactadora en llocs tancats (interior de naus, túnels, etc.) 

quan es pugui assegurar que existeix una bona ventilació abans de posar en marxa el motor. 
En aquest cas, haurà d'aturar-se el motor quan no s'utilitzi la compactadora. 

 No utilitzar mai la compactadora a atmòsferes potencialment explosives (prop 
d'emmgatzematges de materials inflamables com pintura, combustible, etc.). 

 S'ha de conèixer la situació i profunditat de les conduccions de servei soterrades al terra 
(tuberies de gas, sistemes de clavegueram i cables elèctrics). 
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 Mai passar sobre els cables elèctrics, si aquests no estan suficientment protegits. 
 S'han d'utilitzar els anclatges per elevació o fixació disposats a la màquina pel seu transport a 

grans distàncies. 
 Abans d'arrencar el motor, verificar en primer lloc que la palanca d'acceleració es troba en 

posició neutra i que l'interruptor de vibració està desonnectat. 
 Es comprovarà que no hi ha treballadors al radi d'acció de la compactadora i s'assegurarà en 

tot moment que ningú pot estar dins d'aquest radi durant el seu ús. 
 Abans d'invertir el sentit de la marxa de la compactadora, comprovar que existeix espai 

suficient i que no existeixen rases, pendents, obstacles, etc. 
 Quan es treballi a pendents s'ha de fer cap a dalt o cap a baix, evitant la realització de girs. No 

situar-se mai a la direcció de caiguda de la màquina. 
 No treballar mai en pendents superiors a les recomanacios del fabricant. En qualsevol cas, no 

resulta aconsellable utilitzar la compactadora a pendents superiors al I0%. 
 No treballar mai en sentit transversal a la pendent. 
 Es recomanable establir períodes de descans. 
 Quan es treballi en ambients freds, es recomanable utilitzar guants per mantenir les mans lo 

més calentes possibles, d'aquesta manera es redueix l'efecte de les vibracions. 
 No abandonar la compactadora mentres el motor estigui en funcionament. 
 L'operari mantindrà sempre una distància de seguretat suficient respecte la part de la màquina 

que està en contacte amb el terra. 
 Cal utilitzar dúmpers amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1M15/1997. 
 Es recomana que el dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix. 
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere. 
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix 

està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1M15/1997, 
de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina 
circula per una via pública, a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B. 

 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del rulo responen 
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc. 

 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs 
visibles. 

 Cal verificar l’existència d’extintor al rulo. 
 S’ha de verificar que l’alçària màxima del rulo és l’adequada per evitar interferències amb 

elements viaris, línies elèctriques o similar. 
 Cal disposar de pòrtic de seguretat antibolcada. 
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor. 
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina. 
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat. 
 No es pot pujar ni Br amb el rulo en moviment. 
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o 

similar). 
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació 

del conducte o el cable, cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista. 
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels 
frens. 

 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per 
tal d’identificar la distància mínima de treball. 

 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota 
dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 

 No és permès Br pendents amb el motor aturat o en punt mort. 
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un 

senyalista. 
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i 

els treballadors del lloc de treball. 
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra. 
 S’han d’evitar desplaçaments del rulo en zones a menys de M m de la vora de talussos. 
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos 

s’han extret. 
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 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la 
visibilitat de l’operari. 

 S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant. 
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents. 
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a M m de la vora del talús, i 

sempre depenent de les característiques del terreny. 
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat. 
 Es recomana establir unes vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles i senyalitzar les 

zones de perill. 
 Res no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor. 
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els 

equips de protecció adequats. 
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre 

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i 
l’interruptor de la bateria en posició desconnectada. 

 Cal efectuar les tasques de reparació del rulo amb el motor aturat i la màquina estacionada. 
 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal 

segregar-los en contenidors. 
 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i 

subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden 
suportar el pes del rulo i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte. 

 S’ha d’estacionar el rulo en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de desploms, 
esllavissaments o inundacions (com a mínim, a M m de les vores de coronació).  

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. (només 

fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta). 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (quan sigui necessari). 
 Mascareta de protecció respiratòria. UNE-EN 140, 148-1, 148-2. (quan sigui necessària). 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. 
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 
 Cal assegurar la màxima visibilitat del rulo i netejar-ne els retrovisors i els miralls. 
 S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 

descontrolats en la zona dels comandaments. 
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 
 S’ha de pujar i baixar del rulo únicament per l’accés previst pel fabricant. 
 Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material plàstic 

proveït de bandes fluorescents. UNE-EN 510:93. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. (per 
fer les reparacions o manipular alguna part del corró compactador). 
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MAQ 7 –  COMPRESSOR 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina amb motor d’explosió i mecanisme de cargol que subministra aire a pressió, a utilitzar en 
elements i útils pneumàtics. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Bolcades durant el transport B F TO 

Atrapaments de persones.  M F M 

Cops i talls durant les operaciones de manipulació i de mantenimient.  M F M 

Exposició a soroll sense fer ús de protectors auditius A F I 

Emanació de gasos tòxics del tub d'escapament M F M 

Ruptura de la mànega de pressió.  B F TO 

Cremades durant les operaciones de manteniment.  B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 El transport en suspensió es farà sempre amb unes eslingues a quatre punts del compressor. 
 El compressor ha de quedar estacionat en posició horitzontal, incloent la llança 

d’arrossegament, flaques per evitar desplaçaments. 
 Les carcasses protectores estaran sempre tancades. 
 Les operacions de proveïment de combustible es faran sempre amb el motor parat. 
 Les mànegues a utilitzar estaran en perfectes condicions d’ús. 
 Totes les connexions es faran mitjançant ràcords de pressió. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
(manteniment). 

 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (quan la realització d’operacions de llarga 
durada es facin al costat del compressor). 
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MAQ 8 -DÚMPER  
 
Descripció de la màquina 
 
Equip de treball destinat al transport de materials LFgers i dotat amb una caixa, tremuja o bolquet 
basculant per descarregar-los. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda o basculament del dúmper per terreny no estable o no 
adaptat al pas del carretó, obstacles, aproximació a buits o fallades del 
terreny, entre d'altres. 

B EF M 

Bolcada del dúmper circulant o en operació d'hissat o descens de 
càrregues. 

B EF M 

Colꞏlisions o xocs amb estructures fixes, amb obstacles en el sòl o 
amb altres vehicles. 

B EF M 

 Contactes amb òrgans mòbils del dúmper.  B F TO 
Condicions climàtiques adverses a causa del treball a la intempèrie, 
pluja o vent. 

M LF TO 

Caiguda de càrregues transportades per apilament incorrecte, o 
elements solts, entre d'altres. 

B EF M 

Caiguda de càrregues transportades per ubicació incorrecta de les 
càrregues, xoc amb altres objectes, falta de visibilitat o ilꞏluminació 
insuficient, entre d'altres. 

B EF M 

Caiguda d'elements grans sobre el conductor.  B EF M 
Caiguda d'objectes emmagatzemats o apilats. B EF M 
Caiguda del conductor al pujar o Br o bé al Br del vehicle en marxa. M F M 
Caiguda de persones des del dúmper a l'efectuar una operació 
incorrecta o bé ser transportat en un lloc no adequat o no adaptat, 
entre d'altres. 

B EF M 

Vibracions del vehicle.  M LF TO 
Exposició a gasos nocius a causa del funcionament de carretó o altres 
equips de treball en llocs amb insuficient ventilació. 

B F TO 

Incendis o explosions de material combustible, falta de manteniment 
preventiu, entre d'altres. 

B F TO 

Contactes elèctrics en cas de maniobrar el vehicle enfront de 
transformadors d'energia i subestacions  lèctriques,sota o sobre 
conduccions elèctriques. 

B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 Cal utilitzar dúmpers amb marcatge CE prioritàriament o adaptats al RD 1M15/1997. 
 Es recomana que el dúmper estigui dotat amb avisador lumínic de tipus rotatori o flaix. 
 Ha d’estar dotat amb senyal acústic de marxa enrere. 
 Quan aquesta màquina circuli únicament per l’obra, cal verificar que la persona que la condueix 

està autoritzada, té la formació i la informació específiques de PRL que fixa el RD 1M15/1997, 
de 18 de juliol, article 5, i s’ha llegit el manual d’instruccions de la màquina. Si la màquina 
circula per una via pública, a més a més, cal que el conductor tingui el carnet de conduir B. 

 Abans d’iniciar els treballs, cal comprovar que tots els dispositius del dúmper responen 
correctament i estan en perfecte estat: frens, pneumàtics, etc. 

 Per utilitzar el telèfon mòbil durant la conducció, cal disposar d’un sistema de mans lliures. 
 Cal ajustar el seient i els comandaments a la posició adequada. 
 Cal assegurar la màxima visibilitat del dúmper i netejar-ne els retrovisors i els miralls. 
 S’ha de verificar que la zona de conducció està neta i no té restes d’oli, greix o fang ni objectes 

descontrolats en la zona dels comandaments. 
 El conductor s’ha de netejar el calçat abans d’utilitzar l’escala d’accés a la cabina. 
 S’ha de pujar i Br del dúmper únicament per l’accés previst pel fabricant. 
 Cal comprovar que tots els rètols d’informació dels riscos estan en bon estat i situats en llocs 

visibles. 
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 Cal verificar l’existència d’extintor al dúmper. 
 S’ha de verificar que l’alçària màxima del dúmper és l’adequada per evitar interferències amb 

elements viaris, línies elèctriques o similar. 
 Cal disposar de pòrtic de seguretat antibolcada. 
 Cal mantenir nets els accessos, els agafadors i les escales. 
 Cal controlar la màquina només des del seient del conductor. 
 És prohibida la presència de treballadors o terceres persones en el radi d’acció de la màquina. 
 És prohibit el transport de persones alienes a l’activitat. 
 És prohibit transportar persones al bolquet. 
 No es pot pujar ni Br amb el dúmper en moviment. 
 Durant la conducció, cal utilitzar sempre un sistema de retenció (cabina, cinturó de seguretat o 

similar). 
 En treballs en zones de serveis afectats, quan no es disposi d’una bona visibilitat de la ubicació 

del conducte o el cable, 
 cal requerir la colꞏlaboració d’un senyalista. 
 En reiniciar una activitat després d’haver-se produït pluges importants, cal tenir present que les 

condicions del terreny 
 poden haver canviat. Així mateix, cal comprovar el funcionament dels frens. 
 En operacions en zones properes a cables elèctrics, cal verificar la tensió d’aquests cables per 

tal d’identificar la distància mínima de treball. 
 Si la visibilitat en el treball disminueix per circumstàncies meteorològiques o similar per sota 

dels límits de seguretat, cal aparcar la màquina en un lloc segur i esperar. 
 No és permès Br pendents amb el motor aturat o en punt mort. 
 Cal fer les entrades o les sortides del solar amb precaució i, si s’escau, amb l’ajuda d’un 

senyalista. 
 S’ha de mantenir contacte visual permanent amb els equips d’obra que estiguin en moviment i 

els treballadors del lloc de treball. 
 Cal respectar la senyalització interna de l’obra. 
 S’han d’evitar desplaçaments del dúmper en zones a menys de M m de la vora de talussos. 
 Si s’ha de treballar en llocs tancats, cal comprovar que la ventilació és suficient o que els gasos 

s’han extret. 
 No s’ha de fer servir el bolquet com a bastida o plataforma de treball. 
 Cal treballar, sempre que sigui possible, amb vent posterior, per tal que la pols no impedeixi la 

visibilitat de l’operari. 
 S’ha d’evitar circular en zones de pendent superiors als recomanats pel fabricant. 
 Cal treballar a una velocitat adequada i sense fer girs pronunciats quan es treballi en pendents. 
 No s’han d’utilitzar bolquets ni accessoris més grans dels que permet el fabricant. 
 La terra extreta de les excavacions cal apilar-la com a mínim a M m de la vora del talús, i 

sempre depenent de les característiques del terreny. 
 Si la zona de treball té massa pols, cal regar per millorar la visibilitat. 
 Amb el vehicle carregat, cal Br els pendents d’esquenes a la marxa, a poca velocitat i evitant 

frenades brusques. 
 En pendents on circulin aquestes màquines és recomanable que hi hagi una distància lliure de 

70 cm per costat. 
 Es recomana establir unes vies de circulació còmodes i lliures d’obstacles i senyalitzar les 

zones de perill. 
 En operacions d’abocament de material, al costat d’una rasa o talús s’ha de colꞏlocar un topall. 
 Cal comprovar l’estabilitat de la càrrega i observar la disposició correcta. 
 La càrrega no ha de dificultar mai la visibilitat del conductor. 
 No es pot circular amb la tremuja aixecada. 
 Cal evitar transportar càrregues amb una amplada superior a l’amplada de la màquina. Si s’ha 

de fer, cal senyalitzar-ne els extrems i circular amb la màxima precaució. 
 Quan la càrrega del dúmper es realitza amb pales, grues o similar, el conductor ha 

d’abandonar el lloc de conducció. 
 En operacions de manteniment, no s’ha d’utilitzar roba amb folgances ni joies i cal fer servir els 

equips de protecció adequats. 
 En operacions de manteniment, la màquina ha d’estar estacionada en terreny pla, el fre 

d’estacionament connectat, la palanca de transmissió en punt neutral, el motor aturat i 
l’interruptor de la bateria en posició desconnectada. 
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 Cal efectuar les tasques de reparació del dúmper amb el motor aturat i la màquina 
estacionada. 

 Els residus generats com a conseqüència d’una avaria o de la resolució d’aquesta, cal 
segregar-los en contenidors. 

 En operacions de transport, s’ha de comprovar si la longitud, la tara i el sistema de bloqueig i 
subjecció són els adequats. Així mateix, cal assegurar-se que les rampes d’accés poden 
suportar el pes del dúmper i, una vegada situada, cal retirar la clau del contacte. 

 S’ha d’estacionar el dúmper en zones adequades, de terreny pla i ferm, sense riscos de 
desploms, esllavissaments o inundacions (com a mínim, a M m de les vores de coronació). Cal 
posar els frens, treure les claus del contacte, tancar l’interruptor de la bateria i el compartiment 
del motor i, si hi ha pendent, falcar la màquina. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. (només 

fora de la màquina i sempre que la cabina no estigui coberta). 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (quan sigui necessari). 
 Mascareta de protecció respiratòria. UNE-EN 140, 148-1, 148-2. (quan sigui necessària). 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MAQ 9 –  EINES MANUALS 
 
Descripció de la màquina 
 
Considerem dins d’aquest apartat aquells estris que s’utilitzen a l’obra i pels quals és necessari la 
força de l’operari que l’utilitza. S’engloben dintre d’aquest grup : serra, destral, cuter, tisores, pic, 
pala, martell, parpalina, regle, esquadra, nivell, alicates, tornavís, llima, paleta brotxa pinzell, 
pelacables... 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Cops en mans, peus o altres parts del cos. M LF TO 

Talls en extremitats amb objectes punyents. M LF TO 

Sobreesforços en la manipulació degut a una incorrecte postura de 
treball. 

M F M 

Contactes elèctrics degut a la presència de línes elèctriques en la 
proximitat soterrades sota el parament o el terra. 

B EF M 

Cops amb eines per caiguda al buit. B EF M 

Projecció de fragments o partícules als ulls.  B F TO 

Contactes amb substàncies càustiques o corrosives durant la 
utilització d'eines manuals. 

M LF TO 

 
Mesures preventives 
 
 El personal serà coneixedor de la seva utilització. 
 Les eines seran revisades periòdicament de manera que es cumpleixin les instruccions de 

conservació del fabricant i un manteniment acurat 
 Les eines estaran apilades al magatzem de forma adequada i recollides al finalitzar la tasca. Es 

farà servir el suport per emmagatzematge més adequat en funció de les característiques de 
l'eina. Per tal d'evitar sobresforços es colꞏlocaran les més pesades al terra. 

 S’utilitzarà cada eina per la funció per la qual ha estat dissenyada. 
 S’aconsella rebutjar tota eina amb mànec defectuós o algun altre defecte que pugui destorbar 

en la seva utilització. 
 Les eines punxants no es portaran a la butxaca, sinó en fundes adequades i subjectes al 

cinturó. 
 És aconsellable l’ús de les caixes d’eines. 
 No es tiraran les eines al company, sinó que es lliuraran a la mà. 
 S'escollirà l'eina de la dimensió necessària per cada tipus de tasca. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Protectors de goma massissa per agafar l’eina i absorbir l’impacte fallat 
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MAQ 10 –  ELEVADOR D'ESCALA 
 
Descripció de la màquina 
 
Equip de treball constituït per una plataforma que llisca per dues guies rígides paralꞏleles tipus 
escalera; ancorades a l'estructura de la construcció. S' utilitza per pujar i Br materias fins al punt 
exacte de treball en situacions de difícil accés. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes de persones des d'altures per falta de proteccions 
colꞏlectives a la planta de càrrega/descàrrega, entre d'altres. 

M EF I 

Ensopegada de la plataforma amb obstacles que sobresurtin de les 
plantes. 

M F M 

Trencament del cable d'elevació per desgast i falta de manteniment.  M EF I 

Caiguda de materials a nivells inferiors. M F M 

Atrapaments o cops d'extremitats dels operaris. M F M 

Electrocució. B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 Cal escollir l’elevador d’escala segons les necessitats i les característiques de l’obra. Cal tenir 

en compte quin és el treball a realitzar (alçada necessària, inclinació, etc.) per a poder utilitzar 
els components adequats. 

 S’ha de llegir el manual d’instruccions del fabricant per conèixer amb profunditat l’equip que 
volem muntar. 

 Al moment de l’arribada de la maquinaria a l’obra haurà de realitzar-se un control general per a 
determinar possibles desperfectes durant el transport, que s’hauran de comunicar 
immediatament al responsable. 

 L’escala mai haurà de col•locar-se sobre plans que no siguin idonis per a soportar la càrrega 
(fang, guix, etc.). També s’ha de controlar que el lloc d’instal•lació sigui adequat respecte a les 
condicions locals de vent (per exemple, efecte túnel causat pel edificis). 

 S’ha d’assegurar que durant el seu muntatge es disposa de línies de vida i dispositius 
anticaigudes. 

 L’elevador d’escala ha d’estar il•luminat amb energia elèctrica, en previsió d’accidents en punts 
foscos. 

 Cal verificar que els elements de l’elevador d’escala estan en bon estat: absència de peces 
desgastades, esquerdades, etc. 

 S’ha de fixar l’elevador d’escala a la paret amb ancoratges ferms que mantinguin la verticalitat 
de l’elevador o utilitzar la fixació per a bastida tal i com indica el fabricant. 

 L’estructura de l’elevador d’escala s’ha de col•locar sobre una superfície estable i resistent. 
 S’ha de disposar de paracaigudes d’emergència. 
 Cal assegurar-se que els cargols dels motoreductors estan perfectament collats. 
 L’elevador ha d’estar fora de zones de possibles projeccions de materials que puguin incrustar-

se entre el pinyó i la cremallera, o entre els tubs guia de pals i rodets. 
 Els elevador d’escala temporalment fora de servei s’han de senyalitzar. 
 Els elevador d’escala han de tenir un rètol informatiu amb el pes màxim permès. 
 Cal instal•lar l’elevador d’escala allunyat de la zona d’accés a l’obra. 
 És prohibit el transport de persones en l’elevador d’escala. 
 Cal realitzar revisions periòdiques de l’estat dels cables, els frens, els dispositius elèctrics, els 

salvavides i les portes per personal qualificat. Qualsevol element en mal estat ha de ser 
substituït immediatament. 

 Cal verificar que l’aparell elevador no fa sorolls llevat dels habituals. 
 Per tal que funcioni el elevador d’escala, totes les portes han d’estar tancades. 
 S’ha de verificar que el rodolament dels rodets guia estiguin en perfectes condicions. 
 Els treballs de manteniment s’han de realitzar en posició de màquina aturada i desconnectada. 
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 La plataforma s’ha de carregar amb el material que cal elevar uniformement repartit i 
perfectament subjectat quan sigui necessari. 

 L’elevador d’escala ha d’anar dotat amb desconnectador automàtic. 
 Els treballs de manteniment els ha de realitzar una empresa competent. 
 S’han de documentar les revisions i els manteniments. 
 S’ha de delimitar la zona de treball amb tanques en el procés de col•locació de les guies i les 

cremalleres. 
 L’equip s’ha de connectar a un quadre elèctric de protecció, amb diferencials i magnetotèrmics, 

i ha d’anar dotat amb connexió a terra. 
 L’elevador d’escala ha d’anar dotat amb barana de seguretat a la planta de càrrega/descàrrega 

de material. 
 S’ha d’instal•lar una visera protectora de taulons (o similar), a l’accés a la plataforma del 

elevador d’escala per a la protecció d’impactes per caiguda de materials. 
 Els elements mecànics del motor de cada elevador d’escala han d’estar degudament coberts 

per mitjà d’una carcassa protectora. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. (en la fase 
de muntatge). 
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MAQ 11 –  EQUIP DE SOLDADURA OXIACETILÉ 
 
Descripció de la màquina 
 
A més de les dues ampolles mòbils que contenen el combustible i el comburent, els elements 
principals que intervenen al procés de soldadura oxiacetilènica son els manorreductors, els 
bufadors, les vàlvules antiretorn i les mànegues. 
 
Les manorreductores poden ésser d’un o dos graus de reducció en funció del tipus de palanca o 
membrana. La funció que desenvolupen és la transformació de la pressió de l’ampolla de gas (150 
atm) a la pressió de treball (de 0,1 a 10 atm) d’una forma constant. Estan situats entres les 
ampolles i els bufadors. 
 
El bufador és l’element de la instalꞏlació que efectua la barreja de gasos. Poden ser d’alta pressió o 
de B pressió en el que l’oxigen té una pressió major que l’acetilè. Les parts principals del bufador 
son les dues connexions amb les mànegues, dues claus de regulació, l’injector, la càmera de 
barreja i la boqueta. 
 
Les vàlvules antiretorn son dispositius de seguretat instalꞏlats en les conduccions i que només 
permeten el pas de gas en un sentit impedint, per tant, que la trucada pugui retrocedir. 
 
Per últim, les conduccions serveixen per a conduir els gasos des de les ampolles fins el bufador. 
 
Poden ésser rígides o flexibles. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Cremades.  B F TO 

Els derivats d'inhalació de vapors metàlꞏlics M F M 

Explosió B EF M 

Incendis B F TO 

Projeccions de fragments.  M F M 

Radiacions no ionitzant.  B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 És seguiran sempre les instruccions que consten en la documentació entregada per el 

fabricant. 
 Comprovar que el cremador està en bon estat i fixat correctament a la bombona. 
 Comprovar que la manguera de connexió estigui en bon estat i tingui la seva corresponent 

vàlvula antirretorn. 
 Regular adequadament la pressió al bufador per a que la seva flama no sigui massa llarga. 
 No és treballarà al costat de materials combustibles. 
 No és deixarà mai al costat de materials combustibles. 
 No és deixarà mai el soplet bufador encès mentres s'està fent altres tasques. 
 En el cas de que el fum provocat sigui perjudicial per al treballador, és protegirà amb 

mascareta o és ventilarà el local. 
 S'utilitzarà sempre un carro portabotelles. 
 S'evitarà que és donin cops les botelles, o que puguin caure d'alçada. 
 No s'inclinarà les botelles d’acetilè per esgotar-les. Pot sortir l'acetona que conté i provocar una 

explosió o un incendi. 
 No s'utilitzaran les botelles d’oxigen tombades, és perillós si cauen i roden de forma 

descontrolada. 
 Avanç d'encendre l'encenedor és comprovarà que estan instalꞏlades les vàlvules contra el 

retrocés de la flama. 
 S'obrirà el pas del gas mitjançant la pròpia clau de la botella. 
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 No és permetrà d'encendre foc en el entorn de les botelles de gasos liquats. 
 No s'utilitzarà mànegues d'igual color pera gasos diferents. En cas d'emergència, la diferència 

de coloració l'ajudarà a controlar la situació. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Roba per a soldadors composta per: Manil de cuir, per a cubrició des del pit fins als genolls, 

maneguins protectors dels avantbraços, polaines per a l'empenya del peu, turmell i davant 
cama. 

 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a soldador, resistents a la humitat, de pell 
rectificada adobada al crom, amb envoltant del turmell encoixinat, amb llengüeta de manxa de 
despreniment ràpid, puntera metàl.lica, sola 

 antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica. 
 Elm de soldador (casc i careta de protecció). 
 Pantalla de protecció de sustentació manual. 
 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de 

serratge folrada de dril fort. UNE-EN 12477:02. 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. (quan el 

treballador així ho requereixi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

 
MAQ 12 – FORMIGONERA ELÈCTRICA 
 
Descripció de la màquina 
 
Es tracta d’una petita formigonera d’obra de fins a un m3 de capacitat. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Atrapament amb elements mòbils  M F M 

Bolcada de la màquina  B F TO 

Contactes elèctrics degut a quadre elèctric sense algun dels 
components de seguretat, aillament defectuós i altres. 

B EF M 

Inhalació de pols  M LF TO 

Projecció de partícules als ulls  B LF T 

Dermatitis per contacte amb sustàncies càustiques o corrossives  M F M 

 
Mesures preventives 
 
 Durant la seva utilització es seguiran les indicacions del manual d'instruccions i manteniment 

proporcionat pel fabricant. 
 Queda prohibit utilitzar la formigonera per persones no autoritzades. 
 Els òrgans de transmissió de la formigonera hauran d’estar protegits mitjançant una carcassa 

metàlꞏlica. 
 S'endollarà a quadres elèctrics normalitzats amb tots els components que garanteixin la 

seguretat de l'usuari. 
 Les operacions de neteja manual s’efectuaran amb la màquina desconnectada de la xarxa 

elèctrica. 
 Les operacions de manteniment les realitzarà personal especialitzat i es seguiran les 

indicacions del manual d'instruccions de la màquina.. 
 La formigonera estarà ben assentada a terra evitant estar sobre terreny humit i poc estable 
 La formigonera es mantindrà allunyada de zones amb risc de caiguda a diferent nivell o de 

terrenys inestables. 
 Els interruptors de posada en marxa estaran situats exteriorment per evitar possibles contactes 

amb elements mòbils. 
 Disposarà dels preceptius comandaments d'accionament i parada d'emergència. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat 

de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç. UNE-EN 374 
 Mascareta de protecció respiratòria. UNE-EN 140, 148-1, 148-2. 
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MAQ 13 –  GENERADOR ELÈCTRIC 
 
Descripció de la màquina 
 
El generador de corrent consisteix en la instalꞏlació d’un motor bé de benzina o gasoil, unit a un 
generador amb alternador, amb l’objectiu de produir l’energia elèctrica adequada al consum 
necessari. 
 
El generador ha d’ésser en funció del consum, potència, freqüència, etc. amb l’objectiu de cobrir 
les necessitats dels circuits a alimentar. La freqüència d’ús s’ha de fixar en 50 Hz. 
 
Segons la seva mobilitat poden ser: 
 
 Fixes: grups que només poden desplaçar-se quan estan desconnectats. 
 
 Mòbils: s’inclouen a aquesta classificació tant els grups portàtils, desplaçats a mà, com els 

grups muntats sobre equips amb rodes: grues automotrius, per exemple: aquests grups poden 
desplaçar-se durant el seu funcionament. 

 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Emanació de gasos M F M 

Soroll B F TO 

Contactes elèctrics B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 És obligatòria la connexió a terra del generador. 
 Els equips de generadors de corrent s’han de situar a zones distants dels llocs de treball i 

suficientment ventilades. 
 Els operaris no han d’estar sotmesos durant la jornada laboral al soroll del motor del 

generador, i si s’ha de situar el generador dins un lloc tancat, s’ha de garantir una ventilació 
suficient per a eliminar el risc que poden patir els operaris. 

 Les tensions necessàries a l’obra són de 380 i 220 V, podent-se obtenir tensions de seguretat 
amb l’ajuda d’un transformador. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. 
 Mascareta de protecció respiratòria. UNE-EN 140, 148-1, 148-2. 
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MAQ 14 –  GRUP DE SOLDADURA ARC ELÈCTRIC 
 
Descripció de la màquina 
 
S'utilitza en tots aquells procediments de soldadura en els que el metall es fon degut al calor que 
produeix l`'acció d'un arc voltàic, que salta entre l'electròde i el metall base (peça a soldar). 
Aquesta soldadura produeix radiacions ultraviolades. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Atrapaments entre objectes.  B F TO 

Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic B F TO 

Els derivats de la inhalació de vapors metàlꞏlics.  M F M 

Cremades.  M F M 

Contactes eléctrics B F TO 

 Projecció de cossos estranys als ulls B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 La zona on és realitza la soldaura tindrà que estar neta i ordenada. 
 Evitar les radiacions de l'arc voltaic utilitzant les proteccions individuals. 
 No mirar directament l'arc voltaic. 
 No terure el cordill de soldadura per treure les restes de soldadura sense proteccions oculars. 
 No tocar les peces acabades de soldar. 
 El equip de soldadura estarà connectat a una toma de terra. 
 Les pinces porta electrodes tenen que estar aillades. 
 L'ajudant de te que subjectar les peces sense portar proteccions contra el contacte eléctric. 
 És tenen que suspendre els treballs de soldadura en els dies de pluges. 
 
Equips de protecció individual 
 
 El soldador, per la soldadura elèctrica s’utilitzarà una pantalla de protecció que cobreixi tot el 

front i la cara, i que disposi d’un visor que filtri les radiacions, el visor haurà de ser de cristall 
inactínic 

 Guants de protecció per a soldadors. UNE-EN 12477:01. 
 Roba per a soldadors composta per: Manil de cuir, per a cubrició des del pit fins als genolls, 

maneguins protectors dels avantbraços, polaines per a l'empenya del peu, turmell i davant 
cama. 
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MAQ 15 –  MANIPULADORA TELESCÒPICA (I GIRATÒRIA) 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina utilitzada per la realització de treballs de manipulació de palets i càrregues a obra, 
aixecament i elevació d’elements constructius i tolves autobasculants, petits desplaçaments de 
terres, aixecament de personal mitjançant plataformes de treball mòbils, etc. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda en accedir o Br a la cabina de la màquina M LF TO 
Caiguda d'elements de la màquina en accedir a zones no 
autoritzades o fer una utilització incorrecta de la mateixa. 

B EF M 

Atrapaments amb elements de transmissió en tasques de 
manteniment, entre d'altres. 

B F TO 

Caiguda de materials transportats sobre altres persones, caiguda 
d'eines, entre d'altres. 

B EF M 

Projecció de líquids, productes irritants o d'altre al realitzar tasques 
de manteniment de la màquina. 

B F TO 

Sobreesforços, postures forçades o repetitives  M F M 
Contactes amb línies elèctriques aèries.  B EF M 
Caigudes degut a superfícies mullades o humides. Manca d'ordre i 
neteja.  

M LF TO 

Interferències amb altres feines  B EF M 
Atropellaments de persones.  B EF M 
Colꞏlisió amb altres màquines de l'obra.  B EF M 
Bolcada de l'equip de treball per inestabilitat del terreny, proximitat a 
rases i desnivell, o per transport de material indegut, entre d'altres. 

B EF M 

Caiguda de persones en fer servir elements de treball no autoritzats 
o manca de mesures preventives colꞏlectives, entre d'altres. 

B EF M 

 
Mesures preventives 
 
RECOMANACIONS PER A UNA FEINA SEGURA/ MESURES PREVENTIVES 
 
 La màquina disposarà del preceptiu marcatge CE i complirà amb la normativa específica 

d’equips de treball. 
 Disposarà del manual d’instruccions i utilització proporcionat pel fabricant i es seguirà en tot 

moment en la seva utilització i manteniment. 
 Els elements suplementaris con són ungles portapalets, cubes de transport, cistella per a 

l’elevació de persones, entre d’altres, seran aquells indicats pel fabricant i estaran d’acord amb 
la normativa vigent d’equips de treball. 

 No sortir fora l’àmbit de protecció de la cabina mentre es realitza el treball. Mentre es 
manipulen elements amb l’equip de treball, no s’abandonarà la cabina de comandaments. En 
tot cas, devant d’una manca de visibilitat es solꞏlicitarà ajuda a un senyalista. 

 Per tal de realitzar les tasques de reparació i manteniment de la màquina, es farà amb la 
màquina parada, en fred i amb la clau del contacte treta. 

 En pujar o baixar de la cabina, es farà frontalment a aquesta, fent ús dels graons disposats per 
a tal fi, no es pujarà a través de les llantes, ni baixarà saltant. No s’ha de baixar ni pujar amb la 
màquina en marxa. 

 La zona de treball de la màquina haurà d’estar limitada per evitar la caiguda d’objectes sobre 
altres persones: no hi ha d’haver cap treballador que hagi de passar per sota la zona d’actuació 
de la manipuladora telescòpica mentre aquesta realitza feines. 

 Abans de pujar a la manipuladora telescòpica, caldrà que es vigili l’existència de línies 
elèctriques a la zona. En cas que encara estiguin en actiu, s’haurà d’haver previst amb 
anterioritat i haver avisat a la companyia per fer el tall o desviament de la línia. Si això no fos 
possible, la mateixa companyia hauria de protegir la línia elèctrica. 
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 Respectar les normes establertes a l’obra pel que fa a la circulació, la senyalització i 
l’estacionament; respectar la velocitat i els vials de circulació de vehicles situats dins l’obra. No 
circular prop de rases o desnivells superiors a les especificacions del fabricant. 

 Mantenir la cabina neta sense acumulacions de draps impregnats de líquids inflamables. 
 No aixecar més pes del màxim indicat pel fabricant i assegurar i equilibrar la càrrega per evitar 

bolcada de l'equip. 
 
Equips de protecció individual 
 
Per tal de realitzar les tasques, l’operador de la manipuladora telescòpica, cada cop que surti de la 
zona de conducció de la màquina, haurà de dur: 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Igualment, per tal de realitzar les tasques de manteniment, haurà de disposar de guants. 
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MAQ 16 –   MÀQUINA PER TALLAR CERÀMICA MANUALMENT 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina/eina que es fa servir per tallr peçes d'enrajolats, revestiments, baldoses, sòcols, entre 
d'altres de forma manual. Aquesta màquina està formada per una base metàlꞏlica on posar 
l'element a tallar, i un separador mòbil per a fer el tall. Els talls es realitzen sempre rectes, no 
podent-se realitzar talls en corva. 
Algunes també porten incorporat un sistema de mesurador angular, per a realitzar talls en 
qualsevol angle. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Talls amb la màquina i amb les peçes tallades  M LF TO 

Rebot de la peça que s’està tallant.  B LF T 

Projecció de partícules del material que s’està tallant B LF T 

Sobreesforços M LF TO 

 
Mesures preventives 
 
 La màquina ha d’estar perfectament anivellada. 
 La màquina s’ha de colꞏlocar en el lloc més adequat per al treball, a poder ser en lloc elevat, 

pla i sense vibracions. 
 Ha d’ésser usada per persones qualificades. 
 L’empenta de la peça que talla, s’ha de realitzar manualment, mitjançant un mànec de plàstic 

incorporat, sense perdre de vista la peça que s’està tallant. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
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MAQ 17  –   MARTELL PICADOR 
 
Descripció de la màquina 
 
Eina de mà, alimentada elèctrica o neumàticament, utilitzada per fer picats de terrenys durs o 
resistents a la perforació. 
El martell és transportat per l'operari, agafant-lo pels mànecs, ubicant el cisell en el lloc a piconar i 
accionant repetidament el polsador. Aquesta operació ha de ser realitzada de forma continuada en 
tota la superficie de treball. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Exposició a soroll que pot donar lloc a sordera professional sino 
s'utilitzen els equips protectors atenuadors. 

A F I 

Sobreesforços degut a postures inadequades en les operacions 
de picat i moviment de màquina. 

M F M 

Contactes elèctrics amb línies soterrades, degut a connexions 
elèctriques en mal estat o quadre elèctric defectuós. 

B EF M 

Cops o contactes amb elements inmòbils  M LF TO 

Incendis o explosions degut a l'existència de conduccions 
soterrades no previstes. 

B EF M 

Trepitjades sobre objectes i/o torçades  M F M 

Projecció de fragments i partícules als ulls i cos  M F M 

Ambient polsegós  M LF TO 

Exposició a vibracions sense fer ús de la faixa anti-vibratòria.  A F I 

 
Mesures preventives 
 
 Aquesta màquina serà utilitzada per personal autoritzat per l'empresa. 
 Abans de la utilització de la màquina s’ha de llegir atentament el manual d’instruccions i 

manteniment proporcionat pel fabricant. 
 Les operacions de manteniment de la màquina es realitzaran segons s’indica en aquest 

manual. 
 Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb el martell, seran sotmesos a 

una vigilància mèdica específica, d'acord amb el que indica la normativa RD1316/1989, de la 
funció auditiva, realitzan-la com a mínim anualment. 

 Abans de començar la feina s'haurà de conèixer la presència de línies elèctriques o altres 
instalꞏlacions soterrades o empotrades en prevenció de contactes amb elements amb tensió, 
explosions o incendis. 

 L’accés a una zona on es treballi amb martell s'instalꞏlarà la corresponent senyalització 
d'obligació utilitzar protectors auditus i ulleres antiprojeccions. 

 Es prohibeix expressament deixar els martells abandonats o clavats en el parament que es 
trenca, en previsió de cops. 

 Les operacions de picat es realitzaran de forma horizontal i mai actuant com a palanca per 
arrancar el material. 

 En prevenció de sobreesforços s'haurà de mantenir l'esquena recta , evitant postures forçades. 
 Abans d’iniciar els treballs s’inspeccionarà el terreny al voltant per detectar la possibilitat de 

despreniments de terra i roca per la vibració transmesa a l’entorn. 
 Les mànegues conductores d'electricitat estaran en condicions sense esquerdes o desgasts 

que puguin contactes elèctrics. 
 El martell si és elèctric estarà conectat amb clavilla normalitzada i quadre elèctric amb les 

seves proteccions contra contactes elèctrics accidentals. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
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 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. 
 Roba per a soldadors composta per: Manil de cuir, per a cubrició des del pit fins als genolls, 

maneguins protectors dels avantbraços, polaines per a l'empenya del peu, turmell i davant 
cama. (depenent del grau d'exposició a projeccions). 

 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 
contra l'entelament. UNE-EN 166. 

 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 Roba de treball de caràcter general, composta per unitat de 'granota' o 'bus' de treball. 
 Faixa elàstica de protecció de cintura (antivibratòria) 
 Canallera elàstica (antivibratòria) 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
(protectors de les vibracions). 
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MAQ 18 – PANNELLS METÀLꞏLICS D’ENCOFRAR 
 
Descripció de la màquina 
 
Panells metàlꞏlics d’encofrat en diferents formats, que s’usen per al formigonat de pilars i pantalles 
entre altres. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda de persones a diferent nivell per no fer ús de proteccions 
colꞏlectives o individuals. 

M EF I 

Caiguda de persones al mateix nivell M F M 

Caiguda d'objectes per desplom B EF M 

Caiguda d'objectes per manipulació per no respectar els radis de 
seguretat. 

M EF I 

Caiguda d'objectes despresos.  B F TO 

Trepitjades sobre objectes A LF M 

Cops contra objectes immòbils A LF M 

Sobreesforços per manipulació incorrecte de càrregues.  M EF I 

Risc de danys a la salut derivats de l'exposició a agents químics: 
pols.  

B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 En prevenció dels riscos que no podem minimitzar s’hauran de complir les normes següents de 

seguretat: 
 Es formarà al treballador en matèria de manipulació de materials en prevenció de 

sobreesforços. 
 Es mantindrà l’ordre i la neteja durant l’execució dels treballs en prevenció de caigudes al 

mateix nivell. 
 Queda prohibit tornar a iniciar el treball sense abans haver modificat la situació de les xarxes. 
 Els desplaçaments del material s’efectuaran, sempre que sobrepassin els M5Kg. o que siguin 

de mal portar pel seu volum, per mitjans mecànics. 
 Els elements d’encofrar estaran emmagatzemats i ordenats per al seu ús posterior. 
 Quan s’usi material d’encofrat s’ha de netejar al desencofrar, per a un ús posterior. 
 Es prohibeix realitzar focs al costat dels taulers o fusta en previsió d’algun incendi. 
 Els ascensos i descensos dels operaris es faran per una escala de mà esbiaixada 

posteriorment per la part superior i inferior. 
 S’instalꞏlaran cobertures de fusta sobre les puntes de les esperes de ferralla de les lloses 

d’escala, per a evitar punxades a les persones. 
 L’ascens i descens del personal als encofrats s’efectuarà a traves de les escales de mà 

reglamentàries. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 

 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MAQ 19 – PASTADORA DE MORTER 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina portàtil utilitzada per l’amassat de morter, etc. Les connexions elèctriques de totes les 
màquines estaran protegides amb doble aïllament. 
Es prohibeix l’ús de maquines al personal no autoritzat. 
Es prohibeix deixar les màquines elèctriques abandonades en el terra, para evitar accidentes. 
Els cables de pressa de corrent estaran en bon estat, sense empalmes i es tractarà d’evitar la 
colꞏlocació dels cables al mig del pas. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Contacte amb energies elèctriques.  B F TO 

Atrapaments B F TO 

Erosions en les mans.  B F TO 

Talls B LF T 

Derivats de la rotura o mal muntatge de la batedora.  M F M 

Vibracions.  M F M 

Sobre esforços B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 El desmuntatge i muntatge de les broques no es realitzarà subjectant el mandril quan estigui 

encara en moviment, directament amb les mans. S’ha d’utilitzar les claus. 
 No pressioni sobre la batedora excessivament, pot trencar-se. 
 Desconnecti el taladro de la red elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de neteja. 
 Els taladros manuals constaran de doble aïllament. 
 La connexió o subministrament elèctric dels taladres portàtils, es realitzarà mitjançant mànega 

anti-humitat a partir del quadre de planta, dotat con clavilla de seguretat amb mascle - femella 
estanques. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat 

de cotó, amb 
 maniguets fins a mig avantbraç. UNE-EN 374. 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. 
 UNE-EN 166. 
 Canelleres per a esforços. 
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MAQ 20 -  PLATAFORMA ELEVADORA 
     
Descripció de la màquina 
 
Una PLATAFORMA ELEVADORA mòbil de personal és una màquina mòbil destinada a desplaçar 
persones fins a una posició de treball, amb una única i definida posició d’entrada i sortida de la 
plataforma i està constituïda com a mínim per una plataforma de treball amb òrgans de servei, una 
estructura extensible i un xassís. Existeixen plataformes sobre camió articulades i telescòpiques, 
autopropulsades de tisora, autopropulsades articulades o telescòpiques i plataformes especials 
remolcables, entre d’altres. 
 
Les plataformes elevadores es divideixen en dos grups principals: 
 
 Grup A: La projecció vertical del centre de gravetat (c.d.g.) de la càrrega està sempre en 

l'interior de les línies de bolcada. 
 

 Grup B: La projecció vertical del c.d.g. de la càrrega pot estar en l’exterior de les línies de 
bolcada. 
 

Components: 
 
 Plataforma de treball: Està formada per una safata envoltada per una barana, o per una 

cistella. 
 Estructura extensible: Estructura unida al xassís sobre la qual està instalꞏlada la plataforma de 

treball, permetent moure-la fins a la situació desitjada. Pot constar d’un o diversos trams, 
plomes o braços, simples, telescòpics o articulats, estructura de tisora o qualsevol combinació 
entre tots ells, amb o sense possibilitat d’orientació en relació amb la base. La projecció vertical 
del c.d.g. de la càrrega, durant l’extensió de l’estructura pot estar en l'interior del polígon de 
sustentació, o, segons la constitució de la màquina, en l’exterior d’aquest polígon. -Xassís: És 
la base de la plataforma. Pot ser autopropulsat, empès o remolcat; pot estar situat sobre el sòl, 
rodes, cadenes, cadena d’erugues o bases especials; muntat sobre remolc, semiremolc, camió 
o furgó; i fixat amb estabilitzadors, eixos exteriors, gats o altres sistemes que assegurin la seva 
estabilitat. 
 

Elements complementaris: 
 
 Estabilitzadors: Són tots els dispositius o sistemes concebuts per a assegurar l’estabilitat de la 

plataforma com poden ser gats, bloqueig de suspensió, eixos extensibles, etc. 
  Sistemes d’accionament: Són els sistemes que serveixen per a accionar tots els moviments de 

les estructures extensibles. Poden ser accionades per cables, cadenes, cargol o per pinyó i 
cremallera. 

 Òrgans de servei: Inclou els panells de comandament normals, de seguretat i d’emergència. 
 

Característiques: 
 
 Plataformes sobre camió articulades o telescòpiques: Aquest tipus de plataformes s’utilitza per 

a treballs a l’aire lliure situats a gran altura, com poden ser reparacions, manteniment, esteses 
elèctriques, etc. Consta d’un braç articulat capaç d’elevar-se a altures de fins a 6M m. i de girar 
I60°. La plataforma pot ser utilitzada per tres persones com a màxim segons els casos. 

 Plataformes autopropulsades de tisora: Aquest tipus de plataformes s’utilitza per a treballs 
d’instalꞏlacions elèctriques, manteniments, muntatges industrials, etc. La plataforma és 
d’elevació vertical i abastar màxims de M5 m. i amb gran capacitat de persones i equips 
auxiliars de treball. Poden estar alimentades per bateries, motor d’explosió i tracció a les quatre 
rodes. 

 Plataformes autopropulsades articulades o telescòpiques: S’utilitzen per a treballs en zones de 
difícil accés. Poden ser de braç articulat i secció telescòpica o només telescòpiques amb un 
abast de fins a 40 m. Poden estar alimentades per bateries, amb motor dièsel i tracció integral 
o una combinació d’ambdós sistemes. 
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Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes a diferent nivell per basculament del conjunt de l’equip a 
l’estar situat sobre una superfície inclinada o en mal estat, falta 
d’estabilitzadors, entre d’altres. 

B EF M 

Caigudes a diferent nivell per absència de baranes de seguretat 
en part o tot el perímetre de la plataforma. 

B EF M 

Caigudes a diferent nivell per efectuar treballs utilitzant elements 
auxiliars com escales, banquetes, o altres elements per a guanyar 
altura. 

M EF I 

Caiguda a diferent nivell per treballar sobre la plataforma sense 
l’equip de protecció individual (arnés) degudament ancorat. 

M EF I 

Caigudes a diferent nivell per desplom de la plataforma en cas de 
sobrecàrrega, deteriorament o mal ús en general de la mateixa. 

B EF M 

Bolcada de l’equip en treballs amb el xassís situat sobre una 
superfície  inclinada. 

B EF M 

Bolcada de l’equip per enfonsament de tota o part de la superfície 
de suport del xassís. 

B EF M 

Bolcada de l’equip per no utilitzar estabilitzadors, fer-lo de forma 
Incorrecta, suportar-la total o parcialment sobre superfícies poc 
resistents. 

B EF M 

Caiguda de materials o eines sobre persones situades en les 
proximitats de la zona de treball, en cas de deixar-les soltes sobre 
la superfície de la plataforma o penjant en les baranes. 

B EF M 

Cops, xocs o atrapaments amb objectes fixos o mòbils per 
moviments d’elevació o petits desplaçaments de l’equip en 
proximitat d’obstacles fixos o mòbils sense les corresponents 
precaucions. 

B EF M 

Contactes elèctrics directes o indirectes en proximitat de línies 
elèctriques de AT i/o BT. 

B EF M 

Caigudes al mateix nivell per falta d’ordre i neteja en la superfície 
de la plataforma de treball. 

M LF TO 

Atrapament entre alguna de les parts mòbils de l’estructura 
extensible o entre aquesta i el xassís en cas d’efectuar alguna 
actuació o simplement situar-se en aquesta estructura extensible 
durant l’operació de Bda. 

B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Solament les persones preparades i autoritzades, majors de 18 anys, podran operar les 

plataformes elevadores mòbils de personal. Per a això i abans d’estar autoritzat per a utilitzar la 
plataforma, l’operador ha de: 
 Haver seguit una formació adequada que li transmeti els coneixements i l’experiència 

necessàries per a una conducció segura. La durada i el contingut de la formació hauran 
d’adequar-se a la plataforma elevadora que es tracti i només podrà ser impartida dintre de 
l’establiment o estar garantida per un organisme de formació especialitzat. Haurà de 
completar-se i actualitzar-se sempre que sigui necessari. 

 Llegir i comprendre les instruccions i normes de seguretat recollides en els manuals de 
funcionament lliurats pel fabricant. 

 Llegir i comprendre els símbols situats sobre la plataforma de treball amb l’ajuda de 
personal qualificat. 

 La plataforma elevadora  s’utilitzarà per  dues persones, un  sobre  la  plataforma, operador 
principal,  que  ha  de  disposar de la formació i autorització corresponent i altre a nivell del 
sòl   encarregat   d’efectuar   les  maniobres  per  a una intervenció auxiliar,  de  prendre  el 
comandament en cas d’accident o d’avaria, d’impedir la circulació de maquinària o vianants 
al voltant  de  la  plataforma elevadora  ( abalisant la zona, si  és necessari )  i  de  guiar  al 
conductor,  si  escau.  L’operari  del  sòl  ha  de  tindre  el  coneixement  per  fer  baixar  la 
plataforma en cas d’emergencia, pero no ha de disposar del carnet. 
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 S’han de comprovar diàriament els següents aspectes i estat dels mecanismes de la 
plataforma: Presència de manual, tubs flexibles, cables elèctrics, eixos, nivell de combustible o 
electròlit de bateries, nivell d’oli, funcionament de comandaments auxiliars i aturada 
d’emergència, estat del limitador de càrrega, sistemes de seguretat de fi de carrera i de control 
d’inclinació, estat de la barana i porta d’accés, palanques de comandament i funcionament dels 
estabilitzadors. Les anomalies o desperfectes s’han d’anotar en el llibre de bord de la màquina. 
Es comunicarà immediatament qualsevol avaria o deteriorament al responsable, per a procedir 
a les reparacions necessàries. Es respectaran sempre les instruccions d’ús i manteniment 
establerts pel fabricant.  

 L’accés a la plataforma ha d’efectuar-se en posició B, a través de la porta d’accés, cerciorant-
se després que s’hagi tancat correctament. Mai es pujarà grimpant pel braç o "tisora" ni amb 
escales. El maneig i conducció de la plataforma ha de realitzar-se sempre des de la base de la 
plataforma, utilitzant arnés de seguretat amarrat a les anelles de seguretat previstes a aquest 
efecte (evitarà sortir acomiadat en cas de moviments bruscs o inesperats). Està prohibit utilitzar 
elements auxiliars(escales, plataformes, taulons de fusta, etc) per a guanyar altura. Així mateix, 
no s’ha de pujar o assentar-se en la barana. 

 
És obligatori romandre sempre en contacte amb el pis de la plataforma 
 
 La plataforma ha de situar-se i desplaçar-se, en tot moment, per llocs amb pis estable i regular, 

de manera que la projecció vertical del seu centre de gravetat es trobi sempre dintre dels límits 
de bolcada. En els desplaçaments, s’evitaran obstacles que puguin fer bolcar: Pedres, fustes, 
sots, peraltes, superfícies que puguin cedir o enfonsar-se, registres d’embornal,etc. 

 Si és inexcusable situar la plataforma sobre llocs inestables: Sòls de B resistència, plaques 
sense cimentar, reixetes, plaques de registre d’embornals, ... es proporcionarà més base per a 
l’estabilitat de la plataforma, fent ús de gats estabilitzadors. En general, abans d’iniciar 
qualsevol desplaçament, ha d’observar-se la zona de treball i localitzar qualsevol obstacle tant 
a nivell del sòl com en el ràdio d’acció en altura. Es mirarà, en tot moment, en el sentit del 
desplaçament i s’evitarà, sempre que sigui possible, desplaçar la plataforma marxa endarrere.  

 Si les condicions climatològiques són dolentes (boira, pluja intensa, vent fort, etc) ha d’ 
interrompre’s el treball. En llocs amb poca llum, s’ha de disposar d’un projector autònom 
orientable que permeti ilꞏluminar la zona de treball i es colꞏlocarà en el sòl una senyalització 
lluminosa. 

 La plataforma ha d’ indicar la càrrega màxima admissible, la qual mai ha de sobrepassar-se. 
S’ha d’evitar acumular o transportar massa materials en la cistella (només les eines i materials 
indispensables per al treball a realitzar). Evitar que les eines o materials caiguin al sòl. 

 No deixar eines penjades o enrotllades del seu cable en la barana, ja que podrien provocar 
accidents Fs tant per caiguda de l’eina sobre personal en el sòl o, si escau, llençar de la 
plataforma arribant a provocar la seva bolcada si el cable fora arrossegat, per exemple, per un 
vehicle. No obstant, l’operador auxiliar ha d’ impedir la presència de persones i la circulació de 
vehicles sota àrea de treball. 

 No utilitzar la plataforma com ascensor per a elevació d’altres persones que no siguin 
l’operador. Precaució en el muntatge i desmuntatge de peces o elements pesats, que poden 
caure sobre la plataforma i provocar la seva bolcada. 

 Es guardaran les distàncies preceptives amb línies elèctriques. Si és necessari treballar en una 
zona per la qual passa una línia elèctrica amb tensió, no s’aproparà cap part de la plataforma ni 
eina a menys de I metres dels conductors, si la tensió és inferior a 50 KV; i a menys de 5 
metres, si la tensió és superior a 50 KV. Existeix risc que es produeixi un arc elèctric i el 
conjunt de la plataforma s’electrifiqui, si no es respecten aquestes distàncies, podent 
electrocutar-se la persona que entri en contacte amb qualsevol part de la plataforma amb els 
peus en el sòl (o qualsevol part del cos en contacte amb una "massa que tanqui el circuit") En 
cas que es produeixi l’arc elèctric o la plataforma toqui una línia elèctrica, el conductor de la 
plataforma (el de dalt) ha d’ allunyar-la immediatament de la línia elèctrica. Si no funciona, 
avisarà a veus a les persones del sòl perquè no s’apropin a la màquina i es demanarà ajuda a 
l’operador auxiliar del sòl, que avisará als serveis corresponents perquè tallin la tensió de la 
instalꞏlació elèctrica. Per a sortir de la màquina, esperar que la situació ofereixi la seguretat 
necessària (absència de tensió verificada, fonamentalment). En cas d’accident o avaria diferent 
d’un contacte elèctric, l’operador auxiliar del sòl ha de poder efectuar amb rapidesa la maniobra 
de protecció . Per això, es procurarà que no hagi obstacles en l’accés al comandament auxiliar 
del bastidor portant.  
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 Al final del treball, es plegarà la plataforma sobre el seu bastidor i s’estacionarà en un lloc 

adequat per a això. Es recolliran per complet els estabilitzadors i es posarà el fre de mà (en cas 
que els tingui). Es traurà la clau de contacte o el dispositiu equivalent (evitarà l’ocupació de la 
plataforma per personal no autoritzat). 

 
Equips de protecció individual 
 Casc 
 Botes de seguretat amb puntera metàlꞏlica i sola antilliscant. 
 Arnés de seguretat. 
 Guants adequats al treball realitzat. 
 Protectors auditius segons treballs. 
 Roba de treball. 
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 MAQ 21 –   PROJECTOR D'AIGUA 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina de tipus elèctric per a expulsar aigua a pressió mitjançant aire comprimit. 
La funció d’aquesta màquina és netejar façanes. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Atrapaments amb elements mòbils B F TO 

Humitat ambiental  M F M 

Contactes eléctrics B F TO 

Bolcament o caiguda de la màquina degut a un asentament 
incorrecte o durant el transport de la mateixa 

M LF TO 

Projeccions als ulls i al cos.  M F M 

Cremades o irritacions per contacte amb l'aigua a pressió.  B F TO 

Cops per la rotura de la mànega de projecció B F TO 

Soroll ambiental B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 Aquesta màquina serà utilitzada per personal autoritzat per l'empresa. 
 Abans de la utilització de la màquina s’ha de llegir atentament el manual d’instruccions i 

manteniment proporcionat pel fabricant. 
 Les operacions de manteniment de la màquina es realitzaran segons s’indica en aquest 

manual. 
 La màquina ha de quedar estacionada en posició horitzontal, inclosa la llança d’arrossegament. 
 Les carcasses protectores estaran sempre tancades. 
 Les mànegues que utilitzarem sempre han d’estar en bon estat i sinó es reemplaçaran per 

unes altres. 
 L’accés a una zona on es treballi amb projector s'instalꞏlarà la corresponent senyalització 

d'obligació utilitzar protectors auditus i ulleres antiprojeccions. 
 Les mànegues conductores d'electricitat o d'aire a pressió estaran en condicions sense 

esquerdes o desgasts que puguin produir una rebentada o contactes elèctrics. 
 El projecto estarà connectat amb clavilla normalitzada i quadre elèctric amb les seves 

proteccions contra contactes elèctrics accidentals. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat 

de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç. UNE-EN 374 
 Mascareta de protecció respiratòria. UNE-EN 140, 148-1, 148-2. 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
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MAQ 22 – PULIDORA 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina accionada elèctricament. 
Disposa de discos abrasius de copa cilíndrica per al poliment de paviments de formigó lleuger o 
terratzo i un plat de beurada per a estendre-la uniformement. 
Es tracta d'una màquina pesada que treballa per gravetat i per fregament. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Caigudes al mateix nivell.  B F TO 

Cops i atrapaments amb la màquina.  B F TO 

Vibracions M F M 

Lumbalgia per sobre-esforços.  M F M 

Contactes elèctrics per treballar en ambient humit.  M F M 

 
Mesures preventives 
 
 Es deuen utilitzar sempre sobre superfícies planes, per a evitar lesions per intentar retenir la 

màquina. 
 La superfície estarà lliure d'enderrocs, materials, etc., per a evitar la projecció de materials i 

partícules a les extremitats. 
 Es verificarà el perfecte estat dels cables elèctrics. 
 L'alçat a plantes superiors es realitzarà preferiblement a través de la grua torre o altres mitjans 

d'elevació. 
 Deurà revisar-se l'estat dels discos amb la màquina parada. 
 Les operacions de neteja, manteniment i substitució de peces es realitzaran amb la màquina 

parada i desconnectada de la xarxa. 
 Es deurà seguir les normes de manteniment indicades pel fabricant. 
 La pulidora si és elèctrica estarà connectada amb clavilla normalitzada i quadre elèctric amb 

les seves proteccions contra contactes elèctrics accidentals. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 

 Faixa per a esforços dors-lumbars 
 Canelleres per a esforços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

 
MAQ 23 – RADIAL DE TALL 
 
Descripció de la màquina 
 
Es tracta de màquines portàtils, accionades per energia elèctrica, que utilitzant distintes eines 
d'inserció, executen treballs molt variats sobre diversos materials. 
 
Entre els treballs realitzats es poden citar: tall, desbarbar, escalabornat, ranurat, escatat, polit, etc. 
 
Entre els materials treballats: formigó, pedra natural o artificial, productes de terra cuita, etc. Les 
eines d'inserció que utilitzen són: discos d'escalabornar i trossejar, etc. 
 
L'elecció d'un o altre model de radial de tall, disc gran o petit, estarà en funció dels treballs a 
realitzar, materials potència requerida, entorn de treball, etc. 
 
Els fabricants d’aquestes màquines aporten dades tècniques de cadascun dels models que 
comercialitzen, indicant; tensió nominal i freqüència del corrent d'alimentació, pes, treballs per als 
quals resulta especialment apropiada, diàmetres dels discs o vasos, revolucions en buidor, 
potència absorbida i útil, accessoris, etc., a més d'altres avantatges comuns com "doble aïllament", 
interruptor de seguretat per a evitar connexions imprevistes, sistemes que asseguren una marxa 
exempta de vibracions, escombretes de desconnexió automàtica, regulació electrònica del nombre 
de revolucions, etc. 
 
Les anomalies de funcionament més usuals relacionades amb el cos de la màquina solen 
manifestar-se amb: 

 Absència de moviment. 
 Soroll o vibracions excessives. 
 Potència insuficient o escalfament anormal. 

 
En el primer cas, pot tractar-se d'una avaria dels components mecànics o, simplement, dels 
elements d'alimentació (interruptor defectuós, talls en els cables, etc.). 
 
En el segon, pot tractar-se d'un problema de rodolament d'un muntatge defectuós del disc.  
 
Finalment, en el tercer cas, potser s'està requerint de la màquina més potència de la deguda, la 
tensió d'alimentació pot ser insuficient, poden existir contactes elèctrics defectuosos, escombretes 
o motor en mal estat, ventilació defectuosa, etc. 
 
Altre tema és el dels discs utilitzats, les seves característiques, estat d'ús i adequació a la tasca 
desenvolupada. 
 
Els distribuïdors d'aquests productes disposen de catàlegs amb les característiques dels discos 
apropiats segons sigui el model de màquina, material a treballar, tasca a efectuar, etc. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Trepitjades sobre objectes o torçades M F M 

Cops al treballar peces inestables, deficientment subjectes, entre 
d'altres 

B EF M 

Talls per contacte directe amb el disc o per trecament i projecció de 
fragments del mateix 

M F M 

Projecció de fragments, pols o partícules sòlides M F M 

Cremades degudes a incendis de vapors o altres materials 
inflamables, ocasionats per espurnes. 

B EF M 

Atrapament per o entre objectes.  B EF M 

Sobreesforços degut a postures inadequades o per manipulació 
manual de càrregues. 

B F TO 
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Risc Prob Cons Estim: 
Contactes elèctrics amb línies elèctriques pròximes, connexions 
elèctriques en mal estat o quadres elèctrics defectuosos, entre 
d'altres. 

B EF M 

Exposició a soroll de la pròpia màquina M F M 

 
Mesures preventives 
 
 El personal serà coneixedor de les instruccions d'ús de la màquina. 
 Les màquines seran revisades periòdicament atenent, fidelment, a les instruccions de 

conservació del fabricant, revisions que deuen quedar registrades. 
 S'utilitzaran, únicament, per a la funció que han estat dissenyades. 
 La màquina deu adequar-se a l'indicat en el RD 1215/1997. La màquina disposarà de marcatge 

CE. 
 Només pot modificar la màquina el fabricant que ho farà segons la normativa vigent. 
 La primera mesura, és l'elecció de la màquina d'acord amb el treball a efectuar, al disc adequat 

a la tasca i al material a treballar, i als elements auxiliars que poguessin ser necessaris. 
 En alguns casos, el disc pot presentar defectes en origen que seran causa del seu trencament 

quan la màquina treballi a ple rendiment. 
 Potser hagi sofert cops, emmagatzematge en condicions ambientals inadequades, 

sobreesforços, etc. 
 En altres casos, potser estem sotmetent al disc a esforços laterals inadequats. 
 En ocasions, els problemes poden començar amb el muntatge del disc en el seu emplaçament. 
 És elemental la utilització de discos de diàmetres i característiques adequades al treball a 

efectuar; respectar el sentit de rotació indicat sobre la mateixa, i utilitzar correctament els 
dispositius de fixació de la manera indicada pel fabricant. 

 És important fer rotar el disc manualment per a verificar que està bé centrat i no té frecs amb la 
carcassa de protecció. 

 Existeixen factors que tenen a veure amb l’habilitat de l’usuari, materials treballats, condicions 
ambientals, etc. 

 Existeixen, no obstant això, a part del ja citat anteriorment, certes normes d’utilització com 
poden ser les següents: 

 
 Informar al treballador dels riscos que té la màquina i forma de prevenir-los. 
 Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions d’ús. Havent d'emmagatzemar 

els discos en llocs secs, sense sofrir cops i seguint les indicacions del fabricant. 
 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 
 No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada per la radial. 
 Utilitzar un diàmetre de disc compatible amb la potència i característiques de la màquina. 
 No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió 

excessiva. Els resultats poden ser: trencament del disc, sobrecalentament, pèrdua de 
velocitat i rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d’equilibri, etc. 

 En el cas de treballar sobre peces de petita grandària o en equilibri inestable, assegurar la 
peça a treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l’operació. 

 Parar la màquina totalment abans de deixar-la, en prevenció de possibles danys al disc o 
moviments incontrolats de la mateixa. És idoni disposar de suports especials pròxims al 
lloc de treball. 

 Al desenvolupar treballs amb el risc de caiguda d’altura, assegurar sempre la postura de 
treball, ja que, en cas de pèrdua d’equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els 
efectes es poden multiplicar, assegurant-nos de la correcta instalꞏlació de les proteccions 
colꞏlectives, en cas contrari disposar d'equips de protecció individual. 

 No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les 
espatlles, ja que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o 
extremitats superiors. 

 Situar la empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura 
de pont. 

 En cas d’utilització de plats d’escatar, instalꞏlar a l'empunyadura lateral la protecció 
corresponent per a la mà. 
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 Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que 
permetin, a més de fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

 Existeixen també guies acoblades a la màquina que permeten, en manera portàtil, 
executar treballs d’aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços 
laterals del disc; en molts d’aquests casos caldrà ajudar-se amb una regla que ens 
defineixi nètament la trajectòria. 

 
 Quan hi hagi més d'un lloc de treball amb radial, és convenient disposar de pantalles 

absorbents com protecció davant la projecció de partícules i com aïllants de les tasques en 
quant al soroll. 

 
Equips de protecció individual 
 
Donat que, encara que es facin servir totes les proteccions possibles integrades a la màquina, 
existeixen riscos impossibles de controlar, es fa necessari la utilització d'equips de protecció 
individual, quan es treballa amb la radial: 
 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. 
 Mascareta de protecció respiratòria. UNE-EN 140, 148-1, 148-2. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MAQ 24 – SERRA CIRCULAR 
 
Descripció de la màquina 
 
És una eina composta per una taula fixa amb ranura (per on surt el disc per tallar), motor i 
elements complementaris com guies i elements per empenyer la fusta. 
 
En ella únicament es realitzaran operacions de tall de peces de fusta per la formació d´encofrats 
per l'estructura, com taulells, llistons, segons el gruix màxim indicat pel fabricant 
 
La senzillesa de la màquina i la seva aparent facilitat de manipulació, propicien la seva utilització 
per persones no qualificades que desprecien la seva perillositat ocasionant gran número 
d´accidents. 
 
Els riscos que presenta la màquina s´eviten protegint la talladora de forma adient mitjançant la 
col.locació de: 
 
CARCASSA DE PROTECCIÓ: 
És un resguard amb la missió d´evitar el contacte de les mans amb el disc en moviment, així com 
protegir a l´operari de la projecció de fragments. 
 
GANIVET DIVISOR: 
És un dispositiu de seguretat que actua com una falca, evitant que es tanqui la fusta sobre el disc 
conforme es va tallant, aconseguint evitar els rebots per pinçament del material sobre el disc. 
 
RESGUARD INFERIOR: 
És un resguard per a aconseguir la inaccessibilitat del disc per la part que sobresurt per sota la 
taula, de forma que permet l´ascens i descens del mateix. En ocasions disposa d´una tovera 
accessòria per a l'extracció de serradures. 
 
RESGUARD DE LA CORRETJA DE TRANSMISSIÓ: 
És un resguard rígid que cobreix la totalitat de la corretja de transmissió, evitant l'accés voluntari o 
involuntari a la mateixa. 
 
INTERRUPTORS D'ENCENDRE I PARAR MOTOR: 
Aquests botons han d´estar a l´abast de la mà de l´operari i lluny de les corretges de transmissió, 
protegit contra posada en funcionament accidental. 
 
GUIES: 
Són aquells elements que permeten guiar la fusta mentre es realitza el tall sense necessitat de 
tocar la fusta. 
Existeixen diferents guies segons el model i fabricant. Generalment es disposa d’una guia que es 
colꞏloca a la taula i una altre per empenyer manualment la peça a tallar. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Talls per contactes amb el disc en moviment  M F M 

Cops per rebots i projecció de la fusta  M F M 

Projecció del disc o de fragments  B F TO 

Atrapaments amb corretges de transmissió i elements de la màquina 
en moviment 

B F TO 

Contactes elèctrics per connexions defectuoses, insuficient aillament o 
quadres elèctrics defectuosos 

B EF M 

Exposició a soroll degut al nivell sonor emés per la pròpia màquina i 
per no fer ús de protectors auditius 

A F I 
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Mesures preventives 
 
 La serra de disc serà utilitzada per personal autoritzat per l'empresa. 
 Abans de la utilització de la màquina s’ha de llegir atentament el manual d’instruccions i 

manteniment proporcionat pel fabricant. Les operacions de manteniment de la màquina es 
realitzaran segons s’indica en aquest manual. 

 Els contactes elèctrics, connexions i cables hauran d’estar perfectament aïllats, i la presa a 
terra en perfectes condicions. 

 Els discos seran els apropiats al material a tallar i del diàmetre adequat. 
 La màquina ha d’estar anivellada i situada, fora de zones de trànsit o d’interferència de treballs. 
 La serra únicament podrà ser utilitzada per personal qualificat. 
 Les operacions de tall es realitzaran utilitzant els elements com guies o acompanyadors 

proporcionats amb l'equip i que eviten el risc de tall a les mans i extremitats, seguint les 
indicacions suministrades pel fabricant. 

 S'endollarà a quadres elèctrics normalitzats amb tots els components que garanteixin la 
seguretat de l'usuari. 

 La carcassa de protecció estarà Bda i el resguard inferior estarà tancat, per tal d’evitar talls o 
projeccions de disc. 

 Tots els elements mòbils de la serra estaran protegits en prevenció d’atrapaments. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament.UNE-EN 166. 
 pantalles de protecció facial. 
 Roba de treball contra projeccions. 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

 
MAQ 25 - SERRA DE CALAR 
 
Descripció de la màquina 
 
Eina de ma per a realitzar talls de fusta de longitud limitada i amb varietat d'angles. El tall es 
realitza pel moviment de dalt a baix de l’element de tall. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Els derivats de la producció de pols durant el tall M F M 

Soroll.  B LF T 

 
Mesures preventives 
 
 El personal serà coneixedor de la seva utilització. 
 Les serra de calar serà revisada periòdicament de manera que es cumpleixin les instruccions 

de conservació del fabricant i un manteniment acurat. 
 Abans d’iniciar el tall, es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a executar, amb la 

fi que pugui ser seguida durant el tall. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
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MAQ 26 –  SERRA DE DISC PER A MATERIAL CERÀMIC 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina emprada a l'obra per tallar material ceràmic. Les característiques principals són molt 
similars a la serra circular per tallar fusta, amb la particularitat de la via humida utilitzada per evitar 
la generació de pols al tallar els blocs ceràmics. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Projecció de fragments o partícules, partícules del propi material 
que es talla o parts dels discos en condicions deficients i no fer ús 
d'ulleres de protecció. 

A F I 

Contactes elèctrics.  B EF M 

Risc d’atrapament per objectes o per elements mòbils de la 
màquina.  

M F M 

Risc de cops, contactes i talls amb objectes, talls en dits i mans 
deguts al contacte amb el disc de la màquina. 

B F TO 

Exposició a soroll degut al nivell sonor emés per la pròpia màquina M F M 

 
Mesures preventives 
 
 La serra de disc per a material ceràmic serà utilitzada per personal autoritzat per l'empresa. 
 Abans de la utilització de la màquina s’ha de llegir atentament el manual d’instruccions i 

manteniment proporcionat pel fabricant. Les operacions de manteniment de la màquina es 
realitzaran segons s’indica en aquest manual. 

 Haurà de disposar de carcassa de protecció i aquesta no serà retirada ni manipulada sota cap 
concepte. 

 Tots els òrgans mòbils de la màquina, com ara politges, transmissions, part inferior del disc, 
etc. hauran de tenir els resguards adients per tal d’evitar l’acció atrapant dels mateixos. 

 La màquina no se situarà en les zones de pas habitual en prevenció d’accidents a terceres 
persones. 

 Els polsadors d’accionament estaran colꞏlocats de manera que per engegar o aturar el motor 
l’operari no hagi de passar el braç prop del disc i pugui aturar la màquina ràpidament en cas 
d’emergència. 

 En cap cas haurà d’utilitzar-se per tal de tallar materials diferents als indicats pel disc instalꞏlat. 
Tampoc s’utilitzarà per operacions inadequades, com ara esmolar estris i d’altres. 

 La presa d’aigua de la bomba es farà des d’un recipient net i amb aigua suficient per tal que 
aquesta no treballi en buit. 

 Es comprovarà diàriament el filtre i l’adequat funcionament de tot el circuït. 
 Els contactes elèctrics, connexions i cables hauran d’estar perfectament aïllats, i la presa a 

terra en perfectes condicions. Aquest risc és important degut a la presència d'aigua en el 
procés d’utilització de la màquina. 

 Les peces tallades es colꞏlocaran ordenadament per tal de mantenir l’ordre i la neteja en la 
zona de treball. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 pantalles de protecció facial. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. 
 Mandil de protecció impermeable degut al treball amb presència d’aigua. 
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 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MAQ 27 –  TALADRE PORTÀTIL 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina portàtil usada per la perforació en paraments i superfícies accionada per motor elèctric 
que normalment utilitza 220 volts. Disposa de broques amb diàmetres i resistències diferents, en 
funció de la mida de la perforació a realitzar i del material a perforar. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Contacte elèctrics per connexions defectuoses, cables, existència 
de cables elèctrics en el parament a perforar o aillaments en mal 
estat o quadres elèctrics sense les proteccions corresponents 
contra contacte elèctrics 

B EF M 

Atrapament amb elements en moviment B F TO 

Talls i cops M F M 

Erosions a les mans B F TO 

Projecció de fragments als ulls M F M 

Els derivats del trencament o mal muntatge de la broca B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 Abatrepant s’ha de llegir atentament el manual d’instruccions i manteniment proporcionat pel 

fabricant. Les operacions de manteniment de la màquina es realitzaran segons s’indica en 
aquest manual. 

 Triar sempre la broca adequada pel material a perforar. 
 No intentar realitzar perforacions inclinades, pot fracturar-se la broca i provocar lesions. 
 El desmuntatge i muntatge de broques no s’ha de fer subjectant el mandril que estigui encara 

en moviment, 
 directament amb la mà. S’ha de fer servir la clau existent per aquestes operacions. 
 No intenti realitzar la perforació en una sola maniobra. En primer lloc marqui el punt a perforar 

amb un punter. Realitzar el forat amb la broca corresponent o bé si es de molt diàmetre 
començar per una més petita. 

 No apressar l’aparell excessivament. La broca es pot trencar. 
 Desconnecti el trepant de la xarxa elèctrica abans d’iniciar les manipulacions de canvi de 

broca. 
 Els trepants portàtils han de constar de doble aïllament. 
 La connexió o subministrament elèctric als trepants portàtils, es realitzaran mitjançant mànega 

antihumitat a partit del quadre elèctric, dotat amb clavilla mascle-femella estanques. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (depenent del soroll de la pròpia màquina i la 

seva freqüència d’utilització). 
 Mascareta de protecció respiratòria. UNE-EN 140, 148-1, 148-2. 
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MAQ 28 –   VEHICLE DE TRANSPORT 
 
Descripció de la màquina 
 
Equip de treball que serveix per a transport de personal i/o transport de maquinària, eines i/o 
material necessari per a realitzar l'obra. 
El vehicle ha de complir el reglament d'inpecció tècnica de vehicles. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Atropellament.  B EF M 

Colꞏlisió amb altres màquines.  B EF M 

Bolcament del vehicle.  B EF M 

Caiguda a l’interior d’una rasa o talús.  B EF M 

Cops i torçades al Br del vehicle M LF TO 

Caiguda d’objectes sobre el conductor i/o operaris a les operacions 
de càrrega i descàrrega. 

B EF M 

Atrapaments en les operacions de manteniment B F TO 

Sobreesforços en la manipulació dels objectes transportats  M F M 

Cremades durant les operacions de manteniment.  B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 En la utilització de vehicles es respectarà en tot moment la normativa de circulació en vigor (llei 

de seguretat vial i altres). 
 Les càrregues s’instalꞏlaran de manera uniforme compensant el pes, de manera més 

uniformement repartida possible. 
 Quan el conductor i passatgers abandonin l’habitacle del vehicle essent dins de l’obra s’hauran 

de posar el casc i les botes de seguretat. 
 Es circularà pels camins senyalitzats a l’interior de l’obra. 
 Les rampes d’accés no han de superar el M0%. 
 Durant la càrrega i descàrrega de materials es mantindran les distàncies de seguretat, en 

relació amb el terreny. 
 Abans d’iniciar les maniobres s’immobilitzaran les rodes amb “cunyes” o topants a la vorera 

dels talls del terreny. 
 
Equips de protecció individual 
 
FORA DEL VEHICLE ES FARÀ ÚS DELS SEGÜENTS EQUIPS DE PROTECCIÒ INDIVIDUAL: 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilles anticlaus. UNE-
EN 346, UNE-EN ISO 20344, 20345. 

 
I en els casos necessaris: 
 
 Protectors auditius. UNE-EN 352-1, 352-2, 458. (en exposicions a soroll). 
 Ulleres de seguretat antiimpactes, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament 

contra l'entelament. UNE-EN 166. 
 Roba específica per facilitar la visibilitat de l'operari, composta per armilla de material plàstic 

proveït de bandes fluorescents. UNE-EN 510:93. 
 Faixa de protecció dorsolumbar (en el cas que el conductor faci operacions de càrrega i 

descàrrega manualment). 
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MAQ 29 –  VIBRADOR DE FORMIGÓ 
 
Descripció de la màquina 
 
Màquina utilitzada per a moure el formigó de forma que quedi una massa homogènia, l'àrid no 
quedi disgregat de la massa, evitant les coqueres o bosses d’aire. El seu funcionament pot ser 
elèctric o mecànic. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Contacte elèctric per deficiència en l'aillament, fallada en el 
sistema elèctric, entre d'altres. 

B EF M 

Vibracions en extremitats  M F M 

Sobreesforços posturals  M F M 

Projecció de formigó a la cara i els ulls  M LF TO 

 
Mesures preventives 
 
 Aquesta màquina serà utilitzada per personal autoritzat per l'empresa i haurà de complir amb 

l'actual normativa. 
 Abans de la utilització de la màquina s'ha de llegir atentament el manual d'instruccions i 

manteniment proporcionat pel 
 fabricant. Les operacions de manteniment de la màquina es realitzaran segons s'indica en 

aquest manual. 
 Els treballadors que de forma continuada realitzin els treballs amb aquesta màquina seran 

sotmesos a una vigilància mèdica específica de vibracions. 
 Els vibradors estaran alimentats per una tensió de seguretat de 24V . A través del convertidor 

existent per al seu funcionament. Dispondran de doble aïllament. El cable elèctric que alimenta 
al vibrador serà totalment estanc i estarà protegit en les zones de pas. 

 El vibrat es realitzarà des d'una zona estable. 
 El trasllat fins a la zona de treball no es realitzarà arrossegant el compressor del cable. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Faixa per a esforços dors-lumbars 
 Canelleres per a esforços. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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1.3.4 Mitjans auxiliars 
 
MA 1 - BASTIDA DE CAVALLETS 
 
Descripció del mitjà 
 
Element auxiliar format dos peus verticals d'alumini o ferro que sustenten un element horitzontal 
sobre el qual es disposa el treballador per fer una feina en alçada. El disseny dels peus pot ser 
amb una secció similar a una A, o tenir la forma d'una tisora metàlꞏlica. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda a diferent nivell degut a inexistència de baranes de 
protecció en alçada, degut a insuficient resistència dels materials 
que composen les baranes o a manca d'estabilitat i resistència de 
les bastides de cavallets, entre d'altres. 

M EF I 

Caiguda al mateix nivell degut a materials acumulats a sobre de la 
bastida de cavallets, manca d'ordre i neteja al voltant de la mateixa. 

M LF TO 

Caiguda d'objectes des de la bastida de cavallets a plantes inferiors 
o persones situades en la mateixa vertical dels treballs. 

B EF M 

Trepitjar objectes o materials desordenats al voltant del lloc de 
treball o a la pròpia bastida de cavallets. 

M LF TO 

Atrapaments entre materials de la bastida de cavallets mentre es 
realitza el seu montatge, en moviments de la bastida de cavallets 
d'un lloc a l'altre o degut a una manca de manteniment de la 
mateixa. 

M F M 

Sobreesforços o problemes posturals degut al moviment dels 
materials que composen la bastida de cavallets. 

B F TO 

Atropellaments o cops, degut a una incorrecta ubicació o 
senyalització de la bastida en una zona de pas de vehicles o trànsit 
de maquinària d'obra. 

B EF M 

Riscos derivats de la interferència amb altres feines 
desenvolupades a l'obra.  

B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 Es muntaran perfectament anivellades, per a evitar el risc de treballar en superfícies inclinades. 
 Les bastides de fusta, estaran sanes, perfectament encolades i sense oscilꞏlacions, 

deformacions i ruptures, per a eliminar el risc per fallada, ruptura espontània i fimbrament. 
 Les plataformes de treball s'ancoraran perfectament a les bastides de cavallets, per a evitar 

balancejos i altres moviments. 
 Les plataformes de treball no sobresortiran pels costats més de 20 cm per cada costat per a 

evitar risc de bolcada per basculament. 
 Les bastides no estaran separades entre eixos més de 2,5 metres per a evitar grans fletxes, 

augmenten el risc de fimbrament. 
 Les bastides es formaran com a mínim amb dos cavallets 
 Es prohibeix substituir els cavallets, per bidons, piles de materials i assimilables. 
 Els cavallets metàlꞏlics amb sistema d'abertura i tancament tindran una cadeneta limitadora 

d'abertura màxima. 
 En les plataformes de treball només es mantindrà el material estrictament necessari i repartit 

uniformement. 
 Les plataformes de treball tindran una amplada mínima de 60 cm i seran més amples si ha de 

dipositar-se material a sobre. 
 Les bastides de cavallets que estiguin situades a mes de 2 m. d'alçada es recolzaran entre si, i 

portaran la corresponent barana perimetral a 90 cm. d’alçada, llistó intermig i entornpeu. 
 Es prohibeix formar bastides sobre cavallets metàlꞏlics simples on les plataformes de treball 

estiguin situades a més de 3 metres d'alçada. 
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 Es prohibeix treballar sobre bastides de cavallets sustentades per una altra bastida de 
cavallets. 

 La fusta a utilitzar (si fos el cas) estarà sana, sense defectes ni nusos a la vista per a evitar 
riscos per ruptura dels taulons que formen la superfície de treball. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. (en 
operacions de muntatge i desmuntatges de bastides). 

 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364.(per a 
treballs sobre plataformes amb insuficient protecció colꞏlectiva o per muntatges en alçada). 
Aquest element de protecció individual haurà de preveure la colꞏlocació de línies de vida a les 
quals subjectar-los. 
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MA 2 - BASTIDA TUBULAR 
 
Descripció del mitjà 
 
Element auxiliar de ràpid muntatge i que dona accessibilitat per a grans alçades. Estan format per 
elements verticals que aguanten la bastida elements horitzontals per a treballar a sobre, elements 
transversals per a donar rigidesa i altres elements que donen seguretat en la seva utilització 
(baranes, ancoratges i xarxes verticals de protecció). 
 
S'utilitzen amb freqüència per treballs d'alçada: façanes, revestiments interiors o reparacions . 
Compliran les prescripcions de seguretat descrites en les normes europees en vigor (transposades 
a normes UNE). 
 
Per garantir tècnicament que les bastides utilitzades a les obres no es desplomin o es desplacin 
accidentalment es podran utilitzar: 
 
Bastides normalitzades que hagin sigut fabricats d’acord amb les especificacions contingudes en 
una norma reconeguda per un organisme de normalització (CEN, AENOR, etc.). 
 
Bastides no normalitzades hauran de disposar d’una nota de càlcul elaborada per professional 
competent (coordinador de seguretat i salut en fase de construcció o tècnic de servei de 
prevenció), en la que es justifiqui l’estabilitat i solidesa de la bastida projectada i s’inclouen les 
instruccions de muntatge, utilització, manteniment i desmuntatge del mateix. En funció de la 
complexitat de la bastida, haurà d’elaborar-se un pla de muntatge, utilització i desmuntatge. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda a diferent nivell en el muntatge o utilització degut a una 
insuficient protecció colꞏlectiva o manca de protecció individual. 

B EF M 

Caigudes al mateix nivell, trepitjades o torçades degut a material 
dipositat o desordenat a sobre de la bastida. Caigudes o 
ensopegades amb materials i objectes al voltant de la bastida degut 
a insuficient ordre i neteja. 

M F M 

Enfonsament o desplom de la bastida tubular degut a deficiències 
de disseny, muntatge o manteniment. 

B EF M 

Cops i talls contra objectes de la bastida tubular en operacions de 
muntatge  

B F TO 

Cops i talls contra objectes de la bastida tubular en la seva 
utilització a sobre de plataformes o al transitar per la part inferior. 

M LF TO 

Atrapaments amb elements de la bastida en operacions de 
muntatge.  

B F TO 

Sobreesforços o problemes posturals degut al moviment dels 
materials que composen la bastida. 

M F M 

Contactes elèctrics amb línies aèries degut a una insuficient 
distància de seguretat o anulació de línies. 

B EF M 

Atropellaments o cops, degut a una incorrecta ubicació o 
senyalització de la bastida en una zona de pas de vehicles o trànsit 
de maquinària d'obra. 

B EF M 

Riscos derivats de la interferència amb altres feines 
desenvolupades a l'obra.  

B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 Abans de la seva utilització s'ha de preveure el tancament de la zona de treball per acopiament 

del material i evitar l'entrada de persones alienes al muntatge. Es tindrà en comte la geometria 
de l'obra a cubrir, distàncies a paraments i possible utilització de xarxes per a disminuir riscos 
en la seva utilització. 

 S'hauran de preveure les subjeccions de la bastida a paraments fixes que donin rigidesa al 
conjunt. 
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 El material que es rebi a l'obra estarà en bones condicions de manteniment, arribarà subjectat i 
paletitzat al màxim i es revisarà abans de la seva utilització o posada a l'obra. 

 Es verificarà l'estat del terra sobre el qual colocarem la bastida i la possible existència 
d'elements que puguin minva la resistència (soterranis, terrenys amb humitats, instalꞏlacions). 

 En cas d'existència de línies aèries es preveuran mitjans per a evitar contactes amb l'electricitat 
(descàrrega de línies, distàncies de seguretat segons el voltatge). 

 Per a poder realitzar el muntatge es preveuran elements d'elevació pel material amb mitjans 
mecànics. 

 Durant el muntatge de la bastida tubular es farà servir mitjans de protecció colꞏlectiva que evitin 
el risc de caiguda en alçada dels operaris muntadors. 

 Els elements de seguretat colectiva seran d'adequada resistència i preferentment integrats en 
el propi muntatge de l'element auxiliar. Si no és possible garantir la seguretat del muntatge 
amb elements de protecció colꞏlectiva s'utilitzaran mitjans de protecció individual (arnés) 
ancorat a elements fixes que garanteixin una adequada resistència. 

 La bastida tubular serà muntada amb tots els elements que proporcionen una adequada 
resistència i seguretat: peus regulables i repartidors de càrrega, estructura amb peces 
complertas i sense deformacions, subjeccions a elements fixes proporcionals a la superfície, 
baranes constituides per barra superior, intermitja i entornpeu. 

 La bastida en la seva utilització no podrà ser modificada, alterada en el seu disseny o anulat 
algun dels seus equips de protecció sense coneixement de l'encarregat de l'obra o 
comandament responsable de la bastida tubular. 

 La bastida tubular no es suplementarà amb altres elements auxiliars com bastides de cavallets 
o altres. 

 S'atendrà a les instruccions proporcionades pel fabricant i/o subministrador de l'element. 
 No s'ha de sobrecarregar de pes les plataformes i cal repartir el material uniformement damunt 

d'ella. 
 Per a accedir d'una planta a l'altre de les plataformes s'han d'utilitzar les escales existents 

integrades a la bastida. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. (en cas 
d'inexistència de protecció colꞏlectiva suficient). 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. (en 
el procés de muntatge i manteniment de la bastida tubular). 

 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impctes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MA 3- BASTIDA TUBULAR MÒBIL 
 
Descripció del mitjà 
 
Son de fàcil montatge i donen accessibilitat a alçàries variables. Gràcies a les plataformas i 
complements que disposa es pot treballar des de una plataforma segura. 
 
Compliran les prescripcions de seguretat descrites en la norma espanyola Une-Hd1004 de torres 
d'accés i torres de treball construïdes amb elements prefabricats. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda d'alçada  B EF M 

Caiguda al mateix nivell M LF TO 

Cops B F TO 

Caiguda d'objectes M F M 

 
Mesures preventives 
 
 La classe o el tipus de bastida ha de ser definit segons els esforços que hagi de suportar, i 

haurà de portar tots els elements necessaris. 
 La bastida disposarà de barana de seguretat de 90 centímetres d'alçària amb barra intermitja i 

entornpeu 
 Aquestes bastides mòbils estan dotades de frens que haurà que accionar en el moment que 

s'accedeixi a la plataforma de treball; per la qual cosa es prohibeix a la mateixa sense accionar 
aquests frens. 

 En la instalꞏlació de la plataforma no quedaran forats que permetin la caiguda d'operaris a 
diferent nivell. 

 No es sobrecarregaran les plataformes i es repartirà la càrrega de la forma més uniformement 
possible. 

 La base de recolçament de la bastida serà regular i compacta sense elements que puguin 
desestabilitzar-la. 

 No es mourà mai la bastida si hi ha algun operari a sobre. 
 Si la bastida s'ha de colꞏlocar en zonas amb circulació de vehicles, es senyalitzarà 

adequadament la zona de treball i s'organitzarà la circulació per evitar atropellaments. 
 
AUTOESTABILITAT: 
 
 De forma general (excepte contraindicació del fabricant), una torre de més M m d'alçada, no 

llastrada, es considera autoestable quan no necessita cap tipus d'ancoratge per a la seva 
subjecció sense que existeixi risc de desplaçament o bolcada. Un mètode aproximat per a 
comprovar si és autoestable és: 
 Torres en interior, a l'abric del vent: hmax <= 4L 
 Torres en espais exteriors: hmax <= IL 

 h l'alçada de la plataforma de treball des del sòl i L la distància mes petita que tingui la torre 
entre dues paralꞏleles qualsevol contingudes pel polígon de sustentació (s'aconsella que L >= 1 
m ). 

 És aconsellable limitar aquest criteri a alçades de 8 m en espais exteriors i a 1M m en zones a 
l'abric del vent. En qualsevol cas haurien de seguir-se les instruccions del fabricant quant a 
alçada màxima. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. (en el 
muntatge). 

 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MA 4 - BATEA O CAIXA DE RUNES 
 
Descripció del mitjà 
 
Medi auxiliar empleat com a contenidor de la runa durant el trasllat vertical dels mateixos. 
 
Son contenidors que permeten treure la runa de les plantes que han estat netejades. Descobert per 
la seva part superior, disposa d’una cara abatible per a carregar la runa. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda a un mateix nivell  B LF T 

Caiguda a diferent nivell per no fer servir proteccions colꞏlectives o 
individuals  

M EF I 

Caiguda del material transportat  B EF M 

Cops i talls amb els mitjans auxiliars  B F TO 

Atrapaments B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 No s'excedirà de la capacitat portant de la caixa. 
 Es posarà especial cura en no transportar la caixa per sobre de zones de treball. 
 No es transportaran operaris dins de la caixa. 
 El transport de la caixa no es farà en diagonal. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 

 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. (quan sigui 
necessari). 
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MA 5 - CARRETÓ MANUAL 
 
Descripció del mitjà 
 
Medi auxiliar usat per al transport de materials dins de l'obra. Es composa d’un petit contenidor (de 
capacitat variable segons la mida). Aquest va muntat sobre una roda a la part davantera i doble 
mànec lateral a la darrera per on ho porta l’operari. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Caiguda a un mateix nivell  B LF T 

Caiguda a diferent nivell  B EF M 

Caiguda del material transportat  B F TO 

Cops i talls amb el mitjà auxiliar  M F M 

 
Mesures preventives 
 
 Limitar la utilització de carretó manual quan es prevegi transportar càrregues elevades. 
 Encara que es respecti la capacitat màxima del carretó indicada pel fabricant, s’ha de tenir en 

compte que, a partir d’un cert pes, l’esforç que ha de realitzar l’operari per a moure la càrrega 
pot ésser superior a la seva capacitat física. 

 Les característiques del material i del diàmetre de les rodes s’adequaran al tipus de carretó. 
 L’estat de les rodes, es revisarà per a controlar el grau de desgast i així evitar un esforç 

addicional per rodadora. 
 No es sobrecarregarà el carretó excedint del pes que pugui transportar l’operari. 
 La càrrega es realitzarà assentant el material al contenidor. 
 El volum de la càrrega no pot impedir la visibilitat de l’operari. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
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MA 6 - CUBILOT 
 
Descripció del mitjà 
 
Medi auxiliar usat com a contenidor del formigó durant el trasllat vertical del mateix. 
Es composa d'un contenidor de capacitat variable segons la mida; els més habituals són 1M5l. 
M50l; descobert per la seva part superior, per on es carrega el formigó. A la seva part inferior va 
proveït d’una comporta que s’acciona mitjançant una palanca lateral, per a l’abocament. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudse a un mateix nivell  M LF TO 

Caiguda a diferent nivell per no fer servir proteccions colꞏlectives o 
individuals  

M EF I 

Caiguda del material transportat  M LF TO 

Cops i talls amb el mitjà auxiliar  M F M 

Atrapaments M F M 

 
Mesures preventives 
 
 No s’excedirà la capacitat portant del cubilot. 
 L’accionament de la palanca es realitzarà amb el cubilot en repòs. 
 Es posarà especial cura en no colꞏlocar la boca de sortida del formigó de cara l’operari o 

operaris que realitzin 
 l'operació del formigonat. 
 En cas de fallada de la palanca, reparar immediatament. 
 No es transportaran operaris dins el cubilot. 
 Es posarà especial atenció en el manteniment de la palanca i la comporta d’obertura. 
 El transport del cubilot no es realitzarà en diagonal. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla 

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable. UNE-EN ISO 20344, 20345. 
 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat 

de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç. UNE-EN 374 
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MA 7 - EQUIPS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA ( BARANES DE DIFERENTS METODES) 
 
Descripció del mitjà 
 
A més de les proteccions individuals, en tota obra de construcció es prendran mesures per protegir 
a las persones, tant les que realitzen treballs en ella com a les que podèssin passar prop d’elles.  
Aquestes proteccions s’anomenen colꞏlectives. 
Les proteccions colꞏlectives son generals en tota obra. 
Les proteccions colꞏlectives que a continuació detallem son les tanques de protecció que poden ser 
de sergent, mitjançant puntals, o pel mètode d’inca. S’utilitzarà un mètode o altre en funció de les 
nostres necessitats. 
 
Totes les tanques disposaran d’un passamà de M0 x 5 centímetres a 90 centímetres del terra, una 
barra intermedia de 15 x 5 cm a 45 cm del terra i un sòcol de 15 x 5 cm a ran de terra. La distancia 
màxima entre recolzaments serà de M,50 metres. L’ entroncament de les tanques es farà 
mitjançant fusta solapada. Els suports seran metàlꞏlics, i depenent del tipus, disposarà d’un mètode 
d’ancoratge en el forjat o en altres indrets. 
 
Les Tanques tipus inca: Bàsicament consisteix en introduïr al formigó del forjat, quan s’està 
formigonant, uns cartutxos de P.V.C. en els quals s’introduirà desprès del muntatge el suport de les 
baranes Aquests cartutxos podran ser de qualsevol material ja que la seva única missió es servir 
d’encofrat para deixar un buit en el formigó per introduir aquest muntatge amb facilitat. Les 
dimensions del forat seran LFgerament majors que del muntatge, si existís molta diferència 
una vegada introduït s’assegurarà amb falques. 
 
Las tanques tipus sergents: El muntatge es de tub quadrat i es subjecta en forma de pinça al forjat. 
L’amplada d’aquesta pinça es variable, d’acord amb el gruix del forjat. En el mateix hi van penjats 
uns suports d’on es recolzen els diferents elements de la barana. 
Suport mitjançant puntals: El muntatge es un puntal metàlꞏlic, en el qual no es poden clavar les 
fustes de la baranes. Si la barana es metàlꞏlica i es lliga un puntal amb filferro o corda, existeix el 
perill de lliscament, amb el que perdria tot el seu efecte de protecció. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes a diferent nivell en el procés de colꞏlocació dels elements 
de seguretat, per una mala organització del muntatge, manca 
d'utilització de proteccions individuals, manca de formació especial 
entre d'altres per falta de protecció en els treballs. 

M EF I 

Caigudes al mateix nivell  M LF TO 

Atrapaments i cops amb materials de les proteccions colꞏlectives.  M F M 

Caigudes de material i elements transportats durant el procés de 
muntatge de proteccions, afectant als propis muntadors, treballadors 
de les obres o terceres persones. 

B EF M 

Accidents de trànsit, xocs amb vehicles, in itinere. B EF M 

Sobreesforços en operacions de transport manual, problemes 
posturals i altres. 

M F M 

Cops a les extremitats.  M LF TO 

Picabarallas amb personal de l'obra on desenvolupa l'activitat.  M F M 

 
Mesures preventives 
 
 No es retiraran sota cap concepte les proteccions colꞏlectives, en cas necessari s’informarà a 

l’encarregat de seguretat i salut de l’obra per obtenir el seu consentiment. 
 Les tanques i plints o rodapeus seran de materials rígids i resistents. 
 Les tanques seran capaces de resistir una càrrega de 150 kgs. per metre lineal. 
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 Més important que la manera de posada o retirada, que es obvia i no presenta majors 
dificultats, és el moment de la seva colꞏlocació; puix que tota protecció colꞏlectiva no ha de 
suposar un risc afegit als propis de cada activitat, es clar que si es posible ( la qual cosa no 
sempre ho és, en raó dels diferents mètodes constructius ) cal colꞏlocar les tanques quan el 
vano a protegir estigui cobert per la xarxa perimetral de recollida 

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN I97/A1. 
 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla 

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable. UNE-EN ISO M0I44, M0I45. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN I46, UNE-EN ISO 
M0I44, M0I45. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN I88, 4M0. 

 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat 
de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç. UNE-EN I74 
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MA 8 - ESCALA DE MÀ 
 
Descripció del mitjà 
 
Mitjà auxiliar utilitzat per la pujada i/o Bda de persones amb diferent nivell, amb o sense material. 
 
Les escales portàtils de mà podran ser metàlꞏliques o de fusta prefabricades. Si es de fusta mai 
serà pintada per a facilitar la localització de possibles defectes. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Caigudes a diferent nivell.  B EF M 

Caiguda lateral per recolzament i/o desplaçament defectuós.  B EF M 

Trencament d'algun element per algun defecte ocult o manca de 
revisió abans de la seva utilització. 

B EF M 

Lliscaments o desplaçaments del punt de treball  B EF M 

Els derivats d'usos inadequats B EF M 

Muntatges defectuosos amb risc de caiguda per sobre de M metres  B EF M 

Sobreesforços o problemes posturals degut al desplaçament o 
moviment de l'escala. 

B F TO 

Atropellaments o cops, degut a una incorrecta ubicació o 
senyalització de l'escala en una zona de pas de vehicles o trànsit de 
maquinària d'obra. 

B EF M 

Riscos derivats de la interferència amb altres feines 
desenvolupades a l'obra.  

B EF M 

Caiguda d'objectes sobre persones situades en la proximitat a nivell 
inferior dels treballs amb l'escala. 

M F M 

 
Mesures preventives 
 
 Els muntants de l’escala serà d’una sola peça i no presentarà nusos ni zones trencades. 
 Els travessers, en les escales de fusta estaran acoblats i en les escales metàlꞏliques soldats en 

tot el perímetre. 
 Ambdós casos estaran en bon estat de conservació (sense nusos ni ruptures). 
 Les escales de fusta estaran protegides mitjançant vernís transparent. En les escales 

metàlꞏliques la protecció serà pintura antioxidant. 
 En general les escales estaran suplementades amb dispositius adequats. En el cas de les 

metàlꞏliques, no estaran suplementades, sinó amb unions soldades. 
 Les escales de mà s'utilitzaran segons la forma i les limitacions establertes pel fabricant. No es 

faran servir escales de mà .de les quals no es tinguin garanties. No es faran servir escales de 
mà de més de 5 metres de les quals no es tinguin garanties. 

 Queden prohibides les escales de construcció improvisada. 
 Les escales es guardaran mentre no es facin servir en lloc cobert que la protegeixi dels agents 

climatològics. 
 El transport de l'escala es farà preferentment per dues persones. 
 Abans de fer servir l'escala de ma s'haurà d'assegurar la seva estabilitat. L'escala haurà de 

quedar sòlidament assentada. 
 En la colꞏlocació de l'escala es tindrà en compte que el seu recolzament inferior no estigui 

separat de la projecció vertical de l'extrem superior més enllà de 1/4 de la longitud total de 
l'escala (formant un angle aproximat de 75 graus amb l'horitzontal) 

 En la seva part superior l'escala sobrepassarà 1 metre la cota o nivell d'arribada de la 
superfície. Igualment quan no estigui garantit un recolçament estable s'agafarà en la seva part 
superior amb dispositiu de subjecció. 

 En la colꞏlocació de l'escala aquesta no serà suplementada amb peces o materials en la seva 
base que suposin una situació inestable de la mateixa. Les pujades i baixades es faran sempre 
mirant a l'escala. 
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 Els treballs a mes de 3,50 metres, des de el terra, que requereixin moviments o esforços 
perillosos per a l'estabilitat del treballador, s'efectuaran amb cinturó de seguretat o arnés o 
alguna altre mida de protecció alternativa. 

 Mai es desplaçarà el cos fora de la vertical de l'escala, ja que un moviment sobtat, pot provocar 
una caiguda de la persona. 

 Les càrregues a transportar mentre es faci servir l'escala es reduiran en tot el possible i, en tot 
cas, deixaran les mans lliures per poder agafar-se. 

 En escales en general i en escales de tisora en especial aquestes no es desplaçaran mentre hi 
hagi persones a sobre treballant. Les escales de tisora disposarà d'elements de seguretat que 
impedeixi la seva abertura. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. (ancorat a 
element de subjecció fixat, segons els casos). 

 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. (segons 
el lloc de treball). 
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MA 9 - ESLINGUES 
 
Descripció del mitjà 
 
La capacitat de càrrega màxima ha d'estar marcada en l'eslinga. 
La gasa (gaza) estarà dotada de protecció del cable per mitjà de “guardacabos”. 
La forquilla (horquilla) de la grapa s'ha de colꞏlocar sobre el ramal mort del cable i el pont sobre el 
ramal estès. 
La distància entre grapes consecutives serà igual a 6-8 vegades el diàmetre del cable. 
El número de grapes dependrà del diàmetre del cable. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Atrapaments per càrregues suspeses  B F TO 

Cops amb les càrregues  M F M 

Talls B F TO 

Cremades B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 La càrrega de treball que ha de suportar una eslinga augmenta en funció de l'angle d'inclinació, 

per això l'angle superior entre els ramals d'una eslinga en càrrega no ha de sobrepassar els 
90° i en cap cas els 120°. Això es pot evitar emprant eslingues curtes. 

 Es substituiran els cables quan s'observi la formació de nusos o la ruptura de més d'un 10% 
dels fils, comptats al llarg de 2 trams de cablats. 

 No es recolzaran mai sobre arestes vives. Per prevenir-ho s'intercalaran cantoneres de 
protecció. 

 Els ramals de dues eslingues diferents no es creuaran mai de forma que es muntin l'un sobre 
l'altre sobre el ganxo d'elevació. 

 S'ha d'evitar arrossegar-les per superfícies rugoses o per terres i sorres. 
 S'emmagatzemaran penjant-les enrotllades folgadament en locals secs i lluny de focus de calor 

i de substàncies oxidants o corrosives. 
 S'han d'examinar cada dia que s'usin i, com a mínim, es farà una revisió completa cada tres 

mesos amb l'expedició d'un certificat. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MA 10 - PUNTALS 
 
Descripció del mitjà 
 
Tub metàlꞏlic extensible, que treballa a compressió, utilitzat per apuntalar elements constructius 
(freqüentment forjats) de forma provisional en la fase d’execució de l’obra. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Caiguda a diferent nivell del personal.  B EF M 

Caiguda dels puntals durant les maniobres de transport . B F TO 

Cops i atrapaments durant la manipulació. M F M 

Volcada de la càrrega durant les operacions de càrrega i descàrrega. B F TO 

Ruptura del puntal per fàtiga del material o per mala instal.lació. B F TO 

Ruptura del puntal per mal estat. B F TO 

Lliscament del puntal per falta de cunyes. B LF T 

Esfondrament de l'encofrat per la mala disposició dels puntals. M EF I 

 
Mesures preventives 
 
 Els puntals s’acopiaran en l’obra en el lloc indicat en els plànols. 
 Els puntals s’acopiaran ordenadament i per capes horitzontals d’un únic puntal en altura i fons 

el que es desitgi (cada capa es disposarà de forma perpendicular a l’immediatament inferior). 
 L’estabilitat de les torretes d'acopada de puntals, s’assegurarà mitjançant la fixació de “peus 

drets” de limitació lateral. 
 Es prohibeix expressament l’apilament irregular dels puntals després de desencofrar. 
 Els puntals es desplaçaran entre les diverses plantes en paquets uniformes sobre el calaix, 

lligats en els dos extrems per evitar que es vessin. El conjunt se suspendrà mitjançant 
eslingues del ganxo de la grua torre. 

 Es prohibeix la càrrega de més de dos puntals per un sol home per evitar sobreesforços. 
 Els puntals telescòpics es transportaran amb els passadors i mordaces instalꞏlades en posició 

d’immobilitat de la capacitat d’extensió o retracció dels puntals. 
 Les fileres de puntals es disposaran sobre dorment de fusta, i aplomats en la direcció exacta 

en la que es desitgi treballar. 
 Els puntals es clavaran al dorment i al sotapont per aconseguir una major estabilitat. I es 

falcaran si treballen inclinats respecte la vertical. 
 La capa de dorments de taulons intermedis serà indeformable horitzontalment i clavada en els 

encreuaments. 
 La superfície del lloc de recolzament, estarà consolidada mitjançant compactació o enduriment. 
 El repartiment de la càrrega sobre les superfícies apuntalades es realitzarà uniformement 

repartits. Es prohibeix expressament les sobrecàrregues puntuals. 
 Es prohibeix la correcció de la disposició dels puntals en càrrega deformada per qualsevol 

causa. En prevenció d’accidents, es disposaran al costat de la filera deformada i sense actuar 
sobre aquesta, una segona filera de forma correcta capaç d’absorbir part dels esforços 
causants de la deformació, donant avís immediat a la direcció facultativa, sempre que el risc 
d’enfonsament no sigui immediat. En aquest cas s’abandonarà el lloc de treball. 

 Els puntals es falcaran horitzontalment (en el cas que es necessiti la seva màxima extensió) 
utilitzant les peces abraçadora. 

 Estaran en perfectes condicions de manteniment (sense òxid, pintats en tots els seus 
components, etc.). 

 Els cargols sense fi els tindran engreixats en prevenció d’esforços innecessaris). 
 No hauran de tenir deformacions, bonys ni estar torçats. 
 Estaran dotats en els seus extrems de les plaques de recolzament per poder clavar-los. 
 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
INDUSTRIALITZAT PER ÚS DE MENJADOR 

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 

 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 

 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364. (en cas 
necessari). 

 Les pròpies del treball específic en el que es facin servir puntals. 
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MA 11 - TORRETA DE FORMIGONAR 
 
Descripció del mitjà 
 
Equip de treball constituït per quatre angulars verticals travades que s utilitza com a plataforma de 
treball a l’hora de formigonar pilars o similar. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 

Caiguda de persones a diferent nivell  B EF M 

Caiguda d'objectes per desplom per no respectar radis de seguretat.  M EF M 

Caiguda d'objectes despresos.  B EF M 

Cops contra objectes immòbils. M F M 

Atrapaments per objectes o entre objectes.  M F M 

Sobreesforços.  M F M 

 
Mesures preventives 
 
 S'ha de situar la torreta en un lloc estable i utilitzar els mètodes d'estabilització disponibles. 
 Les plataformes han de tenir unes dimensions mínimes d'1,10 x 1,10 m. 
 La plataforma de treball ha de ser de fusta sana, seca i sense nusos o de xapa metàlꞏlica 

antilliscant. 
 No es pot utilitzar la torreta en condicions climatològiques adverses. 
 És prohibit utilitzar torretes formigoneres de construcció improvisada. 
 Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades. 
 Cal pujar i Br de la torreta utilitzant una escala ubicada a la cara sense barana i fer-ho de cara 

a la torreta. 
 No s'ha d'allargar l'abast de la torreta amb mitjans auxiliars com ara escales o similar. 
 Cal mantenir sempre el cos a l'interior de la torreta. 
 No es pot pujar o asseure's a les baranes de la torreta. 
 És prohibit el transport de persones o objectes sobre la torreta durant el canvi de posició. 
 Els operaris de les torretes han de disposar de cinturons o similar per subjectar adequadament 

les eines al seu cos. No es pot sobrecarregar la torreta amb materials o similar. 
 Les torretes metàlꞏliques han d'estar pintades amb una capa antiòxid. 
 Cal colꞏlocar baranes resistents de 90 cm d'alçària mínima i, quan sigui necessari per impedir 

el pas o la caiguda de treballadors i d'objectes, han de disposar, respectivament, d'una 
protecció intermèdia i d'un entornpeu, en tres dels quatre costats de la torreta. 

 Un cop l'operari hi hagi accedit, cal tancar amb una cadena o similar la part de la torreta que no 
té barana. 

 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 

de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN 388, 420. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MA 12 - TRANSPALETA MANUAL 
 
Descripció del mitjà 
 
Mitjà auxiliar que s’utilitza pel trasllat de palets de materials diversos que han estat subministrats a 
l’obra. Es composa per dos perfils metàlꞏlics i una estructura rodant amb una guia per al 
desplaçament. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda al mateix nivell, ensopegades amb material, torçades o 
trepitjades per insuficient ordre i neteja. 

M LF TO 

Cops o atropellaments de persones. M F M 

Caiguda a diferent nivell per transitar o dipositar material en zona amb 
risc de caiguda superior a dos metres. 

B EF M 

Sobreesforços en operacions de càrrega i descàrrega o 
desplaçaments de la transpaleta. 

M F M 

Riscos derivats de la interferència amb altres feines desenvolupades a 
l'obra.  

B EF M 

 
Mesures preventives 
 
 No s’excedirà la capacitat portant de la transpaleta 
 No es transportaran operaris sobre la transpaleta. 
 Es revisarà l'ungla per tal de poder detectar esquerdes que posin en perill la seguretat dels 

operaris. 
 En operacions de càrrega i descàrrega de material s'atendrà a la presència d'altres persones 

en la proximitat per tal d'evitar atropellaments i ensopegades. 
 En operacions de càrrega i descàrrega de material s'atendrà a la presència de materials a la 

proximitat per evitar xocs, cops o atrapaments. 
 En operacions de càrrega i descàrrega en plataformes volades es respectaran les proteccions 

colꞏlectives i/o individuals necessàries en aquestes zones. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MA 13 - UNGLA PORTAPALETES 
 
Descripció del mitjà 
 
Mitja auxiliar que s’utilitza pel trasllat vertical dels palets de materials diversos que han estat 
subministrats a l’obra. Es composa per dos perfils metàlꞏlics en posició vertical que van units a uns 
altres dos horitzontals, destinats a enganxar el palet entre els travessers horitzontals. 
 
La zona d’unió amb el ganxo de la grua es realitza a través de dos perfils metàlꞏlics colꞏlocats en 
posició inclinada fins formar un triangle isòsceles, al vèrtex del qual es troba l’anella d’agafament. 
 
Principals riscos a la feina 
 
Risc Prob Cons Estim: 
Caiguda al mateix nivell. B F TO 

Caiguda del material transportat per no assegurar la càrrega. M EF I 

Cops amb el mitjà auxiliar. M F M 

Atrapaments. B F TO 

 
Mesures preventives 
 
 No s’excedirà la capacitat portant del portapaletes. 
 L’hissat es realitzarà sempre de forma vertical, mai en diagonal i tirant. 
 No es transportaran operaris sobre el portapaletes. 
 Es revisarà la ungla per tal de poder detectar esquerdes que posin en perill la seguretat dels 

operaris. 
 
Equips de protecció individual 
 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN 397/A1. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN 346, UNE-EN ISO 
20344, 20345. 
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MA 14 -  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA- XARXES 
 
Descripció del mitjà 
 
A més de les proteccions individuals, en tota obra de construcció es prendran mesures per protegir 
a las persones, tant les que realitzen treballs en ella com a les que podèssin passar prop d’elles.  
Aquestes proteccions s’anomenen colꞏlectives.  
Les proteccions colꞏlectives que a continuació detallem son les xarxes de seguretat entre les que 
distinguim els següents sistemes. 
 
Xarxa sistema S – xarxa de seguretat amb corda perimetral 
Activitats en què s’utilitza: En cobertes de naus industrials, en treballs de viaductes, etc., quan hi 
hagi risc de caiguda a diferent nivell. 
 
Xarxa Sistema T – xarxa de seguretat horitzontal 
Activitats en què s’utilitza: En construcció horitzontal, quan es puguin ancorar a safates o consoles 
per evitar riscos de caiguda d’altura.  

Xarxa Sistema U – xarxa de seguretat vertical 
Activitats en què s’utilitza:  En obertures verticals quan hi hagi risc de caiguda a diferent nivell.  
 
Xarxa Sistema V – Xarxa seguretat tipus forca 
Activitats en que s’utilitza: En obertures verticals quan hi hagi risc de caiguda a diferent nivell.  
 
Principals riscos a la feina 
Risc Prob Cons Estim: 
Caigudes a diferent nivell en el procés de colꞏlocació dels 
elements de seguretat, per una mala organització del 
muntatge, manca d'utilització de proteccions individuals, 
manca de formació especial entre d'altres per falta de 
protecció en els treballs 

B EF M 

Caigudes al mateix nivell  M LF TO 
Atrapaments i cops amb materials de les proteccions colꞏlectives. M F M 
Caigudes de material i elements transportats durant el 
procés de muntatge de proteccions, afectant als propis 
muntadors, treballadors de les obres o terceres persones. 

B EF M 

Accidents de trànsit, xocs amb vehicles, in itinere B EF M 
Sobreesforços en operacions de transport manual, 
problemes posturals i altres. 

M F M 

Cops a les extremitats M LF TO 
Picabarallas amb personal de l'obra on desenvolupa l'activitat. M F M 

 
Mesures preventives 
Xarxa sistema S – xarxa de seguretat amb corda perimetral 
Cal ancorar-la a un lloc fix de manera segura.  
Durant la seva colꞏlocació, s’ha de dotar els operaris amb arnès de seguretat fixat a una línia de 
vida. També es pot colꞏlocar des de plataformes elevadores.  
S’ha de situar la xarxa a menys de 3 m per sota el nivell de treball i perfectament tibada.  
Cal evitar que els punts de subjecció tinguin arestes vives que puguin tallar-la.  
La xarxa ha d’estar disposada de manera contínua sota la zona de treball i no pot tenir forats.  
No es pot colꞏlocar una xarxa amb més de dos fils trencats per unitat o tall.  
No es poden llençar retalls de xapa, plàstics, fustes o altres residus sobre la xarxa.  
Cal canviar o reforçar les cordes de lligament de la xarxa si ja ha hagut de suportar pesos superiors 
als 50 kg.  
S’aconsella no tenir xarxes muntades un temps superior a dos mesos sense moure-les.  
Totes les xarxes i els seus components han d’estar homologats.  
La durada màxima de les xarxes no ha de superar les recomanacions del fabricant.  
El personal encarregat de muntar i desmuntar ha d’estar especialitzat i ha de tenir la qualificació i 
l’experiència suficients.  
Cal fixar la prohibició de desmuntar les xarxes sense autorització.  
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Cal deixar un espai de seguretat entre la xarxa i el terra, o entre la xarxa i qualsevol objecte, per 
raons d’elasticitat.  
Cal seleccionar la mida més adequada de malla per evitar que sigui traspassada pels materials en 
la seva caiguda.  
Cal evitar l’exposició de les xarxes a les guspires procedents dels treballs de soldadura o similar.  
Les xarxes s’han de comercialitzar amb el seu manual d’instruccions.  
Les xarxes han de portar identificat el nom i l’adreça del fabricant, l’energia mínima de ruptura, la 
resistència mínima a la tracció de la corda de malla, la data de fabricació i la data de caducitat.  
 
 
Xarxa Sistema T – xarxa de seguretat horitzontal 
Cal ancorar-la a un lloc fix de manera segura.  
El muntatge dels mòduls s’ha de fer al terra, i en tot moment cal la presència de dues persones.  
L’estructura ha d’estar dissenyada perquè el seu comportament davant d’un impacte sigui el de la 
deformació plàstica i, d’aquesta manera, es produeixi un efecte bossa, que reculli la persona o 
l’objecte que caigui en el seu interior, s’amorteixi la caiguda i quedi retingut, sense possibilitat de 
sortir desprès.  
Tot el material o persona que caigui a la xarxa ha de ser tret immediatament.  
Després de la caiguda d’un objecte pesant o una persona cal canviar el mòdul complet de xarxa.  
Les xarxes han d’estar instalꞏlades en tot el perímetre de la zona de caiguda.  
No es poden utilitzar per a l’emmagatzematge de material.  
Cal establir la prohibició d’utilitzar les xarxes com a superfície de treball.  
No es poden utilitzar per a jocs ni per a entreteniment del personal.  
Durant la seva colꞏlocació, cal dotar els operaris amb arnès de seguretat fixat a una línia de vida.  
S’ha de situar la xarxa a menys de 3 m per sota el nivell de treball i perfectament tibada.  
Cal evitar que els punts de subjecció tinguin arestes vives que puguin tallar-la.  
La xarxa ha d’estar disposada de manera contínua sota la zona de treball i no pot tenir forats.  
No es pot colꞏlocar una xarxa amb més de dos fils trencats per unitat o tall.  
 
Xarxa Sistema U – xarxa de seguretat vertical 
Cal ancorar-la a un lloc fix de manera segura.  
Durant la seva colꞏlocació, s’ha de dotar els operaris amb arnès de seguretat fixat a una línia de 
vida. També es pot colꞏlocar des de plataformes elevadores.  
Cal evitar que els punts de subjecció tinguin arestes vives que puguin tallar-la.  
No s’ha de permetre la colꞏlocació d’una xarxa amb més de dos fils trencats per unitat o tall.  
S’aconsella no tenir xarxes muntades un temps superior a dos mesos sense moure-les.  
Totes les xarxes i els seus components han d’estar homologats.  
La durada màxima de les xarxes no ha de superar les recomanacions del fabricant.  
El personal encarregat de muntar i desmuntar ha d’estar especialitzat i ha de tenir la qualificació i 
l’experiència suficients.  
Cal fixar la prohibició de desmuntar les xarxes sense autorització.  
Les xarxes s’han de comercialitzar amb el seu manual d’instruccions.  
Les xarxes han de portar identificat el nom i l’adreça del fabricant, l’energia mínima de ruptura, la 
resistència mínima a la tracció de la corda de malla, la data de fabricació i la data de caducitat.  
Cal seleccionar la mida més adequada de malla per evitar que sigui traspassada pels materials en 
la seva caiguda.  
Cal evitar l’exposició de les xarxes a les guspires procedents dels treballs de soldadura o similar.  
 
Xarxa Sistema V – Xarxa seguretat tipus forca 
Cal ancorar-la per la seva part inferior a un lloc fix de manera segura.  
Durant la seva colꞏlocació cal dotar els operaris amb arnès de seguretat tipus C fixat a una línia de 
vida.  
Cal preveure els forats passants i/o les omegues per a l’ancoratge de les forques en les fases 
constructives a la colꞏlocació de les proteccions.  
Cal evitar que els punts de subjecció tinguin arestes vives que puguin tallar-la.  
La xarxa ha d’estar disposada de manera continuada sota la zona de treball i no pot tenir forats.  
No es pot colꞏlocar una xarxa amb més de dos fils trencats per unitat o tall.  
No es poden llençar deixalles, retalls de xapa, plàstics, fustes o altres elements sobre la xarxa. 
Quan n’hi caiguin accidentalment cal retirar-los.  
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Cal canviar o reforçar les cordes de lligament de la xarxa si a sobre hi ha caigut un pes superior als 
50 kg.  
S’aconsella no tenir xarxes muntades un temps superior a dos mesos sense moure-les.  
La part inferior de la xarxa s’ha de subjectar als ancoratges deixats en el forjat. La separació entre 
ancoratges ha de ser d’1 m, aproximadament.  
Totes les xarxes i els seus components han d’estar homologats.  
La durada màxima de les xarxes no ha de superar les recomanacions del fabricant.  
El personal encarregat de muntar i desmuntar ha d’estar especialitzat i ha de tenir la qualificació i 
l’experiència suficients.  
Cal fixar la prohibició de desmuntar les xarxes sense autorització.  
Cal seleccionar la mida més adequada de malla per evitar que sigui traspassada pels materials en 
la seva caiguda.  
Cal evitar l’exposició de les xarxes a les guspires procedents dels treballs de soldadura o similar.  
Les xarxes s’han de comercialitzar amb el seu manual d’instruccions.  
Les xarxes han de portar identificat el nom i l’adreça del fabricant, l’energia mínima de ruptura, la 
resistència mínima a la tracció de la corda de malla, la data de fabricació i la data de caducitat.  
Com a mínim s’han de colꞏlocar quan els treballs que cal executar comportin rrisc de caiguda de 
2m 

 
Equips de protecció individual 
 Casc de seguretat de polietilè, dotat d'arnès graduable contra cops. UNE-EN I97/A1. 
 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla 

metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable. UNE-EN ISO M0I44, M0I45. 
 Parella de botes per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, amb puntera 

metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló. UNE-EN I46, UNE-EN ISO 
M0I44, M0I45. 

 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors 
de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell. UNE-EN I88, 4M0. 

 Parella de guants antihumitat resistents als productes químics, de neoprè sense suport i folrat 
de cotó, amb maniguets fins a mig avantbraç. UNE-EN I74 

 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, 
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, 
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element 
d'amarrament composat per un terminal manufactura. UNE-EN 361, 362, 363, 364.  
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1.3.5 Materials 
 
 

1.4.- PREVENCIO DE RISCS PROFESSIONALS 
 
1.4.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Proteccions del cap: 
 - Casc obligatori per a totes les persones que participen a l´obra, inclosos els visitants, 

conforme a la norma EN 397 
- Ulleres contra impactes i pols conforme a la norma EN 166 
- Màscares anti-pols conforme a la norma EN 149 
- Filtres per màscares conforme a la norma EN 141-143 
- Pantalla de protecció per a soldador elèctric conforme norma EN 166-169 
- Protectors auditius conforme EN 352 

 
Proteccions del cos: 

- Imprescindible Arnès de seguretat lligat a un punt fix estructural quan la portecció 
col.lectiva sigui insuficient: La seva classe s´adaptarà als riscs específics de cada treball 
conforme a la norma EN 354. 
- Cinturó de seguretat: S’utilitzaran per posicionament en el treball mai com a protecció 
davant caiguda a diferent nivell, seran conforme a la norma EN 358. 
- Element de subjecció (inferior a 2m): Serà conforme a la normativa EN 354 
Mosquetó de seguretat: Conforme a la norma EN 362 
- Dispositiu anticaiguda: La seva classe s’adaptarà al risc específic del treball, conforme a 
la norma EN 360 
- Vestits d´aigua: Es preveu un enmagatzematge de reserva a l´obra 

 
Proteccions extremitats superiors: 

- Guants de goma fina o làtex pels paletes i operaris que treballin el formigó, conforme 
norma EN 388 
- Guants de cuir per la manipulació de materials, conforme norma EN 388  
- Guants antitall per la manipulació d’objectes punxants o tallants, EN 388. 
- Guants dielèctrics per manipular baixa tensió segons UNE-EN 60903:1995 
- Equip de soldador 

 
Proteccions extremitats inferiors: 

- Botes d´aigua certificades i Botes de seguretat segons norma EN-345 
 
1.4.2.- PROTECCIONS COLECTIVES 
 

Senyalització General: 
- Senyals d’us obligatori: casc, protector auditiu, ulleres de seguretat, guants,     botes i 

mascareta de seguretat, arnès de seguretat i d’eliminar les puntes 
- Senyals de perill: de carregues suspeses i de màquinaria d’obra. 
- Senyal de prohibit el pas a tota persona aliena a l´obra 
- Tancament de l’obra 
- Cintes o malla de senyalització 

 
 

1.4.3.- INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA: 
 
A.- Normes de prevenció tipus dels cables. 

El calibre o secció del cablejat serà sempre l'adient per a la càrrega elèctrica que ha d'aguantar en 
funció del  càlcul realitzat per la maquinària i il.luminació prevista. 
Els fils tindran la coberta protectora aïllant sense defectes apreciables (rascades, troços mig 
desenganxats  i similars). No s'acceptaran trams defectuosos en aquest sentit.  
La distribució general des del quadre general d'obres als quadres secundaris (o de planta), es 
realitzaran  mitjançant mànega elèctrica antihumitat.  
L'estesa dels cables i mànegues, es realitzarà a una altura mínima de 2 m. als llocs de vianants i 
de 5 m. als llocs de vehicles, mesurats sobre el nivell del paviment. 
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L'estesa dels cables per creuar vials d'obra, s'efectuarà enterrant. 
Les unions entre mànegues sempre estaran enlairades. Es prohibeix mantenir-les de terra. 
Les unions provisionals entre mànegues, s'executaran mitjançant connexions normalitzades 
estancs antihumitat. 
Les unions definitives s'executaran utilitzant caises d'empiladures normalitzades estancs de 
seguretat. 
El traçat de les mànegues de subministrament elèctric a les plantes, serà penjat a una altura sobre 
el paviment  en torn als 2 m., per evitar accidents per agresió a les mànegues per us a ran del sòl. 
El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el subministrament 
provisional d'aigua a les plantes. 
Les mànegues d'"allargament", per ser provisionals i de curta estància poden portar-se esteses pel 
terra, però arrambades als paraments verticals. 
Les mànegues d'"allargament" provisionals, s'uniran mitjançant connexions normalitzades estancs 
antihumitat o cobertes aïllants termorretràctrils. 
 
B.- Normes de prevenció tipus pels interruptors. 
S'ajustaran expressament, als especificats al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Els interruptors s'instal.laran a l'interior de les caixes normalitzades, proveïdes de porta d'entrada 
amb pany de  seguretat. 
Les caixes d'interruptors tindran adherida a sobre de la porta un senyal normalitzat de "perill, 
electricitat". 
Les caixes d'interruptors estaran penjades, dels paraments verticals, o bé de "peus drets" estables. 
 
C.- Normes de prevenció pels quadres elèctrics. 
Seran metàl.lics de tipus per la intempèrie amb porta i pany de seguretat (amb clau), segons 
Norma UNE-20324. 
Tot i ser de tipus per la intempèrie, es protegiran de l'aigua de pluja mitjançant viseres eficaces 
amb protecció addicional. 
Els quadres elèctrics metàl.lics tindran la carcassa  connectada a terra. 
Tindran enganxada a la porta un senyal normalitzat de "perill, electricitat". 
Els quadres elèctrics es penjaran a taulells de fusta rebuts als paraments verticals o bé, a "peus 
drets" ferms,  (recordi que també n'hi ha autoportants i que pot utilitzar-los). 
Les maniobres a executar al quadre elèctric general s'efectuaran pujat a una banqueta de 
maniobra o alfombreta   aïllant, calculats expressament per realitzar la maniobra amb seguretat. 
Els quadres elèctrics tindran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per 
intempèrie, en nombre determinat segons el càlcul realitzat. 
 
D.- Normes de prevenció tipus per les preses d'energia. 
Les preses de corrent dels quadres s'efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant clavilles 
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb 
enclavament. 
Cada presa de corrent subministrarà energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-eina. 
La tensió sempre estarà a la clavilla "femella", mai a la "mascle", per evitar els contactes directes. 
 
E.- Normes de prevenció tipus per la protecció dels circuits. 
La instal.lació tindrà tots aquells interruptors automàtics que el càlcul defineixi com a necessaris. 
Els interruptors automàtics s'instal.laran a totes les línies de presa de corrent dels quadres de 
distribució i d'alimentació a totes les màquines, aparells i màquines eines de funcionament elèctric. 
Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors. 
La instal.lació del enllumenat general, per les "instal.lacions provisionals d'obra i primers auxilis" i 
altres cabines, estarà protegida per interruptors automàtics magnetotèrmics. 
Tota la maquinària elèctrica estarà protegida per un disjuntor diferencial. 
Totes les línies estaran protegides per un disjuntor diferencial. 
 
Els disjuntors diferencials s'instal.laran d'acord amb les següents sensibilitats: 
 

300 mA.-(segons R.E.B.T.)-Alimentació a la maquinària. 
30 mA.-(segons R.E.B.T.)-Alimentació a la maquinària com a millora del nivell de 
seguretat. 
30 mA.-Per les instal.lacions elèctriques d'enllumenat no portàtil. 
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F.- Normes de prevenció tipus per les preses de terra. 
El transformador de l'obra serà dotat d'una presa de terra ajustada als Reglaments vigents i a les 
normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora de la zona. 
Les parts metàl.liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra. 
El neutre de la instal.lació estarà posat a terra. 
La presa de terra s'efectuarà a través de la pica o placa de cada quadre general. 
El fil de presa de terra, sempre estarà protegit amb macarró de colors groc i verd. Es prohibeix 
expressament utilitzar-lo per a altres usos. 
La presa de terra de les màquines-eines que no estiguin dotades de doble aïllament, s'efectuarà 
mitjançant fil neutre en combinació amb el quadre de distribució corresponent i el quadre general 
d'obra. 
Les preses de terra calculades estaran situades al terreny de tal manera, que el seu funcionament i 
eficacia sigui requerit per la instal.lació. 
La conductivitat del terreny s'augmentarà abocant al lloc de l'endisat de la pica (placa o conductor) 
aigua de forma periòdica. 
El punt de connexió de la pica (placa o conductor), estarà protegit a l'interior d'una arqueta 
practicable. 
Les preses de terra de quadres elèctrics generals diferents, seran independents elèctricament. 
 
G.- Normes de prevenció tipus per la instal.lació d'enllumenat. 
L'enllumenat nocturn (o no) de l'obra, cumplirà les especificacions plasmades als plànols, en 
concordància amb l'establert a les Ordenances de treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica i 
General de Seguretat i Higiene al Treball. 
Les zones de pas de l'obra estaran permanentment il.luminades evitant racons foscos. 
 
H.- Normes de seguretat tipus, d'aplicació durant el manteniment i reparacions de la instal.lació 
elèctrica provisional de l'obra. 
El personal de manteniment de la instal.lació serà electricista, en posessió de carnet professional. 
Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament, i en especial, en el moment en que es 
detecti una errada, moment en el que se la declarà "fora de servei" mitjançant connexió elèctrica i 
la pentada del ròtul corresponent en el quadre de govern. 
La maquinària elèctrica, serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina. 
Es prohibeix les revisions o reparacions sota corrent. 
Els quadres elèctrics de distribució, s'ubicaran sempre a llocs de fàcil accés. 
Els quadres elèctrics sobre peus drets, s'ubicaran a un mínim de 2 m. (com a norma general, 
mesurats perpendicularment des de la vora de l'excavació, camí intern, carretera, etc.) 
Els quadres elèctrics d'intempèrie, per protecció adicional es cobriran amb viseres contra la pluja o 
contra la neu. 
Els quadres elèctrics, en servei, restaran tancats amb pany de seguretat de triangles, (o de clau) 
en servei. 
No es permet la utilització de fusibles rudimentaris (troços de clabejat, fils, etc.) S'han d'utilitzar 
"peces fusibles normalitzades" adients a cada casconnectaran a terra les carcasses dels motors o 
màquines (si no estan dotats de dobles aïllaments, o aïllants pel propi material constituït. 
 

Equip de Protecció individual: 
Casc de polietilè per riscs elèctrics. 
Roba de treball. 
Botes aïllants de l'electricitat. 
Guants aïllants de l'electricitat. 
Plantilles anticlaus. 
Vestits impermeables per ambients plujosos. 
(Veure apartat 1.4.1 Proteccions Individuals) 
Banqueta aïllant de l'electricitat. 
Alfombreta aïllant de l'electricitat. 
Comprobadors de tensió 
Cartells de "NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA RED" 

 
Protecció contra incendis: 

S´utilitzen extintors portàtils. 
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Camins d´evaquació lliures d´obstacles. 
 

1.4.4.- FORMACIÓ 
 
Tot el personal ha de rebre a l'ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els 

riscs que poguèssin entranyar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran d'emprar. 
 

1.4.5.- MEDICINA PREVENTIVA 
 
Farmaciola:  

Es disposarà a l’obra una farmaciola contenint el material especificat en “l´Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el treball" i el RD1627/97.  

 
Assitència a accidentats: 

S´informarà a l´obra de l´emplaçament dels diferents Centres mèdics en el municipi de 
Figueres (erveis propis, mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc) on s´hagi 
de traslladar als accidentats per tractament més ràpid i efectiu. 
També s’haurà de disposar a l´obra, i en lloc visible, una llista de telèfons i adreçes dels 
centres assignats per urgències (ambulàncies, taxis, bombers, policia municipal...) per 
garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als centres d´assistència. 
HOSPITAL Sant Jaume de Calella ................................................ 937 690 201 
Carrer de Sant Jaume, 209, Calella 
EMERGENCIES ……………............................................................ 112 
MOSSOS D’ESQUADRA ................................................................ 088 

 
1.4.6.- FORMACIÓ EN PRIMERS AUXILIS 
Accident greu o mortal 
Interrompre la situació de perill sense arriscar l’afectat ni cap company seu. 
Alertar a l’encarregat de l’obra i efectuar els primers auxilis. 
Si l’accidentat no està en perill, es  cobrirà, tranquilitzarà i serà atès al mateix lloc de l’accident. 
Si l’accidentat està en perill, es traslladarà amb precaució, evitant sempre moure la columna 
vertebral. 
Traslladar a l’accidentat a un centre hospitalari si es necessari. 
S’informarà immediatament a l’empresa, Mútua Patronal, Direcció Facultativa, Coordiandor de 
Seguretat i autoritats pertinents. 
Realitzar Declaració de l’accident. 
 
Accidents menors 
Interrompre la situació de perill sense arriscar l’afectat ni cap company seu. 
Alertar a l’encarregat de l’obra i efectuar els primers auxilis. 
Traslladar a l’accidentat a un centre hospitalari si es necessari. 
Realitzar Declaració de l’accident. 
 
Asfixia o electrocució 
Detenir la corrent general, sense exposar-se un mateix 
Avisar als efectius de seguretat de l’obra. 
Si l’accident respira, situar-lo en posició lateral de seguretat 
Si no respira, realitzar el boca a boca 
Traslladar a l’accidentat a un centre hospitalari si es necessari. 
Realitzar Declaració de l’accident. 
 
Cremades 
En tots els casos netejar amb aigua de l’aixeta 
Si la cremada es greu, per flama o líquids bullint, no treure la roba i mullar amb aigua freda. 
Si es produida per productes químics, treure la roba abocant-hi aigua, i rentar durant 15 minuts. 
Si la cremada es pot extencre, no tocar, si l’inflor es profunda, desinfectar sense fregar amb un 
antisèptic i recobrir amb gases Realitzar Declaració de l’accident. 
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En cas de ferides o talls 
Si són superficials, desinfectar amb productes antisèptics i recobrir amb una protecció adhesiva 
Si es profunda, no tocar, recobrio la ferida amb compreses, si sagna abundantment, pressionar 
amb la mà o amb una banda ben ajustada sense interrompre la circulació de sang. De totes 
formes, s’avisarà als serveis sanitaris perquè facin la cura. Realitzar Declaració de l’accident. 
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2.- PLEC DE CONDICIONS 
2.1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
Seran d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
Aspectes generals. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 31 de gener de 1.940 B.O.E. 3 de febrer 

de 1.940, en vigor capítol VII. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL. R.D. 486/1.997 de 

14 d’abril de 1997. 
 REGLAMENT DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL A LA INDÚSTRIA DE LA   CONSTRUCCIÓ. 

O.M. 20 de Maig de 1.952 B.O.E. 15 de Juny de 1.958. 
 PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT A LA INDÚSTRIA DE L’EDIFICACIÓ. Conveni O.I.T. 23 de Juny de 

1.937, ratificat el 12 de Juny de 1.958. 
 ORDENANÇA LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA. O.M. 28 d’agost de 1.970. 

B.O.E. 5,7,8,9 de Setembre de 1.970, en vigor capítols VI i XVI. 
 ORDENANÇA GENERAL DE SEGURETAT I HIGIENE AL TREBALL.O.M. 9 de Març de 1.971. B.O.E. 16 

de Març de 1.971, en vigor parts del títol II. 
 REGLAMENT D’ACTIVITATS MOLESTES, NOCIVES INSALUBRES I PERILLOSES.D.2414/1.961 de 30 

de Novembre B.O.E. 7 de Desembre de 1.961. 
 ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. O. 

12 de Gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de Gener de 1998. 
 REGULACIÓ DE LA JORNADA DE TREBALL, JORNADES ESPECIALS I DESCANS. R.D. 2.001/1.983 

de 28 de Juliol B.O.E. 3 d’agost de 1.983. 
 ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D’ACCIDENTS DE TREBALL.O.M. 16 de Desembre de 

1.987 B.O.E. 29 de Desembre de 1.987. 
 LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. L. 31/1995 de Novembre B.O.E. 10 de Novembre de 

1995. 
 RD 171/2004 de 30 de Gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la LPRL 31/95, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials 
 LLEI  DE REFORMA DEL MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, LEY 

54/2003 
 RD286/2006 PROTECCIÓ DE SALUT I SEGURETATA DELS TREBALLADORS OCNTRA ELS RISCOS 

RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ AL SOROLL. 
 RD 314/06 CODI TÈCNIC EDIFICACIÓ 
 RD 396/06 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES ALS TREBALLS AMB 

RISC D’EXPOSICIÓ A L’AMIANT. 
 RD 604/06 PEL QUE ES MODIFICA EL RD39/97 I EL RD 1627/97  
 REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. R.D. 39/1997 de 17 Gener 1997 B.O.E. 31/01/1997 
 SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. R.D. 485/1997 de 14 d`abril de 1997 B.O.E. 

23 d’abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT ALS CENTRES DE TREBALL. R.D. 486/1997 de 

14 d’abril de 1997 B.O.E. 23 d’abril de 1997. 
 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE 

CÀRREGUES QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBAR, PELS TREBALLADORS. 
R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997 B.O.E. 23 d’abril de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES AL TREBALL QUE INCLOUEN 
PANTALLES DE VISUALITZACIÓ. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997 B.O.E. de 23 d’abril de 1997. 

 FUNCIONAMENT DE LAS MÚTUES D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. O. de 22 d’abril de 1997 B.O.E. de 24 d’abril de 1997. 

 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB L’EXPOSICIÓ A 
AGENTS BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL. R.D. 664/1997 de 12 de Maig B.O.E. de 24 de Maig de 
1997. 

 EXPOSICIÓ A AGENTS CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL. R.D. 665/1997 de 12 de Maig B.O.E. 
de 24 de Maig de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 773/1997 de 30 de maig B.O.E. de 12 
de Juny de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL. R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d’agost de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DESTINADES A PROTEGIR LA SEGURETAT I LA SALUT DELS 
TREBALLADORS EN LAS ACTIVITATS MINERES. R.D. 1389/1997 de 5 de Setembre B.O.E. de 7 
d’octubre de 1997. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre B.O.E. de 25 d’octubre de 1997.   

 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (N.T.E.) 
 EN1263 referent a Xarxes de seguretat 
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Condicions ambientals. 
 ILꞏLUMINACIÓ ALS CENTRES DE TREBALL.O.M. 26 d’agost 1.940 B.O.E. 29 d’agost de 1.940. 
 PROTECCIÓ DELS TREBALLADORS FRONT ALS RISCOS DERIVATS DE L’EXPOSICIÓ AL SOROLL 

DURANT EL TREBALL. R.D. 1316/1.989, de 27 d’octubre B.O.E. 2 de Novembre 1.989. 
 
Incendis 
 NORMA BÀSICA EDIFICACIONS NBE - CPI / 96. R.D. 2177/1.996, de 4 d’octubre B.O.E. 29 d’octubre de 

1.996. 
 ORDENANCES MUNICIPALS 
 
Instalꞏlacions elèctriques. 
 REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D’ALTA TENSIÓ. D. 3151/1.968 de 28 de Novembre B.O.E. 27 de 

Desembre de 1.968. Rectificat: B.O.E. 8 de Març de 1.969. 
 REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  RD 842/02. 
 INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 
 
Maquinària. 
 MIE-AEM-2 INSTRUCCIÓ TÈCNICA COMPLEMENTARIA (itc), RD 836/2003 REGLAMENT 

D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ REFERENT A GRUES TORRE PER OBRES O ALTRES 
APLICACIONS 

 MiE-AEM-4, DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ REFERENT A GRUES 
MOBILS AUTOPROPULSADES 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS 
DELS EQUIPS DE TREBALL. R.D. 1215/1997  de 18 de Juliol B.O.E. de 7 d’agost de 1997. 

 REGLAMENT DE RECIPIENTS A PRESSIÓ. D. 16 d’agost de 1.969 B.O.E. 28 d’octubre de 1.969. 
Modificacions: B.O.E. 17 de Febrer de 1.972 i 13 de Març de 1.972. 

 EGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANTENIMENT DELS MATEIXOS. R.D. 2291/1.985 de 8 de 
Novembre B.O.E. 11 de Desembre de 1.985. 

 REGLAMENT D’APARELLS ELEVADORS PER A OBRES. OM. 23 de Maig de 1.977 B.O.E. 14 de Juny 
de 1.977. Modificacions B.O.E. 7 de Març de     1.981 i 16 de Novembre de 1.981. 

 REGLAMENT DE SEGURETAT A LES MÀQUINES. R.D. 1495/1.986 de 26 de Maig B.O.E.21 de Juliol 
de 1.986. Correccions B.O.E. 4 d’octubre de 1.986. 

 I.T.C.-MIE-AEM1: ASCENSORS ELECTROMECÀNICS. O. 19 de Desembre de 1.985. B.O.E. 14 de 
Gener de 1.986. Correcció B.O.E. 11 de Juny de 1.986 i 12 de Maig 1.988. Actualització: O. 11 d’octubre 
de 1.988 B.O.E. 21 de Novembre de 1.988. 

 I.T.C-MIE-AEM2: GRUES TORRE DESMUNTABLES PER A OBRES. O. 28 de Juny de 1.988 B.O.E. 7 
de Juliol de 1.988 Modificació O. 16 d’abril de 1.990 B.O.E. 24 d’abril de 1.990. 

 I.T.C-MIE-AEM3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O.26 de Maig de 1.989 B.O.E. 9 de 
Juny de 1.989. 

 I.T.C-MIE-MSG1: MÀQUINES, ELEMENTS DE MÀQUINES O SISTEMES DE PROTECCIÓ FETS 
SERVIR. O. 8 d’abril de 1.991 B.O.E. 11 d’abril de 1.991. 

 
Equips de protecció individual (EPI) 
 COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL. R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per 
OM de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març 
de 1995. 

 DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA UTILITZACIÓ PELS 
TREBALLADORS D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 
Senyalitzacions. 
 DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL. 

.D. 485/1.997 B.O.E. 14 d’abril de 1997 
 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS. M.O.P.T. y M.A. Norma de Carreteres 8.3 - IC 
 
Varis. 
 QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS R.D. 1403/1.978 B.O.E. 25 d’agost de 1.978. 
 CONVENIS COLꞏLECTIUS. 
 UNE EN 1263-1 Requisits de seguretat, mètodes d’assaig. 
 UNE EN 1263-2 Requisits de seguretat pels límits d’instal.lació. 
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Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997  
  
PROTECCIÓ DEL CAP  
Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 
  
EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  
Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 
Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 
 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per ultraviolades. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
  
PROTECCIÓ DE LES OÏDES  
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 
 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció, us,precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  
PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  
Requisits y mètodes d’assaig per el calçat de seguretat, 
calçat de protecció i calçat de treball d’ús professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d’ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d’ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d’ús professional. U.N.E.-E.N.  347: 1993 
 
PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i CINTURONS 
Equips de protecció individual contra caiguda d'altures. 
Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. 
Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d’ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. 
Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb línia 
d’ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en posició de 
treball i prevenció de caigudes d’alçada. Sistemes de 
subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes d'altura. 
Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda d'altura. 
Requisits generals per instruccions d’us i marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 
E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  
E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 
E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces facials. 
Connexions roscades de M45 x I. 

U.N.E.  81281-I: 1992 
E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  
E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 
E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres 
mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 
E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d’aire fresc 
previstos de màscara, mascareta o conjunt broquet. 
Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d’aire comprimit 
per utilitzar-se amb màscara, mascareta, o adaptador facial 
tipus broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants de 
protecció contra partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes autofiltrants 
amb vàlvules per protegir dels gasos o  
dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  
PROTECCIÓ DE LES MANS  
Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 
prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. PartM:  Determinació de la 
resistència a la penetració. 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. PartI:  Determinació de la resistència a la 
permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 
Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manyoples de material aïllant per treballs elèctrics. U.N.E.-E.N.  6090:1995 
  
VESTUARI DE PROTECCIÓ  
Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 
Robes de protecció. Mètodes d’assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites partícules 
de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 
E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que ofereixin 
una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de 
quedar atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 
Mètode d’assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

 
2.2.- CONDICIONS DEL MITJANS DE PROTECCIÓ 
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Totes les peçes de protecció personal o elements de protecció colectiva han de tenir fixat un 
període de vida útil, i es rebutjaran a la seva fi. 
Totes les peces han de disposar del segell identificatiu CE i disposaran del manual de muntatge, 
utilització i conservació del fabricant. 
 
2.2.1.- PROTECCIONS PERSONALS 
Tot element de protecció complià les disposicions del R.D. 773/1997 de 30 de maig, disposicions 
mínimes d’equips de protecció individual i disposarà del marcatge CE. 
En els casos que no existeixi norma de certificació oficial seran de qualitat adequada a les 
respectives prestacions. 
 
2.2.2.- PROTECCIONS COLECTIVES 

 
- Tanques autònomes de limitació i protecció: 
Tindran com a mínim 100 cm., d´alçada i seran construïdes amb tubs metàl.lics. La tanca ha de 
ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar. Tancant-se l´accés a les plantes o zones on no 
si treballi. 
 
- Corredors de Seguretat: 
Es podran realitzar mitjançant pòrtics amb peus drets i dintells amb taulons embridats, subjectat 
fermament al terreny i coberts amb taulons a topar. 
Aquests elements també podran ser metàl.lics (els pòrtics amb tubs o perfils i coberta de xapa). 
Seran capaços de suportat l´impacte dels objectes que es preveu que hi puguin caure, i es 
podran col.locar elements amortidors sobre la coberta.  
Els corredors disposaran de sòcols. 
  
- Xarxes verticals i horitzontals: 
Per proteccions verticals de caixes d´escala,tancament d´accés a plantes desprotegides i en 
voladius, s´utilitzaran xarxes verticals ancorades a cada forjat en cas de risc de caiguda superior 
a 2m. Les xarxes horitzontals es col.loquen per a la protecció de forats i la prevenció de 
caigudes d’alçada.  
 
- Baranes: 
Les baranes envoltaran el perímetre de la planta desprotegida. Tindran la resistència suficient 
per garantir la retenció de les persones i disposaran de sòcol. 
Disposaran de travesser a una altura mín. de 90 cm, un altre d´intermedi i entorpeu. 
 
- Cables de subjecció de l’arnès de seguretat i ancoratges: 
Resistiran l´esforç al qual poden ésser sotmesos d´acord amb la seva funció protectora. 
 
- Plataformes de treball: 
Tindran com a mínim 60 cm. d´amplada, i les situades a més de 2 m. del sol disposaran de 
baranes de 90 cm. d´alçada, travesser interior i sòcol. 
 
- Bastida tubular metàl.lica: 
Compliran la normativa vigent i disposaran de plataforma de treball de 60 cm. d’amplada amb 
barana de mínim de 90 cm. d´alçada, travesser interior i sòcol ,a partir de 3 trams estaran 
anclats mecànicament a la paret mitjançant brides i estaran correctament arriostrats. 
 
- Escales de mà: 
Disposaran de peus de suport anti-relliscants, sobresurtiran 1 mt. del punt d´arribada i estaran 
perfectament subjectades. La seva inclinació complirà la relació de 1:4 
 
- Plataformes volades i/o mobils: 
Tindran la suficient resistència per a la càrrega a suportar, estaran ancorades i amb barana i 
sòcol. 
Tindran com a mínim 60 cm d’ample i les situades a més de 2 metres del terra, estaran dotades 
de baranes de 90 cm d’alçada, llistó intermig i marxapeu. 
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- Extintors: 
Seran de pols polivalent, i es revisaran anualment. 
 
- Marquesines de seguretat: 
Tindran la resistència i volada adequades per suportar l´impacte dels materials i la seva 
projecció cap a l´exterior. 
 
- Lones de seguretat: 
Tindran la resistència i fixació suficients per resistir l´esforç del vent, impedint també la projecció 
de pols i materials. Seran capases de resistir la propagació de les flames. 
 
- Forats per baixants de runes: 
No coincidiran verticalment d´una planta a l´altra al menys a partir de dues plantes. Les mesures 
no superaran 1,5 m. de llarg, i l´amplada serà la de l´entrebigat. 
 
- Tremuges d´evacuació i recollida de runes: 
Les tremuges estaran ben ancorades per evitar el desplom per desplaçament. L´últim tram de la 
tolva, tindrà un pendent menor per amortir la velocitat dels materials i reduir la producció de pols 
 
- Reg de runes: 
Es regaran convenientment les runes per evitar la formació de pols, de tal manera que no es 
produexin embassaments. 
 
- Interruptors diferencials i presa de terra: 
La sensibilitat dels interruptors diferencials serà per l´enllumenat de 30 mA. i per força 300 mA. 
La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi d´acord amb la 
sensibilitat de l´interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V. 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i molt particularment en les èpoques més seques 
de l´any. 
 

2.3.- SERVEIS DE PREVENCIO 
 
2.3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
L´Empresa Constructora disposarà d’un Servei de Prevenció acreditat per tal de dur a terme 
l’activitat preventiva durant el transcurs de l’obra, tal com ordena el R.D. 39/1997 Reglament dels 
Serveis de Prevenció 

  
2.3.2.- Servei Mèdic 
L´Empresa Constructora haurà de disposar d´un servei mèdic d´assistència en cas d’accident. 

 
 
2.4.- RECURS PREVENTIU  

 
L’Empresa Constructora nombrarà un Recurs Preventiu Vigilant d´acord amb el que preveu la Llei 
31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta persona ha de disposar de la formació i les 
aptituds suficients per desenvolupar aquest càrrec. 
 

2.5.- INSTAL.LACIONS MÈDIQUES 
 
Les farmacioles es revisaran mensualment i es reposaran inmediatament els productes consumits. 

 
2.6.- INSTAL.LACIONS D´HIGIENE I BENESTAR 

 
Considerant el nombre previst de treballadors, es preveurà la realització de les següents 
instal.lacions: 
 
2.6.1.- Vestidors: 

Per cobrir les necessitats es disposarà d´un modul prefabrica o es pot habilitar un recinte 
que compleixi les mateixes condicions, ha de ser conforme a les  dispocions establertes en 
el RD 1627/97. 
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2.6.2.- Serveis sanitaris: 

Per cobrir les necessitats es disposarà d´un modul prefabricat, que ha de disposar dels 
següents serveis:  

 WC en cabina individual 1 pica amb 2 aixetes 
 Dutxes en cabina individual 

Igualment es disposarà del material higiènic que faci falta, paper W.C,,sabó, etc. 
Els serveis sanitaris han de ser conforme a les  dispocions establertes en el RD 1627/97. 

 
2.6.3.- Magatzem/Eines: 

Per cobrir les necessitats es disposarà d´un modul prefabrica o es pot habilitar un recinte 
que compleixi les mateixes condicions, ha de ser conforme a les  dispocions establertes en 
el RD 1627/97. 

 
2.6.4.- Menjador: 

Per cobrir les necessitats es disposarà d´un modul prefabrica o es pot habilitar un recinte 
que compleixi les mateixes condicions, ha de ser conforme a les  dispocions establertes en 
el RD 1627/97. 
 

2.6.5.- Oficina d’obra: 
Es disposarà d’una caseta d’obra que s’utilitzarà tant per treball administratiu com tècnics, 
essent necessari disposar d’un equipament tal com:  taula, arxivadors, sala reunions, etc.  
 
 

2.7.- DOCUMENTACIÓ  DE SEGURETAT 
  
Pla de Seguretat i Salut (Art.7 R.D. 1627/97) 
En aplicació del present estudi de seguretat el contractista elaborarà un Plà de Seguretat i Salut en 
el treball en el que s’analiten, estudien i desenvolupen i complementen les previsions contingudes 
en l’Estudi en funció del seu propi sistema d’execució d’obra. En aquest Pla s’inlouran les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la corresponent 
justificació tècnica, que no podrà implicar la disminució dels nivells de protecció previstos en 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquestes propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la 
seva valoració econòmica que no podrà implicar disminució de l’import total, d’acord amb el segon 
paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 del RD 1627/1997. 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa i treballadors autònoms, el promotor, 
abans de l’inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta circumstancia, designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. 
El Plà de Segureta i Salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de l’obra, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra  
Quan no sigui necessària la designació del Coordinador, les funcions que se li atribueixen en els 
paràgrafs anteriors serna assumides per la Direcció Facultativa. 
Així mateix, el Plà de Seguretat i Salut estarà a l’obra a disposició permanent de la Direcció 
Facultativa. 
Els contractistes i subcontractistes dels coordinadors, de la DF i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als contractistes i subcontractistes. 
 
Llibre d’Incidencies (Art. 13 del R.D. 1627/1997) 
En cada centre de treball existirà amb finalitat de control i seguiment del Plà de Seguretat i Salut, 
un llibre d´incidències facilitat pel colꞏlegi professional corresponent. L’esmentat llibre consta de 
fulles cuadriplicades, destinades cada una de les seves còpies per entrega i coneixement de la 
Inspecció de Treball i la Seguretat Social de la província que es realitza l’obra, de la Direcció 
Facultativa de la mateixa, del Contractista principal, del Comitè de Seguretat i Salut del centre de 
treball o Vigilants de Seguretat i pel representat dels treballadors del centre de treball, si en la 
mateixa no existís el Comitè. Dites anotacions seran únicament relacionades amb la inobservança 
de les instruccions i recomanacions previstes en el Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Obertura del Centre de Treball (Art. 19 del R.D. 1627/1997) 
L’obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l’autoritat laboral, i haurà d’incloure el Pla 
de Seguretat i Salut al que es refereix l’article 1627/1997. 



AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA SANTA SUSANNA EN UN MÒDUL PREFABRICAT I 
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PROJECTE EXECUTIU PER L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SANTA SUSANNA
EN UN MÒDUL INDUSTRIALITZAT PER A ÚS MENJADOR

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 OB24011

CAPÍTOL 01 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 24)

8,53 4,000 34,12

2 H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

5,73 10,000 57,30

3 H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

12,72 3,000 38,16

4 HBC19081 m Cinta d'abalisament estàndar d'amplària 50 mm, per a seguretat i
salut, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

1,43 18,000 25,74

5 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

5,30 36,000 190,80

6 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post
de fusta, fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per
al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

7,21 36,000 259,56

7 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

12,21 36,000 439,56

8 H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i
plataforma de fusta, desmuntatge inclòs (P - 31)

28,50 2,000 57,00

9 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 34)

25,91 4,000 103,64

10 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 32)

2,10 36,000 75,60

11 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 33)

0,22 150,000 33,00

12 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

26,54 5,000 132,70

13 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

38,07 5,000 190,35

14 HBBAC003 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

77,66 5,000 388,30

15 HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

27,00 3,000 81,00

16 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)

43,76 1,000 43,76

17 H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

6,02 84,000 505,68

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SANTA SUSANNA
EN UN MÒDUL INDUSTRIALITZAT PER A ÚS MENJADOR

PRESSUPOST Pàg.: 2

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.656,27

OBRA 01 OB24011

CAPÍTOL 02 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1/A1 i UNE-EN 348 (P - 22)

9,22 1,000 9,22

2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

3,15 11,000 34,65

3 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365 (P - 2)

7,58 1,000 7,58

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

3,70 3,000 11,10

5 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)

2,54 3,000 7,62

6 H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 5)

4,55 1,000 4,55

7 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)

5,73 1,000 5,73

8 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 7)

5,05 1,000 5,05

9 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 8)

7,43 3,000 22,29

10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 9)

0,74 3,000 2,22

11 H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja,
tipus FFP, classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma
UNE-EN 149, sense vàlvula (P - 10)

1,59 3,000 4,77

12 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083/AC (P - 11)

1,07 6,000 6,42

13 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083/AC (P - 12)

3,00 6,000 18,00

14 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 14)

4,87 1,000 4,87

15 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
13)

1,37 2,000 2,74

16 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 15)

4,07 4,000 16,28

17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 21)

8,05 11,000 88,55

18 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 23)

4,44 1,000 4,44

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SANTA SUSANNA
EN UN MÒDUL INDUSTRIALITZAT PER A ÚS MENJADOR

PRESSUPOST Pàg.: 3

19 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 16)

22,42 2,000 44,84

20 H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 17)

241,51 3,000 724,53

21 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355 (P - 18)

110,74 3,000 332,22

22 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC (P - 19)

18,03 3,000 54,09

23 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 20)

12,37 3,000 37,11

TOTAL CAPÍTOL 01.02 1.448,87

OBRA 01 OB24011

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

17,78 35,000 622,30

2 H64Z1111 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de
llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb
el desmuntatge inclòs (P - 36)

96,66 1,000 96,66

3 H64Z1511 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 fulla batent de 5 m
de llum de pas i 2 m d'alçària, bastiment de tub d'acer galvanitzat, per
a tanca de planxa metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i
amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

303,67 1,000 303,67

4 HBA1UAC1 m Col·locació i posterior retirada de cinta de marcatge de paviment,
adhesiva, reflectant i antilliscant, de color groc, i ample de 10 cm (P -
38)

2,30 3,000 6,90

5 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 39) 6,15 2,000 12,30

6 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 40)

9,46 1,000 9,46

7 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable
horitzontal amb banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge (P - 45)

428,24 1,000 428,24

8 HBC1HG01 u Balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscòpica i amb el desmuntatge
inclòs (P - 47)

40,42 2,000 80,84

9 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclòs
(P - 48)

12,36 2,000 24,72

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SANTA SUSANNA
EN UN MÒDUL INDUSTRIALITZAT PER A ÚS MENJADOR

PRESSUPOST Pàg.: 4

10 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)

3,06 6,000 18,36

11 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 51)

30,57 7,000 213,99

12 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 52)

36,31 7,000 254,17

13 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell (P - 53)

32,49 7,000 227,43

14 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 54)

32,26 5,000 161,30

15 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)

13,12 1,000 13,12

16 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 56)

16,49 1,000 16,49

17 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 57)

70,34 1,000 70,34

18 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 58)

32,18 1,000 32,18

19 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 59)

36,75 1,000 36,75

20 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 60)

23,95 1,000 23,95

21 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61) 1,29 1,000 1,29

22 HRE22100 u Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

40,55 6,000 243,30

TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.897,76

EUR



PROJECTE EXECUTIU PER L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SANTA SUSANNA
EN UN MÒDUL INDUSTRIALITZAT PER A ÚS MENJADOR

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPÍTOL 01.01  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.656,27

CAPÍTOL 01.02  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.448,87

CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 2.897,76

OBRA 01  OB24011 7.002,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.002,90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBRA 01  OB24011 7.002,90

7.002,90

euros



PROJECTE EXECUTIU PER L´AMPLIACIÓ DE L´ESCOLA SANTA SUSANNA
EN UN MÒDUL INDUSTRIALITZAT PER A ÚS MENJADOR

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 7.002,90

Subtotal 7.002,90

13 % Despeses generals SOBRE 7.002,90......................................................................... 910,38

6 % Benefici industrial SOBRE 7.002,90.............................................................................. 420,17

21 % IVA SOBRE 8.333,45................................................................................................... 1.750,02

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 10.083,47

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DEU MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS )
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ANNEX 

Procès de montatge estàndard  de mòduls prefabricats del Sistema Compact Hàbit. 
Aquest es definirà especificament en el Pla de Seguretat i Salut redactat pel Contractista  
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ESQUEMA DE MUNTATGE DE MÒDUL COMPACT HABIT 
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DETALLS 

Dibuixos i gràfics per veure les diferentes proteccions a utilitzar durant el 
procès constructiu tradicional. 
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